

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ကြပ်ချောင်းကျေးရွာ၊ ဝေ့ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
Village Development Plan (VDP)

၂၀၁၆ခုနှစ်


တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရွှေကြီး	ရွှေကြီး	
၂	ရွှေကြီး	ကြပ်ချောင်း	
၃	ရွှေကြီး	ကြူအင်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၆၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၆၆
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၅၅၉	၆၀၆
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၂၃၂	၃၄

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	

အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-မူလုန်		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၁/ဆရာမ	(ရှိ)		ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး		(ရှိ)	ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား		(ရှိ)	ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)		(ရှိ)	စက်ပြင်ဆရာ	(ရှိ)	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း (✓)
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓)
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း ()
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ ()၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ ()

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၀၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၀၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် (✓)၊ မသိပါ () ။ ရေတိုက်စားမှု

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ် တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ

(၁) ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း

(၂) ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့အစည်း

(၃) နာယကအဖွဲ့အစည်း

(၄) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့

(၅) မီးသတ်အဖွဲ့အစည်း

(၅) ဂေါပကအဖွဲ့အစည်း

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၂.၁၂.၁၅	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၃၇	၃၃	၇၀	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၂.၁၂.၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၇	၅၉	၁၁၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၁၂.၁၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၂၃	၄၃	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားပေးပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၂.၁၂.၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၂၀	၄၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၂.၁၂.၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈၇	၇၃	၁၆၀	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၂.၁၂.၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၇	၃၃	၇၀	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၂.၁၂.၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၀	၄၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၂.၁၂.၁၅	အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသား	၂၅	၂၀	၄၅	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၂.၁၂.၁၅	အမျိုးသားများ	၂၅	၂၀	၄၅	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၂.၁၂.၁၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၈၇	၇၃	၁၆၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၂.၁၂.၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈၇	၇၃	၁၆၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

တယ်ကုန်း၊ ခြုံနယ်၊ ဂွေကြီးအုပ်စု၊ ကြပ်ချောင်းကျေးရွာသမိုင်း၊ ရက်စွဲ- ၂၂.၁၂.၂၀၁၆

ခုနှစ်	ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာ
(၁၂၂၇)ခုနှစ်	၁ ချပ်ချောင်းကျေးရွာကို ၁၂၂၇-ခုနှစ်တွင် ၂၅ အိမ်ခန့်ဖြင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
(၁၂၅၇)ခုနှစ်	၂ ၁၂၅၇-ခုနှစ်ခန့်တွင် ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်ဘက်တောင်ပေါ် ရန်ကင်းတောင်စေတီတည် ကို တည်ထွားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစေတီ တွင် ရန်ကင်းတောင်တောကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
(၁၂၅၂)ခုနှစ်	၃ ၁၂၅၂-ခုနှစ်တွင် ကျောင်းတော်ဆောက်လုပ် ဗျူဒါန်းဖွဲ့သံဃာတော်များ စားဆည်း ကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။
(၁၃၄၂)ခုနှစ်	၄ ၁၃၄၂-ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ အစိုးရ မူလတန်းကျောင်းကို စတင်ဖွင့်ခဲ့ပါသည်။
(၁၃၆၄)ခုနှစ်	၅ ဆုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ နှင်းအတွင်းတွင် ၁၃၆၄-ခုနှစ်တွင် ခြေပေါက်စေတီ ဆိပ်-ဓမ္မာရုံ များကို ဆောက်လုပ် ဗျူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
(၁၃၇၂)ခုနှစ်	၆ ၁၃၇၂-ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ ဖြိုတောင်ဘက် ၁ မိုင်ခန့်တွင် စစ်ဘက်ဧကရာဇ် လုံခြုံရေးအတွက် သစ်သစ်တန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းအချိန်၌ စစ်ကျေးရွာ အနီးမှ မိမိတို့ များ ကွန်ကရစ်ယမ်း များဖောက်ခဲ့ရာ ကျေးရွာ ချိပ်ပင်ဝှေ့ခံခဲ့ရပါ သည်။
(၁၃၇၆)ခုနှစ်	၇ ကျေးရွာ စတင်ခဲ့စဉ်က ၂၅ အိမ်မှ ယခု ၁၃၇၇-ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ ပေါင်း - ၂၈၀ ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ - ၁၂၀၀ ခန့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်း ကျောင်းဆရာတော် ၅ - ယောက်နှင့် အထွေထွေလုပ်သား - ၁ - ယောက်နှင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၁၃၅ ယောက်ရှိပါသည်။
	၈ ကျေးရွာတွင် လုံခြုံစာပေ နေသော မီးလင်းရေး၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊ ကျေးရွာစားပေးခန်း၊ ပညာရေး စသော လုံခြုံစာပေများကို ကျေးရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကွန်မြူနစ်များနှင့် လူမှုရေး အဖွဲ့စည်း အဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဝေ့ကြီးအုပ်စု ၊ကြပ်ချောင်းကျေးရွာကို သက္ကရာဇ် ၁၂၂၇ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၂၅) အိမ်ခန့်ဖြင့်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၂၅၇ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ၏အရှေ့မြောက်ဘက် တောင်ပေါ်တွင် ရန်ကင်းတောင်စေတီကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကောင်းစေတီတွင် ရန်ကင်းတောင်တောကျောင်းကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၂၅၂ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတော်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်း၍ သံဃာတော်များအား ဆည်းကပ် ကိုးကွယ် ခဲ့ပါသည်။


သက္ကရာဇ် ၁၃၄၂ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာအစိုးရမူလတန်းကျောင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၆၄ ခုနှစ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပိုင်းအတွင်းတွင် မြေပေါက်စေတီ သိမ် မွှာရုံများကို လည်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက် တစ်မိုင်ခွဲတွင် စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေး အတတ်သင် သင်တန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းအချိန် မှစ၍ ကျေးရွာအနီး ကွန်ကရစ်လမ်းများနှင့် လမ်းမီးတိုင်များ ဖောက်လုပ်ခဲ့သည့် အတွက် ကျေးရွာ စည်ပင်ပြောခဲ့ပါသည်။

သက္ကရာဇ် ၁၃၇၇ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာစတင်ခဲ့စဉ်က အိမ်ခြေ(၂၅)အိမ်သာရှိခဲ့ပြီး ယခုအိမ်ခြေ (၂၈၀)ခန့်နှင့် လူဦးရေ(၁၂၀၀)ခန့် ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ဆရာ/ဆရာမ ငါးယောက်နှင့် အထွေထွေလုပ်သားတစ်ယောက် ရှိ၍ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၁၃၅)ယောက် ရှိပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ကျေးရွာတွင်လိုအပ်နေသော မီးလင်းရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးရွာဆေးပေးခန်းနှင့် ပညာရေးစသော လိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ဘာသာရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ပိုင်းဝန်းကြီးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေကြ ပါသည်။

၁၃၇၈တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုပြင်မှု



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်

ကြပ်ချောင်းကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွာတည်ရှိမှုနှင့် အိမ်ခြေအနေအထားမှာ စုစည်းစွာတည်ရှိနေပြီး အိမ်ခြေအများစုအား မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများအဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ရွာမြောက်ဘက်တွင် မူလတန်းကျောင်းနှင့် ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ရှိနေပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စေတီနှင့်မေဃာရုံလည်း တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အရှေ့ဘက် နှင့်တောင်ဘက်တွင် ချောင်းရှိ၍ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် သုဿာန်နှင့် ဇရပ် ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘုံပိုင်ရေတွင်းရှိ၍ အိမ်အများစုတွင် ရေတိုက်တွင်းများတူးထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ရွာတောင်ပိုင်းနယ်နိမိတ်မျဉ်းအဆုံးတွင် တယ်လီနောဖုန်းတိုင်စိုက်ထူထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်အရ ရွာအနောက်ဘက်ရှိ ကွန်ကရစ်လမ်းသည် စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအတတ်သင် သင်တန်းကျောင်းသို့ သွားရာလမ်းဖြစ်ပြီး ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

တပ်ကုန်: မြို့ရယ်, ဂွေ, ငြိ: အုပ်စု, ကြပ်ချောင်းကျေးရွာ
ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြုစုရေး:
 ရက်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၆

အမျိုးအစား:	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း:	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်သော အုပ်စု	မြေ (၈) ဧက အထက်၊ တိုက်၊ ကား၊ ခွာ (၂) စုံ၊ လယ်ထွက်တက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တက် (၃) ကောင်၊ စပါး ဆွဲတက်၊ ခွာ စာပြတ်တက်၊ လှည်း (၁) စီး၊ အင်ဂျင် (မူရုပ်တက်)၊ စပါး လှို ခွာ အစာ ပျော့ အိမ်	တောင်သူ	၅၀
အလယ်အလတ် အုပ်စု	မြေ (၅) ဧက အောက်၊ လှည်း ၁ စီး၊ ထရို ကာသွယ်စို ခွာ (၁) စုံ၊ လှည်း (၁) စီး ဆိုင်ကယ်၊ တက် (၁) ကောင် မူရုပ်၊ အိမ် ဆိုင်၊ ခွာ အစာ ပျော့ အိမ်	တောင်သူ	၁၅၀
မပြေလည်သော အုပ်စု	နေ့စား အလုပ်၊ ဝါး စုတ်၊ မီးဆွေး ဖုတ်၊ သုံးပင် အိမ် ဝါး ထရိုကား	နေ့စား	၄၀
စုစုပေါင်း = < ၂၄၀ > အိမ်			
ပါဝင်ရေး ဆွဲသူ ကျား (၂၀) + မ (၂၃) စုစုပေါင်း = < ၄၃ > ဦး	ဦးဆောင်သူ = ဒေါ်သူသူ သိန်း ဦး ဖက်တစ်တင်သူ = ဦး ဆွေး ကိုကို ဒေါ် ဇလန်စိန်		

ဥစ္စာနေ ခိုင်ခိုင်မျှ ကဆင့်ပျား သုံးသပ်ခြင်း

မြို့နယ် - တယ်ကုန်း
 ၇က်စွဲ - ၁.၇၉. ၉၀၁၆

အုပ်စု - ရွှေကြီး
 ကျေးရွာ - ဩဝါးချောင်း

စဉ်	ကပျိုးကစား	ခိုင်ခိုင်မျှ	သက်မွေးလုပ်ငန်း	နှိမ်ထောင်စု
၁။	ပြေလည်သော အုပ်စု	လယ်မြေ (၈၁) ဧကနှင့် အထက်၊ နွား (၅၁) ကောင်၊ လယ်ယာသုံးစက် ၀.၅ နှစ်၊ ကုန်ထုတ်ကား	တောင်သူ ၊ အရောင်းဇာလယ်	၅၀
၂။	အလယ် အလတ် အုပ်စု	လယ်မြေ (၃၁) ဧကနှင့် အောက်၊ နွား (၁၁) နှစ်၊ အိမ်ဆိုင်	တောင်သူ ၊ ရွေးဆိုင်	၁၅၀
၃။	မပြေလည်သော အုပ်စု	တိုင်တိုင် မွေးမြူရေး ၊ စိုက်ပျိုးရေး (ကြက် ၊ ဝက်)	တိုင်တိုင် စိုက်ပျိုး ၊ မွေးမြူရေး ၊ ရွေးရောင်း	၆၆
၄။	ခွမ်းပါးသော အုပ်စု	လယ် ၊ ယာ မရှိ ၊ တံခွန် မြေစိုက်	နေ့စားလျက် ၊ လက်လုပ်လက်စား	၀

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၇၃ ဦး - ၄၉
 မ - ၄၈
 ပေါင်း - ၁၄၀

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်နုနု
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဦးမာ

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအလိုက် ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကြပ်ချောင်းကျေးရွာတွင်ရှိသောပြေလည်သည့်အုပ်စုမှအိမ်ထောင်စု (၅၀) ခန့် ရှိပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပြီး လယ်(၈) ဧကနှင့် အထက် ၊ တိုက်အိမ်ကားလယ်ထွန်စက်၊ ဝက်(၃)ကောင်၊ နွား (၄)ကောင်၊ ဆိုင်ကယ် ၊ တီဗွီ၊ စပါးခြွေစက်၊ နွားစာဖြတ်စက်၊ အင်ဂျင်(ရေစုပ်စက်)၊ စပါးကျိုနွားစာလှောင်အိမ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု (၁၅၀) ခန့် ပါဝင်ပြီး အသေးစားစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်(၅)ဧကအောက်၊ နွား (၂)ကောင် ၊ ဝက်(၁)ကောင်၊ ပျဉ်ခင်း ထရိုကာ အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ဆိုင်၊ နွားအစာလှောင်အိမ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု(၆၆) ခန့် ရှိပြီး နေ့စားအလုပ်များ၊ ဝါးခုတ်ခြင်း၊ မီးသွေးဖုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝါးထရိုကာအိမ်သာရှိပြီးလုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့မြေယာမရှိကြပါ။ ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများ၏စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေ့စားလုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၅၀	၁၇%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၁၅၀	၆၂%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၆၆	၂၁%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	၀	၀%
	စုစုပေါင်း	၂၆၆	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း(cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပုံကူအိမ်ကျားမကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများအားပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု တွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုအချိန်ပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်ပေါများကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မိသားစုအားဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်သိသိ သာသာ သာလွန်နေသည်ကို သတိထားဖွယ်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် လည်းအမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများကို မှီခိုအားထားနေရကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီး များအနေဖြင့်မိသားစုအားဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်များစွာသာလွန်နေ ပါသည်။

သို့ရာတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူညီမျှပိုင် ဆိုင်မှုရှိ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။မိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရမှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအရေးပါကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများ ထက် အခွင့်အရေးသာနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊သာရေးနာရေး ကိစ္စများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု၊အသုံးချမှုများတွင် အမျိုးသားများကအရေးပါသော ကဏ္ဍတွင် ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ ထက်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

ရွှေကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ရာသီခွင်ဇယား

ရက်စွဲ - ၂၂ - ၁၂ - ၂၀၁၅

စဉ်	အမျိုးအစား	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
၀၁	အမိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ												
	ပဲစိမ်း	စိုက်	စိုက်		စိုက်		စိုက်		စိုက်		စိုက်		စိုက်
	ပဲ၊ ပဲ				စိုက်		စိုက်				စိုက်		စိုက်
	အပူကြက်ဖျား										စိုက်		စိုက်
၂၁	ဝေခွေခွေပျက်ပျက်												
	ခွေး	✓			✓		✓						
	ဝက်				✓		✓						✓
၃၁	ခိုက်ပျိုး	သင်	သင်	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၄၁	ဘာသာရေးပွဲတော်	သတို့	သတို့		ပဲခူး		ပဲခူး		ပဲခူး		ပဲခူး		ပဲခူး
၅၁	ကျွန်းပင်	ပျား		တောင်	ပျား		ပျား		ပျား		ပျား		ပျား
၆၁	ဝေခွေခွေ				✓						✓		✓
၇၁	ရာသီဥတု			မုန်									

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတု အခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။


ပဲတီစိမ်း၊ နှမ်း၊ မြေပဲ သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နတ်တော်လ တွင် ခူးဆွတ်ကြပါသည်။ ပဲစိုက်ပျိုးမှု အနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးကြပြီးနတ်တော်လနှင့် ပြာသိုလတွင် ကောက်သိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။

အလူးကြက်သွန်၊ ပန်းစိုက်ပျိုးမှုများကို တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လတွင် စိုက်ပြီး တပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလတို့တွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုအနေဖြင့် နွားခွါနာလျာနာ ရောဂါများကိုတန်ခူး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်နှင့် တပေါင်းလများတွင် ရောဂါအဖြစ်များဆုံး တွေ့ရှိရပြီး ကျန်လများတွင် ဝက်ခွါနာလျာနာ၊ ဆီးချုပ်၊ ဓာတ်ချုပ် ရောဂါများကိုလည်း ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လနှင့် ပြာသိုလများတွင် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုအနေဖြင့် ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများ၍ နယုန်၊တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မိုးနည်းပါသည်။ တန်ခူး၊ကဆုန်တွင် မိုးရေအသင့်အတင့် ရရှိ၍ နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်း လများတွင် မိုးရေမရရှိပေ။

ဘာသာရေးပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့် တရားစခန်းများလည်း ပြုလုပ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်နှင့် ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနှင့် ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။မီးထွန်းပွဲတော်ကို သီတင်းကျွတ်လတွင် ကျင်းပပြီး ကထိန်ခင်းခြင်း ပွဲတော်ကို တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကျင်းပပါသည်။ တပို့တွဲလတွင် ထမနဲပွဲကျင်းပကြပြီး တပေါင်းလတွင် ရှင်ပြု၊ နားသ အလှူတော်ပွဲများ ကျင်းပကြပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကြပ်ချောင်းကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များအဖြစ် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကာလသား၊ ကာလသမီးအဖွဲ့များ၊

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ မီးသတ်အပြင်ဖွံ့ဖြိုး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည်လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပြင်ပတွင် မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ တဘက်ရွာမှဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ လူထုဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာ အတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့များသည်ကောင်းစွာပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့များ၏ ထိစပ်မှုအနေအထားအရပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းမှု အားကောင်း နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့်လည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေ ပါသည်။ မီးသတ်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲစခန်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး စသောအဖွဲ့များဖြင့် ချိတ်ဆက်နည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်း လူမှုရေး အဖွဲ့များအား အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပိုမိုပူး ပေါင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဌာနများအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များနှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူးတင်ဖြိုးရေ အထွက် အခက် အခဲ အတား အဆီးများ

ကျေးဇူး - ဇာတ်ဆောင်	ဖြိုးရယ် - တပ်ကုန်
အုတ်စု - မွေကြေး	ရှက်စွဲ - JI.၁၂.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၃ <က>	
၀၂။ အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက် အခဲ အတား အဆီးများ	၀၂။ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက် အခဲ အတား အဆီးများ
၁။ ထင်မိ များ အသုံးပြု သဖြင့် ဖိစား အန္တရာယ် စိုး ရိမ် ရ ဖြစ်	၁။ ထင်မိ များ အသုံးပြု ရ သဖြင့် ဖိစား အန္တရာယ် စိုး ရိမ် ရ ဖြစ်
၂။ ကျေးဇူးတင်ဖြိုးရေ ရှေ့တိုက်စား ဖြစ်	၂။ ကျေးဇူးတင်ဖြိုးရေ ရှေ့တိုက်စား ဖြစ်
၃။ ကျောင်းဆောင် ဟောင်းနွမ်း ဖြစ် နှိပ်ချိများ မကောင်း ဖြစ်	၃။ ကျောင်းဆောင် ဟောင်းနွမ်း ဖြစ် နှိပ်ချိများ မကောင်း ဖြစ်
၄။ ဆေးကုသမှု ခက်ခဲ ဖြစ်	၄။ ဆေးကုသမှု ခက်ခဲ ဖြစ်
၅။ သွားလာရန် ခက်ခဲ ဖြစ်	၅။ သွားလာရန် ခက်ခဲ ဖြစ်
၆။ ဗဟုသုတ ဖလှယ်ရန် ခက်ခဲ ဖြစ်	၆။ ဗဟုသုတ ဖလှယ်ရန် ခက်ခဲ ဖြစ်
၀၂၀၂ ဇူလိုင်လ - ကျား <၈၇> မ <၇၃> စုစုပေါင်း = <၁၆၀> ဦး	ဦးဆောင်သူ = ဒေါ်သူသူ သိန်းဦး ဖွဲ့စည်းတင်ဆက်သူ = ဦးမောင်ဝင်းစိုး ဒေါ်ဝါဝါ ဦး

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်


ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ကြပ်ချောင်း

အုပ်စု - ရွှေကြီး

မြို့နယ် - တပီကုန်း

ရက်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၆



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကြပ်ချောင်းကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ဦးစွာပေးလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကို တွေ့ရ သည်။ အဓိကပြဿနာကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် စာသင်ဆောင်မလုံလောက်ခြင်း ဟူသော အဓိကပြဿနာကို တွေ့ရှိရပါသည်။

စာသင်ဆောင်မလုံလောက်ခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ စာသင်သားများအတွက် နေရာ ကျပ်တည်း၊ စာသင်ခန်းများကျဉ်းခြင်း၊ ပြင်ပအလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာမှဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ အလုပ် အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့်မပြုပြင်နိုင်ဘဲ အခက်အခဲဖြစ်ရခြင်းကြောင့် စာသင်ကျောင်းဆောင် လိုအပ်ခြင်းမှာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဓိကဖြစ် ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အဓိကပြဿနာကြောင့်ကြပ်ချောင်းကျေးရွာအတွင်းတွင် ရင်ဆိုင်နေရ သောအခက်အခဲများမှာ စာသင်သားများ ပညာသင်ကြားရာတွင်ကောင်းမွန်စွာစာသင်မရခြင်း၊ သင်ကြားရေးတွင် ထိရောက်မှုအားနည်းခြင်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ မထား နိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများကို လုံခြုံစွာမထားနိုင်ခြင်း များဖြစ်နိုင်သဖြင့် စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်ပါက ကျေးရွာ၏ ပညာရေးမှာ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန်အတွက် များစွာ အထောက်အကူပြု နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်တမျှန်မှန်းချက်

ကျေးဇူးတော်မှန်းချက် < နောင်လာမည့် ၅ နှစ် >	
ကျေးဇူး - ငြိမ်ချောင်း အုတ်စု - ရွှေကြိုး	မြို့နယ် = တပ်ကုန်း ရက်စွဲ = ၂၂.၁၂.၂၀၁၅
ပုံစံ ၁-၃ <ခ>	
၁။ အမျိုးသား အဖွဲ့ ဗြတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်	၁။ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ဗြတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်
၂။ လျှပ်စစ်ဖိလင်းဂျေး ၇ ဂီရန်	၂။ လျှပ်စစ်ဖိလင်းဂျေး ၇ ဂီရန်
၂။ ရေကာ နံရံ ဆောက်လုပ်ရန်	၂။ ရေကာ နံရံ ဆောက်လုပ်ရန်
၃။ စာသင်ကျောင်းဆောင် အခန်းကာ ခြံခြံ နှင့် စာသင်ဆောင် တိုးချဲ့ ပြုပြင်ရန်	၃။ စာသင်ကျောင်းဆောင် အခန်း ကာခြံ နှင့် စာသင်ဆောင် တိုး ချဲ့ ပြုပြင်ရန်
၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ် ရန်	၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ် ရန်
၅။ ဣတင်းလမ်း ပြုပြင်ရန်	၅။ ဣတင်းလမ်း ပြုပြင်ရန်
၆။ ကျေးလက် စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်	၆။ ကျေးလက် စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်
ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား <၈၇> - မ <၇၇> စုစုပေါင်း - <၁၆၀> ဦး	ဦးဆောင်သူ = ဒေါ်သူသူသိန်းဦး ဖွဲ့စည်းတင်ဆက်သူ = ဦးမောင်ဝင်းစိုး ဒေါ်ဝါဝါ ဦး

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလား (Matrix Ranking)

ကျေးဇူး - ဣပ်ချော့၊ အုပ်စု - ရွှေစို၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ မြို့နယ် - တာဝံကျွန်း၊ ရက်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅

စဉ်	လုပ်ငန်း	အရေးပါမှု	အခက်အခဲ	အရင်းအမြစ်	အကျိုးအမြတ်	အန္တရာယ်	အသုံးပြုမှု	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	ရမှတ်	အဆင့်
၁။	မာသောင်ကျောင်းဆောင်အဆောက်အအုံ၊ ကားခြံ၊ ရွှေစာသင်မာစားတိုဆွဲခြင်းခြံ	မာသောင်	မာသောင်	မာသောင်	မာသောင်	မာသောင်	မာသောင်	မာသောင်	မာသောင်	၃	၁
၂။	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့လုပ်လျှော့	ရွာတွင်း	ရွာတွင်း	ရွာတွင်း	ရွာတွင်း	ရွာတွင်း	ရွာတွင်း	ရွာတွင်း	ရွာတွင်း	၃	၅
၃။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	၄	၄
၄။	မြို့နယ်ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	၁	၃
၅။	ကျေးလက်စာတတ်စဉ်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	ကျေးလက်	၂	၆
၆။	လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းရေး	လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်	၆	၂
၇။	မြို့နယ်ပို့ဆောင်ရေး (လယ်ယာဆင်းရဲဒုက္ခရင်္ဂါယာအဖွဲ့ဖွဲ့)	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	၀	၈
၈။	ကျေးကန်	ကျေးကန်	ကျေးကန်	ကျေးကန်	ကျေးကန်	ကျေးကန်	ကျေးကန်	ကျေးကန်	ကျေးကန်	၅	၃

သိစေရန်ဆွဲသူ - ကျား (၈၇) > ၈ < ၇၃ >
 စုစုပေါင်း - < ၁၆၀ > ဦး
 ဦးဆောင်သူ - ရွှေစိုအဖွဲ့၊ ဦး
 ဖက်တမ်းဝင်သူ - ဦးစားပေးအဖွဲ့၊ ဦး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်များရေးချယ်ခြင်း

ဇွဲဒုတိယ - တပ်ကုန်း
 ရက်စွဲ - ၇.၇၉.၂၀၁၆

ကျေးရွာ - ဩမ်ပျောင်း
 ရက်စွဲ - ၆.၅.၉၆

စဉ်	ကဏ္ဍအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	ရမှတ်	အဆင့်
၁။	ဆေးပေးခန်း	X	၁	၃	၄	၂	၆	၇	၈	၁	၇
၂။	ရွာတွင်းလမ်း		X	၃	၄	၂	၆	၇	၈	၄	၄
၃။	ရေကန်တံ			X	၃	၃	၃	၃	၃	၇	၁
၄။	စက်ဆိုင်သင်တန်း				X	၄	၆	၄	၈	၂	၆
၅။	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း					X	၆	၇	၈	၀	၈
၆။	လျှပ်စစ်မီး						X	၆	၆	၆	၂
၇။	ဝက်ချုပ်သင်တန်း							X	၈	၃	၅
၈။	ကျောက်စိမ်းစုစည်းရေး								X	၅	၃

၁၀၆ဆွေးနွေးသူ ကျား + ၆ = ပေါင်း
 ၁၃ + ၇၈ = ၁၄၀

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဦးမောင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်မာမာ

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုတူညီစွာတင်ပြလာရာတင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအားအားလုံးသဘောထားဖြင့်အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

စုစုပေါင်းတင်ပြလာသောကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ(၁) စာသင်ကျောင်းဆောင် အခန်းကာခြင်းနှင့်စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း (၂)ရွာတွင်းလမ်းပြု လုပ်ခြင်း (၃)ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၄) စိုက်ပျိုးရေးဆေးအမျိုးမျိုး (၅)ကျေးလက်စာကြည့်တိုက် (၆) လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (၇)စိုက်ပျိုးရေးလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ (၈) ရေကာနံရံ တို့ဖြစ် ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်းသည် ရမှတ်(၇)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၁)၊လျှပ်စစ်မီးသည်ရမှတ်(၆) ရမှတ်ဖြင့်အဆင့်(၂)၊ ရေကာနံရံသည် ရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၃)၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသည် ရမှတ်(၄)ဖြင့်အဆင့်(၄)၊ ရွာတွင်းလမ်းသည်ရမှတ်(၃)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၅) ၊စာကြည့်တိုက်သည်ရမှတ်(၂)ဖြင့်အဆင့်(၆)၊ စိုက်ပျိုးရေးဆေးအမျိုးမျိုးသည်ရမှတ်(၁)ဖြင့်အဆင့်(၇)၊စိုက်ပျိုးရေးလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာသည်ရမှတ်(၀) အဆင့်(၈)ဟူ၍ဆုံးဖြတ်ချက်အရတွေ့ရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့်ကြပ်ချောင်းကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ် စာသင်ကျောင်း

ဆောင်အခန်းကာခြင်းနှင့်စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အလိုအပ်ဆုံး လုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးစောအေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ချိုမာ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးစိုးမင်းအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဇင်ဖြိုးဝေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်မူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးကျော်ဦး	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမောင်ဝင်းစိုး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ကြင်ကြင်စန်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးထွန်းထွန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ခင်သန်းနိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ဖြူမ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးအောင်ရွှေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ငြိမ်းချမ်းအေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးထွေးကိုကို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်မျိုးမျိုးအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးဇော်ဝင်းနိုင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်
၁၇			

၉။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူမှုပညာဗဟိုဌာန၊ ပုသိမ်၊ ပုသိမ်၊ ပုသိမ်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လယ်ဉာဏ်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဆိုးမြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၆၇၅၅၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဖုန်းအမည် ဒေါ်ခင်ခင်အိမ်မိုးဦး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မေတ္တာတော်	ပြနယ် တပ်မတော်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကြီး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဃာ	၂၆၆	ဘာသာ(၁) မဃာ	၂၆၆
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုစရာ		ဘာသာစရာ	

	အပျိုသား(အရေအတွက်)	အပျိုသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၅၆	၆၀၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၂	၃၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာဇရာ	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာဇရာဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာဇရာဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပုဂံ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာဇရာ		(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာဇရာ	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လက်တန်းပြစာရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကုန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်စာရာဆရာမ အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားရွာ ပြည်သူ့ကုန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘယ်သူက				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____ သေည့်တို့ ခြင်္သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____ သေည့်တို့ ခြင်္သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

- ၁) ဘာသာရေး ကျွဲ၊ ကစည်း ၄) အမျိုးသား၊ သမီး အဖွဲ့
- ၂) များစွာ ကျွဲ၊ ကစည်း ၅) မီးသတ် ကျွဲ၊ ကစည်း
- ၃) ရာသီဥတု ကျွဲ၊ ကစည်း ၆) ကျေးလက် ကျွဲ၊ ကစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုးမင်း
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်ခင်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၅

လူထုလက်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆


ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရပါသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားမိတ်ဆေးပြီးနောက်တောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ရမည်။	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၃၁၀၈၆၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ဦးစီးချုပ် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဦးစီးချုပ် ဦးကျော်စွာ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ ဦးကျော်စွာ	မြို့နယ်အဖွဲ့ဝင်များ ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာ ဦးကျော်စွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဝဇာ	၃၆၆	ဘာသာ(၁) - မုန့်	၃၆၆
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုခြား		ဘာသာခြား	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)			
စစ်ဘေးရောက်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၀၄	၆၀၆
လူမျိုးစု (၁) -		
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်စုစီ	၃၃၂	၃၄



လူ့ပုဂ္ဂိုလ် ဝိသိကိန်း၊ ဝိသိကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၆) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းအာရေ	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းအာရေဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းအာရေဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းစာကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၁၅၅		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းအာရေ			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာစာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်မာစာအုပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းအာရေဌာန	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်မာစာအုပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းအာရေဌာန	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းစာအုပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားထရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူမိသားစု	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကို ကိုက်ညီပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၉) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်ခွင့်

- (၁) လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၏ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ခြင်းရှိပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ပျာပူစားရုံရှိ စီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (ပု) - ၂၉.၀၁.၂၀၁၆

(င) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟ်ပုလင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟ်ပုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ၅ မိုင်-----/မယ်ပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု ဝဟ်ပုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ပြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၅ မိုင် ----- ထော်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင့်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

ပိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃၀ မိုင် ----- ထော်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင့်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား

ဝမရှိပါ မရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖြေပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း၊ ဝယ်ခင်း၊ ယာဇ်၊ လမ်းပျက်စီး

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထု ဝဟ်ပုစီမံကိန်းအဖွဲ့စည်း ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ် ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား

- (၁) ဘာဂျေးအာဂျေးစာဖွံ့
- (၂) ဂရိပ်ကမ္ဘာဖွံ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်လွင်

လက်မှတ် တင် ဇူလိုင် ၁၅ ၂၀၁၆

လူထုစည်းစဉ်ရေးမှူး

အမည် ကျော်စွာဦး

လက်မှတ် Chunman ဇူလိုင် ၁၅ ၂၀၁၆

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုဝင်ကြီးစီမံကိန်းစီမံကိန်းဇယား
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၂-၂၀၂၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-ဝက်ဆိုက်ရာလူထုဝင်ကြီးအချိန်ဇယား/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		ပြင်ဆင်ရေးအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
အထောက်အပံ့ပေးမှု/အထောက်အပံ့ပေးမှု		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		ပြင်ဆင်ရေးအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁၄.၆	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁) ၊ စက်ဝန်း(၂) ၊ စက်ဝန်း(၃) ၊ စက်ဝန်း(၄)		၂၀၂၂-၂၀၂၅	၂၀၂၂-၂၀၂၅
ပြင်ဆင်ရေးအချိန်ဇယား	ပြင်ဆင်ရေးအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၄.၆		အထောက်အပံ့ပေးမှု/အထောက်အပံ့ပေးမှု			
	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	ပြင်ဆင်ရေးအချိန်ဇယား	အထောက်အပံ့ပေးမှု	အထောက်အပံ့ပေးမှု	အထောက်အပံ့ပေးမှု	လူထုဝင်ကြီးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၁၇	၇၄	၂၆၀	၁၆၇
၂. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၆၈	၈၆	၂၅၄	၁၅၄
၃. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၁၁	၅	၁၆	၁၆
၄. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၉၀	၁၀၅	၁၉၅	၁၉၅
၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၉၀	၁၀၅	၁၉၅	၁၉၅
၆.၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၂၂-၁၂-၂၀၁၅	၉၀	၁၀၅	၁၉၅	၁၉၅

လှူထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ - ၂၉.၁၀.၂၀၁၅

၆.၃ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုရန်တရား လှူထုတ်အစီအစဉ် ခေမာဠိပြင်	၂၇.၃.၂၀၁၆	၂၇.၃.၂၀၁၆	၄	၅	၉	၉	မဟုတ်
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေး ခေမာဠိပြင်	၁၄.၃.၂၀၁၆	၁၄.၃.၂၀၁၆	၉၀	၁၁၅	၁၉၅	၁၉၅	မဟုတ်
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ခေမာဠိပြင် လာရောက်အစဉ်အစား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၇.၁ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	၂၀.၄.၁၆	၂၀.၄.၁၆	၇	၇	၁၅	၁၅	မဟုတ်
၇.၂ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	၁၈.၅.၁၆	၁၈.၅.၁၆	၇	၇	၁၅	၁၅	မဟုတ်
၇.၃ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	၃၀.၅.၁၆	၃၀.၅.၁၆	၇	၇	၁၅	၁၅	မဟုတ်
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	၄.၇.၁၆	၄.၇.၁၆	၆	၆	၁၂	၁၂	မဟုတ်
၉. လှူထုတ်ခေမာဠိအစဉ်အစား	၃၃.၇.၁၆	၃၃.၇.၁၆	၉၁	၁၁၉	၂၁၀	၂၁၀	မဟုတ်



လှူထုတ်ပြန် (ဘီစီစီ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်စာအုပ် (PC 2)

လက်ထုတ်မှတ်စု	ထက်ဆိုင်ရာလှူထုတ်စဉ်နှစ်စတင်ရာလက်ထုတ်စဉ်နှစ်အထိအစဉ်အစား	စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား
မဟုတ်သည့်အချက်အလက်ကိုဖော်ပြရန်အတွက်	စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား	
၁၄.၅.၂၀.၁၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား	
စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား	စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား	

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား	၁၄.၅.၂၀.၁၁.၂၀၁၆		အစဉ်အစားအစဉ်အစား			
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	လှူထုတ်ခေမာဠိအစဉ်အစား
အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုရန် စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား	၃၀.၁၁.၂၀၁၆	၃၀.၁၁.၂၀၁၆	၄၂	၉၈	၁၄၀	
၂. အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုရန် စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား	၃၀.၁၁.၂၀၁၆	၃၀.၁၁.၂၀၁၆	၄၂	၉၈	၁၄၀	
၃. အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုရန် လုပ်ငန်းစဉ်ချုပ်ဆိုရန်အစဉ်အစား	၁၉.၇.၂၀၁၆	၁၉.၇.၂၀၁၆	၈	၄	၁၂	
၄. ပြန်လည်စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. ပြန်လည်စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား						
၆. စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား						
၇. စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား						
၈. စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား						
၉. စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား						



လူ့ဘဝနှင့် မိမိ၏ စီမံကိန်းလက်ရှိ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၀၀.၂၀၁၆

မေ့သစ်အစဉ် မေ့သွားခြင်း							
၆.၂ ဝမ်းပျက်မေ့သစ်အစဉ် မေ့သွားခြင်း							
၆.၃ အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့နည်းမှုကြောင့် မေ့သွားခြင်း							
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းမှု မေ့သွားခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဝန်ထမ်းမှ မော့မိခြင်း							
အရည်အသွေး							
၇.၁ အရည်အသွေး ပထမအဆင့်							
၇.၂ အရည်အသွေး ဒုတိယအဆင့်							
၇.၃ အရည်အသွေး တတိယအဆင့်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း							
အရည်အသွေး							
၉။ လူ့ဘဝစစ်ဆေးမှုအရည်အသွေး							

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် မွက်ခါးအထိုင်(၃)ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ် ၁၃ ၁၃ ၁၃ ၁၃ ၁၃

နေ့စွဲ ၂၈.၀၂.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 အစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် ဦးနှောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာ ကျေးရွာ ရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှတ်တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတ်တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိခြင်း	၁ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိခြင်း
၂ ရေရရှိရေး မရှိခြင်း	၂ ရေရရှိရေး မရှိခြင်း
၃ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း	၃ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း
၄ ဆေးကုသမှု မရခြင်း	၄ ဆေးကုသမှု မရခြင်း
၅ အားလပ်ရက် မရှိခြင်း	၅ အားလပ်ရက် မရှိခြင်း

ခ. မွှေးမှန်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားလည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမွှေးမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအခွဲမှတ်တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှတ်တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ် မီးလင်းရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ လျှပ်စစ် မီးလင်းရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ ရေကန် ဖွဲ့စည်းရေး	၂ ရေကန် ဖွဲ့စည်းရေး
၃ ကျန်းမာရေး ဆေးကုသရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃ ကျန်းမာရေး ဆေးကုသရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄ ကျန်းမာရေး ဆေးကုသရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄ ကျန်းမာရေး ဆေးကုသရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅ အားလပ်ရက် မရှိခြင်း	၅ အားလပ်ရက် မရှိခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ရန်ပုံ နှုတ်စဉ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စွန့်ပေးခြင်း အရ အတွက်
၁ ကျန်းမာရေး ဆေးကုသရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	အဆင့် ၁	၁၃	၁၃၀

1	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000	1000

Geol. J. 2009
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000

1	1000	1000	1000	1000
---	------	------	------	------



1	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000	1000

လူထုဝန်ထမ်း စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျက်ပျက်ဆုံးရှုံးမှုအစီအစဉ်အောက်တွင် နေထိုင်နေသော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းစီမံကိန်းအောက်တွင် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် **၏ ဥက္ကဋ္ဌ**
၈၄၆ 1.30 ၃016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/မြို့နယ် **မြန်မာ တောင်ကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွှေကြီး** ကျေးရွာ **ဇွန်**
၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးရန်အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ပုစွဲဖြည့်ပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကျေးရွာကို ရွေးချယ်ခြင်း	၁။ ကျေးရွာကို ရွေးချယ်ခြင်း
၂။ ဂွာတွင်း မီးမလင်းခြင်း	၂။ ဂွာတွင်း မီးမလင်းခြင်း
၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း	၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း
၄။ ဂွာတွင်း ညွှားလာရန် အခက်ခဲခြင်း	၄။ ဂွာတွင်း ညွှားလာရန် အခက်ခဲခြင်း
၅။ ကစည်းကစည်း ဖြစ်ရန် စနစ်မရှိခြင်း	၅။ ကစည်းကစည်း ဖြစ်ရန် စနစ်မရှိခြင်း

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး ပျက်ပျက်ဆုံးရှုံးမှုများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရေကတော အောက်လုပ်ငန်း	၁။ ရေကတော အောက်လုပ်ငန်း
၂။ လုပ်ငန်းစဉ်	၂။ လုပ်ငန်းစဉ်
၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ရန်	၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ရန်
၄။ ဂွာတွင်းလမ်း ဖြစ်ရန်	၄။ ဂွာတွင်းလမ်း ဖြစ်ရန်
၅။ ဂွာတွင်းခင်းမ	၅။ ဂွာတွင်းခင်းမ

၈။ လူထုဝန်ထမ်းစီမံကိန်း (၃) နှစ်အတွက် အတိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁။	ရေကတော	ကျား + ၀	70	1165
၂။	ဂွာတွင်းလမ်း	ကျား + ၀	160	1165
၃။	လုပ်ငန်းစဉ်	ကျား + ၀	600	1165
၄။	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား + ၀	170	1165
၅။	ဂွာတွင်းခင်းမ	ကျား + ၀	150	1165

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

သားလူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချွတ်ဘဏ်တန်း	ကမျိုးသမီး	
၂	ဖွေးမြေစားဘဏ်တန်း	ကမျိုးသား/ကမျိုးသမီး	
၃	စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်တန်း	ကမျိုးသား/ကမျိုးသမီး	
၄	လွန်ပျော်ဘဏ်တန်း	ကမျိုးသား/ကမျိုးသမီး	
၅	မုန့်လုပ်ဘဏ်တန်း	ကမျိုးသား/ကမျိုးသမီး	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- အိအိုမာ လက်မှတ်- မာ ရက်စွဲ- ၁၃.၁၂.၂၀၁၆

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်စီမံကိန်းစီမံကိန်းကော်မရှင်
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

၈၂၇ = ၈၇
၈ = ၇၅

160

ကော်မရှင်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝေဟင်္ဂါအစည်းအဝေးအတွက် ကျင်းပသည့် ရက်စွဲနှင့် နေ့စဉ် တက်ရောက်မှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ၈၂၇-၁-၃-၂၅-၂၅

ရက်စွဲ: ၂၂.၁၂.၂၀၁၅

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်(✓) ဝန်ထမ်း(၁) အကယ်၍ (၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြန်မာနိုင်ငံတော် နယ်စပ်ဒေသ: တောင်ပိုင်း ဝန်ထမ်းအမျိုးအစား: ၈၂၇-၁-၃-၂၅-၂၅ ဝန်ထမ်း: ၈၂၇-၁-၃-၂၅-၂၅

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ၈၂၇-၁-၃-၂၅-၂၅ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ၈၂၇-၁-၃-၂၅-၂၅ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ၈၂၇-၁-၃-၂၅-၂၅ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ၈၂၇-၁-၃-၂၅-၂၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	ဇော်စိုးစိုး		✓	✓	ဗမာ	စာ
၂-	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	-	စာ
၃-	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	-	စာ
၄-	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	-	စာ
၅-						
၆-						
၇-						
၈-						
၉-						
၁၀-						
၁၁-						
၁၂-						
၁၃-						
စုစုပေါင်း						၈၂၇-၁-၃-၂၅-၂၅

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ်အဖြစ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်းတာခြင်းသည် သို့မဟုတ် အမှတ်ပြစ်မိ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်ပေးရေး
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆင့်စာတမ်းစာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစဉ်အဆင့်စာတမ်းစာရင်းတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့က တွေးရွာသို့ တွင်ဆောင်၍ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းစာရင်းပေးပါ အစဉ်အဆင့်စာတမ်းစာရင်း သွင်းရောင်းရန် ဖြစ်သည်။

ရက်စွဲ: ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစာတမ်းစာရင်း(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မကွေးပြည်နယ် ဦးနုမင်း တွေးရွာမြို့နယ် တွေးရွာ ဇွန်လ

အစဉ်အဆင့်စာတမ်းစာရင်း: စာပေးသူ: ဦးမင်းမင်း မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း: စာတမ်းစာရင်း စာပေးသူ: ဦးမင်းမင်း မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း: တွေးရွာမြို့နယ်

စဉ်	အမည်	တန်း (✓)	ပ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားရောင်း(✓)။	လူဦး	လက်မှတ်
၁	ဦးမင်းမင်း	✓		✓	၁၅၀	ဦးမင်းမင်း
၂	ဦးမင်းမင်း	✓		✓		ဦးမင်းမင်း
၃	ဦးမင်းမင်း	✓		✓		ဦးမင်းမင်း
၄	ဦးမင်းမင်း	✓		✓		ဦးမင်းမင်း
၅	ဦးမင်းမင်း	✓		✓		ဦးမင်းမင်း
၆	ဦးမင်းမင်း	✓		✓		ဦးမင်းမင်း
၇	ဦးမင်းမင်း	✓		✓		ဦးမင်းမင်း
၈	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၉	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၀	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၁	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၂	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၃	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၄	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၅	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၆	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၇	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၈	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၁၉	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၀	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၁	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၂	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၃	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၄	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၅	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၆	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၇	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၈	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၂၉	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၀	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၁	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၂	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၃	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၄	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၅	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၆	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၇	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၈	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၃၉	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၀	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၁	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၂	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၃	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၄	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၅	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၆	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၇	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၈	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၄၉	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း
၅၀	ဦးမင်းမင်း	✓	၁၀	✓		ဦးမင်းမင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားရောင်း(✓)။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ပြုရမည်။

လူထုဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်-၃ ၉၉၂၀၁၅

(ပုံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်အမှတ်သွေး (FORM PC 12))

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အမှတ်တွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာနသို့ တွင်ဆောင်၍ ဝင်စာဖြင့် ပုံ ၂ စီမံကိန်းဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန အစဉ်အဆက်အမှတ် သွေးစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်အမှတ်အစဉ် ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ဦးစီးဌာန

မှတ်ပုံ ၂၈.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (✓) ဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (၀) ဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (၂) ဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (၃) ဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (၄)

ဖြည့်သွင်း/ တိုက်အသတ်မှတ် အစဉ်အဆက် ဦးစီးဌာန အမှတ် ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ အမှတ် ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ အမှတ် ၈၅၁၉၁၂၀၁၅

အစဉ်အဆက်အမှတ်စဉ်: ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ၈၅၁၉၁၂၀၁၅

စဉ်	အမည်	အသက် (၂)	ပ (၂)	အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းထား လျှင်(✓)⁽¹⁾	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄-	၆၃၇၅၈၆			✓	ဗမာ	၀၆
၂-	၆၃၇၁၀၆၂			✓	✓	၆၃၇၅၈၆
၃-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၄-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၅-	၆၃၇၅၈၆	✓		✓	✓	၆၃၇၅၈၆
၆-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၇-	၆၃၇၅၈၆	✓		✓	✓	၆၃၇၅၈၆
၈-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၉-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၁၀-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၁၁-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၁၂-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၁၃-	၆၃၇၅၈၆	✓		✓	✓	၆၃၇၅၈၆
စုစုပေါင်း		၂	၁၀			

(၀) အိမ်ထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိပဲ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်မှ တစ်ဖက်ကို ကိုယ်တော်တိုင်အမှတ်ပြုသည့်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်-၃ ၉၉၂၀၁၅

(ပုံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်အမှတ်သွေး (FORM PC 12))

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အမှတ်တွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာနသို့ တွင်ဆောင်၍ ဝင်စာဖြင့် ပုံ ၂ စီမံကိန်းဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန အစဉ်အဆက်အမှတ် သွေးစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်အမှတ်အစဉ် ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ဦးစီးဌာန

မှတ်ပုံ ၂၈.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (✓) ဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (၀) ဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (၂) ဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (၃) ဝင်္ဂရွှေ့ပြောင်းရေးဦးစီးဌာန (၄)

ဖြည့်သွင်း/ တိုက်အသတ်မှတ် အစဉ်အဆက် ဦးစီးဌာန အမှတ် ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ အမှတ် ၈၅၁၉၁၂၀၁၅

အစဉ်အဆက်အမှတ်စဉ်: ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ၈၅၁၉၁၂၀၁၅ ၈၅၁၉၁၂၀၁၅

စဉ်	အမည်	အသက် (၂)	ပ (၂)	အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းထား လျှင်(✓)⁽¹⁾	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၁-	၆၃၇၅၈၆			✓	ဗမာ	၀၆
၂-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၆၃၇၅၈၆
၃-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၄-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၅-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၆-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၇-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၈-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၉-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၁၀-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၁၁-	၆၃၇၅၈၆	✓		✓	✓	၆၃၇၅၈၆
၁၂-	၆၃၇၅၈၆			✓	✓	၀၆
၁၃-	၆၃၇၅၈၆	✓		✓	✓	၆၃၇၅၈၆
စုစုပေါင်း		၂	၁၁			

(၀) အိမ်ထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိပဲ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်မှ တစ်ဖက်ကို ကိုယ်တော်တိုင်အမှတ်ပြုသည့်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အမှတ်-၃ ၉၉၂၀၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်စာရင်းတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝင်ပြုစရိတ်မှာ ဝေပေးသည့် လူထုဝင်ပြု စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာရင်းအစီရင်ခံစာပါ အစဉ်အဆက်စာရင်း သွင်းရမည့်အတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်

စာရင်းအမျိုးအစား ၈၈၂-၁၂-၁၂-၁၅၊ ဦး

စာရင်းအမျိုးအစား ၈၈၂-၁၂-၁၂-၁၅ စီမံကိန်းစာရင်းအမျိုးအစား (✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြင်ဆင်/ တိုင်းအသင်း ၈၇၅၂၂၂ ဦးစီးဌာန ၈၈၂-၁၂-၁၅ ဝေပေးသည့် ၈၇၅၂၂၂ ဝေပေး ၈၇၅၂၂၂

အစဉ်အဆက်စာရင်း ၈၈၂-၁၂-၁၂-၁၅ စာရင်းအမျိုးအစား ၈၇၅၂၂၂၊ ဦး

စဉ်	အမည်	ကုဒ် (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကုဒ်စာရင်း (V) ^(၁)	လူဦး	လက်မှတ်
၁-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	၈၈၀	၈၈၀
၂-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၃-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၄-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၅-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၆-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၇-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၈-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၉-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၁၀-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန		✓	✓	✓	၈၈၀
၁၁-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန		✓	✓	✓	၈၈၀
၁၂-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန		✓	✓	✓	၈၈၀
၁၃-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
စုစုပေါင်း		၁၀	၃			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အမှတ်-၃ ၉၉၂၀၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်စာရင်းတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝင်ပြုစရိတ်မှာ ဝေပေးသည့် လူထုဝင်ပြု စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာရင်းအစီရင်ခံစာပါ အစဉ်အဆက်စာရင်း သွင်းရမည့်အတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်

စာရင်းအမျိုးအစား ၈၈၂-၁၂-၁၂-၁၅၊ ဦး

စာရင်းအမျိုးအစား ၈၈၂-၁၂-၁၂-၁၅ စီမံကိန်းစာရင်းအမျိုးအစား (✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြင်ဆင်/ တိုင်းအသင်း ၈၇၅၂၂၂ ဦးစီးဌာန ၈၈၂-၁၂-၁၅ ဝေပေးသည့် ၈၇၅၂၂၂ ဝေပေး ၈၇၅၂၂၂

အစဉ်အဆက်စာရင်း ၈၈၂-၁၂-၁၂-၁၅ စာရင်းအမျိုးအစား ၈၇၅၂၂၂၊ ဦး

စဉ်	အမည်	ကုဒ် (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကုဒ်စာရင်း (V) ^(၁)	လူဦး	လက်မှတ်
၁-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန		✓	✓	၈၈၀	၈၈၀
၂-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၃-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန		✓	✓	✓	၈၈၀
၄-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၅-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၆-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၇-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၈-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၉-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
၁၀-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန		✓	✓	✓	၈၈၀
၁၁-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန		✓	✓	✓	၈၈၀
၁၂-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန		✓	✓	✓	၈၈၀
၁၃-	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	✓		✓	✓	၈၈၀
စုစုပေါင်း		၇	၆			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အဆက်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်စာရင်းတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့က ဆန္ဒပြုသည့် လူထုဝတ်ပြု စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဝတ်ပြုရေးစံနှုန်းအရ အစဉ်အဆက်စာရင်းစာရင်း သွင်းတင်ရန် ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်စွဲအမှတ်အသား ၆၃၂ ၁၃ ၁၃ ၁၃ ၁၃

ရက်စွဲ ၂၀-၁၂-၂၀ ၁၅ စီမံကိန်းဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့(✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝန်ကြီးဌာန ကျေးဇူးတင်စာ ရွှေစံ၊ ဝန်ကြီးဌာန

အစဉ်အဆက်စာရင်းစာရင်း (၁)၊ (၂) နှင့် (၃) အတိုင်း စာရင်းစာရင်း ဖြည့်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ဖက်ဒါးရှင်း လူထု(✓/✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	ဗမာ	မာမာ
၂-	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	✓	မာမာ
၃-	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	✓	မာမာ
၄-	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	✓	မာမာ
၅-	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	✓	မာမာ
၆-	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	✓	မာမာ
၇-	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	✓	မာမာ
၈-	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	✓	မာမာ
၉-	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	✓	မာမာ
၁၀-	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	✓	မာမာ
၁၁-	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	✓	မာမာ
၁၂-	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	✓	မာမာ
၁၃-	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	✓	မာမာ
	စုစုပေါင်း	၆	၆			မာမာ

(၁) အိမ်ထောင်ဖက်ဒါးရှင်းစာရင်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်းစာရင်းသွင်းရန် အမှတ်ပြုခြင်း

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	စွရွဲခြင်း	ကျေးရွာ	ကြယ်ချောင်း
ရက်စွဲ	၂၂.၁.၂၀၁၅	နေရာ	ထူးမြို့ကျောင်း၊ မန္တလေး
အချိန်	၁:၀၀ PM - ၅:၀၀ PM ထိ		

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း
 (လွှဲကောက်တင်ပို့မှုအစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
 (ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်အား ဖွင့်ပြခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ဖွင့်ပြခြင်း
- ၄။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ဖြောင့်ပြခြင်း
- ၅။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆စီမံကိန်းနှစ် အတွက်ကောက်ယူရမည့်အဖွဲ့အစည်းများအား ဖွင့်ပြခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ဖြောင့်ပြခြင်း
- ၇။ စီမံကိန်းဆက်လက် အား ဖွင့်ပြခြင်း
- ၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအဖွဲ့အစည်းများအား ဖွင့်ပြခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများအား ဖွင့်ပြခြင်း၊ ကောက်ယူရမည့်အဖွဲ့အစည်းများအား ဖွင့်ပြခြင်း
- ၁၀။ PRA Tools များ အသုံးပြု၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း
- ၁၁။ စာရင်းအင်း ဖြန့်ချိခြင်း၊ ဖြောင့်ပြခြင်း။

လူထုထံပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို သကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ် စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် ပထမ အကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်း အဝေး နှင့် ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက် ရေး ဆွဲ ဖြစ် ကို နဂါး ဦး စွပ် ရ ဖြစ် ကျောင်း ကျေးဇူး တွင် ၂၂-၅-၀၅ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၀ နာရီ တွင် ဆောင် ခဲ့ ပါ သည်။ အစည်း အဝေး တွင် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း CF/TF များ မှ ကျေးဇူး လူ ထု နှင့် မိတ်ဆက် ပါ သည်။ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း လူ ထု ချစ် ရုံး ရေး များ မှ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ဖြစ်။ ရည်ရွယ် တွက် များ အား ပြော ပြ ခြင်း ၊ ဆောင် ရွက် မည် နှင့် လမ်း အား ရှင်း ပြ ခြင်း ၊ စီမံကိန်း ရရှိ ပုံ ဖွေ ရရှိ ပုံ နှင့် စီမံကိန်း ဆောင် ရွက် ရေး သော မြို့ နယ် များ အား ပြော ပြ ခြင်း ၊ ဆောက် ပုံ ဖွေ တွက် ချက် ပုံ အား ရှင်း ပြ ခြင်း ၊ ပထမ နှစ် တွင် ရေး ဆွဲ ထား သော ဦး စား ဝေး လုပ်ငန်း များ အား ပြန် လည် ပြော ပြ ခြင်း ၊ စီမံကိန်း ဆက် ဝင် အား ရှင်း ပြ ခြင်း ၊ စီမံကိန်း အထောက် အကူ ပြု ကော် မော် ဖွဲ့ စည်း ပုံ အား ကျေးဇူး လူ ထု သို့ ရှင်း ထင် ပြော တြား ခဲ့ ပါ သည်။ စီမံကိန်း ၏ အရေး ပါ သုံး သော ဆော့ ဘဝန် ထမ်း ဆွေး နှယ် ရန် ဆော့ ဘဝန် ထမ်း ခင် လုပ်ငန်း များ အား ရှင်း ပြ မှီ ညီ တင် မှီ ခိုင် နှင့် မြေ ကြည် ကြည် ခန်း တို့ ကို ကြပ် ချောင်း ကျေးဇူး ၏ စေတနာ ဝန် ထမ်း အဖြစ် ရွေး ချယ် ခဲ့ ပါ သည်။

ထို့ နောက် PRA tools များ ပြန် သော Social Map ရေး ဆွဲ ခြင်း ၊ Cohweb ရေး ဆွဲ ခြင်း ၊ Seasonal calendar ရေး ဆွဲ ခြင်း ၊ အဖွဲ့ အစည်း များ ခွဲ ခွဲ ဆက် သွ ပြ ပုံ Venn diagram ၊ ကျေးဇူး သမိုင်း ၊ Wealth Ranking ၊ Matrix Ranking များ အား ပြု မှီ ကျေးဇူး ၏ လို နာ သံ ဖွတ် နှင့် အခက် အခဲ များ ကို ဦး စား ဝေး စာ ဆင့် များ အား ရှင်း ကျေးဇူး လူ ထု နှင့် အတူ CF/TF များ မှ ပူး ပေါင်း မှီ ဖော် လက် ခံ ကြ ပါ သည်။ အထက် ကြောင့် လုပ်ငန်း များ ရွေး ချယ် ရှိ သည့် ကို Richness Tree အား ပြု မှီ အထက် အခဲ နှစ် ပြ သော များ အား ဝေး မြန်း မှီ ကျေးဇူး ၏ ဦး စား ဝေး လုပ်ငန်း ကို ရေး ဆွဲ ခဲ့ ပါ သည်။ PRA Tools များ ကို ကျေးဇူး လူ ထု မှ အဖွဲ့ များ ခွဲ မှီ ကျေးဇူး ဖြစ် ကြ သည်။ အဖွဲ့ ခွဲ မှီ ဆွေး နွေး ထား သည့် များ ကို စု စည်း မှီ ကျေးဇူး သို့ ပြန် လည် ချ ဖြ ခြင်း လို နာ သံ ဖွတ် များ ကို ဝေး မြန်း မှီ ပြ နှစ် စွက် ခဲ့ ပါ သည်။ ဦး ရောက် ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက် အကူ ပြု ကော် မော် ဖွဲ့ စည်း မည် ရေး ရက် နှင့် အချိန် တို့ ကို ကျေးဇူး လူ ထု အား မှာ ကြား မှီ ခို နှင့် တွင် သည်။ အစည်း အဝေး တက် ရောက် ဝေး ပါ ရန် မိတ် ကြား မှီ ညာ ၅ နာရီ တွင် အစည်း အဝေး ပြီး ခဲ့ ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ ပါ သည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စိန်စိန် (TF) *[Signature]*
 အထည့်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စိန်စိန် (CF) *[Signature]*

လူထုတော်ကြံပံက်နိုး ကျေးလက်ဒေသတွဲ ပြီးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု မွိုးကြီး ကျေးရွာ (ရွာအမည်)
 ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခု ၂၂ မတ် ၂၀၁၅ နေရာ မွိုးကြီးကျေးရွာ
 အချိန် ၁၂:၀၀ နာရီ မှ ၁:၀၀ နာရီ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအား ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ ဆွေးနွေးခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်း ဝတ်တမ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော စက်ဆိုင်များ၏ အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၄။ စက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လိုအပ်သော စက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းရေးအား ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပွားခြင်း
- ၅။ စက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ရာထူးအား ထက်မှတ်ခြင်း၊ ဝတ်စုံ ခွဲဝေခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်များ ထိုထိုရပ်ကွက်နှင့် သဘာဝကျင့်စဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း
- ၇။ စက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းရေး၏ ကိုယ်စားလှယ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၈။ စက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များကို ပေးပို့ရန်နှင့် စက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များအား ဖိတ်ကြားခြင်း
- ၉။ အစည်းအဝေးပြီးနောက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြောင်းအရာ
- ၁၀။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းမိန့်ချက်၊ ကျေးလက်စေတနာ့ပြုဝန်ထမ်းတက်ရောက်ရေးဥပဒေ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်စာ ရွေးကြီး ကျေးဇူး ကြော်ငြာ
 မှတ်စု 1.12.2016 မှတ်စု ဇော်စွမ်းကျော်စိန်ကြီး ကျေးဇူးဒါဗွယ်
 အရက် ၅၃၀၀ 12.၈၀

အစည်းအဝေးအမည် တက်ပတ်စ် စီမံကိန်း ပိတ်ဆတ် အစည်းအဝေး

(ကျေးလက်တက်ရောက်ရေး အစည်းအဝေး၊ ဝင်ရောက် ပြောဆိုကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကို လိုက်နာ ခဲ့ခြင်း နှစ်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း ပိတ်ဆတ်ခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း ရှေ့ဆောင်ရွက်ရေး အစည်းအဝေး
- ၃။ စီမံကိန်း အောင်မြင်စေရန် နည်းလမ်းများ အစည်းအဝေး
- ၄။ စီမံကိန်း အောင်မြင်စေရန် စီမံကိန်း အောင်မြင်စေရန် အစည်းအဝေး
- ၅။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စီမံကိန်း အောင်မြင်စေရန် အစည်းအဝေး
- ၆။ စီမံကိန်း အောင်မြင်စေရန် အစည်းအဝေး
- ၇။ ကျေးဇူးတင်စာ ဖတ်ရှုချက်
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

လူထုလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးရေးရာဌာန

ထွေးထွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ထွေးထွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ တွဲဖက် နိုင်သည်။ ထွေးထွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ် စီမံကိန်း၊ တာဝန်ယူခြင်း ယထာဏ်ကိမ် စီမံကိန်း၊ ပိတ်ဆက်
 ကာလအတွင်း နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်ဖြေဆိုမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရွေးကောက်
 ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ဖြေဆိုမှု ၁.၁၂.၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် ဝန်ထမ်း စာတမ်းအရ
 ကာလအတွင်း တွင် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်ဖြေဆိုမှု နှစ်စဉ်
 ပါဝင်မှု၊ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေး နှစ်စဉ် စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်ခြင်း၊
 နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း ၁၀၀၀ နှစ်စဉ် ၁၀၀၀ နှစ်စဉ် စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်ခြင်း၊
 ကျေးဇူးတင်ဖြေဆိုမှု နှစ်စဉ် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း ၁၀၀၀ နှစ်စဉ် စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်ခြင်း၊
 ဝန်ထမ်း နှစ်စဉ် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း ၁၀၀၀ နှစ်စဉ် စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်ခြင်း၊

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) အောင်ကျော်
 အစည်းအဝေးပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) အောင်ကျော်

လူမှုဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ထိခိုက်စေခြင်းငှား

အလုပ်အကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ၁၅.၀၆.၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 အရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

အလုပ်အကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 (လူမှုဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ထိခိုက်စေခြင်းငှား)

အလုပ်အကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

(လူမှုဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ထိခိုက်စေခြင်းငှား အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်)

- ၁။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
- ၂။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
- ၃။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
- ၄။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
- ၅။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
- ၇။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
- ၈။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
- ၉။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
- ၁၀။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်



လူထုဝဟိုပြုပံက်န်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု မျိုင်းစင်း ကျေးရွာ မျိုင်းစင်း
ရက်စွဲ ၁၇. ၁၉. ၂၀၁၆ နေရာ မျိုင်းစင်းဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း
အချိန် ၁၂:၀၀ - ၄:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဘုတ်စု၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ပိတ်ဘက်ခြင်း
- ၂။ ဘုတ်စု ရက်စက်မီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း
- ၃။ ကော်မတီဝန်များ၏ တာဝန် နှင့် တာဝန်ခံခြင်း
- ၄။ ဘုတ်စု၏ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၅။ ဧကန်ပုံစံ ခွဲခြားခြင်း
- ၆။ ဖွဲ့စည်းသောစာတို့ ဆွေးနွေးချက် ဆုံးဖြတ်ခြင်း
- ၇။ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPS တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ (✓) ကျား(✓)			
	၃		မ (✓) ကျား(✓)			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား(✓)			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ (✓) ကျား(✓)			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			

	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
- ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)