

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ငွေကြီးကျေးရွာ၊ ငွေကြီးကျေးရွာအုပ်စု
Village Development Plan (VDP)

၂၀၁၆ ခုနှစ်


တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရွှေကြီး	ရွှေကြီး	
၂	ရွှေကြီး	ကြပ်ချောင်း	
၃	ရွှေကြီး	ကြူအင်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၆၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၆၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၇၆	၃၆၅
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၄၂	၃၁

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရို/မရို	ကျန်းမာရေး	ရို/မရို	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	ရို/မရို
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရို)
အလယ်တန်း ကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရို)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း	(ရို)	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	

အခြား	(ရှိ)	အခြား		ပလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-မူလုန်		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၁/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး		(ရှိ)	ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ		(ရှိ)	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား		(ရှိ)	ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓)
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း ()
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ ()၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ ()

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၇မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၄၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၄၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ် တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ

- (၁) စာသင်ကျောင်းကော်မတီ
- (၂) သာရေး၊နာရေးကော်မတီ
- (၃) မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး
- (၄) ဂေါပကအဖွဲ့
- (၅) အမျိုးသမီးရေးရာ

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၃.၂.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၅	၁၇	၃၂	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၃.၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၅၁	၉၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၄	၁၇	၃၁	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားပေးပိုင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၇	၃၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၃.၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၇	၃၂	ရာသီဥတုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၇	၃၁	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၃.၂.၂၀၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၅၁	၉၄	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၃.၂.၂၀၆	အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသား	၄၃	၅၁	၉၄	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၃.၂.၂၀၆	အမျိုးသားများ	၄၃	၅၁	၉၄	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၃.၂.၂၀၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄၃	၅၁	၉၄	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၃.၂.၂၀၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၅၁	၉၄	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

တပ်ကုန်: ဖြိုရယ်၊ ရွှေကြီး အုတ်စု၊ ရွှေကြီးကျေးရွာ
 ကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကြောင်း

ရက်စွဲ၊ ၃ . ၂ . ၂၀၁၆

ခုနှစ်	ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာ
၁၂၈၄	ပထမအကြိမ်ကွေ့ကြီးကျေးရွာကို ကိုးသူကြီး (၉) အုတ်စု ဦးမင်းဒင်မှ တင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၂၉၀	ကွေ့ကြီးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုအများအပြား ကျောက်ကျောက်ရေခဲဖြားဖြားဖြိုးလှတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၁၃၀၀	တစ်စွာလုံးကို ကွန်မြူနစ်များမှ မီးရှို့ပျက်ဆီးသဖြင့် တစ်စွာလုံးပျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။
၁၃၀၄	ထိုနှစ်တွင် ဂျပန်တော်လှန်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှောင့်ယှက်ခဲ့ပါသည်။
၁၃၁၃	ဥတိယအကြိမ်ကွေ့ကြီးကျေးရွာကို သူကြီးဦးညိုမှ ဖြန့်လှည့်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သမန်းချောင်းရွာကတိ ဆရာတော် ဦးနန္ဒာက မှာ ဤအုတ်စုတော်ကြီးကျောင်းကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။
၁၃၂၀	ဆင်သေချောင်းမြစ်ကြီးသောကြောင့် ကျွဲ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန်၊ အိမ်အနည်းအငယ် ဂေထိပါသွားပါသည်။
၁၉၆၂	နိုင်ငံတော်မှ မူလတန်းကျောင်းကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းအုတ်ကြီးမှာ ရွှေညောင်ဖူးကတိ ဦးပေါ်စိန် ဖြစ်ပါသည်။
<p>ပါဝင်သူ ကျား (၁၅) + မ (၁၇)</p> <p>စုစုပေါင်း < ၃၂ > ဦး</p>	<p>ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်ခင်အုတ်စုဦး</p> <p>ဖွဲ့စည်းသူ - တင်သူ ဒေါ်အေးအေးဦး</p> <p>ဦးချစ်မြိုင်</p>

ကျေးဇူးသမိုင်း

ကျေးဇူး - ဇွေ.ကြီး
အုပ်စု - ဇွေ.ကြီး

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၃.၂.၂၀၁၆

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၃၇၅	လွှတ်တော်ရန်ပုံငွေ သိန်း < ၅၀ > ဖြင့်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၃၇၆	ကျေးဇူးမူလတန်းကျောင်းကို မူလကျောင်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။
၁၃၇၇	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဇွေ.ကြီး - ကြားအင်း < ၁ မိုင် ၃ ဖာယ > ရှိစာလမ်းဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၁၃၇၇	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးဇူးစာသင်ကျောင်းဆောင်ကိုတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၁၃၇၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှကျေးရွာဆေးပေးခန်းကိုချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား < ၁၅ > + မ < ၁၇ >
စုစုပေါင်း < ၃၂ > ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သူသူသိန်းဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးချစ်မြိုင်
ဒေါ်အေးစန်းမော်

ပထမအကြိမ် ဝေ့ကြီး ကျေးရွာကို သက္ကရာဇ် ၁၂၈၄ ခုနှစ်တွင် ကိုးသူကြီး ကိုးအုပ်စု ဦးမင်းဒင်မှဝေ့ကြီး ကျေးရွာကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၂၉၀ ခုနှစ်ဝေ့ကြီး ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုအများအပြား ကျောက်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၀၀ ခုနှစ်တွင် ဝေ့ကြီးကျေးရွာကို ကွန်မြူနစ်များမှမီးရှို့ဖျက်ဆီး ခဲ့သဖြင့်တစ်ရွာလုံး ပျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၀၄ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်တော်လှန်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသော ကြောင့် ဝေ့ကြီးကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှောင့်နှေးခဲ့ရပါသည်။

သက္ကရာဇ် ၁၃၁၃ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ဝေ့ကြီးကျေးရွာကို သူကြီးဦးညီမှ ပြန်လည် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သဖန်းချောင်း ရွာဇာတိ ဆရာတော်ဦးနန္ဒာဇမ္ဗ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းကို တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၂၀ခုနှစ်တွင် ဆင်သေချောင်းမှ ရေကြီးသောကြောင့် ကျွဲနွား ၊တိရစ္ဆာန် ၊အိမ် အနည်းငယ် ရေထဲပါသွားပါသည်။သက္ကရာဇ် ၁၉၆၂ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ မူလတန်းကျောင်းကို တည်ထောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာ ရွှေညောင်ဖူးဇာတိ ဦးပေါစိန် ဖြစ်ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ခုနှစ်တွင် လွတ်တော်ရန်ပုံငွေ သိန်း၅၀ ဖြင့် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

သက္ကရာဇ်၁၃၇၆ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းကို မူလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၇ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝေ့ကြီး ၊ကြူအင်း ၁မိုင် ၃ဖာလုံ ရိစာလမ်းဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ်၁၃၇၇ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းဆောင်ကို တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုပြင်

တၢ်ကုန်: မြို့နယ်၊ ဝေဠု: အုတ်စု၊ ဝေဠု: ကျေးရွာ

၂၅၈၈၅ ပိုင်ဆိုင် မှုပြု ရယာ:

ရက်စွဲ၊ ၃ . ၂ . ၂၀၁၆

အမျိုးအစား:	ပိုင်ဆိုင် မှုပြု အ	ဧကသက်မွေးလုပ်ငန်း:	အိမ်ထောင်စု
မြေလှည့်သော အုတ်စု	မြေ (၅) ဧကအထက်၊ အုတ်စိုက်ယဉ်စင်း၊ အွား (၃) ကောင်၊ TV	တောင်သူ	၁၅
အလယ်အလတ် အုတ်စု	မြေ (၅) ဧကအောက်၊ အုတ်စိုက်ယဉ်က အွား (၂) ကောင်၊ T ဝက် (၂) ကောင်	တောင်သူ	၄၀
မမြေလှည့် သောအုတ်စု	ဝက် (၁) ကောင်၊ ဣက် (၅) ကောင် မြေစဉ်	နွေးစား / ထိုင်း အွားလုပ်	၉၈ စုစုပေါင်း = (၁၅၂) အိမ်
ပါဝင်ရေးအဖွဲ့သူ စုစုပေါင်း ...	ကျား (၁၄) + မ (၁၇) (၃၁) ဦး	ဦးဆောင်သူ မှတ်တမ်းတင်သူ	ဒေါ်အုတ်စုအိမ်စိုက် ဦးမောင်မောင် ဒေါ်အုတ်စုအိမ်စိုက်

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၅	၁၀%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၄၀	၂၃%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀၈	၆၇%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	၀	၀%
	စုစုပေါင်း	၁၆၃	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)


ကျား-မအဆန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး - ဝေ့ကြီး

အုပ်စု - ဝေ့ကြီး

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း

ရက်စွဲ - 8.2.2016



ကျား: —
 မ: - - -

ပါဝင်ရေးဆွဲယူ ကျား (၁၄) + မ (၁၇)
 စုစုပေါင်း (၃၁) ဦး

ဦးဆောင်သူ ဒေါ်အုအုသိန်း ဦး
 မှတ်တမ်းတင်သူ ဦးထိန်ဝင်း၊
 ဒေါ်ခင်ဖြူစည်


ကျား-မအဆန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါ ပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်း ပါဝင် နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအချိန်ပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်ပေါများ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

မိသားစုအားဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်သိသိသာသာ သာလွန်နေသည်ကိုသတိထားဖွယ်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။အလားတူ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုး သမီးများကအမျိုးသားများကိုမှီခိုအားထားနေကြောင်းသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် မိသားစုအားဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်များစွာ သာလွန်နေပါသည်။ သို့ရာတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူ ညီမျှပိုင်ဆိုင်မှုရှိ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

မိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုအရေးပါကြောင်း သုံး သပ်ရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင်အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည်တန်းတူအခွင့် အရေးရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊သားရေးနာရေး ကိစ္စများနှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု၊အသုံးချမှုများတွင်အမျိုးသမီးများကအရေးပါသောကဏ္ဍတွင် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ ထက်စွမ်း ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဖွဲ့စည်းရေးအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဖွဲ့စည်းရေးအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးရေး၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ထွက်နှုန်းစိုက်ပျိုးကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ခူးဆွတ်ကြပါသည်။ မြေပဲစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် တော်သလင်းလတွင် ထွက်နှုန်း စိုက်ပျိုးကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လတွင် မြေပဲနုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထူးခြားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော (ဝါ) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလည်း ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဆေးဖျန်းပေါင်းရှင်း စိုက်ပျိုးထားပြီး နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ကောက်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ကြားကာလများတွင် နှမ်းနှင့်ပဲ အမျိုးမျိုးကိုလည်း တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် စိုက်ပျိုးကြပြီး နတ်တော်၊ တပို့တွဲလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၊ နွား၊ ခွာနာလျှာနာ ရောဂါများကို တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရောဂါအဖြစ်များဆုံး တွေ့ရှိရပြီး ကျန်လများတွင် ကြက်နာရောဂါများကိုလည်း တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဝက်များမှာလည်း ခွာနာလျှာနာ ကျရောက်မှုကို သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုများ တစ်ရွာလုံးပျမ်းမျှအနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်း၍ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင်ဝင်ငွေရရှိမှု များပြီး ကဆုန်၊ နယုန်၊တော်သလင်း၊တပေါင်းလတွင်အသင့်အတင့်ရရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသုံးစွဲမှု ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ကာလများတွင်မိုးရေကိုသာအဓိကသုံးစွဲပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရေရရှိမှုနည်းသော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်၍အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဖျားနာ ခြင်းနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွား မှု အနေဖြင့်နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများ တွင်နာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဖျားနာဖြစ်ပွားပြီး ကျန်လများတွင် ထူးခြားသည့် အနေအထားမတွေ့ရပါ။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများသည်ပြာသို၊တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လများတွင် ထိုင်း၊နိုင်ငံ သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များနေ့ဖြင့် တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကန်းအလှူများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာလေ့ရှိပြီး ကျန်လများတွင် ခြောက်သွေ့လျှက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)

ဝေ့ကြီးကျေးရွာတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များအဖြစ်ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကာလသား၊ ကာလသမီးအဖွဲ့များ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမားရေးအမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ မီးသတ်အပြင်ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပြင်ပတွင် မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ တဘက်ရွာမှဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် ကောင်းစွာပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့များ၏ ထိစပ်မှုအနေအထားအရ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအားကောင်းနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။


ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့်လည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ မီးသတ်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲစခန်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးစသောအဖွဲ့များဖြင့် ချိတ်ဆက်နည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းလူမှုရေးအဖွဲ့များအား အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပိုမိုပူးပေါင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဌာနများအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များနှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

တပ်ကုန်: မြို့နယ်၊ ရွှေကြီး၊ အုပ်စု၊ ရွှေကြီးကျေးရွာ
 ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိက အခက်အခဲများ
 ပုံစံ ၈-၃ (က) ရက်စွဲ၊ ၃.၂.၂၀၁၆

အမျိုးသား: အဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး: အဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ	
၁။	ဆေးကုသရန် နေရာမလုံလောက်ခြင်း	၁။	ဆေးကုသရန် နေရာမလုံလောက်ခြင်း
၂။	ကွဲတွင်းဖိမိလင်းခြင်း	၂။	ကွဲတွင်းဖိမိလင်းခြင်း
၃။	ကွဲတွင်းဆွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	၃။	မဟုသူတစ်စုပတ်ရန် နေရာမရှိခြင်း
၄။	မဟုသူတစ်စုပတ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	၄။	ကွဲတွင်းဆွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း
၅။	စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်ခြင်း	၅။	စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်ခြင်း
၆။		၆။	
၇။		၇။	

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၄၃) + မ (၅၁) ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်ခင်အေး
 နုနုမင်း - (၉၄) ဦး
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစားမောင်
 ဒေါ်အောင်စွမ်းဖြူ



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ရွှေကြီးကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ဦးစွာပေးလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကို တွေ့ရ သည်။ အဓိကပြဿနာကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမတိုးချဲ့နိုင်ခြင်း ဟူသော အဓိကပြဿနာကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဆေးပေးခန်းမတိုးချဲ့နိုင်ခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း၊ ရန်ပုံငွေကောက်ခံထားမှုမရှိခြင်း၊ ထောက်ပံ့မှုအားနည်းခြင်း၊ ပြင်ပအလှူငွေမရှိခြင်း၊ကျန်းမာရေးအသိပညာနည်းပါးခြင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဟူသောအဓိက ပြဿနာဖြစ် ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအဓိကပြဿနာကြောင့်ရွှေကြီးကျေးရွာအတွင်းတွင်ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများမှာ လူအများအတွက် အခန်းကျဉ်းမြောင်းရခြင်း၊ လူနာများအတွက် ဆေးပစ္စည်းလုံ လောက်စွာမထားနိုင်ခြင်း၊ မီးဖွားရန်ခက်ခဲခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ငွေကြေးကုန်ကျမှုများခြင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးခြင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာ အထောက်အကူပြု နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

ကျေးဇူးတော်များချက် < နောင်လာမည့် - ၅၅၅ >

ကျေးဇူး - ဇေ.ကြီး

စုတ်စုတ် - ဇေ.ကြီး

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း

ရက်စွဲ - ၃.၂.၂၀၁၆

ပုံစံ ၁-၃ < ၁ >

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော
မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော
မျှော်မှန်းချက်များ

၁။	ဆေးခန်းတိုးချဲ့ရန်	၁။	ဆေးခန်းတိုးချဲ့ရန်
၂။	လျှပ်စစ်ဇီးရရှိရန်	၂။	လျှပ်စစ်ဇီးရရှိရန်
၃။	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်	၃။	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်
၄။	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်	၄။	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်
၅။	စာသင်ကျောင်းပြုပြင် / တိုးချဲ့ရန်	၅။	စာသင်ကျောင်းပြုပြင် / တိုးချဲ့ရန်
၆။	ခိုက်ပျိုးကျေးဆေးကုစဉ် ၂ ရရှိရန်	၆။	ခိုက်ပျိုးကျေးဆေးကုစဉ် ၂ ရရှိရန်
၇။	ခိုက်ပျိုးကျေးဆေးကုစဉ် ၂ ရရှိရန်	၇။	ခိုက်ပျိုးကျေးဆေးကုစဉ် ၂ ရရှိရန်

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ-ကျား (၄၃) + မ(၅၁) ဦးဆောင်သူ - မိသားစု

စုစုပေါင်း - (၉၄) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇော်

ရက်စွဲ - ၂.၆.၁၆

၆။ (ဥ) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးမတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ရွှေကြီး
ခုတ်စု - ရွှေကြီး

မြို့နယ် - တစ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၃.၂.၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်း	ရွာထပ်လက် အလုပ်	လျှပ်စစ် ဖို့	ဆေးရောင် ဖို့	တစ်ပြည်ရိုက်	ခွက်ပေး အလုပ်	စားသောက် ဖို့	ခွက်ပေး အလုပ်	ရမှတ်	အဆင့်
၁	ရွာထပ်လက်အလုပ်	X							၄	၃
၂	လျှပ်စစ်ဖို့		X						၅	၂
၃	ဆေးရောင်ဖို့			X					၆	၁
၄	တစ်ပြည်ရိုက်				X				၃	၄
၅	ခွက်ပေးအလုပ်					X			၁	၆
၆	စားသောက်ဖို့						X		၂	၅
၇	ခွက်ပေးအလုပ်							X	၀	၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်များရွေးချယ်ခြင်း

မြို့နယ် - တစ်ကုန်း
ရက်စွဲ - 4.12.16

ကျေးရွာ - ရွှေကြီး
ခုတ်စု - ရွှေကြီး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	ရမှတ်	အဆင့်
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း		၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၀	၈
၂	လျှပ်စစ်ဖို့			၃	၄	၅	၆	၇	၈	၆	၂
၃	ရွာတွင်းလမ်း				၃	၃	၃	၃	၃	၇	၁
၄	စာကြည့်တိုက်					၄	၄	၄	၈	၄	၄
၅	ဆိုင်လမ်း						၆	၇	၈	၁	၇
၆	ကွန်ပျူတာသင်တန်း							၇	၈	၂	၆
၇	မွေးမြူရေးသင်တန်း								၈	၃	၅
၈	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း									၅	၃

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား + မ = ပေါင်း
၉၄ + ၆၇ = ၁၆၁

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ရွေးချယ်မှု
မှတ်တမ်းတင်သူ - မိခင်ကြည်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလေ့လာအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

စုစုပေါင်းတင်ပြလာသောကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ (၁)ရွာလယ်လမ်းပြုပြင် (၂)လျှပ်စစ်မီး (၃)ဆေးပေးခန်းတိုးချဲ့ (၄)စာကြည့်တိုက် (၅)စိုက်ပျိုးရေးဆေး အမျိုးမျိုး (၆)စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့(၇) စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာတို့ဖြစ်ပါသည်။အမှတ်များပေးရာတွင် အားလုံးပါဝင်သဘောထားပေးနိုင်သည့် Matrix Ranking နည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။

လိုအပ်ချက်များကိုအမှတ်ပေး အကဲဖြတ်ပြီးအလိုအပ်ဆုံး ရွေးချယ်ရာတွင် ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်းသည်ရမှတ်(၆)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၁)၊ လျှပ်စစ်မီးသည်ရမှတ်(၅)ရမှတ်ဖြင့်အဆင့်(၂)၊ ရွာလယ်လမ်းပြုပြင်သည်ရမှတ်(၄)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၃)၊ စာကြည့်တိုက်သည်ရမှတ်(၃)ဖြင့်အဆင့်(၄) ၊စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်းသည်ရမှတ်(၂)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၅)၊စိုက်ပျိုးရေးဆေးအမျိုးမျိုးသည်ရမှတ် (၁) ဖြင့်အဆင့် (၆)၊ စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာသည် ရမှတ်(၁)အဆင့်(၇)ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အရတွေ့ရှိပါ သည်။ ထို့ကြောင့်တွေ့ကြီးကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်းမှာ အလိုအပ် ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးလေးမောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သန်းစိန်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးလှဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ခင်ကြည်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ခင်လှ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမောင်ပု	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးထိန်ဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်တင်ရီ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးထွန်းမြိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်လွင်လွင်မော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးဆန်းဝင်းကြည်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးဇော်ရှင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်နွယ်နွယ်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးအေးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်အေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးတင်လင်းဇော်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုသိမ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

လယ်ဧက/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်အတွက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေးရွာအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအုန်းကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးပူးပေါင်းရန်နံပါတ် ၀၅-၉၆၂၄၅၄၉၉၉	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအမည် ၀၅၁၃၂၃၃၂၃၃၂၃၃
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ၀၅၁၃၂

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁)----- ၁၅၇	၁၅၇	ဘာသာ(၁)-----	၁၅၇
(၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူဦးရေစု-----		ဘာသာစု-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
၁၅၇	၉၇	၆၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၂	၂၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဇေခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလတန်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>

လူထုဝဟိုပြုစမကန်းစမကန်းလကစ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အသိပညာပေး မာစရဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆုံးဆရာမ အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားခွား ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၀)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တံခွက်				မှတ်ခွက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ခေါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ /မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏လူထုဝဟိုအခြေအနေအတိုင်းအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် _____ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုလူထုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- ① စားနပ်ရိက္ခာ: စက်ဝတ်
- ② ကျွမ်းသမ်း ရေးရာ
- ③ သဘောရေး၊ နားရေး စက်ဝတ်
- ④ ဂေါပက ကွဲ
- ⑤ ပြင်ဆင်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရဲဒုဏ္ဍင်
 လက်မှတ် *[Signature]* ဇန.ရဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး
 လက်မှတ် *[Signature]* ဇန.ရဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အဝန်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အဝန်းတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်တောင်းပြုရန်ပေးသည်။ သတင်းအချက်အလက်ထိသည့် Tablets မှတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်ရမည်။	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်ယူသောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် လူထုစည်းရုံးရေးများသည်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း
ဦးစီးအရာရှိ	အဖွဲ့ဝင်
ဖုန်းနံပါတ်	ဖုန်းနံပါတ်
အဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်အညွှတ်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၁၆၁	၁၆၃	ဘာသာ(၁) - ၄၃	၁၆၃
လူဦးရေ (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူဦးရေစုစု	အရေအတွက်	ဘာသာစုစု	
မသင့်ရွေးသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၃၆	၃၀	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၃၆	၃၆၄
လူဦးရေ (၁) -		
လူဦးရေ (၂) -		
လူဦးရေ (၃) -		
အိမ်ထောင်စုစု	၁၄၂	၂၁

၁၅.၆

လူပုဂ္ဂိုလ် ဗွဲ့စည်းပုံ၊ ဗွဲ့စည်းပုံအစည်းအဝေး အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၁.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာအုပ်အမျိုးအစား	အမှတ် ခြုံငုံပါ	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	အမှတ် ခြုံငုံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြုံငုံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓာတ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာအုပ်အမျိုးအစား			(၂) ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့			(၃) လက်မှုပညာစွမ်းရည်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ရီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစက်ကျွမ်းကျင် သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်ကျွမ်းကျင်သူလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှု စီမံခန့်ခွဲမှု စီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုလုပ်ငန်းစဉ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှု စီမံခန့်ခွဲမှုပါသလား? ရှိပါသည် (ပ/ပ/မ) သို့မဟုတ်
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မြို့နယ်အဆင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပါသလား? ပြုပြင်ဆင်ခြင် / မပြုပြင် / မသိပါ

၅၅

လူထုဝန်ထမ်း စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၁

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း
ကျေးဇူးပြုအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	အိ.စန္ဒာဒိုင်	
ခန.စိ	၄.၁၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရွှေပြည်တော်	မြို့နယ် တပ်ကွင်း
	ကျေးရွာအုပ်စု	ရွှေကြီး
		ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်အရေအတွက် လူမျိုးစု
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၁၂.၂၀၁၆	၄.၁၂.၂၀၁၆	၃၁	၆၇	၉၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၁၂.၁၆	၄.၁၂.၁၆	၃၁	၆၇	၉၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၁၆	၁၂.၁၂.၁၆	၈	၄	၁၂	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာဘို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်၊ ချက်အစောင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝဟ်ရုံးမှအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်
မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဟ်ရုံးမှ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ခင်အေး ဦး
နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း ပြည်နယ် အင်းစိန်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၆၃.၁၂ ကျေးရွာ ၆၃.၁၂
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<input type="checkbox"/>	ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း
<input type="checkbox"/>	ရွာတွင်း မီး မလောင်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ရွာတွင်း မီး မလောင်ခြင်း
<input type="checkbox"/>	ရွာတွင်း သွားဆေးရန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/>	ရွာတွင်း သွားဆေးရန် ခက်ခဲခြင်း
<input type="checkbox"/>	မဟုတ်သော အခက်အခဲများ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	မဟုတ်သော အခက်အခဲများ ဖြစ်ခြင်း
<input type="checkbox"/>	အသင်္ဘောစား ချောင်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/>	အသင်္ဘောစား ချောင်း မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားလည်တွင် ချောမွေ့စွာရရှိအတွက်
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း ဝိုင်းချိတ်	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း ဝိုင်းချိတ်
<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ် မီး ၅၅၀၂၅	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ် မီး ၅၅၀၂၅
<input type="checkbox"/>	ရွာလမ်းလမ်းဖြူစင်ရန်	<input type="checkbox"/>	ရွာလမ်းလမ်းဖြူစင်ရန်
<input type="checkbox"/>	ခက်ခဲ ချိတ် ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/>	ခက်ခဲ ချိတ် ဆောက်လုပ်ရန်
<input type="checkbox"/>	အသင်္ဘောစား ချောင်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/>	အသင်္ဘောစား ချောင်း မရှိခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦး စားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ရန်ပုံ ငွေ နိမ့် စိတ်	အကျိုးခံ စား ခွင့်ရှိသူ နံ. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း ဝိုင်းချိတ်	အသင့် (၁၁)		၂၈၄၅



အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

၂	ကျပ်ခတ်ဖျိ	ကျား + မ	ကဆင့် (၂)		၇၃၃
၃	၅၇၀၀၀၀၀၀ ပြုပြင်ရေး	ကျား + မ	ကဆင့် (၃)		၇၃၃
၄	အထူးဦးစီးဌာန	ကျား + မ	ကဆင့် (၄)		၇၃၃
၅	အထူးအဖွဲ့ (ပြည်ထောင်စု)	ကျား + မ	ကဆင့် (၅)		၁၉၅
၆	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး အဖွဲ့	ကျား + မ	ကဆင့် (၆)		၇၃၃

၇) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး အဖွဲ့ (ပြည်ထောင်စု) ကျား + မ ကဆင့် (၇) ၇၃၃

အထူးဦးစီးဌာန လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၈.၂၀၁၆



အမှတ်	အမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်း	အဆင့်	အခြား

လူထုဝဟ်ဂြု ဝိပက်နိး၊ ဝိပက်နိးလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ညှိရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်ခွက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဝိပက်နိး အထောက်အကူပြုတော်မဟီသည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာဝိပက်နိး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ငန်သမ်း အမည် အောင်အောင်	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြန့်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
မူရင်း 4.12.2016	
ပြည်နယ်/တိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၊ ညွှန်ကြားရေး ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကြီး ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ညှိရေးတိုက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်ပုံစံဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဣတွင်းရွာလမ်းဆုံခက်ခဲခြင်း	၁ ဣတွင်းရွာလမ်းဆုံခက်ခဲခြင်း
၂ ဣတွင်း မီးမလင်းခြင်း	၂ ဣတွင်း မီးမလင်းခြင်း
၃ မဟာဥတုနဲ့ ခုတ်ပါခြင်း	၃ မဟာဥတုနဲ့ ခုတ်ပါခြင်း
၄ ကျေးရွာတွင်း မီးမလင်းခြင်း	၄ ကျေးရွာတွင်း မီးမလင်းခြင်း
၅ အဆင်းအစားပြုလုပ်ရာတွင် အခက်ခဲခြင်း	၅ အဆင်းအစားပြုလုပ်ရာတွင် အခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်ခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ညှိရေး ပျော်ပန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၁ ဣတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရေး	၁ ဣတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရေး
၂ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး	၂ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး
၃ စာကြည့်တိုက် ရရှိရေး	၃ စာကြည့်တိုက် ရရှိရေး
၄ ဆိုလာမီး ရရှိရေး	၄ ဆိုလာမီးများ ရရှိရေး
၅ ဣတွင်းခန်းမ ရရှိရေး	၅ ဣတွင်းခန်းမ ရရှိရေး

ဂ။ လူထုဝဟ်ဂြု၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	လမ်း (ဣတွင်း)	ကျေး + ၆	၇၈	၇၄၁
၂	လျှပ်စစ်မီး	ကျေး + ၆	၆၀၀	၇၄၁
၃	စာကြည့်တိုက်	ကျေး + ၆	၈၅	၇၄၁
၄	ဆိုလာမီး	ကျေး + ၆	၈၀	၇၄၁
၅	ဣတွင်းခန်းမ	ကျေး + ၆	၁၄၀	၇၄၁

လူထုဝဟ်ပြု စိမံက်နိး၊ စိမံက်နိးလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

သးလူထုစိမံက်နိးအိ လာမညိ (၃) နှစ်အတွက်အကုန်ပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အစဉ်ပြုလူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တွန်ပျူတာဘင်တန်း ;	ကပျိုးဘား/ကပျိုးဗွီ ;	
၂	မုန်လှော်ဘင်တန်း ;	ကပျိုးဘား/ကပျိုးဗွီ ;	
၃	ဆွစ်တယ်ပြင်ဘင်တန်း ;	ကပျိုးဘား ;	
၄	စက်ချုပ်ဘင်တန်း ;	ကပျိုးဘမီ ;	
၅	စွေးဖြူစေ့ဘင်တန်း ;	ကပျိုးဘား/ကပျိုးဗွီ ;	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးဇူးစိမံက်နိးအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလေးစမာင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 12.12.2016

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုဝင်ကြီးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အမှတ်-၄ ၂၉-၂၂-၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညှိုးနှုတ် : ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အချင်းအစားတွင် ပါရှိသော လူထုဝင်ကြီးအဖွဲ့မှ / လက်ထောက်ချုပ်အဖွဲ့မှတို့၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြေညာချက်၊ ခြင်းရွေးချယ်မှု၊ ဤလက်ထောက်ချုပ်အဖွဲ့ဝင်အချင်းအစားတွင် ပါရှိသော လူထုဝင်ကြီးအဖွဲ့မှတို့၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြေညာချက်၊ ခြင်းရွေးချယ်မှု၊ MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအမည် : မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် CTF , မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် CCF
 ရက်စွဲ : ၅-၂-၂၀၁၆ စက်ဝိုင်းအမှတ်(၇)ဇက(၁)၊ အမှတ်(၂)၊ ဇက(၃)၊ ဇက(၄)
 ခြင်းရွေးချယ်ရက် : မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ဝက်စပိုက် : မင်္ဂလာဒုံ

ကျေးရွာအမည်	စတင်ချုပ်ချယ် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	မိန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အစဉ် စီစဉ်နိုင်သူများ	အဆိုပြုထုတ်ပြန်သူ	မိန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (အဆိုပြုမိ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ကြည်ချောင်း	စတင်ချုပ်ချယ်	အတိုင်အတာ	၃၀၀	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + မ	၃၅၂၀၀၀၀၀			၃၅၂၀၀၀၀၀/-
စွယ်စုံ	စတင်ချုပ်ချယ်	၂၄-၁၂-၁၀	၂၀၀၅	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + မ			၂၆၆၀၀၀၀/-	၂၆၆၀၀၀၀/-
				ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + မ				
				ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + မ				
				ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + မ				
				ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + မ				

မှတ် : ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အဖွဲ့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် လက်မှတ် မင်္ဂလာဒုံ ရက်စွဲ ၅-၂-၂၀၁၆



လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း အသုံးပြုရန် လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းလက်စွဲ အကျဉ်းချုပ်တွင် ဖော်ပြပါ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထောက်ခံခံယူပါ။ အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက် သုဉ်းထောက်ခံမှု ပြင်ဆင်ရန်

စည်ပင်ရေးအဖွဲ့သည် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊
 ရက်စွဲ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းထောက်ခံမှုအမှတ်(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြင်ဆင်/ တိုင်ကြားသူ ဧရာဝတီ ဇွဲနယ် တင်ကျွန်း မြေပိုင်ဆိုင်မှု အု.စီ. မြေပိုင်ဆိုင်မှု အု.စီ.

အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း မှားယွင်းမှု ပြင်ဆင်မှု အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း မှားယွင်းမှု ပြင်ဆင်မှု အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း မှားယွင်းမှု ပြင်ဆင်မှု

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စုစုစာလုပ်(၇) ^{၁၀}	လူဦး	လက်မှတ်
၁-	ဦးစိုးမျစ်	✓		✓	မ	
၂-	မအေးစုမာ		✓	✓	မ	
၃-	ဦးစိုးကျော်	✓		✓	မ	
၄-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၅-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၆-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၇-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၈-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၉-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၀-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၁-	ဦးကျော်စွာ		✓	✓	မ	
၁၂-	ဦးကျော်စွာ		✓	✓	မ	
၁၃-	ဦးကျော်စွာ		✓	✓	မ	
	စုစုပေါင်း	၉	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုစုစာလုပ်(၇) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း အသုံးပြုရန် လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းလက်စွဲ အကျဉ်းချုပ်တွင် ဖော်ပြပါ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထောက်ခံခံယူပါ။ အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက် သုဉ်းထောက်ခံမှု ပြင်ဆင်ရန်

စည်ပင်ရေးအဖွဲ့သည် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊
 ရက်စွဲ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းထောက်ခံမှုအမှတ်(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြင်ဆင်/ တိုင်ကြားသူ ဧရာဝတီ ဇွဲနယ် တင်ကျွန်း မြေပိုင်ဆိုင်မှု အု.စီ. မြေပိုင်ဆိုင်မှု အု.စီ.

အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း မှားယွင်းမှု ပြင်ဆင်မှု အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း မှားယွင်းမှု ပြင်ဆင်မှု အစဉ်အဆင့်ထောက်ခံရက်သုဉ်း မှားယွင်းမှု ပြင်ဆင်မှု

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စုစုစာလုပ်(၇) ^{၁၀}	လူဦး	လက်မှတ်
၁-	ဦးကျော်စွာ		✓	✓	မ	
၂-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၃-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၄-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၅-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၆-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၇-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၈-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၉-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၀-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၁-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၂-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၃-	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
	စုစုပေါင်း	၉	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုစုစာလုပ်(၇) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့ဝင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက်သွား (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက် အသုံးပြုရန် လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းဆို လုပ်ဆောင်စဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက် သွားပေးရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း = ဧကန်အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅

စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမျိုးအစား (✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ၊ ညောင်တုန်း၊ ဝမ်းတန်း

မြို့နယ် စာပေတိုင်း၊ ဝမ်းတန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဝမ်းတန်း

ကျေးရွာ ဝမ်းတန်း

အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက် စာမျက်နှာ ၁ မှ ၇ များ၊ မိမိအား အစည်းအဝေးတွင် စာမျက်နှာ ၁ မှ ၇ အထက် အထက်ပိုင်း ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လုပ်ဆောင် (✓/X)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မဝေ	မဝေ
၂.	ဦးစိုးကျ	✓		✓	မ	မ
၃.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၄.	ဦးစိုးကျ	✓		✓	မ	မ
၅.	ဦးစိုးကျ	✓		✓	မ	မ
၆.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၇.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၈.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၉.	ဦးစိုးကျ	✓		✓	မ	မ
၁၀.	ဦးစိုးကျ	✓		✓	မ	မ
၁၁.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၁၂.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၁၃.	ဦးစိုးကျ	✓		✓	မ	မ
စုစုပေါင်း		၆	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ထပ်စုကို တိုက်စားပြုသူသည် သူမတို့ အမှတ်ပြုပါမည်။



လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့ဝင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက်သွား (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက် အသုံးပြုရန် လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းဆို လုပ်ဆောင်စဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက် သွားပေးရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း = ဧကန်အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅

စီမံကိန်းထောက်ခံချက်အမျိုးအစား (✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ၊ ညောင်တုန်း

မြို့နယ် ဝမ်းတန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဝမ်းတန်း

ကျေးရွာ ဝမ်းတန်း

အစဉ်အဆက်ထောက်ခံချက် စာမျက်နှာ ၁ မှ ၇ များ၊ မိမိအား အစည်းအဝေးတွင် စာမျက်နှာ ၁ မှ ၇ အထက် အထက်ပိုင်း ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လုပ်ဆောင် (✓/X)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မဝေ	မဝေ
၂.	ဦးစိုးကျ	✓		✓	မ	မ
၃.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၄.	ဦးစိုးကျ	✓		✓	မ	မ
၅.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၆.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၇.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၈.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၉.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၁၀.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၁၁.	ဧကန်အဖွဲ့		✓	✓	မ	မ
၁၂.	မဝေ		✓	✓	မ	မ
၁၃.	ဦးစိုးကျ	✓		✓	မ	မ
စုစုပေါင်း		၇	၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ထပ်စုကို တိုက်စားပြုသူသည် သူမတို့ အမှတ်ပြုပါမည်။



လူထုတက်ကြွစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂.၀၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

ဂယ်လရီ၊ ဇီဝကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုတက်ကြွစီမံကိန်းဦးစီးဌာနက ကျင့်သုံးသည့် တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေးသည့် ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စဉ်ဆက်တိုက်အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စက်ကိရိယာများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စက်ကိရိယာများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စက်ကိရိယာများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စက်ကိရိယာများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှုပ် (✓/X)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦးသန်းဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		
၃.	ဦးစောစော	✓		✓		
၄.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		
၅.	ဦးစောစော	✓		✓		
၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		
၇.	ဦးစောစော	✓		✓		
၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓		
၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓		
၁၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓		
၁၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓		
၁၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓		
၁၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓		
စုစုပေါင်း		၇	၆			

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှုပ်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားခြင်းသည်သူမတို့ အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။



လူထုတက်ကြွစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂.၀၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

ဂယ်လရီ၊ ဇီဝကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုတက်ကြွစီမံကိန်းဦးစီးဌာနက ကျင့်သုံးသည့် တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေးသည့် ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စဉ်ဆက်တိုက်အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စက်ကိရိယာများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စက်ကိရိယာများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စက်ကိရိယာများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စက်ကိရိယာများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှုပ် (✓/X)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦးစောစော	✓		✓	ဗမာ	
၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		
၃.	ဦးစောစော	✓		✓		
၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		
၅.	ဦးစောစော	✓		✓		
၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		
၇.	ဦးစောစော	✓		✓		
၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		
၉.	ဦးစောစော	✓		✓		
၁၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		
၁၁.	ဦးစောစော	✓		✓		
၁၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		
၁၃.	ဦးစောစော	✓		✓		
စုစုပေါင်း		၇	၆			

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှုပ်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားခြင်းသည်သူမတို့ အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။



လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂.၀၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်တွေ့စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာနက တောင်းဆို ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်ဆုံအရေအတွက်ပမာဏ ၆၆၁၃၃၃၂၅၂

စက်ဝန်း ၃-၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇) (၇) စက်ဝန်း(၁) (၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်/ တိုင်ကြားသူ မောင်အောင် ဖြန့်ဖြူးပေးသူ မောင်အောင် စာရွက်စာတမ်းအမှတ် ၆၆၁၃၃၂၅၂ စာရွက်စာတမ်း ၆၆၁၃၃၂၅၂

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူ စာရင်း ဖြန့်ဖြူးပေးသူ: မောင်အောင် စာရင်းအမှတ်: ၆၆၁၃၃၂၅၂

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့ (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှုပ်(၇) ^၁	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	မောင်အောင်		✓	✓	မက	၃၆
၀၂	မောင်အောင်		✓	✓		၇၆
၀၃	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆၆
၀၄	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၀၅	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆၆
၀၆	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆၆
၀၇	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၀၈	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၀၉	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၀	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၁	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၂	မောင်အောင်	✓		✓		၆၆
၁၃	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၄	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၅	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၆	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၇	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၈	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၉	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၂၀	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
စုစုပေါင်း		၁	၁၂			၆၆

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှုပ်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ပြုပေး



လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂.၀၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်တွေ့စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာနက တောင်းဆို ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်ဆုံအရေအတွက်ပမာဏ ၆၆၁၃၃၃၂၅၂

စက်ဝန်း ၃-၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇) (၇) စက်ဝန်း(၁) (၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်/ တိုင်ကြားသူ မောင်အောင် ဖြန့်ဖြူးပေးသူ မောင်အောင် စာရွက်စာတမ်းအမှတ် ၆၆၁၃၃၂၅၂ စာရွက်စာတမ်း ၆၆၁၃၃၂၅၂

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူ စာရင်း ဖြန့်ဖြူးပေးသူ: မောင်အောင် စာရင်းအမှတ်: ၆၆၁၃၃၂၅၂

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့ (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှုပ်(၇) ^၁	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မောင်အောင်		✓	✓	မက	၆၆
၂	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၃	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၄	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၅	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၆	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၇	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၈	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၉	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၀	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၁	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၂	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၃	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၄	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၅	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၆	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၇	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၈	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၁၉	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
၂၀	မောင်အောင်		✓	✓		၆၆
စုစုပေါင်း			၁၂			၆၆

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှုပ်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ပြုပေး

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဝဟိုဠ်စီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု _____ ရွှေကြီး _____ ကျေးရွာ _____ ရွှေကြီး _____

ရက်စွဲ _____ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၅ _____ နေရာ _____ စာသင်ကျောင်း _____

အချိန် _____ ၇:၀၀ AM မှ _____ ၁၂:၀၀ (PM) ထိ

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း နှစ်စာချုပ် မိတ်ဆက် စာချုပ် အစည်း အဝေး

(မရွေးကောက်တင်ပျောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် မွေးဖွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(မွေးဖွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း ဂုဏ်သိမ်းချက် အား ဂွင်းပြခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက် ချိန် နှုတ်လမ်း များ အား ဂွင်းပြခြင်း
- ၄။ စီမံကိန်း ၇၂ မှ ၇၄ နှင့် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရသော ဖြေရှင်းချက်များ အား ဖော်ပြခြင်း
- ၅။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စီမံကိန်း နှစ်စာချုပ် ဆောင်ရွက် ဖြေရှင်းချက် မှ အား ဂွင်းပြခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်း ပထမနှစ် တွင် ရေးဆွဲခဲ့သော ဦးစား ဖေးလုပ်ငန်း များ အား ဖော်ပြခြင်း
- ၇။ စီမံကိန်း ဓာတ်တမ်း အား ဂွင်းပြခြင်း
- ၈။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အဆောင်အရာများ မတီထွင် ချိန် အား ဂွင်းပြခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ဝန်လုပ်ငန်း များ အား ဂွင်းပြ ဖော်ပြ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း
- ၁၀။ စာချုပ် အစည်း အဝေး ဖြစ်ပွား စေရန် ဖော်ပြခြင်း ။

လူထုဝဟိုပြုပိတ်နိး၊ ကျေးလက်ဒေသတွဲ ငြိးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ် စီမံကိန်း၊ ဒုတိယပတ်၊ ပထမ အစိတ် စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်
 စာစဉ်း စာစဉ်းနှင့် ဈေးနှုန်းဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်းကို ရွေးကြီး ဦးစွာ၊ ရွေးကြီး ဈေးနှုန်းတွင်
 ၂၅.၁၂.၂၀၁၅ ရက်နေ့ မနက် (၉) နာရီ စာစဉ်းပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း ဖုတ်စာ
 CF/TF ဈေးနှုန်း ဈေးနှုန်း လူထုနှင့် မိတ်ဆက် ပါသည်။ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း လူထု ခန့်မှန်းခြင်း
 ဗဟိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဂျပန်အဖွဲ့က အားပေးခြင်းအားဖြင့် စာစဉ်း ခန့်မှန်းခြင်း စာ
 ရှင်းခြင်း၊ စီမံကိန်း ဂျပန်အဖွဲ့ ဂျပန်အဖွဲ့ စီမံကိန်း အောင်မြင်ရေးသော ဖြေရှင်းမှုများ စာ
 စာစဉ်းခြင်း၊ စာစဉ်း ဖွဲ့စည်းမှု အားရှင်းခြင်း၊ ပထမပတ် တွင် ရေးဆွဲထားသော
 ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များ အား ဖြေရှင်းခြင်း၊ စီမံကိန်း စာစဉ်း အား ရှင်းခြင်း
 စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စေရန် ဖွဲ့စည်းမှု အား ဈေးနှုန်း လူထု ခန့်မှန်းခြင်း စာ
 စာစဉ်းပါသည်။ စီမံကိန်း မှ ကျေးလက် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဈေးနှုန်း ဂျပန်
 အဖွဲ့အစည်း မှ လုပ်ငန်း များ ရှင်းဖွဲ့ ဦးစားပေးခြင်း ဦးစားပေးခြင်း မှန်ကန်
 စွာရှိ ရွေးကြီး ဈေးနှုန်း မှ အဖွဲ့အစည်း မှ အဖွဲ့ ဈေးနှုန်းပါ သည်။

ဈေးနှုန်း စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စေရန် ဖွဲ့စည်းမှု စာစဉ်း ဖွဲ့စည်းမှု
 မှန်ကန်စွာ ကျင့်သုံးစေရန် ဈေးနှုန်း လူထု အား အားပေးမှု ခန့်မှန်းခြင်းသည် အစည်းအဝေး
 စာစဉ်းစာစဉ်းပါ ဂျပန် အဖွဲ့အစည်း မှ မှန်ကန် (၁၂) နာရီတွင် အစည်းအဝေး ဖြီး
 ဆုံး စာစဉ်း စာစဉ်းပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်ခင်ခင် (CF) စု
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်ခင်ခင် (TF) စု



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု _____ ရွှေကြီး _____ ကျေးရွာ _____ ရွှေကြီး _____
 ရက်စွဲ _____ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ _____ နေရာ _____ စာသင်ကျောင်း _____
 အချိန် _____ ၉:၀၀ PM မှ _____ ၅:၀၀ PM ထိ _____

အစည်းအဝေး အမည် _____ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်း ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ နည်းလမ်း၊ ဖြစ်ရပ်
- ၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်း ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ နည်းလမ်း၊ ဖြစ်ရပ်
- ၃။ စီမံကိန်း၊ ပထမကျင့်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီဝင်များ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများ ဖြစ်ရပ်
- ၄။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံစံကို ကပ်သော ကော်မတီဝင် ဦးစွာ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရပ်
- ၅။ ကော်မတီဝင်များ၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ရပ်၊ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ရပ်
- ၆။ စီမံကိန်း၊ စာသင်ကျောင်းကို လိုက်နာ၍ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရပ်
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း ကော်မတီ ဖြစ်ရပ်
- ၈။ ကော်မတီဝင်များထံမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအစည်း ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ နည်းလမ်း၊ ဖြစ်ရပ်
- ၉။ အစည်းအဝေး ဖြစ်ရပ်၊ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ရပ်
- ၁၀။ _____



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ရွှေဇော် ----- ကျေးရွာ ----- ရွှေဇော် -----
 ရက်စွဲ ----- ၃.၂.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ပင်မဌာန၊ ရွှေဇော်ကျေးရွာ၊ ရွှေဇော် -----
 အချိန် ----- ၁:၀၀ pm မှ ၅:၀၀ pm -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပေးကြွေး ဖွဲ့စည်းရေး စီမံအဖွဲ့ ရေးဆွဲခြင်း -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ PPA ၁၀၀၆ များ အသုံးပြု၍ ပေးကြွေး ဖွဲ့စည်းရေး စီမံအဖွဲ့ ရေးဆွဲခြင်း
- ၂။ ပေးကြွေး ဖွဲ့စည်းရေး စီမံအဖွဲ့ ရေးဆွဲခြင်း၊ အစည်းအဝေး အကျဉ်း ဖော်ပြခြင်း
- ၃။ ဂေပု ဖွဲ့စည်းရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၄။ ဂေပု တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ မှ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၅။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

စေးဖွားမှု အတွက် ရှာဖွေ (၅) နှစ်တွင် မိမိတို့ စေးဖွားမှု အဖွဲ့အစည်းများ
 ကြားဖြား ဆိုင်းဘုတ်သည် ကရိုင်း အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများ
 ရေးဆွဲထားမှုကို စောင့်ရှောက် ပြုပြင်ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထုပ် ရေးဆွဲမှု
 ကိုယ်စားပြု PRA Tools များဖြစ်သော Social map ရေးဆွဲခြင်း၊ Cobweb ရေး
 ဆွဲခြင်း၊ Seasonal calendar ရေးဆွဲခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ များ ဆွဲဆောင်မှု ပုံစံ
 venn diagram၊ စေးဖွားမှု အဖွဲ့၊ wealth Ranking၊ matrix Ranking
 ကျားဖြင့် စေးဖွားမှု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း များကို စီးစားပေး ကဆုန်များ စာရင်း
 စေးဖွားမှု အဖွဲ့နှင့် ကဆုန် CF/TF များမှ ပူးပေါင်း၍ စောင့်ရှောက်ခံရပါသည်။ ကဆုန်၊ စောင့်
 ရှောက်မှု များ ရွေးချယ်ရသည်ကို Problem tree ကျားဖြင့် ကဆုန်နှင့်ပတ်သက်
 များ ကား စေးဖွားမှု စာရင်း စာရင်း များကို ရေးဆွဲခံပါသည်။ PRA Tools
 များကို စေးဖွားမှု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ ခွဲ၍ ရေးဆွဲခြင်းသည် ကမ္ဘာ့ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးထားသည်များ
 ကို စုစည်း၍ စေးဖွားမှု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 ခွဲ၍ ခံပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ် စေးဖွားမှု အဖွဲ့အစည်း များကို ကိုယ်စားပြု စာရင်း၊ ဆွေးနွေး
 PRA Tools များ ကား စောင့်ရှောက် နှင်း ပုံစံဖြင့် ကဆုန်၊ စောင့် ရှောက် ဆွဲ
 စောင့်ရှောက် ခံပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်ခင်ခင် (CF) Thu
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်ခင်ခင် (TF) Myo

လူထုပေါ်ပြူးပိတ်ပိတ်နိုး၊ ကျေးလက်ဒေသခွံ့ပြီးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးဆိုင်ရာ ရွှေကြီး ကျေးရွာ ရွှေကြီး
 ရက်စွဲ 4.12.2016 နေရာ ရွှေကြီးရွာရှိ ကားခရီး
 အချိန် ၅:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေးအမည် စီမံကိန်း မိမိကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

(ကျေးလက်တစ်ဖွဲ့ပျက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ဌာနလုံးကွက် အစည်းအဝေး ဝေ့ဆွဲခြင်း)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း မိမိကိန်း
- ၂။ စီမံကိန်း ရက်စွဲအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်း ကားခရီး မှတ်တမ်း ရက်စွဲများ အစည်းအဝေး
- ၄။ စီမံကိန်း ရက်စွဲနှင့် စီမံကိန်း ကားခရီးမှတ်တမ်း အစည်းအဝေး
- ၅။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စီမံကိန်း နှစ်ကဏ္ဍ ကောက်ယူခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အစည်းအဝေး
- ၇။ ကျေးရွာစာတမ်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေး
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

လူထုလုံခြုံရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသခွဲ ညွှန်တိုင်းစဉ်းစားခြင်း

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

2016-2017 ခုနှစ် စီမံကိန်း တတိယနှစ် ယာယီအစီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး နှင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းရေး စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းကို 4.12.2016 ရက်နေ့ တွင် စတင်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းစနစ်ရေးဆွဲရေးနှင့် CF များမှ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းပုံစံအကျဉ်းချုပ်ကို မိတ်ဆက်ပါသည်။ စီမံကိန်းစနစ်ရေးဆွဲရေး၊ လူထုစည်းစည်း ဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစနစ်ရေးဆွဲရေး၊ ဆောက် ဖွဲ့ရေး၊ ဆောင်ရွက်စဉ်းစားရေးများ ဖွင့်ပြခဲ့သည်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးများ ဖွင့်ပြခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) စံသုတ္တရာ Channar
အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) စံသုတ္တရာ Channar



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသခွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ရွှေကြီး ----- ကျေးရွာ ----- ရွှေကြီး -----
ရက်စွဲ ----- 12.12.2016 ----- နေရာ ----- စီမံကိန်းဌာန၊ နယ်လမ်း -----
အချိန် ----- 1:00 - 4:00 ----- ဝိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- မျက်စိ ကစားကစား -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၂။ မျက်စိ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ဗဟိုဌာနကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၃။ ကော်မတီဝန်ထမ်းစာရင်း နှင့် ရေတွက် ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၄။ မျက်စိကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ဗဟိုဌာနကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၅။ စီမံကိန်းဌာန ခွဲဝင်ခြင်း
- ၆။ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း
- ၇။ ကစားကစား ဝိသေ့ခြင်း
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPS တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာလယ်လမ်း(ကျောက်ချောလမ်း) ပြုလုပ်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃		မ (✓) ကျား(✓)			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား(✓)			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရေသန့်စက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			

	၂		မ () ကုဉး()			
	၃		မ () ကုဉး()			
	၄		မ () ကုဉး()			
	၅		မ () ကုဉး()			
အခြား (မွဲးမြူဇုး)	၁		မ () ကုဉး()			
	၂		မ () ကုဉး()			
	၃		မ () ကုဉး()			
	၄		မ () ကုဉး()			
	၅		မ () ကုဉး()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

