

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


အင်းခုံကျေးရွာ၊ လက်ပံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်


နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁မှ ၂၈
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၉
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၃၀
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	လက်ပံ	လက်ပံ	
၂		အင်းခုံ	
၃		ပန်းညို	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
မသန်စွမ်းသူများ	၄ဦး		
အသက်ကြီးရွယ်အိုများ အသက်(၆၅) နှစ်နှင့် အထက်	၅၃ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၈၆	၃၇၅
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၄၅	၂၈

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-မူလဌာန		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် (✓)၊ မရှိပါ ()၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်...၂၀၁၅.....၊ မသိပါ ()

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် (✓)၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?(၂ မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၁၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်

- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၃၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

မီးသတ်အဖွဲ့

ကာလသားအဖွဲ့/ကာလသမီးအဖွဲ့

မီးလင်းရေးကော်မတီ

ဂေါပကအဖွဲ့

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်တူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ဆယ်အိမ်မှူးများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၇	၁၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၁၀	၃၀	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၅	၃၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၂၀	၂၇	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ရပ်မိရပ်ဖာ၊	၁၁	၉	၂၀	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၂	၁၃	၁၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ	၉	၁၂	၂၁	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း
၉	နောင်ရွက်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၁	၂၁	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၈	၅၆	၁၀၄	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၉၃၉	ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ပံကျေးရွာ သူကြီး ဒုဗ် ညှပ်မှုအောက်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့။
၁၉၆၃	ဒိမ်ခြေ (၂၅) ခန့်သာရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတည်ဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့။
၁၉၇၉	ကိုယ်တူကိုယ်ထ မူလတန်းကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့။
၁၉၈၆	အစိုးရမှ မူလတန်းကျောင်းအား တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့။
၂၀၀၅	ခုနှစ်များတွင် မူလနှင့် အဆင့် ဝိုင်းမြင့် ရှိကြိုးပန်းမှု မှအစပြုခဲ့။
၂၀၁၅	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ယင်း မူလတန်းကျောင်း အားကျေးရွာ လူထုတောင်းဆို မှုဖြင့် ကျောင်းမြှင့်တင်ပြီး အားတည်ဆောက်ခဲ့။

ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၃၀ ဦး ဦးဆောင်သူ - ဦးထက်အောင်လွင် (CF)
 မ - ၃၇ ဦး မှတ်တမ်းတင်သူ -
 ပေါင်း - ၆၇ ဦး ဒေါ်သီတာဝင်း

အင်းခုံကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

လက်ပံကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိသော အင်းခုံကျေးရွာအား သက္ကရာဇ် ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ခရစ်နှစ်အားဖြင့် ၁၉၃၉ ခုနှစ်က ဖြစ်ပါသည်။ လက်ပံကျေးရွာ ရွာသူကြီး ဦးစံမြ အုပ်ချုပ်၍ အင်းခုံကျေးရွာ၏ ရွာခေါင်းဖြစ်သော ဦးပါ နှင့်အတူ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်အခါက အင်းခုံ ကျေးရွာ၏ အိမ်ချေမှာ (၂၅) အိမ်မျှသာ ရှိပါသေး၏။ ထိုအချိန်တွင် ဘာသာရေးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အား ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် မူလတန်းကျောင်းဆောင်ဆောက်၍ ကလေးသူငယ်များအား ပညာသင်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ မူလတန်းကျောင်းဆောင်အား တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အချိန်အခါတွင်မူ နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်အသစ်နှင့်အတူ မူလတန်းကျောင်းအဖြစ်သို့ မျှော်လင့် လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာလူထု သဘောတူညီ မှု ဖြင့် စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ခြင်းအား ရွေးချယ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။


၆။(ခ)လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ကျေးရွာ - အင်းခုံ
အုပ်စု - လက်ပန်

"ယုမ္မာရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု"

ရက်စွဲ - ၂၂.၀၂.၂၀၁၆

ဗိုလ်မှူး - တင်ကျော်



- အညွှန်း
- = ဘုရား၊ ဆေးကု
 - = ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 - = စာသင်ကျောင်း
 - = တံတား
 - = မပြေလည်သောအိမ်
 - = အလှည့်အလယ်အိမ်
 - = နွမ်းပါသောအိမ်
 - = မပြေလည်သောအိမ်
 - = လမ်း
 - = သစ်ပင်
 - = လယ်ယာ
 - = တောင်ကြီး

ပိတ်ရေးဆွဲသူ ကျား - ၁၄
မ - ၇

ဦးဆောင်ဆွဲဆွဲသူ - ဦးထက်စောလတ် (၂၄)
မှတ်တမ်း တင်သူ - ဦးစံဖောင်ဆွေ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်

အင်းခုံကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွာတည်ရှိမှုနှင့်အိမ်ခြေ အနေအထားမှာ စုစည်းစွာ တည်ရှိနေပြီး အိမ်ခြေအများစုအား မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများအဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် တောင်တန်းများစွာဖြင့် ကျေးရွာအား အလှတန်ဆာ ဆင်ထားပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ရွာလယ်လမ်းမကြီးသည် တောင်နှင့်မြောက်တည်ရှိနေပြီး မြောက်ဘက်ရွာ အထွက်တွင် တံတားတစ်စင်းရှိပါသည်။

မြေပုံအရ ကျေးရွာ၏ ရွာအလယ်မှ အနောက်သို့ခွဲထွက်သော လမ်းတစ်ခု ရှိပါသည်။ ထိုရွာအလယ် လမ်း၏ အနီးအပါးတွင် စေတီတစ်ဆူ တည်ရှိပါသည်။ စေတီအနီးတွင် ကျေးရွာ၏ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း လည်း ရှိပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် အိမ်ခြေသည် အနည်းငယ်သာရှိပြီး ကျေးရွာ၏ အလယ်မှ တောင်ဘက် တွင် အိမ်ခြေသည် များမြောက်စွာ တည်ရှိနေပါသည်။ အင်းခုံကျေးရွာသည် မြောက်ဘက်မှသော် လည်းကောင်း၊ တောင်ဘက်မှသော်လည်းကောင်း ကျေးရွာသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

၆။(ဂ) ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

“ ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း ”

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း၊
 ၇က်စွဲ - ၂၃ .၁၂.၂၀၁၆

အုပ်စု - လက်ပံ
 ကျေးရွာ - အင်းခုံ

စဉ်	အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
၁.	ပြေလည်သော အုပ်စု	လယ်မြေ(၈)ဧကနှင့် အထက်၊ နွား(၅)ကောင်၊ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း၊ ကုန်ထုတ်ကား	တောင်သူ ၊ အရောင်းဗာယပ်	၄၀
၂.	အလယ် အလတ် အုပ်စု	လယ်မြေ (၃)ဧကနှင့် အောက်၊ နွား (၁)ကောင်၊ အိမ်ဆိုင်	တောင်သူ ၊ ဈေးဆိုင်	၅၀
၃.	မပြေလည်သော အုပ်စု	တစ်ခိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး (ဤကံ၊ ဝက်)	တစ်ခိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး ၊ ဈေးရောင်း	၄၀
၄.	နွမ်းပါးသော အုပ်စု	လယ်၊ ယာ မရှိ ၊ တဲအိမ် မြေစိုက်	နေ့စားလိုက် ၊ လက်လုပ် လက်စား	၄၃

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၇၈ ဦး
 မ - ၄၀ ဦး
 ပေါင်း - ၁၁၈ ဦး

ဦးဘောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထက်အောင်လတ် (CF)
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်လွင်

ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအလိုက် ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများကို သုံးသပ်ရာတွင် ဦးစွာ ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သော အုပ်စု သုံးခုခွဲပြီး လေ့လာပါသည်။ အင်းခုံကျေးရွာတွင်းရှိသော ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် တောင်သူလုပ်ငန်း စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပြီး မြေယာ (၈) ဧက၊ နွား(၅)ကောင်၊ အိုးအိမ်နှင့်ကား ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော အုပ်စုသည် တောင်သူလုပ်ငန်း စိုက်ပျိုးရေးကိုသာပင် လုပ်ကိုင်ကြပြီး မြေယာ(၃)ဧက၊ နွား(၂)ကောင်နှင့် အိုးအိမ် ပိုင်ဆိုင်မှုသည်သာရှိပါသည်။ မပြေလည်သော အုပ်စုတွင် လက်လုပ်၊ လက်စား၊ နေ့စားလုပ်ကိုင်ကြပြီး မြေယာ(၃)ဧကအောက်သာ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိုးအိမ်အသင့်အတင့်နှင့် အခြားပိုင်မှုများ မတွေ့ရပါ။ နွမ်းပါးသောအုပ်စု သည် လယ်ယာမြေမရှိ ၊ တဲအိမ် ၊ မြေစိုက်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ၊ နေ့စားလိုက်ခြင်း ၊ လက်လုပ် လက်စားများ ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အင်းခုံကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၇၃) ရှိသည့်အနက်တွင်မှ ပထမအဆင့် ပြေလည်သော အုပ်စုတွင် (၄၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး၊ ဒုတိယအဆင့် အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် (၅၀)အိမ်ထောင်စု၊ တတိယအဆင့် မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် (၄၀)အိမ်ထောင်စု နှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စု အနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု (၄၃) ဟူ၍ အသီးသီးတွေ့ရှိ ရပါသည်။


စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၄၀	၂၃
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၅၀	၂၉
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၄၀	၂၄
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	၄၃	၂၅
	စုစုပေါင်း	၁၇၃	၁၀၀%

၆။(ဃ)ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း(cobweb)

ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍ သုံး သပ်ခြင်း

ကျေးရွာ- အင်းခုံ
အုပ်စု - လက်ပန်

မြို့နယ်-တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ. ၂၈.၁.၂၀၁၆



(-) ကျား
(-) မ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - (၁၅)
မ - (၁၅)

(၃၀)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြင့်စိုး
ဦးဆောင်သူ - ဦးခင်မောင်စိုး

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အင်းခုံကျေးရွာ၏ ရွာသူ/သားများ၏ ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ အခြေအနေများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျား(၁၅)ဦး၊ မ(၁၅)ဦး ပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများမှ အကြောင်းအရာများပေါ်တွင် လွှမ်းခြုံနိုင်မှု၊ သာလွန်မှု အခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျား-မ ကဏ္ဍအတွက် ကျေးရွာများတွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသော အချက်(၁၀)ချက်ဖြစ်သည့် လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ မိသားစုအတွင်း ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ မိသားစုအပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှု/ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု အကြောင်းများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

တွေ့ရှိရသောရလဒ်အရ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ မိသားစုအား လုံခြုံစေမှုနှင့် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေး ရပါသည်။ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် ရာခိုင်နှုန်းကွာဟချက် အနည်းငယ်သာ ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မိသားစုအတွင်း ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်မှုရှိပြီး မိသားစုအပေါ်တွင် ဂရုစိုက်နိုင်မှုနှင့် အိမ်မှုကိစ္စတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်ပြီး ပိုမိုလွှမ်းမိုးထား သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ထို့ကြောင့် အင်းခုံကျေးရွာတွင် အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့် လုပ်ငန်း များတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာ သာလွန်ပြီး လွှမ်းမိုးမှုအားကောင်း၍ အိမ်တွင်းကိစ္စ စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ၊ မိသားစုအား ဂရုစိုက်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုသာလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။(င)ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား

မြို့နယ်: တစ်လှိုင်
ရက်စွဲ - ၂၀.၁၂.၀၆

လှိုင်း/အ ကြောင်းအရာ	လများ											
	တန်ခူး	ကဆုန်	ဧရာဝတီ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သီလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသာဒ်	တပို့တွဲ	တပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး: ဝါအိမ်		ခိုက်		ခိုက်သိမ်							ခိုက်	ခိုက်
(၂) ဆီး၊ ဝါ				ခိုက်	ခိုက်							
(၃) မြေစို		ခိုက်			ခိုက်							
မြေဖြူရေး: ဝါခွာ			စေးတက်			ခွာ/ယုဂ						
(၂) တက်ဆိတ်			တက်စရာ									
စိုက်ပျိုးရေးဂျီဂျီ												
ကျန်းမာရေး						ခွေးခွါ ယုဂ						
ဝင်ငွေဂျီဂျီ				***	***				***	***		
ရွှေပြောင်းလုပ်ကိုင်မှု			(ခိုင်ခံ့အားရှိ၊ ခွာ၊ တော်၊ ခွာ၊ ပြာ၊ ခွာ၊ သဗ္ဗင်)									
ပွဲတော်	သဗ္ဗင်ပွဲ ဝပြန်ပွဲ	ပွဲတော် ခွန်းပွဲ					မိတ္ထူနွဲ	ကဆုန်ပွဲ				
ရာသီဥတု												
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ၇	၁ - ၂၀	၂၉										

ဦးဆောင်သူ: ဦးမြန်မောင်
မှတ်တမ်းတင်သူ: သဗ္ဗထက် (TF)

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးသီးနှံများတွင် အဓိကအားဖြင့် ပဲတီစိမ်း၊ စပါး၊ ဝါ စိုက်ပျိုးခြင်းများကို တွေ့ရပါသည်။ ပဲတီစိမ်းကို ကဆုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဝါဆိုလတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ စပါးကို ဝါဆိုတွင် စိုက်ပျိုးကာ နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းချော့လှေ့၍ ဝါကိုမူ ဝါခေါင်တွင် စိုက်ပျိုးပြီး ပြာသိုလတွင် ဝါကောက်ကြပါသည်။ မြေပဲကို ကဆုန်တွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဝါခေါင်လမှ တော်သလင်းအတွင်း ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုအနေဖြင့် ကျွဲနွား တို့မှာ ကဆုန်လတွင် လေးဖက်နာရောဂါ ဖြစ်ပြီး တော်သလင်းလတွင် ချွဲနွား၊ လျှာနာ ရောဂါများလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝက်၊ ဆိတ် တို့မှာ တန်ထူးလတွင် ဝက်နားရွက်ပြာ ရောဂါများလည်း အဖြစ်များသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါများ အဖြစ်များပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုတွင် မိုးရေကိုသာ အားထားရပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များအနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ သတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲများကို ကျင်းပဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ (၃) ဥတုနှင့်အညီ နွေ (၄)လ၊ မိုး(၄)နှင့် ဆောင်း (၄)လ ဟူ၍ ဥတုရာသီ မှန်ပါသည်။

၆။(စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကာချက်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

အထက်ပါပင်းကားချပ်အား လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ရပ်ရွာလူထုနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကာလသား ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု အားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ခေါင်းအဖွဲ့နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့တို့သည်လည်း ကျေးရွာလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန၊ မြို့နယ်ပညာရေးနှင့် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန တို့သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး တဆင့်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အလို့ငှာ ရံဖန်ရံခါသဖွယ် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှတစ်ဆင့်လည်း အားအကောင်းဆုံးဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

ကျေးရွာလူထုနှင့် ပညာရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ သာရေးနာရေးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ် ကျန်းမာရေးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့မှတစ်ဆင့် ကျေးရွာလူထုနှင့် အားအကောင်းဆုံးအနေဖြင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးဇူး - အင်းဒူ
 အုပ်စု - လက်ပန်

မြို့နယ် - တပ်ကွန်း
 ဂုဏ်ထူး - ၂၈.၁.၁၆

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ	
၁	လမ်းမကောင်းခြင်း	၁	လမ်းမကောင်းခြင်း
၂	စာပေလေ့လာမှု မရနိုင်ခြင်း	၂	စာပေလေ့လာမှု မရနိုင်ခြင်း
၃	ကျေးဇူးမီးအလင်းကောင်မရခြင်း	၃	ဇွာမီးအလင်းကောင်မရခြင်း
၄	ကျောင်းသူ/သားများ ယင်းလုံအိမ်သာမရှိခြင်း	၄	ကျောင်းသား/သူများ ယင်းလုံအိမ်သာမရှိခြင်း
၅	ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	၅	ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား < ၁၂ > ဦး
 မ < ၁၃ > ဦး
 ပေါင်း < ၂၅ > ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးခင်မောင်စိုး
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်တင်စု

“ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြူ တိုး တက်ရေး အတွက် အဓိက အခက်အခဲ အတား အဆီး များ ”

အုပ်စု - လက်ပံ
ကျေးဇူး - အင်းခုံ

မြို့နယ် - တယ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

စဉ်	အမျိုးသား အဖွဲ့ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ
၁.	ကုန်ထုပ်လမ်း မကောင်း၍ သွားလာရ နှောင့်နှေး ဖြစ်ခြင်း။
၂.	ရွာတွင်းလမ်း ဆိုးဝါး၍ သွားလာရ မလွယ်ကူခြင်း။
၃.	လျှော့မြှုပ် ခြင်္သေ့များ ရှေးအတွက် ဖွင့်အင် အငြင်း မြှုပ် ဖြစ်ခြင်း။
၄.	ကျေးဇူးများ အတွက် စေလံ့စွာ သွားရောက် ကူညီ ဖြစ်ခြင်း။
၅.	ကျေးဇူး သူ/သား များ ရေအိမ် မလုံလောက်ခြင်း။

စဉ်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ
၁.	ကုန်ထုပ်လမ်း မကောင်း၍ သွားလာရ နှောင့်နှေး ဖြစ်ခြင်း။
၂.	ရွာတွင်းလမ်း ဆိုးဝါး၍ သွားလာရ မလွယ်ကူခြင်း။
၃.	လျှော့မြှုပ် ခြင်္သေ့များ ရှေးအတွက် ဖွင့်အင် အငြင်း မြှုပ် ဖြစ်ခြင်း။
၄.	ကျေးဇူးများ အတွက် စေလံ့စွာ သွားရောက် ကူညီ ဖြစ်ခြင်း။
၅.	ကျေးဇူး သူ/သား များ အတွက် ရေအိမ် မလုံ လောက်ခြင်း။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၇ ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ မ - ၄၀ ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထက်အောင်လတ် (CF)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇော်စင်

၆။(၈)ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျားနှင့်မ ဖော်ထုတ်လာသော အခက်အခဲများမှာ တူညီမှုရှိနေသည်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်အား ကျား၊မ မခွဲခြားဘဲ ရေးဆွဲခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အဓိကပြဿနာသည် ရွာလမ်းမသည် ချိုင့်ခွက်များစွာဖြင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သွားလာရန်ခက်ခဲရသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ ရပ်ရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှု မရှိခြင်း၊ ဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် သွားလာ၍ မရခြင်း၊ ငွေကြေးရန်ပုံငွေ မရှိခြင်း၊ လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ကျေးရွာတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း ပြဿနာများ ဖြစ်ရပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး အကျိုးဆက်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုရှိခြင်း၊ ပညာရေးကောင်းမွန်စွာ မသင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ ကုန်းရောင်းကုန်ဝယ် မပြုနိုင်ခြင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊ ငွေကုန်ကြေးကျ များပြားနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးဆက်များကို ကျေးရွာသည် ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ထို့ကြောင့် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ပါက တစ်ရွာလုံး အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် အပြင် သွားလာရန်ခက်ခဲနေသည့် ပြဿနာသည် အကျိုးရလဒ်ကောင်းများစွာကို ရရှိနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းအတွက်			
ကျေးဇူးတင်ပေးသူ - အင်းစိန်		ဖြန့်ဖြူးပေးသူ - တာဝန်ရှိသူ	
အဖွဲ့ဝင် - လက်ပန်		ရက်စွဲ - ၂၈.၁.၂၀၁၆	
အဖွဲ့ဝင်အားဖြင့်		အဖွဲ့ဝင်အားဖြင့်	
၁	လမ်းကွေ့	၁	လမ်းကွေ့
၂	စာအုပ်ခေါက်ကွေ့	၂	စာအုပ်ခေါက်ကွေ့
၃	ဆီလီကွေ့	၃	ဆီလီကွေ့
၄	ကျောင်းအိမ်သာကွေ့	၄	ကျောင်းအိမ်သာကွေ့
၅	ဆေးပေးခန်းကွေ့	၅	ဆေးပေးခန်းကွေ့
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား < ၁၀ > ဦး မ < ၁၁ > ဦး မောင် < ၂၁ > ဦး		ဦးစောင့်သူ - ဦးခင်မောင်ဆိုး မြတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်မာလွင်	

“ ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအတွက် ဓာမိကမှော်မှန်းချက်များ ”

အုပ်စု - လက်ပံ
ကျေးရွာ - အင်းခုံ

မြို့နယ် - တပ်ကွန်း
ရက်စွဲ - ၂၃.၁.၂၀၁၈

စဉ်	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ မှော်မှန်းချက်
၁.	ကုန်ထုပ်လမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုး လိုခြင်း။
၂.	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်း၍ သွားလာရလွယ်ကူလှို။
၃.	စွမ်းအင်အရင်းအမြစ် (ဆိုလာမီး)
၄.	ကျွန်းမာရေ သွားလာရစဉ်ရိမ်မြှသောကကင်းစေလို
၅.	ကျောင်းသား / ကျောင်းသူ များ ရေအိမ်အခက်အခဲ ကင်းလျှိုခြင်း။

စဉ်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ မှော်မှန်းချက်
၁.	ကုန်ထုပ်လမ်းများကောင်း၍ သွားလာရ နှောင့်နှေးမှု ကင်းလျှိုခြင်း။
၂.	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်း၍ သွားလာရ လွယ်ကူလှို ဖြစ်ခြင်း။
၃.	စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြင့် (ဆိုလာ) လျှော့ဖွဲ့အခက် ဖြစ်တင်လျှိုခြင်း။
၄.	ကျွန်းမာရေအထောက်အပံ့နီးကပ်စွာ ရှိလျှိုခြင်း။
၅.	ကျောင်းသူ / ကျောင်းသား များ ရေအိမ်အခက် ကင်းရှင်း လျှိုခြင်း။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ၇၈ ဦး
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထက်အောင်လတ် (CF)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူမ - ၄၀ ဦး
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဩဇာစိန်

၆။ (ည)ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - အင်းစိန်
ဒဂုံစု - လက်ပန်

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၈.၁.၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	ရုဇွတ်	အဆင့်
၁	လမ်း	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၁
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း		X	၃	၄	၅	၆	၇	၂	၁	၇
၃	စာကြည့်တိုက်			X	၄	၅	၆	၃	၃	၃	၅
၄	ကျောင်းအိမ်သာ				X	၅	၆	၄	၄	၄	၄
၅	ဆေးပေးခန်း					X	၆	၅	၅	၅	၃
၆	ဆိုလာမီး						X	၆	၆	၆	၂
၇	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ							X	၇	၂	၆
၈	ခြံ၊ မြေ								X	၀	၈

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား (၄၈) ဦး
 မ (၅၆) ဦး
 ပေါင်း (၁၀၄) ဦး

ဦးကောင်သူ - ဦးခင်မောင်စိုး
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးခင်မောင်စွင်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာ တင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေး၍ အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲ (၈) မျိုးရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ (၁)လမ်း၊ (၂) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၊ (၃)စာကြည့်တိုက်၊ (၄)ကျောင်းအိမ်သာ၊ (၅)ဆေးပေးခန်း၊ (၆) ဆိုလာမီး၊ (၇)လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ၊ (၈)မွေးမြူရေး စသည့်လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်ပေးရာတွင် အားလုံးပါဝင်သဘောထားပေးနိုင်သည့် Matrix Ranking နည်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။

အမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်ရာတွင် လုပ်ငန်းများနှိုင်းယှဉ်ပြီး ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်အလိုအပ်ဆုံးကို စဉ်းစားရွေးချယ်စေခဲ့ပါသည်။ ပါဝင်အမှတ်ပေးသူများမှလည်း သေချာစွာရွေးချယ်ပြီး လုပ်ငန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ရာ လမ်းမှ ရမှတ်(၇)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁)၊ ဆိုလာမီးမှ ရမှတ်(၆)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၂)၊ ဆေးပေးခန်းမှ (၅)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၃)၊ ကျောင်းအိမ်သာမှ (၄)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၄)၊ စာကြည့်တိုက်မှ

ရမှတ် (၃)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၅)၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာမှ (၂)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၆)၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှ (၁)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၇)၊ မွေးမြူရေးမှ (၀)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၈) စသည်ဖြင့် ရရှိလာရာ လမ်းသည် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်ချက်အရှိဆုံးသော လုပ်ငန်းအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

“ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း ”

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၃ .၁၂. ၂၀၁၈

အုပ်စု - လက်ပံ
ကျေးရွာ - အင်းခုံ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်
၁.	လမ်း (ကုန်ထုတ်လမ်း)		၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁
၂.	လမ်း (ရွာတွင်း)			၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၈	၂
၃.	ဆေးပေးခန်း				၄	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၆	၄
၄.	ဆိုလာမီး					၄	၄	၄	၄	၄	၄	၇	၃
၅.	ကျောင်း သာ ရေအိမ် (အိမ်သာ)						၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅
၆.	ကုန်ထုတ်သင်တန်း							၆	၆	၆	၆	၄	၆
၇.	ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင် သင် တန်း								၈	၇	၇	၂	၈
၈.	စက်ချုပ် သင်တန်း									၈	၈	၃	၇
၉.	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပေး သင်တန်း										၉	၁	၉
၁၀.	ဆိုင်ကယ်မြင် သင် တန်း											၀	၁၀

မိဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၇၈ ဦး
 မ - ၄၀ ဦး
 ပေါင်း - ၁၁၈ ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထက်အောင်
 လတ် (CF)
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်ဆင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာမှ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများမှာ လမ်း(ကုန်ထုတ်လမ်း)၊ လမ်း(ရွာတွင်း)၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဆိုလာမီး ၊ စာသင်ကျောင်း (ယင်လုံအိမ်သာ) ၊ ကုန်ထုတ်သင်တန်း၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သင်တန်း ၊ စက်ချုပ်သင်တန်း ၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေးသင်တန်း ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ တွင် ကျေးရွာ၏အဓိက လိုအပ်ချက်များကို ရွေးချယ်ရာ တွင် လမ်း (ကုန်ထုတ်လမ်း) သည် ရမှတ် ၉ မှတ်ဖြင့် အဆင့် ၊ လမ်း(ရွာတွင်း) သည် ရမှတ် ၈ မှတ် ဖြင့် အဆင့် ၂၊ ဆိုလာမီး သည် ရမှတ် ၇ မှတ် ဖြင့် အဆင့် ၃ ၊ ဆေးပေးခန်း သည် ရမှတ် ၆ မှတ် ဖြင့် အဆင့် ၄၊ စာသင်ကျောင်း (ယင်လုံအိမ်သာ) သည် ရမှတ် ၅ မှတ်ဖြင့် အဆင့် ၅၊ ကုန်ထုတ်သင်တန်း သည် ရမှတ် ၄ မှတ် ဖြင့် အဆင့် ၆ ၊ စက်ချုပ်သင်တန်း သည် ရမှတ် ၃ မှတ် ဖြင့် အဆင့် ၇ ၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် သင်တန်း သည် ရမှတ် ၂ မှတ် ဖြင့် အဆင့် ၈ ၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း သည်

ရမှတ် ၁ မှတ် ဖြင့် အဆင့် ၉၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း သည် ရမှတ် ၀ ဖြင့် အဆင့် ၁၀ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ထို့ကြောင့်ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များအား သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့်
ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းအား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးခင်မောင်လွင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုငွေကိုင်
၃	ဦးမြင့်လွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ခင်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်မာဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမောင်မောင်	ဝယ်ယူရေး- ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်တင်နု	ဝယ်ယူရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးသိန်းထွန်း	ဝယ်ယူရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးကြည်ဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်မာလွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးခင်အောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်မူမူစိန်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးတင်ဆင့်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်- အဖွဲ့ဝင်
၁၅	ဦးမြင့်သောင်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်သီတာဦး	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဒေါ်ညိုညိုစန်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဒေါ်ဥမ္မာဝင်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (ပုံစံ-၁)

လူထုတဟုပြုစုမကနးဗမကနးဗမဟဟ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဝင်းမြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၅၅၇၈၁၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခင်ဇော်စို
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၇၉၂၃၀၀၀၀ မြို့နယ် ၈၄၈၇၂၂ ကျေးရွာအုပ်စု ၈၈၈၈၈		ကျေးရွာ ၈၈၈၈၈

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၇၀	ဘာသာ(၁)-----	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အခြား(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၈၆	၃၇၄	၉၆၀
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄၅	၂၅	

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း		(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? နစ်နာပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း.../မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ... စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ... စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- စာသစ်ကျောင်း ခွက် ၂၀၄၃၊ ဖွဲ့ ပါသည့်ပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
 မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
 မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
 မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းဖြူ
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၆
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးခင်မောင်စိုး
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဝင်းမြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၇၀၄၈၃၄၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးထက်အောင်လတ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လက်ခွဲ ကျေးရွာ အင်းစိန်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၇၃	ဘာသာ(၁)-----	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----	အရေအတွက်	ဘာသာရော-----	
မသန်စွမ်းသူများ	၄၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၅၅(၂၃)၈(၃၀)		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၃၈၆	၃၅၅	(၇၄၁)
လူမျိုးစု (၁)-----	၃၈၆	၃၅၅	
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၅	၂၈	(၁၇၃)

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ချုပ်ချုပ်ချုပ်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၉) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) ခန့်အတွဲအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပုဂံၤကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသီပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၵ်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ပေကြမ်းတိုက်ခတ်ခြင်း (၂၀၁၃)


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မီးသတ်အဖွဲ့ ----- (၃) ဂေါပက အဖွဲ့
- (၂) မီးလက်ဖျော့အဖွဲ့ ----- (၄) ဧကလသား အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဦးဝင်းမြင့်</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>၂၃.၁၂.၂၀၁၆</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဦးထက်စောစော</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>၂၃.၁၂.၂၀၁၆</u>

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်မောင်စွယ်			
ခန့်.ရက် ၂၈.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇ ဖြူနယ်	မြို့နယ် ၀၇၂ ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပျာ	ကျေးရွာ နင်းခုံ

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၂၀၁၆	၂၈.၁.၂၀၁၆	၄၈	၅၆	၁၀၄	၀၇၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁။ သက္ကာရကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ဆွဲခြင်း						
၂။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် ညှိအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၃။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း ညှိအစည်းအဝေး						
လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုဝဟိုပြု၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကြိုပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ထက်အောင်လက်		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
ဇန.စွဲ	23.12.2016	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီတိုက်	မြို့နယ်	တယ်ကွေ့
		ကျေးရွာအုပ်စု	လက်ပံ
		ကျေးရွာ	အင်းခဲ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23.12.2016	23.12.2016	၇၅	၄၀	၁၁၅	
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	23.12.2016	23.12.2016	၇၅	၄၀	၁၁၅	
၃။ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

လူထုတိုးမြှင့်ရေး ဝိသေသစာရင်းစာရင်း - (၃) - ၂၀၁၆

ရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

လူထုဗဟုပြုစေရန်အတွက်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ဆိုလာဗီ:	m + ၁၀	၂	၇၆၀
၃	ဆေးလေးဆိုး:	၁၀	၃	၇၆၀
၄	ကျောင်းအိမ်သာ	m + ၁၀	၄	၉၆
၅	စာကြည့်တိုက်	m	၅	၇၆၀
၆	ဒီဇာအင်ဂျင်နီယာ(အင်ဂျင်နီယာ) m + ၁၀	m + ၁၀	၆	၇၆၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- အောင်ကြည်ခိုင် လက်မှတ်- အောင် နေ့စွဲ- ၂၀.၁.၂၀၁၆

လယ်သာသံ၊ စက်ကိရိယာ	m + ၁၀	၇	၇၆၀

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းကျော်လက်
 နေရပ် စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်၊ မြို့နယ် ဇေယျဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံ၊ ကျေးရွာ အင်းနု
 တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်လမ်း၊ မကောင်းပြီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁	လျှပ်စစ်လမ်း၊ မကောင်းပြီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂	ရွာတွင်းလမ်း ဆိုးဝါးပြီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂	ရွာတွင်းလမ်း ဆိုးဝါးပြီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လအမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လျှပ်စစ်လမ်း၊ မကောင်းပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	လျှပ်စစ်လမ်း၊ မကောင်းပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ရွာတွင်းလမ်း၊ မကောင်းပြီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂	ရွာတွင်းလမ်း၊ မကောင်းပြီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၃	ရွာတွင်းလမ်း၊ မကောင်းပြီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်း၊ မကောင်းပြီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လမ်း (လျှပ်စစ်လမ်း)	၈+၈	15000000/-	၇၆၀ ဦးကျ
၂	လမ်း (ရွာတွင်း)	၈+၈	11500000/-	၇၆၀ ဦးကျ
၃	ဆေးရုံ	၈+၈	12500000/-	၇၆၀ ဦးကျ
၄	ဆေးရုံ	၈+၈	12000000/-	၇၆၀ ဦးကျ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၈+၈	22000000/-	၂၃၀ ဦးကျ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆


ယခုလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်ချက် သင်တန်း	မ	
၂	ဆေးဝါး / သူနာပြု သင်တန်း	မ	
၃	ငြိမ်ချိမ်စား နည်းပညာ သင်တန်း	ကျား	
၄	စဉ်းစဉ်းသင်တန်း	က + မ	
၅	ဆိုင်စာယ်ပြင် သင်တန်း	ကျား	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအိမ်မာန်လွင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ -----

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်စဉ်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ကျွန်ုပ်တို့အားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး	/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏
အကျိုးအမြတ်ဖြည့်စွဲရာဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြည့်စွဲရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။			
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် <u>ဦးခင်မောင်စိုး</u>			
နေ့စွဲ	<u>၂၄.၉.၂၀၁၆</u>	ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း (၁) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)	
ပြင်ဆင်/တိုင်း	<u>စတုတ္ထတော်</u>	ပြန်လည် <u>တင်ကြီး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လက်ပန်</u>

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လက်ပန်	ဆေးရုံကျေးရွာ အိမ်သာ	၆၀'x၂၆'x၁၉' ၁၆'x၄'x၆'	၅၁၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၇၂၀၀၀၀	၁၀၀၀၀		၁၇၃၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

လူထုဝန်ထမ်း စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိုးကမ်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အစောင့်အရှောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေးဖိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် မြို့အောက်ရွာကျေးရွာ

နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၆ ကော်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပေးပါ(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ပတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေပြင်တိုင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အယ်.ကျော် ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝန်ဥ	လမ်း (X's heel track) 0'-6"	1320' x 15'	၃၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10560000	-	1 ၂၃၄၆၇၀/- 1 ၂၃၁၆ ကျေးရွာ 1 ၆၀၀၀၀/-	12906470
ခါးခွံ	ကျောက်စိမ့် (လမ်း) 1200' x 12' x 1' (ကျောက်စိမ့်) (၂၅၀၀' x 8' x 5')	1200' x 12' x 1'	၇၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10560000	-	1 ၂၃၄၆၇၀/- 1 ၂၃၁၆ ကျေးရွာ 1 ၆၀၀၀၀/-	12906470
		1200' x 8' x 5'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၆

ဦး လှသောင်း
ဦး ချို


ချို

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈-၄၆
၈-၅၆
၂၀/၄

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရာပြည်တော်	မြို့နယ် တော်တူမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု လက်စိုက်	ကျေးရွာ စာင်းခုံ
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်းခိတ်ဆက်ခြင်း : PRA ရေ၊ ဆွဲခြင်း ၂၆ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးခင်မောင်လွင်	✓		ဦးစီး	ဇာတိ	
၂	ဦးစောစောစော	✓		၂	၂	
၃	။ ခင်အောင်	✓		၃	၃	
၄	။ ဟင်အောင်	✓		၄	၄	
၅	။ အောင်ကျော်	✓		၅	၅	
၆	။ စောစောစော	✓		၆	၆	
၇	။ ဒေါ်တင်စို		✓	ကျား	၇	
၈	။ မြတ်ဗျာဝေ		✓	၈	၈	
၉	။ ခင်အောင်		✓	၉	၉	
၁၀	။ အောင်စို		✓	၁၀	၁၀	
၁၁	။ ဒေါ်ခင်စာ		✓	၁၁	၁၁	
၁၂	။ ဟင်အောင်		✓	၁၂	၁၂	
၁၃	ဦးညွှန်အောင်	✓		ဦးစီး	၁၃	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစင်မောင်ဦး

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၁၂.၀၁

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်းပြည်တော်

မြို့နယ် တာဝကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပန်

ကျေးရွာ ရာဇဂူ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း စိတ်ဆက်ခြင်း PRA ရေးဆွဲခြင်း ဖွင့် ကော်မတီဖွဲ့ ချုပ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးဖာဝေဝေ	✓		ဦးစိ	ဗမာ	
၂	ဦးမြတ်စွာ	✓		မ	မ	
၃	မစိုးလှိုင်	✓		မိမိအလှူ	မ	
၄	မစုစုစုစု		✓	မ	မ	
၅	ဒေါ်အိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆	မအိမ်စုံ	✓		မ	မ	
၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၁	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၂	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၃	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၄	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၅	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၆	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၁	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၂	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၃	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၄	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၅	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၆	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၂၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၁	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၂	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၃	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၄	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၅	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၆	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၃၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၁	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၂	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၃	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၄	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၅	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၆	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၄၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၁	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၂	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၃	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၄	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၅	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၆	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၅၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၁	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၂	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၃	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၄	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၅	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၆	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၆၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၁	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၂	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၃	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၄	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၅	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၆	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၇၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၁	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၂	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၃	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၄	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၅	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၆	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၈၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၁	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၂	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၃	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၄	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၅	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၆	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၇	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၈	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၉၉	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	
၁၀၀	မအိမ်စုံ		✓	မ	မ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင် ချီး

ရက်စွဲ၊ ၂၈.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>နေပြည်တော်</u>	မြို့နယ် <u>တပ်ကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လက်ဝှေ့</u>	ကျေးရွာ <u>စာင်းခုံ</u>
--	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆက်ခြင်း ၊ PRA ကျွဲခြင်း နှင့် ကော်ပိုရေးရှင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးသိန်း	✓		ဦးစီး	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂	" ကြည်ဝင်း	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၃	" သိန်းစိန်	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၄	" ကျော်စွယ်	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၅	" မိုးတင်	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၆	" မြင့်မောင်	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၇	" မြင့်စိုးသိန်း	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၈	" ခင်မောင်သိန်း	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၉	" မြင့်မြင့်	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၁၀	" ခင်စန္ဒာ	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၁၁	" မြင့်စွယ်	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၁၂	" သိန်းစိန်	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
၁၃	" စာမင်း	✓		"	"	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားပြုရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အတော်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အတော်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အတော်တက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ၊ ၂၈.၁၂.၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပန် ကျေးရွာ စာရင်းခုံ

အစဉ်အတော်ခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်၊ PRA ကျေးရွာခြံခြံနှင့် ကော်မတီခွဲအမည်၊ ခြံခြံ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်ညွန့်		✓	ဦးစိုး	မလား	ခင်ညွန့်
၂	မသန်းမြင့်		✓	မ	မ	သန်းမြင့်
၃	မဖြူကြည်		✓	မ	မ	ဖြူကြည်
၄	မညီစ		✓	ကိုးကျယ်	မ	မညီစ
၅	မကြည်စာဠ		✓	မ	မ	ဒေါ်ကြည်စာဠ
၆	မဟစ်ကျော်		✓	မ	မ	ဟစ်ကျော်
၇	မမျိုးအေး		✓	မ	မ	ဒေါ်မျိုးအေး
၈	မခင်ညို		✓	မ	မ	ခင်ညို
၉	မဖြူမာဠ		✓	မ	မ	ဖြူမာဠ
၁၀	မစာစိ		✓	မ	မ	မစာစိ
၁၁	မခင်နီ		✓	မ	မ	ခင်နီ
၁၂	မအိဖြူ		✓	ဦးစိုး	မ	အိဖြူ
၁၃	မကျွန်းအိန်		✓	ကိုးကျယ်	မ	ကျွန်းအိန်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြန်လဲပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစင်စောဇော်

ရက်စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □စက်ဝန်း(၁) ✓□စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် တပ်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပန်	ကျေးရွာ ကင်းခုံ
-------------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲရေး၊ PRA ရေးဆွဲခြင်း၊ ဒွင်ကပ်ပတ်မီဇ်၊ ဗဟိုဒွင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခြင်		✓	ဦးဦး	မ(က)	ဒေါ်ခြင်
၂	မာစော		✓	ကျော်စော	"	မာစော
၃	မာစို		✓	"	"	မာစို
၄	မာကျော်		✓	"	မ	မာကျော်
၅	ဗုဗုဇော်		✓	"	"	ဗုဗုဇော်
၆	မိမိဝင်းစွယ်		✓	"	"	မိမိဝင်းစွယ်
၇	ခင်နီစား		✓	"	"	ခင်နီ
၈	ဖေစာရ်		✓	"	"	ဖေစာရ်
၉	သဒိသဒိခိုင်		✓	"	"	သဒိသဒိခိုင်
၁၀	ခင်အုန်းဖြူ		✓	"	"	ခင်အုန်းဖြူ
၁၁	ကြည်စွယ်		✓	"	"	ကြည်စွယ်
၁၂	မဂျစ်		✓	"	"	မဂျစ်
၁၃	ခင်စိန်		✓	"	"	ခင်စိန်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်စာတင်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်စာတင်စာရင်းတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတင်စာရင်းအချိန်အလားတူ အစဉ်အဆက်စာတင်စာရင်းကို သွင်းရင်းစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် : ဦးခင်မောင်စို

ရက်စွဲ: ၂၀.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစာတင်စာရင်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် တောင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ဝှေ့	ကျေးရွာ အင်းစင်
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------

အစဉ်အဆက်စာတင်စာရင်းစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာရင်း ဖြင့် PRA စာ. ဆွဲခြင်း နှင့် ကော်စရစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	မိမိအများ	ဗမာ	ခင်စု
၂	ဦးကျော်စွာ	✓		"	"	ကျော်စွာ
၃	ဒေါ်ကြည်စိန်		✓	"	"	ကြည်စိန်
၄	ဦးစွာစွာ		✓	"	"	စွာစွာ
၅	ဦးကျော်စွာ		✓	"	"	ကျော်စွာ
၆	ဦးစိန်စိန်	✓		ဒေါ်စိန်	"	စိန်စိန်
၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	မိမိအများ	"	ခင်စု
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		"	"	ကျော်စွာ
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		ဒေါ်စိန်	"	ကျော်စွာ
၁၀					"	
၁၁					"	
၁၂					"	
၁၃					"	
၁၄					"	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြန်လဲလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- လက်ဝဲ ----- ကျေးရွာ ----- ဒောင်ခုံ -----

ရက်စွဲ ----- ၂၈.၁.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ၁၃၂၆၀၈၀(၆)ကျေးလက် -----

အချိန် ----- ၂၀:၀၀ မှ ၂၂:၃၀ ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ဒီပဲခဲင်တိုင်းဒေသကြီး
- ၂။ ဒီပဲခဲင်တိုင်းဒေသကြီး ရှေ့လမ်းဆွေးနွေးချက်၊ နှစ်စဉ်
- ၃။ ရှေ့လမ်းဆွေးနွေးချက်၊ နှစ်စဉ် ဆွေးနွေး
- ၄။ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ယခု ဆွေးနွေး
- ၅။ ၁၁ ဘက်၊ ၁၁ ဘက်၊ ၁၁ ဘက်၊ ၁၁ ဘက် ဆွေးနွေး
- ၆။ ကျား၊ ၁၂ ကျား၊ ၁၃ ကျား ဆွေးနွေး
- ၇။ ဒီပဲခဲင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ၁၃၂၆ ခုနှစ် ဒီပဲခဲင်တိုင်းဒေသကြီး ဆွေးနွေး
- ၈။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ ယခု ဆွေးနွေး
- ၉။ ကျား၊ ၁၃ ကျား၊ ၁၄ ကျား ဒီပဲခဲင်တိုင်းဒေသကြီး ဆွေးနွေး
- ၁၀။ -----



လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု လက်မန် ကျေးရွာ ဒောင်းခုံ
 ရက်စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၆ နေရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျေးရွာ
 အချိန် ၉.၀၀ မှ ၁၂.၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

(ရှေးကောက်တင်ပျောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၂။ ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၄။ ကော်မတီဝင် တာဝန် ဝန်ထမ်းများ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၅။ ကော်မတီများ ဆွေးနွေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----



(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

အင်းခံကျေးရွာတွင် အထူ မ၊ ဝဉ် ဖြူစီမံကိန်း၊ ဒုတိယ
 ဒါ ဖြူစီမံကိန်း အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပပါသည်။ အချို့သော
 သား၊ များ၊ ဒုတိယ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျေးရွာအစစ်အစုံများ၊ မွေးမြူခြင်း၊ ချက်ချင်း
 စေတနာအားတော်၊ ဝေပပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မဟာဇာတိ၊ များကို
 ကျေးရွာ အထူ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဝေပပါသည်။ အထူစေတနာအားတော်
 ရေး ဖွံ့ဖြိုး ကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် ဝေပပါသည်။ များကို ဖွံ့ဖြိုးရေး၊
 ဖြူ ကျေးရွာအထူ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆက်လက်ကျင်းပ ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း
 စေတနာအားတော်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးခင်မောင်မျိုး 
 အစည်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) အေးဒီသန္တာ 



လူထုဝန်ထမ်းချုပ်ကွဲများ၊ ကျေးလက်အသံ့ဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ဇက်ပ ----- ကျေးရွာ ----- အစိုးခုံ -----
ရက်စွဲ ----- ၂၃ . ၀၂ . ၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- စာသင်ကျောင်း မြေပွင့် -----
အချိန် ----- နံနက် ၁၀ နာရီ ၀၂ နာရီ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ----- တက်ယန္တရား စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း -----
- ၂။ ----- စီမံကိန်း စီမံကိန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း (လူထုဝန်ထမ်း) -----
- ၃။ ----- လူထုဝန်ထမ်း ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း -----
- ၄။ ----- စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံကိန်း ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း -----
- ၅။ ----- စီမံကိန်း ကော်မတီ သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးတွင် ဌာန များ ပြောကြားခြင်း -----
- ၆။ ----- စီမံကိန်း ဝက်စပိုင် အားဖြင့် ပြောကြားခြင်း -----
- ၇။ ----- ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ စီမံကိန်း နှစ် စတင် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း -----
- ၈။ ----- ကျေးလက် ဌာန များ ပြောကြားခြင်း -----
- ၉။ ----- စာတမ်း တင်ပြခြင်း -----

၁၀။ ----- ပထမအကြိမ် အစည်း အဝေးအတွက် ကျေးရွာလူထု မှ မေးမြန်း မှုများ ပြုလုပ် ပြောကြားခြင်း -----
၁၁။ ----- အစည်း အဝေး အား ခြိမ်းခြောက်ခြင်း အစည်း အဝေး အား မြှင့်တင် တက်ကြွစေရန် ကိုယ်တိုင် -----
D.KSP, Letter ----- တိုက်တွန်း ပြီး ပထမအကြိမ် အစည်း အဝေး ကို ဝက်စပိုင် -----



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက် ဖြို ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

2016 - 2017 တတိယနှစ် စီမံကိန်း အသည်း အေးကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ဝေလွင်မြို့နယ်၊ ဝေလွင်မြို့၊ ဝေလွင်ကျေးရွာ၊ ဝေလွင်ကျေးရွာလူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းတို့မှ အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျေးရွာလူထု နှင့် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ၈ ဂျာနယ်ချက်များကို ကျေးရွာ လူထုအားဖြင့် ပါဝင်ပြီး လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းတို့မှ ဝေလွင်မြို့နယ်၊ ဝေလွင်မြို့၊ စီမံကိန်း ထောက်ပံ့ရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ကျင့်သော ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ဝေလွင်မြို့နယ်၊ ဝေလွင်မြို့၊ စီမံကိန်း ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်သော ဌာနတို့ကို ပြောပြပြီး စီမံကိန်းနှစ် 2016-2017 ဖြစ်ပေါ်လာသော ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းပါသည်။ ထို့နောက် ဆက် အစဉ်ဖြင့် တိုင်းကြား၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ကျေးရွာလူထု နှင့် စီမံကိန်း နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံအား ဖော်ပြပြီး ကျေးရွာလူထု နှင့် စီမံကိန်း နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံအား ပါဝင်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အစည်းအဝေးများ ပါဝင်ပြီး စီမံကိန်း နှင့် အဆင့်လိုက် သေချာခွာ ၅ ဇ.လမ်း ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အိမ်ထောင်စု အလိုက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ချိန်တွင်ပါ ပါသည်။ အစည်းအဝေး တစ်ရပ်ကို ကျေးရွာလူထုမှ မေးမြန်းလျှောက်ထားမှုများကို ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်အစီအစဉ် အသည်း အေး ကို တက်ကြွစွာဖြင့် ဖတ်ကြား ကာ ထပ်မံ ဖြစ် စေခြင်းအားဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) မြို့ထက်စောစော (C.F.)
အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____



လှူထုတ်ပြင်ပံ့ကမ်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု ----- လက်ပံ ----- ကျေးရွာ ----- စစ်နဲ့ -----
ရက်စွဲ ----- ၂၃. ၁၂. ၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- သာသနာရေးဌာန -----
အစဉ် ----- ရက်စွဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ် ----- ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ကျေးဇူးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အားဖြင့်
- ၂။ ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ နှင့် ဆယ်ကော်မတီများ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများရှင်းပြခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောထား များစား ဖြစ်ခြင်း
- ၄။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပါအပ်သော ကော်မတီဝင် ဦးစွာ အကျေးဇူးပြုခြင်း မှတ်တမ်း
- ၅။ ကော်မတီဝင် များ၏ ကျေးဇူးတင်တာဝန် ခွဲဝေခြင်း အား ကျေးရွာ ရေအား အသုံးပြုခြင်း မှတ်တမ်း
- ၆။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် များ၏ အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် များ များ ချစ်ခြင်း
- ၇။ ထွက်ရှိလာသောလုပ်ငန်း များကို ဦးစားလုပ်ငန်း များ ချစ်ခြင်း (Matrix Rule) နည်းဖြင့် စီမံခြင်း
- ၈။ စီမံကိန်း ၏ တွင်ဝင်များကို လိုက်နာရန် လိုက်နာခြင်း ကော်မတီဝင်များ တာဝန်တို့ကို မှတ်တမ်း
- ၉။ ကော်မတီဝင်များ၏ အချက်အလက် ကိုယ်စားပြုခြင်း များ ကော်မတီဝင်များ ချစ်ခြင်း
- ၁၀။ PRA အား ပျံ့နှံ့ ဖြန့်ဖြူးခြင်း ပြင်ဆင်ခြင်း
- ၁၁။ အစည်းအဝေး၏ ကျေးဇူးပြုခြင်း မှတ်တမ်း များ ဖြန့်ဖြူးခြင်း
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPS တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆိုလာမီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ကျေးလက်ဌာန
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပျံ့နှံ့ရေး	၁	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			

ပညာရေး	၁	ကျောင်းအိမ်သာ	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	အသက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ

- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့၊ ဓါတ်ပုံတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)