

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
 တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
 (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

သပြေချောင်းကျေးရွာ၊ သပြေချောင်းကျေးရွာအုပ်စု


(၂၂-၁၂-၂၀၁၆/၂၀၁၇) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	သပြေချောင်း	သပြေချောင်း	
၂	သပြေချောင်း	ဖီးကုန်း	
၃			

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၂၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၂၃
လူမျိုးစု (၂)-----	၁	ဘာသာ(၂)-----	၁
လူမျိုးစုရော-----	၆	ဘာသာရော-အစ္စလာမ်-----	၆

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၆၉၁	၁၄၃၉
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၃၄၀	၉၀

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-ဓမ္မကျောင်းတော်		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား	(ရှိ)		ရေပိုက်သွယ်သူ	(ရှိ)	
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ	(ရှိ)	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း (     )
- ကတ္တရာလမ်း ( ✓ )
- ကွန်ကရစ်လမ်း (     )
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (     )
- ကျောက်ခင်းလမ်း (     )
- မြေသားလမ်း (     )
- လူသွားလမ်း (     )
- အခြား (     )

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် (     )၊ မရှိပါ ( ✓ )၊ မသိပါ (     )။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ ( ✓ )

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် (     )၊ မပြုခဲ့ပါ (     )၊ မသိပါ ( ✓ )

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၄မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (     ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် ( ၀၀:၃၀ ) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (     ) နာရီမိနစ်

- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- ( ) နာရီမိနစ်

**မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်**

- ထော်လာဂျီ ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် ( ၀၀:၄၅ ) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- ( ) နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ( )၊ ရှိပါသည် ( ✓ )၊ မသိပါ ( ) ။ လေဘောဒဏ်ကျရောက်ခြင်း။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ

(၁)မီးသတ်

(၂)မိခင်နှင့်ကလေး

(၃)သာရေးနာရေး

(၄)မီးလင်းရေးကော်မတီ

(၅)ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (အစိုးရ)

(၆)ကျေးရွာဂေါပက



(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၂.၁၂.၁၅	အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၄၀	၃၅	၇၅	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၂.၁၂.၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၅	၁၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၁၂.၁၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၅	၁၀	၂၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်နှင့်နှိုင်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)		အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၂.၁၂.၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅၀	၂၅	၇၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအ ကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၀	၂၅	၅၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအ တွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက် သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၅	၁၀၁	၁၅၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၅၅	၁၀၁	၁၅၆	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှ က်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ် ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ	၅၅	၁၀၁	၁၅၆	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှ က်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ် ပုံဖော်ခြင်း
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်း ချက်	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၅	၁၀၁	၁၅၆	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျ ားအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၅	၁၀၁	၁၅၆	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ - သပြေချောင်း  
 အုပ်စု - သပြေချောင်း

မြို့နယ် - တပ်ကုန်းမြို့  
 ၅က်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅

**ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း**

**အကြောင်းအရာ**

၁၃၀၀ ၀၃	သပြေချောင်းကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ၃၃	သပြေချောင်းကျေးရွာ၏ စတင်တည်ထောင်ရေးကြောင့် အစိုးရက ကျေးရွာနှင့် ဧကမြေကွက် (၄) ကွက်ပေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာကို ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၉၉ ၅	ကျေးရွာကို ဖွင့်ပေးပြီးနောက် ယာယီစံကျောင်းနှင့် ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး (၁၉၉၇) ခု ယခုထက်တိုင် အစိုးရက ကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၃၄၉ ၅	ကျေးရွာ၏ မူလတန်းကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ၃	ကျေးရွာ၏ မူလတန်းကျောင်းကို စတင် ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ၃	ကျေးရွာ၏ စတင်တည်ထောင်ရေးကြောင့် အစိုးရက ကျေးရွာကို ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး ယခုထက်တိုင် အစိုးရက ကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ၃	ကျေးရွာ၏ စတင်တည်ထောင်ရေးကြောင့် အစိုးရက ကျေးရွာကို ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး ယခုထက်တိုင် အစိုးရက ကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ၃	ကျေးရွာ၏ စတင်တည်ထောင်ရေးကြောင့် အစိုးရက ကျေးရွာကို ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး ယခုထက်တိုင် အစိုးရက ကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၄၀) ဖ (၃၅) ဦးအောင်သူ - ဒေါ်သက်နိုင်  
 စုစုပေါင်း - (၇၅) မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဆန်းကျော်ဝင်း

သပြေချောင်းကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

သပြေချောင်းကျေးရွာကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၀ ခုနှစ်တွင် စတင်၍တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် ဆင်သေချောင်းရေတိုက်စားမှုကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ရွာမြေကွက် (၄) ကွက် ရေတိုက်စားမှုဒဏ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ယာယီစံကျောင်းနှင့်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ယခုလက်ရှိဘုန်းကြီးကျောင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။

၁၃၄၉ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းကို စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် တွဲဖက်အလယ်တန်းကျောင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းခုနှစ်တွင် မေဗ္ဗကျောင်းတော်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သောက်သုံးရေများရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဂုလပိုင်း၍ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အိမ်ခြေ၃၀၀ရှိသည့်အနက်မှ အိမ်ခြေ၁၅၀အား (၁၀.၁၁.၂၀၁၅)တွင် လျှပ်စစ်မီးလင်းခဲ့သည်။

လတွင် စတင်ကထိုသို့ကျေးရွာပြီးနောက်တွင် ၁၃၀၅ ခုနှစ်တွင် ဆက်လက်ကာ ကျေးရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရွာသူရွာသား တို့သည် ဘုန်းတော်ကြီးကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ထို့နောက်တွင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာသူ ရွာသားများ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ကျေးရွာ ပညာရေးတိုးတက်ရန်၊ကလေးသူငယ်များ ပညာရေးတွင် တက်မြောက်နိုင်ရန် မူလတန်းကျောင်းဆောင် လေးကို စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ စာသင်ကျောင်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ထပ်မံပြုပြင်မွန်းမံခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်တွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပွားမှုဟု ဆိုရသော ရောဂါများကြရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွဲ၊ နွား များ ခွာနာ၊ လျှာနာ များ တစ်ရွာလုံး ကြရောက်ခဲ့ပါသည်။ ညောင်ပင်သာလေး ကျေးရွာကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရအကူအညီဖြစ် ကျေးလတ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော် သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ကျေးရွာစက်ရေတွင်း ကို တူးဖော်ခဲ့ပါသည်။ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း သည် ဓာတ်ငွေ့ရည်ထွက်ရှိနေသောကြောင့် အောင်မြင်မှု မရှိခဲ့ပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုစီမံကိန်း မှ ရွာတွင်းရိစာလမ်း အား ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုခြင်း



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်ရေး

သပြေချောင်းကျေးရွာကို အပိုင်း(၃)ပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းအပိုင်း(၃)ပိုင်း၏အမည်များမှာ စိန်ရောင်ခြည်၊ ကားလမ်း၊ ရွာမတို့ဖြစ်သည်။

သပြေချောင်းကျေးရွာ၏အလယ်တွင် တောင်နှင့်မြောက်ဖောက်လှုပ်ထားသော ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးသို့ဆက်သွယ်ထားသော ကတ္တရာလမ်းမကြီးရှိသည်။ ရွာအပင်ပတ်တွင် စေတီနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို တည်ထားကိုးကွယ်ထားပါသည်။ ရွာမပိုင်းတွင် ရွာလယ်လမ်းမကြီးရှိသည်။ လမ်းမကြီး၏တောင်ဘက်ဘေးတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိသည်။ လမ်းမကြီး၏မြောက်ဘက်ဘေးတွင် စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးအဆောက်အဦးရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ဆင်သေချောင်းရှိပါသည်။ ကတ္တရာလမ်း၏အနောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းရှိသည်။

၆။(ဂ)ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ			
အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်အုပ်စု	ကျောက်ဆွဲကားပိုင်၊ ကျောက်ခွဲစက်၊ ဈေးဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်၊ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ စားသောက်ဆိုင်	တောင်သူဦး၊ လယ်ယာ၊ အိမ်ကိုင်ပျိုး	၁၀
အလယ်အလတ်အုပ်စု	လယ်ယာမြေ အနည်းငယ်ရှိ၊ ဈေးဆိုင်သေး၊ ကျောက်ခွဲစက်၊ အိမ်၊ ခြံရှိ။	အသေးစား စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း	၃၀
မပြေလည်အုပ်စု	အိမ်ရှိ၊ ခြံမရှိ	ကျောက်တူး၊ ကျောက်တင်၊ ဖက်ခူးမီးသွေးဖုတ်၊ နေ့စားလိုက်၊ ကျောက်ခွဲစက်လိုက်၊ ရေထမ်း၊ ကျောင်း၊ ဆွေညွှန်	၁၀၀
နွမ်းပါသောအုပ်စု	ထက်ကား သက်ကယ်မိုးအိမ်ရှိ၊ ခြံမရှိ။	လက်လုပ်လက်စား	၂၀၀
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၆ ယောက်		ပေါင်း -	ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သက်ခိုင် မှတ်တမ်းစာင်သူ - ဦးဖြင့်သိန်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုသုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ သပြေချောင်းကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သည့်အုပ်စုမှအိမ်ထောင်စု (၁၀)ခန့်ရှိပြီး တောင်သူလုပ်ငန်းကို အကြီးစားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ၎င်းအုပ်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ကျောက်ဆွဲကားပိုင်၊ ကျောက်ခွဲစက်၊ ဈေးဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်၊ လယ်ယာမြေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထမင်းဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု ၃၀ ခန့်ပါဝင်ပြီးအသေးစားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ၎င်းအုပ်စုတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ လယ်ယာမြေအနည်းငယ်၊ အိမ်ဆိုင်၊ ကျောက်ခွဲစက်တို့ဖြစ်သည်။

မပြေလည်သောအုပ်စု များမှာအိမ်ထောင်စု (၁၀၀) ခန့်ပါဝင်ပြီး အလုပ်အကိုင်မှာ ကျောက်တူး၊ ကျောက်တင်၊ ဖက်ခူး၊ မီးသွေးဖုတ်၊ နေ့စားလိုက်၊ ရေထမ်းရောင်း၊ ခေါင်းရွက်ဈေးသည် စသဖြင့်

လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီး အိမ်တစ်လုံးသာပိုင်ဆိုင်ကြသည်။နွမ်းပါးသော အုပ်စုများမှာ အိမ်ထောင်စု(၂၉၀) ခန့်ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် တဲအိမ်မျှသာရှိပြီး အသက်မွေးဝမ်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေ ရှာဖွေ နေရပါသည်။

(စဉ်)	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၂%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၃၀	၇%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀၀	၂၃%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	၂၉၀	၆၈%
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၄၂၀</b>	<b>၁၀၀%</b>




၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

သပြေချောင်းကျားစွာ  
သပြေချောင်းကျားစွာ

ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း

ဇွန်လ - တပ်ကုန်းမြို့  
ဇွန်လ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသမီးများသာ အများဆုံးလုပ်ကိုင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုတူညီနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ မိသားစုလုံခြုံစေမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် (၇၀%)သာလွန်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တူညီနေကြောင်းတွေ့ရသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များအသုံးချမှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများသည် အခွင့်အလမ်းပိုနေကြောင်း တွေ့ရသည်။ သပြေချောင်းကျေးရွာ၏ ရပ်ရေးရွာရေး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူပူးပေါင်းပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ကျေးရွာ - သပြေချောင်း		ရာသီခွင်ပြု ပြက္ခဒိန်										မြို့နယ် - တစ်ကုန်း		
အုပ်စု - သပြေချောင်း												၇က်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	တစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ
၁။	အိမ်ကရိုက်ဖျားသီးခြား				✓	✓								
	၀။ ဝါး				✓	✓								
	၁။ ငှက်				✓	✓								
	၂။ ပုံအမျိုးမျိုး													✓
	၃။ ငှက်ဆွန်	✓												
၂။	တိရစ္ဆာန်ထုတ်ကျွေးရန်													
	၀။ ငှက်/ခွေး													
	၁။ ငှက်ငယ်													
၃။	စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စ													
၄။	ဘာသာရေးပွဲတော်													✓
၅။	ကျန်မာရေး				✓									✓
၆။	ဝင်ငွေရရှိမှု							✓	✓					
၇။	ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှု													✓
၈။	ရာသီဥတု							✓	✓	✓				
	ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား- ၅၀	မ- ၂၅												
	စုစုပေါင်း - ၇၅													
														ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သက်ဦး မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစိုးကျော်စင်

**ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံဖြစ်သော စပါးကို ဝါဆိုလတွင်စိုက်ပျိုး၍ နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းပြီး ပြောင်းကို နယုန်လတွင် စိုက်ပျိုး၍ သီတင်းကျွတ်လတွင် ရိတ်သိမ်းသည်။ ပဲအမျိုးမျိုးကို တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စိုက်ပျိုး၍ တပေါင်းလတွင် ရိတ်သိမ်းသည်။ ကြက်သွန်ကိုလည်း နတ်တော်လတွင် စိုက်ပျိုး၍ တန်ခူးလတွင် တူးဖော်ကြသည်။

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုအနေဖြင့် ကျွဲနှင့်နွားတို့သည် ဝါဆိုလတွင် ခွါနာလျာနာရောဂါများဖြစ်ပွား၍ ကြက်နှင့်ဝက်တို့သည် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် တုပ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်သည်ကို တွေ့ရသည်။


စိုက်ပျိုးရေးရရှိသောကာလမှာ တန်ခူးလဖြစ်သည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်မှာ ပြာသိုလတွင် ဘုရားပွဲတော်ကို ပြုလုပ်ကျင်းပသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုအနေနှင့် တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတို့တွင် ဝင်ငွေကောင်းပြီး ကျန်သောလများတွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

ရာသီဥတုအနေဖြင့် ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းနှင့် သီတင်းကျွတ်လတို့တွင် မိုးခေါင်ပြီး ကျန်လများတွင် ပုံမှန်အနေအထားတွင် ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

အထက်ပါ ပင်း ကားချပ်ကိုလေ့လာခြင်း အားဖြင့်ရပ်ရွာလူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွားအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ မီးသတ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ လူထုဗဟိုပြုကော်မတီ၊ မီးကော်မတီ၊ ဖွဲ့စည်းရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်မီးသတ်၊ မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေး၊ မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့၊ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံး၊ မြို့နယ်ဖွဲ့စည်းရေး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ မြို့နယ် မ.ဘ.သ၊ မြို့နယ်သမဦးစီးအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့်

ကျေးရွာလူထုနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးသည် မီးကော်မတီနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့နှင့် ရံဖန်ရံခါ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သည်။ မြို့နယ် မ.ဘ.သသည် ဘာသာရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးသည် ကျေးရွာရှိ မိခင်နှင့်ကလေးနှင့် ရံဖန်ရံခါချိတ်ဆက်ပြီး မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့် ရံဖန်ရံခါချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)


ကျေးဇူး-သပြေချောင်း၊ နေပိစု - သပြေချောင်း၊ ကျေးဇူးဖြူဖြူရေးအတွက်အခက်အခဲများအားအစီမံများ၊ ငြိန်ယုတ် - တပ်ကုန်း၊ ဧကန်စွဲ - ၃.၂.၂၀၁၆

အမျိုးသားအဖမှတစ်ပြုလာသောအခက်အခဲ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ပြုလာသောအခက်အခဲ	
၁	ရွာလယ်လမ်းမကောင်းခြင်း	၁	သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း
၂	ကြက်၊ နွား၊ ဝက်မွေးမြူရေးမရှိခြင်း	၂	ချေးငွေမရှိခြင်း
၃	ဦးဆီလှက်ရေမရှိခြင်း	၃	ဦးဆီလှက်ရေမရှိခြင်း
၄	ရေမြောင်းမကောင်းခြင်း	၄	ရွာတောင်ဘက်လမ်းမကောင်းခြင်း
၅	ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်း	၅	ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်း

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့များ (၅၅) မ (၁၀၀) ခုစုပေါင်း ၁၅၅ ဦး

ဦးဆောင်သူ-ဒေါ်သက်စိုင့်  
မှတ်တမ်းတင်သူ-ဒေါ်ဝါဝါ

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

သပြေချောင်းကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊ မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲသောပြဿနာကို တွေ့ရပါသည်။

သပြေချောင်းကျေးရွာတွင် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာ ဆလားမြောင်းမရှိခြင်း၊ လမ်းမျက်နှာပြင်ရေတိုက်စားခြင်း၊ လမ်းတွင်ချိုင့်ခွက်များရှိခြင်း၊ လမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲသော ပြဿနာ၏ဖြစ်လာနိုင်သော အကျိုးဆက်များမှာ ကျန်းမာရေးအချိန်မီကုသမှုမရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ရွာမှထွက်သောကုန်ပစ္စည်းများ အချိန်မီမပို့နိုင်ခြင်းစသည့်အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။



၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

အပုံအုပ်စု မူဝါဒပင်သာလေး ဣ	ကျေးဇူးပွဲ-ဦးစား	ဦးစားပေး အစီအစဉ်	တက်ရောက်မှု
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	လူထုဗဟိုပြုလုပ်ငန်းအတွက် ဦးစားပေး အဆင်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ ဦးစား
၁. စာသင်ကျောင်း	ကျား+မ	စာသင်ကျောင်း	၃၉ + ၇
၂. ဖျပ်စစ်မီး	ကျား+မ	ဖျပ်စစ်မီး	၆၁၉
၃. မြို့ဆက်လမ်း	ကျား + မ	မြို့ဆက်လမ်း	၆၁၉
၄. စက်ကုတ်	ကျား + မ	စက်ကုတ်	၆၁၉
၅. ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	ဆေးပေးခန်း	၆၁၉
၆. ကျောင်းအားကစားကွင်း	ကျား + မ	ကျောင်းအားကစားကွင်း	၃၉ + ၇
၇. ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား + မ	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	၃၉ + ၇
၈. စာကြည့်တိုက်	ကျား + မ	စာကြည့်တိုက်	၆၁၉

၆။ (၃၃) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလောင်း (Matrix Ranking)

**ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း**

ကျေးဇူး - သပြေချောင်း  
 အုပ်စု - သပြေချောင်း

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း  
 ရက်စွဲ - 28.11.2016

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	ရမှတ်	အဆင့်
၁	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁၁	၁
၂	ခက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း		X	၃	၂	၂	၆	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၈	၄
၃	အခန့်ပေးစခန်းမပြုလုပ်ခြင်း			X	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၁၀	၂
၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း				X	၄	၆	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၇	၅
၅	ရေတွင်း/ရေကန်တူးဖော်ခြင်း					X	၆	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၆	၆
၆	ရေကာတာဆောက်လုပ်ခြင်း						X	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၉	၃
၇	ရေသန့်စက် ဂျီဂန်							X	၇	၇	၇	၇	၇	၅	၇
၈	ခက်ချုပ်သင်တန်းပေးရန်								X	၈	၈	၈	၈	၄	၈
၉	ဒီဇိုင်းနာသင်တန်းပေးရန်									X	၁၀	၁၁	၁၂	၀	၁၂
၁၀	ကွန်ပျူတာသင်တန်းပေးရန်										X	၁၀	၁၀	၃	၉
၁၁	ကားမောင်းသင်တန်းပေးရန်											X	၁၁	၂	၁၀
၁၂	ခွားမွေးမြူရေးဂျီဂန်												X	၁	၁၁

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား - ၁၀၅      ပေါင်း - ၂၀၀ ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သက်ခိုင်  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးသန်းထင်ဦး

မ - ၉၅

**ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများမှာ (၁၂)ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မှာ (၁)ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း (၂) စက်ရေတွင်း (၃)အစည်းဝေးခန်းမ (၄)စာကြည့်တိုက် (၅)ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း (၆) ရေကာတာဆောက်ခြင်း(၇)ရေသန်စက် (၈)စက်ချုပ်သင်တန်း (၉)ဒီဇိုင်းနာ သင်တန်းပေးရန် (၁၀) ကွန်ပျူတာသင်တန်းပေးရန် (၁၁)ကားမောင်းသင်တန်း (၁၂)နွားမွေးမြူရေး တို့တင်ပြလာပါသည်။ တင်ပြလာသော လုပ်ငန်းများအား Matrix Ranking အား အသုံးပြု၍အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ရမှတ် ၁၁မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁) ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်း ရမှတ် ၁၀မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၂) အစည်းဝေးခန်းမ ဆောက်ခြင်း ရမှတ် ၉ မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၃)ရေကာတာဆောက်လုပ်ခြင်း ရမှတ် ၈မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၄)စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း ရမှတ် ရမှတ်ဖြင့်(၇) အဆင့်(၅) စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းမှာ ရမှတ်(၆)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၆)၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်းရမှတ် (၅)မှတ်ဖြင့်အဆင့် (၇)၊ ရေသန်စက်ရရှိရန် ရမှတ် (၄) မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၈)စက်ချုပ်သင်တန်းပေးရန်ရမှတ်(၃) မှတ်ဖြင့်အဆင့် (၉)၊ကွန်ပျူတာသင်တန်းပေးရန်ရမှတ် (၂)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁၀)၊ နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာ ရမှတ်(၁) မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁၁)၊ ဒီဇိုင်းနာသင်တန်းမှာ ရမှတ်(၀) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၂) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အဆင့်(၁) (၂) (၄) ရရှိခဲ့သော ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်း၊ အစည်းအဝေးခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမြင့်သိန်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မိုးမိုး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုငွေကိုင်
(၀၃	ဦးတင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၈၅	ဒေါ်တင်မိုခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးစိုးသွင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးအောင်ကိုနိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်မာညို	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးကံညွန့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ကြည်လှိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမောင်ခိုင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်လှဆန်းမိုး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးမော်စည်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်နန	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်သန်းသန်းဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးသန်းလင်းဦး	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	
၁၈	ဦးဇော်လင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

(၉) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

လူယုတ်ပြုစုရေးရာဇဝင်စာတမ်း  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လယ်ညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးညွှန်ဝင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်သက်ခိုင်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မေ(ပုသိမ်)</b>	မြို့နယ် <b>တပ်ကုန်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သစ်ကျေးရွာ</b>

**က. လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၄၂၀</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၂၀</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မွန်</b>	<b>၇</b>	ဘာသာ(၂) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
လူမျိုးစုရော <b>ဗမာ + မွန်</b>	<b>၇</b>	ဘာသာရော <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၇</b>

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>1448</b>	<b>1438</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>227</b>	<b>၉၀</b>

**(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ**

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <b>မိမိကျေးရွာအတွက်</b>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ**

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လူတန်းမြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

စီမံကိန်းပြင်ဆင်ရာ ရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကြီးကြပ်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရောင်းဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/ (၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် /မသိပါ  
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် /မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ပိုင် /မသိပါ  
မြောက်သွေ့ရာသို့တွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: \_\_\_\_\_ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: \_\_\_\_\_ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်အောက်ပါအတိုင်းဖြည့်ပါ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မီးသတ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ (၅၇)  
အမျိုးသမီးရေးရာ၊ (၅၇)  
မိသားစုရေးကော်မတီ (၅၇)  
ဆင်းရဲမွှေးပါးမျှတရေးကော်မတီ (အစိုးရ)  
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည် ဦးညွန့်တင်  
လက်မှတ် [Signature]      နေ့စွဲ  
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့      အမည် ဒေါ်သက်ခိုင်  
လက်မှတ် [Signature]      နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်ဟွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးဗျသိန်</u> ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၂၅၀၇၀၀၇၇၆</u> လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဒေါ်သက်နိုင်</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <u>နေပြည်တော်</u> မြို့နယ် <u>တယ်ကုန်း</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>သစ်ရွာ</u> ကျေးရွာ <u>ဦးကုန်း</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၈၁</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၈၁</u>
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၀</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	<u>၁၄</u> <u>ဦး</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၈၁</u>	<u>၁၉၃</u>
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၀</u>	<u>၁၁</u>



(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(၉) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထံ ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၁၉၉၃/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပုဒ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း

(၂) စီမံကိန်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျသိန်


လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 2.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သက်ခိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 2.12.2016

(၁၀) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)



လူထုပရိတ်ကြီးစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အရင်း ၃ ၂၉၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ်စီ      ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်      ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၆	၉.၃.၂၀၁၆	၇၅	၆၉	၁၅၂	၁၈၀၁၃၇ မြန်မာစု
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၃.၉.၂၀၁၆	၃.၉.၂၀၁၆	၅၄	၄၄	၁၅၃	၁၈၀၁၅၃ မြန်မာစု
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂.၉.၂၀၁၆	၂.၉.၂၀၁၆	၅	၂၀	၇၅	၁၈၀၁၅၃ မြန်မာစု
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်းအစည်းအဝေး	၁၈.၃.၂၀၁၆	၁၈.၃.၂၀၁၆	၆၇	၂၈	၉၅	
၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ခန့်အေးခြင်း	၁၈.၃.၂၀၁၆	၁၈.၃.၂၀၁၆	၆၇	၂၈	၉၅	
၆.၂။ ယယ်ပျစ်ရေးအစီအစဉ် ခန့်အေးခြင်း	၁၈.၃.၂၀၁၆	၁၈.၃.၂၀၁၆	၆၇	၂၈	၉၅	

လက်ညွှန်းချက် သတ်မှတ်ရာလူထုပရိတ်ကြီးစီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်းအစည်းအဝေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ

စတင်သည့်နေ့/ပန်းဆင်း အမည် **ဒေါ်သက်ခိုင်**

စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ  စက်ဝန်း(၄)       စက်ဝန်း(၁)       စက်ဝန်း(၂)       စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်**      မြို့နယ် **တပ်ကုန်း**      ကျေးရွာအုပ်စု **သင်္ဃာတေ**      ကျေးရွာ **သင်္ဃာတေ**



လူထုပံ့ပိုးမှုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန  
အရင်းခံ-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ သတ္တုအရင်းအမြစ်များ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆	၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	၂၀၂၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	၂၀.၄.၁၆	၂၀.၄.၁၆	၂၀.၄.၁၆	၂၀.၄.၁၆	၂၀.၄.၁၆	၂၀.၄.၁၆	၂၀.၄.၁၆
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၅.၁၆	၁၆.၅.၁၆	၁၆.၅.၁၆	၁၆.၅.၁၆	၁၆.၅.၁၆	၁၆.၅.၁၆	၁၆.၅.၁၆
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြုသတ်မှတ်စာချုပ်အစဉ်အစား							
၉. လူထုပံ့ပိုးမှုအစဉ်အစား	၁၇.၆.၂၀၁၆	၁၇.၆.၂၀၁၆	၈၄	၈၁			

လူထု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၁၀.၂

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာပညာရှင်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မာမာခိုင်

နေ့စွဲ ၂.၁၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ် (၄)  စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု သေဇွဲရွာ ကျေးရွာ ဒီးကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁၂.၂၀၁၆	၂.၁၂.၂၀၁၆	၂၉	၂၈	၅၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂.၁၂.၂၀၁၆	၂.၁၂.၂၀၁၆	၂၈	၂၀	၄၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး					
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး					
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး					

(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>မျိုးသက်နိုင်</b>	
နေ့စွဲ - 3.၉. 2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>နေပြည်တော်</b> ၊ မြို့နယ် <b>တပ်ကုန်း</b> ၊ ကျေးရွာအုပ်စု <b>သပေချောင်း</b> ၊ ကျေးရွာ <b>သပေချောင်း</b> က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာလယ်လမ်းမကောင်းခြင်း	၁ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း
၂ ကြက်နွားထက်မွေးမြူရေးမရှိခြင်း	၂ ချေးငွေမရှိခြင်း
၃ ဦးသိလှကံရေမရှိခြင်း	၃ ဦးသိလှကံရေမရှိခြင်း
၄ ရေမြောင်းမကောင်းခြင်း	၄ ရွာလောင်းဘက်လမ်းမကောင်းခြင်း
၅ ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်း	၅ ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်း

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ရွာလယ်လမ်းဖြူဖြူရန်	၁ သောက်သုံးရေ ရရှိရန်
၂ အထူးစားမွေးမြူရေးရရှိရန်	၂ ချေးငွေရရှိရန်
၃ ဦးသိလှကံဖြူဖြူရန်	၃ ဦးသိလှကံဖြူဖြူရန်
၄ ရေမြောင်းဖြူဖြူရန်	၄ ရွာလောင်းဘက်လမ်းဖြူဖြူရန်
၅ ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်	၅ ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ ရရှိရန်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစား ပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှ န်း ကုန် ကျ စရိတ်	အကျိုးခံ စား ခွင့်ရှိသူ နံ မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ကွက်သစ်မြောက်ခြင်း ရေရရှိခြင်း	မ	၆		၅၅၀




လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ဦးသိလွင်ထံသို့	ကျား + ၆		၂	၂၈၈၆
၃	ကွက်သစ်ရွာထံသို့	မ		၈	၂၈၈၆
၄	ရွာလယ်လမ်းထံသို့	ကျား		၁	၂၈၈၆
၅	ခင်းထုထံသို့	ကျား		၇	၂၈၈၆
၆	အသားစားရွာထံသို့	ကျား		၅	၂၈၈၆
၇	ယုာရားထောက်ထံသို့	ကျား + ၆		၄	၂၈၈၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့အထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးမြတ်နိုး လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ 3.2.2016

ရွာချေးငွေရရှိခြင်း	မ	၇	၂၈၈၆
---------------------	---	---	------



အသားစားရွာ	ကျား	၅	၂၈၈၆
ယုာရားထောက်	ကျား + ၆	၄	၂၈၈၆
ခင်းထု	ကျား	၇	၂၈၈၆
ရွာလယ်လမ်း	ကျား	၁	၂၈၈၆
ကွက်သစ်ရွာ	မ	၈	၂၈၈၆
ဦးသိလွင်	ကျား + ၆	၂	၂၈၈၆

လူထုတုံ့ပြန် ဝိပဿနာ၊ ဝိပဿနာလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဝိပဿနာ  
 အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်သက်ခိုင်

နေ့စွဲ ၃.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြက်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ မြို့နယ်/တက်ကြွ ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တောမြို့ ကျေးရွာ - ဇီးကျွန်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဣန္ဒာဗျူဟာလမ်းသို့ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း	၁ ဣန္ဒာဗျူဟာလမ်းသို့ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း
၂ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း	၂ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
၃ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်ခဲခြင်း	၃ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်ခဲခြင်း
၄ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	၄ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
၅ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၅ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဣန္ဒာဗျူဟာလမ်းသို့ဆက်လမ်း ပြုပြင်ရန်	၁ ဣန္ဒာဗျူဟာလမ်းသို့ ဆက်လမ်း ပြုပြင်ရန်
၂ လျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိရန်	၂ လျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိရန်
၃ ဒဂုံမိတိုင်ကျောက်ကျောက်ရိုက်လုပ်သွယ်ရန်	၃ ဒဂုံမိတိုင်ကျောက်ကျောက် ရှိရန် သွယ်ရန်
၄ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ရန်	၄ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ရန်
၅ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်	၅ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်

ဂ၊ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	130 000 00	၃၇၄
၂	လျှပ်စစ်မီး ပြုလုပ်ခြင်း	ကျား + မ	200 000 00	၃၇၄
၃	ကျောက်ရိုက်သွယ်ခန်းခြင်း	မ	125 000 00	၃၇၄
၄	ဆေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	400 000 00	၃၇၄
၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၆၀၀ ၀၀၀ ၀၀	၃၇၄



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယူလူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်ုပ်တို့အား သစ်တောစားရန်	ကျား	
၂	စက်ချွပ်သစ်တစ်ခု " "	မ	
၃	ဝယ်ကျွဲ သစ်တစ်ခု " "	ကျား	
၄	ကားဖောင်း သစ်တစ်ခု " "	ကျား	
၅	ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သစ်တစ်ခု " "	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမှုဆောင် ဦးကျော်စွန်း ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၆

(၁၂) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ပုံစံ (ပုံစံ ၈-၄)

လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရက်: ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ပြန်ပုံအားလူထုပေါ်ပြုရေးရာမှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတုအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံပြုဆွဲသွင်းရမည်။ ကြိုတင်အားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးစီမံချက်တွင်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို မိမိ သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည် ပေါ့ထက်ခိုင်း

နေ့စွဲ 4.3.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း ကြေးမုံ မြို့နယ် တက်ကျီ ဝက်နီးအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်နီး (၁) ဟက်နီး (၂) ဝက်နီး (၃) ဝက်နီး (၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ့်) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
သစ်ပြောင်း	ရိစာလမ်း	1200x10x10 200x18x10 600x12x10	2886	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	15614000/-	5185950/- (ထာမဒွင်ပိုင်)	20800000/-	
ဇီးကျွန်း	ကျောက်ဆင်း ရိစာလမ်း	1100x10x10 1600x12x10	374	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	21007200/-	1928001/- (ထာမဒွင်ပိုင်)	21200000/-	

လူထုဝတ်ပြုမိန့်ခန်း၊ မိမိမိန့်ခန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

<input type="checkbox"/> အမျိုးသား					
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး					
<input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး					

ရာထူး: ကျေးဇူးတင်ရန် ဝန်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဒီ.ဂို.အို.  
 လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: 4.3.2016  
 နေရာ: အထွေထွေ ဝန်ထောက်ကော်မတီ

အမှတ်	အမည်	အမျိုးအမည်	အသက်	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
၁၀၀၀၀၀၀၀	ဒေါ်ခင်စု	မိန်းမ	၃၈	၂၀၀၀/၀၀/၀၀	၂၀၀၀/၀၀/၀၀	၂၀၀၀/၀၀/၀၀	၂၀၀၀/၀၀/၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၀	ဒေါ်ခင်စု	မိန်းမ	၃၈	၂၀၀၀/၀၀/၀၀	၂၀၀၀/၀၀/၀၀	၂၀၀၀/၀၀/၀၀	၂၀၀၀/၀၀/၀၀





လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အစာထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင်များ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစဉ်အစာအောက်တွင် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းအောက်တွင် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အစာထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင်များအား အစဉ်အစာအောက်တွင် အသုံးပြုရန်

စည်းရုံးရေးများအပေါ်တွင် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ရက်စွဲ။ ၂၀.12.2015

မြို့နယ် / တိုင်းဒေသကြီး။ မန္တလေး

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ဝန်း(၁)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု။ သစ်ကုန်း

ကျေးရွာ။ သစ်ကုန်း

အစဉ်အစာအမှတ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုအမှတ် (✓)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဝင်းမြင့်	✓		✓	၀၆၈	လက်မှတ်
၂	ဝင်းမြင့်	✓		✓	"	
၃	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	✓		✓	"	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
၄	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	✓		✓	"	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
၅	မ. မောင်	✓		✓	"	မ. မောင်
၆	မ. မောင်	✓		✓	"	မ. မောင်
၇	မ. မောင်	✓		✓	"	မ. မောင်
၈	မ. မောင်	✓		✓	"	မ. မောင်
၉	မ. မောင်	✓		✓	"	မ. မောင်
၁၀	မ. မောင်	✓		✓	"	မ. မောင်
၁၁	မ. မောင်	✓		✓	"	မ. မောင်
၁၂	မ. မောင်	✓		✓	"	မ. မောင်
၁၃	မ. မောင်	✓		✓	"	မ. မောင်
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအောက်တွင် အသုံးပြုရန် အစဉ်အစာအောက်တွင် အသုံးပြုရန် အမှတ်ဖြစ်ပါ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းအဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ တွင်စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်သန်းစိန်

ရက်စွဲ။ ၂၂.၇.၂၀၁၅ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယား (✓)  တက်ရောက်မှု (၀)  တက်ရောက်မှု (၂)  တက်ရောက်မှု (၃)  တက်ရောက်မှု (၄)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု သထုံမြေ ကျေးရွာ သံလျှောက်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု ပထမအကြိမ်ကျင်းပခြင်းအတွက် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုရပ်ကွက် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအိန်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂	မ.ဝင်းမာဇီ	✓		✓	"	
၃	မ.လှဝင်း	✓		✓	"	
၄	မ.ရာဇာမင်း	✓		✓	"	
၅	မ.ဝင်း (မေး)	✓		✓	"	
၆	မ.အေးအိန်	✓		✓	"	
၇	မ.ခင်အေး	✓		✓	"	
၈	မ.အိန်စိန်	✓		✓	"	
၉	မ.အိန်စိန်	✓		✓	"	
၁၀	မ.ဝင်းအိန်	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	၁၀	-	၁၀		

(၀) အိမ်ထောင်စုရပ်ကွက်အလိုက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေးရွာသို့ တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အချိန်လဟားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်ခင်  
 ရက်စွဲ၊ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် ဟင်္သာစူး  
 တွေးရွာအုပ်စု သင်္ဃန်းကျေး  
 တွေးရွာ သဝေကျေး

စီမံကိန်းတက်ရောက်အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ရောက် (၀)  တက်ရောက် (၂)  တက်ရောက် (၃)  တက်ရောက် (၄)

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်၊ လာရောက်ကြည့်ရှုရေး ဌာနဗဟိုအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှတ်တမ်း (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	ဗမာ	ခင်
၂။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၃။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၄။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၅။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၆။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၇။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၈။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၉။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၁၀။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၁၁။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၁၂။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
၁၃။	မ.အိမ်		✓	✓	"	မ.အိမ်
စုစုပေါင်း		-	၁၃	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်စုမှတ်တမ်းမရှိသူများ၊ အချို့သော/အချို့သား အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ပြုစုမည်လျှင် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ 1၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု စည်းရုံးရေးများအပေါ် ပြုစုပေးရန်

စည်းရုံးရေးများအပေါ် - ၅၅၁၈၈၅၉

ရက်စွဲ။ ၂၀.၁၂.၂၀၁၅

မြို့နယ် စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယား(၁)  စာတမ်း(၁)  စာတမ်း(၂)  စာတမ်း(၃)  စာတမ်း(၄)  စာတမ်း(၅)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်

မြို့နယ် တပ်ကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု သပြေချောင်း

ကျေးရွာ သထုံချောင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုနံပါတ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
၃	" မြတ်စွာဝင်း	✓		✓	"	
၄	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
၅	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
၆	" အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၇	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
၈	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
၉	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
၁၀	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
၁၁	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
၁၂	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
၁၃	" အောင်အောင်	✓		✓	"	
				၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ပြုစုပေးရန် အတွက်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အတော်စရက်သွေးများ (FORM PC 12)

အစဉ်အတော်စရက်

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အတော်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အတော်စရက်

သွေးများစရက်ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်းစားရမည့်အမည် - ဒေါ်အေးအေး

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၂.၂၀၁၅

ရက်စွဲ/ တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေးတိုင်း

မြို့နယ် - ဟင်္သာတမြို့နယ်

စီမံကိန်းစိတ်ဝင်အဖွဲ့ဝင်(၇) -  တက်ဝန်း(၁)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

တောရှာအုပ်စု - သပြေဒဲဒဲ

တောရှာ - သမေအေး

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စု (၇)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၂	မ.ကျော်စွာ	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၃	မ.ဝင်း (အိမ်)	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၄	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၅	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၆	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၇	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၈	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၉	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၁၀	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၁၁	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၁၂	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
၁၃	မ.အောင်အောင်	✓		✓	"	<i>(Signature)</i>
စုစုပေါင်း		၁၃	-	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အချိန်ဇယား/အချိန်ဇယား အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်းစားပြုရမည်ဟု ဆိုအပ်ပါသည်။

လူထုပပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့က တောင်းဆိုချက်များကို ကွင်းဆင်းတွင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဖွဲ့၏လေ့ကျင့်မှု အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု

သုတေသနအဖွဲ့အစည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖွဲ့

ရက်စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၅ မြို့နယ် တပ်ကုန်း စီမံကိန်းတော်ဝန်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်(၇) တော်ဝန်(၁) တော်ဝန်(၂) တော်ဝန်(၃) တော်ဝန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် နေရာအမျိုးအမည် သစ်ကြေးမုံ တွေ့ရှိရသူ သစ်ကြေးမုံ တွေ့ရှိရနေရာ သစ်ကြေးမုံ

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စု (၇)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၅	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၆	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၇	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၈	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၉	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၂၀	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၂၁	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၂၂	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၂၃	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၂၄	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၂၅	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၂၆	ဦးအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းအုပ်စု၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်ရိုက်ပြုစုရန်အတွက် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း:စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစဉ်အတော်စာရင်းကောက်ယူမှုပုံစံ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစဉ်အတော်အစားလက်ခွဲ အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုထားသည့် စစ်ဆေးချက် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယားပါ အစဉ်အတော်စာရင်းကောက်ယူမှုပုံစံ

စတင်ရက်စွဲ/အစည်းအဝေးနေ့: ၂၀၁၅-၀၉-၂၉

ရက်စွဲ: ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: နေပြည်တော် မြို့နယ် တစ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်(၁)  တစ်ကုန်း(၁)  တစ်ကုန်း(၂)  တစ်ကုန်း(၃)  တစ်ကုန်း(၄)  တစ်ကုန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု: သင်္ဃကျောင်း

ကျေးရွာ: သင်္ဃကျောင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (N)	မ (N)	အိမ်ထောင်စုနံပါတ် (N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	ဗမာ	နီ
၄၁	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ဇမာ
၄၂	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ခင်
၄၃	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
၄၄	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
၄၅	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
၄၆	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
၄၇	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
၄၈	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
၄၉	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
၅၀	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
၅၁	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
၅၂	ကျွန်းမ	✓	✓	✓	"	ကျွန်းမ
စုစုပေါင်း		-	၁၁	၁၁		

(၁) အိမ်ထောင်စုနံပါတ်များကို အမှန်းတော်/အမှန်းအတိုင်း အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် အမှတ်ပြန်ပါ။

လူထုပယ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်စရာကတ်စုများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန် တောင်းဆိုခြင်း

စည်းရုံးရေးများအဖွဲ့ ကျေးသက်ခိုင်  
 ရက်စွဲ၊ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅  
 ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကွင်း  
 ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ဃကျောင်း  
 ကျေးရွာ သင်္ဃကျောင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုစုံစာရင်း (✓)	လူနီး	လက်မှတ်
၁၂.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၁၃.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၁၄.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၁၅.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၁၆.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၁၇.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၁၈.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၁၉.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၀.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၁.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၂.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၃.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၄.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၅.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၆.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၇.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၈.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၂၉.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၀.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၁.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၂.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၃.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၄.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၅.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၆.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၇.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၈.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၃၉.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၀.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၁.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၂.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၃.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၄.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၅.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၆.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၇.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၈.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၄၉.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	
၅၀.	ကျေးဇော်		✓	✓	မမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုံစာရင်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်တာပြုစုပေးရန် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုပေးကြိုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အမှိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကျား - 55

ပုံစံ - ၀-၅ - အစဉ်အစဉ်ကောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

မ - 101  
ပေါင်း - 156

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ် အသုံးပြုရန် လူထုပေးကြိုစီမံကိန်းက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကတ်ပုံအမျိုးအစားပါ အစဉ်အစဉ်ကောက်ရောက်မှုများ သို့မဟုတ် အစဉ်အစဉ်ကောက်ရောက်မှုများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန်

စည်းရုံးရေးဌာန - ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၉.၂၀၁၆

စီမံကိန်းကတ်ပုံအမှတ်ပြန်ပါ(✓)  ကတ်ပုံ(၀)  ကတ်ပုံ(၁)  ကတ်ပုံ(၂)  ကတ်ပုံ(၃)  ကတ်ပုံ(၄)  ကတ်ပုံ(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

ဒေသပြင်ဆင်

ထပ်ကူး

သဖြင့်ချောင်း

သဖြင့်ချောင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုန်ပစ္စည်း (✓)	လူနီး	လက်မှတ်
၁	ဦးဇော်ဝင်း	✓			ဇော်ဇော်	ဦး
၂	မ.ရွှေအေး	✓			မ	မ.ရွှေအေး
၃	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၄	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၅	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၆	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၇	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၈	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၉	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၁၀	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၁၁	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၁၂	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်
၁၃	မ.အေးအောင်	✓			မ	မ.အေးအောင်

(၀) အိမ်ထောင်စုကုန်ပစ္စည်းပြန်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ကတ်ပုံကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမထံ အမှတ်ပြန်ပါ။







လူထုပင်ပန်းခြုံစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပင်ပန်းခြုံစီမံကိန်းအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ တောင်းဆိုပါသည်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်-ခေါ် ဘက် ဘက်ခိုင်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၂) (၁)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရပြည် ကောင် မြို့နယ် တင်တန်း ဝါးကြေးမုံ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ရပ်(✓/၀)	လူနီ	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၂	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၃	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၄	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၅	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၆	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၇	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၈	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၉	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၁၀	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၁၁	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၁၂	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]
၁၃	ဦးအောင်	✓		✓	မရှိ	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်မရှိခြင်းဖြစ်ရန် ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအပေါ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အမှတ်ပြုပါ။



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၆.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းပုံစံ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းက တွေးခေါ်မှုတို့ တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်စာရင်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဆက်စီမံကိန်း  
ဒုဗျာတရင်ကို ဖြည့်စွမ်းရန်  
တိုင်းရင်းစားနယ် - နေပြည်တော်ဒေသ

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၀၆.၀၆

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်(၁)  တက်စာရင်း(၁)  တက်စာရင်း(၂)  တက်စာရင်း(၃)  တက်စာရင်း(၄)  တက်စာရင်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး:  မြန်မာနိုင်ငံတော်  တက်စာရင်း(၁)  တက်စာရင်း(၂)  တက်စာရင်း(၃)  တက်စာရင်း(၄)  တက်စာရင်း(၅)

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၀၆.၀၆

အစဉ်အဆက်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်စာရင်းပုံစံ

စဉ်	အမည်	ကျား (N)	မ (N)	အိမ်ထောင် လုပ်ငန်း(၂)	လူနီး	လက်မှတ်
၁၀	ဦးဂဏအောင်	✓		✓	အိမ်ထောင်	
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၁၇	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၁၈	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၂၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၂၂	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၂၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	
၂၄	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စဉ် တက်စာရင်းပြုစုပေးရန် အမှတ်(၁) ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစဉ်အဆက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက် (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက်တွင် ပါဝင်သည့် စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်  
 စည်းရုံးရေးများအဖွဲ့ - နယ်ထက်ထက်စီမံကိန်း

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက် (၂) ခု၊ စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက် (၃) ခု၊ စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက် (၄) ခု

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်းတိုင်း၊ မြို့နယ်၊ တောင်တန်းမြို့နယ်၊ ရေတိုက်ရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေတိုက်ရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေတိုက်ရွာ

အစဉ်အဆက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက်၊ နယ်ထက်ထက်စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက်

စဉ်	အဖွဲ့အစည်း	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စု (၂)	လူဦးရေ	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်သန်းမြင့်	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်သန်းမြင့်
၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	၂	ဒေါ်အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက်၊ အစဉ်အဆက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက်၊ အိမ်ထောင်စုစာရွက်စာတမ်းစာရင်းစာရွက် အမှတ်တံဆိပ်ပါ



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၆.၂၀၁၅

နံပါတ် - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးစာတင်စာရင်းစာမျက်နှာ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက တောင်းဆိုမှု တွင်ပေးသော စစ်ဆေးရေး နံပါတ် ၂ စီမံကိန်းစာတင်စာမျက်နှာ အစည်းအဝေးစာတင်စာမျက်နှာ  
 စည်းရုံးရေးများအပည့်- နေရာထိုင်ခင်းရန်

ရက်စွဲ။ ၃.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစာတင်စာမျက်နှာဖြည့်ပါ (✓)  စာတင်စာမျက်နှာ (၀)  စာတင်စာမျက်နှာ (၁)  စာတင်စာမျက်နှာ (၂)  စာတင်စာမျက်နှာ (၃)  စာတင်စာမျက်နှာ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ် တင်ပြရန်

ကျေးရွာအုပ်စု သရေခေ့ကင်း

ကျေးရွာ သရေခေ့ကင်း

အစည်းအဝေးစာတင်စာမျက်နှာ ခွဲဝတ်ယူအကြောင်း အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုပိုင်စား (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ကွင်း		✓		ဗမာ	
၁၅	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓		ဗမာ	
၁၆	ဒေါ်အေး		✓		ဗမာ	
၁၇	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	
၁၈	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	
၁၉	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	
၂၀	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	
၂၁	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	
၂၂	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	
၂၃	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	
၂၄	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	
၂၅	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	
၂၆	ဒေါ်ခင်စန်းစာ		✓		ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုပိုင်စားအဖြစ် အမှတ်စဉ်/အမှတ်အသား အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်တာပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ဖြည့်ပါ။



လူထုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အစာစာထက်စာရက်သွားများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အစာစာထက်စာရက်တွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေးခွာသို့ တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်း/စာတမ်းအချိန်လယာပေါ် အစဉ်အစာစာထက်စာရက်တွင်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်သက်တက်စိုင်း  
 ရက်စွဲ၊ ခ.ဂ.ဇ. ၂၀၁၆  စီမံကိန်း/စာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (၂)  တော်ဝန်(၁)  တော်ဝန်(၂)  တော်ဝန်(၃)  တော်ဝန်(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် တင်တိုက်  တွေးခွာအုပ်စု  တွေးခွာ  တွေးခွာ  တွေးခွာ

အစဉ်အစာစာထက်စာရက်၊ ဒီဂရီယာ အကြိမ် အသက် : အသက်

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင် ရက်(၂/၁)	လူစီး	လက်မှတ်
၂၅	ဒေါ်တင်စန်း	✓			၂၂၂	တင်
၂၆	" တွေ့ဝင်း	✓			"	ဝင်း
၂၇	" တင်လှ	✓			"	လှ
၂၈	" ကျော်လှ	✓			မူကတင်	မူကတင်
၂၉	" မြင့်စိန်	✓			"	စိန်
၃၀	" စိန်	✓			"	စိန်
၃၁	" မြင့်စိန်	✓			"	စိန်
၃၂	" မြင့်စိန်	✓			"	စိန်
၃၃	" မြင့်စိန်	✓			"	စိန်
၃၄	" မြင့်စိန်	✓			"	စိန်
၃၅	" ဒေါ်စိန်လှမြင့်	✓			"	စိန်
၃၆	" ကေအိတ်	✓			"	အိတ်
၃၇	" ရွှေစိန်	✓			"	စိန်
၃၈	" သက်	✓			"	သက်
၃၉	" ဒေါ်စိန်	✓			"	စိန်
၄၀	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စည်းရုံးခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ထက်စာရက်တွင် ထည့်သွင်းရန် အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန  
အစိုးရ - ၃ ၂၉.၆.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက တောရွာသို့ တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်မှု စည်းရုံးရေးများအပည့်-ခေါ်ဝေါ်တက်ရောက်သူ

ရက်စွဲ။ ၂၀.၇.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ ဇေယျာတောင်

မြို့နယ်။ တောင်ကုန်း

စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမျိုးအမည်။  တက်ဝန်း(၁)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

တောရွာအုပ်စု။ သဗ္ဗလွှာရွာ

တောရွာ။ သဗ္ဗလွှာရွာ

အစဉ်အဆက်တက်ရောက်မှု။ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		ဗမာ	[Signature]
၄၁	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၄၂	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၄၃	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၄၄	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၄၅	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၄၆	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၄၇	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၄၈	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၄၉	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၅၀	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]
၅၁	မ.အေးအေး		✓		မ	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရင်း၊ အချိုးအစား/အချိုးအစား၊ အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်မှုစာရင်းပြည့်စုံစာရင်း အမှတ်စဉ်။



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁-၂ - အစဉ်အစာဝေစာကတ်ကုသမှုများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အစာဝေစာအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက တွေးခေါ်မှုကို တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်ပိုင်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အစာဝေစာကတ်စံရောင်း  
သုခုမစာတိုက်ကို ပြည့်စုံစွာရန်  
တွင်းရုံးရေးများအမည် - ဒေါ်သက်သက်ပြိုင်  
ရက်စွဲ။ ၈.၇.၂၀၁၆ စီမံကိန်းကော်ပိုင်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တော်ဝန်(၁)  တော်ဝန်(၂)  တော်ဝန်(၃)  တော်ဝန်(၄)  
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် တပ်ရှမ်း  တော်ဝန်အုပ်စု သစ်ပြင်ရွာ  တော်ဝန်(၂)  တော်ဝန်(၃)  တော်ဝန်(၄)

အစဉ်အစာဝေစာစီမံကိန်းတွင် ပုံစံ ၂ ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်မှု အစည်းအဝေး						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုအမှတ် (✓/၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဒေါ်ခင်စုစု		✓		ဗမာ	ခင်စုစု
၅၄	မ.တင်ဇွန်		✓		မ	တင်ဇွန်
၅၅	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၅၆	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၅၇	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၅၈	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၅၉	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၆၀	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၆၁	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၆၂	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၆၃	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၆၄	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်
၆၅	မ.အောင်အောင်		✓		မ	အောင်အောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအပိုင်း အချိန်ဇယား/အချိန်သစ် အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်ပြုစုပေးမည်ဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုပပဂိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးစာတက်စာရက်စာရင်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေးခွာသို့ တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်း/စာတက်စာရင်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးစာတက်စာရင်းကို ဖြည့်စွမ်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်-ကျော်သက်တင်မျိုး

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀.၀၈.၀၆

စီမံကိန်း/စာတက်စာရင်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စာတက်စာရင်း (၀)  စာတက်စာရင်း (၂)  စာတက်စာရင်း (၃)  စာတက်စာရင်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဧရာဝတီ မြို့နယ် တင်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု  သစ်မြေအကျင်း  ကျေးရွာအုပ်စု  သစ်မြေအကျင်း

အစည်းအဝေးစာတက်စာရင်း၊ ဒုတိယအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုအမှတ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၆	ကျော်စင်မိုး	✓			ဗမာ	
၀၇	~ သင့်မာတီ	✓			~	
၀၈	~ နှစ်အောင်	✓			~	
၀၉	~ နှစ်မာ	✓			~	
၁၀	~ နှစ်မာ	✓			~	
၁၁	~ သင့်မာတီ	✓			~	
၁၂	~ သင့်မာတီ (မိမိ)	✓			~	
၁၃	~ သင့်မာတီ	✓			~	
၁၄	~ သင့်မာတီ	✓			~	
၁၅	~ နှစ်မာ	✓			~	
၁၆	~ နှစ်မာ	✓			~	
၁၇	~ နှစ်မာ	✓			~	
၁၈	~ နှစ်မာ	✓			~	

(၁) အိမ်ထောင်စုအမှတ်/အမျိုးအနွယ်/အမျိုးအနွယ်အစည်းအဝေးစာတက်စာရင်းအမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစိမ့်ကိန်းစိမ့်ကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၆.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အစာစာထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စိမ့်ကိန်း အစဉ်အစားအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက တွေးခေါ်မှု ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိမ့်ကိန်းစိမ့်ကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အစာစာထက်ရောက်မှုကို ဘုရားတရားရင်တော် ပြည့်စုံရန်

စည်းရုံးရေးများအပည့်-ခေါ်သက်သက်ပိုင် ၂၆

ရက်စွဲ၊ ၂၀.၇.၂၀၁၆

စိမ့်ကိန်းစိမ့်ကိန်းအမှတ်ပြစ်ပါ(၂)  စက်ဝန်း(၁)  အစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ တက်ဂိုး၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရောကျေးရွာ၊

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင် ရက်စွဲ(၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၉	ခေါ်အောင် မြင့်	✓	✓		ဗမာ	(၂၄) စိုး
၈၀	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၈၁	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၈၂	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၈၃	- မြင့်ဖြူ	✓	✓		"	စိုး
၈၄	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၈၅	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၈၆	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၈၇	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၈၈	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၈၉	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၉၀	" " " "	✓	✓		"	စိုး
၉၁	" " " "	✓	✓		"	စိုး

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စိမ့်ကိန်းလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု ထက်ရောက် ကွင်းဆင်းစဉ်စိမ့်ကိန်းအချိန်ဇယားကို အမှတ်ပြစ်ပါ။



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက တော့ရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန် ဇယားပါ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်မှု စည်းရုံးရေးများအပည့်-၁ နှင့် ဖက်ဖက်တက်တက်၆၉

ရက်စွဲ။ ၁၀.၉.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ဝန်း(၁)  ဖက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ရေပြည်ကော်  မြို့နယ်: တင်တူး  တော့ရွာအုပ်စု: သပြေချောင်း  တော့ရွာ: သပြေချောင်း

အစဉ်အဆက်တက်ရောက်မှုစဉ်: ၉ တိယာ ဒေသ၏ ဒုတိယအစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုအုပ်စု (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၉၂	ဖော်ချစ်စုမ		✓		ဗမာ	စုမ
၉၃	မယ်မယ်		✓		မ	မယ်မယ်
၉၄	မမိ (ကျားမ)		✓		မ	မမိ
၉၅	မခင်ဝင်းခိုင်		✓		မ	ခင်
၉၆	မအောင်ခိုင်ခိုင်		✓		မ	ခိုင်
၉၇	မခင်ခင်စိန်		✓		မ	ခင်
၉၈	မအေးအေး		✓		မ	အေး
၉၉	မအေးအေး		✓		မ	အေး
၁၀၀	မအေးအေး		✓		မ	အေး
၁၀၁	မအေးအေး		✓		မ	အေး
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအုပ်စု၊ အချို့သား/အချို့သမီး အိမ်ထောင်စု ထပ်တိုး တိုးပံ့တိုးမြှင့်တင်ရန် အသုံးပြုပါ။



(၁၃) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာအုပ်စု သာပြေချောင်း ကျေးရွာ သာပြေချောင်း

ရက်စွဲ ၂၂. ၁၂. ၂၀၁၅ နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် ၉:၀၀ မှ ၅:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး  
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ  
 (ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊  
 အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ စီမံကိန်း အကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း

၂။ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း

၃။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် (PRA အကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း)

၄။ \_\_\_\_\_

၅။ \_\_\_\_\_

၆။ \_\_\_\_\_

၇။ \_\_\_\_\_

၈။ \_\_\_\_\_

၉။ \_\_\_\_\_

၁၀။ \_\_\_\_\_

အမှတ်စဉ် \_\_\_\_\_ (ရက်စွဲ နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

အမှတ်စဉ် \_\_\_\_\_ (ရက်စွဲ နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဒီတင်ဖုတ်အစည်းအဝေး

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျေးရွာသူ/သားများအား စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများအား ဖော်ပြလုပ်ဆွဲရေး ဇွဲနှင့် ဖော်ပြလုပ် ရှင်းလင်းခြင်း ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း မရွေးချယ် မှီ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ရှင်းလင်းခြင်း။

ထို့နောက် ကျေးရွာသူ / သားများမှ အဆိုတင်သွင်းလာသော သူများအား မဲပေး၍ ဖော်ပြလုပ် ဆွဲချယ်ခံပါသည်။ အဲဒီနောက် လူတိုင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများဖြုတ်ဖျက် PRA လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း ရှင်းလင်းခံပါ သည်။ အကြောင်းအရာများအား ဖော်ပြလုပ် အနှစ်ချုပ်၍ အခင်းအဝေး ပြီးဆုံးစောင်းကြေငြာလိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်သက်ခိုင်

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ဂွေအိန်ခိုင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	သပြေချောင်း	ကျေးရွာ	သပြေချောင်း
ရက်စွဲ	3. 2. 2016	နေရာ	ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန်	1:00 မှ 4:30	ထိ	

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်ရေးဆွဲခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ကျေးရွာစီ/ကော်မတီကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၂။ ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား/သမီးများ၏ အခက်အခဲများ ရဖော်ထုတ်ခြင်း

၃။ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်ရေးဆွဲခြင်း

၄။ ငြိမ်းချမ်းရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

၅။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

လူထုလဟိုပြုစိမ့်ကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မသွေးမနွေးပျက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျေးရွာတွင် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားရာတွင်  
 ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား / သမီး များ၏ အခက်အခဲများ ကို ဖော်ထုတ်ရန် ဖျော်လှယ်စာတမ်း  
 (ရှာဖွေ အတွင်းတွင် မိမိကျေးရွာအတွင်း မျှော်မှန်း ချက်များ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်၊  
 ထို့အပြင် ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန် အတွက် ဖြေဆိုရမည့်  
 ကိုရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်  
 ချိ အစီအစဉ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်  
 ကို ဆွေးနွေးဖွဲ့စည်း ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအပြင် အစည်းအဝေး  
 ပြီးဆုံး ထောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်သက်ခိုင်

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် ဒေါ်သက်ခိုင်



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စက်ရေတွင်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	လျှပ်စစ်မီး	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	မြို့ဆက်လမ်း	မ ( ) ကျား ( )	၂၀၁၉		ဌာနဆိုင်ရာ
	၅	ဆေးပေးခန်း	မ ( ) ကျား ( )	၂၀၂၀		ဌာနဆိုင်ရာ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံကိတ်ပျိုးရေး	၁		မ ( ✓ ) ကျား ( )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ ( ) ကျား ( ✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			

ပညာရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)  
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား  
  - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)