

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

အောင်သပြေကျေးရွာ၊ အောင်သပြေကျေးရွာအုပ်စု


(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၇
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၈
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၉
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	အောင်သပြေ	အောင်သပြေကျေးရွာ	
၂	အောင်သပြေ	ညောင်ပတ်ကျေးရွာ	
၃	အောင်သပြေ	ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ	
၄	အောင်သပြေ	တုံးချိုးကျေးရွာ	
၅	အောင်သပြေ	ပိုဒေါင်ကျေးရွာ	
၆	အောင်သပြေ	အေးသာယာ(ချောင်းဆုံ)ကျေးရွာ	
၇	အောင်သပြေ	ဆင်တောင်ကျေးရွာ	
၈	အောင်သပြေ	ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ	
၉	အောင်သပြေ	ရွှေမြိုင်သာကျေးရွာ	
၁၀	အောင်သပြေ	ဆုံတည်ပင်ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၆၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
အသက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ် နှင့်အထက်)	ကျား-၂	မ-၂	၄

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၀၅	၁၂၃

ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၅၉	၁
------------------------------	----	---

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား	(ရှိ)		ရေပိုက်သွယ်သူ		

အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (√)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?
ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (√)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
နှစ်.....၊ မသိပါ (√)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?
ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (√)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၄၅မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၃:၀၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် () နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၄:၃၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် (✓)၊ မသိပါ () ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အိမ်(၁)လုံးခန့် မီးလောင်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

.....

.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၆.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၀	၁၃	၂၃	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၆.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၀	၂၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၅	၁၀	၂၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	၂၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၆.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၅	၂၈	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၃	၂၃	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၆	၂၃	၄၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသား	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း
၁၀	နောင်ရွက်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၆	၂၃	၄၉	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၆	၂၃	၄၉	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - စောဇယမြေ	ဇွန်လ - တပ်ကုန်း
အုပ်ချုပ် - စောဇယမြေ	၇၂၅ - ၂၆.၁.၂၀၁၆
ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၉၉၀	အိမ်စေ့ (၁၀)ခုနှစ် ပတ်စကတ်အုပ်စုစတင် တော် (၇၂၆ နှစ် သစ်၊ ၁၅၀၆ အုပ်ချုပ်)
၂၀၀၃	စောဇယမြေပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးပေးပေးပေးပေးပေး တော် (တပ်ကုန်း) ကိုယ်ထူကိုယ်ထူတော်
၂၀၀၆ ၂၀၀၈	အထိ ၇၂၆ နှစ် သစ်၊ ၁၅၀၆ အုပ်ချုပ်
၂၀၀၉	တွင် တပ်ကုန်းသို့ ဖြန့်ဖြူးပေးပေးပေးပေး
၂၀၀၉ ၂၀၁၁	အထိ သံပျာကုန်းအုပ်ချုပ်/ရွာတွင်းရှိကျေးရွာ တွင် ပစ္စည်းပေးပေး
၂၀၁၂	သံပျာကုန်းအုပ်ချုပ် / သံပျာကုန်းရွာတွင် တွင် ပေးပေး
၂၀၁၃	ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
၂၀၁၄	ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
၂၀၁၅	ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

ပါထဲရေးဆိုင်ရာများ - ကျား - ၁၀
 စောဇယမြေ - ၆
 ဦးစောဇယ - ၁၂
 ဖွဲ့စည်းပေးပေး - ၁၂

အောင်သပြေကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

အောင်သပြေကျေးရွာကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်ခန့်က အိမ်ခြေ ၁၀ စုခန့်ဖြင့် ဖုတ်တက်တဲစုဟု ခေါ်ဝေါ်ကာ စတင်နေထိုင်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ် အောင်သပြေဟုပြောင်းခေါ်ကာ ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက်ရရှိရန် တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန် အိမ်ထောင်စုများတိုးလာပါသည်။ ထိုနောက် ဘာသာရေးအတွက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ကာ ဘုန်းတော်ကြီးပင့်၍ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် မိမိတို့သား/သမီးများ စာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ကာ ဆရာငှားကာ စာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။

မြို့နယ်သို့ ပြည်ထဲရေး အမည်ပေါက်လျှောက်ထားသော်လည်း ခရာဇ်နှစ် ၂၀၀၆မှ ၂၀၀၈ အထိ ရမည်းသင်းမြို့နယ် လွှစင်အုပ်စုမှ အုပ်စုအဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် မြို့နယ်ကွဲပြားကာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် တပ်ကုန်းမြို့အမည်ပေါက်ဖြင့်ရရှိကာ အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာရေးအနေဖြင့် ၂၀၀၉မှ ၂၀၁၁ အထိ သံပရာကုန်းအုပ်စု သံပရာကုန်းကျေးရွာ အခြေခံ ပညာရေးမူလတန်းကျောင်းနှင့်တွဲ၍ စာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာရေးမူလတန်းကျောင်းခွဲ ရရှိကာ သံပရာကုန်းအုပ်စု သဲချောင်းကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းနှင့် တွဲခဲ့ရပါ သည်။ ထိုနောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် နိုင်ငံတော် မှ ဆရာမ ၃ ဦးချပေးကာ အုပ်စုတွင်း ကျေးရွာ ညောင်ပတ်ကျောင်းနှင့် တွဲ၍ စာသင်ကြားစေခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်း ကျောင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့မှု ဖြင့် တပ်ကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြင့် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရမည်းသင်းမြို့နယ် ရုံးတောကျေးရွာမှ အောင်သပြေအထိ မြေသားလမ်း (၇) မိုင် ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

အောင်သပြေကျေးရွာသည် အုပ်စုကျေးရွာ ဖြစ်သလို လက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး ဦးစီးဌာနမှဖောက်လုပ်ပေးထားသော မြေသားလမ်းဆုံးပါကရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုလမ်းပေါ်တွင် ရွှေမောင်းဝှတ် အုပ်စုတွင်ကျေးရွာများနှင့် မိမိအုပ်စု ညောင်ပတ်ကျေးရွာများ ကို ဖြတ်ကျော်ရပါသည်။ ထိုသို့ဆက်လျှောက်ကာ အောင်သပြေသို့မဝင်ဘဲ အနောက်သို့ ဆက်သွားမည် ဆိုပါက အုပ်စုတွင်း ကန်နစ်ဆင့်ကျေးရွာနှင့် တုံးချိုးကျေးရွာများသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အောင်သပြေ ကျေးရွာအတွင်း သို့ဝင်ကာ ဗောဓိပင် သို့ရောက်ရှိပါက အရှေ့ဘက်သို့ဆက်သွားဆိုပါက အုပ်စုတွင်းကျေးရွာ ရွှေမြိုင်သာသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုလမ်းတွင် ကျေးရွာ ဘာသာရေးအဆောက်အဦးဖြစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းလည်းတည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအလယ်လမ်း မှ သွားမည်ဆိုပါက အရှေ့မြောက် ဘက်သို့ သွား မည်ဆိုပါက လက်ရှိအုပ်စုတွင်းတွင် နေထိုင်နေသော ဝိုဒေါင်ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင် ပါသည်။

အောင်သပြေကျေးရွာသည် မြေပြန့်အနေအထားမဟုတ်ဘဲ ထိုရွာလယ်လမ်းမကြီးဘေးတစ်ဖက် ဆီတွင် နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ကျေးရွာ၏ဘေးတွင် သျှိုများဖြင့် တွေ့မြင်ရပါသည်။ ထိုကြောင့် ထိုချောက်များအတွင်းသို့ ကျွဲနွားများ သောက်ရေအနေဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ကျေးရွာ လူထု အနေဖြင့် လည်း သောက်သုံးရေအနေဖြင့် ပြေလည်သာမိသားများမှ စက်ရေတွင်းများထံသို့ သွားရောက် ခက်ယူ ခြင်း ထိုရိုးများအတွင်းသို့ ခက်ယူခြင်းလုပ်ဆောင်ရပါသည်။

ကျေးရွာပညာရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာအပြင်ဘက် လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ထိုစာသင် ကျောင်းဆောင်သည် ရွာ၏ပြင်ပတွင် တည်ရှိသော လက်ရှိကျေးရွာလူထုမှ ထိုနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ကြောင့် ရှေးပိုင်းတွင် အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုမှ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - အောင်သေဠု
အုပ်ချုပ်မှု - အောင်သေဠု

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၆.၁.၂၀၁၆

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်သော အုပ်ချုပ်မှု	လယ်ယာ (၃) ဧက ၅၆ အထက် ကျွဲနွား (၅) ကောင် အထက်၊ နွား ၁၅ ခု၊ ငှက် သွေး၊ ဝက်၊ ငါး၊ ဝက်၊ ထမင်း၊ ဝက်၊ ငှက်၊ ငါး၊ ဝက် (၁) ဝက်၊ နွားစားစား၊ စက်ရေ	ပျက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး အရောင်းဝယ် အိမ်ထိုင်	၂၀
အလယ်လတ်အုပ်ချုပ်မှု	လယ်ယာ (၃) ဧက အောက် ကျွဲနွား (၅) ကောင် အောက် သုံးစွဲ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ထမင်း က၊ ဝက် (၁) ကောင်၊ ဆိတ် (၁၀) ကောင်	မွေးမြူရေး ပျက်ပျိုးရေး အရောင်း ဧဝယ် (အိမ်ထိုင်)	၂၀
မပြေလည်သော အုပ်ချုပ်မှု	မြို့ခြံ၊ သုံးစွဲ အိမ်၊ သက်ကယ်မိုး၊ ထမင်း၊ ငှက် စား၊ ဝက် (၁) ကောင်	ရေစားလုပ်ငန်း	၂၀
နယ်လယ်လတ် အုပ်ချုပ်မှု	အိမ်အိမ်၊ ရေစား ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ	-	-

ပေါင်းစုအဆင့်များ - ကျား ၁၅
- မ - ၁၀
လူပေါင်း - ၂၅

အိမ်ထောင်စု - ၆၀
ပျက်ပျိုးရေး - ၆၀

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။မကျီးပင်ကျေးရွာတွင်ရှိသောပြေလည်သည့်အုပ်စုမှအိမ်ထောင်စု(၂၀)ခုရှိပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပြီးလယ်ယာ၊ယာဉ်ကန်နှင့်အထက်ကျွဲ၊ နွား(၇)ကောင်အထက် ၊ ခြံတံရှည် နှစ်ထပ်၊သွပ်မိုး ၊ ထရိုကာ ၊ ပျဉ်ခင်း၊ တစ်ထပ်တိုက်၊ ဆီစက် ၊ ဆိုင်ကယ် (၁)စီး၊ နွားစားစား စက် နှင့် စက်ရေတွင်း များပိုင်ဆိုင်ကြပါ သည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု ၂၀ ခန့် ပါဝင်ပြီးစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေ (၃)ဧက အောက် ၊ ကျွဲနွား (၅) ကောင်အောက် သုံးစွဲ အိမ် (သက်ကယ်မိုး၊ ထရိုကာ၊) ဝက်(၂)ကောင် ၊ ဆိတ်(၁၀) တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၂၀)ခုရှိပြီးနေ့စား အလုပ်များကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ခြံမြေများ သုံးစွဲအနိမ့် (သက်ကယ်မိုး၊ ထရိုကာ၊ ကြမ်းခင်း) ဝက်(၁)ကောင်းတို့ ပိုင်ဆိုင် ကြပါသည်။

ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများ၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေ့စားလုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြရပါသည်။နွမ်းပါးသောအုပ်စု ဟူ၍ ကျေးရွာတွင် မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။


စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၁၄.၅၈%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၂၀	၄၁.၆၇%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၄၃.၇၅%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု		
	စုစုပေါင်း	၆၀	၁၀၀%

တွေ့ရပါသည်။အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုသည် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူလျက် ရှိကြောင်းတွေ့ရပြီး ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး များထက်ပိုနေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုး နှစ်ဦးလုံး ဆွေးနွေး၍ ဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင့် တန်းတူရှိကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။ ထိုနောက် အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်မှုတွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုသည်ဆိုသော်လည်း အရမ်းကွာခြားခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မိသားစုတွင်လုံခြုံစေမှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူစွာမိသားစုအပေါ် လုံခြုံမှု ပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထို့နောက် မိသားစုတွင်ဂရုစိုက်နိုင်မှု နှင့် မိသားစုအားဦးဆောင်နိုင် မှု တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမို ဂရုစိုက်နိုင်ကြောင်းနှင့် ဦးဆောင်မှု ရှိကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားအနေဖြင့် ဝင်ငွေရရှိနိုင် အောင်ထမ်းဆောင်ပြီး ၊ အမျိုးသမီးများအဖြင့် လည်း အိမ်မှုကိစ္စများကို တာဝန်ကျေအောင် ဆောင် ရွက်မှုများရှိခြင်းကြောင့် သာယာသောမိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။အမျိုးသားများ အနေဖြင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်းများလုပ်ကိုင်ကာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် တွေ့ရပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

အောင်သပြေကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါ ကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှု နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။


နှမ်းနှင့်မြေပဲစိုက်ပျိုးမှုတွင် တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နှမ်းရိတ်သိမ်းမှုသည် တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဖြစ်ပြီး ၊မြေပဲနတ်ချိန်သည် ဝါခေါင်၊တော်သလင်း လများတွင် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက်ဆောင်းမြေပဲစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် တော်သလင်းလတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နတ်တော်လတွင် နတ်သိမ်းပါသည်။ ပဲစင်းငုံစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုတွင်ကျွဲ၊ နွားများသည် သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော် လများတွင် ခွါနာ၊လျှာနာ၊ပေါင်ပုတ်၊လက်ပုတ် များအဖြစ်များပါသည်။ ထိုနောက် ကြက်များမှာလည်း သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် ကြက်နာခြင်းများဖြစ်တက်ပါသည်။ ဝက် များဝက်နာကျ ရောက်မှုသည် တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေ ရရှိမှုမှာ ကောင်းမွန်လျှက်ရှိပြီး ကျန်သောလများတွင် ဝင်ငွေသင့်တင့်မှုဖြင့် အဆင်ပြေမှုများရှိနေပါသည်။ ထိုအပြင် သီးနှံရရှိမှုအလိုက်ကွဲပြားသွားသည်များရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုတွင် ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို လများတွင် မိုးရေဖြင့် အဆင်ပြေမှုများရှိပြီး ၊တပေါင်း၊တန်ခူး လများတွင် ရေရရှိမှုနည်းပါးလျှက်ရှိပါသည်။ ထိုနောက်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင် မုန်းလများတွင် တုပ်ကွေးဖျားခြင်း၊ ငှက်ဖျား ဖျားခြင်း များဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များမှာလည်းတန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလ တွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်လှူခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်းအလှူ ၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်အလှူပွဲများကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့်နယုန်လတွင် မိုးနည်းပါး ပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင် လများတွင် မိုးများလျှက် မိုးတွင်းကာလ ကျန်လများတွင် မိုးအသင့်အတင့်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

အောင်သပြေကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ နာယက အဖွဲ့နှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့ဖြစ်ပြီး လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် လူမှုရေးအသင်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ တို့ဖြစ်ကြပြီး ကျေးရွာ ဘာသာရေးအနေဖြင့် ဂေါပက အဖွဲ့ များဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုနောက်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအနေဖြင့် ကျောင်းကော်မတီ နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီတို့ သည် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ၍ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး (အိုင်ကျယ်) ၊ မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။

လက်ရှိအနေအထားတွင် ကျေးရွာသာရေး/နာရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဂေါပကအဖွဲ့ကျေးရွာနာယကအဖွဲ့ ၊ လူမှုရေးအသင်းများသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း

တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာ လုံခြုံရေးအနေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျောင်းကော်မတီ ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များသည် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် မချိတ်ဆက်ဘဲသီးခြားကျေးရွာလူထုနှင့်သာ အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံရေးကိုသာဆောင်ရွက်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊မြို့နယ်ပညာရေးဌာနသည် ကျောင်းကော်မတီနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးသို့လည်းကောင်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊ကျေးရွာလူထု ၊အုပ်ချုပ်ရေးတို့နှင့် လည်းကောင်း ၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သော်လည်းကောင်းချိတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နေကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။ ထိုဗင်းကားချပ်ကို သုံးသပ်ခြင်းအရ ကျေးရွာသို့ထောက်ပံ့ပေးနေသော အခြားအဖွဲ့အစည်း ၊ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့် မြို့နယ်အနေဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးသင့်ပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခက်အခဲအတာအခါများ	
ကျေးရွာ-အောင်သပြေ အုပ်စု - အောင်သပြေ	မြို့နယ် - တပင်ကုန်း ရက်စွဲ - ၂၆.၁.၂၀၁၆
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော အခက်အခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော အခက်အခဲ
၁ ဆေးဝေခန်းမရှိခြင်း	၁ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
၂ ရေလုံလောက်စွာမရှိခြင်း (ရေကန်)	၂ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း
၃ သောက်သုံးရေပေးလောက်ခြင်း	၃ ငွေမရှိခြင်း (အိမ်)
၄ အလင်းရောင်မရှိမှုအခက်ခဲခြင်း (လမ်း/အိမ်)	၄ ဆင်းရဲသားများအတွက် အစားအသောက် ပေးခြင်း
၅ အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းကျန်းမာရေး ပညာ သင်တန်း/လုပ်ငန်း မရှိခြင်း	၅ မွေးမြူရေးအတွက်ထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်း
၆ အမျိုးသားများအတွက် စက်မှု/လက်မှု ပညာ သင်တန်း/လုပ်ငန်း မရှိခြင်း	၆ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်း
၇ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးမှု မရှိခြင်း	၇ စက်မှုပညာသင်တန်းများမရှိခြင်း
၈ ကျန်းမာရေးအတွက်သင်တန်းမရှိခြင်း	၈ စာသင်ကျောင်းပိတ်အတွင်း စက်မှုတွင်းမရှိခြင်း
၉ အိမ်ရာမရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား အိမ်ယာ များ တည်ဆောက်ပေးမှု မရှိသေးခြင်း	၉ အခြေခံလမ်းမှအောင်သပြေသို့လမ်းကောင်း မွန်မှုအားနည်းခြင်း
၁၀ အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား ကူညီ ထောက်ပံ့မှု မရှိခြင်း	၁၀ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း
၁၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုမကောင်းမွန်ခြင်း	၁၁ ကျေးရွာ၌ ခန်းသက်သက်မှတ်မှတ် မရှိခြင်း
၁၂ အုပ်စုချုပ်ရေး၌ မရှိခြင်း	၁၂ စာရေး၊ ကော်ဖီယာ ပရိဘောဂများ လုံ လောက်မှုမရှိခြင်း
၁၃ အသားရေအိမ်ခြေအားနည်းခြင်း	
၁၄ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	
၁၅ စာရေး၊ ကော်ဖီယာများ၊ ပရိဘောဂများ မလုံလောက် ခြင်း	
၁၆ ဆင်းရဲသားကလေးများအား ပညာသင်စရိတ် မရှိခြင်း	
ပိတ်ရေးအဖွဲ့သူ-ကျား (၂၆)၊ မ (၂၃)	ဦးဆောင်သူ - ဦးလင်မင်းထွန်း (၂၆)
စုစုပေါင်း ၄၉ ဦး	မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်စောစော

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်

ကျေးဇူးပြု - အောက်ယဇ္ဇ
ဆုပံလ - အောက်ယဇ္ဇ

မြို့နယ် - စာပါရခို
ရက်စွဲ - ၂၀၁၆



ကျေးဇူးပြု - အောက်ယဇ္ဇ (10)
(8)

ပြဿနာသစ်ပင် - ဦးကျော်စွာ

ဆုပံလ - 18 ဦး

ကျေးဇူးပြု - ဦးကျော်စွာ
ဆုပံလ

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

အောင်သပြေကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန် အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊မ အုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိက ပြဿနာကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း ဟူ သော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းများမှ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုမရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်း ကျန်းမာရေးဗဟုသုတမရှိခြင်း၊ မြို့နှင့် ဝေးခြင်း အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်းဟူသော အဓိက ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ် လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအဓိကပြဿနာကြောင့် အောင်သပြေကျေးရွာအတွင်းတွင် ကူးစက်ရောဂါ များဖြစ်နိုင်ခြင်း(တုပ်ကွေး) ၊ လူမှုရေးတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ စီးပွားရေး အတွက် အနှောက် ယှက်ဖြစ်ခြင်း ၊ ပညာရေးတွင် နှောင့်နှေးနိုင်ခြင်း နှင့်အသက်စိုးရိမ်ရခြင်း များ အကျိုးဆက် များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောင်သပြေ ကျေးရွာ တွင် ဆေးပေးခန်း ရရှိခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ တွင်းရင်ဆိုင်နေသော အခက်အခဲများပြေလည်နိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာ အထောက် အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား - ရွေးချယ်ခွင့်အစီအစဉ်

ကျေးရွာ - အောင်သန်း
 စာမေးပွဲ - အောင်သန်း

ဦးစားပေး - ဦးစောင့်သွယ်
 ရက်စွဲ - ၉.၁.၂၀၁၆

ရည်ရွယ်ချက်အစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀
၁) ဆေးခန်း	၂	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
၂) သေဆုံးရေးတွင်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၃) စာသင်ကျောင်း	X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀
၄) ကျေးရွာအစိုးရ	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၅) ကျောက်တူးသား	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၆) စာသင်ကျောင်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၇) ဆေးခန်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၈) ကျေးရွာအစိုးရ	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၉) စာသင်ကျောင်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၀) ဆေးခန်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၁) ကျေးရွာအစိုးရ	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၂) စာသင်ကျောင်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၃) ဆေးခန်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၄) ကျေးရွာအစိုးရ	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၅) စာသင်ကျောင်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၆) ဆေးခန်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၇) ကျေးရွာအစိုးရ	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၈) စာသင်ကျောင်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၁၉) ဆေးခန်း	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၂၀) ကျေးရွာအစိုးရ	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၂၆)၊ မ (၂၉)
 ရက်စွဲ - ၄.၉.၉၆

ဦးစောင့်သွယ် - ဦးစောင့်သွယ်
 မောင်တင်သွယ် - ဦးစောင့်သွယ်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲ (၁)ဆေးခန်း (၂)သောက်ရေတွင်း (၃)စာသင်ကျောင်း စက်ရေတွင်း (၄) ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် (၅)ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း (၆)စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း (၇)အုပ်ချုပ်ရေး ရုံး (၈) ကျေးလက်အိမ်ယာ (၉) စက်ချုပ်သင်တန်း (၁၀) အောင်သပြေမှမြိုင်သာယာလမ်း (၁၁)စာရေးကိရိယာများ ထောက်ပံ့မှု (၁၂)ဆိုလာလမ်းမီး (၁၃) စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁၅)အသက်ကြီးရွယ်အိုများ ထောက်ပံ့ပေးရန် (၁၆)ကျန်းမာရေး သင်တန်း (၁၇)အမျိုးသားများ အတွက် စက်မှုလက်မှု သင်တန်း (၁၈)အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း (၁၉)ဆင်းရဲသောကလေးများ ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင် ဆေးပေးခန်းသည် ရမှတ် ၁၇ မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁) ၊ ကျန်းမာရေးသင်တန်းသည် ရမှတ် ၁၆ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၂) ၊ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေမှာ ရမှတ် ၁၄ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၃)၊ အမျိုးသားများအတွက် စက်မှုလက်မှုသင်တန်း မှာ ရမှတ် ၁၄ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၄)၊ အောင်သပြေမှ မြိုင်သာယာလမ်းမှာ ရမှတ် ၁၄ မှတ် ဖြင့် အဆင့် (၅) ၊ ဆိုလာလမ်းမီးမှာ ရမှတ် ၁၂ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၆)၊ ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း ရမှတ် ၁၀ မှတ်ဖြင့် (၇) ၊ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း ရမှတ် ၉ မှတ် အဆင့် (၈)၊ ကျေးလက်အိမ်ယာ မှာ ရမှတ် ၉ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၉)၊ စာသင်ကျောင်းတွင်း စက်ရေတွင်း မှာ ရမှတ် ၈ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၀)၊ စာရေးကိရိယာများ ထောက်ပံ့မှု မှာ ရမှတ် ၇ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၁)၊ သောက်ရေတွင်း မှာ ရမှတ် ၅ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၂) ၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မှာ ရမှတ် ၅ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၃) ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မှာ ရမှတ် ၅ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၄) ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာ ရမှတ် ၃ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၅) ၊ အသက်ကြီး ရွယ်အိုများထောက်ပံ့မှု မှာ ရမှတ် ၃ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၆) ၊ စက်ချုပ်သင်တန်းသည် ရမှတ် ၁ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၇) ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းမှု သင်တန်း မှာ ရမှတ် ၀ ဖြင့် အဆင့် (၁၈) ၊ ဆင်းရဲသော ကျောင်းသားများထောက်ပံ့မှုသည် ရမှတ် (၀) ဖြင့် အဆင့် (၁၉) တို့ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆေးပေးခန်းသည် ကျေးရွာ၏လိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ - စောင့်သဖြင့်
 ဘုပ်ရ - စောင့်သဖြင့်

ဦးစားလေးလျှင်များရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

မြို့နယ် - တပ်ကွဲ
 ရက်စွဲ -

စဉ်	လျှင်ငါးစာမျိုးစာစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	
၁	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၈	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
၂	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး		၂	၂	၂	၂	၂	၈	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၃	အိမ်/လမ်းညီလာခံ			၃	၃	၃	၃	၈	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
၄	စာသင်ကျောင်း စက်ရေတွင်း				၄	၄	၄	၈	၄	၄	၁၀	၁၂	၄	၄							
၅	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ					၆	၆	၈	၆	၆	၁၀	၁၂	၆	၆							
၆	ရေတွင်းရေလက်						၆	၈	၆	၆	၁၀	၁၂	၆	၆							
၇	အားကစားကွင်း							၈	၈	၁၀	၁၀	၁၂	၈	၈							
၈	လက်ထပ်သည့် ရေပိုက်စနစ်များ								၈	၈	၈	၈	၈	၈							
၉	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း									၁၀	၁၀	၁၂	၈	၈							
၁၀	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးရေးရာ										၁၀	၁၀	၁၂	၈							
၁၁	ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်											၁၀	၁၀	၁၂							
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း												၁၀	၁၀							
၁၃	ကျေးလက်အိမ်ရာများ													၁၀							
၁၄	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း														၁၀						
၁၅																၁၀					
၁၆																	၁၀				

ပါးစွဲရွေးချယ်မှုများ ၊ ကျား ၅၈ ၊ မ ၃၀
 စုစုပေါင်း ၈၈ ဦး

ဦးစောင့်သူ - ဦးဂွေမင်းသက်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်စွာမင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာမှ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများမှာ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ၊ ဆိုလာမီး(အိမ်၊လမ်း) ၊ စာသင်ကျောင်းစက်ရေတွင်း ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၊ ရေတွင်းရေကန် ၊ အားကစားကွင်း ၊ သောက်သုံးရေပိုက်သွယ်ရန် ရေစင်၊ စက်မှုလက်မှု သင်တန်း ၊ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးချေးငွေ၊ ကျေးလက်စာကြည့်တိုက် ၊ ကျေးရွာမှ အမြန်လမ်းအဆင့် မြင့် တင် ၊ စက်ချုပ်သင်တန်း ၊ ကျေးလက်အိမ်ရာများရရှိရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

ထိုလုပ်ငန်းများအား ကျေးရွာမှ အဓိကလိုအပ်သော လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် သောက်သုံးရေ ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း /ရေစင်သည် ရမှတ် ၁၃ မှတ်ဖြင့်အဆင့် ၁၊ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း သည် ရမှတ် ၁၂ ဖြင့် အဆင့် ၂ ၊ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းသည် ရမှတ် ၁၁ မှတ်ဖြင့် အဆင့် ၃ ၊ စာသင်ကျောင်းစက်ရေတွင်းသည် ရမှတ် ၁၀ မှတ် ဖြင့် အဆင့် ၄ ၊ ကျေးရွာမှ အမြန်လမ်းသို့အဆင့်မြင့် တင် ခြင်းသည် မှတ် ၉ မှတ်ဖြင့် အဆင့် ၅၊ ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်သည် ရမှတ် ၈မှတ်ဖြင့်အဆင့် ၆ ၊ စာသင်ကျောင်းသည် ရမှတ် ၇ မှတ်ဖြင့်အဆင့် ၇ ၊ ရေတွင်းရေကန် သည် ရမှတ် ၆မှတ် ဖြင့် အဆင့် ၈ ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာသည် ရမှတ် ၅မှတ်ဖြင့် အဆင့် ၉ ၊ ကျေးလက်အိမ်ရာများရရှိခြင်းသည် ရမှတ် ၄ မှတ် အဆင့် ၁၀ ၊ စက်ချုပ်သင်တန်းသည် ရမှတ် ၃မှတ်ဖြင့် အဆင့် ၁၁၊ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသည် ရမှတ် ၂ မှတ်ဖြင့်အဆင့် ၁၂ ၊ စက်မှုလက်မှုသင်တန်း ရမှတ် ၁ မှတ်ဖြင့် အဆင့် ၁၃၊ အားကစားကွင်းသည် ရမှတ် ၀ ဖြင့် အဆင့် ၁၄ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာမှ အဓိကလိုအပ်သော လုပ်ငန်း ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းသည် ကျေးရွာလူထု မှ ရွေးချယ်ခဲ့သောလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတ်ယနှစ်စက်ဝန်း တွင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအောင်ဇော်ဝင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်တင်ဌေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ငွေကိုင်
၃	ဒေါ်ခင်စိုးသိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	

၄	ဒေါ်ခင်နွဲ့	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးဇော်မင်းထိုက်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမြင့်အောင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးချစ်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်ခင်မာကြည်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးတင်မိုးဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ခိုင်သင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးထွန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်နင်းနင်းဌေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးစိုးဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဇင်မာဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးခိုင်လတ်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စိန်စိန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၉ ၁၄၁၆၉၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခင်မိုးစက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ခြံနယ် စာပုံကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက် ကျေးရွာ ကျောက်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၄၈</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဘုဒ္ဓ</u>	<u>၄၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၀၅</u>	<u>၁၃၅</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၅</u>	<u>၃၇</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု၏တော်ဝင်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်ဝင်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄:၃၀ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) တပ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလအထိ: ၃၅ (စီးပွားရေး)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝေကဏ္ဍိက၏
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၀၉.၂၀၁၅
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးအေအီး.ထက်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၀၉.၂၀၁၅

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>အိန္ဒိယ</u>	60	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	60
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၉	၉	၄
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - <u>အိန္ဒိယ</u>	၇၀၅	၁၂၃
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၇	၁

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 4.5 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 3:40^၀ -----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 4:30^၀ -----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----
 2014 ခုနှစ်တွင် မိုးတိုင်းမာကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----
 (၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အောင်စုစု
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၂.၀၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်မာမာ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၂.၀၁

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


 လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
 အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁
 ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ပြုရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
 အတွက်ကန့်သတ်ခြင်းရမည်၊ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဇေယျာစိန်
 နေ့စွဲ ၂၆.၀၁.၂၀၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျွန်းဆွေ၊ မြို့နယ် တောင်ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၀၁.၂၀၂၀	၂၆.၀၁.၂၀၂၀	၂၅	၂၃	၄၆	ဗမာ ၄၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၀၂.၂၀၂၀	၂၆.၀၂.၂၀၂၀	၂၅	၂၃	၄၆	ဗမာ ၄၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၉.၀၂.၂၀၂၀	၂၉.၀၂.၂၀၂၀	၂၅	၂၃	၄၆	ဗမာ ၄၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်းရုံး၊ လက်နက်ကိုင်ရေးကော်မရှင်းရုံး အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၁၂.၂၀						
၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

လူထုပညာ ဝိမံကိန်း၊ ဝိမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၂ - ဝိမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ	ဝိမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးကျော်စွာ	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
၈၅၃၂၅၀၀၀	စာပါးကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ

ဝိမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာဝိမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၀၁.၂၀၁၆	၃၀.၀၁.၂၀၁၆	၃၈	၃၀	၄၄	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝိမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၀၁.၂၀၁၆	၃၀.၀၁.၂၀၁၆	၃၈	၃၀	၄၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၀၁.၂၀၁၆	၃၀.၀၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၀	၃၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်ဝိမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဝိမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် ဝိမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ ဝိမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						

လူထုဝင်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုစေရမည်ဟု လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ခင်မင်းထွန်း**

နေ့စွဲ **၂၉.၁.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီတောင်** မြို့နယ် **တစ်ကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **၆၈၈၆၂၂၂၂** ကျေးရွာ **၆၈၈၆၂၂၂၂**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၁ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း
၂ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၂ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း
၃ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၃ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း
၄ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၄ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း
၅ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၅ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်လအတွက် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၁ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း
၂ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၂ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း
၃ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၃ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း
၄ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၄ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း
၅ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	၅ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစွန့်ပေးမှုများအရ အတွက်
၁ စား:ပေး:ဆေး:မရှိခြင်း	ကျား: + မ	၁		၂၆၀

၇၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁	စက်ဝှေ့ထွေးထွေး	ကျား+မ	၇		၂၄၀
၂	စာသင်ကျောင်းတစ်ခု	မ	၆		၅၀
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား + မ	၈		၂၄၀
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား + မ	၂		၂၄၀
၆	ဆိပ်ကမ်း	ကျား + မ	၃		၂၄၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးအေး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၅

စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၇	၂၄၀
၂	စာသင်ကျောင်း	ကျား	၆	၅၀
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၈	၂၄၀
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	မ	၂	၂၄၀
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၇	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၈	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၉	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၄	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀
၂၀	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၃	၂၄၀

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုတော်မတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစန္ဒမာဒိ-ထွန်း	
နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၀၁.၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတောင်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ ဧရာဝတီမြေ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ မှတ်ရဖို့ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာအား ဦးစားပေးခြင်း/လျှော့ချခြင်း	၁ ကျေးရွာအား မလျော့ချဘဲ
၂ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၃ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၄ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအား ဦးစားပေးခြင်း/လျှော့ချခြင်း	၁ ကျေးရွာအား မလျော့ချဘဲ
၂ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၃ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၄ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကူအညီပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းရေအရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာအား ဦးစားပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	4495000	၃၃၈
၂	ကျေးရွာအား မလျော့ချဘဲ	~ ~		၃၃၈
၃	ကျေးရွာအား မလျော့ချဘဲ	~ ~		၃၃၈
၄	ကျေးရွာအား မလျော့ချဘဲ	~ ~		၃၃၈
၅	ကျေးရွာအား မလျော့ချဘဲ	~ ~		၃၃၈
၆	ကျေးရွာအား မလျော့ချဘဲ	အမျိုးသမီး		၃၃၈
၇	ကျေးရွာအား မလျော့ချဘဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၃၈
၈	ကျေးရွာအား မလျော့ချဘဲ	အမျိုးသမီး		၃၃၈

က။

အမျိုးသား: အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သော အစက်အခဲ	အမျိုးသမီး: အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သော အစက်အခဲ
၆ လျှော်မာကျော့အစက်အခဲ၊ ကမ္ဘာတစ်ခု၊ မရှိခြင်း	၆ သောက်သုံးစေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: လုံခြုံရေး
၇ သောက်သုံးစေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: အချိန်ပိုခြင်း	၇ အိမ်တွင်းအစက်အခဲများ: အားပေးခြင်း
၈ စက်မှု၊ လက်မှုပညာ၊ ပညာရေး: ကျန်းမာရေး	၈ မပညာတတ်ပညာ: ပါးခြင်း
၉ လမ်း: မကောင်းခြင်း	၉ လမ်း: ပရီးသက်သွယ်မှု မကောင်းခြင်း
၁၀ ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု: မလုံလောက်ခြင်း	၁၀ စိုက်ပျိုးရေး: မြေပြုပြင်ရေး: စောက်ပျက်မှု: ရှိခြင်း
၁၁ စိုက်ပျိုးရေး: မြေပြုပြင်ရေး: အစက်အခဲအစက်	၁၁ ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု: သောက်သုံးစေ့: အစက်အခဲ
၁၂ ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု: သောက်သုံးစေ့	၁၂ သောက်သုံးစေ့: မလုံလောက်ခြင်း

ခ။

အမျိုးသား: စတုဂံများ: ချက်	အမျိုးသမီး: များ: စတုဂံများ: ချက်
၆ အား: လစား: တွင်း: ၇ ချက်	၆ ကျောက်သွယ်ပျက်: ကျောက်ချက်
၇ သောက်သုံးစေ့: ကျောက်သွယ်ပျက်: ကျောက်	၇ စက်ချုပ်ယင်တန်း: ချက်
၈ စက်မှု၊ လက်မှုပညာ: ချက်	၈ စာပြန်တိုက်: ချက်
၉ ပုံနှိပ်ရေး: အစက်အခဲ: မြေပြုပြင်ရေး	၉ ပုံနှိပ်ရေး: အစက်အခဲ: အစက်အခဲ
၁၀ ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု: ၇ ချက်	၁၀ စိုက်ပျိုးရေး: မြေပြုပြင်ရေး: ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု
၁၁ စိုက်ပျိုးရေး: မြေပြုပြင်ရေး: ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု	၁၁ အသက်စောင့်: စက်စောင့်: ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု
၁၂ အသက်စောင့်: စက်စောင့်: ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု	၁၂ အသက်စောင့်: ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	ကျေးလက်အိမ်ရာ	အမျိုးသား	
၃	ဆားချုပ်ရုံအစီအစဉ်	အမျိုးသမီး	
၄	ရိတ်မျိုးကျေး၊ ရွေး၊ ရွေး၊ ရွေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၅	ကျေးလက်အိမ်ရာ	အမျိုးသား	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - စိုးအောင်အောင် လက်မှတ် - [Signature] နေ့စွဲ - ၃၀.၁၀.၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အရိုင်း-၃၊ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းရမည်။ ပုံစံအားပြည်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဤတိုင်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။		CF မှ
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် <u>ဒေါ်အိမ်စွယ်စိန်</u>		
နေ့စွဲ <u>၂၀၁၆ ခုနှစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၂၀၁၆</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီတိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>တောင်ကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အောင်ဇော်ရွှေ</u>

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားနိုင်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လွှာစိတ်	စာသင်ကျောင်း (၆၂' x ၃၃' x ၅') ပြုပြင်ခြင်း		၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၈၈၅၅၀		ပထမဦးဆုံး ၃၂၂၅၀	၆၅၂၀၈၀၀
ရွှေမြိုင်သာ	စာသင်ကျောင်း (၃၃' x ၃၅' x ၅') ဆောက်လုပ် ခြင်း		၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅၅၀၀၀၀			၆၅၅၀၀၀၀
ကျောက်ဆောင် ထပ်	စာသင်ကျောင်း (၂၅' x ၃၃' x ၅') ပြုပြင်ခြင်း		၅၃	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၄၂၅၅၀	၂၈၅၅၀		၆၇၂၈၀၀၀
စစ်ဝဲသာယာ (ကျေးရွာ: ၁၃)	စာသင်ကျောင်း (၃၅' x ၃၅' x ၅') ပြုပြင်ခြင်း		၄၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၄၀၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀၀

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်စုမိမိစုမိမိ

နေ့စွဲ ၂၉.၀၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း မေပြည်နယ် ခြံနယ် စာပုလဲ ကျေးရွာအုပ်စု ခေမာဒါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖိစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ခေမာဒါ (ရွေးကမ်းဆုံ)	စက်ကွဲ	(၈၅' x ၁၅၀')	၄၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၁၉၀၀၀၀၀		၃၉၀၀၀၀၀
တိုးချိုး	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရေး	(၄၅' x ၁၃၀')	၆၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၀၀၀၀၀	၃၂၀၀၀၀၀		၉၆၃၀၀၀၀
ဆစ်လောဒါ	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရေး	(၄၅' x ၁၃၀')	၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၀၀၀၀၀			၆၄၀၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း/လက်ထောက်မဟိ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်စုမိမိစုမိမိ

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၉.၀၁.၂၀၁၆

လူထုဝင်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFဝိုင်း၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးထောက်ပံ့ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဇော်အောင်တင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၇) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ခက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၄ (၂) ၂၀၁၇ ခြံနယ် ၅၁၀ ၈၃၆

ကျေးရွာအုပ်စု ခေတီယာမြို့

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝိစာကွယ်ရွာ	ကျေးလက်ရေ၊ ရေပိုက်ယူပေးခြင်း	(၄'x၆'x၆') (၂'၈"x၆၀၀)	၃၃၈	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	449,500/-			449,500/-
အရှေ့ကန်ရွာ	ရေကန်ဖွဲ့ခြင်း၊ ရေပိုက်ယူခြင်း	၄'၈"x၂၀၀'	၃၇၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	3079,750/-	45,000/-		3,124,750/-
စုံတူပင်ရွာ	စာသစ်ကျေးဇူး၊ ပြုပြင်ခြင်း	(၆၈'၆" x 19'-9" x 10'-10")	၃၈၄	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	511,300/-			511,300/-
ကန်ရွာ	ရေကန်ဖွဲ့ခြင်း၊ ရေပိုက်ယူခြင်း	၄'၈"x၃၀၀'	၃၆၂	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	3596,000/-			3,596,000/-
အရှေ့ပင်ရွာ	စာသစ်ကျေးဇူး၊ ပြုပြင်ခြင်း	35'၀" x 170'	၃၅၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	350,900/-	300,000/-		650,900/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦး ဦးစွာ

လူထုဝင်... စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဒေါ်လွင် မာမာ

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်၊ ညောင်တန်း၊ ဇွန်နယ် စာပယ်လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခမာဘဲဒဲး</u>

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တို့ဒဲး ချို	စာသင်တန်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း	51 x 22 x 9'	375	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	3845000/-			3845000/-
သစ်တောင်	ရွာချင်းဆက် ဆက်ခြင်း	1100' x 18'	348	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	3665434/-	4512566/-		4618000/-
ဒွာသယာ	ရွာချင်းဆက် ဆက်ခြင်း	127' x 32' x 11'	372	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	3931000/1040000/10000/-			3021000/-
ပိုဒေါင်း	ရွာချင်းဆက် ဆက်ခြင်း	79' x 15'	310	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	4300000/-			4300000/-
အုတ်မြို့	စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း	27' x 40'	216	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	4627955/-	493465/-		4926400/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်လွင် မာမာ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 2023.08.21

၁၃။အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ-၁၂)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ရုံးမှတစ်ဆင့် ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်လေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောအုတ်ထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၁၀.၁၅ ဝက်၊ စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ပြစ်ပါ(✓) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဗြူနယ် တယ်ကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကြီး ၁၁၁၅၊ ကျေးရွာ ရွာကြီး ၁၁၁၅

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်၊ စီမံကိန်း၊ ဖောက်ခွဲခြင်း၊ ချက် ဖောက်ဖျက်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဖက်ဆွေ		✓	✓		ဖက်ဆွေ
၂	ဖက်ဆွေ		✓			ဖက်ဆွေ
၃	ဖက်ဆွေ		✓	✓		ဖက်ဆွေ
၄	ဖက်ဆွေ		✓	✓		ဖက်ဆွေ
၅	ဖက်ဆွေ		✓	✓		ဖက်ဆွေ
၆	ဖက်ဆွေ		✓	✓		ဖက်ဆွေ
၇	ဖက်ဆွေ		✓	✓		ဖက်ဆွေ
၈	ဖက်ဆွေ		✓	✓		ဖက်ဆွေ
၉	ဖက်ဆွေ		✓	✓		ဖက်ဆွေ
၁၀	ဖက်ဆွေ		✓	✓		ဖက်ဆွေ
၁၁	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၁၂	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၁၃	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
စုစုပေါင်း		၃	၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ရုံးမှတစ်ဆင့် ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်လေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောအုတ်ထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၁၀.၁၅ ဝက်၊ စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ပြစ်ပါ(✓) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဗြူနယ် တယ်ကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကြီး ၁၁၁၅၊ ကျေးရွာ ရွာကြီး ၁၁၁၅

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်၊ စီမံကိန်း၊ ဖောက်ခွဲခြင်း၊ ချက် ဖောက်ဖျက်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၂	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၃	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၄	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၅	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၆	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၇	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၈	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၉	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၁၀	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၁၁	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၁၂	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
၁၃	ဖက်ဆွေ	✓		✓		ဖက်ဆွေ
စုစုပေါင်း		၁၃				

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၁.၂၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းတိုင်း ပြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ခက်ဒီးယာရွာ ကျေးရွာ ခက်ဒီးယာရွာ

အစဉ်အဆက်မခံမိရင်း စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ၏ အစဉ်အဆက်မခံမိရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၂	မအိမ်မာမာ	✓		✓		
၃	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၄	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၅	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၆	မအိမ်မာမာ	✓		✓		
၇	မအိမ်မာမာ	✓		✓		
၈	မအိမ်မာမာ	✓		✓		
၉	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၁၀	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၁၁	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
စုစုပေါင်း		၈	၆	၈		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၁.၂၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းတိုင်း ပြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ခက်ဒီးယာရွာ ကျေးရွာ ခက်ဒီးယာရွာ

အစဉ်အဆက်မခံမိရင်း စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ၏ အစဉ်အဆက်မခံမိရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၂	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၃	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၄	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၅	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၆	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၇	မအိမ်မာမာ	✓		✓		
၈	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၉	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
၁၀	မအိမ်မာမာ	✓		✓		
၁၁	မအိမ်မာမာ	✓		✓		
၁၂	မအိမ်မာမာ	✓		✓		
၁၃	မအိမ်မာမာ		✓	✓		
စုစုပေါင်း		၃	၉	၈		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ပြုပါ။

၁၄။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- အထိယာဝါပြ ----- ကျေးရွာ ----- အထိယာဝါပြ -----
 ရက်စွဲ ----- ၉.၆.၁၉၇၆ ----- နေရာ ----- ဘုဒ္ဓကုန်းရွာ၊ ရေအိမ်
 အချိန် ----- ၉:၃၀ မှ ၅:၃၀ ထိ -----
 PM

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း နှင့် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)



- ၁။ စာစဉ် : စာစာ : စာစီ စာစဉ် များ စာစု : စွဲ : စွဲ
- ၂။ စီမံကိန်း : စာစာ : စာစီ စာစဉ် များ
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ : ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ : ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
- ၄။ အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ : စာစာ : စာစီ စာစဉ် များ
- ၅။ ကော်မတီဝင် များ နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ : အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ : ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
- ၆။ ကော်မတီဝင် များ နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ : စာစာ : စာစီ စာစဉ် များ
- ၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ : စာစာ : စာစီ စာစဉ် များ
- ၈။ ဦးစားပေးစွဲ : အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
- ၉။ စာစာ : စာစာ : စာစီ စာစဉ် များ
- ၁၀။ -----

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

စောဇိယာဖြေကျေးရွာ စာရင်းအင်းအဖွဲ့ ၂၀၁၆.၀၉.၀၉ ရှေ့တွင်
 စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၆:၃၀ PM စာချုပ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ စာရင်းအင်း
 စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးသော အခါ စာရင်းအင်း
 စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
 ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ လျှောက်ထားချက်
 စီမံကိန်းမှ စောဇိယာဖြေကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့
 စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ
 လျှောက်ထားချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
 ၅၆ နှစ်အရွယ်အထိရှိသူများကို ဆွေးနွေးဖြေဆို ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်
 စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် စောဇိယာဖြေကျေးရွာ
 ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးချက်ကို ပထမဆုံးစောဇိယာဖြေကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
 ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စောဇိယာဖြေကျေးရွာ
 ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏
 စွဲစာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စောဇိယာဖြေကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များကို
 ရေးဆွဲအပ်နှံခြင်းဖြင့် စောဇိယာဖြေကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်း
 အဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့
 ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစောဇိယာဖြေ CF 
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးကျော်စွာ IP 



လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု အောင်သစ် ကျေးရွာ အောင်သစ်
ရက်စွဲ ၂၀၁၃.၁၀.၁၆ နေရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အချိန် ၁:၀၀ မှ ၂:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ပထမအကြိမ်
- ၂။ ကျွန်ုပ်တို့ရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့
- ၃။ ရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
- ၄။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
- ၅။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
- ၆။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အချင်းစား ဦးအောင်အောင်စိုး နေ့စဉ် ၁၃၀၀ မှ ၂.၀၀ အထိ
 ကျွမ်းပညာပေးပါသည်။ အချင်းစား အတွက် စီမံကိန်း ၂၅၀၀၀၀၊ မိတ်ဆက်ပြုစု
 ကျေးရွာ အစိုးရကျေးရွာ ၅ အဖွဲ့အစည်းများ ပူးတွဲအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်
 တွင် စီမံကိန်းချုပ်ချယ်မှုအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းစာချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ အစိုးရအဖွဲ့
 များ၊ အား ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ ၂/၁၀၀၀၀ အောက်
 မိတ်ဆက်ချုပ်ချယ်မှုအဖွဲ့အစည်းများ ပူးတွဲ ကျေးရွာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်
 အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ပူးတွဲ ကျေးရွာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည်။
 အား ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်
 မိတ်ဆက် နေ့စဉ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်
 အချင်းစား အား အဖွဲ့အစည်း ချုပ်ချယ်မှု အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဦးအောင်အောင်စိုး
 အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ----- ဦးအောင်စိုး



လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ဇယားမြို့ ကျေးရွာ အောင်ဇယားမြို့
ရက်စွဲ ၂၀၂၃.၀၃.၂၀ နေရာ ဒို့.အောင်ဇယားမြို့၊ ရှေ့ရပ်
အချိန် ၆:၀၀ PM ၅:၃၀ PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်
ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
- ၂။ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ၃။ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ၄။ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ၅။ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ဒီတိုင်း အကြိမ် အစည်းဝေး အားဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် အစဉ်အတိုင်း
လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် စည်းစိမ်ချက် အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အစည်းအဝေး
များကို ဆွေးနွေး ဆင်ခြင်ပါသည်။ - ထို့အပြင် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရာတွင်
အရ စွမ်းရည် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ အားဖြင့် မြှင့်တင်ရေးကော်
မတီများ အား ဖွဲ့စည်းပုံပါသည်။ - ထို့အပြင် စွမ်းရည်ဖွဲ့စည်း ကော်
မတီဖွဲ့စည်း များအား ဖွဲ့စည်းပုံအရ အစည်းအဝေးများဖြင့် ဆုံးဖြတ်
ချက်များ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ - ထို့အပြင် ကော်မတီဖွဲ့စည်း များအား ဆုံးဖြတ်
ပေး စာတမ်းစီစဉ်မှုများနှင့် ဆွဲချက် အစည်းအဝေးပါသည်။ - ထို့
အပြင် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရာတွင် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ
အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
ဖွဲ့စည်းဆုံးဖြတ်ပါသည်။ - ထို့အပြင် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ အစည်းအဝေး
ဖွဲ့စည်းရာတွင် လူထုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့် အစည်းအဝေး
ဆွေးနွေးရာတွင် စားနပ်ရိက္ခာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေးပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----
အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) -----

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (အောင်သပြေမှ မြိုင်သာယာသို့)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆိုလာလမ်းမီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ရန်	မ () ကျား (✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	ကျေးလက်အိမ်ယာ	မ (✓) ကျား (✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ (✓) ကျား ()		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	အမျိုးသားများအတွက် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း	မ () ကျား (✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃	ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄	စိုက်ပျိုးရေးထောက်ပံ့ပေးမှု	မ (✓) ကျား (✓)		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	ဌာနဆိုင်ရာ
	၅	အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းလုပ်ငန်း	မ (✓) ကျား ()		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	ဌာနဆိုင်ရာ
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျန်းမာရေးသင်တန်း	မ () ကျား (✓)			
	၃	ကျေးရွာတွင်းစက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား (✓)			
	၄	စာသင်ကျောင်းတွင်းစက်ရေတွင်း	မ (✓)) ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

ပညာရေး	၁	ဆင်းရဲသောကလေးများထောက်ပံ့ပေးမှု	မ () ကျား(✓)			
	၂	စာရေးကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးမှု	မ (✓) ကျား(✓)			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	မ (✓) ကျား(✓)		ဂေါပက	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	မွေးမြူရေးအတွက် ထောက်ပံ့မှု	မ (✓) ကျား(✓)		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃	အသက်ကြီးရွယ်အိုများထောက်ပံ့မှု	မ () ကျား(✓)		ကျေးရွာ ဂေါပက	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	အုပ်ချုပ်ရေးရုံး	မ () ကျား(✓)		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	ဌာနဆိုင်ရာ
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလာ

;

- ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)