

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ဆင်တောင်ကျေးရွာ၊အောင်သပြေကျေးရွာအုပ်စု

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၇
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၈
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၉
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	အောင်သပြေ	အောင်သပြေကျေးရွာ	
၂	အောင်သပြေ	ညောင်ပတ်ကျေးရွာ	
၃	အောင်သပြေ	ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ	
၄	အောင်သပြေ	တုံးချိုးကျေးရွာ	
၅	အောင်သပြေ	ပိုဒေါင်ကျေးရွာ	
၆	အောင်သပြေ	အေးသာယာ(ချောင်းဆုံ)ကျေးရွာ	
၇	အောင်သပြေ	ဆင်တောင်ကျေးရွာ	
၈	အောင်သပြေ	ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ	
၉	အောင်သပြေ	ရွှေမြိုင်သာကျေးရွာ	
၁၀	အောင်သပြေ	ဆုံတည်ပင်ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၉	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၄၅	၁၈၃
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၇၄	၅

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား	(ရှိ)	အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်- မူလတန်းကျောင်း(ခွဲ)		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား		
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ	(ရှိ)	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (√)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (√)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ (√)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (√)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၄မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၄၅) နာရီမိနစ်

- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် () နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၂:၃၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (√)၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

.....

.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃	၅	၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၃	၁၀	၂၃	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၁	၂၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၁၇	၂၃	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၃	၂၃	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၀	၃၈	၇၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၃	၁၁	၂၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄၀	၃၈	၇၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၀	၃၈	၇၈	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ - ဆင်တောင်
အုပ်စု - အောင်သပြေ

မြို့နယ် - တာဝံကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၀၁၂.၁၂.၂၀၁၆

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၃၃၈	တီစု (၁၈၀၀)ခု လောက်စဉ် သနပ် (ဦးဖိုးညွန့် + ဒေါ်ဝင်း) တို့က သင်္ဂြိုဟ်သော သောစ လုပ်၍ သောကြောင့် စတင်တောင်လာ
၁၃၄၀	တီစု (၃၀၀) ဖြင့် ဆင်တောင်ယူ (အမည် မှ အမည်တွင်ခဲ့သည်။ ရေခင်းသင်း ခြံမြင်ယံ၍ ဟာပန်ယူပေးပေးပေးခဲ့။ စိုက်
၁၃၅၀	တီစု (၃၅၅) ဖြင့် ကိုဇွန်ကိုယ်စု ဖြင့် ဆင်တောင် ဤ သုံးပင် မြေကျောင်း ဖြင့် ကလေးများ ကိုစာသင်ခဲ့သည်
၁၃၅၅	တီစု (၄၅၅) ဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း သုံးပင်လေး ပင်၅ တင် ထက်ကီသလ္လယ်မိုးဖြင့် တည်ခဲ့သည်
၁၃၆၀	တီစု (၆၀၅) ဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ခုနှစ်ပင်လေးပင် တစ်ထပ်ကျောင်းဆောက် တည်ခဲ့သည်
၁၃၆၅	တီစု (၆၀၅) ဖြင့် စာသင်ကျောင်း ခုနှစ်ပင်လေးပင် ထက်ကီသလ္လယ်မိုး တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၃၇၅	ကျောင်းကြီး ဆင်တောင် ဖြင့် ဆင်တောင် ဘုန်းတော်ကြီး ခုနှစ်ကို ရေခင်းသင်း ရင်း၌ ခြံခံ ၂၄၅၅၅ ဘက်အသတ်ဖြင့် တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင်း ဖြစ်ခဲ့။
၁၃၇၈	လူထုပညာပြန့်ပွားရေးနှင့် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။

ပိုင်ရှင်များ ဆွဲသူ - ကျား (၅၀)၊ မ (၅၅) ဦးဆောင်သူ - ဦးစောစောဆက် (၄၆)

စုစုပေါင်း - ၂၂ ဦး မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဖိုးညွန့်


ဆင်တောင်ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ဆင်တောင်ကျေးရွာကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၃၈ ခုနှစ်တွင် ဦးဖိုးညွန့်+ဒေါ်ဝင်း တို့မှစတင်နေထိုင် တဲစု(၁၀)စုလောက်ဖြစ်လာသောအခါ ဆင်ရေသောက်သောစလုပ်ရှိသောကြောင့် ဆင်တောင်ဟု ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၁၃၄၀ ခုနှစ်လောက် တွင် တဲစု(၃၀)လောက်ဖြစ်လာကာ ဆင်တောင်ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်တွင် ရမည်းသင်းမြို့နယ်မှ တာဝန်ဖြေရှင်းမှုများပေးခဲ့ပါသည်။

ပညာရေးနှင့်ပက်သက်၍ ၁၄၅၀ ခုနှစ်တွင် တဲစု(၃၅)စုဖြစ်လာပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် သုံးပင်၊မြေစိုက်ကျောင်းလေးဖြင့် ကျောင်းဆရာငါးကာ ကလေးငယ်များစာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးဖြစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးအား၁၃၅၅ ခုနှစ်တွင် တဲစု(၄၅)စုဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သုံးပင်၊လေးပင်၊ဂွတင် ၊ထရံကာ ၊သက္ကာယ်မိုး လေးတည်ဆောက်ကာ ဘုန်းတော်ကြီး ပင့်ဆောင်၍ ဘာသာရေးများကိုးကွယ်အားထားမှု စတင်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၉ ခုနှစ်တွင် တဲစု (၆၀)ဖြစ်လာကာ ယခင်တည်ဆောက်ခဲ့သော စာသင်ကျောင်းလေးအား ခုနှစ်ပင် ၊လေးပင်၊ထရံကာ ၊သွပ်မိုး အဖြစ်ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်၁၃၇၅/၇၆ ခုနှစ်တွင် ရမည်းသင်းမြို့နယ် အသိမှတ်ပြုကာ မူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) သက်မှတ်ပြီး ဆရာမတစ်ဦး ချပေး၍ ကျောင်းသားများအားစာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ထိုနှစ်တွင် နယ်မြေကန့်သတ်မှုဖြင့် တပ်ကုန်းမြို့သို့ ရောက် ရှိပြီး အိမ်ခြေများတိုးပွားခဲ့ပါသည်။၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအားကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုပုံသုံးသပ်ချက်

ဆင်တောင်ကျေးရွာသည် နောက်ဘက်တွင် အလောင်းမင်းတရားကြီးစစ်ချီသွားရာ လမ်းမကြီး ရှိပါသည်။ ထိုလမ်းမကြီးမှ အုပ်စုကျေးရွာများဖြစ်သော မြောက်ဘက်တွင်ဆုံတည်ပင် ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် တုံးချိုးကျေးရွာ သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာအလယ်လမ်းမှ အရှေ့သို့ဆက်သွား ပါကဒိုဒေါင်ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်အောက်ခြေချိုင့်ထဲတွင် ကျောက် ဆောင် ထပ်ကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။

ဆင်တောင်ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများသည် ကျေးရွာ၏ရွာလယ်လမ်းဘေးတစ်ဖက်စီတွင် နေထိုင်လေ့ရှိပါသည်။ အခြားအိမ်နည်းစုများသည် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ရာ လယ်ယာများတွင် တည်ဆောက်၍ နေထိုင်ကြပါသည်။ ဘာသာရေးနှင့် ပညာရေး အဆောက်အဦများသည် ကျေးရွာ၏အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ရိုးရာအနေဖြင့် နတ်စင် တည်ရှိပါသည်။ ထိုနောက် ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် သုဿန်အဖြစ် မြေနေရာလည်းရှိပါသည်။


ကျေးရွာသောက်သုံးရေအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပိုင်းတွင် စက်ရေတွင်း တစ်တွင်းနှင့် ရွာ၏တောင်ဘက်ပိုင်းချိုင့်ဝှမ်းနေရာတွင် တွင်းပက်လက် တစ်တွင်းရှိပြီး အခြားသောမိသားစု အလိုက် စက်ရေတွင်းများလည်းရှိပါသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀)ခန့် ပါဝင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ် (၄)ဧက နှင့်အောက် ၊သက်ကယ်မိုး ထရုံကာ၊အိမ်ဆိုင်၊ နွား(၄)ကောင်နှင့် အောက် များပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၈) စုခန့်ရှိပြီး သက်ကယ်မိုး ထရုံကာ ၊ ဝက်တစ်နှိုင်းတစ်ပိုင် မွေးမြူခြင်းများပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ထိုအုပ်စုများသည် ပြေလည်သောအုပ်စုများ၏ အိမ်ထောင်စုများ နေ့စားလုပ်ခြင်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၂.၆၆%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၂၀	၂၅.၃၂%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၄၈	၆၂.၀၂%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	-	-
	စုစုပေါင်း	၇၉	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပုံကူအိမ် ကျား-မ ကဏ္ဍ အားသုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပါဝင်နိုင်ကြောင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ နိုင်ကြောင်း များတွေ့ရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး

များထက် အလုပ်အကိုင်များပေါများကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုများတွင် လည်း အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းရရှိသည်နှင့်အမျှ အမျိုးသားများကပို၍သာနေပါသည်။ ထိုနောက် မိသားစုအားလုံး၍ စေမှု၊ မိသားစုတွင် ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် အတူ မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး များထက်ပို၍ လုံခြုံစေခြင်း၊ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်နိုင်ခြင်းများတွေ့ရပါသည်။

ထိုအပြင် အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်အသုံးချ နိုင်မှုများ၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသာ အဓိကထား၍ လက်ခံကြသည်ဟုသိရပါသည်။ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများက ပိုနေခြင်းများအားကြည့်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး များသည် စားဝတ်နေရေး၊ လူမှုရေး၊ သာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများအမျိုးသားများအားအားကိုးနေကြောင်းတွေ့ရပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ဆင်တောင်ကျေးရွာ အမျိုးသားများသည် ရေးပါသောကဏ္ဍတွင်ရှိနေကြောင်း သုံးသပ်ရ ပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ဇယား

ကျေးရွာ - ဆင်တောင်
ခုနစ် - အောင်သဗ္ဗ

မြို့နယ် - တင်ကုန်း
ခုနှစ် - ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ကာလ	တန်ဖူး	ကဆုန်	ခုယုန်	ဝါခေါင်	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အဂ္ဂိတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
အခြေခံအားဖြင့် လယ်		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
ဒုတိယ / စေ့စေ့		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
ပဲစိမ်းစုံ		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
အခြေခံအားဖြင့် နွား / ပျိုးစေ့		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
ဝက် / ပျိုး		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
ဝင်ငွေရရှိမှု		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
လျှော့စား		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
ကျေးဇူး / မိုးကျ		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
စွဲမြဲစွာ လုပ်ကိုင်သူ		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
ဘာသာရေးပွဲတော်		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး
ရာသီဥတု		စေ့စေ့	ပျိုးစေ့	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး	ပျိုး

ဝါခေါင်ကျသည့် - ကျား (၆) + မ (၁၇)
စုစုပေါင်း - ၂၃ ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးမင်းထွန်း (၆၄)
ဒုတိယတန်း - ဦးမောင်စိုး

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် ကဆုန်လတွင်စတင်မြေပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီး နယုန်လတွင် ပျိုးထောင်ကာ ဝါဆိုလတွင် စိုက်ပျိုးပြီး သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ နမ်းစိုက်ပျိုးမှုတွင် ကဆုန်လတွင် မြေပြင်စိုက်ပျိုးကာ ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ထူးခြားချက်အနေဖြင့် ပဲစင်းငုံအား ကဆုန်လတွင် မြေပြင်စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလများတွင်ပြန်လည်ရိတ်သိမ်းရပါသည်။ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုသည် ကဆုန်လ တွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဝါဆိုလတွင် ခူးဆွတ်ရပါသည်။ ထိုနောက် မြေပဲစိုက်ပျိုးမှုသည် ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ခူးဆွတ်ပါသည်။ နောင်းပိုင်းအနေဖြင့် ကုလားပဲအား နတ်တော်လကုန်နှင့် ပြာသိုလများတွင်စိုက်ပျိုးကြပြီး တပေါင်းလတွင်း ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုတွင် နွားများသည် တန်ခူးလတွင် ပေါင်ပုတ်၊လက်ပုတ် ဖြစ်တက်ပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် လများတွင် ချွါနာ၊လျှာနာရောဂါများကို ကျေးရွာရှိဝက်များပါ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှု အနေဖြင့် တန်ခူး၊ကဆုန်နှင့် ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် ဝင်ငွေ နည်း၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများသည် ဝင်ငွေအသင့်တင့် ရှိနေပြီးတန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများ တွင် ဝင်ငွေ များ ကောင်းလျှက် ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုတွင် တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင် နွေရာသီဖြစ်၍ ရေရှားပါး၍ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ရေပေါများကာ ကျန်လများတွင် အသင့်တင့်ရှိပါသည်။ ဘာသာရေးပွဲတော်များတွင် တန်းခူးတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ကဆုန်တွင် ညောင်ရသွန်းပွဲ ၊ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊ဝါခေါင်လတွင် စာရေးတံမဲပွဲ၊သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊ တပို့တွဲလတွင် ထမင်းနဲပွဲ များ လစဉ်အလိုက် ဒေသလေ့အလိုက်ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့် ကဆုန်လတွင် မိုးစတင်ကာ မိုးအသင့်တင့်ရွာပြီး ၊ဝါဆို ၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများစွာရွာသွန်းပြီး၊ သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မိုးနည်းမှုရှိပြီး ကျန်သောလများသည် ခြောက်သွေ့လျက် ရှိပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ဆင်တောင်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ အားကစားအဖွဲ့ များကိုတွေ့ရပါသည်။

ဆင်တောင်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များအဖြစ် လူမှုရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ အဖြစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အခြားကျေးရွာသာယာနှင့် ပျော်ပွဲအတွက် အားကစားအဖွဲ့ များတွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပြင်ပတွင် ပြင်ပအလှူရှင်များ၊ မြို့နယ်ပညာရေးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ရေးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့သည်ပေါင်းစပ်၍ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အားကစားအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့်သာထိစပ်နေကြောင်းများတွေ့ရပါသည်။


ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့ဌာနအများအနေဖြင့် ပြင်ပအလှူရှင်အဖွဲ့သည် ဂေါပကအဖွဲ့နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးဌာနသည်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များကိုသော်လည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုသို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်၍သော်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ် ကျန်းမာရေးဌာနသည်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှတစ်ဆင့် ကျေးရွာလူထုသို့ချိတ်ဆက်၍သော် လည်းကောင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သည်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီတို့ နှင့်ချိတ်ဆက် ကျေးရွာအတွက် အထောက်အကူများဖြစ်စေပါသည်။

ထူးခြားချက်အနေဖြင့် ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ပက်သက်သော နည်းပညာပေးအဖွဲ့များ၊ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမရှိကြောင်းများတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြို့နယ်ဌာနများ အနေဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြားသောဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရန်လိုအပ်နေကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခက်အခဲအတာဝါအစီအစဉ်	
ကျေးရွာ - ဆင်တောင်	မြို့နယ် - တယ်ကုန်း
အုပ်စု - ဒောင်သပြေ	ရက်စွဲ - ၂၉.၁.၂၀၁၆
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြလာသောအခက်အခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့တင်ပြလာသောအခက်အခဲ
<ul style="list-style-type: none"> ၁ - ကျောင်းဆောင် ပျက်စီးမှုခြင်း ၂ - စက်ဝါဒကိရိယာများ မရှိခြင်း ၃ - အခက်အခဲများ မရှိခြင်း ၄ - စက်ဝါဒကိရိယာများ မရှိခြင်း ၅ - လမ်း မကောင်းခြင်း ၆ - ငွေကြေးမလုံခြုံခြင်း < မိ.စက် > မရှိခြင်း ၇ - ဆေးဆေးကုသမှု မရှိခြင်း ၈ - ဆေးပေးခန်း / သူ့အဖွဲ့ မရှိခြင်း ၉ - ဆေးကုသမှု / ဆေးကုသမှု မရှိခြင်း ၁၀ - သီးနှံ ချိတ်စေ့မှု မရှိခြင်း ၁၁ - စက်ရေကွင်း မရှိခြင်း ၁၂ - ရေလျှောင့်တမာမှု မရှိခြင်း ၁၃ - အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း ၁၄ - စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မရှိခြင်း ၁၅ - ဆိုလာဖီး (ပလပ်) မရှိခြင်း ၁၆ - အုတ်ကျောင်း သိမ်း မရှိခြင်း ၁၇ - မြေဖွေးရေ နည်းပညာ မရှိခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> ၁ - ကျောင်းဆောင် မပျက်စီးမှုခြင်း / ပျက်စီး ၂ - စက်ရေကွင်း မရှိခြင်း ၃ - လမ်း မကောင်းခြင်း ၄ - ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း ၅ - ဆိုလာဖီး မရှိခြင်း ၆ - စက်ရေကွင်း မရှိခြင်း ၇ - သူ့အဖွဲ့ မရှိခြင်း ၈ - စက်ရေကွင်း မရှိခြင်း ၉ - ကျေးရွာစာရင်းစာရင်း မရှိခြင်း ၁၀ - စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ၁၁ - ကျောင်း ကျောင်း
ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၈၄၀)၊ မ (၃၈)	ဦးဆောင်သူ - ဦးအောင်ဆန်း (CF)
စုစုပေါင်း - ၈၈ ဦး	မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်စွာ

၆။ (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ဆင်တောင်ကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု ခဲ့လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊ မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျောင်းမလုံခြုံခြင်းအဆင့် မရှိခြင်းဟူသောအဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရပါသည်။

ကျောင်းမလုံခြုံခြင်းအဆင့်မရှိခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာ ထရံများပျက်စီးနေခြင်း၊မပြုပြင်နိုင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများလိုအပ်မှုရှိခြင်း၊ကျေးရွာရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ကျေးရွာသူ/သားများဆင်းရဲခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိခြင်း အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ကျောင်းမလုံခြုံခြင်းအဆင့်မရှိခြင်းအကြောင်းအရင်းမဟူသော အဓိက ပြဿနာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ကျောင်းမလုံခြုံအဆင့်မရှိခြင်း အဓိကပြဿနာကြောင့် ဆင်တောင်ကျေးရွာအတွင်းတွင် အဆောက် အဦးပျက်စီးနိုင်ခြင်း၊ကျောင်းသားများစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ပညာရေးတွင်နှောင့်နှေးခြင်း၊ကျန်းမာ ရေးထိခိုက်နိုင်ခြင်းများ ဟူသောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဆင်တောင်ကျေးရွာ တွင်စာသင်ကျောင်းအားကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာတွင်းရင်ဆိုင် နေရသော အခက်အခဲ များပြေလည်နိုင်ပြီး ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ ကောင်းမွန်စွာစာသင်ကြားနိုင်ကာ ကျေးရွာတွင် ပညာတက်များပေါများ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြု နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာ - ဆင်တောင် ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်

အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန - ရွာသစ်

ဧပြီလ - စာတင်ရက်
 ၇ ဇူလိုင် - ၂၅ . ၁ . ၂၀၁၆

စာမျှော်သားအဖွဲ့မှတစ် ဖြစ်လာ မျှော်မှန်းချက်	စာမျှော်သမားအဖွဲ့မှတစ် ဖြစ်လာ မျှော်မှန်းချက်
၁။ စာသစ်ကျော် ဖြူဖြူဇွန်	၁။ စာသစ်ကျော် ဖြူဖြူဇွန်
၂။ နဖက် ဖြူဖြူဇွန်	၂။ စက်ကျား တွင်းတူး ကျော်
၃။ စက်ကျား တွင်းတူး ကျော်	၃။ နဖက် ဖြူဖြူဇွန်
၄။ စာကြည့်တိုက်သွယ်တော်ကုန်	၄။ ဆိုလာနဖက် ပေါက်ကျော်
၅။ မီးလင်း ကျော် (မီးစက်)	၅။ စာကြည့်တိုက်သွယ်တော်ကုန်

ပါဝင်ရေးဆွဲသူများ - အား (၆၀) (၆၆၅)
 အရေအတွက် - ၇၈ ခု

ဦးဆောင်သူ - ဦးလှိုင်ထွန်းထွန်း
 အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန - ဦးစောဝင်းကျော်

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဆင်စောက်
 ဘုရား - အောင်သရေ

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
 ၇က်ခွဲ - ၂၉-၁-၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	ရမှတ်	စာဆင့်	
၁	စက်မောင်းသင်တန်း	X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၀	၁၈	
၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း		X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၇	၁
၃	အားကစားကွင်း			X	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၃	၁၅
၄	စက်ကြီးချပေးမှု (ဒိုဏ်)				X	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၂	၁၇	
၅	လမ်းကောင်းမွန်မှု					X	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၂	၁၇
၆	လှုပ်စစ်မီးလင်းမှု (မီးစက်)						X	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၅	၁၉	
၇	စက်ရေတွင်း							X	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၇	၁၉	
၈	ဆေးပေးခန်း (ဆရာမ)								X	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၈	၁၉	
၉	ရေလှောင်တံ									X	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၉	၁၉	
၁၀	စာကြည့်တိုက်										X	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၉	၁၉	
၁၁	ဆိုလာမီး (လမ်း)											X	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၉	၁၉	
၁၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာ												X	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၉	၁၉	
၁၃	ဘုရားကျောင်း၊ သိမ်													X	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၉	၁၉	
၁၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ														X	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၉	၁၉	
၁၅	သီးနှံချေးငွေ (စိုက်ပျိုးရေး)															X	၁၅	၁၆	၁၇	၉	၁၉	
၁၆	စက်ချုပ်သင်တန်း																X	၁၆	၁၇	၉	၁၉	
၁၇	ဆရာ/မချပေးရေး																	X	၁၇	၉	၁၉	
၁၈	သူနာပြုသင်တန်း																		X	၉	၁၉	

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့များ (၄၀) ၊ မ (၃၈) ၊
 စုစုပေါင်း - ၇၈ ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးစင်မင်းထက်
 မြန်မာ့စာပေအဖွဲ့ - ဦးမောင်ထွန်း

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ် ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲ (၁)စက်မောင်း သင်တန်း (၂) စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (၃)အားကစားကွင်း(၄)စက်ကြီးချပေးမှု(ဒိုဏ်) (၅)လမ်းကောင်းမွန်မှု (၆) လှုပ်စစ်မီးလင်းမှု(မီးစက်) (၇) စက်ရေတွင်း(၈) ဆေးပေးခန်း (ဆရာမ) (၉)ရေလှောင်တံ (၁၀) စာကြည့်တိုက် (၁၁)ဆိုလာမီး(လမ်း) (၁၂)မွေးမြူရေးနည်းပညာ (၁၃)ဘုရားကျောင်း၊ သိမ်(၁၄)စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ (၁၅)သီးနှံချေးငွေ (စိုက်ပျိုးစရိတ်) ၊ (၁၆)စက်ချုပ်သင်တန်း (၁၇)ဆရာ/မချပေးရေး (၁၈)သူနာပြုသင်တန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းသည် ရမှတ် (၁၇)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁)၊ ဘုရားကျောင်းသိမ်သည် ရမှတ်(၁၆) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၂)၊ ဆရာ/ဆရာမ ချပေးရေး သည် ရမှတ် (၁၅) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၃) ၊ လမ်းကောင်းမွန်မှုသည် ရမှတ် (၁၃)မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၄)၊ စက်ရေတွင်းသည် ရမှတ်(၁၃) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၅) ၊ ဆေးပေးခန်းနှင့် ဆရာမသည် ရမှတ် (၁၂) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၆) ၊ ရေလှောင်တံသည် ရမှတ် (၁၁)ဖြင့် အဆင့် (၇)၊ ဆိုလာမီးလမ်းသည် ရမှတ် (၉) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၈) ၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းမှု(မီးစက်) သည် ရမှတ် (၈)မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၉) ၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသည် ရမှတ်(၈)မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၀) ၊ စာကြည့်တိုက်သည် ရမှတ် (၇)မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၁) ၊ သူနာပြုသင်တန်းသည် ရမှတ် (၇)မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၂) ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာသည် ရမှတ်(၄)မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၃)၊ စက်ချုပ်သင်တန်း သည် ရမှတ် (၄)မှတ် ဖြင့် အဆင့် (၁၄) ၊ အားကစားကွင်းသည် ရမှတ် (၃)ဖြင့် အဆင့် (၁၅) ၊ သီးနှံချေးငွေ (စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်)သည် ရမှတ်(၃)မှတ် ဖြင့် အဆင့် (၁၆)၊ စက်ကြီးများချပေးမှု (ဒိုဏ်) သည်ရမှတ် (၂)မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၇)၊စက်မောင်းသင်တန်းသည် ရမှတ် (၁)ဖြင့် အဆင့် (၁၈) ဟူ၍ အသီးသီးရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဆင်တောင်ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးပထမအဆင့် လုပ်ငန်းအဖြစ် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ်အတည်ပြု ခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဆင်တောင်
 နယ် - အောင်သီပေါ
 မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
 ရက်စွဲ - ၂၀.၁၃.၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်
၁	လမ်း (ကွာတွင်းလမ်း)		၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁၀	၈	၂
၂	ကွာတွင်းကုန်များ			၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၁၀	၇	၃
၃	ဝန်ထမ်း ဆိပ်ရာ				၄	၃	၆	၃	၈	၃	၁၀	၃	၆
၄	ဆေးပေးခန်း					၄	၄	၄	၈	၄	၁၀	၅	၅
၅	စာကြည့်တိုက်						၆	၇	၈	၅	၁၀	၁	၆
၆	အားကစားကွင်း							၇	၈	၆	၁၀	၃	၈
၇	ဆိုလာမီး								၈	၇	၁၀	၃	၇
၈	ဆရာ/ဆရာမ									၈	၁၀	၆	၄
၉	ဂုဏ်ခမ်း										၁၀	၀	၁၀
၁၀	ဗွားခင်းဆက်လမ်း											၆	၁

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား ၃၀ ၊ မ ၃၁
 စီမံကိန်း - ၈ ၊ ဦး
 စီမံကိန်းသူ - ဦး ကဲအောင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမောင်စွန်း

ဆင်တောင်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းများ မှာ လမ်း (ရွာတွင်းလမ်း) ၊ ရေတွင်း နှင့် ရေကန်များ ၊ ဝန်ထမ်းအိမ် ၊ ဆေးပေးခန်း ၊ စာကြည့်တိုက် ၊ အားကစားကွင်း ၊ ဆိုလာမီး ၊ ဆရာ/ဆရာမ ၊ ရဲစခန်း ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

ထိုလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် ရွာချင်းဆက်လမ်း သည် ရမှတ် ၉ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁) ၊ လမ်း (ရွာတွင်းလမ်း) သည် ရမှတ် ၈ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၂) ၊ ရေတွင်းနှင့်ရေကန်သည် ရမှတ် ၇ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၃) ၊ ဆရာ/ဆရာမ သည် ရမှတ် ၆ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၄) ၊ ဆေးပေးခန်းသည် ရမှတ် ၅ မှတ်ဖြင့်အဆင့် (၅)၊ ဝန်ထမ်းအိမ်သည် ရမှတ် ၃ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၆) ၊ ဆိုလာမီး သည် ရမှတ် ၃ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၇) ၊ အားကစားကွင်း သည် ရမှတ် ၃ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၈) ၊ စာကြည့်တိုက် သည်ရမှတ် ၁ မှတ်ဖြင့်အဆင့် (၉) နှင့် ရဲစခန်း သည် ရမှတ် ၀ ဖြင့် အဆင့် ၁၀ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများထဲမှ ယခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဖြင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်းကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအောင်ဇော်ဌေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု စာရင်းကိုင်
၂	ဒေါ်အေးမိုး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်မာမာအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဝိုင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးမောင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမောင်စိုး	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးတင်ကို	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်နု	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးမှတ်တင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ညိုစန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးကိုဇော်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ပန်းအိဖြူ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးအေးမင်းကို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်စန္ဒာစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးကျော်လွင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောဇော် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၄၈၀၈၅၃၂၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအိမ်မင်းတက်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်းပြည်၊မြို့နယ် တရားဦးလွင်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်မင်းတက်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၇၉</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၉</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၄၅</u>	<u>၁၆၃</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၅၄</u>	<u>၅</u>

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <u>မူလတန်းကျောင်း</u>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငြိတ်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ မြေလမ်း/ကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာ
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/-----
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စောစန္ဒာ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၂၀
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်စက်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၂၀

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ကျေးရွာအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်အာဖီထွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၀၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်အိစိန်၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မကွေးပြည်နယ်၊ မြို့နယ် ကျွန်းကျွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကျွန်း၊ ကျေးရွာ ကျွန်းကျွန်း ဟုခေါ်ဝေါ်သည်။

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၇၈</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၈ - ၇</u>	<u>၈ - ၇</u>	<u>၈</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	<u>၈ - ၇၉</u>	<u>၈ - ၇၉</u>	<u>၉၂</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	.	
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၇၅၅</u>	<u>၇၅၃</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၃</u>	<u>၅</u>

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
အ.မ.လ (ခွဲ)					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၅ မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ အသင်း (ပုဂ္ဂလိက) -----
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာ

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၀၁၆

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဝင်းစိန်စု
ဇနီး ဦး ဝင်းစိန်စု
ဇနီး ဦး ဝင်းစိန်စု
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မေမြောက်ပတ် မြို့နယ် ကျောက်စွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်စ နံ.	ပြီးဆုံးသည့်စနံ.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရ အတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၉.၁.၂၀၁၆	၄၁	၅၇	၇၇	၆၈၇ ၇၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၉.၁.၂၀၁၆	၄၀	၅၅	၇၄	၆၈၀ ၇၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၆၃	၆၃	၆၃	၆၃
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၉.၁.၂၀၁၆	၅၁	၂၀	၅၁	၆၈၇ ၅၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆၃	၆၃	၆၃	၆၃	၆၃	၆၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၉.၁.၂၀၁၆	၅၁	၂၀	၅၁	၆၈၇ ၅၁
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၉.၁.၂၀၁၆	၅၁	၂၀	၅၁	၆၈၇ ၅၁

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၂၀၁၆	၂၉.၃.၂၀၁၆	၉၀	၇၆	၃၆		
၆.၄၊ ခြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၂၀၁၆	၂၉.၃.၂၀၁၆	၃၁	၂၀	၅၁	၅၁၈	၅၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၆.၄.၁၆	၇.၄.၁၆	၆	၆	၁၂		
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၅.၁၆	၁၀.၅.၁၆	၆	၆	၁၂		
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၆.၁၆	၂၉.၆.၁၆	၆	၇	၈		
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

လူထုဝင်္ဂဗျာဠာ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အိအိ

ခန့်အပ်မှု ၂၀၁၂.၁၀.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချေပြည်နယ် မြို့နယ် တပ်လွှာ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေတိဂုံရွာ ကျေးရွာ ၁၀ ကောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်အပ်မှု		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၁၀.၁၆	၂၀၁၂.၁၀.၂၆	၃၀	၃၁	၅၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၂. ၁၆	၂၀. ၁၂. ၂၆	၃၀	၃၁	၅၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						

လူထုဝင်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၁၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂၊ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉၊ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ထွန်း

နေ့စွဲ ၂၉.၀.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မေတ္တာမြောက်၊ ဇာတိမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ဆဒါကောင့်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်းပျက်စီးမှုများ	၁ စာသင်ကျောင်းပျက်စီးမှုများ
၂ လမ်းပိုင်းကွဲများ	၂ စက်ကွဲများ
၃ ရေအခက်အခဲများ	၃ လမ်းပိုင်းကွဲများ
၄ စာပိုင်းပျက်စီးမှုများ	၄ ဆိုက်ကွဲများ
၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲများ (မိ.အင်)	၅ စာပိုင်းပျက်စီးမှုများ

ခ. ဖွံ့ဖြိုးခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အတွက်အခက်အခဲအတားအဆီးများသည်အရာများသည်အဓိကမှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်းပျက်စီးမှုများ	၁ စာသင်ကျောင်းပျက်စီးမှုများ
၂ လမ်းပိုင်းကွဲများ	၂ စက်ကွဲများ
၃ ရေအခက်အခဲများ	၃ လမ်းပိုင်းကွဲများ
၄ စာပိုင်းပျက်စီးမှုများ	၄ ဆိုက်ကွဲများ
၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲများ (မိ.အင်)	၅ စာပိုင်းပျက်စီးမှုများ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ခွဲငှားအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ထောက်ပံ့သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ စာသင်ကျောင်းပျက်စီးမှုများ	ကျား + မ	၁		၃၀

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ဆေးပေးရေး	လျား + မ	၂	၃၂၆
၃	စာစာရင်းကွဲ	လျား + မ	၃	၃၂၆
၄	ဆိုင်ခွန်	လျား + မ	၄	၃၂၆
၅	စာကြည့်တိုက်	လျား + မ	၅	၃၂၆
၆	လူမှုဝန်ထမ်း	လျား + မ	၆	၃၂၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၇	အားလုံး	လျား	၁၅	၂၀	၃၀၀
၈	လျားစစ်မိ (မိ.စစ်)	လျား	၅	၅၀	၃၂၆
၉	နေ့စဉ်စားနပ်ရိက္ခာ	လျား	၁၅	၃၂၆	
၁၀	စိုက်ပျိုးရေး-ပေးပို့မှု	လျား + မ	၁၀	၃၂၆	
၁၁	လျားစစ်မိ - ၁၂	လျား + မ	၆	၄၀	၃၀၀
၁၂	စိုက်ပျိုးရေး-ပေးပို့မှု	လျား	၁၄	၃၂၆	
၁၃	စာစာရင်းကွဲ	မ	၁၃	၃၂၆	
၁၄	လျားစစ်မိ	မ	၁၂	၃၀	၃၄၆
၁၅	စာစာရင်းကွဲ	လျား	၁၅	၃၂၆	
၁၆	စာစာရင်းကွဲ	လျား	၁၅	၃၂၆	
၁၇	လျားစစ်မိ	လျား	၁၅	၃၂၆	
၁၈	လျားစစ်မိ	လျား	၁၀	၃၀	၃၂၆

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒိုး.ကဲ.မိ.ထွန်း
နေ့စွဲ	၂၀၁၇.၀၃.၁၆
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြန်မာပြည်
မြို့နယ်	တနင်္သာရီ
ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်အင်း
ကျေးရွာ	အောက်အင်း
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအခက်အခဲ
၂ ရေရရှိရေးအခက်အခဲ	၂ ရေရရှိရေးအခက်အခဲ
၃ လူမှုစီးပွားအခက်အခဲ	၃ လူမှုစီးပွားအခက်အခဲ
၄ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၄ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာချင်းဆက်သွယ်မှု	၁ ရွာချင်းဆက်သွယ်မှု
၂ ရွာတွင်းလမ်းများ	၂ ရွာတွင်းလမ်းများ
၃ ရေရရှိရေး	၃ ရေရရှိရေး
၄ စားနပ်ရိက္ခာ	၄ စားနပ်ရိက္ခာ
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ်မှု	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		348
၂	ရွာတွင်းလမ်းများ	" "		348
၃	ရေရရှိရေး	" "		348
၄	စားနပ်ရိက္ခာ	အမျိုးသား		
၅	အခြားအခက်အခဲ	" "		
၆	အခြားအခက်အခဲ	" "		

အချိုးသားအဖွဲ့ ၅ ဘဝက် အဆဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့အဖက်အဆဲများ	
၆	လျှိုးအရေးပေးကျေရေး အတွက်အားကစားကွင်းမရှိခြင်း	၆	ချောင်းသားဦးကျွေးဆရာမတို့၏ မလုံလောက်ခြင်း
၇	ပညာရေးထိထပ်ရရှိခြင်း		
၈	ရယ်ဖွယ်ဖြစ်မှုအားရရှိခြင်း		

အချိုးသားအဖွဲ့မှအဖွဲ့မှူးချုပ်ချုပ်		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှအဖွဲ့မှူးချုပ်ချုပ်	
၆	အားကစားကွင်း ၇၅၅၇၄	၆	ဆရာမ ၇၅၅၇၄
၇	ဆရာမ ထပ်တိုးပေးရန်		
၈	ရဲအေးချစ်ပေးရန်		



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယ။လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ခရီးသွား/မတပ်တိုးပေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	တပ်ထပ် အိမ်ရာအောက်ဖွဲ့ခြင်း	အမျိုးသား	
၃	အိမ်တိုင်း ဆိုလမ်း တပ်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	
၄	ရေဆေး	အမျိုးသား	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 12.10.2017

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပံ့စွာဖြည့်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအားပြည်ပံ့စွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်၊	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တိုက်ရိုက်အကျဉ်းချုပ် / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊	CF မှ
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစစ်မင်းစာန်		
နေ့စွဲ ၂၉.၀၉.၂၀၁၅		
ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၅ ပြည်လုံးတော်၊ ဇွန်နယ် စာပိတောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၈၅၀၀၁၁၅		

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခွင့် အမည်/အဖွဲ့
ကေးယာယာ (ရွေးကင်းဆုံ)	စက်ရေတွင်း	(၅၅' x ၃၅')	၄၀	ဥဒါန်းသား ဥဒါန်းသမီး ဥဒါန်းသားနှင့် ဥဒါန်းသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၂၃၈၀၀၀	၃၃၈၀၀၀၀
တုံးချို	စာသင်ကျောင်း ရွက်စက်ရုံ	(၄၅' x ၃၃' x ၄၀')	၆၅	ဥဒါန်းသား ဥဒါန်းသမီး ဥဒါန်းသားနှင့် ဥဒါန်းသမီး	၆၄၀၀၀၀၀	၃၂၃၀၀၀၀	၉၆၃၀၀၀၀
ဆင်စောဒ	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	(၄၅' x ၃၃' x ၄၀')	၅၀	ဥဒါန်းသား ဥဒါန်းသမီး ဥဒါန်းသားနှင့် ဥဒါန်းသမီး	၆၄၀၀၀၀၀		၆၄၀၀၀၀၀
				ဥဒါန်းသား ဥဒါန်းသမီး ဥဒါန်းသားနှင့် ဥဒါန်းသမီး			

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံရွာပြည်သွင်းရမည်၊ ပြည်ပုံစံရွာပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့က တက်ရောက်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိမ်မင်းထွန်း
ခန့်အပ် ၂၀၂၀-၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပေးပါ (၇)၊ ဝက်ဝန်း (၁)၊ ဝက်ဝန်း (၂)၊ ဝက်ဝန်း (၃)၊ ဝက်ဝန်း (၄)၊
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း၊ ညွှန်ကြားရေးဌာန မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ခေတ်စားရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုပေးသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရွာစက်ဝက်	စာသင်ကျောင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း	(၈၂' x ၃၃' x ၅')	၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၈၈၇၅၀		ပထမဗဟိုဗဟို ၃၂၂၅၀	၆၅၂၀၀၀၀
ရွာစက်ဝက်	စာသင်ကျောင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း	(၇၃' x ၃၃' x ၅')	၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၂၅၀၀၀၀			၆၂၅၀၀၀၀
ရွာစက်ဝက်	စာသင်ကျောင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း	(၄၅' x ၃၃' x ၅')	၅၃	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၄၂၅၅၀	၂၈၅၅၀		၆၄၇၁၀၀၀
ရွာစက်ဝက် (ရွာစက်ဝက်)	စာသင်ကျောင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း	(၈၅' x ၃၃' x ၅')	၄၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၄၀၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အိမ်မင်းထွန်း
လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

လူထုဝင်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF အဖွဲ့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ပြည်ပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ခေါ်ဖွဲ့အေး

နေ့စွဲ: _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၇) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ခက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: မန္တလေး၊ ပြည်နယ်: စာပေ၊ ကျေးရွာအုပ်စု: မန္တလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မိမိကလေးရွာ	ရေလျှော့စနစ်၊ ရေပိုက်ယူခြင်း	(၇' x ၆' x ၆') (၂' x ၆' x ၆')	၂၂၈	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	449,500/-			449,500/-
အရှေ့ဘက်ရွာ	ရေလျှော့စနစ်၊ ရေပိုက်ယူခြင်း	၄' x ၂' x ၂'	၃၇၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	3079,75/-	450,245/-		3,529,995/-
စုံတည်ရွာ	စာသင်ကျောင်း၊ ရေပိုက်ယူခြင်း	(၆၈' x ၆' x ၆') (၁၄' x ၉' x ၁၀')	၂၈၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	511,300/-			511,300/-
ကန်ရွာ	ရေလျှော့စနစ်၊ ရေပိုက်ယူခြင်း	၄' x ၂' x ၂'	၂၆၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	3596,000/-			3,596,000/-
အရှေ့ဘက်ရွာ	စာသင်ကျောင်း၊ ရေပိုက်ယူခြင်း	၃၄' x ၁၇'	၃၅၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	5509,800/-	300,200/-		5,810,000/-

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်: ခေါ်ဖွဲ့အေး
ရက်စွဲ: _____

လူထုဝင်... စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်အိမ်မာ ၀၀၀၀
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန	ဗြိတိန် စာပေ လူမှု - ကျေးရွာအုပ်စု ၈၀၀၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တို့ဒ် ချို	စာသင်ကျောင်း ဖြည့်စွက်ခြင်း	51 x 22 x 9'	375	□ ကျား □ မ ဧကား + မ	3845000/-			3845000/-
သစ်တောင် အိမ်ထောင်	ကျွန်းဆွယ် ပေးပါ မြေပြင်ခြင်း	1100' x 18'	348	□ ကျား □ မ ဧကား + မ	3665434/-	4512566/-		4618000/-
ဒွာဒွာယာ	ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ကျေးရွာ	27 x 32 x 11'	82	□ ကျား □ မ ဧကား + မ	3931000/100000/70000/-			3021000/-
ပို့ခါစ - ကျေးရွာ အိမ်ထောင်	ကျွန်းဆွယ် ပေးပါ မြေပြင်ခြင်း	790' x 15'	310	□ ကျား □ မ ဧကား + မ	4300000/-			4300000/-
အိမ်ထောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ကျေးရွာ	27 x 20'	216	□ ကျား □ မ ဧကား + မ	4627955/-	493465/-		4926400/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမှတ်စဉ် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဒေါ်အိမ်မာ ၀၀၀၀

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ-၁၂)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကွက်: ၄၁

၆ ၅၇

၅၅၆: ၇၈

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးစဉ် စစ်ထွက်

ရက်စွဲ: ၁၉.၈.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) မြစ်ကမ်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ်: တယ်လျား ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ ကျေးရွာ: ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်	✓		✓	ဗမာ	ဦးအောင်
၂	ဦးအောင်	✓		✓	မ	ဦးအောင်
၃	ဦးအောင်		✓	✓	မ	ဦးအောင်
၄	ဦးအောင်		✓	✓	မ	ဦးအောင်
၅	ဦးအောင်	✓		✓	မ	ဦးအောင်
၆	ဦးအောင်	✓		✓	မ	ဦးအောင်
၇	ဦးအောင်		✓	✓	မ	ဦးအောင်
၈	ဦးအောင်		✓	✓	မ	ဦးအောင်
၉	ဦးအောင်		✓	✓	မ	ဦးအောင်
၁၀	ဦးအောင်	✓		✓	မ	ဦးအောင်
၁၁	ဦးအောင်		✓	✓	မ	ဦးအောင်
၁၂	ဦးအောင်		✓	✓	မ	ဦးအောင်
၁၃	ဦးအောင်		✓	✓	မ	ဦးအောင်
စုစုပေါင်း		၈	၉	၁၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝတ်ပြုရေးပျူက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်လယာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစိန်မင်းကျော်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅ ခု ၉ ၂၆

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ဧရာဝတီ တောင်ငူ ခေတနာယကျေးရွာ

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ် စီမံကိန်း ဖက်ဆက်ဖြင့်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၃	အောင်ဝါ		✓	✓	ဗမာ	မင်း
၀၅	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	ကျော်စွာ
၀၆	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	ကျော်စွာ
၀၇	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	ကျော်စွာ
၀၈	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	ကျော်စွာ
၀၉	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၀	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၁	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	ကျော်စွာ
၁၂	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	ကျော်စွာ
၁၃	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	"	ကျော်စွာ
၁၄	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၅	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၆	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၇	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၈	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း		၈	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စု၊စီမံကိန်းပုဂ္ဂိုလ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်စိန်

ရက်စွဲ ၀၅.၀၂.၂၀၂၀ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □တက်ဝန်း(၁) ▣တက်ဝန်း(၂) □တက်ဝန်း(၃) □တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မေတ္တီယန် မြို့နယ် တောင်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကုန်း ကျေးရွာ ပုဂံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် စီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၄၁	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၄၂	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၄၃	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၄၄	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၄၅	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၄၆	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၄၇	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၄၈	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၄၉	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၅၀	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၅၁	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၅၂	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
၅၃	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓		ဒေါ်အိမ်စိန်
စုစုပေါင်း		10	3	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အစိုးရ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအား ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ ဦးစီးဌာန: ၈၀၈

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

ဦးစီးဌာန: ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန (၇) ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန (၈) ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန (၉) ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန (၁၀)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ဗဟိုအဖွဲ့ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

မြို့နယ်: ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာအုပ်စု: ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာ: ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမိန့်ကြားစာ ဖြန့်ချိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဦးတင်ကျော်	✓		✓	မူဆလင်	တင်ကျော်
၅၄	ဦးမောင်တင်	✓		✓	မူဆလင်	မောင်တင်
၅၅	ဦးဝင်းစိုး	✓		✓	မူဆလင်	ဝင်းစိုး
၅၆	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	မူဆလင်	မောင်မောင်
၅၇	ဦးအောင်	✓		✓	မူဆလင်	အောင်
၅၈	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	မူဆလင်	မောင်မောင်
၅၉	ဦးတင်အောင်	✓		✓	မူဆလင်	တင်အောင်
၆၀	ဦးစိုးသိန်း	✓		✓	မူဆလင်	စိုးသိန်း
၆၁	ဦးဝင်းစိန်	✓		✓	မူဆလင်	ဝင်းစိန်
၆၂	ဦးဝင်းစိန်	✓		✓	မူဆလင်	ဝင်းစိန်
၆၃	ဦးမောင်မောင်		✓	✓	မူဆလင်	မောင်မောင်
၆၄	ဦးမောင်မောင်		✓	✓	မူဆလင်	မောင်မောင်
၆၅	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	မူဆလင်	မောင်မောင်
စုစုပေါင်း		၁၁	၀	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မြ.စိမ့်မိတ်၊ ဝန်ထမ်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၆. ၀၁. ၀၁ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တက်ဝန်း(၀) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းတောင် မြို့နယ် တပ်မတော် ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ပိုင်း ကျေးရွာ အောက်ပိုင်း

အစဉ်အဝေးခေါင်းစဉ် စီမံကိန်း စီမံကိန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	မြ.စိမ့်မိတ်	✓		✓	ဗမာ	စိမ့်မိတ်
၀၂	အောင်စိမ့်		✓	✓	ဗမာ	အောင်စိမ့်
၀၃	စိ.ဝင်းအောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	စိ.ဝင်းအောင်
၀၄	အောင်စိမ့်		✓	✓	ဗမာ	အောင်စိမ့်
၀၅	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၀၆	အောင်စိမ့်		✓	✓	ဗမာ	အောင်စိမ့်
၀၇	အောင်စိမ့်		✓	✓	ဗမာ	အောင်စိမ့်
၀၈	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၀၉	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၁၀	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၁၁	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၁၂	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၁၃	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၁၄	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၁၅	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၁၆	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၁၇	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
၁၈	စိ.အောင်စိမ့်	✓		✓	ဗမာ	စိ.အောင်စိမ့်
စုစုပေါင်း		၆	၄	၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိသူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကျား ၄၀
မ ၅၅
စုစုပေါင်း ၉၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အချိန်အထိ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဦး ဂန္ဓမာဒိတောက်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်းအမှတ်ပြစ်ပါ(✓) တက်ရောက်(၁) တက်ရောက်(၂) တက်ရောက်(၃) တက်ရောက်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ဦးနယ် တပင်တော် ကျေးရွာအုပ်စု ဧကရာဇ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ရွေးကောက်ပွဲ ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၃	ဦးအောင်		✓	✓	"	
၄	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၅	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၆	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၇	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၈	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၉	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၁၀	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း	၇	၅	၁၀		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီစီစဉ်၊ စီမံကိန်းစီမံကိန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အရိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျက်က ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်လဟာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စွမ်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ကစိမ္မာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဗီယက်နမ် မြို့နယ် တောင်ပူ ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ပူ ကျေးရွာ တောင်ပူ

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်၊ ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးစောစော	✓		✓	ဗမာ	စောစော
၀၂	ဦးစောစော	✓		✓	မ	စောစော
၀၃	ဦးစောစော		✓	✓	မ	စောစော
၀၄	ဦးစောစော	✓		✓	မ	စောစော
၀၅	မ	✓		✓	မ	မ
၀၆	ဦးစောစော	✓		✓	မ	စောစော
၀၇	ဦးစောစော	✓		✓	မ	စောစော
၀၈	မ		✓	✓	မ	မ
၀၉	ဦးစောစော	✓		✓	မ	စောစော
၁၀	မ		✓	✓	မ	မ
၁၁	မ		✓	✓	မ	မ
၁၂	မ		✓	✓	မ	မ
၁၃	မ		✓	✓	မ	မ
၁၄	မ		✓	✓	မ	မ
၁၅	မ		✓	✓	မ	မ
၁၆	မ		✓	✓	မ	မ
၁၇	မ		✓	✓	မ	မ
၁၈	မ		✓	✓	မ	မ
၁၉	မ		✓	✓	မ	မ
၂၀	မ		✓	✓	မ	မ
၂၁	မ		✓	✓	မ	မ
၂၂	မ		✓	✓	မ	မ
၂၃	မ		✓	✓	မ	မ
၂၄	မ		✓	✓	မ	မ
၂၅	မ		✓	✓	မ	မ
၂၆	မ		✓	✓	မ	မ
၂၇	မ		✓	✓	မ	မ
၂၈	မ		✓	✓	မ	မ
၂၉	မ		✓	✓	မ	မ
၃၀	မ		✓	✓	မ	မ
၃၁	မ		✓	✓	မ	မ
၃၂	မ		✓	✓	မ	မ
၃၃	မ		✓	✓	မ	မ
၃၄	မ		✓	✓	မ	မ
၃၅	မ		✓	✓	မ	မ
၃၆	မ		✓	✓	မ	မ
၃၇	မ		✓	✓	မ	မ
၃၈	မ		✓	✓	မ	မ
၃၉	မ		✓	✓	မ	မ
၄၀	မ		✓	✓	မ	မ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝဟ်ပြီပိမံက်နိး၊ပိမံက်နိးလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ပိမံက်နိး အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျူက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ပိမံက်နိးတက်နိးအချိန်လောပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြင်ဆင်ရန်
စည်းရုံးရေးပျူအမည် ၅၅၂ ၈၉၂၀၀၈

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်စွဲ
ပိမံက်နိးတက်နိးအမှတ်ပြင်ပိ(✓) □တက်နိး(၁) ✓အတက်နိး(၂) □တက်နိး(၃) □တက်နိး(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေပြည်တော်	စာပေတော်	ရွှေကျင်	အင်းစိန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စာအုပ်အမျိုးအစား၊ နေရာအမျိုးအစား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စော	✓		✓	၁၀၁	ဦးကျော်စော
၂	ဦးကျော်စော	✓		✓	၂	ဦးကျော်စော
၃	ဦးကျော်စော	✓		✓	၃	ဦးကျော်စော
၄	ဦးကျော်စော	✓		✓	၄	ဦးကျော်စော
၅	ဦးကျော်စော	✓		✓	၅	ဦးကျော်စော
၆	ဦးကျော်စော	✓		✓	၆	ဦးကျော်စော
၇	ဦးကျော်စော	✓		✓	၇	ဦးကျော်စော
၈	ဦးကျော်စော	✓		✓	၈	ဦးကျော်စော
၉	ဦးကျော်စော	✓		✓	၉	ဦးကျော်စော
၁၀	ဦးကျော်စော	✓		✓	၁၀	ဦးကျော်စော
၁၁	ဦးကျော်စော	✓		✓	၁၁	ဦးကျော်စော
၁၂	ဦးကျော်စော	✓		✓	၁၂	ဦးကျော်စော
၁၃	ဦးကျော်စော	✓		✓	၁၃	ဦးကျော်စော
စုစုပေါင်း		13		13		

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပိ။

လူထုဝတ်ပြုပုံစံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်မှု တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အချိန်လောက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ရှင်းတင်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်မင်းသက်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၁၆ စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်း (✓) တက်ရောက်ခြင်း (၁) မတက်ရောက်ခြင်း (၂) တက်ရောက်ခြင်း (၃) တက်ရောက်ခြင်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီပြည်နယ် မြို့နယ် တောင်ဇွဲနယ် ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ဇွဲကျေးရွာ ကျေးရွာ အိမ်မင်းသက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: တောင်ဇွဲနယ် မြို့နယ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၂	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၃	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၄	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၅	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၆	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၇	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၈	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၉	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၁၀	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၁၁	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၁၂	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
၁၃	ဒေါ်အိမ်မင်းသက်	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မင်းသက်
စုစုပေါင်း		၇	၆	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိ အမှတ်ပြင်ပါ။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစဉ်စာတမ်းစာရင်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အစဉ်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်အလားအလာပါ အစဉ်အစဉ်စာတမ်းစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ရွှေမင်း ၀၀၈

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၂၀ စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မေတူမြို့နယ် ဖြန့်နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကွဲ ၁၊ ၂၊ ၃ ကျေးရွာ ညွှန်ကောင်

အစဉ်အစဉ်စာတမ်းစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်သိန်း	✓		✓	ဗမာ	ကျော်သိန်း
၂	မ. စိုးမင်း	✓		✓	မ	စိုးမင်း
၃	မ. မိုးမောင်	✓		✓	မ	မိုးမောင်
၄	မ. ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၇	မ. မိုးမောင်		✓	✓	မ	မိုးမောင်
၈	မ. စိုးမင်း		✓	✓	မ	စိုးမင်း
၉	မ. ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀	မ. မိုးမောင်		✓	✓	မ	မိုးမောင်
၁၁	မ. စိုးမင်း		✓	✓	မ	စိုးမင်း
၁၂	မ. ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၃	မ. မိုးမောင်		✓	✓	မ	မိုးမောင်
စုစုပေါင်း		၄	၅			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြန်လှန်ရေး၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်လေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဂင်္ဂါစိန်စာမာန်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၂၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) နှစ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ချစ်ဇော်စက် ဦးနုမယ် ချစ်ဇော်စက် ကျေးရွာအုပ်စု မေဂျာဒီ ယုဒ ကျေးရွာ ဒဂုံမြို့တော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ရက်၊ နေ့၊ ဝါး၊ ဝမ်း၊ ဝမ်း၊ ဝမ်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	ဗမာ	ဦးမောင်
၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဒေါ်အေး
၃	မောင်စန်း		✓	✓	မ	မောင်စန်း
၄	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်စု
၅	မောင်စိန်		✓	✓	မ	မောင်စိန်
၆	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
၇	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်စု
၉	မောင်စိန်		✓	✓	မ	မောင်စိန်
၁၀	မောင်စိန်		✓	✓	မ	မောင်စိန်
၁၁	မောင်စိန်		✓	✓	မ	မောင်စိန်
၁၂	မောင်စိန်	✓	✓	✓	မ	မောင်စိန်
၁၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်စု
စုစုပေါင်း		၁	၁၀	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- စောဒိယရာ ----- ကျေးရွာ ----- ဆဒါကော့ဒိ -----
 ရက်စွဲ ----- ၂၆.၀၁.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ဘုဒိပျံးမိ -----
 အချိန် ----- ၁.၃၀ မှ ၃.၃၀ ----- ဝိ

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာ ဝဲ့ ဖြိုးကျော်စီမံကိန်းချိတ်ဆက်ခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကွယ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း နှင့် မျှော်မှတ်ချက် အား ဖွင့်ပြခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အား ဖြန့်ဖြူးခြင်း နှင့် လက်ကိုင်ပုံ နှင့် ဓာတ်ပုံ ဖွင့်ပြခြင်း
- ၃။ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အား ဖွင့်ပြခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အား ဖွင့်ပြခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွင့်ပြခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာ ဝဲ့ ဖြိုးကျော်စီမံကိန်း ချိတ်ဆက်ခြင်း
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- အောင်ဇယားပြင် ----- ကျေးရွာ ----- ဆင်္ကြာကော် -----
 ရက်စွဲ ----- ၁၄.၀၁.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- အောင်ဇယားပြင် -----
 အချိန် ----- ၉.၀၀ မှ ၁၂.၃၀ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး/အထောက်အကူပြုရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး
အဖွဲ့အစည်း -----
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း ယာယီပိတ် ဖွဲ့စည်းပုံအရ အောက်ဖော်ပြပါအရာများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း ယာယီပိတ်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး/အထောက်အကူပြုရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း
- ၃။ အထောက်အကူပြုရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ အောက်ဖော်ပြပါအရာများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၄။ အထောက်အကူပြုရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ အောက်ဖော်ပြပါအရာများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၅။ အထောက်အကူပြုရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ အောက်ဖော်ပြပါအရာများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၆။ အထောက်အကူပြုရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ အောက်ဖော်ပြပါအရာများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၇။ အထောက်အကူပြုရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ အောက်ဖော်ပြပါအရာများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၈။ အထောက်အကူပြုရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ အောက်ဖော်ပြပါအရာများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်


(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)


အစည်းအဝေးတော် (၂၀၁၆.၀၇.၂၀) တွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပြုချက်များကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အစည်းအဝေးတော် (၂၀၁၆.၀၇.၂၀) တွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပြုချက်များကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အစည်းအဝေးတော် (၂၀၁၆.၀၇.၂၀) တွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပြုချက်များကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အစည်းအဝေးတော် (၂၀၁၆.၀၇.၂၀) တွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပြုချက်များကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးအောင် 

အစည်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးအောင် 



လူထုဝဟ်ပြိပ်မံက်န်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု စတုရိယာနဂြ ကျေးရွာ ဆင်္ဂါကော့
ရက်စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၂၆ နေရာ ထူးကော့ကြီး၊ ရေချောင်း
အဆိုန် (၂၃၀၀) မှ (၂၅၀၀) ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး
(ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ဂျာနယ်ကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်
ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၂။ အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအကြောင်းခြင်း
- ၃။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းနှင့် ဒုတိယ ဂျာနယ်ကျွတ်အစည်းအဝေးအကြောင်းခြင်း
- ၄။ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး
- ၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

အစည်းအဝေးအား ဆင်တော်စေ့ရွာတွင် သွင်းတော်ကြီး
 တွင် (၁၂:၀၀) မှ (၁:၃၀) အထိ လှုပ်ရှားပေးပါသည်။ အစည်းအဝေး အချိန်အတွက်
 စာဖွဲ့စာကား၊ စာကား၏ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်၊ စာကား၏ စာအုပ်
 စီမံကိန်း၊ စာကား၏ စာအုပ်၊ စာကား၏ စာအုပ်၊ စာကား၏ စာအုပ်၊ စာကား၏ စာအုပ်
 စာကား၏ စာအုပ်၊ စာကား၏ စာအုပ်၊ စာကား၏ စာအုပ်၊ စာကား၏ စာအုပ်
 စာကား၏ စာအုပ်၊ စာကား၏ စာအုပ်၊ စာကား၏ စာအုပ်၊ စာကား၏ စာအုပ်

မှတ်တမ်းပြုစုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- *စိုးမင်းတင်*
 အတည်ပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- *ဒေါ်ခင်မာ*



လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- အေးဒွယ်စေ့ ----- ကျေးရွာ ----- ဆင်စောဇီ -----
ရက်စွဲ ----- ၂၀၁၂.၉.၂၀ ----- နေရာ ----- နန်းတော်ကြီးကျေးရွာ -----
အချိန် ----- ၆:၀၀ မှ ၉:၀၀ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- နန်းတော်ကြီးကျေးရွာ အစည်းအဝေး -----
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ဂျာနယ်ကျွတ် အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်
ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ----- နန်းတော်ကြီးကျေးရွာ အစည်းအဝေး -----
- ၂။ ----- နန်းတော်ကြီးကျေးရွာ အစည်းအဝေး -----
- ၃။ ----- နန်းတော်ကြီးကျေးရွာ အစည်းအဝေး -----
- ၄။ ----- နန်းတော်ကြီးကျေးရွာ အစည်းအဝေး -----
- ၅။ ----- နန်းတော်ကြီးကျေးရွာ အစည်းအဝေး -----
- ၆။ ----- နန်းတော်ကြီးကျေးရွာ အစည်းအဝေး -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အစည်းအဝေး အား (၆:၀၀) တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး
 အား စတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်
 တာဝန်များ အား ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာလူထု နှင့် ဆွေးနွေး အစည်းအဝေး
 စီစဉ်ကော်မတီ အား ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ထို့နောက် တာဝန်များ အား ခွဲဝေ
 စေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပဏာမကျမ်း၊ ကျေးရွာ လူထု
 ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ၁, ၂, ၃ အား ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်
 သက်ဆိုင်ရာ တွင် အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- *စိုးအောင်*
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- *စိုးအောင်*

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား(✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	လမ်း	မ (✓) ကျား(✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	မ (✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ (✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃	စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄	စက်ကြီးမောင်းသင်တန်း	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၅	ရေလှောင်တံ	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	သူနာပြုသင်တန်း	မ(✓) ကျား()		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆရာ/ဆရာမ ချပေးရန်	မ () ကျား(✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၀၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆိုလာလမ်းမီး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	အားကစားကွင်း	မ () ကျား(✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄	လျှပ်စစ်မီး (မီးစက်)	မ () ကျား(✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၅	မွေးမြူရေးနည်းပညာ	မ () ကျား(✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၆	ဘုရာကျောင်းသိမ်	မ(✓) ကျား (✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်အလှူရှင်
	၇	စက်ကြီးများချထားပေးရန် (ဒိုဏ်)	မ() ကျား (✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း

- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလာ

း

- ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)