

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ၊အောင်သပြေကျေးရွာအုပ်စု


(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁မှ ၂၆
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၇
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၈
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	အောင်သပြေ	အောင်သပြေကျေးရွာ	
၂	အောင်သပြေ	ညောင်ပတ်ကျေးရွာ	
၃	အောင်သပြေ	ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ	
၄	အောင်သပြေ	တုံးချိုးကျေးရွာ	
၅	အောင်သပြေ	ဂိုဒေါင်ကျေးရွာ	
၆	အောင်သပြေ	အေးသာယာ(ချောင်းဆုံ)ကျေးရွာ	
၇	အောင်သပြေ	ဆင်တောင်ကျေးရွာ	
၈	အောင်သပြေ	ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ	
၉	အောင်သပြေ	ရွှေမြိုင်သာကျေးရွာ	
၁၀	အောင်သပြေ	ဆုံတည်ပင်ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၈၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၈၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၆၈	၁၈၃
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၆၉	၁၂

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား		
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)		အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် (✓)၊ မရှိပါ ()၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ ()

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၅မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၁:၀၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်

- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် () နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၃:၀၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

...ကျောင်းကော်မတီ.....

...ဂေါပက.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၃၀.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၃၀.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၉	၁၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၇	၁၆	၂၃	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၁၆	၂၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၃၀.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၉	၁၂	၃၁	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၀	၂၃	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃	၁၀	၂၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၃	၁၀	၂၃	အမျိုးသား-အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၉	၃၁	၆၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၉	၃၁	၆၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ-ကျောက်ဆောင်ဒေသ အုပ်စု - အောင်သစ်	ကျေးရွာသမိုင်း	မြို့နယ်-တပ်ကုန်း ရက်စွဲ - ၃၅. ၁. ၂၀၁၆
၃၄၆	အကြောင်းအရာ	
၃၃၃	- ဦးအာဝါး + ဒေါ်လှအေးတို့ကနေ ကျေးရွာကို တစ်ခု (၄) ခုဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကမ်းပါးများထပ်နေခြင်းကို အစွဲပြု၍ ကျောက်ဆောင်ထပ်ဟု ခေါ်ရာ “ကျောက်ဆောင်ဒေသ” ဟု အမည်ခေါ်တွင်စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များမှာ မြီးချောစိပ်၊ မြီးချောဝိုင်း၍ လုပ်ကိုင် စားသောက်ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။	
၃၃၃၅	- ချောင်းအရွှေဘက်ကုန်းတွင်နေ၍ အထောက်ကုန်းသို့ပြန် ရွှေကာ လယ်ယာလုပ်ကိုင် စားသောက်ခဲ့ပါသည်။	
၃၃၅၀	- ကျေးရွာမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် စာသင်ကျောင်းကို ဖွဲ့စည်း၊ ထက်က၊ သက်ကယ်မိုးဖြင့် တည်ဆောက်ကာ ဆရာ/ဆရာမ ငှား၍ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။	
၃၃၇၆ (ဝါခေါင်)	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းမှ မူလတန်းကျောင်းခွဲအဖြစ်သို့ အစိုးရမှ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဂမည်းသားမြို့နယ်မှ အသိအမှတ်ပြု၍ ကျောင်းခွဲအသိအမှတ်ပြုရန် ဆရာတစ်ဦး ဂျှိန်ခဲ့ပါသည်။	
၃၃၇၇	- သန်ခေါင်စာရင်းများ၊ ဆန္ဒမဲများ သတ်မှတ်ရာတွင် နယ်မြေပိုင်းခြား ဖြင့်ဖြင့် ဂမည်းသားမြို့နယ်မှ တပ်ကုန်းမြို့နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။	
၃၃၇၈	- ဂူထုစုပဋိပစ္စည်းကိရိ (ဒုတိယနှစ်) တွင် စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခဲ့	
ပါထံမွေးမွေးသူ = ကျား ၉ + မ ၈	ဦးဆောင်သူ ဦးလင်းထွန်းထွန်း (CF)	
စုစုပေါင်း = ၁၇ - ဦး	မှတ်တမ်းတင်သူ = ဦးအာဝါး	

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၃၂ ခုနှစ်တွင် ဦးအာဝါး+ ဒေါ်လှအေး တို့မှစတင်နေထိုင်ကာ ကျေးရွာကို တဲစု လေးစုခန့်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျောက်ကမ်းများ ထပ်နေခြင်းကြောင့်ကျောက်ဆောင်ထပ်ဟုခေါ်ရာနောက်ပိုင်းတွင်ကျေးရွာ ဓလေ့စကားပြော ဆိုမှုကြောင့် “ကျောက်ဆောင်ဒပ်”ဟုလူသိများကြပါသည်။ထိုနေရာတွင်ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများသည် နီးကျောစိပ်၊ နီးကျောဖျာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရင်း နေထိုင်မြဲခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက်၁၃၃၅ ခုနှစ်တွင် ချောင်းအရှေ့ဘက်ကုန်းပေါ်မှ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေသော အနောက်ဘက်ကုန်းပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ထိုနောက် ၁၃၅၀ ခုနှစ်တွင် မိမိတို့ကျေးရွာမှ ကျောင်းနေရွယ် ကလေးသူငယ်များ စာသင်ကြားနိုင်ရန် နှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီရန်များအတွက် ကျေးရွာ မှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် စာသင်ကျောင်းလေးအား (မြေစိုက်၊ ထရံကာ၊သက်ကယ်မိုး) ဖြင့်တည်ဆောက်ကာ ဆရာ/မ များငှါ၍ သင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။

တဖန် ၁၃၇၆ ခုနှစ် ဝါခေါင်လတွင် ထို ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်း၊ပညာရေးစနစ်မှ ရမည်းသင်းမြို့နယ် ပညာရေးဌာနမှ အသိမှတ်ပြုကာ မူလတန်းကျောင်းခွဲ အဖြစ် သက်မှတ်ပေးပြီး ဆရာမတစ်ဦးချပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၁၃၇၇ ခုနှစ်တွင် သန်းခေါင်စာရင်း၊မဲဆန္ဒများ ပေးမှုတွင် နယ်မြေပိုင်ခြားမှုဖြင့် ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊တပ်ကုန်းမြို့နယ် ဖြစ်ကြောင်း အသိမှတ်ပြုကာ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခြင်း၊မဲဆန္ဒများပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြင့် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် နတ်မောက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သော ပဲခူးရိုးမ လမ်းမကြီးရှိပါသည်။ ထိုလမ်းမ အပေါ်တွင် အုပ်စုရွာများဖြစ်သော တောင်ဘက်သို့ထွက်ပါက ဆင်တောင် ကျေးရွာ ၊ အနောက်ဘက်သို့ထွက်ပါက ဆုံတည်ပင်ကျေးရွာ များသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုလမ်းဆုံမှ ရွာအဝင် မှ ရွာလယ်ကို ဖြတ်ကာ အရှေ့သို့ ထွက်ပါက အေးသာယာ(ချောင်းဆုံ) ကျေးရွာ သို့ရောက် နိုင်ပါသည်။

ယခုလက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသော ကျေးရွာ၏တည်နေရာသည် မြေပြန့်တွင်မဟုတ်ပါ။လက်ရှိတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးဖြစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ရွာ၏အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ထား ကိုးကွယ်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုအများစုမှာ တစ်နေရာတည်းတွင်ရှိနေပြီး အနည်းစုမှာ ဘေးပတ်လည်ရှိ ကုန်းမြင့်များနှင့် ချိုင့်ဝမ်းအချို့မှာ နေထိုင်လေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အများစု သောက်သုံးရေအနေဖြင့်ရွာအရှေ့ဘက်ချိုင့်ဝမ်းနေရာတွင်ရေတွင်း(၁)၊ရွာ၏မြောက်ဘက်ခြမ်း အနိမ့်နေရာ တွင် ရေတွင်း(၁)တွင်း ရှိပါသည်။

ဤလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး ကျေးရွာနှင့် စာသင်ကျောင်းတည်ရှိနေမှုသည် ဝေးကွာ နေခြင်းဟုထင်ရပါသည်။ ထိုစာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ထားသော မြေနေရာသည် မြေပြန့်နေရာဖြစ်ပြီး ထိုနေရာတွင် ယခုလက်ရှိတည်ရှိသော အိမ်များသည်ရွှေ့ပြောင်းနေမည် ဖြစ်၍ စာသင်ကျောင်းအား တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ထိုအပြင် စာသင်ကျောင်းလမ်းမဘေးရှိစေတီ ရှေးယခင်အဆက်ဆက်မှ တည်ထားကိုးကွယ်သောစေတီဖြစ်ပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

<p style="text-align: center;">ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ</p>			
<p>ကျေးရွာ - ကျောက်ဆောင်ဒပ် အုပ်စု - ဒေသင်္ဂါဒေသ</p>		<p>မြို့နယ် - တပ်ကုန်း ရက်စွဲ - ၂၉ - ၁ - ၂၀၁၆</p>	
အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်သော အုပ်စု	လယ်(၅)ဧက၊ ခွား(၂)ချင်း၊ ဝက်(၂)ဧက	စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး	၁၀
အလယ်၊ အလယ် အုပ်စု	ခွား(၁)ချင်း၊ ဝက်(၂)ဧက လယ်(၁)ဧက အိမ်ဆိုင်	စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး အိမ်ဆိုင်	၄၀
မပြေလည် သော အုပ်စု	ခွား(၁)ဧက ဝက်(၁)ဧက အိမ်အစား	မွေးမြူရေး လက်လုပ်လက် စား	၃၇
ခွန်းပါးသော အုပ်စု	ကြက်မွေး၊ အိမ် မိုး၊ ဝိုင်း၊ မြို့		
<p>ပါဝင်ရေးဆွဲ - ကျား (၇)၊ မ (၁၆) စုစုပေါင်း - ၂၃ ဦး</p>		<p>ဦးဆောင်သူ - ဦးခင်မင်းတင် CF မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးသန်းစိန်</p>	

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၁) စု ရှိပါသည်ထဲမှ ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ (၁၀) စုဖြစ်ပြီး ထိုအိမ်ထောင်စု များသည် လယ်ယာ(၅)ဧကအထက်၊ နွား(၄)ကောင်၊ ဝက်(၂)ကောင် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၀)ခန့်ပါဝင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြပြီး အသေးစားအိမ်ဆိုင်များ တည်၍ လုပ်ကိုင်သူများ ပါဝင်ကြပါသည်။ နွား(၂)ကောင်၊ ဝက်(၂)ကောင်၊ လယ်(၁) ဧက၊ အိမ်ဆိုင် များပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၃၇)ခန့်ပါဝင်ပြီး လက်လုပ်လက်စား၊နေ့စားလုပ်ကိုင် အသေးစား မွေးမြူရေးများ လုပ်ကိုင်သူများပါဝင်ကြပါသည်။ နွား(၁)ကောင်၊ ဝက်(၁)ကောင်၊ ကြက်မွေးခြင်း၊ အိမ်အသေးများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၂.၃၅%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၄၀	၄၉.၃၈%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၃၇	၃၈.၂၇%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	-	-
	စုစုပေါင်း	၈၇	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပုံကူအိမ်ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်သည် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီစွာပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။သို့သော်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း

တွေ့ရပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာအရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် အသုံးချမှုအလုပ်ကိုအခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုများတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ရရှိမှုများ တွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိသားစုအားဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် သာလွန်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ သို့ရာတွင် မိသားစုအားလုံခြုံမှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ မိသားစုအား ဦးဆောင်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ သာလွန်နေခြင်းများတွေ့ရပါသည်။ ထိုကြောင့် မိသားစုလုံခြုံရေးတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် ပို၍အရေးပါနေသည်ဟုသုံးသပ် ရပါသည်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် လည်းအမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုအသုံးချနိုင်မှု ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု များရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် မိသားစုအား ဦးဆောင်နိုင်မှုများ တွင် ကြည့် ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများအား မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် အားကိုးနေရ ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ကျေးဇူး - ကျောက်အောင်ဒေသ
အုပ်စု - အောင်သပြေ

ရာသီခွင်ဇယား

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၉ - ၁ - ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ခုထုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သမီး	ခန့်တင်	တန်ခူး	ခုထုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သမီး	ခန့်တင်	တန်ခူး	ခုထုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သမီး	ခန့်တင်
အိမ်ကုန်ပစ္စည်း		ရက် ၂ ယာ		ရက် ၂ ယာ															
ပဲမျိုးစုံ		ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲစိမ်း
ထွက်ပစ္စည်း																			
ထွက်ပစ္စည်း																			
ထွက်ပစ္စည်း																			
ထွက်ပစ္စည်း																			
ထွက်ပစ္စည်း																			
ထွက်ပစ္စည်း																			
ထွက်ပစ္စည်း																			
ထွက်ပစ္စည်း																			
ထွက်ပစ္စည်း																			
ထွက်ပစ္စည်း																			

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၁၉) + မ (၁၂)
စုစုပေါင်း - ၃၁ ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးလင်မင်းထွန်း
ဖွဲ့စည်းသူ - ဦးသန်းဝင်းနိုင်

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

နှမ်းစိုက်ပျိုးမှုတွင်ကဆုန်၊နယုန် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင် လများရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်လည်း ကဆုန်၊နယုန် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ပြန်လည် ခူးဆွတ်လေ့ရှိပါသည်။ ထူးခြားသော ပဲစင်းငုံ စိုက်ပျိုးမှုမှာ ထိုကဆုန်၊နယုန် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နတ်တော်၊ပြာသို လများ၌သာ ပြန်လည်၍ ရိတ်သိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ရပါသည်။မြေပဲစိုက်ပျိုးမှု များတွင်ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်းများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော် လများတွင် ပြန်လည်၍ နုတ်ယူ ဆွတ်ခူးကြပါသည်။စပါးစိုက်ပျိုးမှုတွင် ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော် လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။


တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုတွင်ကျွဲ၊နွား၊ဆိတ်၊ဝက် များသည် သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လ များတွင် ခွဲနာ၊လျှာနာ ရောဂါများ ကျရောက်တက်ပြီး ၊ကြက်များသည် တပေါင်း၊တန်ခူး ကာလများ ကြက် တုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုများတွင် နယုန်လမှ ဝါခေါင် လ အလယ်လောက် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးလျက်၊ ဝါခေါင်လ မှ သီတင်းကျွတ်လကုန်လောက်ထိ ဝင်ငွေအသင့်တင့် ရှိပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်နှင့် ပြာသို လများတွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တပေါင်း၊တန်ခူး လများတွင် အပူရပ်ခြင်း၊ဖျားနာခြင်း များဖြစ်တက်ပါသည်။ထူးခြားမှုသည် ဝါဆို၊ဝါခေါင် လများတွင် ကြိုတင်တွေးထား၍မရသော တောတောင်ဒေသ သွားလာရာတွင် ပိုးထိခြင်းများလည်း အဖြစ်များပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင် နှာစေးခြင်း၊ဖျားနာခြင်းများ လည်းရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး ရရှိမှုတွင် မိုးရေကိုသာ အဓိကထား၍ သုံးစွဲရပါသည် ။သို့ရာတွင် ကဆုန်၊နယုန် လများတွင် ရေရရှိမှု နည်းပါး၍ ဝါဆို၊ဝါခေါင် လများတွင် ရေရရှိမှုသည် ကောင်းမွန် လျက် ၊တော်သလင်း နှင့် သီတင်းကျွတ်လဆန်းပိုင်းလောက်အထိမှာ ရေရရှိမှု အသင့်တင့်မျှ သာရပါတော့သည်။ကျေးရွာ အနေအထားအရ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများတွင် ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်း လများတွင် ပဲခူး၊တရုတ်၊ တာချီလိတ် များသို့ သွားရောက်၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းများလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက် ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်လှူခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကြန်ကပ်ခြင်း ကထိန်ခင်းအလှူ များ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ရာသီဥတု မှာ နယုန်လ တွင် မိုးအသင့်တင့်ရှိပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်

မိုးများပြီး ၊တော်သလင်း ၊သီတင်းကျွတ်လ များတွင် မိုးနည်းပါးသွားသည်။တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ညပိုင်းတွင်းအေး၍ ကျန်သောလများသည်ခြောက်သွေ့သောလများဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအားတွေ့ရပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးဆယ်အိမ်ရှေ့အဖွဲ့၊ နာယကအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုရှေ့ကော်မတီအဖွဲ့များအဖြစ် လူငယ်အမျိုးသားအဖွဲ့၊ လူငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မာစင်္ကြာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် မည့် စာသင်ကျောင်းကော်မတီ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့များတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့ ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ နာယကအဖွဲ့များသည်ကျေးရွာလူထုတို့၏ ပြဿနာများ ၊ လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းမှုအများဆုံး ပေးနိုင်ခြင်းများတွေ့ရပါသည်။ထို့နောက် စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊လူငယ်အမျိုးသားအဖွဲ့၊ လူငယ် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေးလုပ်ငန်း လူမှုလုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်မှု များမှာ သင့်တင့်စွာရှိနေခြင်းများကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ ဓမ္မာစင်္ကြာ အဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင် များမှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်းတွေ့ရ ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့များတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဖွဲ့၊စာသင် ကျောင်း ကော်မတီအဖွဲ့များသည် ချိတ်ဆက်ကာလုပ်ဆောင်သွားကြပြီး အခြားအဖွဲ့များသည် သီးခြားရပ်တည်မှု များဖြင့် ကျေးရွာတွင်းအထောက်အကူပြုနေသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

ပြင်ပဌာနအဖွဲ့များအနေဖြင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့်ချိတ် ဆက်၍ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ အဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ မြို့နယ်ပညာရေးဌာနသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက် ၍လည်းကောင်း မြို့နယ် ကျန်းမာရေးဌာနသည် ကျေးရွာလူထုသို့တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်၍ လည်းကောင်း ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များ ကိုဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပ အဖွဲ့များတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးအဖွဲ့များ မပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိ ရ၍ မြို့နယ်ဌာနများအနေဖြင့် ပိုမို ချိတ်ဆက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။


၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာ-ကျောက်ဆောင်အဖွဲ့ ၃၀၀ အဖွဲ့ - အောင်သော်မြ	မြို့နယ်-တယ်ကုန် ရက်စွဲ- ၃၀.၁.၂၀၁၅
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြလာသောအခက်အခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြလာသောအခက်အခဲ
၁ စာသင်ကျောင်းကောင်း မြန်မူ့အားနည်း	၁ စက်ကုန်လုပ်ငန်းမရှိ
၂ စက်ကုန်လုပ်ငန်း မရှိခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်းမကောင်း
၃ ဆေးဝေးခန်း မရှိခြင်း	၃ ဆေးဝေးခန်းမရှိခြင်း
၄ ရေခဲခန်း	၄ ဆိုလာမီး (လမ်း) မရှိခြင်း
၅ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၅ ဆိုလာမီး (အိမ်) မရှိခြင်း
၆ ဆိုလာမီး (အိမ်) မရှိခြင်း	၆ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း
၇ ဆိုလာမီး (လမ်း) မရှိခြင်း	၇ ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း
၈ လမ်းရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၈ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မရှိ/မကောင်း
၉ ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း	၉ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်နည်းပညာမရခြင်း
၁၀ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မကောင်းခြင်း	၁၀ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ထောက်ပံ့ရေးမရ
၁၁ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မရှိခြင်း	၁၁ အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်း မရှိခြင်း
၁၂ စိုက်ပျိုးရေး အတွက်ထောက်ပံ့ရေး မရှိခြင်း	၁၂ ကျောင်းသားများအတွက် ထောက်ပံ့ရေးမရှိခြင်း
၁၃ ယင်လုံ အိမ်သာကျေးရွာ မရှိခြင်း	
၁၄ အသက်ကြီးအမျိုးအဖွဲ့အားထောက်ပံ့ရေး မရှိခြင်း	
၁၅ ကျေးရွာတစ်ခု	

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ-ကျား (၁၃)၊ မ (၁၀)
စုစုပေါင်း ၂၃ ဦး

ဦးဆောင်သူ- ဦးလင်းမင်းထွန်း (၄)
မှတ်တမ်းတင်သူ- ဦးသိန်းထွန်း

၆။ (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များကို ကျား၊ မ အုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်ထောက်ပံ့ငွေ မရှိခြင်း ဟူသောအဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန် ထောက်ပံ့ငွေ မရှိခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မချိတ်ဆက်ခြင်း၊မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးခြင်း၊စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း၊ပညာရေးနည်းပါးခြင်း အကြောင်းအရင်းများကြောင့် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန် ထောက်ပံ့ငွေ မရှိခြင်း အဓိကပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေ အဓိကပြဿနာကြောင့် ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ပညာရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ ကောင်းကျိုးခံစားချိန်များနှောင့်နှေးခြင်း၊ ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်မှုမရှိခြင်း ဟူသော အကျိုးဆက်များကို ဆက်လက်တွေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းအား ပြုပြင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင်းရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲပြေလည်နိုင်ပြီး ကျောင်းသူ/သား၊ဆရာ/မ များ မိုး၊ လေ လုံစွာ စာသင်ကြားနိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို များစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကျောက်ဆောင်ဒတ်
စုပုံစု - အောင်သပြေ

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၉.၁.၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	ရမှတ်	အဆင့်
၁	စာသင်ကျောင်း	X	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၁၄	၁
၂	စက်ရေတွင်း		X	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၁၃	၂
၃	ဆေးပေးခန်း			X	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၁၂	၃
၄	ဆိုလာမီး (လမ်း)				X	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၁၁	၄
၅	ဆိုလာမီး (အိမ်)					X	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၁၀	၅
၆	ရွာတွင်းလမ်း						X	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၉	၆
၇	ရွာချင်းဆက်လမ်း							X	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၈	၇
၈	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း								X	၈	၈	၈	၈	၈	၈	၈	၇	၈
၉	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ									X	၁၀	၉	၉	၉	၉	၉	၆	၉
၁၀	စိုက်ပျိုးရေး စရိတ်										X	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၅	၁၀
၁၁	အိမ်တွင်း မဟိန်ဖွဲ့လုပ်ငန်း											X	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၂	၁၁
၁၂	ဆင်းရဲ နှစ်ပါး သူကျောင်း သူ့သားများ ထောက်ပံ့မှုမရှိ												X	၁၂	၁၂	၁၂	၅	၁၂
၁၃	ယင်လုံအိမ်သာ (ကျေးရွာတွင်း)													X	၁၃	၁၅	၅	၁၀
၁၄	အသက်ကြီးအဘိုးအဖွား ထောက်ပံ့မှုမရှိ														X	၁၅	၀	၁၅
၁၅	ရေလျှောင့်တမံ															X	၆	၉

ပါဝင်ရေးဆွဲ - ကျား (၂၉)၊ မ (၃၁)
စုစုပေါင်း - ၆၀ ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးလင်မင်းထွန်း (CF)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးသိန်းဝင်းနိုင်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကိုတူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှတင်ပြလာသောအခက်အခဲများမှာ(၁) စာသင်ကျောင်း (၂) စက်ရေတွင်း (၃)ဆေးပေးခန်း (၄) ဆိုလာမီး (လမ်း) (၅) ဆိုလာမီး(အိမ်) (၆)ရွာတွင်းလမ်း (၇)ရွာချင်းဆက်လမ်း (၈)ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(၉)စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ (၁၀) စိုက်ပျိုးစရိတ် (၁၁)အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်း (၁၂)ဆင်းရဲနှစ်ပါးကျောင်းသူ/သားများထောက်ပံ့မှု (၁၃)ယင်လုံအိမ်သာ (ကျေးရွာတွင်း) (၁၄) အသက်ကြီးအဘိုးအဖွားထောက်ပံ့မှုများ (၁၅)ရေလျှောင့်တမံ တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းမှာ ရမှတ်(၁၄)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁)၊ စက်ရေတွင်းသည် ရမှတ် (၁၃) ဖြင့် အဆင့် (၂)၊ ဆေးပေးခန်းသည် ရမှတ်(၁၂)ဖြင့် အဆင့်(၃)၊ ဆိုလာမီး (လမ်း)သည် ရမှတ်(၁၁)ဖြင့် အဆင့်(၄)၊ ဆိုလာမီး(အိမ်) သည်လည်း ရမှတ်(၁၀)ဖြစ်သော်လည်း အဆင့်(၅)၊ရွာတွင်းလမ်းသည် ရမှတ် (၉)ဖြင့် အဆင့် (၆)၊

ရွာချင်းဆက်လမ်းသည် ရမှတ်(၈)ဖြင့် အဆင့်(၇)၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ရမှတ်(၇)ဖြင့် အဆင့်(၈)၊ ရေလှောင်တံသည် ရမှတ်(၆)ဖြင့် အဆင့် (၉)၊ ယင်လုံအိမ်သာသည် ရမှတ်(၅)ဖြင့် အဆင့် (၁၀)၊ စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်သည် ရမှတ်(၄)ဖြင့် အဆင့် (၁၁)၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသည် ရမှတ်(၃) အဆင့် (၁၂)၊ အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းသည် ရမှတ်(၂)ဖြင့် အဆင့်(၁၃) ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောကျောင်းသူ/သားများ ထောက်ပံ့မှုသည် ရမှတ်(၁)ဖြင့် အဆင့်(၁၄) ၊ အသက်ကြီးဘိုးဖွားများထောက်ပံ့မှုသည် ရမှတ် (၀)ဖြင့် အဆင့် (၁၅)ဟူ၍ အသီးသီးရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကျေးရွာချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကျောက်ဆောင်ထပ်
လုပ်ငန်း - ကျေးရွာအတွက်

မြို့နယ် - တစ်ကျေး
ရက်စွဲ - ၂၀၁၉.၀၃.၂၆

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	ရမှတ်	အဆင့်
၁	စက်ရေတွင်း		၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၈	၁
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းဖြည့်ခြင်း			၃	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၆	၃
၃	ဆေးပေးခန်း				၃	၃	၃	၃	၃	၃	၇	၂
၄	ဆိလ္လာမီး၊ ဆိလ္လာပစ် မီး					၄	၄	၇	၈	၆	၂	၆
၅	ယင်လုံအိမ်သာ						၆	၇	၅	၆	၁	၇
၆	စာကြည့်တိုက်							၇	၆	၆	၂	၇
၇	အသက်ကြီး ခွယ်ခိုထောက်ပံ့ခြင်း								၇	၆	၄	၅
၈	ဆည်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း									၆	၀	၆
၉	ဆိလ္လာမီး (အိမ်)										၅	၄

ပါထိကျေး ဆွယ်ယူမှု - ကျား ၅၈ ၊ မ ၃၈
ပေါင်း - ၆၀

ဦးဆောင်သူ - ဦးအိမ်မင်းထက်
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးယုန်လှိုင်

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းများမှာ စက်ရေတွင်း ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း ၊ ဆေးပေးခန်း ၊ ဆိလ္လာမီး (လမ်း) ၊ ယင်လုံအိမ်သာ ၊ စာကြည့်တိုက် ၊ အသက်ကြီးရွယ်အိုထောက်ပံ့ခြင်း ၊ ဆည်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ အိမ်တိုင်း ဆိလ္လာမီး ရရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အမှတ် ပေးကဒ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ စက်ရေတွင်း သည် ရမှတ် ၈ မှတ် ဖြင့်အဆင့် (၁) ၊ ဆေးပေးခန်းသည် ရမှတ် (၇) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၂) ၊

ရွာချင်းဆက်လမ်းသည် ရမှတ် (၆) မှတ် ဖြင့် အဆင့် (၃) ၊ ဆိုလာမီး (အိမ်တိုင်း) သည် ရမှတ် ၅ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၄) ၊ အသက်ကြီးရွယ်အိုများ ထောက်ပံ့ခြင်း သည် ရမှတ် ၄ မှတ် အဆင့် (၅) ၊ ဆိုလာ လမ်းမီး သည် ရမှတ် ၂ မှတ် အဆင့် (၆) ၊ စာကြည့်တိုက် သည် ရမှတ် ၂ မှတ် ဖြင့် အဆင့် (၇) ၊ ယင်လုံအိမ်သာ သည် ရမှတ် ၁ မှတ် အဆင့် (၈) ၊ ဆည်မြောင်းပြုပြင်ခြင်းသည် ရမှတ် ၀ ဖြင့် အဆင့် (၉) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွေးချယ်မှုတွင် ယခုနှစ် တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြင့် စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း အားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။၇။

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးသန်းမြင့်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်သဇင်ဦး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးနိုင်ဝင်းရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်သိန်းဆယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ငြိမ်းမြင့်အောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးကိုသင်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးလမင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ရွှေမိ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်ဝင်းနု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးဇော်ဝင်းအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးထွန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်သီတာ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးသန်းရှိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဝင်းမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးသန်းလှိုင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး သခင် မြေ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၉၅၂၆၅၅
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး သခင် ဂုဏ်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၈၅ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၈၈၆ ကျေးရွာ ၈၈၇၀၁၆၀၀၀

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၈၂	ဘာသာ(၁)-----	၈၂
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၄	၂၆၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၂၉

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကောက်အစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----/မသိပါ
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဖော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဖော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/-----
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေးမြင့်

လက်မှတ် ၁၇.၉.၂၀၁၆ နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၀၉.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအေးမြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၀၉.၁၇

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဂျီဇိတ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	87	ဘာသာ(၁)-----	87
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	4	-	4
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	8 (၈)	14 (၆)	၂၂
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	.	
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	184	186
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	77	10

၆၇ ၂၇

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	မိုးစီးရွာဆေးစာ		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- 1 နာရီ -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃:၃၀ မိနစ် -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒွါးမိမိ

လက်မှတ် ဒွါးမိမိ နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၂.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒွါးမိမိ

လက်မှတ် ဒွါးမိမိ နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၂.၁၆

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အစဉ်: ၁ / ၂၀၂၀ ခု

ပုံစံ ၁၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျံ့နှံ့မှု	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		
ဖန.ရုံ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၄၃	တပွဲတော်	အဆင့် ၁	ကျေးရွာ ၁

စီမံကိန်းစောင့်ရှောက်မှုအစဉ်များ	ဖန.ရုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည်စ န.	ပြီးဆုံးသည်စန.	အမျိုးသားအ ရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရ အတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၉	၂၉	၃၇	၃၇	၅၄	၂၆၁ ၅၄
၂. ကျေးရွာစွဲပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀	၃၀	၂၉	၃၀	၆၀	၂၆၁ ၆၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၆၃	၆၃	၆၃	၆၃
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၇	၂၇	၃၇	၃၈	၆၅	၂၆၁ ၆၇
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			၆၃	၆၃	၆၃	၆၃
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇	၂၇	၃၇	၃၈	၆၅	၂၆၁ ၆၇
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇	၂၇	၃၇	၃၈	၆၅	

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၂၀၀၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ခရေဆွဲခြင်း	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၂၀	၁၆	၃၆		
၆.၄ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ခရေဆွဲခြင်း	၂၅.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၃၄	၂၈	၆၂	၆၇	၆၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၆.၄.၁၆	၂၆.၄.၁၆	၇	၆	၁၃		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၆.၁၆	၁၀.၆.၁၆	၆	၆	၁၂		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၆.၁၆	၁၇.၆.၁၆	၇	၆	၁၂		
၉. လူထုဝတ်ပြုအစည်းအဝေး							

လူထုဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းစာရင်းစာရင်းစာရင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂဇိမိမိထွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၀၉.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း တနင်္သာရီတိုင်း မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျောက်ခေတ္တ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၉.၁၆	၂၀၁၇.၀၉.၁၆	၀၇	၇၆	၂၃	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၉.၁၆	၂၀၁၇.၀၉.၁၆	၀၅	၃၅	၆၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						

လူထုဝင်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၁၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂၊ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉၊ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေါ်ဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	နွဲ့ကစိမ်းစက်	
နေ့စွဲ	၉.၅.၁၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးရှေးမြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)		
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁ သားစားပျားရေများပါးခြင်း	၁ သားစားပျားရေများပါးခြင်း	
၂ လမ်းပျားသားပျားယုတ်ခြင်း	၂ လမ်းပျားသားပျားယုတ်ခြင်း	
၃ ကျေးရွာကျေးရွာအတွက်အခက်အခဲများ	၃ ကျေးရွာကျေးရွာအတွက်အခက်အခဲများ	
၄ ကျေးရွာလမ်းပျားရေများပါးခြင်း	၄ ကျေးရွာလမ်းပျားရေများပါးခြင်း	
၅ ပထမဦးဆုံးပျားရေများ	၅ ပထမဦးဆုံးပျားရေများ	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စက်ကုန်ထွက်နှုန်း	၁ စက်ကုန်ထွက်နှုန်း
၂ ကျေးရွာစက်ကုန် ၅၀၀၀၀	၂ လမ်းပျားရေ ၅၀၀၀၀
၃ စားပေးဆုံးရရှိရန်	၃ စားပေးဆုံးရရှိရန်
၄ ဆိုလာလမ်းပျားရေ	၄ ဆိုလာလမ်းပျားရေ
၅ စာပျားရေ စက်ကုန်စက်ကုန်	၅ ယင်းပျားရေ စက်ကုန်စက်ကုန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	စက်ကုန်ထွက်နှုန်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၃၂၄၅၀၀၀	၅၇၀
၂	လမ်းပျားရေ စက်ကုန်ထွက်	" "		၅၇၀
၃	ကျေးရွာစက်ကုန် ၅၀၀၀၀	" "		၅၇၀
၄	ဆိုလာ လမ်းပျားရေ	" "		၅၇၀
၅	စာပျားရေ စက်ကုန်စက်ကုန်	အမျိုးသား		၅၇၀

၈၂

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ အခက်အခဲများ	
၆	အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှု အခက်အခဲ	၆	အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှု အခက်အခဲ
၇	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဝန်ထမ်းအား ခြွင်း	၇	အိမ်တိုင်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း (ဆိုလာဖီ)

၈၃

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်မှုများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်မှုများ	
၆	အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှု ရရှိရန်	၆	အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှု ရရှိရန်
၇	အိမ်တိုင်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း	၇	အိမ်တိုင်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ရရှိရန်

၀၇၆			
၀၇၈			
၀၇၉			
၀၇၉			
၀၇၉			

လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယ။လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား	
၂	အသက်ကြီး ဂွယ်ရိယာများလက်ခံပံ့ပိုးခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၃	ယဇ်ကျေးအိမ်ရာ (အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုး)	အမျိုးသမီး	
၄	ဆွယ်ကွေး-၆၂၅၅၅၅	အမျိုးသား	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- ဒေါ်အေးဖြူ ----- လက်မှတ် ----- အေးဖြူ ----- နေ့.ရက် ----- ၂၉.၁၀.၂၀၁၆ -----

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုတော်လှန်ရေးကော်မတီအဖွဲ့
အစီအစဉ်-၃ ၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စွက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုတော်လှန်ရေးကော်မတီ၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်
မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးအောင်စိန်**

နေ့စွဲ **၃၀.၁၁.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရေဒိုင်တိုင်း** **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု **ဗဟိုကျေးရွာ** ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၁	ကျန်းမာရေး
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	အားလုံးအား	၃	အားလုံးအား
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

ခ. မှတ်တမ်းဖြင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အတွက်
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကကျိုးစီးချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှတ်တမ်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှတ်တမ်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၁	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုတော်လှန်ရေးကော်မတီ၏ ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်လှန်ရေး
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုတော်လှန်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ အစီအစဉ်အောက်တွင် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှ န်း ကုန် ကျ စရိတ်	အကျိုးခံ စား ခွင့်ရှိသူ နံ. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	၁		၅၃

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	စက်ရေကွင်း-	ကျား + မ	၂	၃၅၁
၃	ဆိပ်ကမ်းစားနပ်ရိက္ခာ	ကျား + မ	၄	၃၅၁
၄	ရွာထဲကွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	၆	၃၅၁
၅	ရွာထဲကွင်းဆက်လမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	၇	၃၅၁
၆	အားလုံးပေးအား	ကျား + မ	၇	၃၅၁

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ဝေ လက်မှတ် အောင် ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆

	ကျေးရွာအတွင်း ဦးအေး၊ ဦးစိုး၊ ဦးစိန်၊ ဦးစိန် ဦးစိန်၊ ဦးစိန် ဦးစိန်၊ ဦးစိန်	ကျား + မ	၅	၃၅၁
၇	ဆိပ်ကမ်း (အစားအသုံး)	ကျား + မ	၅	၃၅၁
၈	ဆိပ်ကမ်း (အစားအသုံး)	ကျား + မ	၆	၃၅၁
၉	ရွာထဲကွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား	၂၃	၃၅၁
၁၀	ရွာထဲကွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	၁၁	၃၅၁
၁၁	ရွာထဲကွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	၁၃	၃၅၁
၁၂	ကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံး	မ	၁၄	၃၅၁
၁၃	ကျေးရွာအတွင်း (အစားအသုံး)	ကျား	၁၀	၃၅၁
၁၄	ကျေးရွာအတွင်း (အစားအသုံး)	ကျား	၁၆	၃၅၁
၁၅	ကျေးရွာအတွင်း	ကျား	၁၀	၃၅၁
၁၆	ကျေးရွာအတွင်း	ကျား	၁	၃၅၁

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နွဲ့အိမ်မင်းထွန်း

နေ့စွဲ ၉.၅.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရပြည်နယ်၊ ဇာတိမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကျောက်အောက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးရှေးမြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သော့ကွေး၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး	၁ သော့ကွေး၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး
၂ လမ်းပျက်၊ အလွန်အားကြီး	၂ လမ်းပျက်၊ အလွန်အားကြီး
၃ ကျေးရွာ၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး	၃ ကျေးရွာ၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး
၄ ကျေးရွာလမ်းပျက်၊ အလွန်အားကြီး	၄ ကျေးရွာလမ်းပျက်၊ အလွန်အားကြီး
၅ ဗဟိုဌာနများ ပျက်စီးခြင်း	၅ ကျေးရွာ၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ စက်ကွေး၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး	၁ စက်ကွေး၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး
၂ ကျေးရွာ၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး	၂ လမ်းပျက်၊ အလွန်အားကြီး
၃ ရေ၊ ပေး၊ ဆိုး၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး	၃ ရေ၊ ပေး၊ ဆိုး၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး
၄ ဆိုလာလမ်းပျက်၊ အလွန်အားကြီး	၄ ဆိုလာလမ်းပျက်၊ အလွန်အားကြီး
၅ စာအုပ်၊ စာအုပ်၊ စာအုပ်၊ အလွန်အားကြီး	၅ ယခင်က အလွန်အားကြီး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	စက်ကွေး၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	31,250,000	570
၂	ရေ၊ ပေး၊ ဆိုး၊ စာအုပ်၊ အလွန်အားကြီး	" "		370
၃	ကျေးရွာ၊ ရေ၊ အလွန်အားကြီး	" "		370
၄	ဆိုလာလမ်းပျက်	" "		370
၅	စာအုပ်၊ စာအုပ်၊ စာအုပ်၊ အလွန်အားကြီး	အမျိုးသား		370

၈၂

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ အခက်အခဲများ	
၆	အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှု အခက်အခဲ	၆	အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှု အခက်အခဲ
၇	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဝန်ထမ်းအား ခြွင်း	၇	အိမ်တိုင်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း (ဆို့လာဖို့)

၈၃

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်မှုများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်မှုများ	
၆	အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှု ရရှိဖို့	၆	အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှု ရရှိဖို့
၇	အိမ်တိုင်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း	၇	အိမ်တိုင်း ဆို့လာဖို့ ရရှိဖို့

၀၇၆			
၀၇၈			
၀၇၉			
၀၇၉			
၀၇၉			

လူထုတုံ့ပြန်မှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယ။လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ရာဖွဲ့စည်းရေး	အမျိုးသား	
၂	အထွေထွေ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၃	ယဇ်ကျေးရေး (အိမ်ရာဖွဲ့စည်း)	အမျိုးသမီး	
၄	ဆေးကုရေး-ဖြည့်တင်းရေး	အမျိုးသား	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- ဒေါ်အေးဖြူ ----- လက်မှတ် ----- အေးဖြူ ----- နေ့.ရက် ----- ၂၉.၁၀.၂၀၁၆ -----

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွဲမှုလျှော့ချရေး
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွဲမှုလျှော့ချရေး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS ဝှို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစစ်မင်းစာန်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၁၁-၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မေပြည်နယ် ဌာန စာပေဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘူရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စီးပွားရှင်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရွှေဘူရွာ (ရွေးကင်းဆုံး)	စက်ရေတွင်း	(၅၀' x ၃၀')	၄၀	□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး □ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀		၄၅၀၀၀၀၀
တုံးချို	စာသင်ကျောင်း	(၄၀' x ၃၀')	၆၅	□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး □ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၀၀၀၀၀	၃၂၀၀၀၀၀		၉၆၀၀၀၀၀
ဆစ်ကောဒ	စာသင်ကျောင်း	(၄၅' x ၃၀')	၅၀	□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး □ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၀၀၀၀၀			၆၄၀၀၀၀၀
				□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး □ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံရွာပြည်သွင်းရမည်၊ ပြည်ပုံစံအားပြည်ပုံစံရွာပြည်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ထက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိမ်မင်းထွန်း
နေ့စွဲ ၂၉.၀၉.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (၇) ဝက်ဝန်း (၁) ဗစ်ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ညွှန်ကြားရေးဌာန မြန်မာ့စာပေဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ခဲခဲဝါဒါရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်ရိလူများ	အဆိုပြုပင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လှောင်စိုက်	စာသစ်လျှော်ခြင်း (၈၂'x၃၃'x၄') ပြုပြင်ခြင်း		၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၈၈၇၅၀		ပထမဦးစွာ ၃၂၂၅၀ ၆၅၂၀၀၀၀	၆၅၂၀၀၀၀
ရွှေမြို့ရွာ	စာသစ်လျှော်ခြင်း (၃၃'x၃၃'x၄') အောက်လှော် ခြင်း		၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၂၅၀၀၀၀			၆၂၅၀၀၀၀
လျှောက်စေတီ ထပ်	စာသစ်လျှော်ခြင်း (၄၈'x၃၃'x၄') ပြုပြင်ခြင်း		၅၃	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၄၂၅၅၀	၂၈၅၅၀		၆၇၂၈၀၀၀
စစ်ဆေးရေး (ခေတ်စား)	စာသစ်လျှော်ခြင်း (၈၂'x၃၃'x၄') ပြုပြင်ခြင်း		၄၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၄၀၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀၀

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန အမည် ဒေါ်အိမ်မင်းထွန်း
လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၉.၀၉.၂၀၁၅

လူထုဝင်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုင်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် : မေမေအေးတင်

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၇) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ခက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မော်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝိဇ္ဇာစိယရွာ	ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ	(၇' x ၆' x ၆') (၂' x ၆' x ၆')	၃၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အားလုံးပါ	၄၄၇,၅၀၀/-			၄၄၇,၅၀၀/-
အရှေ့အလယ်ရွာ	စားနပ်ရိက္ခာ ဝန်ထမ်းများ	၄' x ၂' x ၂'	၃၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အားလုံးပါ	၃၀၇၇,၇၅၀/-	၄၅၀,၂၅၀/-		၃,၅၂၈,၀၀၀/-
စုံတူပင်	စားနပ်ရိက္ခာ ဝန်ထမ်းများ	(၆၈' x ၈' x ၁၅' - ၁၅' x ၁၀' - ၁၀')	၃၈၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အားလုံးပါ	၅၁၁,၃၀၀/-			၅၁၁,၃၀၀/-
ကျေးရွာအုပ်စု	စားနပ်ရိက္ခာ ဝန်ထမ်းများ	၄' x ၂' x ၃၀၀'	၃၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အားလုံးပါ	၃၅၅၆,၀၀၀/-			၃,၅၅၆,၀၀၀/-
အရှေ့အလယ်ရွာ	စားနပ်ရိက္ခာ ဝန်ထမ်းများ	၃' x ၂' x ၁၇၀'	၃၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အားလုံးပါ	၅၅၀၅,၉၀၀/-	၃၀၀,၃၀၀/-		၅,၈၀၆,၂၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

မိုးဖြိုးစော

လူထုဝင်... စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်အိမ်မာ ၀၀၀၀
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ထမ်း	ဗြိတိန် စာပေ လူမှု
ကျေးရွာအုပ်စု	ခေတ်ဒီ ၁၁၆၂

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တို့ဒ် ချို	စာသင်တန်း ဖြူဖြူခြင်း	51 x 22 x 9'	375	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	3845000/-			3845000/-
သစ်တောင်	ရွာချင်း ဆက်လက် ဖြူဖြူခြင်း	11100' x 18'	348	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	3665434/-	4512566/-		4618000/-
ဒွာဒွာယာ	ရွာချင်း ဆက်လက် ဖြူဖြူခြင်း	27 x 32 x 11'	212	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	3931000/100000/100000/-			3021000/-
ပို့ဒ်စီ - ရှေးစီ	ရွာချင်း ဆက်လက် ဖြူဖြူခြင်း	7980' x 15'	310	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	4300000/-			4300000/-
အွတ်စီယာ	စက်ချောင်း ဖြူဖြူခြင်း	27 x 400'	216	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	4627955/-	493465/-		4926400/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမှတ်... လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဒေါ်အိမ်မာ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစဉ်အလာစာတမ်းစာရွက်စာတမ်း
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အလာစာတမ်းစာရွက်စာတမ်း (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အလာစာတမ်းစာရွက်စာတမ်း အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစဉ်အလာစာတမ်းစာရွက်စာတမ်း ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစဉ်အလာစာတမ်းစာရွက်စာတမ်း
သို့မဟုတ် အစဉ်အလာစာတမ်းစာရွက်စာတမ်း

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးအောင်ကျော်

ရက်စွဲ: ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြောက်ဧရာဝတီ၊ ပြည်နယ်: တောင်ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု: အောက်အင်း၊ ကျေးရွာ: ကျောက်အောက်အင်း

အစဉ်အလာစာတမ်းစာရွက်စာတမ်း: ၂၀၀၈ ခု ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁/	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၂/	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၃/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၄/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၅/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၆/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၇/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၈/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၉/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၁၀/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၁၁/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၁၂/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
၁၃/	ဦးအောင်ကျော်	✓	၁၀	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်
စုစုပေါင်း		၆	၇	၇		၇

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်တံဆိပ်ပါ

လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းစာရင်း
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းစာရင်းကို မြှင့်တင်ရန်
 သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် အသုံးပြုရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်အေးမိုးဦး ဝန်ထမ်းစာရင်း: ၀၀၀၀

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး ဝန်ထမ်းစာရင်းအမှတ်(✓) ဝန်ထမ်း(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄) ဝန်ထမ်း(၅) ဝန်ထမ်း(၆) ဝန်ထမ်း(၇) ဝန်ထမ်း(၈) ဝန်ထမ်း(၉) ဝန်ထမ်း(၁၀)

နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး ဝန်ထမ်းစာရင်းအမှတ်(✓) ဝန်ထမ်း(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄) ဝန်ထမ်း(၅) ဝန်ထမ်း(၆) ဝန်ထမ်း(၇) ဝန်ထမ်း(၈) ဝန်ထမ်း(၉) ဝန်ထမ်း(၁၀)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဝန်ထမ်းစာရင်းအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်ဇော်	✓				
၂	အောင်ကျော်	✓				
၃	အောင်ကျော်	✓				
၄	အောင်ကျော်	✓				
၅	အောင်ကျော်	✓				
၆	အောင်ကျော်	✓				
၇	အောင်ကျော်	✓				
၈	အောင်ကျော်	✓				
၉	အောင်ကျော်	✓				
၁၀	အောင်ကျော်	✓				
၁၁	အောင်ကျော်	✓				
၁၂	အောင်ကျော်	✓				
၁၃	အောင်ကျော်	✓				
၁၄	အောင်ကျော်	✓				
၁၅	အောင်ကျော်	✓				
၁၆	အောင်ကျော်	✓				
၁၇	အောင်ကျော်	✓				
၁၈	အောင်ကျော်	✓				
၁၉	အောင်ကျော်	✓				
၂၀	အောင်ကျော်	✓				
၂၁	အောင်ကျော်	✓				
၂၂	အောင်ကျော်	✓				
၂၃	အောင်ကျော်	✓				
၂၄	အောင်ကျော်	✓				
၂၅	အောင်ကျော်	✓				
၂၆	အောင်ကျော်	✓				
၂၇	အောင်ကျော်	✓				
၂၈	အောင်ကျော်	✓				
၂၉	အောင်ကျော်	✓				
၃၀	အောင်ကျော်	✓				
၃၁	အောင်ကျော်	✓				
၃၂	အောင်ကျော်	✓				
၃၃	အောင်ကျော်	✓				
၃၄	အောင်ကျော်	✓				
၃၅	အောင်ကျော်	✓				
၃၆	အောင်ကျော်	✓				
၃၇	အောင်ကျော်	✓				
၃၈	အောင်ကျော်	✓				
၃၉	အောင်ကျော်	✓				
၄၀	အောင်ကျော်	✓				
၄၁	အောင်ကျော်	✓				
၄၂	အောင်ကျော်	✓				
၄၃	အောင်ကျော်	✓				
၄၄	အောင်ကျော်	✓				
၄၅	အောင်ကျော်	✓				
၄၆	အောင်ကျော်	✓				
၄၇	အောင်ကျော်	✓				
၄၈	အောင်ကျော်	✓				
၄၉	အောင်ကျော်	✓				
၅၀	အောင်ကျော်	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြင်ဆင်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။

လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝိသေသ၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဝိသေသ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအားလုံးကို ပြင်ဆင်ရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည်: **စီ. ဂန္ဓိမာဏိ: ၈၀၈၇**

ရက်စွဲ: **၂၉.၁၀.၂၀၁၆** ဝိသေသ(၁) ဝိသေသ(၂) ဝိသေသ(၃) ဝိသေသ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: **ဧရာဝတီတိုင်း** ဦးနုနယ်: **တောင်ဇွန်** ကျေးရွာအုပ်စု: **မောင်ဇွန်** မြို့နယ်: **မောင်ဇွန်** ကျေးရွာ: **ကျေးရွာမောင်ဇွန်**

အစည်းအဝေးမိန့်ကြားခြင်း: **စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၂	မောင်ဇွန်		မ	✓	မောင်ဇွန်	မောင်ဇွန်
၂၂	မောင်ဇွန်		မ	✓	"	မောင်ဇွန်
၃၂	မောင်ဇွန်		မ	✓		မောင်ဇွန်
၄၂	မောင်ဇွန် (မောင်ဇွန်)		မ	✓		မောင်ဇွန်
၅၂	မောင်ဇွန် (မောင်ဇွန်)		မ	✓		မောင်ဇွန်
၆၂	မောင်ဇွန်		မ	✓		မောင်ဇွန်
၇၂	မောင်ဇွန်		မ	✓		မောင်ဇွန်
၈၂	မောင်ဇွန်		မ	✓		မောင်ဇွန်
၉၂	မောင်ဇွန်		မ	✓		မောင်ဇွန်
၁၀၂	မောင်ဇွန်		မ	✓		မောင်ဇွန်
၁၁၂	မောင်ဇွန်		မ	✓		မောင်ဇွန်
၁၂၂	မောင်ဇွန်		မ	✓		မောင်ဇွန်
၁၃၂	မောင်ဇွန်		မ	✓		မောင်ဇွန်
စုစုပေါင်း			၁၃			(၁၃)

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြင်ဆင်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စွာ ကျေးဇူးတင်အောင်ပေးသူ ကျော်စွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁/	ကျော်စွာ		မ	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၂/	ဦးကျော်စွာ	မ		✓	"	
၃/	ကျော်စွာ		မ	✓	"	
၄/	ကျော်စွာ		မ	✓	"	
၅/	ကျော်စွာ		မ	✓	"	
၆/	ကျော်စွာ	မ		✓	"	
၇/	ကျော်စွာ		မ	✓	"	
၈/	ကျော်စွာ		မ	✓	"	
၉/	ကျော်စွာ	မ		✓	"	
၁၀/	ကျော်စွာ		မ	✓	"	
၁၁/	ကျော်စွာ		မ	✓	"	
၁၂/	ကျော်စွာ	မ		✓	"	
၁၃/	ကျော်စွာ		မ	✓	"	
စုစုပေါင်း		၄	၉			(၁၃)

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ပြင်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စာတမ်းပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမျိုးအနားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအတွက် ဖြည့်စွက်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၀၉.၁၆ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဇာပင်း ကျေးရွာအုပ်စု အောက်သာ ကျေးရွာ ကျောက်တောင် ဒေသ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်းစီမံကိန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်ထွန်း	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂	ဦးစိန်စွန်း	✓		✓	" "	စိန်စွန်း
၃	အောင်စိန်စိန်	✓		✓		စိန်စိန်
၄	အောင်စိန်စိန်	✓		✓		အောင်စိန်စိန်
၅	အောင်စိန်စိန်	✓		✓		အောင်စိန်စိန်
၆	အောင်စိန်စိန်	✓		✓		အောင်စိန်စိန်
၇	အောင်စိန်စိန်		မ	✓	" "	အောင်စိန်စိန်
၈	အောင်စိန်စိန်		မ	✓	" "	အောင်စိန်စိန်
၉	အောင်စိန်စိန်		မ	✓	" "	အောင်စိန်စိန်
၁၀	အောင်စိန်စိန်		မ	✓	" "	အောင်စိန်စိန်
၁၁	အောင်စိန်စိန်		မ	✓	" "	အောင်စိန်စိန်
၁၂	အောင်စိန်စိန်		မ	✓	" "	အောင်စိန်စိန်
၁၃	အောင်စိန်စိန်		မ	✓	" "	အောင်စိန်စိန်
စုစုပေါင်း		၇	၆			(၁၃)

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစေရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဝေမင်းထွန်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချစ်မြတ်စွာ ညွှန်ကြားရေးမှူး တက်ရောက် ကျေးဇူးတင်သူ ခမာဒိယာဇ ကျေးဇူး ကျေးဇူးတင်စာပို့ပေး

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား စာတတ်ရေးသင်တန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	ဗမာ	စာတတ်ရေး
၁၅	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၁၆	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၁၇	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၁၈	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၁၉	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၂၀	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၂၁	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၂၂	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၂၃	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၂၄	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၂၅	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
၂၆	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	မ	စာတတ်ရေး
စုစုပေါင်း		၁၂	၁	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အတုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွန်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးတစ်မင်းတင်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၀၆ စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ပြစ်ပါ(✓) တော်ဝန်(၁) ဒုတိယတော်ဝန်(၂) တော်ဝန်(၃) တော်ဝန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတော် ဦးနုနယ် တောင်ဇွဲ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ဇွဲ ကျေးရွာ ရွှေမင်းတင်အောင်ဇွဲ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၈၈၈၈ ၈၀၀၀ ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	ဦးလှဖိုလော	✓		✓	ဗမာ	စာ
၂၈	ဒေါ်ခင်မာစေ		✓	✓	"	စာ
၂၉	ဦးသန်းဂျိန်	✓		✓	"	စာ
၃၀	ဦးအောင်ညို	✓		✓	"	စာ
၃၁	ဒေါ်ခင်အုံး		✓	✓	"	စာ
၃၂	ဒေါ်အိတ်		✓	✓	"	စာ
၃၃	ဒေါ်မိမိ		✓	✓	"	စာ
၃၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	စာ
၃၅	ဒေါ်ခင်မာခင်		✓	✓	"	စာ
၃၆	ဒေါ်မာစေ		✓	✓	"	စာ
၃၇	ဒေါ်မာစေ		✓	✓	"	စာ
၃၈	ဒေါ်မာစေ		✓	✓	"	စာ
၃၉	ဒေါ်အုံး		✓	✓	"	စာ
၄၀	ဒေါ်အုံး		✓	✓	"	စာ
စုစုပေါင်း		၃	၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်စု၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

စက်. ၂၉

၆ နှစ်
၁၅/၆/၁၀

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အဝတ်ပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်ရန်အချိန်ယောယော အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု သာမန်စာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစစ်ဦးစား

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၀၅ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမှတ်ပြင်ပါ(✓) □ တက်ရောက်(၁) တက်ရောက်(၂) □ တက်ရောက်(၃) □ တက်ရောက်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ် တောင်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေတောင်ရွာ ကျေးရွာ ရွှေတောင်ရွာ

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ် စောင့်မတ် ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	ရွှေတောင်
၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၁၀	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	မ	ရွှေတောင်
၁၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၁၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၁၃	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	မ	ရွှေတောင်
စုစုပေါင်း		၃	၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွန်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ထွန်းမြတ်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၀၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှေးဟောင်း မြို့နယ် တယ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မြင် ကျေးရွာ လက်ဖွဲ့အဖွဲ့

အစည်းအဝေးမိန့်တမ်း၊ စာရွက်စာတမ်း ဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၀၁	ဦးမောင်မြင့်	✓		✓	၆၂၆၇	မောင်မြင့်
၀၂	ဦးမောင်မြတ်	✓		✓	၆၂၆၈	မောင်မြတ်
၀၃	ဒေါ်ခင်မြင့်		✓	✓	၆၂၆၉	ဒေါ်ခင်မြင့်
၀၄	ဒေါ်နီတင်		✓	✓	၆၂၇၀	ဒေါ်နီတင်
၀၅	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း		✓	✓	၆၂၇၁	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း
၀၆	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း		✓	✓	၆၂၇၂	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း
၀၇	ဦးမောင်မြတ်	✓		✓	၆၂၇၃	ဦးမောင်မြတ်
၀၈	ဦးမောင်မြတ်	✓		✓	၆၂၇၄	ဦးမောင်မြတ်
၀၉	ဒေါ်ခင်မြင့်		✓	✓	၆၂၇၅	ဒေါ်ခင်မြင့်
၁၀	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း		✓	✓	၆၂၇၆	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း
၁၁	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း		✓	✓	၆၂၇၇	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း
၁၂	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း		✓	✓	၆၂၇၈	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း
၁၃	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း		✓	✓	၆၂၇၉	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း
၁၄	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း		✓	✓	၆၂၈၀	ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း
စုစုပေါင်း		၆	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စု၊ မိမိပြန်လှမ်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဝန်ထမ်းတက်ရောက်မှုအချိန်အလားအလာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာရရှိစေရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်မင်းထွန်း

ရက်စွဲ ၀၅.၀၇.၂၀၁၆ ဝန်ထမ်းတက်ရောက်မှု(✓) တက်ရောက်မှု(၀) မတက်ရောက်မှု(၂) တက်ရောက်မှု(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဓနပြည်တော် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တင်ကျော် ကျေးဇူးအပ်ရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျေးဇူး ကျေးဇူးတင်စွာ

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား အောက်ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၀)	လူနံ	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်ခင်စု		✓		၀၁၂	ခင်စု
၀၂	ဒေါ်ခင်စု	✓				ခင်စု
၀၃	ဒေါ်ခင်စု		✓			ခင်စု
၀၄	ဒေါ်ခင်စု		✓			ခင်စု
၀၅	ဒေါ်ခင်စု	✓				ခင်စု
၀၆	ဒေါ်ခင်စု	✓				ခင်စု
၀၇	ဒေါ်ခင်စု	✓				ခင်စု
၀၈	ဒေါ်ခင်စု	✓				ခင်စု
၀၉	ဒေါ်ခင်စု					
၁၀	ဒေါ်ခင်စု					
	စုစုပေါင်း	၅	၃			

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

၁၄။အစည်းဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ခေတ်ဒီယာဂေဇ ----- ကျေးရွာ ----- လကျာတစ်ခေါင်အိုင် -----
 ရက်စွဲ ----- ၀၉.၀၁.၀၉.၀၁.၆. ----- နေရာ ----- စိုးသိန်းထီးပို့ရေးအိမ် -----
 အချိန် ----- ၆:၃၀၀ မှ ----- ၇:၃၀၀ ထိ -----
 PM

အစည်းအဝေး အမည် ----- စီမံကိန်း ဗိုလ် ဘက်စာလည်း စာစာ ခွဲခွဲ ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန -----
 (ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး ထောင်ခြင်း) ----- ကျေးရွာ -----

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)



- ၁။ ----- စီမံကိန်း စာစာကြောင်း ဖွဲ့စည်း ပြုပြင်ခြင်း -----
- ၂။ ----- စီမံကိန်း စာစာကြောင်း စာစာ ဖွဲ့စည်း ပြုပြင်ခြင်း -----
- ၃။ ----- ကျေးရွာ စတင် စာစာကြောင်း ဖွဲ့စည်း ပြုပြင်ခြင်း -----
- ၄။ ----- စာစာကြောင်း စီမံကိန်း စာစာကြောင်း ဖွဲ့စည်း ပြုပြင်ခြင်း -----
- ၅။ ----- ကျေးရွာ စတင် စာစာကြောင်း ဖွဲ့စည်း ပြုပြင်ခြင်း -----
- ၆။ ----- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျောက်ဆောင်မြို့နယ် ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို
(၁၉၀၁၀၀၀၆) ရက်တွင် ဦးထွန်းထွန်း ဦးစီရန်နှင့် ဂျွန် ပဒေါ့ ပါယဉ်
အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ စွမ်းကြော်၊ စီမံကိန်းအစဉ်အစား ဦးထွန်းထွန်း
ဆောင်ရွက်ပေးပေးပေးပြီး ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း တွင်
ဦးထွန်းထွန်း များအား စွမ်းကြော် အစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းအစဉ်အစား
ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ ကျေးရွာစက်ဝန်းများ ဖွဲ့စည်းပေးပေးပေးပေးပေးပေး
များအား ဖွဲ့စည်းပေးပေး စွမ်းကြော် အစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းအစဉ်အစား
ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ စီမံကိန်းအစဉ်အစား များအား စွမ်းကြော် ကျေးရွာစက်ဝန်း
စက်ဝန်းများအား စီမံကိန်းအစဉ်အစား စွမ်းကြော် စွမ်းကြော် စွမ်းကြော်
ကျေးရွာစက်ဝန်းစက်ဝန်း များအား စွမ်းကြော် ပါယဉ် စီမံကိန်းကျေးရွာ
ဖွဲ့စည်းပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
စီမံကိန်းအစဉ်အစား စွမ်းကြော် စွမ်းကြော် စွမ်းကြော် စွမ်းကြော်
စီမံကိန်းအစဉ်အစား စွမ်းကြော် စွမ်းကြော် စွမ်းကြော် စွမ်းကြော်
စီမံကိန်းအစဉ်အစား စွမ်းကြော် စွမ်းကြော် စွမ်းကြော် စွမ်းကြော်

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစွန်းထွန်းထွန်း  CF
အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစွန်းထွန်း 



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- စောဒီးယာပြေ ----- ကျေးရွာ ----- ကျောက်ဆောင်ဒီပဲ
 ရက်စွဲ ----- ၂၀.၁၂.၂၀၂၀ ----- နေရာ ----- ဦးယုန်ထီး၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့
 အချိန် ----- ၉:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)



- ၁။ စီမံကိန်းပထမအကြိမ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံကော်မတီဝင်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံကော်မတီဝင်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- ၃။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- ၄။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- ၅။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- ၆။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- ၇။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- ၈။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- ၉။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- ၁၀။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျောက်တောင်မြို့နယ်ကျေးရွာ နယ်ယား စာကြိမ် အစည်းအဝေးကို
 (၂၀၁၁-၀၉-၀၆) ရေ့ပွဲစဉ် (၆:၀၀) မှ စတင်ခဲ့ပါသည်။
 ယထာရပ်စွာ ကော်မတီဝင်စာရေးများ၊ ကြေးမြာ၍ စတုဂံကော်မတီဝင် များမှ
 ဆန္ဒ ဖြစ်စေ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နယ်ယားစီမံကိန်း ဝန်
 ကျေးရွာစီ/ကော်မတီ ဝန်ထမ်းများ စာရေးဆွေးနွေး ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့
 မှ အစည်းအဝေး ချုပ်ဆို တာဝန် ဝန်ထမ်းများ ဆွေးနွေး ပါဝင်ခဲ့ပြီး
 ထို့နောက် အစည်းအဝေး ကော်မတီဝင်များ များစွာ ကော်မတီဝင်များ
 စာရေး ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ စာရေးဆွေးနွေး ခဲ့သော ကော်မတီဝင် ဦးစွာထံမှ
 ကျေးရွာစီ ကော်မတီဝင်များ ဝန် ကျေးရွာစီပေးပို့ပေး ပေးပို့ပေး
 ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များ မှ စာရေးများ အား ခွဲဝေ ဖွဲ့စည်း ကျေးရွာ
 များစွာ ကော်မတီဝင် မှ မှတ်တမ်း ဖြစ်စေ ကော်မတီဝင်များ အားလုံး မှတ်
 ရေးထိုး ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ စာရေး မှတ်တမ်း များအား
 ဦးစွာ-ပေးပို့ ပေးပို့ ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မှတ်တမ်း များအား ကျေးရွာ
 ထံမှ အစည်းအဝေး ချုပ်ဆို ပေးပို့ပေး ပေးပို့ပေး ပေးပို့ပေး
 များကို အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အား ချုပ်ဆို ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစိုးမင်းတင်  CF
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစိုးမင်း TF 



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ရေးကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ကျေးရွာ -----
ရက်စွဲ ----- ဇူလိုင်လ ၂၀၁၆ ----- နေရာ -----
အချိန် ----- ၉.၀၀နာရီ မှ ၁၂.၀၀ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး -----
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ နုတ်ယူ ဖွဲ့စည်းချုပ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်
ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း
- ၂။ စီမံခန့်ခွဲမှု မိတ်ဆက်ခြင်း (ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဆွေးနွေး)
- ၃။ အဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ်ခြင်း
- ၄။ မျှတမှု စစ်ဆေးခြင်း
- ၅။ နိဂုံးချုပ်ခြင်း
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အစည်းအဝေးအား ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာ ၇၁ နယ် နှင့် ၇၄ နယ် ဖြစ်
 ပါဝင်ပြီး ၂၀၁၆ ခု. တွင် နှစ်ပည့် ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အရက် အစည်းအဝေးအား စတင်ချုပ်
 တွင် ဖော်စမ်းများ ပါဝင်အားဖြင့် ကျေးရွာ ၇၁ နယ် နှင့် ၇၄ နယ် အစည်းအဝေး
 များ ပြုစုထားပါသည်။ ထို့အရက် အစည်းအဝေး၏ ဂုဏ်သိက္ခာများ ဆွေးနွေး
 သုံးပြီး အစည်းအဝေး၏ အားလုံးကို မည်သို့ အစည်းအဝေး၏ ဆွေးနွေးခြင်းပါသည်။
 ထို့အရက်တွင် စီမံကိန်း ပါဝင်အားဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အစည်းအဝေး
 အား ဆွေးနွေးခြင်းပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ ၇၁ နယ်နှင့် ၇၄ နယ် အစည်းအဝေး
 အား ဆွေးနွေးရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အရက်တွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် အစည်းအဝေး
 အား ဝိသိက္ခာဖြင့် ကျေးရွာလူထုအား လုံးဝပါဝင်စေရန် လူထုအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 ကျင်းပပါသည်။ ထို့အရက်တွင် အစည်းအဝေးအား နိုင်ငံ နှင့် အစည်းအဝေး
 ပိုင်းအုပ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဦးအောင်စိန်

အတည်ပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) ----- ဦးကျော်စွာ



လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- အောင်စွယ်ရွာမြို့ ----- ကျေးရွာ ----- အောင်စွယ်ရွာမြို့ -----
ရက်စွဲ ----- ၉.၉.၂၀၂၂ ----- နေရာ ----- အောင်စွယ်ရွာမြို့ -----
အချိန် ----- ၈:၀၀ မှ ၂:၀၀ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး -----
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ဣလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်
ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ----- ဇနီးမောင်နှံအိမ်ထောင်ရေး -----
- ၂။ ----- ဣန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အင်အားစုများ ပို့ဆောင်ခြင်း -----
- ၃။ ----- ကော်မတီဝင်များ ပူးပေါင်းပုံစံဖြင့် ပြုခြင်း -----
- ၄။ ----- စာအုပ်ဖြင့် ဝတ္ထုစာအုပ်များ ပို့ဆောင်ခြင်း -----
- ၅။ ----- ကော်မတီဝင်များ ပူးပေါင်းပုံစံဖြင့် ပြုခြင်း -----
- ၆။ ----- စာအုပ်ဖြင့် ပြုခြင်း -----
- ၇။ ----- နိုင်ငံရေး ပြုခြင်း -----
- ၈။ ----- -----
- ၉။ ----- -----
- ၁၀။ ----- -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အစည်းအဝေး
 စုပေါင်းချက်နှင့် အစည်းအဝေး အားလုံးတွင်ပါ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် အစည်းအဝေးအတွက်
 စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင်ပါ
 ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအားလုံးတွင်ပါ
 အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအားလုံးတွင်ပါ
 စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ အစည်းအဝေးအတွက်
 အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအားလုံးတွင်ပါ
 အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအားလုံးတွင်ပါ
 အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအားလုံးတွင်ပါ
 အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအားလုံးတွင်ပါ

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဒေါ်အေးအေးအေး
 အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ----- ဒေါ်အေးအေးအေး

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာတွင်း)	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လမ်း (ရွာချင်းဆက်လမ်း)	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ () ကျား(✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်း	မ (✓) ကျား()		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	စိုက်ပျိုးရေးထောက်ပံ့ကြေးငွေ	မ (✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃	စိုက်ပျိုးနည်းပညာ	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄	ရေလှောင်တံ	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ယင်လုံအိမ်သာ	မ (✓) ကျား()		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	ဆေးပေးခန်း	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျောင်းသားများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးငွေ	မ (✓) ကျား()		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	အသက်ကြီးရွယ်အိုများထောက်ပံ့ကြေးငွေရရှိရန်	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ဆိုလာလမ်းမီး	မ(✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	ဆိုလာမီး (အိမ်တိုင်း)	မ(✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၅	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	မ(✓) ကျား(✓)		ကျေးရွာဂေါပက	ပြင်ပအလှူရှင်

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)