

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဝင်းဘို
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးထူးဇော်သက်

မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3
- ၂။ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ4
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8
 - ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....8
 - ၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံကားချပ် 10
 - ၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 12
 - ၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း..... 13
 - ၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား..... 16
 - ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု..... 17
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 18
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း 20
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 21
 - ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 24
 - ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 25
 - ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 27
 - ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 28
 - ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 30
 - ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 30
 - ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ..... 31


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

ကွင်းကလိန်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု	ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာ
	ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ
	တော်ပကောက်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၁၅၄၊ မ ၁၅၅၊ စုစုပေါင်း ၃၀၉ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၄၇ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မရှိ
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - မရှိ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကျဘမ်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	1.1.2017	ကျေးရွာလူ ထု	13	25	38	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	1.1.2017	ကျေးရွာလူ ထု	13	25	38	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	1.1.2017	ကျေးရွာလူ ထု	13	25	38	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်း များကိုဆွေးနွေးခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	2.1.2017	ကျေးရွာလူထု	12	26	38	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	2.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	12	26	38	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	2.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	12	26	38	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	2.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	12	26	38	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကွင်းကလိန်ကျေးရွာသည် ခရိုက်နီးဟု ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၄၇) စုရှိကာ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၃၀၉) ဦးနေထိုင်သည့် ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့မှာ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေခြံများပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း အချို့တွင် ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ ကိုယ်ပိုင် လယ်မြေများ၊ ခြံများပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောသူများသည် ကျဘမ်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုကြသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၂) ကျောင်းရှိပါသည်။ တစ်ကျောင်းမှာ ခရိုက်နီးဟုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော မင်းကလွန်ချောင်းတံတားနံဘေးတွင်ရှိပြီး ဒေါင်းစင်္ကြာစေတီရှိသည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်ကာ နောက်တစ်ကျောင်းမှာ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ၏အနောက်ဖက် ပင်လယ်ကမ်းစပ်အနီးအနားတွင်ရှိသော လွမ်းစေတီရှိသည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

ကျေးရွာအတွင်းတွင် အများပြည်သူများသုံးစွဲနိုင်မည့် အခြေခံအဆောက်အဦများ ပြည့်စုံ လုံလောက်မှုမရှိသေးဘဲ လိုအပ်ချက်များပြားစွာရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

သောက်သုံးရေရရှိမှုအခြေအနေ

ကျေးရွာအတွင်းတွင် သောက်သုံးရေအတွက် ရေအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ရေတွင်း၊ ရေကန် များရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် ရေရှားပါးသည့်အခက်အခဲ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကအသုံးပြုလျက်ရှိသည့်လမ်းမှာ ကျောက်ခင်းလမ်းဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မိုးရေတိုက်စားမှုကြောင့် လမ်းပျက်စီးကာ သွားလာရခက်ခဲကြောင်းသိရှိရသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍ

ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ကျေးရွာအတွင်း စာသင်ကျောင်းမရှိသဖြင့် ရွာမှ (၁) မိုင်ခန့် ဝေးကွာသည့် တော်ပကောက် ကျေးရွာနှင့် ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာတွင်ရှိသည့် စာသင်ကျောင်းများတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြား နေရသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျောင်းဖွင့်သည့်ကာလမှာ မိုးရာသီဖြစ်သဖြင့် လမ်းများပျက်စီးနေသောကြောင့် ကလေးငယ်များ စာသင်ကျောင်းသို့သွားရာတွင် အခက်အခဲ အနည်းငယ်ကြုံတွေ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းတွင်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိ၊ ဆေးဝါးများမရှိ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလည်း မရှိသောကြောင့် အခြေခံကျန်းမာရေးပြဿနာများ ကြုံတွေ့လာပါက ကျေးရွာမှ (၄) မိုင်ခန့်ကွာဝေး သည့် ခရိုက်ဒူးကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာမှ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတွင် သွားရောက်ကုသကြရသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့်ကြုံတွေ့ လာပါက မုရစ်ကလေးတိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ချောင်းဆုံမြို့ပေါ်ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူကြကြောင်း သိရသည်။


စီးပွားရေး

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသည့် အချို့သောကျေးရွာသူ/သားများမှာ ကျဘမ်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြား (အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ) တွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

အချုပ်အားဖြင့် ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာတွင် အများပြည်သူများ လက်လှမ်းမီစွာဖြင့် အလွယ်တကူသုံးစွဲ၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ လိုအပ်ချက်များ များပြားကြောင်းနှင့် ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးပုံငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်မည်ဆိုပါကလည်း စီးပွားရေးအနေအထားအရ ခက်ခဲနိုင်ကြောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှသာလျှင် အခြေခံအဆောက်အအုံများ လျင်မြန်စွာပြည့်မှီပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်မည်ဖြစ်ကာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးမှုအတွက်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများအား ကျေးရွာသူ/သားများအား ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ လိုအပ်နေကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံကားချပ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- ၁။ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ၂။ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
- ၃။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- ၄။ အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့
- ၅။ သွေးလှူရှင်အဖွဲ့
- ၆။ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့
- ၇။ ရွှေကျွန်းသာကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
- ၈။ ကျေးရွာလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့

ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ကိုင်နေကြသော်လည်း အချင်းအချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းအပြင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီအနေဖြင့်လည်း ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ တိကျသော တာဝန်၊ ဝတ္တရားများသတ်မှတ်ထားရှိမှုမရှိသေးခြင်းတို့အပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင် မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတိကျစွာချမှတ်ထားခြင်းများ မရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုအားနည်းပြီး နှောင့်နှေးနေမှုများရှိနေသည်ကို လေ့လာသိရှိရပါသည်။

၆.၃ ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မွေးကင်း		၂၀၁၇.၁၀.၁၅	
အသက်	သက်တမ်း ချက်	အိမ်ထောင်စု ရေပမာဏ	စီးပွားရေး
ချမ်းသာ	လျှော်စင်တင် အိမ်ထောင်စု ချမ်းသာ၊ လမ်း ၂၀၀၀ မြေ၊ ချိတ်ကမ်း၊ အားဖြည့်စမ်း စေ့စေ့၊ လမ်းသာလွယ်လွယ်	၁၀၇	၂၂%
အသက် ၈ တင်	လမ်း ၂၅၀၀ မြေ၊ ချိတ်ကမ်း၊ စေ့စေ့၊ အိမ်ထောင်စု ချမ်းသာ၊ ချိတ်ကမ်း၊ လမ်းလွယ်လွယ်	၂၀	၅၀%
အိမ်ထောင်စု	ရမ်းကမ်း ချိတ်ကမ်း၊ လမ်း၊ စေ့စေ့၊ လမ်းလွယ်လွယ်၊ စေ့စေ့	၂၀	၅၀%

ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ၏ ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ကျားလုပ်ကိုင်ကြသူများအပြင် အခြားနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး စီးပွားရှာကြသူများလည်းရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများအနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၄၇) စုအနက်မှ အတော်အသင့် ပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၇) အိမ်ထောင်စုခန့်သာရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်လယ်ဧက (၁၀) ဧကနှင့် အထက်ပိုင်ဆိုင်ကြကာ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် စက်ကိရိယာများ၊ တိရစ္ဆာန်များလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။


အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့်မှာ လယ် (၅) ဧကခန့်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်ခန့် ရှိကြသည်။

ကျန်သည့်အိမ်ထောင်စုများမှာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြသူများဖြစ်ပြီး ကျားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အခြားသောနိုင်ငံများတွင် စီးပွားရှာခြင်းများဖြင့် အသက်မွေးကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

ကျေးရွာ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်မှာ နွမ်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကအားထားနေကြရသော်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်မှုနည်းပါးခြင်းအပြင် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အားနည်းမှုများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

ကွင်းကလိန်ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အဆင့် (၁၀) ဆင့် အချက် (၁၀) ချက်ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်ရွက်ပြုကာလုပ်ကိုင်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

၎င်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ခွဲခြားထားမှုများမရှိဘဲ ရှာဖွေဆုဆောင်းရာမှ ရရှိလာ သည့်ပစ္စည်းဥစ္စာများအား အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်သုံးစွဲမှုများရှိသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ အခွင့်အရေးများ ကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင်သာ အချိန်ပြည့်နီးပါး လုပ်ကိုင်နေရခြင်း၊ ရှိနှင့်နေပြီးသော အခွင့်အလမ်းများမှာလည်း များသောအားဖြင့် အမျိုးသားများကို သာအားထားနေခြင်းအပြင် လုပ်ခလစာရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိနေကြ သည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုနေသော ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုသည်။ လုပ်အား အတွက် အချိန်ပေးမှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်းအားလုံး နီးပါးတွင် လုပ်ခလစာပေးချေမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်းကြောင့် လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင်လည်း အမျိုးသားများမှပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ပယောဂများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်သာ လုံခြုံမှုနည်းသည်ဟု ခံစားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင်မူ အမျိုးသမီးများသာလွန်သည်။ အကြောင်းမှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲများကြောင့် အမျိုးသားအများစုမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် ကျောင်းထွက်ရပြီး စီးပွားရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြရခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသိရှိ ရသည်။

ရပ်ရွာအရေးပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်

၎င်းကဏ္ဍ (၃) ခုလုံးတွင် အမျိုးသားများဖက်မှ ဦးဆောင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်ထားမှုမှာ အမျိုးသမီးများ ထက်သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားအများစုအား အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ မိသားစုအားဦးဆောင်ကြခြင်း၊ ဝင်ငွေကိစ္စရပ်များတွင်ဦးဆောင်ကြခြင်းအပြင် အချို့သောအမျိုးသမီးအများစုမှာ အမျိုးသားများအပေါ်တွင်သာမှီခိုအားထားပြုနေကြခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းကဏ္ဍအားလုံးတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

သိုက်နီး ဟုကျေးရွာ အုပ်စု ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား

စဉ်	အခြေအနေအထား	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	အခြေအနေအထား	အပူချိန်	ဝေရာ
၁-	အပူချိန်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀			
၂-	မိုးရေ	☺	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
၃-	လယ်		☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	၄၇	၃၀%	၀.၀၂ ၁.၀၀ ၀.၅၄
၄-	ကျွန်း		+	+								+		
၅-	လူကလေး		-	-	-	☺	☺	☺	☺	☺	☺			၂၀၀၀
၆-														

☀ - အပူချိန်
 ☺ - မိုးရေ
 ☞ - လယ်
 + - ကျွန်း
 ☺ - လူကလေး
 ☞ - လယ်
 + - ကျွန်း
 ☺ - လူကလေး

ကွင်းကလိန်ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပိုတွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လများတွင် အလွန်ပူပြင်းပြီး နယုန်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် နေတပြိုက်၊ မိုးတပြိုက်ဖြင့် ပူအိတ်စွတ်စိုသော ရာသီဥတုမျိုးဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ဆီးနှင်းများအနည်းငယ်ကျပြီး ချမ်းအေးသည်။

ကွင်းကလိန်ကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအနေဖြင့် အသက်မွေးကြသဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု အားလုံးနီးပါးသည် ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက်ကြသည်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး ရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်နှစ်များတွင် အသီးအနှံများပျက်စီးသဖြင့် ၎င်းနှစ်များတွင် စီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး စားဝတ်နေရေးပိုမိုခက်ခဲသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးသည့်ရာသီမှလွဲ၍ ကျန်သည့်လများတွင် ကြုံရာကျဘမ်းလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ ဝမ်းကျောင်းရသဖြင့် ကျေးရွာလူထုအများစုမှာ စီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး အခက်အခဲများကြုံရလေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့် စပါးပေါ်သောကာလတွင်သာ ဝင်ငွေများပြီး ကျန်သောလများတွင် ဝင်ငွေအခက်အခဲရှိသည်။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလနှင့် တန်ခူးလတို့တွင် ကျေးရွာခေလေ့ ပွဲတော်များနှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။

ကဆုန်လ၊ နယုန်လနှင့် တပို့တွဲလများတွင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် အသေးစား ကျန်းမာရေး ပြဿနာများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးသည့် ကဆုန်၊ နယုန်လများနှင့် ကျေးရွာခေလေ့ပွဲတော်များ ပုံမှန်ကျင်းပပြုလုပ် လေ့ရှိသည့် ပြာသို၊ တပို့တွဲလနှင့် တန်ခူးလတို့တွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မည် ဆိုပါက ကျေးရွာလူထုများမအားလပ်သဖြင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု အပြည့်အဝရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



ကွင်းကလိန်ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကွင်းကလိန်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံများအပြားလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ရပ်ရွာအရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း တွင်အမျိုးသားများမှ ပိုမိုဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသော်လည်း ရိရင်းစွဲ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုတွင်မူ အမျိုးသား/သမီးများ တန်းတူသုံးစွဲမှုများရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထွန်းဟန်	
			ဒေါ်အေးမေ	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမျိုးအောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသက်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းဌေး	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မိုးမိုး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးသန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နီနီအေး	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအုန်းကြိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းမြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သီတာအေး	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဝင်းဇော်	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်မော်မော်ဦး	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ရတနာဦး	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးတင်ရွှေ	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်သိန်းတင်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ကျေးရွာအချက်အလက် ဖြည့်သွင်းရမည့် ဇယားများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝဇ် စန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၈၆၆၄၅၆၀၄	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ဝဇ်-မျိုး	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ချောဇီးခုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်ကြီး ဟူ	ကျေးရွာ ကွင်း ကလိန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကချင်	၄၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	လား + ဖ = ပေါင်း ၄ + ၅ = ၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၃၀၉	၁၅၄	၁၅၅
လူမျိုးစု (၁) --- ကချင်	၁၅၄	၁၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	<input type="checkbox"/>	ဟိုရှင်အားခွဲခြားခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပျက်စီးမှုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ရေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 (ကျောက်ခင်းလမ်း) မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၁၆

၁၀ ဇူလိုင်

မော်ဂျန် ဘိုဇိုဇာ

၁၀ ဇူလိုင်

[Redacted]

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အဖွဲ့အစည်းများ -----

(၂) အဖွဲ့အစည်းများ -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး စန္ဒာစန်

လက်မှတ်  နေ့ရက် ၂၁.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းဗိုလ်

လက်မှတ်  နေ့ရက် ၂၁.၁၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ်းခြေဖွဲ့စည်းမှု၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးအားလုံးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်းကို ရေးဆွဲရာတွင် မေးခွန်းထုတ်ဖော်ခြင်း၊ မေးခွန်းအဖြေပေးခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်အရ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်းကို ရေးဆွဲရာတွင် မေးခွန်းထုတ်ဖော်ခြင်း၊ မေးခွန်းအဖြေပေးခြင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း ရေးဆွဲရာတွင် မေးခွန်းထုတ်ဖော်ခြင်း၊ မေးခွန်းအဖြေပေးခြင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း ရေးဆွဲရာတွင် မေးခွန်းထုတ်ဖော်ခြင်း၊ မေးခွန်းအဖြေပေးခြင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း	မူရင်း		ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း			
	စက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း	၁. ၁. ၂၀၁၇	၁. ၁. ၂၀၁၇	၂၃	၃၆	၃၈	
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း	၂. ၁. ၂၀၁၇	၂. ၁. ၂၀၁၇	၂၃	၃၆	၃၈	
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း	၃. ၁. ၂၀၁၇	၃. ၁. ၂၀၁၇	၃၃	၃၃	၄၆	
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း						
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း						
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း						
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာရွက်စာတမ်း						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဦးစီးဌာန

နေ့စွဲ 2. 1. 2017

✓ ဝက်စန်း(၂) = ဝက်စန်း(၃) = ဝက်စန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဖွန်	ဈေးဝေးစုံ	ခရိုင်နီယု	ကွင်းကလိန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်လူမှုရေး နားရော်စောင့်ထိန်းခက်ခဲ	၁ ကျေးရွာတွင်လူမှုရေး နားရော်စောင့်ထိန်းခက်ခဲ
၂ သန့်ရှင်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မရှိပါ	၂ သန့်ရှင်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မရှိပါ
၃ မညာသင်ကြားပို့ချရေးအဖွဲ့မရှိပါ	၃ သန့်ရှင်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မရှိပါ
၄ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့မရှိပါ	၄ မညာသင်ကြားပို့ချရေးအဖွဲ့မရှိပါ
၅ မညာသင်ကြားပို့ချရေးအဖွဲ့မရှိပါ	၅ ကျေးရွာတွင်လူမှုရေး နားရော်စောင့်ထိန်းခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင်လူမှုရေး နားရော်စောင့်ထိန်းခက်ခဲ	၁ ကျေးရွာတွင်လူမှုရေး နားရော်စောင့်ထိန်းခက်ခဲ
၂ သန့်ရှင်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မရှိပါ	၂ ကျေးရွာတွင်လူမှုရေး နားရော်စောင့်ထိန်းခက်ခဲ
၃ မညာသင်ကြားပို့ချရေးအဖွဲ့မရှိပါ	၃ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့မရှိပါ
၄ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့မရှိပါ	၄ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့မရှိပါ
၅ မညာသင်ကြားပို့ချရေးအဖွဲ့မရှိပါ	၅ ကျေးရွာတွင်လူမှုရေး နားရော်စောင့်ထိန်းခက်ခဲ

ဂ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	နားရော်စောင့်ထိန်းခက်ခဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	3200000	320
၂	ကျေးရွာတွင်လူမှုရေး နားရော်စောင့်ထိန်းခက်ခဲ	-	3000000	300
၃				
၄				
၅				

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်နီယုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၁	စက်ချုပ်သင်တန်း:	အမျိုးသမီး
၂	ပုန်းဖြေသင်တန်း:	ကျား + မ
၃	အိမ်ထောင်ရေးသင်တန်း:	အမျိုးသမီး
၄	အိမ်ထောင်ရေး၊ အခြေခံသင်တန်း:	ကျား + မ
၅	ကွန်ပျူတာ သင်တန်း:	ကျား + မ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်ခင်အေး ----- စက်မှုဝန်ထမ်းမှတ် ----- ၆၀၂ ----- နေ့စွဲ ----- ၂.၁.၂၀၁၇ -----

၆၀၂

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ CF/TF/၀၊ အကျဉ်းချုပ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ လက်မှုရေးရာဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ TPIC သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အမျိုးသမီး ဝန်ကြီးဌာန၊ လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ MIS သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ (ယခုရွေးချယ်ရန်အတွက်) မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာအုပ်စု မပါဝင်ပါ။

ရက်စွဲ ၂. ၁. ၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စု	မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း	အကျဉ်းချုပ်	မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (✓) ဝန်ကြီးဌာန(၁) မလုပ်ကိုင်(၂) မလုပ်ကိုင်(၃) မလုပ်ကိုင်(၄)			စုစုပေါင်း
				စီမံကိန်း	ကျေးရွာ	အခြားအဖွဲ့အစည်း (မလုပ်ကိုင်)	
၁၂၀၀ နှိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း	၆၈၀၀ နှစ်	၁၀၄၆	ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဌာန မလုပ်ကိုင်+ ဝန်ကြီးဌာန	၇,၁၀၀,၀၀၀	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၂,၁၀၀,၀၀၀
၁၂၀၀ နှိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း	၃၈၀' x ၁၁'	၁၀၄၆	ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဌာန မလုပ်ကိုင်+ ဝန်ကြီးဌာန	၃,၀၀၀,၀၀၀		၃,၀၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း	၂၀' x ၁၂.၅' x ၁၀'	၃၂၀	ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဌာန မလုပ်ကိုင်+ ဝန်ကြီးဌာန	၃,၂၀၀,၀၀၀		၃,၂၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း	၇၆၀၀'	၁၀၄၂	ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဌာန မလုပ်ကိုင်+ ဝန်ကြီးဌာန	၇,၁၀၀,၀၀၀	၇,၂၄၀,၀၀၀	၂၄,၃၄၀,၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း	၅၄၀၀'	၁၀၄၂	ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဌာန မလုပ်ကိုင်+ ဝန်ကြီးဌာန	၃,၀၀၀,၀၀၀		၃,၀၀၀,၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဦးစီးဌာန အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန၊ လက်မှုရေးရာဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဦးစီးဌာန၊ ရက်စွဲ ၂. ၁. ၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	လူထုခန်းမ မရှိသဖြင့် လူထုအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်း၊ ရပ်ရွာလူထုအများ နားနေရန် ခက်ခဲခြင်း
၂	ကျား/မ	ရေအရင်းအမြစ်နည်းပါးသဖြင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
၃	ကျား/မ	ပညာရေးအခြေခံအဆောက်အအုံမရှိသဖြင့် ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အခြားကျေးရွာများတွင် တက်ရောက်ရသဖြင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရခြင်း
၄	ကျား/မ	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း။ အခြားကျေးရွာများတွင် သွားရောက်ပြသရသဖြင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရခြင်း။
၅	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာများ၊ အသိပညာများအားနည်းခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးပြီး စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း အများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ခန်းမတစ်ခု ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ရမည်
၂	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများ လုံလောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မည့် သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များ ရှိနှင့်ပြီးလက်လှမ်းမီစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
၃	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များ လက်လှမ်းမီစွာတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ရန် အခြေခံပညာရေးအဆောက်အအုံများရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၄	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများ/ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၅	ကျား/မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးနိုင်ရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	ဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၃	မိတ်ကပ်နှင့်အလှပြုပြင်ရေးသင်တန်း	မ		
	၄	အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း	ကျား/မ		
	၅	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျား/မ		
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ကျား/မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်း နှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။