

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဝင်းဘို
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးထူးဇော်သက်

မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3
- ၂။ တော်ပကောက်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ4
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8
 - ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....8
 - ၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်9
 - ၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 11
 - ၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း..... 12
 - ၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား..... 14
 - ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု..... 15
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 16
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း 18
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 19
 - ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 22
 - ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 23
 - ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 25
 - ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း..... 26
 - ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 27
 - ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 27
 - ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ..... 28

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆံ့မြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ခရိုက်နီးဟု ကျေးရွာအုပ်စု	ခရိုက်နီးဟု ကျေးရွာ
	တော်ပကောက် ကျေးရွာ
	ကွင်းကလိန် ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - တော်ပကောက်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ခရိုက်နီးဟု ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၅၁၂ ၊ မ- ၅၂၈ ၊ စုစုပေါင်း- ၁၀၄၀ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၂၁၁ စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန် - ၁၀၄၀ ဦး
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်းကျောင်း (၁) ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း (၁) ကျောင်း၊
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေး၊
ပန်းရံ/လက်သမား၊ ရေပိုက်သွယ်၊ စက်ပြင်၊
ကျဘမ်း၊ အခြားအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊ ချောင်း၊ ခြံ၊ တောတောင်၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	25.12.2016	ကျေးရွာလူ ထု	48	75	123	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	25.12.2016	ကျေးရွာလူ ထု	48	75	123	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	25.12.2016	ကျေးရွာလူ ထု	48	75	123	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်း များကိုဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	26.12.2016	ကျေးရွာလူထု	42	94	136	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	26.12.2016	ကျေးရွာလူထု	42	94	136	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	26.12.2016	ကျေးရွာလူထု	42	94	136	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	26.12.2016	ကျေးရွာလူထု	42	94	136	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံနံနားချပ်




တော်ပကောက်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ။ ၎င်းအဖွဲ့များ သည် ကျေးရွာအတွင်းဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အခြားသောဌာန ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။
- မိခင်/ကလေးနှင့် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ ။ မိခင်၊ ကလေးများ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဦးဆောင်ပေးခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

- နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့ ။ ကျေးရွာနာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်း နာရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦးဆောင်လုပ်ပေးသည်။
- ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့ ။ ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့ ကျေးရွာအတွင်းရေရရှိရေးတွင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်လိုအပ်လျက်ရှိသည့် လမ်း၊ တံတားများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- ပညာရေးဦးစီးဌာန ။ မူလတန်းပညာရေးကို တာဝန်ယူ သင်ကြားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- မီးသတ်အဖွဲ့ ။ ကျေးရွာအတွင်း မီးဘေးကင်းရှင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့ ။ ကျေးရွာတွင်းရှိ သာရေး၊ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စသည်တို့ကို ကူညီပေးလျက်ရှိသည်။
- ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ။ Save the Children မှ ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးအတွက် အသိပညာပေးခြင်း။
- လမ်းသစ်ဖောင်ဒေးရှင်း ။ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။



တကူတာကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းမှာ ကွာဟချက်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် သဘာဝခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့ စည်း တည်ဆောက်ပုံအရလည်းကောင်း၊ ခွန်အားအရလည်းကောင်း အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေ သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

၂။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အခွင့်အရေး သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းစုံကို နေ့ညမရွေး လုပ်ကိုင် နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၃။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍသည် ကွာခြားကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာ အချိန်ပြည့် လုပ်ဆောင်နေရပြီး ဝင်ငွေမရှာဖွေနိုင်သောကြောင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်သော အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ် ချက်ချမှုကိုသာ ဦးစားပေးရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၄။ ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် အခွင့်အရေးမှာ တန်းတူ နီးပါးခန့် တူညီနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

၅။ မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း


မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို၍အခွင့်အလမ်း ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်နေကြပြီး ပြင်ပစီးပွားရှာဖွေခြင်းတွင် အမျိုးသားများကသာ လုပ်ကိုင်နေကြသည်မှာ အစဉ် အဆက်ကတည်းဖြစ်သဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းသည် အမျိုးသားများနှင့်သာလျှင် သက်ဆိုင်သလို ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။

၆။ အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြ သည်။ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အဆင့် (၁၀) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၂) တွင်သာရှိသည်။ ထိုသို့ကွာဟခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စအလုပ်သည် အမျိုးသမီးအလုပ်၊ အမျိုးသမီးနှင့် သာသက်ဆိုင်သည်ဟု လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးက အစဉ် အဆက်ကတည်းက လက်ခံထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



တော်ပကောက်ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ မှာ အချို့သောအကြောင်းအရာအနည်းအကျဉ်းမှအပ ကွာဟချက်ကြီးမားခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအရ အမျိုးသား/သမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ တန်းတူညီမျှမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်နိုင်ဦး	
			ဒေါ်အိမာခိုင်	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးခင်မောင်ဌေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွေးသန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းခိုင်	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဝင်းအေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်မြင့်စိန်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးလွင်	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအေးမြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးနေဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်စန်း	
၅	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဘစိန်	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်သွယ်သွယ်စိုး	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးမြင့်စိုး	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစိုးကြည်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်သန္တာထွေး	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတင်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောသိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၈၆၈၀၂၁၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဝဇ္ဇာဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဗွန်	မြို့နယ် ရွှေဘိုခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်မြို့နယ်
		ကျေးရွာ တော်ပကောက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗွန်---	၁၈၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား + မ = ၆၅၆ ၁၇ + ၃၀ = ၄၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၁၀၄၂	၅၁၇	၅၂၅
လူမျိုးစု (၁)---ဗွန်---	၅၁၇	၅၂၅
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၇	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်ကိန်းဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2014 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏သတ်မှတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစိုးရပိုင်မြေပုံများအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝယ်ယူမှု

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက် သွားလာရာတွင် ကြားဖြတ် သည့်အချိန်

ခြေတင်ခရီး ရာသီတွင် ကြားဖြတ်... ၂၀ မိနစ်... ထောက်လှမ်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေအထား/လား/မော်တော်ဆုတ်/အခြား


ရိုးရာသတ်မှတ်ကြားဖြတ်... ၃၀ မိနစ်... ထောက်လှမ်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေအထား/လား/မော်တော်ဆုတ်/အခြား


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရှေ့ပြေးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်အခြေအနေအထား ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်ပိတ်နားမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ဒီဇယ် ချွယ်ကြေး များ -----
 (၂) အမျိုးသမီး ကျေးရွာ -----
 (၃) အရဲ့ ဖို သတ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ။ အမည် ဦးစောသိန်း
 လက်မှတ်  ၀၄.၅ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး အမည် ဦးဝေ၊ ခိုင်
 လက်မှတ်  ၀၄.၅ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျား/လက်ထောက်နည်းပညာပျားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျား/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ဝဇ-မျှော်**

နေ့စွဲ **၂၀၁၆. ၁၂. ၁၃** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗွင်** မြို့နယ် **ရွှေဦးဆုံ** ကျေးရွာအုပ်စု **ခရိုင်အင်းစိန်** ကျေးရွာ **တောင်ပူကောက်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ငါတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆. ၁၂. ၁၈	၂၀၁၆. ၁၂. ၁၈	၂၃	၈၃	၁၀၆	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆. ၁၂. ၂၄	၂၀၁၆. ၁၂. ၂၄	၃၂	၇၁	၁၀၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇. ၀၁. ၂၀	၂၀၁၇. ၀၁. ၂၀	၂၅	၂၃	၄၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအေးကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်ကိန်းဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ 24.12.2016

ကျေးရွာအုပ်စု (၂) - ကော်ပန်း(၄)
= ကော်ပန်း(၂) + ကော်ပန်း(၃) + ကော်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ချောင်းတော်	ကျေးရွာအုပ်စု	တော်ပကောက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဖို့ မရရှိသေးသော အခက်အခဲများ	၁ လျှပ်စစ်ဖို့ မရရှိသေးသော အခက်အခဲများ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	၂ သန့်ရှင်းရေး အခက်အခဲများ
၃ စာပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ	၃ ရာသီဥတု အခက်အခဲများ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	၄ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ
၅ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	၅ ရေသန့်စနစ် အခက်အခဲများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖို့ ရရှိသော ကျေးရွာအုပ်စုများ	၁ လျှပ်စစ်ဖို့ ရရှိသော ကျေးရွာအုပ်စုများ
၂ သန့်ရှင်းရေး အခက်အခဲများ	၂ သန့်ရှင်းရေး အခက်အခဲများ
၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	၃ ရာသီဥတု အခက်အခဲများ
၄ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	၄ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ
၅ ရေသန့်စနစ် အခက်အခဲများ	၅ ရေသန့်စနစ် အခက်အခဲများ


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဖို့ ဖြန့်ဖြူးရေး	ဒါရိုက်တာမှ အဖွဲ့အစည်း	29,500,000	1042
၂	ရေသန့်စနစ်	"	3,000,000	200
၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	"	12,000,000	1042
၄	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	"	42,000,000	1042
၅				

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၁	စက်ချည် သာဇာန်:	၆
၂	စက်ဖြင့် သာဇာန်:	ကျား
၃	စက်ပိတ်စက်.ဝေသာဇာန်:	ကျား + ၆
၄	ပုန်းဖြင့် သာဇာန်:	ကျား
၅	ကွန်ပျူတာ သာဇာန်:	ကျား + ၆

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ်  နေ့.ရက် 24.12.2016

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့် ညဘက်သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းသား/သူများ စာကျက်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် အသုံးပြုရသဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုများပြားခြင်း။
၂	ကျား/မ	လမ်းမကောင်းသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း
၃	ကျား/မ	ကျေးရွာခန်းမ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာသူ/သားများ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း။
၄	ကျား	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း။ အခြားကျေးရွာများတွင် သွားရောက်ပြသရသဖြင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရခြင်း။
၅	မ	ရေအရင်းအမြစ်များ လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း (၂၄) နာရီအသုံးပြုနိုင်သည့် လျှပ်စစ်မီးရရှိနေပြီးဖြစ်ရမည်။
၂	ကျား/မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်ပြေချောမွေ့နေပြီး ဖြစ်ရမည်။
၃	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များလုံလောက်စွာရှိပြီး ရေလိုအပ်ချက်ဖူလုံနေပြီးဖြစ်ရမည်။
၄	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများ/ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၅	ကျား/မ	ကျေးရွာလူထုစုပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ခန်းမတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	စက်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၃	အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း	ကျား/မ		
	၄	ဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၅	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျား/မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်နီးဟုကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပကောက်ကျေးရွာ)