

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမြှောင်မြို့နယ်(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်


ပရိမ္မကျေးရွာအုပ်စု၊ပရိမ္မကျေးရွာ  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်-ဒေါ်ခင်စုနိုင်  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည်-ဒေါ်အိဖြိုးဝေ  
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၃ ရက်




**ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ကျေးရွာအဆင့်၌  
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်း**

**မာတိကာ**

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်  
သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း  
ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ပရိမ္မတ္တအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

(၁) ပရိမ္မတ္တကျေးရွာ

(၂) အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

ပရိမ္မကျေးရွာသည် မြောင်မြို့မှ (၁၉)မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ရာဇဝင်သမိုင်းအရ ပရိမ္မကျေးရွာသည် ကျန်စစ်သားမင်းကြီးမွေးဖွားခဲ့သော ကျေးရွာဖြစ်သဖြင့် ပုဂံခေတ်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော ကျေးရွာ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိနိုင်ပါသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းနဘေးတွင် တည်ရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သော ကျေးရွာလည်းဖြစ်ပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၂၉	၁၆၈၆	၁၉၀၆	၃၅၉၂

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၇၉	၃၀	၅၁	၈၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၅	၁၅	-	၁၅
မသန်စွမ်း	၅	၃	၂	၅
မြေယာမဲ့	၂၆၃	၅၃၁	၆၇၃	၁၂၀၄

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ		ဘုရား	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား (ရဲစခန်း)		ဗလီ	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုး	ဝက်	ဆန်စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း		ချွေလှေ့စက်	

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းလက်ရေတွင်း	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	မြေ ၂၅၉၈ ဧက	မရှိ	မရှိ	ရှိ	၁၀၀	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	-	ဆိုင်ကယ်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ကုန်စုံဆိုင်အငယ်	ရွက်ရည်ဆိုင်
အရေအတွက်		၃၈၁	၅		၆	၃

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၆	၂၅၀	၂၅၀	-	၇၂၅	၂၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်	၁၇	၃၈၁	၂၅	၂၆၇၅	၂	၁၀

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံsocial map/ Resource map)	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၀၄	၇၅	၁၇၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၀၄	၇၅	၁၇၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြကွေ့ဒီဇိုင်း (seasonal calendar)	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၀၄	၇၅	၁၇၉	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၀၅	၇၆	၁၈၁	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၀၅	၇၆	၁၈၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့် အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၀၅	၇၆	၁၈၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီး အုပ်စု		၁၈၃	၁၈၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသား အုပ်စု	၂၉၇		၂၉၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စ ၁ဦးစားပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၂၉၇	၁၈၃	၄၈၀	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်မျှ ဝေပေးမှုတည်ရှိဆုံးဖြတ်သ ည်။
၁၀	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေ အနေနှင့်ပြောင်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၂၉၇	၁၈၃	၄၈၀	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက် ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း



၆.၁။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်ပြေဆုံး	မြေဧက (၂၀) ဧကအထက်၊တိုက်အိမ်၊ တောင်သူကြီး၊ဆိုင်ကယ်၊ အရောင်းအဝယ်၊ကားပိုင်	၁၆	၂%
အဆင့်အတင့်အဆင့် ပြေ	မြေဧက (၁၀) ဧကအထက်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅၀	၂၄%
နည်းနည်းနွမ်းပါး	မြေဧက (၅) ဧကအောက်၊ထရုံကာ	၂၀၀	၃၂%
အနွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား၊ခနိမိုး ၊အခြား	၂၆၃	၄၂%
စုစုပေါင်း		၆၂၉	၁၀၀%

ဥစ္စာနေအင်အားပြသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၆၃) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ လုပ်ကိုင် စားသောက်ရန်လယ်ယာမြေမရှိခြင်း ၊  
ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ရန် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ တနေ့လုပ် တနေ့စား နေ့စားလုပ်ငန်းများသာ လုပ်ကိုင်ကြရ  
သောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိဘဲ ကလေးများ၏ ပညာရေးကို အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါ။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် နွမ်းပါးသူတို့ကို အကျိုးပြုမည့်လုပ်ငန်းများ  
ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု တဖက်တလမ်းမှ ဝင်ငွေရရှိနိုင်

လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တံတားများတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်  
ကျေးရွာကို အဓိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများကို အဓိကအကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်  
သည်။



**ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်**

စိုက်ပျိုးရေးပေါ်မူတည်၍ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ ပဲမျိုးစုံ ၂၀ပါး၊ ကြက်သွန်၊ ပဲဂေါင်းကြား၊ ပဲလွန်းပြာ၊ ကုလားပဲ၊ မြေပဲ၊ မတ်ပဲ၊ စသည့် သီးနှံများကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၀၈)ခန့် ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွင် တစ်ရွာလုံး အမျိုးသမီး (၇၅%) ခန့် ပါဝင်ပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အဓိကပြဿနာများမှာစိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ ရရှိရန်နှင့်မျိုးကောင်း မျိုးသန့်ရရှိရန် တို့ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလလောက်တွင် သီးနှံများပိုးအလွန်ကျပြီး ပိုးသတ်ဆေးများ အများကြီး အသုံးပြုကြရပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးများ အသုံးပြုရာတွင်လည်း မိရိုးဖလာနည်း အတိုင်းအသုံးပြုကြပြီး ပိုးသတ်ဆေးများ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး နည်းပညာများ ရရှိ လျှင်ပိုကောင်းပါမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ရပါသည်။ မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းရှိသော်လည်း ဆည်မြောင်း နှင့် အလှမ်းဝေးသည့် လယ်ဧကများ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အခက်အခဲရှိပါသည်။ ဆည်မြောင်း မရောက် ရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးမရရှိခြင်း ဆည်မြောင်းရောက်သောစိုက်ခင်းများတွင်လည်း ရေမရောက်ခြင်း အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။နှင့် သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် ခေတ်မှီ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အသုံးပြုရန်နည်းပညာများလိုအပ်ပါသည်။မိုးရာသီနောက် ပိုင်းတွင်မိုးများပါကအမြင့်ပိုင်းရွာများမှ စီးဆင်းလာသောမိုးရေများကြောင့် သီးနှံစိုက်ခင်းများသို့ ရေဝင်ပြီး သီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရှိပါသည်။ ရေနတ်မြောင်း ၊ ရေလွှဲမြောင်းများ ပြုလုပ်ပေးလျှင် ပို၍အဆင်ပြေပါသည်ဟုဆွေးနွေးသိရှိခဲ့ရပါသည်။

မွေးမြူရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ နွေဦးပေါက်ရာသီတွင် တိရစ္ဆာန်များခွာနာလျှာနာ ဖြစ်တတ်သည်ကလွဲပြီး အခြား ပြဿနာအခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။

အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်ဦးစီး (၁၅) ခန့်ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏အသက်မွေးကျောင်းလုပ်ငန်းများမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊ ဈေးရောင်းခြင်း၊ ကောက်စိုက်၊စပါးရိတ်၊ ယပ်တောင်ကပ်၊ အမွှေးတိုင်လုပ်ငန်းစသည်တို့လုပ်ကိုင် ကြရပါသည်။အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများဆောက်ရွက်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးပါသည်။ အမျိုးသမီးများဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန် မူလရရှိရင်းစွဲသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်ယပ်တောင်ကပ်၊ အမွှေးတိုင်လုပ်ငန်း များအပြင် တောင်ယက်၊စက်ချုပ်နှင့် ပန်းအလှထိုးသင်တန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ပါက အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်နှင့်ဝင်ငွေအခွင့် အလမ်းပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသား အမျိုးသမီး လုပ်အားခ တန်းတူမရပါ။

အမျိုးသားများမှအိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများအား တဖက်တလမ်းမှကူညီခြင်းဖြင့်လက်တွဲခေါ်နိုင်မည်။

ကျေးရွာတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များမှာ

- စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်နှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်
- ပိုးမွှားအန္တရာယ်များနှိမ်နင်းရန် နည်းစနစ်များရရှိရန်
- မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဆည်မြောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေးရာသီမရွေးရရှိရန်
- လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ နှင့် အသုံးပြုရန်နည်းပညာများ ရရှိရန်
- ရေနုတ်မြောင်း၊ရေလွှဲမြောင်း ရရှိရန်
- အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများ ( တောင်းရက်၊ ယက္ကန်း ၊ စက်ချုပ်၊ ပန်းအလှထိုးသင်တန်းများ)

၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



**အရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုရေးပြုပြင်ပုံ သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာလူထုမှ သတ်မှတ်ပေးထားသော လူတန်းစား (၄)မျိုး ပြန့်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ချင်းတွင်းမြစ်တည်ရှိပါသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းနဖူး တွင် ထီးလိုင်ရှင်ဘုရားကြီး တည်ရှိပါသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းနဘေးတွင် တည်ရှိသော ရွာဖြစ်သောကြောင့် နှစ်စဉ် ရေကြီး ၍ ရေတိုက်စားမှုများရှိသောကြောင့် ရေကာတာ ရှိလျှင်လည်း ပို၍အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရ ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေအတွက် မြစ်ရေကို အဓိကထား သောက်သုံးကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေပိုက်လိုင်းရရှိလျှင် ပို၍အဆင်ပြေပါသည်ဟု ဆွေးနွေးသိရှိ ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများ ဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အဆင်မပြေပါ။ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း နှစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် မူလတန်းကျောင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်း ခြံစည်းရိုးကို လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် ပြုပြင် ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မူလတန်းကျောင်း ခြံစည်းရိုးမှာလည်း မလုံခြုံပါ။ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရာတွင် တိရစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်မှုများကြောင့် မူလတန်းကျောင်းခြံစည်းရိုးကို ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးသိရှိခဲ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ရှိသော်လည်း ဝန်ထမ်းမရှိသောကြောင့် အရေးပေါ် လူနာများရှိပါက မြောင်ဆေးရုံ နှင့် မကျည်းဘုတ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ တိုက်နယ် ဆေးရုံဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းများ ချထားပေးလောက်သည်ဟု ဆွေးနွေးရပြီး တိုက်နယ်ဆေးရုံ အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် တည်ဆောက်ချင်ပါသည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ရပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များမှာ**


- ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း (ရေစင်နှင့်)
- ကျေးရွာတွင်းလမ်းများဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း
- မူလတန်းကျောင်း ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း
- တိုက်နယ်ဆေးရုံတည်ဆောက်ခြင်း



အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီးကော်မတီ အဖွဲ့များလည်း ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။  
ကျေးရွာတွင်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာလူထု ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည်ကို  
တွေ့ရှိရပါသည်။

]

၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ကုန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊စီးပွားရှာနိုင်မှု တို့တွင် အားနည်းပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်းကြောင့် စီးပွားရှာနိုင်မှုအားနည်းပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျား မ တန်းတူ ညီမျှလုပ်ဆောင်ရပါသည်။

ပညာရေးတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကွာခြားချက်အများကြီး မရှိပါ။

အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီး သီးသန့်ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်စေခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်စေခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစေခြင်း၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်၍ လုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်ယူပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးလာရမည်။





၆.၆။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ ၊ မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

**အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲများ**

- ၁။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်နှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
- ၂။ ပိုးမွှားအန္တရာယ်များကျရောက်ပြီး သီးနှံများ အထွက်နှုန်းနည်းခြင်း
- ၃။ မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဆည်မြောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုနည်းပါးခြင်း
- ၄။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ အသုံးပြုရန် လက်လှမ်းမမီခြင်းနှင့် အသုံးပြုရန်ခက်ခဲခြင်း
- ၅။ မိုးများလျှင် သီးနှံများ ပျက်စီးမှုရှိခြင်း
- ၆။ အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း
- ၇။ ရေတိုက်စား၍ကမ်းပါးပြိုကျမှုများရှိခြင်း
- ၈။ သောက်သုံးရေရရှိမှုခက်ခဲခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း
- ၁၀။ မူလတန်းကျောင်း ခြံစည်းရိုးမလုံခြုံခြင်း
- ၁၁။ ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း

**အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ**

- ၁။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်နှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
- ၂။ ပိုးမွှားအန္တရာယ်များကျရောက်ပြီး သီးနှံများ အထွက်နှုန်းနည်းခြင်း
- ၃။ မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဆည်မြောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုနည်းပါးခြင်း
- ၄။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ အသုံးပြုရန် လက်လှမ်းမမီခြင်းနှင့် အသုံးပြုရန်ခက်ခဲခြင်း
- ၅။ မိုးများလျှင် သီးနှံများ ပျက်စီးမှုရှိခြင်း
- ၆။ အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း
- ၇။ ရေတိုက်စား၍ကမ်းပါးပြိုကျမှုများရှိခြင်း
- ၈။ သောက်သုံးရေရရှိမှုခက်ခဲခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း

၁၀။မူလတန်းကျောင်း ခြံစည်းရိုးမလုံခြုံခြင်း

၁၁။ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း

**အမျိုးသားများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

၁။စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်နှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်ပြီး သီးနှံအထွက်တိုးရမည်။

၂။ပိုးမွှားအန္တရာယ်များကို နည်းစနစ်ကျကျ နှိမ်နင်းနိုင်ပြီး သီးနှံများ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရမည်။

၃။မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဆည်မြောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေးရာသီမရွေးရရှိပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ရမည်။

၄။လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ အသုံးပြုတတ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရမည်။

၅။မိုးရာသီတွင် သီးနှံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမရှိအောင် ကာကွယ်ရမည်။

၆။အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများဖြင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်ရမည်။

၇။ရေကာတာတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

၈။အိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေစနစ်ဖြင့် သောက်သုံးရေဖူလုံရမည်။

၉။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများအဆင့်မြှင့်ပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေရမည်။

၁၀။မူလတန်းကျောင်းမှ ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရမည်။

၁၁။ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲမရှိ ကျေးရွာတွင် ကုသနိုင်ရမည်။

**အမျိုးသမီးများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**

၁။စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်နှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်ပြီး သီးနှံအထွက်တိုးရမည်။

၂။ပိုးမွှားအန္တရာယ်များကို နည်းစနစ်ကျကျ နှိမ်နင်းနိုင်ပြီး သီးနှံများ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရမည်။

၃။မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဆည်မြောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေးရာသီမရွေးရရှိပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ရမည်။

၄။လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ အသုံးပြုတတ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရမည်။

၅။မိုးရာသီတွင် သီးနှံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမရှိအောင် ကာကွယ်ရမည်။

၆။အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများဖြင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်ရမည်။

၇။ရေကာတာတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

- ၈။အိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေစနစ်ဖြင့် သောက်သုံးရေဖူလုံရမည်။
- ၉။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများအဆင့်မြှင့်ပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေရမည်။
- ၁၀။မူလတန်းကျောင်းမှ ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရမည်။
- ၁၁။ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲမရှိ ကျေးရွာတွင် ကုသနိုင်ရမည်။

**အမျိုးသားများတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ၁။စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်နှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်
- ၂။ပိုးမွှားအန္တရာယ်များနှိမ်နင်းရန် နည်းစနစ်များရရှိရန်
- ၃။မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဆည်မြောင်း ကိုရာသီမရွေးစိုက်ပျိုးရေးရရှိရန် တိုးချဲ့ရန်
- ၄။လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ နှင့် အသုံးပြုရန်နည်းပညာများ ရရှိရန်
- ၅။ရေနုတ်မြောင်း၊ရေလွှဲမြောင်း ရရှိရန်
- ၆။အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားစေရန် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများ ( တောင်းရက်၊ ယက္ကန်း ၊ စက်ချုပ်၊ ပန်းအလှထိုးသင်တန်းများ)
- ၇။ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း
- ၈။အိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း (ရေစင်နှင့်)
- ၉။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများလျင်းလမ်းခင်းခြင်း
- ၁၀။မူလတန်းကျောင်း ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း
- ၁၁။တိုက်နယ်ဆေးရုံတည်ဆောက်ခြင်း

**အမျိုးသမီးများတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ၁။စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်နှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်
- ၂။ပိုးမွှားအန္တရာယ်များနှိမ်နင်းရန် နည်းစနစ်များရရှိရန်
- ၃။မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဆည်မြောင်း ကိုရာသီမရွေးစိုက်ပျိုးရေးရရှိရန် တိုးချဲ့ရန်
- ၄။လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ နှင့် အသုံးပြုရန်နည်းပညာများ ရရှိရန်
- ၅။ရေနုတ်မြောင်း၊ရေလွှဲမြောင်း ရရှိရန်

၆။အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများ ( တောင်းရက်၊ ယက္ကန်း ၊ စက်ချုပ်၊ ပန်းအလှထိုးသင်တန်းများ)

၇။ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း

၈။အိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း (ရေစင်နှင့်)

၉။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း

၁၀။မူလတန်းကျောင်း ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း

၁၁။တိုက်နယ်ဆေးရုံတည်ဆောက်ခြင်း

ပရိမ္မကျေးရွာအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။အ.မ.က ကျောင်းခြံစည်းရိုး အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း

၂။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း

၃။ရေစင်နှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း

၄။ရေနုတ်မြောင်း ရေလွှဲမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း

၅။တိုက်နယ်ဆေးရုံဆောက်လုပ်ခြင်း

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်မှရရှိလာသောအကျိုးရလဒ်များ**

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီးအချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသာ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြုပြီးသဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့်လျှပ်စစ်မီးများရရှိလာလျှင်အလင်းရောင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း ရှိ လူငယ်များ လမ်းမှားမရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိချင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍အကူအညီတောင်းခံများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။</p>

**လုပ်ဆောင်မှုများ**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီး များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်၍ ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။ အမျိုးသားများတင်ပြလာသောပြဿနာများနှင့်အမျိုးသမီးများတင်ပြလာသောပြဿနာများကိုပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-ပရိမ္မကျေးရွာ/ပရိမ္မကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်	✓		

	တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်စေ သာအချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစုဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထံမှအချို့ ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွ းမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ်	✓		



	မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ပုံ



လက်ထောက်နည်းပညာမှ ကျေးရွာလူထုအား လုပ်ငန်းခွဲဒီဇိုင်းပုံစံဆွေးနွေးနေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲဆွေးနွေးခြင်း




အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း



ပြုစုသူ

ဒေါ်ခင်စုနိုင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

**၈။ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ**



**ပရိမ္မ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း**

**စေတနာ့ ဝန်ထမ်း**

အဖွဲ့ဝင် = ဦးသန်းဇော်ဦး (09-771819113)

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်စိုးစိုး (09-254361795)

**စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဥက္ကဋ္ဌ = ဦးမြင့်ဇော်(09-789949749)

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်ကြည်ကြည်နွယ်

အဖွဲ့ဝင် = ဦးအောင်နိုင်သိန်း(09-33441559)

အဖွဲ့ဝင် =မယုနန္ဒာလှိုင်

**ကျေးရွာစာရင်းကိုင်** = ဦးထွန်း(09-797321594)

ဝယ်ယူရေး ကော်မတီ

ခေါင်းဆောင် = ဦးခင်မောင်ဆွေ(09-781637638)

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်စန်းစန်းအေး(09-256444204)

အဖွဲ့ဝင် = ဦးသိန်းဝင်း(09-257250675)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ

ခေါင်းဆောင် = ဒေါ်ကြည်လှိုင်(09-774255716)

အဖွဲ့ဝင် = ဦးဟိန်းဇော်

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်သန်းသန်းနု(09-785955226)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ

ခေါင်းဆောင် = ဦးသိုက်စိုးအောင်(09-794630972)

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်မော်

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်လှသန်း

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ

အဖွဲ့ဝင် = ဦးတင်ဝမ်း(09-787629330)

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်တင်စန်းဝင်း(09-795114119)

PC

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ရွာအမျိုးအမည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးဖွဲ့စည်းပေးဆောင်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးမြတ်ကျော်	၀၇-၇၇၂၉၄၉၃၁၉	ဒေါ်ခင်စုမြင့်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးအမည်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု
			ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၆၂၉	ဘာသာ (၁) -----	၆၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော		ဘာသာစော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၆၇၆	၃၉၀၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၁၄	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆေးမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဇိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ပြေသာလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်းစေတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ဝိုင်းပါ  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဖန်ခြင်းမရှိမီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပက်မြန် ဟာ ဟို အဖွဲ့အစည်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးမြင့်ဇော်
	လက်မှတ် <i>teu</i> နေ့စွဲ 21.12.16
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဒေါ်ခင်စုနိုင်
	လက်မှတ် <i>RC</i> နေ့စွဲ 21.12.16



PC

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည်။	
စည်းရုံးရေးရာ/လက်ထမ်း အမည်	၆.၃.၁၇.၁၇
ဇနီး	၃၇.၇၉.၇၆
စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်
မြို့နယ်	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်
ကျေးရွာအုပ်စု	ပျဉ်းမာ
ကျေးရွာ	ပျဉ်းမာ

စီမံကိန်းအဆင့်ရှုထောင့်အဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၇.၇၉.၇၆	၃၇.၇၉.၇၆	၂၀၉	၁၅၁	၃၆၀	ဗမာ ၃၆၀
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၅.၇၉.၇၆	၃၅.၇၉.၇၆	၂၆၇	၁၈၃	၄၅၀	ဗမာ ၄၅၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၇.၇၇	၃.၇.၇၇	၁၈	၁၆	၃၄	ဗမာ ၃၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇.၇.၇၇	၇.၇.၇၇				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှင်းသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၅.၇.၇၇	၃၅.၇.၇၇	၃၄၇	၃၅၈	၇၀၅	ဗမာ ၇၀၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၁၇	၁၇.၉.၁၇	၃၀၄	၃၃၈	၆၄၂	ဗမာ ၆၄၂
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၉.၁၇	၁၇.၉.၁၇	၃၀၄	၃၃၈	၆၄၂	ဗမာ ၆၄၂

လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၂၀၁၆

၆.၈။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဝေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၃၀၄	၂၃၈	၄၄၂	မာ	၄၄၂
၆.၉။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ဝေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄	၄	၁၈	မာ	၁၈
၆.၉။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ဝေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၃၀၄	၂၃၈	၄၄၂	မာ	၄၄၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၃.၁၇	၂၄.၃.၁၇	၂၁၄	၁၈၅	၃၉၇	မာ	၃၉၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

မှန်ခွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း  
 ကော်မတီကြံ့ ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် - **ရွေးချယ်ခြင်း**

နေ့စွဲ - ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)  
 ၂ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ရခိုင်**၊ ဖြန့်နယ် - **ဖုတ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု - **ဖုတ်**၊ ကျေးရွာ - **ဖုတ်**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	အောက်ခံကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၁	ရွာတွင်လမ်းများ မကောင်းခြင်း။
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၂	ကမ်းခြေ မရှိခြင်း။
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၃	မူလကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိခြင်း။
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၄	အောက်ခံကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိခြင်း။
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိခြင်း။

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - မနာင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၃၅၉၂ ဦး
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၄၄ ၀၀၀၀၀	၃၅၉၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၄ ၀၀၀၀၀၀	၃၅၉၂
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀	၃၅၉၂
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မရှိပါ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀	၃၅၉၂

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေကောက်စိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ဆည်မြေပြင်ကဏ္ဍ
၂	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ	"	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
၃	ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး	"	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
၄	လယ်ယာသုံး ဝန်ဆောင်မှုများ	"	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
၅	ဆေးကုစင်ရေးနှင့် ဆေးကုရေး	"	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ

၆။ မြစ်ရေဝင်စီမံကိန်း အစီအစဉ်ကို ဆိုက် ၇၂၄ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်မင်း/ဦးစည်နှင်း လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၀၁၆

က။ အခက်အခဲအတားအဆီး များအား ဆွေးနွေးခြင်း -

အမျိုးစား အဖွဲ့ ဖွဲ့ တင်ပြဆောင်ရွက်အခွင့်  
အလားအဆိုးများ

၆။ ကျွန်ုပ်တို့ကလေးတို့အတွက် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း  
အခက်အခဲ

အမျိုးစားအဖွဲ့ ဖွဲ့ တင်ပြဆောင်ရွက်အခွင့်  
အလားအဆိုးများ

၆။ လမ်းဖွဲ့တင်ပြပြီး အခွင့်အလမ်း ပေးအထောက်အပံ့

၇။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား ခံနိုင်စွမ်း

ခ။ ဖွဲ့စည်းခြင်း -

အမျိုးစားအဖွဲ့ ဖွဲ့ တင်ပြဆောင်ရွက်ဖွဲ့စည်းခြင်းများ

၆။ ကျွန်ုပ်တို့ကလေးတို့အတွက် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း ပါဝင်ပတ်

အမျိုးစားအဖွဲ့ ဖွဲ့ တင်ပြဆောင်ရွက်ဖွဲ့စည်းခြင်းများ

၆။ ကလေးတို့အဖွဲ့အား အထောက်အပံ့ပေးခြင်း အထောက်အပံ့ပေး

၇။ ကလေးတို့အဖွဲ့အား အထောက်အပံ့ပေးခြင်း ပါဝင်ပတ်

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၈.၂၀၁၆ -

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည့် ညွှန်စံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးကာ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ့်တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC ထိုးပေးရန်အတွက် မနက်စက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIs-ဝယ် ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ဆီခါဖြိုးစေ

နေ့စွဲ - ၂၀၁၈-၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - တနင်္သာရီ | ပြည်နယ် - ညောင်

စက်ကိန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (၁) စက်ကိန်း(၁)၊ (၂) စက်ကိန်း(၂)၊ (၃) စက်ကိန်း(၃)၊ (၄) စက်ကိန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အစဉ်အတော	ဆန်းစစ်လိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ဆန်းစစ်ကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (အမီပြုမှု)	စုစုပေါင်း
မင်္ဂလာ	(၁) မ.က) ကျေးရွာ စက်ကိန်း စီမံခြင်း	၁၁၁၅'	၃၅၉၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	အခြားစီမံကိန်းများ စီမံခြင်း	၁၀၈၅၈'	၅၄၇ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃၅၂၂၀၀၀			၃၅၂၂၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးမြင့်စေတီ [Signature] ၂၀၁၈-၂၀၁၇

ဒေါ်ပင်စည်မာမာ [Signature]



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်**

**ပထမကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။ ။ပရိမ္မကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ပရိမ္မကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ ။ ။၂၁.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ထီးလှိုင်ရှင်ဘုရားစောင်းတန်း

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။အမျိုးသား(၂၀၉)၊အမျိုးသမီး(၁၅၁)၊စုစုပေါင်း (၃၆၀)ဦး

**ဆွေးနွေးချက်များ**

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်၊ပရိမ္မကျေးရွာအုပ်စု၊ပရိမ္မကျေးရွာထီးလှိုင်ရှင်ဘုရားစောင်းတန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန မှ ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်အိဖြိုးဝေမှ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ပြုဖြစ်ကြောင်း၊ ပထမနှစ်စီမံကိန်းမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ အစား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်စုနိုင်မှ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်စုနိုင်မှ ဒီပရိမ္မကျေးရွာကို စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်တွင် တာဝန်ယူရတာဖြစ်ကြောင်း ၊ ပထမနှစ် စီမံကိန်းတွင် တမဆေးကန် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဇရပ်ကုန်းကျေးရွာ အုပ်စုကို တာဝန်ယူရတာဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထု နှင့်အတူ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သွားချင်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အောင်မြင်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်း ဟူသော လုပ်ဆောင်ချက် တခုတည်းသာ လုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်ကြောင်း၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပေးမှုက အဓိက အရေးကြီးသည့် အချက်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း ရှင်းပြခြင်း၊ တာဝန်နှင့်

ဝတ္တရားများအကြောင်းကို စာရွက်ကြီး များနှင့်တကွ ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း၊ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအပြောင်းအလဲရှိ မရှိ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆက်လက်၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဟူသော PRA လုပ်ငန်းစဉ် (၆) ခုကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြဆွေးနွေးခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်စရာရှိတာများ ဖြည့်စွက်ခြင်းများပြုလုပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊

**သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းအားစိတ်ပါဝင်စားစွာ ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် သဘောတူခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးမှ ကျေးရွာလူထုကသဘောတူပြီး ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေချင်လျှင် ထမ်းဆောင်ပါမည်ဟု ပြောကြားခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားမှ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်သည့်အတွက် ကျေးရွာလူထု မှ သဘောတူ အဆိုပြုသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးသန်းဇော်ဦး အားရွေးချယ်ခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း PRA လုပ်ငန်းစဉ် (၆) ခုကို ကျေးရွာလူထု နှင့် အတူ ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးမြင့်ဇော်  
စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

အတည်ပြုသူ  
ဦးမြင့်ဇော်  
အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး





**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်**

**ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။ ။ ပရိမ္မကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ပရိမ္မကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ထီးလှိုင်ရှင်ဘုရားစောင်းတန်း

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၂၉၇)၊ ကျေးရွာသူ(၁၈၃)၊ စုစုပေါင်း(၄၈၀)

**ဆွေးနွေးချက်များ**

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ ပရိမ္မကျေးရွာအုပ်စု ၊ အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာရှိ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မှဦးဆောင်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဒေါ်ခင်စုနိုင်မှ စတင်၍ကျေးရွာလူထုမှယခုလို အစည်းအဝေးကို အချိန်မီ လာရောက်ပြီး လူစုံအောင်တက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးသည် ကျေးရွာလူထုအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း နှင့် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို ပြောကြားခြင်း၊ ထို့နောက် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ပြန်လည်အတည်ပြုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံကိန်းအနေဖြင့် ကော်မတီဝင်များသည် (၂) နှစ် အနည်းဆုံးတာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး သို့သော် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရာထူးတာဝန်မှ နှုတ်ထွက်ချင်သူများ ရှိပါက ကျေးရွာလူထု၏ရှေ့မှောက်တွင် နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ လစ်လပ် သွားသည့် ကော်မတီဝင်များနေရာတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုမှ ပထမနှစ် အတွေ့အကြုံများ ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် မည်သူက

မည်သည့် ရာထူးနှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာလူထုသဘောတူ ရွေးချယ်တင်မြှောက်စေခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ ရာထူးတာဝန် အပြောင်းအလဲများရှိကြောင်းဆွေးနွေး ခြင်း၊ ဆက်လက်၍ အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ အဖွဲ့ခွဲ၍ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲပြဿနာများ နှင့် ရလဒ် အကျိုးဆက်များ ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကိုရွေးချယ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆက်လက်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်အိဖြိုးဝေမှ အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း ၊ အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများ အကြောင်းရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း၊ ထို့နောက် အမျိုးသား အမျိုးသမီး တင်ပြလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ မှ ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ မြို့နယ်သို့ တင်ပြမည့် စီမံကိန်းသဘောတရား များကို ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း၊ မြို့နယ်မှ ခွင့်ပြုသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို သာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားဆွေးနွေးခြင်း၊

**သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (၁၇) ဦးကို ကျေးရွာလူထု သဘောတူ ရွေးချယ် ခန့်အပ်စေခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ ရာထူးတာဝန် များအပြောင်းအလဲကို ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးဦးစားပေး လုပ်ငန်းများမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ် (၆) ခုထွက်လာခြင်း၊ ဦးစားပေး အဆင့်(၁)ဖြစ်သည့် ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းတွင် အင်ဂျင် နီယာမှ ကွင်းဆင်း၍ လမ်းပေးတိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်သည့်အခါ လမ်းခင်းရန် ပေအရှည်မလုံလောက်သည့် အိမ်များနောက်ဆုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လမ်းများအောက်ရှိ ရေပိုက်လိုင်းများကို တူးဖော်ပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ပုံငွေ လောက်သလောက်သာ လမ်းခင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ပုံငွေ မလုံလောက်၍ ချန်လှပ်ထားခဲ့ရမည့် လမ်းများမှ အိမ်ထောင်စုများ သဘောတူနိုင်ပါသလားဟု ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဂျင်းလမ်း ပေအရှည် မည်မျှခင်းနိုင်သည်ကို အင်ဂျင်နီယာမှ ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ပေးပြီး ပြန်လည်အတည်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားဆွေးနွေးပြီး သဘောတူဆုံးဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးမြင့်ဇော်  
စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

အတည်ပြုသူ  
ဦးမြင့်ဇော်  
အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ပရိမ္မကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ရန်လျာထားခြင်း
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းနှင့် ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ	၁၂/၂၀၁၆	ကော်မတီ/ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	ကျားမ	၁၂/၂၀၁၆	ကော်မတီ/ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃ ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ	၁၂/၂၀၁၆	ကော်မတီ/ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ	၁၂/၂၀၁၆	ကော်မတီ/ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅ ရေနတ်မြောင်း၊ရေလွှဲမြောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ	၁၂/၂၀၁၆	ကော်မတီ/ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၆ အ.မ.က ကျောင်းခြံစည်းရိုး အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း	ကျားမ	၁၂/၂၀၁၆	ကော်မတီ/ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁ တောင်းရက်၊ ယက္ကန်း၊ စက်ချုပ် ၊ ပန်းအလှထိုးသင်တန်းများရရှိရန်	ကျားမ			
	၂ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ နှင့် အသုံးပြုတတ်စေရန် သင်တန်း များရရှိရန်	ကျားမ			
	၃				
အခြား	၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်နှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်	ကျားမ	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ကော်မတီ/ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂ ပိုးမွှားအန္တရာယ်များနှိမ်နင်းရန် နည်းစနစ်များရရှိရန်	ကျားမ	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ကော်မတီ/ကျေးရွာလူထု	
	၃ မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ရန်	ကျားမ			

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၂

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-