

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆောင်ဒူး၊ လိုဘာခိုအုပ်စု


မာတိကာ

ပိုဒ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ	
		မှ	ထိ
၁။	ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မြေပုံ	၁	၁
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်းနှင့်လူဦးရေ	၃	၃
၄။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၄	၄
၅။	ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၅	၆
၆။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၇	၇
၇။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၈	၈
၈။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်သုံးသပ်ချက်	၉	၉
၉။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၀	၁၀
၁၀။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်	၁၁	၁၂
၁၁။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၃	၁၃
၁၂။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်	၁၄	၁၄
၁၃။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၅	၁၅
၁၄။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်	၁၆	၁၆
၁၅။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကော်မတီဝင်များစာရင်း/ခါတ်ပုံ	၁၇	၁၇
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၈	၁၈
၁၇။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၁)	၁၉	၂၀
၁၈။	စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၂	၂၃
၁၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၄	၂၄
၂၀။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၅	၂၅
၂၁။	ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆	၂၇
၂၂။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၂၈	၂၉

လူ့အဖွဲ့အစည်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူး နှင့် ဂုဏ်:ကျေးဇူးများ

စဉ်	ကျေးဇူး အမည်	မိမိတောင်းခဲ့ ရက်စွဲ	ဂုဏ်:ကျေးဇူး			မှတ်ချက်
			က	မ	ပ	
၁	လူ့အဖွဲ့	၁၈၅	၅၂၆	၅၅၂	၁၀၇၈	
၂	ဆောင်ရွက်	၁၅၀	၄၂၃	၃၆၂	၈၁၅	
၃	ဆီးစူးပေး	၂၄	၇၄	၆၆	၁၄၀	
၄	ယာဉ်	၅၀	၁၅၃	၁၄၂	၂၉၅	
၅	ရွာဆီ ဆောင်	၃	၉	၇	၁၆	
	စုစုပေါင်း	၄၀၂	၁၁၈၅	၁၁၅၉	၂၃၄၄	

ကျေးရွာမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို သိရှိပြီး ၎င်းအရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုနှင့် လက်လှမ်းမီမှုကို လေ့လာသိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

ဆောင်ရွက်ရေးရွာသည် လို့ဘာခိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေပေါင်း (၁၅၀)အိမ်ရှိကာ လက်ရှိလူဦးရေမှာ ကျား(၄၂၃) နှင့် မ (၃၉၂)ရှိပါသည်။ဤကျေးရွာသည် ဒီးမော့ဆို-တောင်ငူ လမ်းမကြီးမှတစ်ဆင့် ရွာထဲသို့(၁)မိုင်ခန့် ကျောက်ချောလမ်းဖြင့်သွားရပါသည်။ရွာကြားလမ်းများသည် လှည်းလမ်းနှင့် လူသွားလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မိုးများသောကာလတွင် သွားလာရန် ကျေးရွာသူ/သားများအတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု(၁၀)စု ရှိပါသည်။

ဆောင်ရွက်ရေးရွာသည် တောင်ကုန်းတောင်တန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် သစ်တုံး၊သစ်ပင်များကို ကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်လွှဲဆွဲနိုင်သော စွမ်းရည်ရှိသောကြောင့် ရွာအတွင်းရှိအိမ်အမျိုးအစားအများစုသည် ပျဉ်ထောင်အိမ်နှင့်သွပ်မိုးများ ဖြစ်ကြသည်။အုတ်နှင့်ပြုလုပ်သောအိမ်လည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။စာသင်ကျောင်းနှင့် ဘုရားကျောင်းတို့သည် အုတ်နှင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိပြီး ကျောင်းသူ/သားဦးရေ (၂၄၀)ခန့်ရှိပြီး အခန်း(၇)ခန်းနှင့်အတန်း(၆)တန်းစီရှိပါသည်။ပညာသင်ကြားနေသောကလေးများအတွက် အခန်းမလုံလောက်သည့် အခက်အခဲရှိနေသဖြင့် ယခုနှစ်(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) ၂၀၁၇ခုနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတွင် ဤကျေးရွာအတွက် တိုးချဲ့အခန်း(၂) ခန်းပြုလုပ်ပေးရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်လိုက်ပါသည်။အခန်းမလုံလောက်မှုရှိပါက ပညာသင်ယူလိုသော ကလေးများအတွက် အဆင်ပြေမှုနှင့်မိဘများအတွက်လည်း ငွေကြေးကုန်ကျမှုနည်းပါးပြီး ပညာသင်ယူမှုမှာ လက်လှမ်းမီပါသည်။

စာသင်ကျောင်းခြံဝင်းထဲတွင် မူကြိုကျောင်းရှိပြီး ပျဉ်နှင့်ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။တချို့သော မိဘများက စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေ၍ ကလေးမူကြိုလစာပေးရန် အခက်အခဲရှိကာ မူကြိုဆရာမများအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ထားပါသည်။ဤကျေးရွာတွင် ဆယ်တန်းအောင်မြင်သော သား/သမီးများနည်းသောကြောင့် ပညာတက်မြောက်မှုမှာ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေမှာ တောထဲစိမ့်စမ်းရေထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ပိုက်ဖြင့်သွယ်ပြီး ရွာ၏အပြင်လှောင်ကန်ထဲသို့ သိုလှောင်ထားပါသည်။၎င်းရေထွက်ပေါက်အကွာအဝေးမှာ ရွာနှင့်(၂)မိုင်ခန့်ဝေးပါသည်။လှောင်ကန်၏ မြေထိန်းနံရံကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဤစီမံကိန်းမှ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။သို့သော် နွေရာသီအချိန်တွင် ရေလုံလောက်မှုမရရှိ၍ လို့ဘာခိုကျေးရွာကို ဖြတ်ပြီး ယင်ခူကျေးရွာအနီးရှိချောင်းသို့ ရွာနှင့်(၃)မိုင်ခန့်ဝေးသော နေရာတွင် ကားထော်လာဂျီဖြင့် ရေခပ်ယူရပါသည်။

ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ အစိုးရဆေးပေးခန်းမရှိသော်လည်း အဖွဲ့အစည်း (KNPPLF) ဆေးပေးခန်းရှိကာ ဤဆေးခန်းသည် ကျေးရွာအတွက်နှင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများအတွက် အထောက်အကူများစွာ ရရှိပါသည်။အရေးကြီးသောလူနာများအတွက် ဒီးမော့ဆို(သို့)လွိုင်ကော်ဆေးရုံကြီးတွင် သွားရောက်ကုသရသဖြင့် ငွေရေးကြေးရေးမှာ အခက်အခဲရှိပါသည်။

စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်မှာ လယ်မြေနှင့် ကိုင်းအနည်းငယ်ရှိပြီး ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပြောင်း၊ စပါး စသည့် သီးနှံများ အနည်းအကျဉ်းစိုက်ပျိုးကြပါသည်။အိမ်ထောင်စုအများစုမှာ လက်လုပ်လက်စားများသောကြောင့် ဝမ်းစာ ဖူလုံမှုမရှိပါ။ယင်းကျေးရွာသည် နေ့စားအလုပ်သမားများမှ အရင်းအမြစ်ကို လက်လှမ်းမီသော်လည်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အလုပ်နှင့်မလုံလောက်သောကြောင့် တခြားကျေးရွာမြို့နိုင်ငံများသို့ တချို့သွားရောက် အလုပ် လုပ်ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၄)ဦး
မ (၆၄)ဦး

လိုဘာခိုအုပ်စု ၊ ဆောင်ခူကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၊ ၁၀-၁၂-၂၀၁၆

ကျေးရွာ၏ ဧနာက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

ဆောင်ခူကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ လိုဘာခိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး မြေမျက်နှာသွင်ပြင် ပထဝီအနေအထားမှာ အရှေ့ဘက်တွင် ထီးလင်းခရိုင်၊ အနောက်ဘက်တွင် ဟိုဝမ်ရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် လိုဘာခိုရွာနှင့် မြောက်ဘက်တွင် လိုပူရွာတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ် လျက်ရှိသဖြင့် ပင်လယ်ရေမြေမျက်နှာပြင်(၄၀၀၀)ပေကျော်အမြင့်တွင် တည်ရှိသောရွာဖြစ်ပြီး ကယန်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ဆောင်ခူလူမျိုးတည်စဉ် တောင်ကြီးတစ်လုံးပေါ်၌နေထိုင်စားသောက်ကြပြီး ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရှာ၍ တောင်ကြီး၏အောက်၌ရှိသော မြေပြန့်လွင်ပြင်တွင်တဖန် ပြောင်းရွှေ့ဆင်းသက်လာကြသည်။ဆောင်ခူ၏ အဓိပွယ်မှာ တောင်ကြီးကိုအမည်ပြု၍ ကယန်းဘာသာစကားဖြင့် ဆောင်ခူဟု အမည်တွင်ပါသည်။

၁၉၁၁ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ ဤကျေးရွာသည် မိရိုးဖလာတံခွန်တိုင်တစ်ခုတည်းသာ ကိုးကွယ်ကြပါ သည်။သို့သော် ၁၉၁၂ ခုနှစ်ခန့်တွင် သာသနာပြုဘုန်းတော်ကြီး (PIME)၏ စည်းရုံးမှုကြောင့် မိရိုးဖလာဘာသာမှ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ အိမ်ခြေတချို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။

ယနေ့လက်ရှိ အိမ်ခြေပေါင်း(၁၅၀)အိမ်နှင့် လူဦးရေ(၈၁၅)ဦးရှိပါသည်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အိမ်ခြေပေါင်း(၁၂၀)အိမ်ရှိပြီး ကျန်(၃၀)အိမ်ခြေတို့မှာ မိရိုးဖလာဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသောရွာဖြစ်ပါသည်။ ဤကျေးရွာတွင် ဘာသာ(၂)မျိုးရှိသော်လည်း ရပ်ရေး/ရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂)ဦး
မ (၂)ဦး

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

လှိုက်ခို ဆောင်ဒု	အုပ်စု ကျေးရွာ	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	ရက်စွဲ: ၉.၁၂.၁၆ ဆွေစွဲ: နူးစိုးရေ.က. ၂၄/၈-၆၄	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း	
A	လယ် (၁) ဧကထက်၊ ကား၊ တိုက် အိမ် ၂၂ သာပိ၊ ငွေကြေးလှူဒါန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွား၊ စတားယာ ဧကများ၊ စက်	၁၀	၆.၆၇	
B	စက်တော်လက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွား၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် လယ် (၁) ဧကထက်၊ စတားယာ ဧက ၃၊ အထက် တန်းထိ မထောက်နိုင်	၄၀	၂၆.၆၇	
C	ရုပ်ရှင်အိမ်၊ ဆန်အိမ်၊ လယ်မရှိ၊ ပျဉ် ထောင်အိမ်မေး၊ မယူသည့် နိုင်ငံပြုအားနည်း	၁၀၀	၆၆.၆၇	
		၁၅၀		

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ၊ ဥစ္စာဓနကွာခြားမှုများ၊ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ အလိုက် စံနှုန်းများသတ်မှတ်ချက်များတွင် ပါဝင်နေသောအိမ်ထောင်စုများ၏ ရာခိုင်နှုန်း အချိုးများ သိရှိလာစေရန်။

ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၅၀)စုခန့်ရှိပြီး ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယား သုံးသပ်ချက်တွင် အုပ်စု(၃)အုပ်စု ရှိပါသည်။၎င်းတို့မှာ အုပ်စု(၁)တွင် ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀)စု (၆.၆၇%)၊ အုပ်စု(၂)တွင် အလယ်အလတ်ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၄၀)စု (၂၆.၆၇%)၊ အုပ်စု(၃)တွင် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀၀)စု (၆၆.၆၇%) တို့ဖြစ်သည်။

ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု သွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာ လယ်(၁)ဧကနှင့်အထက်၊ ကား၊ တိုက်(၂)ထပ်အိမ်၊ ငွေကြေးလုံလောက်(စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေ)၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ တောင်ယာဧကများ၊ စက် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသော အိမ်ထောင်စုဖြစ်သည်။

အလယ်အလတ်ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု သွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာ စက်၊ နွား၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် အကောင်းစား၊ လယ်(၁)ဧကအောက်၊ တောင်ယာဧကအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီး စားဝတ်နေရေးအသင့်အတင့်ဖြစ်၍ မြို့ပေါ်သို့ သားသမီးများပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် မထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု သွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာ ပျဉ်ထောင်အိမ်အသေးစား(သို့)ထရ်အိမ်၊ လယ်(သို့)ယာမရှိ၊ ကျဘန်းအလုပ်၊ စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေ၍ သားသမီးများပညာရေးတွင် လက်လှမ်းမီမှု အားနည်းခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ဤအုပ်စု(၃)စုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အုပ်စု(၂)မှ အိမ်ထောင်စုသည် အုပ်စု(၁)သို့၊ အုပ်စု(၃)မှ အိမ်ထောင်စုသည် အုပ်စု(၂)သို့ (၃)နှစ်အတွင်းသိသာပြောင်းလဲမှုရှိလာမည်ဟု မထင်ရချေ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အချို့သော အိမ်ထောင်စုသည် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဉာဏ်မရှိခြင်း၊ အလုပ်ကြိုးစားမှုမရှိခြင်း၊ သားသမီးများခြင်း၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့လာခြင်း၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိ၍ သားသမီးများပညာရေးမှာလက်လှမ်းမီခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိခြင်း၊ မွေးမြူရေးပညာနှင့် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ဤကျေးရွာတွင် မပြေလည်သောအုပ်စုများသောကြောင့် ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှောင့်နှေးနေပါသည် ဟု ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် သိရှိခဲ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၄)ဦး
မ (၆၄)ဦး

ကျား/မ ဆိုင်ရာ ပင်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်ခြင်း

လူ့ကမ္ဘာ အုပ်စု
ဆောင်နဲ့ ကျေးဇူး

ရက်စွဲ - ၉ . ၁၂ . ၂၀၁၆
ဆွေအေးညွှန်ကျေးက - ၂၄ / ၆ - ၆၄

ပင်ကူ အိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျန်းမာရေးကရုဏ်မာ

ပျားစီးစီးခြင်း

အလုပ်အ
ကိုင်အဖွဲ့
အလုပ်

လုံခြုံမှု

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်

အမွေရပိုင်ခွင့်

အိမ်မှာ
ကိစ္စ
ဆောင်ရွက်
မှု

နှီးဆောင်
နိုင်မှု

အညွှန်း - ကျား - _____

မ - _____

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေနှင့် ကွာခြားမှုများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

အချက်(၁) ဆောင်ရွက်ရေးစာရွက်၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အချက်(၈)ချက်ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်မှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် မိသားစုစားဝတ်နေရေးတွင် တာဝန် ပိုရှိသောကြောင့် အိမ်တွင်းရေးဖြစ်သော သားသမီးများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်အမျိုးသမီး များ ပို၍ပြုစုရခြင်းဖြစ်သည်။

အချက်(၂) ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားပူးပေါင်းပါဝင်မှုသည် အမျိုးသမီးထက်နည်းပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သာရေး၊ နာရေး ပွဲလမ်းသဘင်တွင်လည်းကောင်း၊ ယခုစီမံကိန်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရာတွင်လည်းကောင်း အမျိုးသမီးဦးရေပို၍များသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အချက်(၃) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသုံးသပ်ချက်တွင် ကျား/မတန်းတူရရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် ကွာခြားမှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။

အချက်(၄) လုံခြုံမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားကပိုများပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ရိုးရာဓလေ့အရ ပတ်ဝန်းကျင်ဝေဖန်မှုသည် အမျိုးသမီးထက်နည်းခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာသွားလာနေထိုင်ရေးတွင်လည်း စိုးရိမ်မှုများသည် အမျိုးသမီးထက်များခြင်းနှင့် ကာယခွန်အားပိုရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

အချက်(၅) အမွေရပိုင်ခွင့်သုံးသပ်ချက်မှာ ရှေးရိုးထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အမျိုးသမီးများမှာ အမွေရပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ အမျိုးသမီးများအရွယ်ရောက်ပြီး အိမ်ထောင်ကျသောအခါမှ အမျိုးသားနှင့်အတူနေရခြင်း၊ တခြားသူများ၏ သမီးဖြစ်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

အချက်(၆) အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသုံးသပ်ချက်မှာ အမျိုးသမီးများပိုများပါသည်။ အမျိုးသားအများစုသည် ဝင်ငွေရသောအလုပ်၊ အိမ်ပြင်ပသို့ အလုပ်ထွက်ရှာရခြင်းမှာ တာဝန်ပိုရှိပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီး တာဝန်ပိုဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများမအားလပ်သောအချိန်မှသာ အမျိုးသားများအိမ်မှုကိစ္စတွင် ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည်။

အချက်(၇) ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများပိုများပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကာယခွန်အား အားနည်းခြင်း၊ လုံခြုံမှုတွင်လည်းအမျိုးသားထက် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် တွင်လည်း အစဉ်အလာအရအထင်သေးခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

အချက်(၈) ဦးဆောင်ပိုင်ခွင့်သုံးသပ်ချက်တွင်လည်း အမျိုးသားပိုများပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသောကိစ္စ ဥပမာ - ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရသောအလုပ်၊ မိသားစုအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်သော အခါ စသည်တို့သည် အမျိုးသားများပို၍ဦးဆောင်ပါသည်။

ထိုသို့ဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ၏ အားသာချက်၊အားနည်းချက်များ ပိုမိုသိရှိလာပြီး လက်တွဲခေါ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၄)ဦး
မ (၆၄)ဦး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုစည်းကမ်း သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် ။ လူထုအတွင်းကွဲပြားခြားနားသော အုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြု သည့်အဖွဲ့များ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၊ လူမျိုးကွဲအဖွဲ့များနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့များ စသည့် အဖွဲ့များ အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိလာစေရန်။

ဆောင်ရွက်ရေးရွာတွင် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့်ရွာပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းဟူ၍ စုစုပေါင်း(၁၂)စုရှိပါ သည်။၎င်းတို့မှာ ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊လူငယ်အဖွဲ့၊ဖခင် အဖွဲ့၊ မယ်တော်သမီးအဖွဲ့၊ တမန်တော်အဖွဲ့၊ အားနာအသင်းနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုအဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ရွာပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(LDN) နှင့်မေတ္တာ(စိုက်ပျိုးရေး)အဖွဲ့များဖြစ်ကြသည်။

ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့သည် ရွာတွင်း ပဋိပက္ခများရှိလာပါက ဦးဆောင်ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ အဖွဲ့များအကြားချိတ်ဆက်မှုရှိ၍ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိခြင်းနှင့် အခြားရွာပြင်ပမှလာသော အဖွဲ့ အစည်းများချိတ်ဆက်ပေးသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ကျေးရွာလူထုအတွက် အရေးပါသော အဖွဲ့များဖြစ် သည်။ဖခင်အဖွဲ့၊ မယ်တော်သမီးအသင်း၊ တမန်တော်အဖွဲ့၊ အားနာအသင်းတို့သည် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသောကြောင့် အဖွဲ့များအကြားချိတ်ဆက်မှုရှိ၍ ရပ်ရွာ၏ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုရေးတွင် အသင့်အတင့် အရေးပါသောအဖွဲ့များဖြစ်ကြသည်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုအဖွဲ့သည် အဖွဲ့များအကြား ချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်လည်း အားနည်းသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ရွာပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော LDN အဖွဲ့သည် ကျေးရွာကော်မတီများဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးများ နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက် (ဥပမာ-သင်တန်းပေးခြင်း)ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးသည်။မေတ္တာအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအရင်းအနှီးများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။LDN နှင့် မေတ္တာအဖွဲ့များသည် အဖွဲ့များအကြားတွင်ချိတ်ဆက်မှုမရှိသော်လည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာအသင့်အတင့်ပါဝင်သော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် ပြဿနာ များပေါ်ပေါက်လာပါက ဦးဆောင်ဖြေရှင်းသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သောကြောင့် အရေးပါသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ထောက်ပံ့ငွေနှင့် ဤ ထောက်ပံ့ငွေကို သုံးစွဲရန်အတွက် ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပေး၍ သင်တန်းများပေးခြင်းကြောင့် အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတများ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရတို့ကြောင့် ကျေးရွာအတွက် အရေးပါသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၄)ဦး
မ (၆၄)ဦး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ချက်အုပ်စု		ရာသီခွင်ပြဇယား											
အကြောင်းအရာ	အချိန်	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
မိုးရွာသည့်ကာလ													
နှိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ													
ရေရှားပါးသည့်ကာလ													
အများဆုံးကာလ													
ပြင်ပသို့ အလုပ်လွှဲရာသီကာလ													
ကုန်ပစ္စည်းများ ချိတ်ဆွဲသည့်ကာလ													
တိရစ္ဆာန်ကျောရိုးဖြတ်များ သည့်ကာလ													
ပွဲတော်ကာလ													

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် ။ ရပ်ရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အစားအစာရရှိနိုင်မှု ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် ရာသီအလိုက်ပြောင်းလဲမှုများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိရန် ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာမှာ နွေမိုးဆောင်း ဟူ၍ ရာသီဥတု(၃)မျိုးရှိပြီး မိုးရာသီမှာ ဇွန်လမှအောက်တိုဘာလ အထိဖြစ်ကာ ဇူလိုင်လနှင့်ဩဂုတ်လတွင် မိုးအများဆုံးရွာသောကာလဖြစ်သည်။မိုးများသောကာလတွင် ဤကျေးရွာ အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေသောကာလလည်းဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရွာတွင်းလမ်းများသည် လှည်းလမ်း၊ လူသွားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင် ခြံမှစိုက်ပျိုးသော သီးနှံပင်များမှာ ပြောင်း၊စပါး၊ပြောင်းကောက်၊အာလူး၊ဂျင်းနှင့် ဖူးမြစ်တို့ဖြစ်ပြီး တချို့သီးနှံများဖြစ်သော ဂျင်းနှင့်အာလူးတို့မှာ ဧပြီလမှအစပြုပြီး တုန်သီးနှံများမှာ မေလနှင့် ဇွန်လတွေမှာ မျိုးချကြပါသည်။အာလူးနှင့်ပြောင်းဖူးတို့မှာ ဩဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလတွင် ရိတ်သိမ်းပြီး စပါးနှင့် ပြောင်းကောက်တို့မှာ နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလတို့မှာ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။အထက်ဖော်ပြပါ သီးနှံများသည် စီးပွားအဖြစ်စိုက်ပျိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဝါသနာပါသောသူ/မြေယာရှိသောသူသာလျှင် စိုက်ပျိုးကြသောကြောင့် ဝမ်းစာ ဖူလုံမှု ကျေးရွာအတွက်မရရှိချေ။

ကျေးရွာတွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်(သို့) အလုပ်များသောအချိန်မှ လွဲ၍ ကျေးရွာပြင်ပသို့ အလုပ်ထွက်ရှာခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားလုပ်ခြင်း၊ အဆင်ပြေသောမိသားစုထဲတွင် ချေးယူ ခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင် ဖြေရှင်းကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေကို တောမှထွက်သော စိမ့်စမ်းရေထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ရေပိုက် လိုင်းကို လှောင်ကန်ထဲသို့သွယ်ယူရသဖြင့် နွေရာသီဖြစ်သော ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ဧပြီလထိစိမ့်စမ်းရေထွက်ပေါက် မှ ရေထွက်နည်းကာ ရေရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။နိုဝင်ဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ဆောင်းရာသီဖြစ်သည့် အလျောက် အလွန်အေးချမ်းလှပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အဖြစ်များသော ရောဂါများမှာ တုတ်ကွေးရောဂါနှင့်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော့ရောဂါများ ဖြစ်ကြပါသည်။ရာသီအပြောင်းအလဲတွင်ပိုဖြစ်များသော်လည်း ရွာတွင် KNPPFL ဆေးခန်းရှိခြင်း(သို့) လျှိုင်ကော်၊ ဒီးမော့ဆိုဆေးရုံများသို့ အချိန်မီကုသခံရသဖြင့် အသေအပျောက်နှုန်းနည်းပါသည်။မွေးမြူရေးမှာ ကြက်၊ဝက်၊နွား၊ စသည်တို့အနည်းအကျဉ်းရှိပါသည်။ဤ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် နွားများ၊ ဇူလိုင်လနှင့်ဩဂုတ်လများတွင် ဝက်များ စသည့်တိရစ္ဆာန်များလည်း ရောဂါကျရောက်မှုရှိပါသည်။မွေးမြူရေးအသိပညာနည်းပါးခြင်းနှင့် ငွေအရင်း အနှီးမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲလည်းတွေ့ရပါသည်။

ဤကျေးရွာတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်နှင့် တံခွန်တိုင်ဘာသာများရှိသောကြောင့် ဒီဇင်ဘာလ၊ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတို့တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များပွဲရှိကြပြီး မတ်လတွင် တံခွန်တိုင်ပွဲများရှိကြပါ သည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၄)ဦး
မ (၆၄)ဦး

ကော်မတီဝင်စာရင်း

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုနှစ်

စဉ်	ကော်မတီအမည်	ဥက္ကဋ္ဌ	အမည်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးဇူးတင် / ကော်မတီ	ဦးစိုး	ဦးစိုးတော	
		ဦးစိုး	ဒေါ်ရီစီမူပလပ်	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်စန္ဒာ	ဦးပေဠာ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကျော်စိုး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိတိုးရီယာ	
၃	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်စန္ဒာ	ဒေါ်ကယ်ရော့နီကာ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်နီ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အလွင်နက်	
၄	လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်စန္ဒာ	ဒေါ်မူလိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်လေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အုလိကဏ္ဍ	
၅	ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်ကိုင်	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မန်ဒလေးနာ	
၆	စာမျက်နှာဖြုတ်ရေးကြားဖြေရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးပေါလူ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မူကရန်း	
၇	ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ဇော်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	





လူထုဝေဟာရ ဝိမံကိန်း၊ ဝိမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစုံတောင်းခံရမည်။ ဝိမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်ကော့တို့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅-၉၅၅၅၅၅၅၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်တုန်းမယ်စွယ်စို

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကယား မြို့နယ် ဒီးပေး ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင် ကျေးရွာ ဘောင်

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကယား</u>	<u>၁၂၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဥပုသ်</u>	<u>၁၂၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) <u>ဥပုသ်</u>	<u>၃၀</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----			
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၈၂၁</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ကယား</u>	<u>၄၇၃</u>	<u>၃၅၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
လူမျိုးစု (၄) -----		
လူမျိုးစု (၅) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၄၀</u>	<u>၁၀</u>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား KNPPLE	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား တံခွန်တိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အသိပညာကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၁၇ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၆ min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၆ min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြောက်ရွံ့ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၁၂ ဘေး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မေတ္တာ (ခွဲကပ်ပျိုးရေး)

(၂) များမာ့ပြုပြင်ဆင်နွှဲ

(၃) LDM

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဘေးတိ

လက်မှတ် ကေးတိ နေ့စွဲ - ၁၀.၁၂.၂၀၁၆ - ၃

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကျေးမာစွာ

လက်မှတ် ဒေါ်ကျေးမာစွာ နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၁၆



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထွန်းမယ်စန္ဒာ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၉.၁၂.၁၆ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အဆင့်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၁၆	၉.၁၂.၁၆	၂၄	၆၄	၈၈	ကယား၊ ၈၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၆	၁၀.၁၂.၁၆	၄၃	၄၃	၈၆	ကယား၊ ၈၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၆	၁၃.၁၂.၁၆	၈	၈	၁၅	ကယား၊ ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								

၆၃



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး	ပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ထွန်းနယ်စွန်း			
နေ့စွဲ	၂၀. ၁၂. ၁၆	ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> ဝက်ဂန်း(၁) <input type="checkbox"/>		
		ခြစ်ဂန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဂန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဂန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကယား	မြို့နယ်/မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ အစဉ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကောလိပ်ကွင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ	၁ အားကစားကွင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
၂ အားကစားကွင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ
၃ ခိုလှုံ့ကျေးရွာ မရှိသည့် အခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ	၄ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ	၅ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ

၆. စားနပ်ရိက္ခာ မရှိသည့် အခက်အခဲ
 ၇. မြို့နယ်အစိုးရ မရှိသည့် အခက်အခဲ
 ၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။
 ၉. အားကစားကွင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
 ၁၀. မြို့နယ်အစိုးရ မရှိသည့် အခက်အခဲ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ခိုလှုံ့ကျေးရွာ မရှိသည့် အခက်အခဲ	၁ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ
၃ ကောလိပ်ကွင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ	၄ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ	၅ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ဝင်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ	(၈ + ၆)		
၂	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ	(၈ + ၆)		
၃	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ	(၈)		
၄	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့် အခက်အခဲ	(၈ + ၆)		
၅				



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာဆိုင်ရာ CF/IT တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနသို့ တွင်ပြန်ပို့ရမည်။ ထပ်မံစစ်ဆေးပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို မှ ကျေးရွာဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ၊ ဦး နှစ်၊ ၆၉ ၊ ဦးထွန်း၊ အယ်ဒီအိုင်
 နေရပ် ၁၃.၁.၂၀၁၅
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား၊ ဦးမော့ခွဲ၊ လွိုင်ကော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုသည့်သူ	စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံကိန်း		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
လွိုင်ကော်	ခန်းမဆောင်	၅၀' x ၃၀' x ၅'	၁၀၀ ဝေ	ကျား မ	၁၁၈၁ ဝေ	-	-	၁၁၈၁ ဝေ
ဆောင်	စာခန်း ကျောင်း	၄၀' x ၃၀' x ၅'	၈၀ ဝေ	ကျား မ	၁၁၉ ဝေ	-	-	၁၁၉ ဝေ
				ကျား မ				
				ကျား မ				
				ကျား မ				
				ကျား မ				

ရက်စွဲ: ကျေးရွာဆိုင်ရာ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန
 အမည်: ဦးမော့ခွဲ
 ငယ်မည်: ဦးမော့ခွဲ
 ရက်စွဲ: ၁၃.၁.၂၀၁၅

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာနှင့်အုပ်စု - ဆောင်ဒူးကျေးရွာ၊ လိုဘာခိုအုပ်စု

နေရာ - ဓမ္မာရုံ

ရက်စွဲ - ၉-၁၂-၂၀၁၆

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၄ + မ ၆၄

ရည်ရွယ်ချက် ။ စီမံကိန်းအကြောင်းများပြောကြားခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးသို့ နံနက်(၉:၃၀)နာရီတွင် စတင်ပြီးတက်ရောက်သူများအား မှတ်တမ်း ကောက်ယူပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဘေးတို့မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး အစီအစဉ်အရ လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းမိတ်ဆက် အချက်(၁၅)ချက်ကို ပြောကြားခဲ့ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများနှင့် အဓိကတာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောကြား ဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတိုင်း တာဝန်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ မှ စီမံကိန်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးကျော်ရန်နှင့်ဒေါ်ခရစ္စတီကို အသိ အမှတ်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်အရ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်သော လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ် ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယား ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ရာသီခွင်ဇယားကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျား/မ အဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ ပင့်ကူအိမ်ကို အုပ်စုဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကျေးရွာတွင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု ပြု ဇယားကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးအတည်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ဒေါ်ထူးအယ်ရှိုင်း (CF) မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး ကို နေ့လည်(၁:၃၀)အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာနှင့်အုပ်စုအမည် - ဆောင်ဒူကျေးရွာ ၊ လိုဘာခိုအုပ်စု
- နေရာ - ဓမ္မာရုံ
- ရက်စွဲ - ၉-၁၂-၂၀၁၆
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၄ + မ ၆၄

ရည်ရွယ်ချက် ။ စီ/ထောက်ကော်မတီများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နံနက်(၉:၃၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ပြီးတက်ရောက်သူများအား မှတ်တမ်းကောက်ယူပါသည်။ ထို့နောက် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအစီအစဉ်မှ ကျန်ရှိသော ကျား/မရေးရာအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအားပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်တကွ ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်ကို အခြေခံပြီးကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျား/မ အုပ်စုလိုက်သီးသန့်ဆွေးနွေးစေပြီး ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်များ၊ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများ၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကို အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျား/မအလိုက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီး စီ/ထောက်ကော်မတီများ ပြန်လည်ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်အတူ ဆောင်ရန်၊ ရောင်ရန် စသည့်ကျင့်ဝတ်များ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်အား အသက်ဝင်စေရန် ကြေညာပုံနှင့် စာတိုက်ပုံများထားရှိခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြပြီးစာအိတ်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများကိုလည်း ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဘေးတို့မှ တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုအား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး စီ/ထောက်ကော်မတီများအားလုံး COC နှင့် HR2 ပုံစံများ ဖြည့်သွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကြကာ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံရိုက်ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်း လိုက်ပါသည်။

လှိုက်အုပ်စု

ဆောင်ရွက် ကျေးရွာ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်အုပ်စု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ဝ	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး (Social map/ Resource map)	၉-၁၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီကျေးရွာ လူထုများအားလုံး	၂၄	၆၄	၅၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလောင်ကန်၊ သစ်တောများ
၂။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး။	၂၄	၆၄	၅၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ် နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ရန် အများ လူထုသဘောတူတတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ကျား/မရေးရာ တက္က (Assect Mapping)	၁၀-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၃	၄၃	၅၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ စသော လုပ်ငန်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင် အသုံးပြု၊ ထိမ်းချုပ်နေ သလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးမှု များပြုလုပ်ခြင်း
၄။	ဝင်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ကျေးရွာလူထု	၂၄	၆၄	၅၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ (လုပ်အားခ)
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၉-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၄	၆၄	၅၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း

၆။	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)	၅၀၀၂-၂၀၀၅	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၂၄	၆၄	၈၈	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ (တောင်ယာ၊လယ်ယာ)၊ စီး ပွားရေး/ငွေရှာ(အရောင်း အဝယ်)၊ ပွဲတော်ခွဲနံ၊ မိုးများ ကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုးကာ လ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆိုး ကာလ၊ ဝင်ငွေအနည်းဆိုး ကာလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ
၇။	အခက်အခဲ/ပြဿ နာ (Problem)	၅၀၀၂-၂၀၀၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအား လုံး	၄၃	၄၃	၈၆	ငွေရေးကြေးရေး၊ စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ် ဦးလေးစားခြင်း၊ မြေနေရာ ကျဉ်းခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊
၈။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၅၀၀၂-၂၀၀၈	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	၄၃	၄၃	၈၆	ပိုမိုတိုးတက်စည်းလုံးဖွံ့ဖြိုး၊ ပိုမိုကျန်းမာလုပ်ကိုင်နိုင် (စားဝတ်နေရေး)၊ ပိုမိုပညာ ရေးကောင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပိုမိုကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာ ရေး၊ ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်၊ ပိုမို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်၊
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Approve Vision)	၅၀၀၂-၂၀၀၈	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	၄၃	၄၃	၈၆	ခန်းမဆောင်၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေပိုက်/ငုတ်၊ လျှပ်စစ်မီး၊
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Object Vision)	၅၀၀၂-၂၀၀၈	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	၄၃	၄၃	၈၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း စဉ်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ ခန့်မှန်းကုန် ကျငွေတွက်ချက်ခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ လူဦးရေ
၁၁။	ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် (History)	၅၀၀၂-၂၀၀၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သားလူထုအားလုံး	၂	၂	၄	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင် သည့်ခုနှစ်၊ အိမ်ခြေ၊ လူဦး ရေ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ စသော ကျေးရွာသမိုင်းအချက်အ လက်အဆင့်ဆင့်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊