

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗဟိုဆိုင်ရယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရှော်ဒေါ်ခေါကျေးရွာအုပ်စု၊ စိကီခေါ+ဒူခိုကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ဗဟိုဆိုင်ရယ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
မြို့နယ်မြေပုံ.....	2
ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ.....	3
အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	3
ကျေးရွာအချက်အလက်များ.....	4
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	5
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	5
ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	15
ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	17
ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁).....	18
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	21
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....	22
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	23
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	24
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	26


၁။

ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။

ရော်ဒေါ်ခေါကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ရော်ဒေါ်ခေါကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေပေါင်း
၁	ကာပရူ	၃၇	၁၁၃	၁၀၀	၂၁၃
၂	ဖီးမူခီး	၂၇	၆၁	၆၃	၁၂၄
၃	ရော်ဒေါ်ခေါ	၅၃	၁၂၃	၁၆၅	၂၈၈
၄	ဘောဘူခေါ	၂၃	၅၅	၅၄	၁၀၉
၅	ထားဒူခီး	၂၇	၆၈	၈၃	၁၅၁
၆	ကေသဲခီး	၂၇	၇၇	၇၆	၁၅၃
၇	စီကီခေါ	၃၅	၉၂	၁၀၆	၁၉၈
၈	ဒူခို	၁၅	၄၃	၄၄	၈၇

စီကီခေါကျေးရွာ အချက်အလက်များ

စီကီခေါကျေးရွာသည် ဖရူဆိုမြို့နယ်၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး အုပ်စု သို့မဟုတ် အခြားကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်သောလမ်းသည် ခြေလှုပ်လမ်းများသာတည်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၃၅)ခန့်တည်ရှိပြီး လူဦးရေအားဖြင့် (၁၉၈)ခန့်နေထိုင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ လူမျိုးအများစုမှာ ပရဲ(ကယော်) လူမျိုးများဖြစ်ပြီး အများစု ခရစ်ယာ ဘာသာဝင်များကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

စီးပွားရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေး

အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းမှာ ဖာလာလုပ်ငန်းကို မိသားစုဝင်ငွေရရှိအောင် အဓိကလုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဖာလာလုပ်ငန်းသည် နှစ်ရှည်ပင်သီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလတို့ တွင် ရူးယူပြီး ဝင်ငွေရရှိသော အချိန်ကာလပင်ဖြစ်သည်။ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများမှာ တစ်နိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။

ပညာရေး

အစိုးရမူလတန်းကျောင်းတည်ရှိပြီး အစိုးရခန့်ဆရာ/မ များပညာသင်ကြားနေပြီး စာသင်ကျောင်း တစ်ဆောင်တည်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး


ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျေးရွာတွင်း သားဖွားဆရာမတစ်ဦးနှင့် တလလျှင်တကြိမ်ခန့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလာရောက်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း (သို့)၎င်းတို့ အုပ်စုရွာဖြစ်သော ရော်ဒေါ်ခေါကျေးရွာများ(သို့) လွိုင်ကော် ထိ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမစ်ပြေပြေ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲအိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဧပြေ (Ven diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက် များ။
ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ။ ။ ၁၀ / ၁၂ / ၂၀၁၆



ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ စီကီခေါ+ဒူခိုကျေးရွာ၏ ကျားမဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ရေးဆွဲရခြင်းသည် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍများအား သိရှိမြင်သာစေရန်နှင့် စွမ်းဆောင်မှုအား သိရှိမြင်သာလာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စီးပွားရေး

စီကီခေါ+ဒူခိုကျေးရွာတွင်စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြ သော်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်၍၎င်းကဏ္ဍတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည့်အပိုင်းတွင်ရှိကြသည်။

လူမှုရေး

အမျိုးသမီးများသည်မိသားစု၏အိမ်တွင်းမှုများတွင်အနီးကပ်ဆုံးသူနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ ဖြစ် သည့်နည်းတူ မိသားစုပြင်ပ သာရေးနာရေးလူမှုရေးကိစ္စအဖြာဖြာနှင့် ပိုမိုနီးစပ်သူဖခင် အမျိုးသား များသည် လူမှုရေးကဏ္ဍတွင် ပိုမိုသာလွန်ပြီး ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသူများဖြစ်ကြသည်။

အိမ်တွင်းမှုသန့်ရှင်းရေး

မိသားစုတစ်စုတွင် ပြင်ပနှင့်ပိုမိုစပ်လျင်းသော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များတွင်ဖခင်အမျိုးသားများ က ဆောင်ရွက်သည့်နည်းတူ အိမ်တွင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ကလေးသူငယ်များဆုံးမသွန်သင်မှုနှင့်အနီးကပ် ဆုံးသူဖြစ်သော မိခင်အမျိုးသမီးများကအဆိုပါကိစ္စရပ်များအား ပိုမိုထိန်းသိမ်းကြပြီး ဆုံးဖြတ် ချက်များချမှတ် ကြသည်။

ပညာရေး

ပညာရေးနှင့်ပါတ်သက်သော ကဏ္ဍများတွင်လည်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ဖခင်အမျိုးသားများသည် ပညာရေး ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပိုမိုထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။

စိုက်ပျိုးရေး

စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကအားထားကြသူများဖြစ်ကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အတူတူပါဝင်ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင် ကြသော်လည်း ပိုမိုအားစိုက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အနီးကပ်ဆုံးသူများဖြစ်သော အမျိုးသားများက အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။

အိမ်ထောင်ရေး

မိသားစု၏အထွေထွေ စီမံဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် ဖခင်အမျိုးသားများက ပိုမိုဆောင် ရွက် ကြသည့်နည်းတူ အထွေထွေမိသားစုအရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက ဦး ဆောင် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

မွေးမြူရေး

မွေးမြူရေးကဏ္ဍတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် အတူတူပါဝင်ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ပိုမိုအားစိုက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အနီးကပ်ဆုံးသူများ ဖြစ်သော အမျိုးသားများက အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

မိသားစု၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းတူ ပူးပေါင်းကရုစိုက်ကြသည်။ ထို့နည်းတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်အပိုင်းတွင်လည်း အတူတူပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား -၁၅/ မ - ၉ = စုစုပေါင်း ၂၄ဦး

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အသုံးပြုသူ	အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား
၁။	ဘုရားကျောင်း	က+မ	က
၂။	လမ်း	က+မ	က
၃။	တော	က+မ	က
၄။	ဆိပ်	က+မ	က
၅။	တောင်သာ	က+မ	က
၆။	ဆိပ်သာ	က+မ	က
၇။	ကျောင်း	က+မ	က
၈။	ဝါးစားစိုက်	က+မ	က
၉။	ခိုက်မျိုးတော	က+မ	က+မ
၁၀။	မွေးမြူရေး	က+မ	က+မ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ: ၁၃က + ၇မ = ၂၀ဦး
Date: ၁၀.၀၂.၂၀၁၆

၁၀ / ၁၂ / ၂၀၁၆

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသတ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ စီကီခေါ+ဒူခိုကျေးရွာ အရင်းအမြစ်မြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်းသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအား မည်သူတွေကအဓိကအသုံးပြုကြပြီး မည်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်ကို သိရှိစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စီကီခေါ+ဒူခိုကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အဦးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များမှာ ဘုရားကျောင်း၊ လမ်း၊ အိမ်သာ၊အိမ်၊ ကျောင်း၊ ဆိုလာမီးစသည် အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သဘာဝအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့် ရေထွက်ပေါက်၊ တောင်ယာစိုက်ခင်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စသည်တို့ကျေးရွာပိုင်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍အသုံးပြုမှုကဏ္ဍတွင် ကျားမတန်းတူစွာ အသုံးပြုကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်အပိုင်းတွင်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသားတန်းတူ ဆုံးဖြတ်ကြပြီး ကျန်ရှိအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၁၃/ မ - ၇ = စုစုပေါင်း ၂၀ ဦး

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၁၀ / ၁၂ / ၂၀၁၆

မိထိုင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ၊ ဦးရေအရေအတွက်၊ နေရာ၊ နေ့စွဲ		အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း		10.12.2016	
စဉ်	အုပ်စု	သွင်မြင်လက္ခဏာ	မိမိထောက်ခံ	၅ နှစ်အတွင်း ချမ်းသာသော အုပ်စု	အကြောင်းအရာ
၁	ချစ်သာသောအုပ်စု	ပျိုဆောင်မိမိ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျန်းမာရေး	၂၂ အိမ်	၂၂ အိမ်	ပိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတို့ဖြစ်လာမှု၊ မိုက်ဖျိုးရေး အောင်မြင်
၂	ဝဇ္ဇာလည်သောအုပ်စု	ဝါထင်အိမ်၊ ဝက်၊ ဖားလက်	၂၄ အိမ်	၂၄ အိမ်	ပိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတို့ဖြစ်လာမှု၊ မိုက်ဖျိုးရေး အောင်မြင်
၃	မမြေလည်သောအုပ်စု	ဝါထင်အိမ်၊ ဝက်	၂၃ အိမ်		ကျန်တော့မကောင်၊ ပိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတို့ဖြစ်လာမှု၊ မိုက်ဖျိုးရေး အောင်မြင်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်


ရည်ရွယ်ချက်။ ။ စီကီခေါ+ဒုခိုကျေးရွာတွင်ရှိသော ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ၊ ချမ်းသာသောအုပ်စုများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့် ကွာခြားမှုကို သိရှိစေရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောအုပ်စုများ ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး အကျိုးပြုစေရန် အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။

စီကီခေါ+ဒုခိုကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု၊ ပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍ သုံးအုပ်စုခွဲပြီး ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်များကို ခွဲခြားသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အပြေလည်ဆုံးမိသားစုမှာ (၁၁)စုရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုသွင်ပြင် လက္ခဏာများမှာ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဖါလာခြံ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုလာစသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဒုတိယအပြေလည်ဆုံးမိသားစုများမှာ (၂၄)စု ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုသွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာ ပျဉ်ဝါထရံအိမ်၊ ဖါလာခြံအနည်းငယ်၊ ဝက် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ မပြေလည်သောအုပ်စုမှာ (၁၃)စုရှိသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုသွင်ပြင် လက္ခဏာများမှာ ဝါးထရံအိမ်၊ ဝက် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအုပ်စုများမှ (၅)နှစ်အတွင်း အပြေလည်ဆုံးအုပ်စုဖြစ်လာခြင်းသည်သီးနှံများဖြစ်ထွန်းခြင်းအပေါ်စီးပွားရေး ကောင်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆင်းရဲမှုဖြစ်လာခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအခြေနေဆိုးရွားခြင်း ကြောင့် လုပ်ငန်းကိုင်ခန့်ပျက် အားထုတ်၍မရသော မိသားစုများဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၁၃ / မ - ၇ = စုစုပေါင်း ၂၀ ဦး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

၁၀/ ၁၂ / ၂၀၁၆



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ စီကီခေါ+ဒူခိုကျေးရွာအတွင်း၊ ဩဇာသက်ရောက်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုရှိသူများ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပူးပေါင်းမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ဘေးပယ်ခံအုပ်စုများ၏ပါဝင်ခွင့်၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအသုံးချမှုနှင့် (ပါဝါ)ထိန်းချုပ်ထားမှုများကို သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စီကီခေါ+ဒူခိုကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ(၁)ဥက္ကဋ္ဌ၊ (၂)ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ (၃)လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာကော်မတီ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

ဖိလယ်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအကျဉ်းချုပ်

ရော်ဒေါ်ခေါအုပ်စု၊ စီကီခေါ+ဒူခိုကျေးရွာအတွင်းတွင် ချိတ်ဆက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ရှိပြီး ကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များဖြစ်ကြသော ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးလုပ်ငန်းများအား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာဆယ်အိမ်မှူးများ၏ ဦးဆောင်မှုများဖြင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကြသည်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍ များတွင် ဘာသာရေးအဖွဲ့မှဦးဆောင်လမ်းပြပြီး ရွာသူရွာသားများမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။ လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဦးဆောင်လှုပ်ရှားရန် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုအဖွဲ့(၆)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ၎င်းထို့မှာ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေကြသော KNPPကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ Care Myanmar အဖွဲ့၊ ကရုဏာ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသောအဖွဲ့များရှိပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနမှလည်း ကျေးရွာ၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

ကျား - ၂၀ / မ - ၁၆ = စုစုပေါင်း ၂၁ဦး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၁၀ / ၁၂ / ၂၀၁၆

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ စီကီခေါ+ဒူနိုကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ နှစ်စဉ်ရာသီအလိုက် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအကြောင်းအရာ၊ အလေ့အထများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ရိုးရာပွဲတော်များနှင့် ကျေးရွာ၏အခြေအနေအားလုံးအား ရာသီအလိုက် သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ဖော် ထုတ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

မိုးရာသီများဖြစ်သော မေလပိုင်းမှအောက်တိုဘာလအထိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အလွန်ဆိုးရွားပြီး မြေသားလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မြေပြိုမှုများကြောင့် တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာသွားလာရေးသော်လည်းကောင်း၊ မြို့များသို့သွားလာရန်အတွက်လည်းကောင်း အလွန်ခက်ခဲသော သွားရေးလာ ရေးဖြစ်ပါသည်။ မိုးနှောင်းပိုင်းကာလပိုမို ဆိုးရွားသောအခြေအနေမျိုးတွင် အောက်တိုဘာလ နိုဝင်ဘာလများအထိ သွားရေးလာရေးဆိုးရွားပါသည်။ ကျန်ပွင့်လင်းရာသီများတွင် ခြေချင်ခရီးဖြင့် သွားလာ၍ အဆင်ပြေပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ

တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဖါလာခြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အားထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ပါတ်လုံး ၏ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် တောင်ယာခုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကနဦးစတင်ပြီး မတ်လမှ ဧပြီလ နှစ်လအတွင်း မီးရှို့ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ မေလနှင့်ဇွန်လမိုးရာသီများတွင် စူးထိုးစိုက်ပျိုးကြသည်။ဧပြီလနှင့်မေလများအတွင်း ဖါလာစိုက်ပျိုးပြီး စက်တင်ဘာလ အောက်ဘာလများအတွင်း ဖါလာရှူးရပါသည်။ ဇွန်လပိုင်းမှ စက်တင်ဘာများအတွင်း ပေါင်းရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် စပါးထမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေ

အများဆုံးအားထားရသော ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသောလများမှာ နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလများ ဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ သီးနှံရိတ်သိမ်းချိန် ဖြစ်၍သီးနှံရရှိမှု၊ အောင်မြင်မှုပေါ်မူတီ၍ ဝင်ငွေအများအပြားရရှိကြသည်။ ကျန်လများတွင် ပုံမှန်အလုပ်များကိုသာလုပ်ကြပြီး ဝင်ငွေအများအပြားမရရှိနိုင် ကြပါ။

ပွဲတော်များ

ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီ(၂)လအတွင် လက်ထပ်ပွဲများကျင်းပလေ့ရှိပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် မူရေစွဲမတ်ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။

ရေလုံလောက်မှု

ရော်ဒေါ်ခေါကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေရရှိရန်အတွက် (၃)လတာအလွန်ခက်ခဲသောလများ ဖြတ်ကျော်ရပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ နွေရာသီကာလများဖြစ်သော မတ်လမှမေလအထိကာလများ ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီကာလများတွင် မိုးရေဖြင့်သုံးစွဲလုံးလောက်ပါသော်လည်း မိုးရာသီအလွန် ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် အလုံအလောက်မရရှိသော်လည်း အသင့်အသင့်မျှသာ မျှတသုံးစွဲရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၂၀ / မ - ၁၆ = စုစုပေါင်း ၃၆ဦး

။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ





၇ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ		ရာထူး/တာဝန်
၁။	ဦးမာတီးနို	ကျား		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဂျိုစပီးနာ		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးဖရန်စစ်	ကျား		စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄။	ဒေါ်မေရီ		မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅။	ဦးဖီးလစ်	ကျား		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆။	ဦးမာတေးအို	ကျား		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇။	ဒေါ်အားနာ		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈။	ဦးမိုးစက်	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉။	ဦးကာရို	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀။	ဒေါ်ဘရောနီကာ		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁။	ဦးကယ်ရီဘီ	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၂။	ဦးရိုမားနို		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၃။	ဒေါ်ဂျူလျားနာ		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၄။	ဦးဘယ်လီစေးအို	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဘယ်ရိုးဒီယာ		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်မေရီ		မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း		၈	၈	၁၆ ယောက်



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ


စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	တာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေရိယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၀၈-၇, ၆.၇		မှတ်ချက်	ဇာတ်ဝတ်၊ ဖွား (၅၀၀)		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____


 လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၇
နှစ်-၁ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ်/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ နာရီ ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ နာရီ ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား၊

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၆ တွင် ဆိပ်၊ လုံး မီးလောင်ခဲ့

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများတိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား၊

(၁) ကျေးရွာအုပ်စု

(၂) ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဟင်္သာ

လက်မှတ် ဟင်္သာ နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးထွန်း

လက်မှတ် ထွန်း နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၆

၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးကျော်</u>			
ခန.စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း က မဟာ:	မြို့နယ် <u>မရ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျော်အောင်</u>	ကျေးရွာ <u>စိုလှိုင်</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	ခန.စွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၁၆	၁၀.၁၂.၁၆	၁၅	၅	၁၆	၁၆ မရ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၇	၂၇.၁.၂၀၁၇	၁၁	၅	၁၆	၁၆ မရ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၇	၂၉.၁.၂၀၁၇	-	၁	၁	၁ မရ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၅.၁.၂၀၁၇	၅.၁.၂၀၁၇	မရ	မရ	မရ	မရ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၁၀	၉	၁၉	၁၉ မရ

လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး						

၁၀ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ခွက်၊ အဆင့်(၃)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစား	ဦးစားပေးအစီအစဉ်	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အင်တာဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေး လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဤစီမံကိန်းဦးစားပေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုဝတ်ပြုရေး/စနစ်အမျိုးအစား အမည် ဦးကျော်			
နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၂၀၁၆	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း- ကယား	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျော်စွာ	ကျေးရွာ မိလိတပါ + ၃၂

က။ အဝက်အစဲအတာအစီအစဉ်များအား မြေနေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုင်းရေးအတွက် အင်တာဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အစဲ ၅ ခုစီပေးပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့ တပ်ပြုသောအဝက်အစဲအတာအစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့တပ်ပြုသောအဝက်အစဲအတာအစီအစဉ်များ
၁။ မြေပျက်အစီအစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း	၁။ မြေပျက် အစီအစဉ်၊ မြေပျက် အဖွဲ့အစည်း
၂။ မြေပျက်အစီအစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း	၂။ မြေပျက် အစီအစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း
၃။ မြေပျက်အစီအစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း	၃။ မြေပျက် အစီအစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း
၄။ မြေပျက်အစီအစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း	၄။ မြေပျက် အစီအစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း
၅။ မြေပျက်အစီအစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း	၅။ မြေပျက် အစီအစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့ တပ်ပြုသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တပ်ပြုသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း	၁။ မြေပျက်အစီအစဉ် အဖွဲ့အစည်း
၂။ ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း	၂။ မြေပျက်အစီအစဉ် အဖွဲ့အစည်း
၃။ ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း	၃။ မြေပျက်အစီအစဉ် အဖွဲ့အစည်း
၄။ ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း	၄။ မြေပျက်အစီအစဉ် အဖွဲ့အစည်း
၅။ ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း	၅။ မြေပျက်အစီအစဉ် အဖွဲ့အစည်း

ဂ။ လူထုဝတ်ပြုရေး လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	စနစ်/တန်ဖန်/စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်/စရိတ် အရေအတွက်
၁	မိုးရေဓာတ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀ သိန်း	၃၅၅
၂	Solar လက်ဖက်ရည်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀ သိန်း	၂၃၅
၃	ပူလှေကားကျေးရွာ	အမျိုးသား	၆၀ သိန်း	၃၅၅
၄	ကျေးရွာအတွက် လက်ဖက်ရည်	အမျိုးသား	၂၀၀ သိန်း	၃၅၅
၅	မိလိတပါအစီအစဉ်	အမျိုးသမီး	၃၀ သိန်း	၃၅၅



လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တစ် ဗဟိုတစ်ဇယား ဖြစ်စေရန်	ကျား + မ	Infrastructure- agriculture.
၂	မြို့နယ်ကျေးရွာများ ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			
၁၂			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုက်ဦးစိုက် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၀.၂၉

၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု (TF) မှ စီမံကိန်းအုပ်စုအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပြုထားခြင်းအားဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြုစုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် TPIC မှ ရွေးချယ်ရန်အတွက် မျောက်တက်ကွဲအဖြစ် ယူဆရမည်။ TF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ကော်မတီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရှင် အချက်အလက်များကို M15 မှ ဖတ်ရှုနိုင်ရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအသေးစည် ပုံစံ ၅၂၇

နေ့စွဲ ၃၅.၁၆.၂၀၁၆	ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)
ပြည်နယ်/ရုံးစိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	အဆိုအားက	မိန့်ခွဲပေးလိုက်ရက်၊ အဆိုအားက၊ နံပါတ်	အဆိုအားက၊ နံပါတ်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	မိန့်ခွဲပေးလိုက်ရက်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	
တောင်ပေါ်ရွာ (စီ-၀၅)	၃၄.၁၀.၁၆	၆၀' x ၂၇' x ၂၇'	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
တောင်ပေါ်ရွာ (စီ-၀၅)	၃၄.၁၀.၁၆	၆၀' x ၂၇' x ၂၇'	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
တောင်ပေါ်ရွာ (စီ-၀၅)	၃၄.၁၀.၁၆	၆၀' x ၂၇' x ၂၇'	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
တောင်ပေါ်ရွာ (စီ-၀၅)	၃၄.၁၀.၁၆	၆၀' x ၂၇' x ၂၇'	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
တောင်ပေါ်ရွာ (စီ-၀၅)	၃၄.၁၀.၁၆	၆၀' x ၂၇' x ၂၇'	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးစွာ အောင်မိန့်ခွဲပေးရန်အတွက် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၃၅.၁၆.၂၀၁၆

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ခန့်: ၁၁ ဆောင်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဆိုလာလက်စွဲ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	မုတ်၊ ကျောက်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅	မုတ်စုအဖွဲ့အဖွဲ့	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	အသက်ကဏ္ဍပေးပေးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
၂			<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
၃			<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
၄			<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
၅			<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ		၁	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	အိမ်သာ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	ပညာရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
၂			<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
၃			<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ဒေါ်ဇော်အောင်	<input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ အမှတ် (ထ-၄၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ ထီးတရဲရပ်ကွက်၊ ဗဟိုဦးစီးရုံး၊ ကယားပြည်နယ်

ရုံးဖုန်း-၀၉၄၅၂၀၀၄၉၄

www.cdd.drdmyanmar.org