

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သရက်တော၊ကျေးရွာ၊ ဘူးကိုင်းအုပ်စု

၃၀ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်  
မြောင်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ၊ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(က)ဘူကိုင်း ကျေးရွာ

(ခ) ဆယ်ရွာ

(ဂ) သရက်တော ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ၊ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သရက်တောကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ ဘူးကိုင်းအုပ်စု အတွင်း၌ တည်ရှိသော အုပ်စုရွာဖြစ်ပါသည်။မြောင်မြို့နယ်မှ ( ၁၆) မိုင်နှင့် ( ၂) ဖာလုံ ကွာဝေးသော နေရာတွင်တည်ရှိပါသည်။သရက်တော ကျေးရွာ တည်ရှိခဲ့သည်မှာ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပင် ဖြစ်သည်။မြောင်မြို့နယ်မှ သရက်တောကျေးရွာသို့ ခြောက်သွေ့ရာသီများတွင် ကုန်းကြောင်းသွားနိုင်ပြီး မိုးရာသီ ရေများချိန်တွင် ချောင်းများကို စက်လှေဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားလာရသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၁	၆၃	၆၈	၁၃၁

၄.၃။ လူနည်းစုနှင့်လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၅	၇	၆	၁၃
မြေယာမဲ့	၁၂	၃၄	၃၇	၇၁
မသန်စွမ်း				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၈			

၄.၅။ ကျေးရွာရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံ(Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	မရှိ	မှတ်ချက်	

၄.၆။ ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
မြေပဲ	နွား	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
စပါး	ဝက်	လက်သမား လုပ်ငန်း	
ပဲအမျိုးမျိုး			
နှမ်း/ပြောင်းဖူး			

၄.၇။ ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်
စိုက်ပျိုးမြေ	၅၇ ဧက	ထွန်စက်	၁



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ နှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၉.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၆	၆	၆	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆	၆	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၉.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၆	၆	၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၉.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆	၆	၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၉.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၆	၆	၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ



၆	သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြု ဇယား	၂၉ .၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိ ရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု(အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆	၉	၇၇	သဘာဝအရင်းမြစ်များနှင့်ပစ္စည်းများ အပေါ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းများ
၇	အဓိက အခက်အခဲပြုသနာများ	၃၀ .၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးစု		၂၂	၂၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲပြုသနာများ	၃၀ .၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားစု	၂၀		၂၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ပေးအစီအစဉ်ပြု ဇယား (Matric Ranking)	၃၀ .၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၂၀	၂၂	၆၂	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ လူမှုရေးပြန့်နှံ့အရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ (Social map/Resource map)



သုံးသပ်ချက်များ

-စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်၊ ဘူးကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်တောကျေးရွာ၏ ကျေးရွာတည်ဆောက်ပုံ လူမှုနေထိုင်မှု အခြေအနေများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာအနီး ပတ်ဝန်းကျင် ရှိ လက်ရှိသယံဇာတပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိမြင်သာလာအောင် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ဖြစ်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင် အဓိကလမ်းမကြီးနှစ်လမ်းရှိပါသည်။ လမ်းမကြီးများမှာ ပွင့်လင်းရာသီတွင် သွားလာရလွယ်ကူပြီး မိုးတွင်းတွင်တချို့နေရာများတွင် သွားလာမှုခက်ခဲပါသည်။

-ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ချောင်းတစ်ချောင်းရှိပါသည်။ ထိုချောင်းသည် မိုးတွင်း သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။အဓိကအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင်စားသောက်နေသော တောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိုချောင်းမှ အဓိကဖြတ်ကူးရသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုလမ်းကို အဆင်ပြေအောင် ချောင်းကူးရေလွတ်တံတားပြုလုပ်ပေးပါက မိမိတို့ရွာတွင်သာမက အခြားကျေးရွာများအတွက်ပါ ကောင်းကျိုးခံစားခွင့် ရရှိလာပါမည်။

-ကျေးရွာမှအဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။လယ်ယာများမှာရွာ၏ အနောက်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင်များပါသည်။

-ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုနည်းနည်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော်လည်း အဓိကကျွမ်းကျင်လုပ်သားများရှိပါသည်။ဥပမာ-လက်မှုဆရာများ ၊ လက်သမားများ၊ ပန်းရံ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

-အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲမှာ ရွာပြင် အနောက်ဘက်ရှိ ယာခင်းများသို့ သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် တောထွက်ချောင်းကူးရေကျော်တံတား ပြုလုပ်ပေးပါက ကျေးရွာအတွက် အများကြီးအကျိုးရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ယာခင်းများသို့ သွားလာရာတွင် ပိုမို လွယ်ကူသက်သာစွာ သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆.၂။ လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း( Wealth Ranking )

ဥစ္စာနေအင်အားပြဇယား  
 ကျေးရွာ - ၁၀၉၆၀၈၈ အုပ်စု - ဘူးလှိုင် ရက်စွဲ ၂၉-၁၂-၂၀၁၆

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တောင်စုငြိမ်း၊ ဝေဇြ (၁၀) ဇက၊ စွန်စက်၊ ခွန်ပေါင်း၊	၅	၁၆%
အလယ်အလတ်	တောင်စု၊ ဝေဇြ (၅) ဇက၊ ခွား (၅) ကောင်၊ ခွန်ပေါင်း၊	၇	၂၁%
နွမ်းပါး	တောင်စုလေး၊ လက်လှော်လက်စား ဝေဇြ (၂) ဇက လက်စား၊ ခွား	၉	၂၇%
အလွန်နွမ်းပါး	ဝေဇြ (၁) ကောင်၊ လက်လှော်လက်စား ဝေဇြ (၁) ကောင်	၁၂	၃၆%
စုစုပေါင်း		၃၃	၁၀၀%

မှတ်တမ်းတင်သူ

## သုံးသပ်ချက်

-ဥစ္စာနေအင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမှာ ကျေးရွာလုပ်ကိုင်စားသောက်မှု အခြေအနေ လူနေမှု အဆင့် အတန်း ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများ စသည်တို့ကို သိရှိစေရန် လေ့လာဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

-သရက်တောကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စုအရ (၃၃) အိမ်ထောင်စုသာဖြစ်ပါသည်။

-ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေး အဆင်ပြေပြီး တောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့် အဓိကလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၆) ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး

-အခြားလုပ်ငန်းနှင့်တောင်သူ အနည်းငယ်လုပ်ကိုင်စားသောက်သူများမှ (၁၆) အိမ်ထောင်စု (၁၄) ရာခိုင်နှုန်း လောက်သာရှိပြီး

-မြေယာမဲ့ပြီး အခြားလက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၂) အိမ်ထောင်စု နှင့် (၃၆) ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

-အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု အများစုသည် လက်လုပ်လက်စား ကျပန်းလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေကြောင်း လေ့လာသိရှိရသည်။



အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင်

အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့်

ခေတ်မှီစက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့နိုင်လျှင် ပိုမိုတိုးတက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။

**ကျန်းမာရေး-** တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် တုတ်ကွေးဖြစ်တက်သည်မှလွဲ၍ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် မရှိပါ။ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းမရှိသောကြောင့် အရေးပေါ်အခြေနေများတွင် များစွာ အခက်အခဲရှိပါသည်။


**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-** တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊တန်ခူး၊ ကဆုန်(၄)လတွင် လမ်းများကောင်း၍ သွားလာ ရလွယ်ကူပါ သည်။သို့သော် ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများ တွင် လမ်းများ မကောင်း ပါ။ နယုန်၊ ဝါဆို၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် ရေဝင်ပြီး ၍ခမ်းစဖြစ်သောကြောင့် ဗွက်လမ်း များဖြစ်ကာ သွားလာရမလွယ်ကူပါ။

**စိုက်ပျိုးရေး-** တော်သလင်းလမှ စ၍ ပျိုးကျ၊ထွန်ယက်၊ဆေးဖျန်းခြင်းများပြုလုပ်၍ တပို့တွဲလတွင် ရိတ်သိမ်းကျပါသည်။တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်တွင် ဈေးအခြေအနေ ကြည့်၍ ရောင်ချကြပါသည်။

**သဘာဝဘေးအန္တရာယ်-** တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တပေါင်း လများတွင် လေမုန်းတိုင်းများ ကျရောက်လေ့ရှိသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ရေကြီးတက်၍ တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် ရေကြီးပြီးခါစ ဖြစ်၍ ဗွက် များဖြစ်ကာ လမ်းများမကောင်းပါ။ ကျန်လများတွင် မညှိသည့်ဘေးအန္တရာယ်မှ ကျရောက်လေ့ မရှိပါ။



## ၆.၄။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု(Venn Diagram)



### သုံးသပ်ချက်

-သရက်တောကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ချိတ်ဆက်အားနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများသုံးသပ်ခြင်း၊

-ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် အခြားသောပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပို၍တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။

-ကျေးရွာပရဟိတအဖွဲ့မှ လူငယ်လေးများသည် ကျေးရွာတွင်းရှိဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာ၏ပွဲတော်များ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ မဂလာပွဲလမ်းများ အခြားသောကိစ္စရပ်များတွင် ပရဟိတအဖွဲ့မှ ပို၍ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။

-အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများမှာလည်း မိမိအဖွဲ့အစည်း ကဏ္ဍအလိုက် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များ တွင်တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ချိတ်ဆက် အားကောင်းစွာဖြင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရပါသည်။




၆.၅။ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်(Spider Web)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ ၁၁၇၇ တော ကျေးရွာအုပ်စု ဘူးလိခင်း

ရက်စွဲ ၂၉-၁၂-၂၀၁၆



အညွှန်း

— အမျိုးသား

— အမျိုးသမီး

ကူညီပံ့ပိုးသူများ

မှတ်တမ်းတင်သူ

## သုံးသပ်ချက်

-အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ်သောကြောင့် စီးပွားဝင်ငွေရရှိမှု ပိုရှိပြီးဦးဆောင်နိုင်မှု ပိုရှိသည်။

-တောင်သူ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်မှုနှင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

-အမျိုးသားများက လူမှုရေးကိစ္စများသောကြောင့် ငွေအပိုသုံးစွဲမှု ပိုကုန်သည်။

-လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ အိမ်လုပ်ငန်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

-မိသားစုအပေါ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

-အချို့နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူမလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမှာ အိမ်ထဲတွင်နေ၍ အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။










-ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်လာစေရန် သူတို့အားလပ်ချိန်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများက လက်တွဲခေါ်သင့်သည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု-** အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေအများအပြားရရှိ ပိုမိုရရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးသော်လည်း ဝင်ငွေမရရှိသော အိမ်အများအပြား လုပ်ကိုင်ရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေပိုရရှိသော်လည်း အပိုသုံးငွေ ပို၍သုံးစွဲနေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။




၆.၆။ အမျိုးသား/သမီး သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား (Accesses and Control)

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

သုံးစွဲမှု ကဏ္ဍ: ၅၉ - ဆေးကုသမှု . အခြား - ဆေးကုသမှု: ရက်စွဲ - ၂၉ - ၁၂ - ၂၀၀၆

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
 ဆူ  ဝါးကွေး  အိမ်ထောင်	 ဝါးကွေး  အိမ်ထောင်  ခြံစည်း	 ကာကွယ်မှု  ဝါးကွေး

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
<p>ဝါးကွေး</p> <p>ကုသမှုပစ္စည်း</p> <p>ဆေးကုသမှုပစ္စည်း</p>	<p>အိမ်ထောင်ခြံစည်း</p> <p>အိမ်ထောင်: ဝါးကွေး</p>	<p>ကာကွယ်မှု</p> <p>ဆေးကုသမှု</p>

## သုံးသပ်ချက်များ

-သုံးစွဲမှုများအား သုံးသပ်ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ချောင်း၊လယ်၊ယာ၊ထွန်၊  
ဈေးသည်၊ကုန်စုံဆိုင်၊လတ္တက်ရည်ဆိုင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းစသည့် အရင်းအမြစ်များရှိသော်လည်း ၎င်းအရင်း  
အမြစ်များပေါ်တွင် အမျိုးသား၊သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များရှိသလို၊ အမျိုးသား/သမီး အတူတကွ  
သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များလည်းရှိသည်။

-အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသားများမှ အဓိက  
ထိန်းချုပ်ထားပြီး အမျိုးသမီးများမှ အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရသည်။

-ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များ အပေါ်တွင် သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများမှ  
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လက်တွဲခေါ်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၆.၁။ ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ  
ကျေးရွာ ၁၁၇၆၈၀၁ အပ်စု အင်းကိုင်: ရက်စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁။ ဝေဗျာဝင်းကူးတံတား ခုတ်ခြင်း
- ၂။ ဦးကွင်းကမ်းခြေ၊ ဝှေးတောရွာကောင်းခြင်း
- ၃။ ဓာတ်တိုင်တောင်ခြေဆွဲ၊ ရိုးခက်ခြင်း
- ၄။ ဇီးထက်တောင်ခြေ ခုတ်ခြင်း
- ၅။ ကျေးတက်ဆေးဝေ၊ ချိုး
- ၆။
- ၇။

အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁။ ဝေဗျာဝင်းကူးတံတား ခုတ်ခြင်း
- ၂။ ဝေဗျာဝင်း/ဆုံးရှုံးမှု ဝေဗျာဝင်း/ဆုံးရှုံးမှု ခုတ်ခြင်း
- ၃။ ဆိပ်တိုင်းဆေး ဝေဗျာဝင်း/ဆုံးရှုံးမှု ခုတ်ခြင်း
- ၄။ ကျေးတက်ဆေး
- ၅။ ဓာတ်တိုင်ဆွဲဆွဲ ခုတ်ခြင်း
- ၆။ နိုင်ငံခြားရေးဆက်ဆံရေး ခုတ်ခြင်း
- ၇။

၆.၆.၂။ ဘူးကိုင်းကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်တွင် မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား/အမျိုးအမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ၁၀၉၈၀၀၀ အုပ်စု - ဘူးကိုင်း ရက်စွဲ - ၃၀-၀၂-၂၀၁၆  
 အမျိုးသားတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ခြင်ခရီးသောဗျောင်းကူး ရေဗျော်စံစား တည်ဆောက်မိမိမိ
- ၂။ ရေစိုက်ပျိုးရေး ဝတ္တံ့က ခြင်ဆေးကမ်း ဆင်းခြင်း
- ၃။ ကျောင်းခြံစည်းရုံး ဆွဲခြင်း
- ၄။ မီးသတ်ရေကန် ဖွင့်ပေးခြင်း
- ၅။ အစားအသောက်ဆေးကင်းရေး အဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
- ၆။
- ၇။

အမျိုးအမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ခြင်ခရီးသောဗျောင်းကူး ရေဗျော်စံစား တည်ဆောက်မိမိမိ
- ၂။ မီးသတ်ရေကန် ဖွင့်ပေးခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာအတွင်း မီးသတ် အဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄။ ရေစိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
- ၅။ စာသင်ကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
- ၆။
- ၇။





ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကော်မတီဝင်များ နှင့် အတူ



စနစ်တကျ မဲထည့်နေပုံ





PRA ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း




PRA ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



၆.၁၂။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ၊ ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁။	ကျေးရွာတွင်း မှ ရွာချင်းဆက်လမ်း ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း (၂၀၁၇ ပထမဦးစားပေးစီမံကိန်း)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ယခုရှိနေသောလမ်းသည် သွားလာရာတွင် ရာသီမရွေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း	ကျေးရွာတွင်းနှင့်အခြားကျေးရွာများသွားလာရေးကောင်းမွန်ခြင်း
၂။	ချောင်းကူးရေကျော် တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ယခုရှိနေသောလမ်းသည် သွားလာရာတွင် ရာသီမရွေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း	ကျေးရွာတွင်းနှင့်အခြားကျေးရွာများသွားလာရေးကောင်းမွန်ခြင်း
၃။	ကျေးရွာတွင်းကျော် ဘက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ယခုရှိနေသောလမ်းသည် သွားလာရာတွင် ရာသီမရွေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း	ကျေးရွာတွင်းနှင့်အခြားကျေးရွာများသွားလာရေးကောင်းမွန်ခြင်း
၄။	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	ပညာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်	ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိပါ	ကျောင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ပေးခြင်းဖြင့် ကလေးများ လုံခြုံစွာ ဆော့ကစားနိုင်။
၅။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးလွယ်ကူစွာ ကုသနိုင်
၆။	အများသုံးယင်လုံ အိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်စရိတ်တောင်းခံခြင်း၊ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း ရယူနိုင်ခြင်း။	အများသုံးယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း	ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဝမ်းရောဂါကာကွယ်နိုင်သည်

၇။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးဝင်းမောင် ( ၀၉၇၉၆၄၈၉၈၆၄ )

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်စမ်းစမ်းနွယ်( ၀၉၇၉၇၈၆၆၂၈၅ )

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် = ဦးတင်မောင်ဆွေ

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးမြတ်နိုးသူ(၀၉၇၉၂၃၉၆၀၈၆)

အဖွဲ့ဝင် (မ) =ဒေါ်သင်းသင်းမာ(၀၉၇၉၇၉၇၄၇၂၉)

အဖွဲ့ဝင် ( မ ) = ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးဖိုးသိန်း

အဖွဲ့ဝင်(ကျား) = ဒေါ်စောမြတ်မိုး (၀၉၉၇၅၀၈၀၅၆၇)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်သန္တာလင်း(၀၉၉၇၁၈၃၅၉၇၇)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(မ) = ဒေါ်နန္ဒာလှိုင်(၀၉၇၉၄၃၆၅၂၇၉)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးခင်မောင်ထွေး(၀၉၇၉၈၇၂၅၉၅၄)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) =ဦးအောင်မျိုး

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ကျား = ဦးတင်မောင်လင်း

မ = ဒေါ်အေးအေးနွယ်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) = ဦးလွင်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး) = ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဖြိုး(၀၉၉၇၁၀၀၇၀၇၄)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက်	များအား	စစ်ဆေးပြီး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှ	တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝဦးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၆၅၈၉၀၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးထွန်းစိန်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	၆၆၁၆	၁၇၆၇၆	၁၁၅၈၈၈

ကား လူဦးရေ ၁၄၆

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ၂၁၇	၃၃	ဘာသာ (၁) --- ၉၃	၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) ၈	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၃	၆၈
လူမျိုးစု (၁) --- ၂၁၇	၆၃	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----	-	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	-
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၉၂	၉၃	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ပိုင်-၁.၅-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။      ၁၀-၁၅ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅-၂၀ မိနစ်----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀-၃၅ မိနစ်----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်



မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၉၂	၉၃	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ပိုင်-၁.၅-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။      ၁၀-၁၅ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅-၂၀ မိနစ်----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀-၃၅ မိနစ်----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အိမ်အောက်ခြေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပပံ့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒိုးဝင်းမောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 30.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒိုးဝင်းနိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 30.12.2016





လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - နှိုင်းစာတိုက်စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်မှတ်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစတင်တစ်နှစ်ပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးဝင်းဦး** ဝတ်စုံအင်္ကျီအမျိုးအမည်  ဝတ်စုံအင်္ကျီ (၁)  ဝတ်စုံအင်္ကျီ (၂)  ဝတ်စုံအင်္ကျီ (၃)

ဇနီးထွား/တိုင်း **စစ်အိုင်း** မြို့နယ် **အောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဝဠာအိုင်း** ကျေးရွာ **သရဖူအောင်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်တည်းအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၆	၂၉.၁၂.၁၆	၁၆	၁၉	၃၅	၁၀၁   ၁၅
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၁၆	၃၀.၁၂.၁၆	၂၀	၂၂	၃၂	၁၅၁   ၅၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေး	၆.၁.၁၇	၆.၁.၁၇	၁၁	၈	၁၉	၁၀၁   ၁၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အခွင့်အလမ်းအထောက်အကူပေးပေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အခွင့်အလမ်းအထောက်အကူပေးပေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၈	၇	၂၄	၂၇   ၁၀၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းအထောက်အကူပေးရေးဆွဲခြင်း						







လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)	ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦးထွန်းနိုင်၊ ဒေါ်ဟန်ဖြူမိုးစိန်</b>		
နေ့စွဲ <b>30.12.2016</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>စစ်ကိုင်း</b>	မြို့နယ် <b>မြောက် မြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သူးကိုင်း</b> ကျေးရွာ <b>သာရက်တော</b>
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)		
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀	ချောင်း ကူးတံတား ဖြိုခြင်းအခက်ခဲ	၀
၂	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်းအခက်ခဲ	၂
၃	စာသင်ကျောင်း ဖြိုစီးခြင်းအခက်ခဲ	၃
၄	ပို့ဆက်ရေး ဖြိုစီးခြင်းအခက်ခဲ	၄
၅	ကျေးလက်အေးပေးစနစ် ဖြိုစီးခြင်းအခက်ခဲ	၅

ခ၊ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၀	၀
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ချောင်း ကူး တံတား ဖြိုခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၃,၈၀၀,၀၀၀	၃၁၅၀ ✓
၂	ကျေးရွာတွင်း ကျေးကွက်ချော့ လမ်းဖွဲ့ခြင်း	အမျိုးသား	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၁
၃	စာသင်ကျောင်း ဖြိုစီးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅,၅၀၀,၀၀၀	၁၃၁
၄	အေးပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၁
၅	အမျိုးသား ယင်လုံ ဗိုလ်သား တွင်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၅,၅၀၀,၀၀၀	၁၃၁

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စိုက်ပျိုးရေးသို့ စက်ယန္တရား မရှိခြင်း စနစ်	၆ ပျိုးသမီး	- ဦးနှစ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန - ဦးနှစ်ကျွန်းကလေးဌာန
၂	ကျွန်းကလေး ဝန်ထမ်း	အပျို ၁ ယောက်	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစင်းစော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 30.12.2016







လူထုပစ်ခတ်ခြင်း စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - (၂၉.၁၀.၂၀၁၆)  
 ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ဝိုက် အတူအညီလှည့် ကျေးရွာစီထောက်တော်ပတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို M15- သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဝင်းနိုင်၊ ဒေါ် ဘန်ကြီးနန်း  
 နေရပ် ၆. 1. ၃၀၂၇ ဖက်စနစ်အမှတ် ၂၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ (V)၊ ဝက်စနစ်(၁)၊ ဖက်စနစ်(၂) - ဝက်စနစ်(၃)၊ ဝက်စနစ်(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း အေတိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ထွေးတိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုတံဆိပ် လုပ်ငန်းများ	အတိုးပေးထား ရရှိမည့်အား	ခန့်မှန်းပိုင်ဆိုင်မှု အစရှိသောအရာ	အဆိုပြုထပ်ပြင်မှု	ခန့်မှန်းတူနီကုန်ရက်				
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
သရက်တော	ချောင်းကူး၊ ရေ တူးသောက် ခြင်း	L = ၁၅၀' B = ၁၄' H = ၃'	၃၁၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မျက်နှာပေး	၁၃၅၀၀၀				
ဆယ်ရွာ	ရေ၊ ဝတ်စား၊ သွယ်တန်းခြင်း	L = ၅၀၅၆၀ B = ၃၆၆ H = ၃၆၆"	၁၅၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မျက်နှာပေး	၂၀၅၀၀၀၀				
ဘူးတိုင်း	ရွာအရွာ၊ ချောင်းကူး၊ ရေတူးသောက် ခြင်း	L = ၁၀၀' B = ၁၅' H = ၃၆၆"	၁၅၁၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မျက်နှာပေး	၂၂၅၀၀၀၀				
	တောင်ဆက်ခြင်း ဖွင့် ဖြည့်ဆက် သောက်စား၊ ချောင်းကူး ရေတူးသောက် ခြင်း	L = ၁၀၀' B = ၁၆' H = ၀၆၆"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မျက်နှာပေး					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်ပတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
ဦးဝင်းနိုင် ၆.၁.၂၀၁၇

# ၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း  
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်  
ကျေးရွာအစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - သရက်တော

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘူးကိုင်း

ကျင်းပသည့်နေရာ - သရက်တော ဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် - နံနက် (၉:၀၀) နာရီ မှ ညနေ (၄:၃၀) ထိ

နေ့ရက် - ၂၉.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

တက်ရောက်သည့် လူဦးရေ - ကျား-၁၆၊ မ -၁၉၊ စုစုပေါင်း - ၃၅

ဆွေးနွေးချက်များ

စစ်ကိုင်းတိုင်း မြောင်မြို့နယ် ဘူးကိုင်းအုပ်စု သရက်တောကျေးရွာ တွင် မြောင်မြို့နယ်  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး  
ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ အောက်ပါအတိုင်း  
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်း

(၂) စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ပုံအဆင့် ဆင် နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ဆွေးနွေးခြင်း

(၃) ကျေးရွာ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအားရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း

(၄) ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး ဆန်းစစ်ချက်များကို အဖွဲ့ခွဲပြပေးဆွေးနွေးခြင်း

(၅) ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေ့ရက်အချိန်တို့ကို ဆွေးနွေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁) တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာသားများမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦးဖြစ်သော ဦးလွင်နှင့် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဖြိုးတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှလည်း မိမိတို့ ဆန္ဒအလျောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအ ဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူညီကြသည်။ ဘူကိုင်းကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆) ခုကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကိုလည်း ကျေးရွာမှ အများအားလပ်ချိန် ည(၇) နာရီတွင် လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဝင်းနိုင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - သရက်တော

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘူးကိုင်း

ကျင်းပသည့်နေရာ - သရက်တော ဘုန်းကြီးကျောင်း

နေ့ရက် - ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

တက်ရောက်သည့် လူဦးရေ - ကျား-၂၀ ၊ မ - ၂၂ ၊ စုစုပေါင်း - ၄၂

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ရရှိလာသော အခက်အခဲများ ကိုပြန်လည်တင်ပြပြီး ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထိုဆွေးနွေးမှုများမှ ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း ။



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မရွေးချယ်မီ စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခြင်း။ ကျေးရွာကော်မတီများကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ် အတွက် မျော်လင်ချက်များကို အမျိုးသားအမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရါလူထုနှင့် ကော်မတီအသီးသီးမှ ပြန်လည်အတည်ပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် (၅)မျိုးကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံး မည့်အကြောင်း၊ ကော်မတီများ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာမှ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် သူများ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စိတ်ဝင်စားစွာ ကိုင်နိုင်မည့်သူများအား ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီအား ကိုယ်စားပြုသော ဆပ်ကော်မတီများကို ကျေးရွာ လူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ဒုတိယအကြိမ်လူထုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
- (၂) ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်မှရရှိသော အခက်အခဲများကိုစုပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။
- (၃) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအားလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
- (၅) ရွေးချယ်ခံရသည့်သူများမှာလည်းအမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဝင်းနိုင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

**၁၄။အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁၄.၁။ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် ဆွေးနွေးခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်**

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးအိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုပြီး သဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိလာလျှင် အလင်းရောင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင်း ရှိ လူငယ်များ လမ်းမှား မရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခု ရှိချင်ပါသည်။အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။</p>

**၁၄.၂။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အ မျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင်အမျိုးသမီး များတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲ များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်း အတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ သည်။အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုး တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေး နွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုး ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အ ခက် အခဲ များကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးဣန္ဒာအတွက်

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣန္ဒာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-သရက်တောကျေးရွာ၊ ဘူးကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး	✓		

	မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။			
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက် ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အခြေခံ အဆောက်အဦး	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မြေဖို့ခြင်း	ကျား/မ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ချောင်းကူးရေကျော်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား/မ	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ကျေးရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	ကျား		ကော်မတီဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးအသစ်ကာရံခြင်း	ကျား/မ		ကော်မတီဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား			
		၆	အများသုံး ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း	မ		
စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးသုံး စက်ယန္တရားလိုအပ်ချက်	မ			
ကျန်းမာရေး		ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိခြင်းအခက်အခဲ	ကျား			

(၁၃) သရက်တောကျေးရွာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁	ချောင်းကူးရေကျော်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)
၂	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (အမျိုးသား)
၃	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)
၄	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (အမျိုးသား)
၅	အမျိုးသားယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း( အမျိုးသမီး)
၆	
၇	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ--- ကျေးရွာ--- VDP ရက်စွဲ----  
 မြို့နယ်--- ကျေးရွာအုပ်စု-----

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ )

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်

- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါ ရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- 

ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်း သားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)--