

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးပြုရေး ဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 မြောင်မြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်

National Community Driven Development Project
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



Village Development Plan (VDP)

အုတ်နီဘုတ် ကျေးရွာအုပ်စု
 မြစ်ကျေးရွာ

၂.၁.၂၀၁၇ခုနှစ်
 (မြောင်မြို့နယ်)

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

(၁) အုတ်နဲဘုတ်ကျေးရွာ

(၂) မြစ်ကျေးရွာ

၃။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်၊အုတ်နဲ့ဘုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊မြစ်ကျေးရွာကျေးရွာ တည်ဆောက်ရန်အတွက် ရန်အမျိုးမျိုးကိုအောင်မြင်ပြီး သာယာအေးမြသောအတိတ် နမိတ်ကိုဖြစ်စေသော” မြ “ ဟူသောစလုံးတစ်လုံးကိုယူဆောင်ခဲ့ပါသည်။ထိုနောက်ကျေးရွာတည် ဆောက်ရန်အတွက်ကူညီပေးခဲ့သော ဦးဘစံကိုကျေးဇူးတင်စွာအနေဖြင့် “ စံ “ကိုယူဆောင်ပြီး မြစ်ကျေးရွာဟု အမည်ခေါ်တွင်စေခဲ့ပါသည်။မြစ်ကျေးရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်က အိမ်ခြေမှာ (၂၀)ခန့်၊လူဦးရေမှာ(၄၅)ဦးခန့်သာရှိခဲ့ပါသည်။ယခုအချိန်တွင် မြစ်ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု(၆၅) လူဦးရေ(၃၀၂)ဦးဖြင့် အေးချမ်းသာယာစွာ နေထိုင်စားသောက်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၃	၁၂၇	၁၅၀	၂၇၇

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၆
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၁
မသန်စွမ်း	
မြေယာမဲ့	၂၆

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း	-	ဆေးရုံ	-	ဘုရား/စေတီ	√-
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	√-
မူလတန်းကျောင်း	√	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	-	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	-
မူကြိုကျောင်း	-	ဆေးခန်း	-	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	-	အခြား	-	ဗလီ	-

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
စပါး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	နွား		
	သိုး		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/လက်ရေတွင်း	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၄၆.၆၅				၂၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (ငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	
အရေအတွက်	၄၅	၂	-	၉	-	

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၀	၂၂	၂၅		၁၃၈	၃၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ခွန်ဒေါင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်		၈		၂၀	၄	၄

အခြား ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက/အမက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	၁	၁		၃၀၀	၄၀၀		

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံ social map/ Resource map)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၀	၁၇	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၁	၁၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲအိန် (seasonal calendar)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၈	၁၁	၁၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ (Accesses and Control)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၀	၁၇	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊

၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၁	၁၈	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၈	၁၁	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ နီးတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၇	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၂.၁.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၉	၂၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၂.၁.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၅		၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား	၂.၁.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၉	၅၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

- ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အသေးစားကျန်းမာရေးကအစ အရေးအပေါ် အခြေအနေများတွင် မြို့နယ်ရှိ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံများတွင် ခက်ခဲစွာ သွားရောက် ကုသရသည်။ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် လိုအပ်ချိန်များတွင် ကျေးရွာပိုင် ကျန်းမာရေး ကားမရှိသည့် အတွက် အခက်အခဲရှိသည်။
- ရွာ၏ အရှေ့ဘက် ၊ မြောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တွင် သဲမြေကောင်းများရှိပြီး ပဲစိမ်းငုံ ၊ နှမ်း ၊ မတ်ပဲစသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ရွာ ၏ အနောက်ဘက်တွင် တနယ်မြေစေးများဖြစ်ပြီး နေကြာ ၊ ဂုံ့ စသည့် သီးနှံတို့ စိုက်ပျိုးကြသည်။ လက်ရှိစိုက်ပျိုးနေသောသီးနှံများ ရေလိုအပ်ချိန်တွင် ရေရရှိနိုင်ရန် တွင်းကြီးရေလှောင်တံမံမှ ရေမြောင်းသွယ်တန်းနိုင်ပါက မိုးရာသီအပြင် အခြားအချိန်များတွင်ပါ အဆင်ပြေစေနိုင်သည်။ မိုးတွင်း ရေများချိန်တွင် သီးနှံများ ပျက်စီးနိုင်သောကြောင့် ရေနုတ်မြောင်းများ လိုအပ်နေသည်။
- ကျေးရွာတွင် ပန်းရံ ၊ လက်သမား လုပ်သားအနည်းငယ်ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပိုင် ဆန်ဘက် (ဆန်များကို ကျေးရွာတွင်းသို့ သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် တဆင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း) ရှိသည့်အတွက် ဆန်များထားသိုရန် ဝိုဒေါင်မရှိသည့် အခက်အခဲရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီးမရရှိသည့်အတွက် တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခြင်း ၊ ကလေးများ ပညာရေး တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခြင်းများ ဖြစ်သည့် အခက်အခဲရှိသည်။
- တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ
- မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးလွယ်ကူရန် လမ်းများကို ပြုပြင်ခြင်း။ (ကျေးရွာတွင်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း)
- စိုက်ပျိုးမြေများအတွက် စိုက်ပျိုးရေကို တွင်းကြီးရေလှောင်တံမံမှ ရေမြောင်းသွယ်တန်းခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းများ ဖောက်လုပ်နိုင်ရန်။
- ကျေးရွာတွင်း ဆေးပေးခန်းရရှိရေး။
- သောက်သုံးရေး (ရေချို)ရရှိရေး - အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပိုက်လိုင်းစနစ် ။(ကျောက်ရစ်မှ မြစ်သို့)
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ရရှိရန် (စက်ပြင်သင်တန်း) စသည့်အချက်အလက်များ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။

၆.၂။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	ယာ (၁၅)ဧက အထက် တောင်သူကြီး	၈	၁၃%
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	ယာ (၁၀ -၁၅) ဧကကြား ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများ	၈	၁၃%

အသင့်အတင့်နှွမ်းပါး	ယာ(၁-၁၀)ဧကကြား ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများ	၂၁	၃၃%
အနှွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား ၊မြေယာမဲ့	၂၆	၄၁%
စုစုပေါင်း		၆၃	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

-ကျေးရွာတွင် အနှွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စု(၂၆) ရှိသည်။လက်လုပ်လက်စား မြေယာမဲ့များဖြစ်ကြသည်။

-နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိခြင်း ၊ပညာတတ်မြောက်သူ နည်းပါးခြင်း ၊ကျန်းမာရေး အသိပညာ နည်းပါးခြင်း ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲကြသည်။

-ကလေးသူငယ်များ၏ ပညာရေးကို အားပေးကြပြီး ပညာတတ်ဖြစ်အောင် ထားပေးကြသည်။

-စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာသူရွာသားများ လုပ်ငန်းရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းမည်။

-အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာပါက နှွမ်းပါးမိသားစုများ အဆင်ပြေလာနိုင်သည်။

-စိုက်ပျိုးရေးမြောင်း ရှိလာပါက ကျေးရွာအတွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်အပြင် မြေယာမဲ့များသည်လည်း အလုပ်အကိုင်များ ရရှိလာနိုင်သည်။

၆.၃ ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အပတ်နှစ်ပတ်အပတ်စု၊ ဖြစ်ကျေးဇူး၊ “ရာသီခွင်ပြ သမား ဆွေးနွေးခြင်း”

ရက်စွဲ - ၂၈.၁၂.၂၀၁၆

စဉ်	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းရာ	တစ်ရက်	တစ်ပတ်	နှစ်ပတ်	တစ်နှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	တစ်ခုနှစ်	အပတ်စု ဖြစ်ကျေးဇူး
၁.	စိုက်ပျိုးရေး	-													၄၀	၁၅-နှစ်	၅၀%	အထွက်ရှိမှု
၂.	ရာသီဥတု														၁၀၀%		၅၀%	ရေအားလျှော့
၃.	ရာသီဥတု																	ရေအားလျှော့
၄.	တောင်ရေ ဖြစ်ပေါ်ရေး														၁၀၀%	-	၅၀%	ရေအားလျှော့
၅.	လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး														၁၀၀%	-	၅၀%	ရေအားလျှော့

သင်္ကေတအဓိပ္ပာယ်များ

- = လက်ယာခြေပြင်ခြင်း
- = နေရာရာသီ
- = ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
- = ရေအားလျှော့
- = စိုက်ပျိုးခြင်း
- = ခက်ခဲ၊ ဆိုင်ကယ်ခြင်း (ရေအားလျှော့)
- = ရိတ်သိမ်းခြင်း
- = အန္တရာယ်
- = ခြေလျှင်အားလျှော့

သုံးသပ်ချက်

-ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး နေကြာ ၊ ဂျုံ ၊ ပဲစိမ်းငုံ ၊ နှမ်း ၊ မတ်ပဲ ၊ နေကြာ စသည့်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် မြေစေးများဖြစ်ပြီး တောင်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုးရန် ယာပြင်ကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် နေကြာ ၊ ဂျုံ ၊ ပဲစိမ်းငုံ စသည်သီးနှံများ စိုက်ပျိုး ကြပြီး တပေါင်းလတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ နှမ်း ၊ မတ်ပဲ စသည့် တောင်သလင်းလတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ သီးနှံများ စိုက်ပျိုးရာတွင် မိုးလေဝသရာသီဥတုကို အားပြု စိုက်ပျိုးကြရသည်။ မိုးကောင်းလွန်းလျှင်လည်း စိုက်ခင်းများ ရေပင်ကာ သီးနှံထွက်နှုန်းလျော့နည်းခြင်း ၊ မိုးခေါင်လျှင် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးရေးမရရှိသည့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ မိုးရေပင်ခြင်းများ ကာကွယ်နိုင်ရန် ရေနုတ်မြောင်းများ ပြုလုပ်နိုင်လျှင် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ အထွက်တိုးပြီး စီးပွားရေးအဆင်ပြေကြမည်ဖြစ်သည်။ အခြား အိမ်ထောင်စုများမှာ မွေးမြူရေးဖြစ်သော သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ နွားများ မွေးမြူကြသည်။ ရာသီကူးပြောင်းကာလများတွင် တိရစ္ဆာန်များ ခွာနာ ၊ လျှာနာ ၊ ပဲ စသည့်ရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ခြင်များပေါ်ပြီး သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။

ရာသီပွဲတော်များ - ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် နှင့် နတ်တော်လများတွင် ရွာ၏ ဘုရားပွဲတော်များရှိပါသည်။ တန်ခူးလသည် မြန်မာတို့၏ သင်္ကြန်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် စက်ဘီး ၊ ဆိုင်ကယ် ဖြင့် ကျောက်ရစ် ၊ ပရိမ္မ ၊ တွင်းကြီးကျေးရွာများ သို့ သွားကောက်ခပ်ကြရသည်။ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ခြေလျင်သွားရောက်ခပ်ရသောကြောင့် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ တန်ခူးလသည် အားလပ်သော ကာလဖြစ်သည် ။

အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်ခြင်း ။ (မိုးရာသီမှအပ)
- မိုးရာသီတွင် သောက်သုံးရေ (ရေချို) ခပ်ရန်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု မကောင်းခြင်း ။
- တိရစ္ဆာန်များ ရာသီကူးပြောင်းချိန်တွင် ဂျောဂါဖြစ်ပွားမှုကာကွယ်ရန် ဆေးဝါးများ လိုအပ်ခြင်း။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အသင့်တော်သုံးအချိန်ဖြစ်ခြင်း ။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများပေးရန်။ (အလုပ်အ ကိုင်ရှား ပါးမှုအား လျော့ချနိုင်ရန်)

သုံးသပ်ချက်

-လယ်ထွန်စက် ၊ ရေစုပ်စက် ၊ ပန်းရံ စသည်တို့သည် အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြသည်။

-လှည်း ၊ ရေကန် ၊ ဇရပ် ၊ နွား ၊ မီးခုံ ၊ ယာမြေ ၊ သိုး ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သုံးစွဲကြသည်။

- အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှ ပိုအသုံးချသည်။

-ယာမြေ ၊ လုပ်သား ၊ သိုး ၊ နွား ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ရေကန် ၊ မီးခုံ ၊ ဇရပ်စက် ၊ ပန်းရံ ၊ လှည်း ၊ ဇရပ်စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ ထိန်းချုပ်သည်။

အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများကိုလည်း တန်းတူဆုံးဖြတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း သိရှိလာသည်။


၆.၅။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်

-ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေပြီးစီးအောင်မြင်ခြင်း ။

-ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု အဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

-အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဦးစီးဌာန၊ မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ် ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့ ၊ မြို့နယ်ပညာရေးဌာနများသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်



သုံးသပ်ချက်

-လူမှုရေး ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပါဝင်မှုတို့တွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။

-အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများ အပြည့်အဝလုပ်ရပြီး အမျိုးသားများမှ တဝက်လုပ်ဆောင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

-ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။

-အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ အများဆုံးတက်ရောက်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

-အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်တွင်နည်းပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့် အချိန်ကုန်ပညာရေး လိုက်စားမှု အားနည်းသောကြောင့် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိပေ။ လူအများရှေ့သို့ မထွက်ရဲဖြစ်နေသည်။

၆.၇ ။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁။ ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းသည့် အခက်အခဲ
- ၂။ လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၃။ သောက်သုံးရေ မရရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၄။ စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ
- ၅။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၆။ ဆန်သိုလှောင်ရန် အဆောက်အဦးမရှိသည့် အခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁။ လမ်းမကောင်းသည့် အခက်အခဲ (ရွာတွင်း ၊ ရွာချင်းဆက်)
- ၂။ သောက်သုံးရေအခက်အခဲ
- ၃။ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ
- ၄။ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၅။ ဆေးပေးခန်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၆။ မိုးများသည့်အတွက် စိုက်ခင်းများ ရေနစ်သည့်အခက်အခဲ
- ၇။ ဆန်ဘက်မှ ဆန်ထားရန်နေရာ / အဆောက်အဦး မရှိသည့်အခက်အခဲ
- ၈။ လူမှုကူညီရေးအသင်းကားမရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၉။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အခက်အခဲ

၆.၈။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း

၂။ ရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီးများ ရရှိခြင်း

၃။ ရေချိုအရင်းအမြစ်မှ ပိုက်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရေရရှိခြင်း

၄။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းနှင့် ဆရာမ ရရှိခြင်း

၅။ ဆန်ဘက်ဂိုဒေါင် ဆောက်လုပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ရွာချင်းဆက်နှင့် ရွာတွင်းလမ်းများအား အားလုံးကောင်းရန်။

၂။ စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်စေရန်။

၃။ တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်။

၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိရန်။

၅။ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိရန်။

၆။ ရေနုတ်မြောင်းများ ရှိရန်။

၇။ ဆန်ဂိုဒေါင် ရှိရန်။

၈။ လူမှုကူညီရေး အသင်းကား ရှိရန်။

၉။ တနိုင်တပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းရရှိရန်။

၆.၉ - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ အုတ်နဲ့ဘုတ် မြစ် ရွာချင်းဆက်လမ်းခင်းခြင်း။ (ကျား +မ)
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးကြိုး ၊ မီးတိုင်နှင့် transformer ပြုလုပ်ခြင်း (ကျား+မ)
- ၃။ အိမ်တိုင်ရာဂျောက် သောက်သုံးရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း (ကျား +မ)
- ၄။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းမှ သွယ်တန်းခြင်း (ကျား +မ)
- ၅။ ဆေးပေးခန်း အဆောက်အဦးနှင့် ဆရာမရှိခြင်း (ကျား+မ)
- ၆။ ဆန်ထားရန် အဆောက်အဦးဆောက်ခြင်း (ကျား +မ)
- ၇။ ရေနုတ်မြောင်းပြုလုပ်ခြင်း (မ)
- ၈။ လူမှုရေးအသင်းကား (မ)
- ၉။ စက်မှုလက်မှုနည်းပညာသင်တန်း(မ)
- ၁၀။ ရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းခင်းခြင်း (မ)

၁၁။ မြစ် အုတ်နဲ့ဘုတ်ရွာချင်းဆက်လမ်း (ကွန်ကရစ်) ခင်းခြင်း (ကျား)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသော လုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများ

တွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးလူ့အတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- မြစ်ကျေးရွာ၊ အုတ်နဲဘုတ် ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓		
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါ သလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		

၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးအမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု	✓		

<p>စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။</p> <p>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</p>			
---	--	--	--

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ (၁)အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း



(၂) ကျေးရွာသူရွာသား များကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



- ပြုစုသူ - ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- လက်မှတ် -

၇။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးဝင်းတင့် (09780904787)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်သန်းလှ (09-796475480)

အဖွဲ့ဝင် = ဦးအောင်ဆန်း (09794377462)

ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

စာရင်းကိုင် = ဒေါ်ဆန်းလှိုင် (09789703236)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးခင်မောင်ကြည် (09795120965)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) =ဦး ဝင်းခိုင် (09-791081138)

အဖွဲ့ဝင် (မ) =ဒေါ် စောဦး (09-761962701)

အဖွဲ့ဝင် (မ) =ဒေါ်မာမာစန်း (09-770150195)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးစိုးမြင့်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ခင်ဥ

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) =ဦးတင်အေး (09-794378293)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးမြင့်သောင်း (09-787794282)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်အေးမြ (09-306490843)

အဖွဲ့ဝင် (မ) =ဒေါ်အိအိခိုင် (09-788082107)

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

အမျိုးသားတာဝန်ခံ = ဦးစိန်ဝင်း (09-977070408)

အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ = ဒေါ်လှ (09-790949547)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) = ဦးစိုးမင်းဦး (09-789208852)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး) = ဒေါ်တင်နု

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီ.အောင်တင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၉၆၄၉၈၁၇၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကျော်ကျော်ဝ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ရေဇာ ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်တိုင် ကျေးရွာ မြစ်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ပဏ</u>	<u>၆၃</u>	ဘာသာ (၁) <u>မုန့်</u>	<u>၆၃</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၆</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၅၇</u>	<u>၃၅၀</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ပဏ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၂</u>	<u>၂၁</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	အတွေ့အွယ်လုပ်သား		မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၀/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာပဘေးအန္တရာယ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးမှုများကို စတင်ပျက်စီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာထူရွာမြဲ အဖွဲ့ SPARR (ယုတ်ယုတ်ဆေးကုစေ့)

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်ထက်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၂.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မြစ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၂	၃၂	၅၄	၁၁၁ ၅၄
၂။ ကျေးရွာစွဲမြီရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၅	၂၉	၅၄	၁၁၁ ၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၂	၃၄	၅၆	၁၁၁ ၅၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၀	၀	၀	၀ ၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၄၃	၅၂	၉၅	၁၁၁ ၉၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲမြီစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၂	၂၆	၄၈	၁၁၁ ၄၈



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂	၂၆	၄၈	၂၆	၄၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂	၂၆	၄၈	၂၆	၄၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂	၂၆	၄၈	၂၆	၄၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်တက်ဝေ

နေ့စွဲ ၉-၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်ခဲ ကျေးရွာ ဖြစ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း၊ မြောင်း၊ သွားလာရအခက်ခဲခြင်း	၁	လမ်း၊ မြောင်း၊ မကောင်းခြင်း
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိခြင်း	၂	သောက်သုံးရေ အခက်ခဲခြင်း
၃	သောက်သုံးရေနှင့် မျက်စိရောဂါ အခက်ခဲခြင်း	၃	စိုက်ပျိုးရေး မရှိခြင်း
၄	ကျန်းမာရေးဆေးဆိုးခြင်း မရှိခြင်း	၄	လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိခြင်း
၅	ဆန်သိုလှောင်ရန် အခက်ခဲခြင်း မရှိခြင်း	၅	ဆေးဆေးဆိုး မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း၊ မြောင်း၊ ကောင်းမွန်လာမည်	၁	လမ်း၊ မြောင်း၊ ကောင်းမွန်လာမည်
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ် များ လာမည်	၂	သောက်သုံးရေ လုံလောက်လာမည်
၃	သောက်သုံးရေ ပိုမိုလျှင် များ ပြီးလာမည်	၃	စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်မှု ရှိ
၄	စိုက်ပျိုးရေး များ လုံလောက်လာမည်	၄	လျှပ်စစ်ဓာတ် များ လာမည်
၅	ဆေးဆေးဆိုး များ ပြီးလာမည်	၅	ဆေးဆေးဆိုး ပြီးလာမည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အုတ်ခဲအုပ်စု အကျိုးအမြတ် ဝေငှားခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၇
၂	အုတ်ခဲအုပ်စု အကျိုးအမြတ် ဝေငှားခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၇
၃	အုတ်ခဲအုပ်စု အကျိုးအမြတ် ဝေငှားခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၇
၄	အုတ်ခဲအုပ်စု အကျိုးအမြတ် ဝေငှားခြင်း	အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၇
၅	အုတ်ခဲအုပ်စု အကျိုးအမြတ် ဝေငှားခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဆွေးနွေး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	အေးခန်းအဆောက်အအုံ ချဲ့ထွင် ဆောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	လူမှုကျွမ်းကျင်ရေးအသင်းကား	အမျိုးသမီး	
၄	စက်မှုလက်မှု နည်းပညာ သင်တန်းများ	အမျိုးသမီး	
၅	ဆန်ထားရန် အဆောက်အအုံ ဖြန့်ချိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်မျိုးလွင် လက်မှတ် (လက်မှတ်) နေ့စွဲ ၂. ၁. ၇၀၁၇

ခေါ်သုံးလှ လှ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆
 ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုက်ကော်မတီ၏အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ကင်းအမည် ဒေါ်ကော့ကော့မေ
 နေ့စွဲ ၁.၁. ၇၀၂၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် အောင်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
အုတ်ခြံဘုတ်	စားသုံးပစ္စည်းများ မုန့်၊ ဂျင်း၊ ခင်း	၇၀၀ x ၁၂' x ၈' "	၂၉၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၉၀၅၀၀	-	-	စုစုပေါင်း
အုတ်	အုတ်၊ ခင်း၊ အုတ်၊ ခင်း	၅၅၀ x ၁၂' x ၈' "	၂၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	-	စုစုပေါင်း
အုတ်ခြံဘုတ်	အုတ်၊ ခင်း၊ အုတ်၊ ခင်း	၅၅၀ x ၁၂' x ၈' "	၂၉၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၉၀၅၀၀	-	-	စုစုပေါင်း
အုတ်	အုတ်၊ ခင်း၊ အုတ်၊ ခင်း	၅၅၀ x ၁၂' x ၈' "	၂၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	-	စုစုပေါင်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ကော့ကော့မေ
 ဒေါ်အေးအေး
 ၁.၇.၇၀၂၇



လူထုတိုက်ပြု စီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

ပြောင်မြို့နယ်

..... နယ်စပ်ဒေသများ..... အစည်းအဝေး

အုပ်စု..... အောက်ခြံအုပ်စု.....

ကျေးရွာ..... မြစ်.....

နေရာ မှုသက်ကြွေးဝမ်းအတွင်း

ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၇

အချိန် ၁၂:၃၀ မှ ၄:၃၀

တက်ရောက်သူ ကျား ၂၅..... မိန်းမ ၂၅.....

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမဦးဆုံး အစည်းအဝေး၌ မျှော်လင့်ချက်ရှိစွာဖြင့် မြို့နယ်အတွင်း
 ဗဟို နယ်စပ်ဒေသများအတွင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးစီးပွားကို အားပေး
 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အစည်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် နောင်ထွက် (၄) ဖွဲ့စည်း
 စွဲချက်များအရ နယ်စပ်ဒေသများ၊ ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသား၊
 မိန်းမအမျိုးမျိုး ပါဝင်စေရန်အတွက် အစည်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်း
 ရေးသားချက်များ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်စေရန်အတွက် အစည်းအဝေးများ
 ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နောက်ထပ်မံအစည်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်စေရန်အတွက်
 အစည်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ခြင်း ၂

မြစ် ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ မြစ် - အုတ်နံဘုတ် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ရေကျော်ပြုလုပ်ခြင်း	ကျား +မ	၁ /၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၂ မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုးသွယ်ခြင်း	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကန်ထရိုက်	
	၃ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၄ ရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းခင်းခြင်း	မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၅				
	၆				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁ စက်မှုလက်မှု နည်းပညာသင်တန်းများ	မ	၁/၂၀၁၇		
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ဆေးခန်းအဆောက်အအုံနှင့် ဆရာမ	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၂				
	၃				
	၄				
နည်းပညာရရှိ မှု	၁				
	၂				
	၃				
အခြား	၁ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် တွင်းကြီးမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းမှ ရေသွယ်ခြင်း	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၂ လူမှုကူညီရေးအသင်းကား	မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၃ ဆန်ထားရန် အဆောက်အအုံ	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၄				
	၅				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)