

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ဘုတ်တောင်ကျေးရွာ၊အိုင်ကျယ်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၉
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၃၀
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၃၁
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	အိုင်ကျယ်	အိုင်ကျယ်	
၂	အိုင်ကျယ်	ဘုတ်တောင်	
၃	အိုင်ကျယ်	စိန်ပန်းပင်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၄၆	၁၇၃
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၇၀	၅

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	

မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း	(ရို)	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-အုပ်စုကျောင်း		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ			ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရို)	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရို)	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (√)

- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ ()၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ ()

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၃၀ပေ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၀၂) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၀၂) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်

- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

.....

.....

.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၈.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၇	၃၅	၄၂	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၁၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၈	၁၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၈.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၉	၃၂	၄၁	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သင့်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၃၂	၄၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၃၀	၃၉	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၀	၂၂	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၉	၁၉	၃၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၉	၁၉	၃၈	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ	၁၉	၁၉	၃၈	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၁၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၉	၁၉	၃၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၉	၁၉	၃၈	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း


ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - ၁၃၀၈	မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
အုပ်စု - အိုင်ဗယ်	ရက်စွဲ - ၁၈.၁.၂၀၁၆
ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၉၉၈	ရွာဟောင်းမှာ ရေမြုပ်သွား၍ တောင်ဘက်သို့ ရွာရွှေ့ခဲ့သည်။ ဆင်သေဆည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၂၀၀၆	ရွာဦးအုန်းကြီးကျောင်းတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ဝဥဏ်ကိုင်၊ ဓမ္မဘူမိ၊ ကြီးအား၊ ယိုးရွှေကျောင်းထိုင်စေခဲ့သည်။
၂၀၁၂	လက်နက်တိုက်မှုများဖြင့် သောက်သုံးရေများပျက်စီးခဲ့သည်။
၂၀၁၅	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခဲ့သည်။
၁၉၉၈	ဆင်သေဆည် တည်ဆောက်ခဲ့သဖြင့် လယ်/ယာမြေများ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဆင်သေဆည်ဆောက်ပြီးသောအခါ ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးပြန်လည်အဆင်ပြေခဲ့သည်။
၂၀၁၀	ရဲစာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းများ အစိုးရမှဖောက်လုပ်ပေးခြင်းကြောင့် မြို့နှင့်လမ်းဝန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေခဲ့သည်။
ပါဝင်သူ - ကျား - ၇ မ - ၃၅	ဦးဆောင်သူ - ဦးအောင်အောင်(ဇနီး)
စုစုပေါင်း - ၄၂ ဦး	မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမောင်ပု

ဘုတ်တောင်ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ဘုတ်တောင်ကျေးရွာသည် (၁၉၉၈) ခုနှစ် ဆင်သေဆည် တည်ဆောက်ခဲ့မှုကြောင့် ရွာဟောင်းမှာ ရေမြုပ်သွား၍ တောင်ဘက်သို့ ရွာရွှေ့ခဲ့ရသည်။ ဆင်သေဆည်တည်ဆောက်ခဲ့သဖြင့် လယ်ယာမြေ

များဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး စီးပွားအကျပ်အတည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဆင်သေဆည် တည်ဆောက်ပြီးသောအခါ ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးပြန်လည်အဆင်ပြေခဲ့သည်။ (၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် ရွာဦး ဘုန်းကြီးကျောင်းအား တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ညောင်ကိုင်းရွာမှ ဘုန်းတော်ကြီးအား ပင့်၍ ကျောင်းထိုင်စေခဲ့သည်။ (၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် ရိစာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းများ အစိုးရမှ ဖောက်လုပ်ပေးခြင်းကြောင့် မြို့နှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေခဲ့သည်။ (၂၀၁၂) ခုနှစ်တွင် လက်နိပ်တုံ့ကင်များဖြင့် သောက်သုံးရေ သုံးစွဲခဲ့သည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခဲ့သည်။


၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ








လူမှုရေး ဌာန အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ



-  . စေတီ
-  . အိမ်
-  . ကျောင်း
-  . လမ်း
-  . ဝယ်ယူခြင်း

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး

ဘုတ်တော်ကျေးရွာသည် ကပ်လျက်လမ်းခြားပြီး အိုင်ကျယ်ကျေးရွာ တည်ရှိနေပါသည်။ ဘုတ်တော်ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက် တစ်မိုင်ခြောက်ဖာလုံအကွာတွင် အုပ်စုတွင်းစိန်ပန်းပင်ရွာ တည်ရှိပါသည်။ ဘုတ်တော်ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင် လယ်ယာမြေများဖြင့် စိမ်းလန်းစိုပြည်လျက်ရှိနေပါသည်။ ဘုတ်တော်ကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေအား လက်နှိပ်တွင်းများတူးဖော်အသုံးပြုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာဓာတ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာဓာတ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ဘုတ်တော်		မြို့နယ် - တပ်ကုန်း	
အုပ်စု - အိုးကျယ်		ရက်စွဲ - ၁၈.၁.၂၀၁၆	
အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်အောင်စု
ပြေလည်	ဧွား (၁၇) ဧွား နှင့် အထက်၊ လှည်း (၁၁) စီး၊ ကား (၅) စီး၊ နှင့် အထက်၊ ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊ လယ်/ယာ (၂) ဧက နှင့် အထက်၊ ပျဉ်စေ့ပျဉ်ဆင်း၊ သွပ်ဖျိုး၊ အိမ်ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊	တောင်သူ၊ မြို့နယ်၊ ဆွဲ၊ ကျွဲစိုက်	၈
အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊ လှေ (၁) စင်း (လက်ဖျော်)၊ ပိုက်မျိုးစုံ၊ ထရက်တာ ပျဉ်ဆင်း၊ သွပ်ဖျိုး၊ လက် (၁) စက်	တံငါသည်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ အဝတ်မွေး	၄၀
မပြေလည်	လှေ (၁) စင်း (လက်ဖျော်)၊ ပိုက်မျိုးစုံ၊ လက် (၁) စက်	တံငါသည်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ လက်မွေး	၂၇
ပါဝင်သူ - ၈၅ - ၉ မ - ၃၂		ဦးဆောင်သူ - ကိုအောင်အောင် (၀၆)	
စုစုပေါင်း - ၄၁ ဦး		မှတ်တမ်းစာရွက် - ကိုစိုးထွေး ဦး	

၂၅၀၇ ပါးအိုင် မှာ ကဆုန်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ နေ့စဉ် အစားအသောက်များကို စာရင်းတင်စာရင်း

ကျေးဇူးတင်အောင် ပေးခဲ့ပါသည်	<u>လုပ်ငန်းများ</u>	ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ	အိမ်ထောင်စဉ်
အမျိုးအစား	ပါးအိုင်မှာ	အစားအသောက်များကို	အိမ်ထောင်စဉ်
ဧည့်သည်	ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးစိုးထွန်း၊ ဦးစိုးမင်း၊ ဦးစိုးကျော် ဦးစိုးမင်း၊ ဦးစိုးကျော်၊ ဦးစိုးမင်း၊ ဦးစိုးကျော်	အောင်သူ၊ ဦးစိုးထွန်း၊ အောင်သူ၊ ဦးစိုးထွန်း	၈
အလယ် အလတ်	ဦးစိုးမင်း၊ လက်ဖျော်ဖျော် ဦးစိုးမင်း၊ လက်ဖျော်ဖျော် ဦးစိုးမင်း၊ လက်ဖျော်ဖျော်	တင်ပါသည်၊ လက်ဖျော် လက်ဖျော်၊ လက်ဖျော်	၄၀
မိမိတို့	လက်ဖျော်ဖျော်၊ ဦးစိုးမင်း တင်ပါသည်၊ လက်ဖျော်	တင်ပါသည်၊ လက်ဖျော် လက်ဖျော်၊ လက်ဖျော်	၂၇
စွမ်းပါး	-	-	-

ပါးအိုင် - ကျား ၈၊ ၁၀၊ ၂၂
ရေပေါင်း - ၄၁ နှစ်

ဦးစော်သူ၊ ဦးစော်အောင်
အဖွဲ့ဝင်များ - ဦးစော်၊ ဦးစော်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ဘုတ်တောင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအလိုက် ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို သုံးသပ်ရာတွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍ သုံးစုတွေ့ရပါသည်။ ဘုတ်တောင်ကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သည့်အုပ်စုမှ အိမ်ထောင်စု (၈)စုခန့်ရှိပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည် တောင်သူ၊ မြို့နှင့်ကားဆွဲ၊ ကုန်စုံဆိုင်နှင့် ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ် အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၄၀)ခန့် ပါဝင်ပြီး တံငါသည်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၂၇)ခန့်ရှိပြီး တံငါသည် လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည် စသည့် အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

နွမ်းပါးသောအုပ်စု တွင်အိမ်ထောင်စုမရှိပါ။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၁၀.၆၇%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၄၀	၅၃.၃၃%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၇	၂၇%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	-	-
	စုစုပေါင်း	၇၅	၁၀၀%

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ် ကျား-မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ မိသားစုအတွင်း ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု စသည့်အခန်းကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက သာလွန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မိသားစုအပေါ်တွင် ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ကုသီခွင်ပြဇယား

ကျေးဇူး ဆုတံဆိပ်ကောင်
 နေ့စဉ် အိုင်ကျယ်
 ဇူလိုင်လ ၂၀၁၆

စဉ်	အခြေအနေ	ကမ္ဘာ	တိုင်း	ကမ္ဘာ	နယ်	ဒေသ	ဒေသ	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း
၁	အခြေအနေ													
၂	ပဲတီးစိမ်း		ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း	ပဲတီးစိမ်း
၃	ဝါ													
၄	ရွှေယင်းစာ													
၅	ကုလားပဲ													
၆	စိုက်ပျိုးရေး	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ
၇	တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး													
၈	ခွာ		ခွာ	ခွာ	ခွာ	ခွာ	ခွာ	ခွာ	ခွာ	ခွာ	ခွာ	ခွာ	ခွာ	ခွာ
၉	ဝက်		ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်
၁၀	ကျွန်းမာစား													
၁၁	ကသာစား ဖူးစား	သင်္ကြန်												
၁၂	ငှက်စား													
၁၃	ရွှေဖောင်း အပူပေးပုံစံ													
၁၄	ကုသီဥတု	လေပြင်းတိုက်												

ပိတ်သွားကူး ၂၀ ၂၀
 စုစုပေါင်း ၂၀


ပျက်စီးစေမှု ဒေါသကိုင်
 ဦးဆောင်သူ ဦးချစ်သိန်း

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအား သုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါ ကျရောက်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေးပွဲတော်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှု၊ ရာသီဥတု စသည့်တို့ကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

ပဲတီစိမ်းကို ကဆုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး နယုန်၊ ဝါဆို ပေါင်းသင်ဆေးဖြန်းပြီး ဝါဆိုတွင် ပဲကောက် ပါသည်။ ဝါအား ဝါခေါင်တွင်စိုက်ပြီး ကြားကာလများတွင် ဆေးဖြန်း၊ ပေါင်းသင်ကာ တန်ဆောင်မုန်းတွင် ဝါကောက်ပါသည်။ ရွှေ့ယင်းမာပဲအား တော်သလင်းလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးပြီး တပေါင်းလတွင်ပဲ ကောက်ပါ သည်။ ကုလားပဲကို တန်ဆောင်မုန်းတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တပို့တွဲတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ရရှိမှုတွင် မိုးရေကိုသာ အဓိကအားထားရပါသည်။ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုအတွက် နွား၊ ဝက်များ သည် ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ခွာနာလျှာနာဖြစ်ပွားပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် နွားများ ခွာနာလျှာနာ ထပ်မံဖြစ်ပွားပါသည်။ ရွာလူထုကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် သွေးလွန် တုတ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဖျားနာကြပါသည်။ ဘာသာရေး ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဘုံကထိန်ပွဲများ ဆင်နွဲကြပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သီးနှံရိတ်သိမ်းကောက်ယူချိန်တွင် ဝင်ငွေကောင်းမွန်ပါသည်။ ရာသီဥတုနှင့် ပတ်သက်၍ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်ပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်း၏ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ဘုတ်တောင်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့၊ ကာလသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် လူထုနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးလက်ဦးစီး၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ပညာရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များသည် သာရေးနာရေးအဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးလက်ဦးစီး၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာလူထုပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီး ရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်ဖြစ်တွေ့ရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

<p>ဇေး.ဌာ. ဂျော်စောင်</p> <p>ကျပ်စု. ကိုင်ကျယ်</p>	<p>ဦးနယ်တပ်ကွပ်</p> <p>ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်စွာ အကူအညီ ပေးအပ်ပါမည်။</p> <p>၇၈.၅.၂၉.၁.၂၀၁၆</p>
<p>အမျိုး သား၊ ဘက်မှ တစ်ပြေးက အခက်အခဲ</p>	<p>အမျိုး သား၊ ယာ၊ ဘက်မှ တစ်ပြေးက အခက်အခဲ</p>
<p>၁) ဌာအင်းလမ်း မကောင်းခြင်း</p> <p>၂) ဂျော်စောင်မှ ဆောင် ဘက် လမ်း သို့ ဆက် ဆွယ်သော လမ်း မကောင်း ခြင်း တစ်လမ်း အဖျက်</p> <p>၃) အိမ်တိုင် ဂျော်စောင် ရေ ဂရု ဂရု ဆက်ခံခြင်း</p>	<p>၁) ဌာအင်းလမ်း မကောင်းခြင်း</p> <p>၂) ဂျော်စောင် မှ ဆောင် ဘက် လမ်း သို့ ဆက် ဆွယ်သော လမ်း မကောင်းခြင်း တစ်လမ်း အဖျက်</p> <p>၃) အိမ်တိုင် ဂျော်စောင် ရေ ဂရု ဂရု ဆက်ခံခြင်း</p>
<p>၄) ဇောင်းကျ တံတား မရှိခြင်း</p> <p>၅) စာတည်းတိုက် မရှိခြင်း</p> <p>၆) ဗျာဓိစာမီး မရှိခြင်း</p>	<p>၄) ဇောင်းကျ တံတား မရှိခြင်း</p> <p>၅) ဗျာဓိစာမီး မရှိခြင်း</p> <p>၆) စာတည်းတိုက် မရှိခြင်း</p>
<p>ပိတ်သွား ကျား. ၁၉. ၆. ၁၉</p> <p>ခုရမ်းခြင်း ၃၈</p>	<p>ဦးဆောင်သူ - ဦးစောအောင်</p> <p>မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမင်းအောင်</p>

ကခက်ကခဲ ကတက: ကခိ: များ

လေး: ၅၀ . ၇၀၀၀၀၀
ကုပ်စု . ၁၅၆.၇၅၂


ဦး နယ် . တယ်ကုန်:
ရက်စွဲ . ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

ကမ္ဘီး: သား: ကပွဲ: မှတ်ပြုလာသော ကခက်ကခဲ		ကမ္ဘီး: သမီး: ကပွဲ: မှတ်ပြုလာသော ကခက်ကခဲ	
၁	ရွာထွက်လမ်း: မတောင်း: ခြင်း	၁	ရွာထွက်လမ်း: မတောင်း: ခြင်း
၂	ရွာတွင်း လမ်း: မတောင်း: ခြင်း	၂	ရွာတွင်း လမ်း: မတောင်း: ခြင်း
၃	ဆောင်း: ကျီး: တံတား: မရှိခြင်း	၃	ဆောင်း: ကျီး: တံတား: မရှိခြင်း
၄	ပျားပစ်စစ်မီး: မရှိခြင်း	၄	ပျားပစ်စစ်မီး: မရှိခြင်း
၅	စာကြယ်: တိုက် မရှိခြင်း	၅	စာကြယ်: တိုက်: လိုက်ပေးခြင်း
၆	လယ်ယာသုံး: ဓားများ: မရှိခြင်း	၆	လယ်ယာသုံး: ဓားများ: မရှိခြင်း
၇	ငါးပမ်း: လှုပ်ငါး: သုံး: ပစ္စည်း: များ: မရှိခြင်း	၇	ငါးပမ်း: လှုပ်ငါး: သုံး: ပစ္စည်း: များ: မရှိခြင်း

ပါဝင်သူ . ကျား : ၂၀
မ . ၂၁
စုစုပေါင်း : ၄၁

ဦးဆောင်သူ . ဦးတင်တင်
မှတ်တမ်းတင်သူ . ဦးစိုးဝင်း

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ဘုတ်ထောင်ကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြု လေ့လာခဲ့ပါသည်။

အိုင်ကျယ်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲလေ့လာရာ အခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိက ပြဿနာကို ဖော်ထုတ်ရာ လမ်းမကောင်းခြင်းဟူသော အဓိကပြဿနာကို တွေ့ရပါသည်။

ဘုတ်ထောင်ကျေးရွာတွင် လမ်းမကောင်းခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း၊ မြေသားလမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ငွေကြေးမတက်နိုင်ခြင်း၊ ပြင်ပအလှူရှင်မရှိခြင်းများကြောင့်ဟု သုံးသပ် ရပါသည်။

လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ပညာရေးအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက်အချိန်မှီဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် မြို့သို့သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိသုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်	
၈၈-၅၅ ဘုတ်ထောင်	မြို့နယ် ကော်မရှင်
၇၃၅၃ နိုင်ငံကျယ်	၇၈၆၅ ၁၉-၁-၂၀၁၆
အမျိုးသား ၈ ဖွဲ့ မှု တင်ပြသော မြောက် မြောက် မြောက်	အမျိုးသမီး ၈ ဖွဲ့ မှု တင်ပြသော မြောက် မြောက် မြောက်
၁) ၅၅ နှစ် လမ်း ၆၆၆၆၇၇	၁) ၅၅ နှစ် လမ်း ၆၆၆၆၇၇
၂) ၅၅ နှစ် လမ်း ၆၆၆၆၇၇	၂) ၅၅ နှစ် လမ်း ၆၆၆၆၇၇
၃) အိမ်တိုင်းရေကူးရေဂရုတ်ရေ နှစ်ကောင် နှစ်ဆယ်ပေးသော ၅၅ နှစ်	၃) အိမ်တိုင်းရေကူးရေဂရုတ်ရေ နှစ်ကောင် နှစ်ဆယ်ပေးသော ၅၅ နှစ်
၄) လျှပ် ကူးစက်ကူး တည်ဆောက်၇၇	၄) လျှပ် ကူးစက်ကူး တည်ဆောက်၇၇
၅) စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်၇၇	၅) နယ်စစ် မြို့ ဂရုတ်ရေ နှစ်ကောင် နှစ်ဆယ်ပေးသော ၅၅ နှစ်
၆) နယ်စစ် မြို့ ဂရုတ်ရေ နှစ်ကောင် နှစ်ဆယ်ပေးသော ၅၅ နှစ်	၆) စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်၇၇

ပါဝင်သူ ၁၉ မ ၁၉

ခုစာ ၂၅

မြို့သားသူ မြို့ကောင်ကောင်

မြောက်ကောင်သူ မြို့မကောင်ကောင်

“လေးဥက္ကဋ္ဌမြန်မာ့ချွန်”

လေးဥက္ကဋ္ဌ • ညွှန်ကြားရေး

ကွပ်ကဲ • နိုင်. ကျယ်

ဦးကျယ်. တယ်ကုန်

ရက်စွဲ. ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ကမ္ဘာ့သား ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာ့ချွန်		ကမ္ဘာ့သား ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာ့ချွန်	
၁	ဥက္ကဋ္ဌလမ်းကောင်း မွန်ဂျာ	၁	ဥက္ကဋ္ဌလမ်းကောင်း မွန်ဂျာ
၂	ဥက္ကဋ္ဌလမ်းကောင်း မွန်ဂျာ	၂	ဥက္ကဋ္ဌလမ်းကောင်း မွန်ဂျာ
၃	ဆေးကုသရေး ဂုဏ်ဂျာ	၃	ဆေးကုသရေး ဂုဏ်ဂျာ
၄	လျှပ်စစ်ဓါတ် ဂုဏ်ဂျာ	၄	လျှပ်စစ်ဓါတ် ဂုဏ်ဂျာ
၅	စာကြည့်တိုက် ဂုဏ်ဂျာ	၅	စာကြည့်တိုက် ဂုဏ်ဂျာ
၆	လယ်ယာသုံးစွဲမှုများ ဂုဏ်ဂျာ	၆	လယ်ယာသုံးစွဲမှုများ ဂုဏ်ဂျာ
၇	ငါးပမ်းလုပ်ငန်း သုံးပစ္စည်းများ ဂုဏ်ဂျာ	၇	ငါးပမ်းလုပ်ငန်း သုံးပစ္စည်းများ ဂုဏ်ဂျာ

ပိတ်သူ. ကျား. ၂၀
မ. ၂၁
စုစုပေါင်း. ၄၁

ဦးဆောင်သူ. ဦးကျော်ကျော်
မှတ်တမ်းတင်သူ. ဦးစိုးဝင်း

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ကျေးဇူးတုတ်တောင်
အုပ်စု၊ နိုင်ငံ၊ ကျယ်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖြင့် ချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ဇွဲ၊ ယ်၊ တပ်ကွက်
၇၈၈၅၊ ၁၉.၁.၂၀၁၆

လုပ်ငန်းကမျိုးကစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရလဒ်	
၁ လမ်း (ကမ္ဘာလမ်းမှတစ်ဆင့်)		၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၁
၂ ရေကူးကူးတံတား			၃	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၅	၃	၃
၃ တွင်းလမ်း				၃	၃	၃	၃	၃	၃	၆	၂	၂
၄ ချပ်စစ်ခို					၄	၄	၇	၄	၃	၃	၅	၅
၅ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း						၆	၇	၅	၁	၁	၇	၇
၆ ရေပေးစနစ်							၇	၆	၂	၆	၆	၆
၇ စာကြည့်တိုက်								၇	၄	၄	၄	၄
၈ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ										-	၈	၈

ပါဝင်သူ ကျား ၁၉ မ ၁၉
စုစုပေါင်း ၃၈

ဦးဆောင်သူ . ဦးတော်တော်
မှတ်တမ်းတင်သူ . ဦးစိုးအေး

ရမှတ်(၅)ဖြင့် အဆင့်(၆)၊ ထောက်ပံ့ငွေမှာဝန်ထမ်းအိမ်ယာနှင့် ရမှတ်တူသော်လည်း ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် အဆင့်(၇)၊ အားကစားကွင်းမှာရမှတ်(၂)ဖြင့် အဆင့်(၈)၊ စာကြည့်တိုက်၊စက်ရေတွင်းနှင့်အားကစားကွင်းမှာ ရမှတ်တူသော်လည်း အများဆန္ဒဖြင့်အဆင့်များသတ်မှတ်ရာ စာကြည့်တိုက်သည် အဆင့်(၉)၊ ရရှိပြီး စက်ရေတွင်းမှာ အဆင့်(၁၀)တို့ဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ဖော်ထုတ်ရွေးချယ် သုံးသပ်တင်ပြပါသည်။

ဘုတ်ထောင်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား စုစည်းပြီး တင်ပြလာရာ တင်ပြလာသော လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစည်းတင်ပြလာသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ (၁)ရွာထွက်လမ်း၊ (၂)စက်ရေတွင်း (၃)စာကြည့်တိုက် (၄)ရွာတွင်းလမ်း (၅)လျှပ်စစ်မီး (၆)ချောင်းကူးတံတား (၇)လယ်ယာသုံးစက်များ (၈)ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ တို့ဖြစ်သည်။

အဓိကလိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံး ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် ၁။ရွာထွက်လမ်းမှာ ရမှတ်(၇)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁)၊ ၂။ရွာတွင်းလမ်းမှာ ရမှတ်(၆)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၂)၊ ၃။စက်ရေတွင်းမှာ ရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၃)၊ ၄။ချောင်းကူးတံတား မှာ ရမှတ်(၄)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၄)၊ ၅။လျှပ်စစ်မီးမှာရမှတ်(၃)ဖြင့်အဆင့်(၅)၊၆။စာကြည့်တိုက်မှာရမှတ်(၂)ဖြင့်အဆင့်(၆)၊၇။လယ်ယာသုံးစက်များမှာရမှတ်(၁)ဖြင့် အဆင့်(၇)၊၈။ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများသည် ရမှတ်(၀)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၈)တို့ဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ဖော်ထုတ်ရွေးချယ် သုံးသပ်တင်ပြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးစိုးဝင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုငွေကိုင်
၂	ဒေါ်ယမင်းခြယ်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးချစ်အုန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးအောင်ကိုဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ကြည်သန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးသန်းငွေ	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးဇော်ဦး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်အေးအေးသင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဝင်းဇော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ခင်လေးဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်အေးမိုးခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးရွှေလှ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ညိုခင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးဇော်မင်းဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးကိုထွန်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအကျိုးပြုစေရန်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
<i>ဦးကျော်စွာ</i>	ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၉၇၄၄၈၇၅၇၅</i>	<i>ဦးကျော်စွာ</i>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
<i>၀၂၃၃</i>	<i>ကျောက်ဆည်</i>	<i>ကျေးရွာ</i>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၇၅</i>	ဘာသာ(၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၇၅</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၁၄၇</i>	<i>၁၇၃</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၇၀</i>	<i>၅</i>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <i>အုပ်စုကျေးဇူး</i>		မှတ်ချက် <i>အုပ်စုတွင်ရှိ</i>		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဥပဒေရေးရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုပဟ်ဂ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလကစွ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘ်ချက်	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟ်ဂ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါ မရှိပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟ်ဂ်မှကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟ်ဂ်အထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟ်ဂ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟ်ဂ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 18.1.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 18.1.2016

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည်
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမင်းအောင်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် 09197650825
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စု	မြို့နယ်အမည် အင်းစိန်မြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်	ကျေးရွာ အင်းစိန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--- မ.မ.က	75	ဘာသာ(၁)--- 123	75
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုခြား-----		ဘာသာခြား-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	10		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--- မ.မ.က	146	173
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	70	5

လူထုဝန်ထမ်း စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုဝန်ထမ်းစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပုဂံၤကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၵးကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ----- အခြား ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ရှိပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ
ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----
(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မင်းစောစော
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောစော
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တိုက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	၂၂.၈၈၈၈၈၈		
နေ့စွဲ	၂၈.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	၀၅(ပုသိမ်)	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ရောင်စွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၂၀၁၆	၂၈.၁.၂၀၁၆	၁၉	၃၀	၅၅ (၄၉)	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၉.၁.၂၀၁၆	၁၉	၁၉	၃၈ (၃၈)	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လှုပ်လှော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၀	၂၅	၄၅	
၆. စီမံကိန်းလှုပ်လှော်ခြင်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလှုပ်လှော်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၀	၂၅	၄၅	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၀	၂၅	၄၅	

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၆	၂၂.၃.၂၀၁၆	၅	၃	၈	
၆.၄။ ငြင်း/တိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၀	၂၅	၄၅	
၇. စီမံကိန်းလှုပ်လှော်ခြင်း တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလှုပ်လှော်ခြင်း အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျင့်သုံးရမည့် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေ.စွဲ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ပြိုင်ကင်ကောင်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ်	မြို့နယ် တက်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖေ.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဖေ.စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် ဖေ.စွဲ	အမျိုးသားအ ရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၃၀	၃၁	၄၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၃၀	၃၁	၄၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထ ညီဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

<p>လယ်ဥယျာဉ်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုပဟိုစီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေးကြိုတင်ပြင်ဆင်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခါအစီအစဉ်အစီအစဉ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။</p>	
<p>လူထုပဟိုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်စန်းစန်း</u></p>	
<p>နေ့စွဲ <u>19.10.2016</u></p>	<p>စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/></p>
<p>ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u></p>	<p>မြို့နယ်/စက်ဝန်း <u>ကျေးရွာအုပ်စု နဂါးကျယ်</u> ကျေးရွာ <u>ကုတ်တောင်</u></p>
<p>က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)</p>	
<p>အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ</p>	<p>အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ</p>
<p>၁။ <u>ရွာတွင်းပစ် မကောင်းခြင်း</u></p>	<p>၁။ <u>ရွာတွင်းပစ် မကောင်းခြင်း</u></p>
<p>၂။ <u>ရွာတွင်း ပစ် မကောင်းခြင်း</u></p>	<p>၂။ <u>ရွာတွင်း ပစ် မကောင်းခြင်း</u></p>
<p>၃။ <u>ရွာတွင်း ကျားစားစား မရှိခြင်း</u></p>	<p>၃။ <u>ရွာတွင်း ကျားစားစား မရှိခြင်း</u></p>
<p>၄။ <u>ရွာတွင်း မကောင်းခြင်း</u></p>	<p>၄။ <u>ရွာတွင်း မကောင်းခြင်း</u></p>
<p>၅။ <u>ရွာတွင်း မကောင်းခြင်း</u></p>	<p>၅။ <u>ရွာတွင်း မကောင်းခြင်း</u></p>

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်အစီအစဉ် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

<p>အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ</p>	<p>အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ</p>
<p>၁။ <u>ပစ် (စက်ဝန်း မကောင်းခြင်း)</u></p>	<p>၁။ <u>ပစ် (စက်ဝန်း မကောင်းခြင်း)</u></p>
<p>၂။ <u>ရွာတွင်း ပစ်</u></p>	<p>၂။ <u>ရွာတွင်း ပစ်</u></p>
<p>၃။ <u>ရွာတွင်း ကျားစားစား</u></p>	<p>၃။ <u>ရွာတွင်း ကျားစားစား</u></p>
<p>၄။ <u>ရွာတွင်း မကောင်းခြင်း</u></p>	<p>၄။ <u>ရွာတွင်း မကောင်းခြင်း</u></p>
<p>၅။ <u>ရွာတွင်း မကောင်းခြင်း</u></p>	<p>၅။ <u>ရွာတွင်း မကောင်းခြင်း</u></p>

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစီးဌာန အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

<p>ကျေးရွာအတွက်ဦးစီးဌာနဖွံ့ဖြိုး ကိရိယာများ</p>	<p>အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/သမီး)</p>	<p>လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစီးဌာနအတွက်)</p>	<p>ခန့်မှန်း</p>	<p>အကျိုးခံစား</p>
<p>ကုန်ကျစရိတ်</p>	<p>လုပ်ငန်းစဉ်များ</p>	<p>အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)</p>	<p>အလိုက်ဖော်ပြပါ)</p>	<p>စာ</p>
<p>၅၀၀၀</p>	<p>၁။ <u>ပစ် (ဂါဇာ)</u></p>	<p>m+b</p>	<p>၅</p>	<p>၅</p>




လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

၂	စွမ်းအား	၈၈၅	၂	၃၂၀
၃	စွမ်းအား	၈၈၅	၃	၃၂၀
၄	စွမ်းအား	၈၈၅	၄	၃၂၀
၅	စွမ်းအား	၈၈၅	၅	၃၂၀
၆	စွမ်းအား	၈၈၅	၆	၃၂၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဝင်း လက်မှတ် Soe နေ့စွဲ ၂၀၁၆

၇	စွမ်းအား	၈	၇		
၈	စွမ်းအား	၈	၈		
၉					



လူ့ထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယူကုထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ငါးဖမ်း ညယ်ငါးသုံး ဝါဒါးများ	ကျား + မ	
၂	လယ်ယာသုံးဆက်များ	ကျား + မ	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- ဦးကျော်စွာ ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ----- ၂၀.၁၂.၂၀၁၆ -----

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး	/	လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏
အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။				CF မှ
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။				
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဘိုးမင်းသိန်း				
စနစ်စွဲ	၁၅.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) - ခဏဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြေပြင်တောင်	မြို့နယ်	ကတ်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု
				၈၁၁၁၉၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စီးပွားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကလပ်ဗွေစင်	ပျံစာကလပ်၊ (ဌာနကွင်းကလပ်၊ ၆၂၆၅၆၆)	၂၇၅၀' x ၁၆၂၀' x ၅၂၆"	၁၁၆၈	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၉၆၀၀၀၀			၉၆၀၀၀၀
သန့်တယ်	စံတားပြု ပြုပြင်ရေး	၃၆' x ၄၂၀' x ၄၂၀"	၁၀၀၃	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၉၆၀၀၀၀	၄၁၂၀၀၀	၃၁၈၀၀၀	၃၃၂၀၀၀၀
				ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ				
				ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ				

လူထုဝန်ထမ်း စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အဖွဲ့ - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ပြင်ဆင်ပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကျအညီရလဒ်ကို ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ထို့ပြင်အား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မနာဏ်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (သရဖူစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်စန္ဒာစော

နေ့စွဲ 21.12.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ။ (၇) ဝက်စန်း(၁) ဝက်စန်း(၂) အစက်စန်း(၃) ဝက်စန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်းပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု နဂါးကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
နဂါးကျွန်း ခရိုင်/ပင်	ရိက္ခာပေး	(12000'x 15'x6")	၁၈၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	14080000	ဒွာဂါယာဒစ် ပိုလီ 1566990	15646990
ကုသစော	ရိက္ခာပေး	(8200'x 12'x6")	၃၁၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	7040000	ဒွာဂါယာဒစ် ပိုလီ 1692250	8732250
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်စန္ဒာစော 21.12.2016

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကျား - 19
မ - 30

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်အောင်

ရက်စွဲ၊ 18.7.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ပြို့နယ် တပ်ရှင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်းကျယ် ကျေးရွာ သုတိထောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်စော့ကူမှု ပုံစံ ၂ အား ချယ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦးကြီးဇွဲးဇော်	✓		✓	ဗမာ	ဦးကြီးဇွဲးဇော်
၂.	။ ဝင်းစိန်	✓		✓	။	။
၃.	။ နှစ်အုံး	✓		✓	။	။
၄.	။ အောင်မိုး	✓		✓	။	။
၅.	။ သို့လှ	✓		✓	။	။
၆.	။ ကြော်စိန်	✓		✓	။	။
၇.	။ ကိုအိုင်	✓		✓	။	။
၈.	။ ဒေါ်အေးကြည်		✓	✓	။	။
၉.	။ ပိုင်အောင်		✓	✓	။	။
၁၀.	။ ဇော်		✓	✓	။	။
၁၁.	။ ကျော်		✓	✓	။	။
၁၂.	။ ဒေါ်သင်း		✓	✓	။	။
၁၃.	။ စံပယ်သိန်း		✓	✓	။	။
စုစုပေါင်း		၇	၆	၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကျား - 19
မ - 30

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်အောင်

ရက်စွဲ၊ 18.7.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ပြို့နယ် တပ်ရှင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်းကျယ် ကျေးရွာ သုတိထောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်စော့ကူမှု ပုံစံ ၂ အား ချယ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်တင်ရွှေ		✓	✓	ဗမာ	။
၁၁.	။ လှစိန်		✓	✓	။	။
၁၂.	။ အောင်အောင်	✓		✓	။	။
၁၃.	။ ဇော်	✓		✓	။	။
၁၄.	ဒေါ်စိန်စိန်		✓	✓	။	။
၁၅.	။ ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	။	။
၁၆.	။ စော့အေး		✓	✓	။	။
၁၇.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
၁၈.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
၁၉.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
၂၀.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
၂၁.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
၂၂.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
၂၃.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
၂၄.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
၂၅.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
၂၆.	။ ဇော်အေး		✓	✓	။	။
စုစုပေါင်း		၃	၁၀	၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးဗဟိုအမည် ဦးဒောင်းဒောင်း

ရက်စွဲ၊ 18.7.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ဦးနယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အိုင်ကျယ် ကျေးရွာ သုတိတောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဆေးဂရုဆေးဂရုထပ်မံရှေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇.	ဒေါ်စာဝီ		✓	✓	ဗမာ	
၁၈.	ဦးတော်မင်းဦး	✓		✓	"	
၁၉.	ဒေါ်ခင်ကျော်စင်		✓	✓	"	
၂၀.	"ခင်စိန်စိန်		✓	✓	"	
၂၁.	"ဒုတိယစိန်စိန်		✓	✓	"	
၂၂.	"မယ်မယ်		✓	✓	"	
၂၃.	"လှလှ		✓	✓	"	
၂၄.	"ခင်သန်းခင်		✓	✓	"	
၂၅.	"မိမိ		✓	✓	"	
၂၆.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	
၂၇.	ဦးရွှေလှ	✓		✓	"	
၂၈.	"ခင်စိန်စိန်	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၃	၃၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးဗဟိုအမည် ဦးဒောင်းဒောင်း

ရက်စွဲ၊ 18.7.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ဦးနယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အိုင်ကျယ် ကျေးရွာ သုတိတောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဆေးဂရုဆေးဂရုထပ်မံရှေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀.	ဦးအောင်ဦး	✓		✓	ဗမာ	
၄၁.	"ခင်စိန်စိန်	✓		✓	"	
၄၂.	ဒေါ်အိမ်စုံ		✓	✓	"	
၄၃.	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၄၄.	ဒေါ်သန်းလှ		✓	✓	"	
၄၅.	ဦးအောင်ကျော်စင်	✓		✓	"	
၄၆.	ဒေါ်အေးမိုးခင်		✓	✓	"	
၄၇.	"ခင်စိန်စိန်		✓	✓	"	
၄၈.	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၄၉.	"သက်စွာ	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၆	၄			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကျား - ၁၅
မ - ၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ကျော်

ရက်စွဲ၊ 19.1.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်ကျယ် ကျေးရွာ ဘုမ္မာကျောင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းစာတမ်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁.	ဦးစင်းကျော်စိုး	✓		✓	၁၈၁	ဦးစင်းကျော်စိုး
၂.	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	"	ဖြူဖြူ
၃.	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	"	ကျော်စိုး
၄.	"ကျော်စိုး	✓		✓	"	ကျော်စိုး
၅.	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၆.	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	"	ကျော်စိုး
၇.	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	"	ကျော်စိုး
၈.	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	"	ကျော်စိုး
၉.	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၁၀.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၁၁.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၁၂.	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	"	အောင်အောင်
၁၃.	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
စုစုပေါင်း		၇	၆		၆	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကျား - ၁၅
မ - ၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ကျော်

ရက်စွဲ၊ 19.1.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်ကျယ် ကျေးရွာ ဘုမ္မာကျောင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းစာတမ်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	၁၈၁	အောင်အောင်
၂.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၃.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၄.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၅.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၆.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၇.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၈.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၉.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၁၀.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၁၁.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၁၂.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၁၃.	"အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
၁၄.	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	"	အောင်အောင်
၁၅.	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	အောင်အောင်
စုစုပေါင်း		၅	၈		၁၅	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစဟိုရုံးမှပေးထား ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောစော

ရက်စွဲ ၂၇.၁. ၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြင်သစ် မြို့နယ် ကလေး ကျေးရွာအုပ်စု မိုးကျယ် ကျေးရွာ စောစော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ကျေးရွာ ဦးစောစော စောစော ဖွဲ့စည်း ဦးစောစော ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇.	ဦးရွှေလှ	✓		✓	ဗမာ	စော
၂၈.	မ. စိုဝင်း	✓		✓	-	စို
၂၉.	မ. အောင်မိုး	✓		✓	-	မိုး
၃၀.	ဒေါ်အလှိုင်မာ		✓	✓	-	မာ
၃၁.	ဦးအောင်ကျော်စင်	✓		✓	-	အောင်ကျော်စင်
၃၂.	မ. စိုစော	✓		✓	-	စော
၃၃.	ဦးစောစော	✓		✓	-	စော
၃၄.	ဦးစောစော	✓		✓	-	စော
၃၅.	ဒေါ်စော		✓	✓	-	စော
၃၆.	ဒေါ်မင်းစော		✓	✓	-	မင်းစော
၃၇.	ဒေါ်မင်းစော		✓	✓	-	မင်းစော
၃၈.	ဒေါ်မင်းစော		✓	✓	-	မင်းစော
	စုစုပေါင်း	၇	၅			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမဟုတ်ဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ချိုင်းကျယ်	ကျေးရွာ ဘုတ်ကောင်
ရက်စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆	နေရာ ဒေါ်ဝင်းဂျီ
အချိန် ၁:၀၀ မှ ၆:၀၀		

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း၊ အကြောင်း၊ မိမိ၏အဖွဲ့နှင့် အကျေးဇူးတမ်းတွေးစာဖတ်ခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အကျဉ်းအကျယ်များ၊ အကျဉ်း
- ၂။ စီမံကိန်း၊ အကြောင်း၊ မိမိ၏အဖွဲ့
- ၃။ စီမံကိန်း၊ အကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
- ၄။ အကျေးဇူးတမ်းတွေးစာဖတ်ခြင်း၊ အကျဉ်းအကျယ်များ၊ အကျဉ်း
- ၅။ အကျေးဇူးတမ်းတွေးစာဖတ်ခြင်း
- ၆။ PRA အား အကျဉ်းအကျယ်ဖော်ပြခြင်း
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

လူထုဝဟိုပြုပီပံက်နိုး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

အချင်း အဝေးတက်ရောက် လာသူ များ နား အချင်း အဝေး ပွဲတစ်ဖွဲ့ကောက် ယူပြီ
 အချင်းအဝေး ထောင်ခါ ပါသည့်- ဈေးကွက် ယူစု ၂၆ နှစ်ကျော် အကြောင်း ဖြစ်ပျက်
 ဆွေးနွေးပြီး ဈေးကွက် ဖြစ်ပျက် ကောက် ချိတ် ဖွဲ့ချင်းပျံ့ ၊ နှစ်စဉ်၊ ထောက်
 ကောက် ဖွဲ့ချင်းပျံ့ နား ၅၆-၉၀ ဈေးကွက် ဖြစ်ပျက် ဖွဲ့ချင်းပျံ့
 ရှာ နား၊ ကမ္ဘာ အပေါ်က တစ်ဝက်ကျော် များ ဖက်ကြား၍ ဈေးကွက် ယူစု
 ဈေးကွက် ဖြစ်ပျက် ကောက် ချိတ် ဖွဲ့ချင်းပျံ့ ပါသည့်- ဈေးကွက် ဖြစ်ပျက်
 ကောက် ချိတ် ပါဝင် ယူစုအောင် ပျံ့ အချိန်ယာ ဈေးကွက် ယူစု ဈေးကွက် များ ဖွဲ့
 ကောက် ချိတ် ဖွဲ့ချင်းပျံ့ ၊ ပါး ဖက် ဖွဲ့ချင်းပျံ့ ကြီး ကြီး ကြီး ကြီး အကဲအခံ အချိန်
 ကြီး ပါသည့်- ဈေးကွက် အကဲအခံ အကဲအခံ များ ၊ ဈေးကွက် ဖွဲ့ချင်းပျံ့
 များကို နှစ်စဉ် ဖွဲ့ချင်းပျံ့ ဆွေးနွေး ဖွဲ့ချင်းပျံ့ ပါသည့်- ဈေးကွက် ဖွဲ့ချင်းပျံ့
 ဦးစားပေး အဆင် ယူစုအောင် အကဲအခံ အကဲအခံ အကဲအခံ အကဲအခံ
 ခါ ပါသည့်-

မှတ်တမ်းပြုရာသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးကျော်ကျော် (C.F)

မှတ်တမ်းပြုရာသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ဈေး ဌာပူထု အားဆောင် မိတ်ဆက်ဖြင့် ခါးမိ ကိန်း ကရတောင်၊
 မိတ်ဆက် ပေးကြား လာအိမ်ကိန်း တွင် ဂွယ်လက် ခါးမိ ကိန်း ကရတောင်၊ ဗဟို
 ကိုဈေး ဌာပူထု ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက်
 အား ဝန်ထမ်း တာဝန် ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက်
 ဖွဲ့စည်း ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက်
 ဈေး ဌာပူထု ဖွဲ့စည်း ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက်
 အား ဝန်ထမ်း တာဝန် ဖွဲ့စည်း ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက်
 ဖွဲ့စည်း ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပြုပြင် ဆောင်ရွက်

မှတ်တမ်းပြုစုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဦးဝင်းဝင်း
 အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ----- ဦးစိုးမိုး



လူထုတော်ပြစ်မိကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- နိုင်. ကျယ် ----- ကျေးရွာ ----- ဘုရားကောင် -----
ရက်စွဲ ----- ၃၁.၁၂.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ချစ်ယောင် -----
အချိန် ----- ၈:၃၀ မှ ၁၁:၃၀ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ပုံစံ၊ ဝင်ရောက်ခြင်း
- ၂။ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျဉ်းချုပ် ဝင်ရောက်မှု၊ ကို ဝင်ရောက်ခြင်း
- ၃။ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၄။ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျဉ်းချုပ် ဝင်ရောက်မှု၊ ကို ဝင်ရောက်ခြင်း
- ၅။ ဦးစားပေး အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၆။ ယနေ့ အကျဉ်းချုပ် ဝင်ရောက်ခြင်း
- ၇။ အကျဉ်းချုပ် ဝင်ရောက်ခြင်း
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အမြန်လမ်းမှ ရွာသို့	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ချောင်းကူးတံတား	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	စာကြည့်တိုက်	မ () ကျား()	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၅	လျှပ်စစ်မီး	မ () ကျား()	၂၀၂၀		
	၆	ရေပေးဝေရေးစနစ်	မ () ကျား(✓)			
	၇		မ () ကျား()			
	၈		မ () ကျား()			
	၉		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ (✓) ကျား(✓)			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			

	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ	မ () ကျား()	၂၀၂၁		
	၂	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ	မ () ကျား()	၂၀၂၂		
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလာ
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)