

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရန်နောင်  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဒေါ်ခင်ဇာခြည်လင်း

# မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3
- ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....4
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8
  - ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....8
  - ၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံကားချပ်.....9
  - ၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 10
  - ၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း..... 11
  - ၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား..... 12
  - ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု..... 13
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 14
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 16
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 17
  - ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 19
  - ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 20
  - ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 21
  - ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 22
  - ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 24
  - ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 24
  - ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ..... 25

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

# ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကျေးကန်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကန်ကျေးရွာ)

# ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု	ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ကော့ကဒိုက်
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၆၇၈၊ မ ၆၅၅၊ စုစုပေါင်း (၁၃၃၃) ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၂၂၇ စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - ရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်၊ ရာဘာ
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်၊ မြေရာဘာခြံ
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - ရှိပါသည်။
- (အုပ်စုအတွင်းကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှု)
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်းနှင့် စေတီ (၁) ဆူရှိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	၈-၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူ ထု	30	25	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	၈-၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူ ထု	22	28	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေများ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၈-၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူ ထု	31	28	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၉-၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	20	21	41	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	၉-၁-၂၀၁၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	18	40	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၉-၁-၂၀၁၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	21	43	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၉-၁-၂၀၁၇	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	28	21	49	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား များ၏အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိ နိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာတွင် မြေသားလမ်း၊ နားနေဆောင်၊ ရေတွင်း၊ ချောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း များရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များသည် ကျေးရွာလူထုအတွက် ပြည့်စုံမှုမရှိပေ။ ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးပေးခန်းများမရှိပါ။ ကျေးရွာ၏အဓိကလမ်းသည်မြေနီလမ်းများဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင်သွားလာရေးအခက်အခဲ ပြီး လယ်ယာထွက်ကုန်များပို့ဆောင်ရာတွင် နှောင့်နှေးမှုများရှိသည်။ ကျေးရွာလူထုအများစု၏ အသက်မွေး လုပ်ငန်းသည်လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင် ချောင်းမြောင်းများကောနေ၍ ရေစီးဆင်းမှုမကောင်း သဖြင့် စိုက်ပျိုးမြေများတွင်ရေကြီးနစ်မြုပ်ကာ အကျိုးအမြတ်ရရှိမှုနည်းပါးသည်။

ချောင်းမြောင်းများ ပြုပြင်တူးဖော်ရန် ငွေကြေးအကုန်အကျများ၍ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် မတတ်နိုင်ပေ။ ကျေးရွာတွင် မူကြိုကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း တို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်သားဖွားဆရာမမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆေးခန်းတစ်ခုရှိသည်။ ရော်ဘာလုပ်ငန်းကို အိမ်ထောင်စု (၂၇) စုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေ ခက်ခဲမှုရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရသည်။ ရေထွက်ပင်ရင်းတွင် ရေငံဝင်ရောက်မှုကြောင့် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)





သောက်သုံးရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လွှတ်တော်ရုံပုံငွေများဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီများမှ ချိတ်ဆက်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ကြသည်။

နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖများသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ကြသည်။ ပြင်ပမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးသော NGO အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းသည်ဟု ဆွေးနွေးကြပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စီထောက်ကော်မတီနှင့်ပူးပေါင်းပြီး မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။

**၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

<u>ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း</u>		
ကျေးရွာအမည်- ကော့ကဒိုက်		
<u>အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း</u>	<u>စံသတ်မှတ်ခြင်း</u>	<u>အိမ်ထောင်စု</u>
က ( ချမ်းသာ )	လယ်(၅)ဧကနှင့်အထက်၊ ရော်ဘာခြံ(၅)ဧကနှင့်အထက်လယ်ယာ သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆိုင်ကယ်၊ နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်သို့မဟုတ်သစ်အိမ်ကောင်းကောင်းနွား၊ ကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေကြီးများ	၃၀
ခ ( အသင့်အတင့် )	လယ်(၅)ဧကနှင့်အထက် ၊ ဈေးဆိုင်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ် လှေသေး	၇၇
ဂ ( ဆင်းရဲ )	ဝါးအိမ်၊ စက်ဘီး၊ ငါးဖမ်းပစ္စည်းများ ၊ တံငါလုပ်ငန်း ၊ ကျဘမ်း	၁၂၀
		၂၂၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဦးရန်နောင်  
 လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဒေါ်ခင်ဇာခြည်လင်း

**ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ၏ နေအင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်**

ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၂၇) စုရှိသည့် အနက် လယ် (၁၀) ဧကနှင့်အထက်၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊ ရော်ဘာခြံ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်၊ သစ်အိမ်၊ ရေခဲသေတ္တာပိုင်ဆိုင်သော (က) အဆင့် အိမ်ထောင်စု (၃၀) စုခန့်ရှိပါသည်။


စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု၏ (၇၇) စုခန့်မှာ လယ် (၅) ဧက နှင့်အထက်၊ ရော်ဘာခြံ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ရေခဲသေတ္တာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး (ခ) အဆင့် အသင့်အတင့်ချမ်းသာသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။

အိမ်ထောင် (၁၂၀) စုခန့်မှာ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်ကြပြီး သစ်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးများသာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အလွန်နွမ်းပါးသော အဆင့် (ဂ) တွင်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

ကျေးရွာ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်မှာ နွမ်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိက အားထားနေရသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေးခေတ်မှီနည်းစနစ်များမရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင် မှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးပြီး တဖက်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှု အတတ်ပညာများအားနည်းခြင်းနှင့် အရင်းအနှီးမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဟု ဆွေးနွေးကြပါသည်။

### ၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာ)

**ကျေးကဏ္ဍကုန်ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း**

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ အထက်ပါ အချက် (၄) ချက်သည် အမျိုးသားများဦးဆောင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုမြှင့်တင်ရေးကြောင့် တွေ့ရှိရသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများသည် ဦးဆောင်နိုင်သူ၊ အင်အားကြီးမားသူဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး များမှာ အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အင်အားနည်းခြင်းများဖြစ်ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများ၏တာဝန်ဟုသာ သတ်မှတ်ထား ခံယူထားကြပြီးအစဉ်အဆက်ကတည်း ကအမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လာကြသောကြောင့် ၎င်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများမှ သာလွန်နေခြင်း ဖြစ်သည်။

ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်နှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တို့တွင် ကွာဟချက် မကြီးမားသည်ကိုတွေ့ရသည်။။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင်လည်း တန်းတူပိုင်သည်ဟုသာ ခံယူထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးကပို၍ အခွင့်အရေးရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားအများစုသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ခြင်း၊ အိမ်၏အဓိကဝင်ငွေကို ရှာဖွေရသူများခြင်းကြောင့် အရွယ် မတိုင်မီလုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်ကာ ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးကြပါသည်။

**၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား**

လကြောင်းကဏ္ဍ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️		
ခွေတက်	△	/			△			△					
ကျွန်းမာရေ	↗	↗		↗	↗			↗	↗				
လယ်ယာ		၆	၆	၆၆၆	၆၆၆	□□	၄	၄၄		၆၆၆		20000	100
ဂူဘက်	၀	၀						၀၀	၀၀	၀၀၀	၀၀၀	20000	27
ပျော့ပါးမှုကိစ္စ	☒										☒		
ကျွန်း	၄	၄	၄	၄၄	၄၄	၄၄	၄၄	၄၄	၄	၄၄	၄၄	20000	100

ခွေတက်: △  
 ကျွန်းမာရေ: ↗  
 လယ်ယာ: ၆, ၆၆၆, □□, ၄, ၄၄  
 ဂူဘက်: ၀, ၀၀, ၀၀၀  
 ပျော့ပါးမှုကိစ္စ: ☒  
 ကျွန်း: ၄, ၄၄, ၄၄၄

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကျေးကဏ္ဍကုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကဏ္ဍကုန်ကျေးရွာ)


### ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာသည် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်မိုးများသည်။ လမ်းများသည် မြေသားလမ်း ဖြစ်၍ မိုးကြီးလျှင်ပျက်စီး၍ သွားလာရခက်ခဲသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍများတွင်လည်း ချောင်း၊ မြောင်း ကောနေ၍ ရေစီးရေလာမကောင်းသဖြင့် သီးနှံများအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုကို ထိခိုက်စေသည်။ လယ်ယာကဏ္ဍတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀၀) စုခန့်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးပါဝင်မှု (၇၀%) ခန့်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ အဓိက ပြဿနာမှာ မြေဆီလွှာပျက်စီးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးမြေများရေမြုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်ကြီးမားခြင်း၊ အလုပ်သမားခ ဈေးကြီးခြင်းများကြောင့် အထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ၏ ရော်ဘာလုပ်ငန်းတွင်အိမ်ထောင်စု (၂၇) စုခန့်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးပါဝင်မှု (၃၀%) စုခန့်ရှိပါသည်။ ရော်ဘာဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်း၊ အလုပ်သမားစရိတ် ကြီးမြင့်ခြင်းများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရသည်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်နေရသော အိမ်ထောင်စု (၁၀၀) ခန့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးပါဝင်မှု (၇၀%) ရှိပါသည်။ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးသည်ဟု သိရသည်။

တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် တုပ်ကွေးရာဂါပွားသည်။ တန်ခူးလသည် ကျေးရွာ၏ ဘုရားပွဲလဖြစ်သည်။ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ နတ်တော်လများသည် တရားစခန်း လများဖြစ်၍ ထိုလများတွင် မအားလပ်ကြကြောင်းသိရသည်။

### ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



### ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်များမှာ စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ မြေသားလမ်း၊ ရေတွင်း၊ လယ်ယာမြေ၊ ရော်ဘာခြံတို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူအသုံးပြုကြပါသည်။ လမ်း ပြုပြင်ရာတွင် အမျိုးသားများ ဦးဆောင်၍ထိန်းချုပ်ပြုပြင်ပြီး ကျန်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကျေးကုန်ကုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကုန်ကုန်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကျေးကန်စိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကန်စိုက်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး		ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမြင့်ဆန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၆၂၉၄၃၄၆၅
၂	ဒေါ်ခင်မြင့်မွန်	ကျေးရွာ စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၅၁၀၄၈၂၃၃
၃	ဦးဆန်းမြင့်	ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၇၇၆၃၁၆၉၀၁
၄	ဒေါ်အိအိဖြိုး		ငွေထိန်း	၀၉-၂၅၅၇၀၇၃၇၃
၅	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၂၄၅၈၈၁၆၁၂
	ဒေါ်အေးမျိုး		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၂၅၅၇၅၉၂၅၀
	ဒေါ်အေးနွယ်ဝင်း		စာရင်းကိုင်	၀၉-၂၅၅၇၅၉၂၅၀
၆	ဦးနေအောင်	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၇၉၀၆၀၆၉၆၃
၇	ဦးပြည့်စုံထွန်း		အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်အိအိချော		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၇၃၂၇၆၁၄၅
၉	ဦးအောင်မင်းထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၄၂၅၃၁၈၉၉
၁၀	ဒေါ်နီနီသက်		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၂၅၅၇၁၉၀၉၂
၁၁	ဒေါ်မေသက်မွန်	လုပ်ငန်းလည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၂၅၅၇၁၉၉၉၂
၁၂	ဦးအောင်ဝင်းကြည်		အဖွဲ့ဝင်	
၁၅	ဦးအောင်နိုင်	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၂၅၆၁၁၃၄၆၀
၁၆	ဒေါ်နီနီထွန်း		အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၂၅၅၇၈၉၈၀၉
၁၇	ဒေါ်ပပဝင်း		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၄၅၈၃၂၇၈၃
၁၈	ဦးစိုးပိုင်		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၂၅၉၇၄၇၁၄၄
၁၉	ဦးဝင်းနိုင်		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၂၅၅၇၉၀၉၆၄
၂၀	ဦးစံအောင်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		
၂၁	ဒေါ်ထွေးရီ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၀၉-၄၉၇၈၆၂၇၁

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မြေပုံဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များက ဆက်လက်စစ်ဆေးပေးရမည်။ စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြစ်နိုင်ပါက အချက်အလက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ မြေပုံဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များက မြေပုံဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ မြေပုံဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များကို မြေပုံဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေး အမည် <b>ဦးမြင့်စွေး</b>	ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇၇၈၃၁၈၁၂၀၄</b>	လူထုဝန်းရုံးအမှတ်အသား <b>ဦး၇၇၈၃၁၈</b>
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>ဗွန်</b>	မြို့နယ် <b>ချောင်းဆုံ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>
	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>	ကျေးရွာ <b>ကျေးရွာ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗွန်---	၂၂၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	၄၃	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၇၈	၆၅၅
လူမျိုးစု (၁) ---ဗွန်---	၆၇၈	၆၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၉၀	၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်း)

မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမားရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာအဝင်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကျေးကုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကုန်ကျေးရွာ)

၀

၀

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 ဖြစ်ပါသည်  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခြွေလှမ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုထုတ်ပြန်ပိတ်ဆို့မှုမရှိမီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခြွေလှမ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) မီးလင်းရှေ့ အဖွဲ့  
(ည) နဂါးကုဗိုလ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ဖြစ်ပါသည်  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်စွန်း  
လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ 7.1.2017

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး အမည် ဦးဂျွန်နောင်  
လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ 7.1.2017

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

တည်ထောင်ရေး/လုပ်ငန်း အမည် ဦးဂျွန်နောင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ 8.1.2017 မြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ချောင်းတံ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	8.1.2017	8.1.2017	30	95	125	1
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	9.1.2017	9.1.2017	35	93	128	1
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	9.1.2017	9.1.2017	35	93	128	1
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	3.3.2017	3.3.2017	54	80	135	1
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						1
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး စီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း						1

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်**  
**(ကျေးကုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးကုန်ကျေးရွာ)**





၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - ကျေးရွာအုပ်စု  
ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု  
ရက်စွဲ - 8.1.2017  
စတင်ချိန် - 11:00 နာရီ မှ 3:00 နာရီ  
အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ်  
အစီရင်ခံစာတင်ပြသူ - ဦးရန်နောင် (CF)

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးရန်နောင်၊ ဦးဟိန်းဆက်အောင်၊ ဒေါ်မိန့်ဖြူဝင်း၊ ဒေါ်ခင်စာခြည်လင်း

ကျေးရွာအုပ်စု (8.1.2017) ရက်နေ့ (၁၁:၀၀) နာရီတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၂၅) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ပြီးဆုံးသွားပြီးဖြစ်၍ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစတင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည် လုပ်ဆောင်လိုရသော လုပ်ငန်းမဟုတ်သောကြောင့် စုစည်းပြီးလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်တွင်တာဝန်ရှိပါကြောင်း လူဟောင်းနှင့်လူသစ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် ကြစေလိုကြောင်း ရွာသူရွာသားများမှလည် ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များကိုသာ တင်ပြစေလိုကြောင်း ကော်မတီရေးချယ်ရာတွင်လည် အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သော လူကိုသာရေးချယ်ပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅)ချက် ကို ဦးရန်နောင်မှ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း(၆)ပိုင်း ကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အဓိကပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဦးဟိန်းဆက်အောင်မှ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရေးချယ်ရန်အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦး တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

တက်ရောက်လာသူများအား အဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ ခွဲပြီး PRA Tools သုံးသပ်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်တင်ပြဆွေး နွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တက်ရောက်လာသူများအား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၀၀) အချိန်တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ထွေးရီ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု)

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာအမည် - ကျော့ကဒိုက် ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - ကျော့ကဒိုက်
- ရက်စွဲ - 9.1.2017
- စတင်ချိန် - 11:00 နာရီ မှ 3:00 နာရီ
- အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်
- အစီရင်ခံတင်ပြသူ - ဦးရန်နောင် (CF)
- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးရန်နောင်၊ ဦးဟိန်းဆက်အောင်၊ ဒေါ်မိုးဖြူဝင်း၊ ဒေါ်ခင်စာခြည်လင်း

ကျော့ကဒိုက် ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျော့ကဒိုက် ကျေးရွာ (9.1.2017) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးကိုနေ့လယ် (၁၁:၀၀) နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (128) စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီးနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး အခက်အခဲပြဿနာ၊ မျက်မှန်ချက် ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကိုသာ တင်ပြဆွေးနွေးပေးကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းစသင်ကျောင်းမျက်နှာကြက်နှင့် ကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ချောင်းတူးဖော်ခြင်း စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုကျေးရွာလူထုမှ တင်ပြရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှအဆိုပြုသော ကော်မတီဝင်(၁၉)ဦးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအစည်းဝေးတက်ရောက်လာသူများ အား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး အစည်းဝေးကို ညနေ (၃:၀၀)တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။

**မှတ်တမ်းတင်သူ**  
ဒေါ်ထွေးရီ

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျားမ	ရေအရင်းအမြစ်မလုံလောက်သောကြောင့်သောက်သုံးရေအခက်အခဲ
၂	ကျားမ	လမ်းတံတားများမကောင်းသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၃	ကျားမ	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် အလွယ်တကူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမခံယူနိုင်ခြင်း
၄	ကျားမ	စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက် ဗဟုသုတနည်းခြင်း
၅	ကျားမ	စာသင်ကျောင်းအမိုးအကာများမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများအတွက်အဆင်မပြေခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျားမ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သောရွာဖြစ်ရမည်
၂	ကျားမ	သောက်သုံးရေလုံလောက်ပြီး ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ရရှိလာမည်
၃	ကျားမ	ဆေးပေးခန်းရှိပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်နိုင်သောရွာဖြစ်ရမည်
၄	ကျားမ	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိလာမည်
၅	ကျားမ	ကျောင်းအင်္ဂါရပ်နှင့်ပြည့်စုံသော စာသင်ကျောင်းများရှိလာမည်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)



၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၂	ဖုန်းပြင်သင်တန်း	ကျားမ		
	၃	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျားမ		
	၄	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီး ပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကဒိုက်ကျေးရွာ)