

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်မိုးဖြူဝင်း  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးဟိန်းဆက်အောင်

### မာတိကာ


## စဉ် အကြောင်းအရာ

## စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3
- ၂။ ကွမ်လှာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ .....4
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား ....6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8
  - ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....8
  - ၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ် ..... 10
  - ၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ..... 12
  - ၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း..... 13
  - ၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား..... 16
  - ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု..... 17
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 18
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း ..... 20
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 21
  - ..... 21
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 23
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 24
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 25
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 26
- ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 27
- ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ..... 27
- ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ..... 28

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု	ကွမ်လှာကျေးရွာ
	ကော့ရမ္မာကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ကွမ်လှာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၁၅၄၁၊ မ ၁၅၇၉၊ စုစုပေါင်း ၃၁၂၀ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၅၅၂ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - ရှိ
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ရှိ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကျဘမ်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	6.1.2017	ကျေးရွာလူ ထု	13	25	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	6.1.2017	ကျေးရွာလူ ထု	13	25	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	6.1.2017	ကျေးရွာလူ ထု	13	25	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	6.1.2017	ကျေးရွာလူထု	12	26	38	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	6.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	12	26	38	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	7.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	12	26	38	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	7.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	12	26	38	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)



# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### ကွမ်လှာကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၅၂) စုရှိပြီး လူဦးရေစုစုပေါင်း (၃၁၂၀) ရှိပြီး မွန်လူမျိုးအများစု နေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း၊ ဖက်ခြံ လုပ်ငန်းနှင့် နေ့စားကျဘမ်းအလုပ်များဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း မရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ နေ့စားကျဘမ်းအလုပ်များအပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်လည်း သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ ပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၂) ကျောင်းရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာ စေတီနှင့် တွဲလျက်တွေ့ရှိရသည်။ ပညာရေးအဆောက်အဦးအနေဖြင့် အလယ်တန်းကျောင်း (၁) ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းများရှိသောကြောင့် ကျေးရွာတွင်း၌အလယ်တန်းအဆင့်ထိ ပညာသင်ကြား နိုင်ပါသည်။ အထက်တန်းပညာသင်ယူရန်အတွက် မုရစ်ကလေးနှင့် ကမာကေးကျေးရွာတို့တွင် တက်ရောက်ရပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရှိသည့်အတွက် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများလိုအပ်ပါက ကျေးရွာအတွင်း၌သာကုသမှု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)



ခံယူကြပြီး အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး အခြေနေဖြစ်ပေါ်လာပါက မုရစ်ကလေးတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြကြောင်း သိရရှိရပါသည်။ ထို့အပြင်စာကြည့်တိုက်၊ ဈေး၊ ဘောလုံးကွင်းများလည်း ရှိသည့်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကလမ်းမကြီးတစ်လမ်းသာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သည်။ ယခင်နှစ်မှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ရံပုံငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားသော ကျေးရွာပတ်လမ်း ပေ (၁၀၀၀) မှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပြီး အချို့လမ်းများသည် မြေနီလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရွာသည့်အခါ လမ်းများသည် ဗွတ်ထ၍သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကွမ်လှာကျေးရွာတွင် ရေတွင်း များသည် စုပေါင်းသုံးစွဲရန်အတွက်သာရှိပြီး နွေရာသီတွင် လုံလောက်မှုမရှိဟုသိရသည်။ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကအစိစိတွင်းများမှ ရေဝယ်ယူသုံးစွဲနေရပါသည်။

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်ချို့သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျဘမ်းလုပ်ငန်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းတွင်သာ မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်းစသည့်အခြေနေများကြောင့် လူငယ်အများစုသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်သော နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းသိရသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်ရှိသော မိသားစုဝင်များမှာ ၎င်းတို့ထံမှ ထောက်ပံ့ပေးပို့လိုက်သော ငွေကြေးဖြစ်ရပ်တည် နေထိုင်ကြပါသည်။

ကွမ်လှာကျေးရွာတွင် အများပြည်သူသုံး အခြေခံအဆောက်အဦများ လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးပြီး ၎င်းအခြေခံအဆောက်အဦများအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရံပုံငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်မည်ဆိုပါကလည်း စီးပွားရေးအနေအထားအရ ခက်ခဲနိုင်ကြောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှသာလျှင် အခြေခံအဆောက်အဦများ လျင်မြန်စွာပြည့်မီပြီး အကျိုးခံစားခွင့် ရနိုင်မည်ဖြစ်ကာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးမှုအတွက်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများအား ကျေးရွာသူ/သားများအား ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ လိုအပ်နေကြောင်း လေ့လာသုံးသပ် ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)



- 5. ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ
- 6. မီးသတ်
- 7. ပြည်သူ့စစ်
- 8. ပရဟိတအဖွဲ့
- 9. မိခင်နှင့်ကလေး
- 10. အမျိုးသမီးရေးရာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့နှင့် ဂေါပက အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အဖွဲ့များဖြစ်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေကြသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။ မီးသတ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ ပြည်သူ့စစ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ပရဟိတအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အားနည်းနေသေး သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

**ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ**

ကျေးရွာပြင်ပမှ ကျေးရွာသို့ချိတ်ဆက်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များ၊ မသန်းစွမ်းအရင်းမြစ်ဌာန၊ unicef၊ S C အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ၎င်းအဖွဲ့များသည်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ လူထုနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်၍ ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပံ့ပိုးမှုပေးမှုများရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များသည် ချိန်ဆက်မှုအားနည်း နေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။



### ၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစွာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး အာဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
ကွမ်လှာကျေးရွာ - ကွမ်လှာ		ရက်စွဲ - ၀၀.၀.၀၇	
ကျေးရွာ - ကွမ်လှာကျေးရွာ			
စဉ်	အဆင့်	ဆက်ဖက်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
၁	က	လယ်ဧက ၃၀ ဒို့ အထက်၊ ဂျာအင် (၂) ဧက အထက်၊ အိမ်စိက၊ တိုက်အိမ်၊ ကျွန်းစု	၁၀၀
၂	ခ	လယ်ဧက (၁၀) ဧက၊ ဂျာအင် (၁၀) ဧက၊ အိမ်စိက၊ ထော်လာဂျီ၊ ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ဆွဲ	၂၀၀
၃	ဂ	ကျဘင်း၊ ၀၊ အိမ်၊ ခေါင်းရွက်၊ စီးပွားစု၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်	၂၀၀

#### ကွမ်လှာကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကွမ်လှာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၅၂) စုရှိပြီး အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းနှင့် ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု၏ (၃၀) စုခန့်မှာ လယ်ဧက (၅၀) အထက်၊ ရော်ဘာခြံ (၃) ခြံအထက်၊ ဆန်စက်၊ တိုက်အိမ်၊ အိမ်စီးကား၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံးကား၊ ဆိုင်ကယ် (၂) စီးအထက် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။

အိမ်ထောင်စု (၂၅၀) စုခန့်မှာ လယ် (၁၅) ဧကအထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရာဘာခြံ (၁) ဧကအထက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ထော်လာဂျီ၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဈေးဆိုင်များရှိပြီး နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ခ) တွင်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။

အိမ်ထောင်စု (၂၇၂) စုခန့်မှာ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်ကြပြီး ဝါးအိမ်များဖြင့်နေထိုင်သူများ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူများ၊ ခေါင်းရွက်ပျပ်ထိုးဈေးသည်များအား နေအင်အားအဆင့် သတ်မှတ်ချက် (ဂ) တွင်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ သုံးပုံ (၁) ပုံခန့်မှာ နွမ်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကအားထားနေကြရသော်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်မှု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)





### ကွမ်လှာကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၁၀) ခု၊ အဆင့် (၁၀) အဆင့်ဖြင့် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။

#### 1. ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍ

ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို အဓိကလုပ်နေရသောကြောင့် အားနည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်မှလည်း ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းသည် အမျိုးသားများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆထားသောကြောင့် ဦးဆောင်မှုပိုင်တွင် အမျိုးသမီးများ အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

#### 2. အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်ရွက်ပြုကာလုပ်ကိုင်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

#### 3. ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

၎င်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ခွဲခြားထားမှုများမရှိဘဲ ရှာဖွေဆုဆောင်းရာမှ ရရှိလာသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာများအား အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်သုံးစွဲမှုများရှိသည်။

#### 4. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ အခွင့်အရေးများ ကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင်သာ အချိန်ပြည့်နီးပါးလုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသည်လည်း အများအားဖြင့် အမျိုးသားများအတွက်သာ ပိုများနေခြင်း၊ လုပ်ခလစာရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာပိုမိုရရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိနေကြသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

#### 5. ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုနေသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

### 6. လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင်လည်း အမျိုးသားများမှပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ပယောဂများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်သာ လုံခြုံမှုနည်းသည်ဟု ခံစားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

### 7. ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင်မူ အမျိုးသမီးများသာလွန်သည်။ အကြောင်းမှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲများကြောင့် အမျိုးသားအများစုမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် ကျောင်းထွက် ရပြီး စီးပွားရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ပညာ သင်ကြားခွင့်တွင် သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသိရှိ ရသည်။

### 8. ရပ်ရွာကိစ္စရပ်များတွင်ပါဝင်ခွင့်

ရပ်ရွာကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပါဝင်မှုပိုမို ရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်နေခြင်း၊ နိုင်ငံ ရပ်ခြားများတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသဖြင့် ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများသာ ရှိနေသည့် အတွက်ကြောင့် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ကောင်းမွန်နေသည့်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။

### 9. ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်

၎င်းကဏ္ဍ (၂) ခုလုံးတွင် အမျိုးသားများဖက်မှ ဦးဆောင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်ထားမှုမှာ အမျိုးသမီးများ ထက်သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားအများစုအား အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ မိသားစုအားဦးဆောင်ကြခြင်း၊ ဝင်ငွေကိစ္စရပ်များတွင် ဦးဆောင်ကြခြင်းအပြင် အချို့သောအမျိုးသမီးအများစုမှာ အမျိုးသားများအပေါ်တွင်သာ မှီခို အားထားပြုနေကြခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းကဏ္ဍအားလုံးတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)



၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု - ကွမ်လွာ  
ကျေးရွာ - ကွမ်လွာ  
ရက်စွဲ - ၆-၁-၂၇

စဉ်	အာရုံစိုက်ရေးအရာ	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်
၁	ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
၂	ကျန်းမာရေး																	
၃	စိုက်ပျိုးရေး	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
၄	နေ့စာ	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲
၅	ရေရရှိမှုအခြေအနေ	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧
၆	ပွဲတော်	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉
၇	ကုန်သွယ်ရေး																	

ကွမ်လွာကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကွမ်လွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လွာကျေးရွာတွင် တန်ခူးလတွင် ပိုမိုပူပြင်းပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် မိုးများသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲလတွင် အအေးဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်လများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်းသိရသည်။

လယ်ယာလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ထွန်ယက်ပျိုးကြံကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် စိုက်ပျိုး၍ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၂၅) စုခန့်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အဓိကပြဿနာအနေဖြင့် ပိုးကျခြင်း၊ မြေဆီလွှာမကောင်းခြင်း၊ ရေခံဝင်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၅၀) စုခန့်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပွဲတော်ကာလအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရိုးရာပွဲတော်များရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ကိုင်သူများမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျေးရွာတွင်းသာမက တစ်ခြာသောကျေးရွာများတွင်ပါ လုပ်ကိုင်ရပါသည်။ ရေရရှိမှုအနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် ရေရှားပါးသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လွာကျေးရွာ)



### ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု / အသုံးပြုမှု		ဆုံးဖြတ်ချက် / ထိန်းချုပ်မှု	
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
ဧရိယာ	ဧရိယာ	ဧရိယာ	ဧရိယာ
စာသင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း
ရေထွင်း	ရေထွင်း	ရေထွင်း	ရေထွင်း
လမ်း	လမ်း	လမ်း	လမ်း
မူကြံကျောင်း	မူကြံကျောင်း	မူကြံကျောင်း	မူကြံကျောင်း

#### ကွမ်လျာကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ကျား၊ မတန်းတူသုံးစွဲမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများရှိကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြကြပါသည်။ အမျိုးသားအများစုမှာ ဝင်ငွေရှာရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်အရ အခြားအရပ် ဒေသ များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားစေခြင်းများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် စာသင်ကျောင်းရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ ခြင်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များ တွင် အမျိုးသားများမအားလပ်ခြင်း၊ မရှိခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများပါဝင်ရန် အခွင့်အရေး များရှိလာပါသည်။ သို့သော် အများအကျိုးပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရပ်ရွာကိစ္စရပ်များအတွက် ဦးဆောင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများသည် တက်ကြွစွာ အကြံပေးဆွေးနွေးမှုများကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ကော်မတီ	မှတ်ချက်
၁	ဦးသောင်းတင်	ဥက္ကဋ္ဌ	စီထောက်	
၂	ဒေါ်သန်းသန်းဌေး	ဥက္ကဋ္ဌ		
၃	ဦးလှသောင်း	ကိုယ်စားလှယ်		
၄	ဦးစံသွင်	ခေါင်းဆောင်	ဝယ်ယူရေး	
၅	ဒေါ်မြင့်နွယ်	အဖွဲ့ဝင်		
၆	ဒေါ်စိန်မိုးမိုးလှိုင်	အဖွဲ့ဝင်		
၇	ဦးအုန်းမြင့်	ခေါင်းဆောင်	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး	
၈	ဒေါ်မော်မော်	အဖွဲ့ဝင်		
၉	ဦးခင်ဝေ	ခေါင်းဆောင်	လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၀	ဒေါ်အေးဝင်းခိုင်	အဖွဲ့ဝင်		
၁၁	ဦးဇော်ဦး	ခေါင်းဆောင်	အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဒေါ်ခင်မြိုင်ရီ	အဖွဲ့ဝင်		
၁၃	ဒေါ်သိန်းအေး	အဖွဲ့ဝင်		
၁၄	ဦးတင်ဦး		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်တင်ရီ			
၁၆	ဒေါ်သန်း		စာရင်းကိုင်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတင်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဒေါက်မောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇ ၇၇ ၇၆၃၄၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မိုးဖြူစင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြန်	မြို့နယ် - ဂျော့ဇ်ဆန်	ကျေးရွာအုပ်စု ကွမ်လွာ
		ကျေးရွာ ကွမ်လွာ

●။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်	552	ဘာသာ (၁) - မြန်	552
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	20		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	122		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - မြန်	1541	1579
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	440	112

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လွာကျေးရွာ)

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေငံ့ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသည်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂ / မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)

(က) ဤကျေးရွာ၏အုပ်စု၊ ရပ်ကျေးရွာအုပ်စု၏အထိ ဝေပိုင်ပိုင်ပိုင်များကွာဝေးသနည်း။ ရက် ၂၀၂၀ ပတ်ဝန်းကျင်

(ခ) ဤကျေးရွာမှ ရပ်ကျေးရွာအုပ်စု၏အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ရေကြောင်းသွားသည့်ကြာချိန် - မနက် ၈ နာရီ - ထောင်လာနီ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ ခြေလှမ်း လမ်း၊ မော်တော်သုတ်၊ အခြား -

ရိုးရာသို့တွင်ကြာချိန် - မနက် ၈ နာရီ - ထောင်လာနီ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ ခြေလှမ်း လမ်း၊ မော်တော်သုတ်၊ အခြား -

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းထပ်စပ်ရာမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၂) မိမိသင်တန်းအမျိုးအစား -

၃) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်မြင်  
လက်မှတ် (လက်မှတ်) ခန.ရံ ၆ - ၁ - ၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ရှိ - ၂၆၂၀၆  
လက်မှတ် (လက်မှတ်) ခန.ရံ ၆ - ၁ - ၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်၊ မဟာရွာနှင့် မဟာရွာအုပ်စုများ၏ ညွှန်ကြားမှု ဌာနမှ အတည်ပြုထားသည့် အမည် - ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ခန.ရံ - ၆ - ၁ - ၁၇

စီမံကိန်းအမျိုးအစား (၁) စက်ဝန်း (၁) (၂) စက်ဝန်း (၂) (၃) စက်ဝန်း (၃)

ပြင်ဆင်/တိုင်း - ၆၆ နေရာ - ၆၇၇၆ နေရာ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၆၆ ကျေးရွာ ၅၆၆

စီမံကိန်းအမျိုးအစား	ခန.ရံ		အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်			
	စတင်သည့် ခန.ရံ	ပြီးဆုံးသည့်ခန.ရံ	အမိန့်အမည်	အမိန့်အမည်	အမိန့်အမည်	လူထုစည်းရုံးမှု အစီအစဉ်
၀၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း စက်ဝန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၆-၁-၁၇	၆-၁-၁၇	၇၅	၂၀၅	၂၈၀	၅၅-၇၆၆-၀၅
၂၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၇-၁-၁၇	၇-၁-၁၇	၈၂	၁၉၃	၂၇၅	၅၅-၇၆၆-၁၀
၃၁ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၁၂-၁-၁၇	၁၂-၁-၁၇	၁၄	၃၇	၃၁	၅၅-၇၆၆-၀၅
၄၁ မြို့နယ်အတွင်း စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း၏ စီမံကိန်း အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၃၀-၁-၁၇	၃၀-၂-၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅၁ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ရွာသို့ အသိပေးရေးကြော်ငြာမှုအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၃-၃-၁၇	၃-၃-၁၇	၇၂	၁၉၆	၂၆၅	၅၅-၇၆၆-၁၇
၆၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၃၀-၃-၁၇	၃၀-၃-၁၇	၈၂	၁၅၆	၂၄၇	၅၅-၇၆၆
၆၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

- နိုးကြားရေး -

- 7.1.17

တက်ရောက် အမှတ်ကြိုက် (၁) = တက်ရောက်(၁)  
 = တက်ရောက် (၂) = တက်ရောက်(၃) = တက်ရောက်(၄)

ကြိုတင်ပေးပို့ရန် - ၈၆	ပြန်ပို့ရန် - ၈၇	ကျေးရွာအုပ်စု - ကွမ်လွာ	ကျေးရွာ - ကွမ်လွာ
------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

၁။ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများအား ရွေးချယ်ခြင်း - သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဤကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများသည် မည်သည့်မျိုးဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အစိ ၅ နှစ်စတင်ပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့ ထပ်ပြင်သော အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ထပ်ပြင်သော အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ
၁။ ပျားရောင်ရောင်အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များ များ	၁။ ကမ်းရေဖျော်ရောင်အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ
၂။ ရေကန်ရှိ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ	၂။ ရေကန်ရှိ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ
၃။ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ	၃။ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ
၄။ ကမ်းရေများ၊ ကမ်းရေများ ရေကန်များ များစွာ ရှိ	၄။ ကမ်းရေများ၊ ကမ်းရေများ ရေကန်များ များစွာ ရှိ
၅။ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ	၅။ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - ရောင်လှည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုများလျာထားချက်များအား ထပ်ပြုပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့ ထပ်ပြင်သော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ထပ်ပြင်သော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာအတွင်း လူဦးရေ များစွာ ရှိ	၁။ ကျေးရွာအတွင်း လူဦးရေ များစွာ ရှိ
၂။ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ	၂။ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ
၃။ ကျေးရွာအတွင်း ရေကန်များ များစွာ ရှိ	၃။ ကျေးရွာအတွင်း ရေကန်များ များစွာ ရှိ
၄။ ကမ်းရေများ ရှိ	၄။ ကမ်းရေများ ရှိ
၅။ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ	၅။ အောက်အခေါ်အဝေါ်အသီးများ များစွာ ရှိ

၁။ လူထုဝင်ရောက်မှု နည်းလမ်း (၄) နှစ်အတွင်း အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွင်း ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	စနစ်တကျ ဝင်ရောက်	အကျိုးစီးပွား ဝင်ရောက်မှု အစီအစဉ်
၁။	မြေသားလမ်း၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ ရေကန်	ကျေး + မ	34100000	3120
၂။	ရေကန်၊ ရေကန်၊ ရေကန်	ကျေး + မ	65000000	3120
၃။	ရေကန်၊ ရေကန်၊ ရေကန်	ကျေး	50000000	3120
၄။	ကျေးရွာအတွင်း ရေကန်၊ ရေကန်	မ	20000000	3120

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လွာကျေးရွာ)

အမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခြံအမှတ်၊ ဝိုင်း၊ တန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အမှတ်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) အမျိုးသမီး	အစိုးရကဏ္ဍ
၁	စက်ချို(၁)အင်တာ	မ	
၂	စက်မြင်(၁)အင်တာ	ကျား	
၃	ဆိုင်ကမ်းမြင်(၁)အင်တာ	ကျား	
၄	ဒဂုမြင်(၁)အင်တာ	မ	
၅	စိုက်ပျိုးရေး(၁)အင်တာ	ကျား / မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် အေးအေး နေ့စွဲ ၇.၁.၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံစေရန်အတွက် အတည်ပြုရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးတက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ - ၇.၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး ခရိုင် - ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းခွင့် / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကွမ်လွာ	ရွာလတ်လမ်း၊ ကွမ်လွာလမ်း၊ ခင်းခြင်း။	၆၆၅'x၁၆'x၆"	3120	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	10100000	-	-	10100000
	စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ ကွမ်လွာလမ်း၊ ခင်းခြင်း။	၉၆၅'x၁၀'x၆"	3120	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	4000000	-	-	4000000
	ကွမ်လွာလမ်း၊ ကွမ်လွာလမ်း၊ ခင်းခြင်း။	1545'x၁၀'x၆"	3120	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၉၃၅၀၀၀၀	-	-	၉၃၅၀၀၀၀
ကျေးရွာ	ဒဂုမြင်(၁)အင်တာ၊ ကွမ်လွာလမ်း၊ ခင်းခြင်း။	၈၆၇'x၅'	447	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	5100000	-	-	5100000
	ရွာတွင်း၊ ကွမ်လွာလမ်း၊ ခင်းခြင်း။	၆၃၅'x၁၀'x၀'၆"	447	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	9600000	-	-	9600000

မှတ်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇.၁.၁၇  
ဒေါ်အေးအေး ဖြစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ကွမ်လွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လွာကျေးရွာ)



၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - ကွမ်လှာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - ကွမ်လှာကျေးရွာ
- ရက်စွဲ - 7.1.17
- စတင်ချိန် - 10:00 နာရီ
- ပြီးဆုံးချိန် - 3:00 နာရီ
- အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်
- အစီရင်ခံတင်ပြသူ - မိုးဖြူဝင်း (CF)
- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသက်ဇော်ထွန်း၊ ဦးရန်နောင်၊ ဒေါ်မိုးဖြူဝင်း

ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု ကော့ရမ္မာကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးကို (၇.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၇၅) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းနားအစီအစဉ် (၁၁) ခုဖြင့် အစည်းဝေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွက် ဖြစ်ပေါ်နေသောအခက်အခဲပြဿနာ၊ မျှော်မှန်ချက် ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များကိုသာ တင်ပြဆွေးနွေးပေးကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ရေရရှိရေး (ရေစဉ်၊ စက်)၊ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ၊ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရံပြုပြင်ခြင်း၊ ကလေးကစားကွင်း၊ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ဈေးတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ တင်ပြရွေးချယ်ခဲ့ကြ သည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များအား ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အစည်းဝေးကို ညနေ (၃:၀၀)တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)



၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	လမ်းများရေမြုပ်နေသောကြောင့် လမ်းများပျက်စီး၍ သွားလာရခက်ခဲသည့်အခက်အခဲ
၂	ကျား/မ	ရေအရင်းအမြစ်နည်းပါးသဖြင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရခက်ခဲခြင်း
၃	ကျား/မ	ကလေးများကစားရန်နေရာ ကစားကွင်းမရှိသည့်အခက်အခဲ
၄	ကျား/မ	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း။ အခြားကျေးရွာများတွင် သွားရောက်ပြသရသဖြင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရခြင်း။
၅	ကျား	အမှိုက်များပိတ်ဆို့နေ၍ ရေစီရေလာမကောင်းသည့်အခက်အခဲ
၆	မ	ဈေးရောင်းရန် နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများအားလုံးကောင်းမွန်လာရမည်။
၂	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများ လုံလောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မည့် သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များ ရှိနှင့်ပြီးလက်လှမ်းမီစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
၃	ကျား/မ	ကလေးများကစားရန်နေရာ ကစားကွင်းရှိသော ကျေးရွာဖြစ်လာရမည်။
၄	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကျေးလက်ကျန်းမာ ရေးဌာနခွဲများ/ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၅	ကျား	ရေစီရေလာကောင်းမွန်ပြီး ရေမြောင်းရှိသော ကျေးရွာဖြစ်လာရမည်။
၆	မ	စနစ်ကျသောဈေးရှိလာမည်။
၇	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးနိုင် ရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၃	မိတ်ကပ်နှင့်အလှပြုပြင်ရေးသင်တန်း	မ		
	၄	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား/မ		
	၅	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျား/မ		
	၆	မွေးမြူရေးသင်တန်း	ကျား၊ မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)