

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan

လှေတင်ဦးကျေးရွာ၊ ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်၊ မြောင်မြို့နယ်

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ





**၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ**

**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ လှေတင်ဦးကျေးရွာ၏ နောက်ခံသမိုင်း**

လှေတင်ဦးကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းက မကီစည်သူမင်းကြီးက ဖေါင်နဲ့ ရောဂတီမြစ်ကို လာရင်း ငါးမြောင်တောင်သူဌေးသမီးက ခေါင်းလျှော်နေရင်း မကီစည်သူမင်းကြီး၏ ဖေါင်မှာ ဆံပင်က သွားရစ်နေစဉ် မကီစည်သူမင်းကြီးက လိုက်ရှာရင်း ဖေါင်ကို မြောင်းကို ကပ်ရာတွင် လှေဦးတင်လို့ လှေတင်ဦးလို့ အမည်တွင်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၈၆	၃၅၆	၃၉၉	၇၅၅

လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၂	၁၇	၃၃	၅၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၅	-	၁၅	၁၅
မသန်စွမ်း	၁၁	၇	၁၂	၁၉
မြေယာမဲ့	၃၀	၁၂၁	၉	၁၃၀

ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	

မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
----------	--	----------	--	----------	--

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
မြေပဲ	ကြက်	ဈေးဆိုင်ငယ်	နေ့စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	-
နှမ်း	နွား	-	-
	သိုး		

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	လက်ငင်းတွင်း	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၈၃ဧက	-	-	၇တွင်း	၁၀တွင်း
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဘုံပိုင်တွင်း	ကား(Light Track)	သုံးဘီး	ကား	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်	၂၃တွင်း	၁စီး	၁စီး	၁စီး	၃စီး
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ဝက်	နွား	သိုး	ဆိတ်
အရေအတွက်	၁၀၇ စီး	၁၃၀ကောင်	ခိုင်နွား-၃၀၊ မွေးမြူရေးနွား-၇၀၊	၂၀၀ကောင်	၅၀ကောင်

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်
အရေအတွက်	အုပ်စုတွင်ရှိ	၁ကျောင်း	ပန်ရံ-၅ဦး၊ လက်သမား-၇ဦး၊	-	-
အရင်းအမြစ်	ဆိုင်ကယ် ဝပ်ရှော့	ပဲကြော်ဆိုင်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ကွမ်းယာဆိုင်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂ဆိုင်	၂ဆိုင်	၂ဆိုင်	၃ဆိုင်	၄ဆိုင်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA အကျဉ်းချုပ်)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်နှင့် သယံ social map/ Resource map)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၅၇	၅၈	၁၁၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	ရာသီခွင်ပြကွဒိန် (seasonal calendar)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၅၇	၅၈	၁၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၃	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၅၇	၅၈	၁၁၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း  ကျေးရွာသားများနှင့်အများ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၅၇	၅၈	၁၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၅၇	၅၈	၁၁၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ နှီးတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ

၆	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၂၈.၁၂.၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၅၇	၅၈	၁၁၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃၀.၁၂.၁၆	အမျိုး သမီးအုပ်စု		၆၂	၆၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃၀.၁၂.၁၆	အမျိုး သား အုပ်စု	၄၆		၄၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၃၀.၁၂.၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၄၆	၆၂	၁၀၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။





**လှေတင်ဦးကျေးရွာ၏ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်များ**

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး**-ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည်မိုးတွင်းကာလများတွင်ဗွက်များရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ကျေးရွာသည်မြောင်ပရိမ္မကားလမ်းပေါ်တွင်ရှိခြင်းကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပါသည်။

**သောက်သုံးရေး**-သောက်သုံးရေအတွက် ရေချိုတွင်း(၃)တွင်းရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် သောက်ရေလုံလောက်စွာမရှိပါ။

**ကျန်းမာရေး**-ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးခန်းနှင့် ဆရာမမရှိခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် မြောင်မြို့သို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။

**ပညာရေး**-ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာဖြစ်သည့်အတွက် အလယ်တန်းကျောင်းကို ဖွားစောနှင့် မြောင်မြို့သို့ သွားရောက်ပညာသင်ယူနေကြပါသည်။

**မီးလင်းရေး**-ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးများလင်းနေသော်လည်း တစ်ရွာလုံး မီးမလင်းနိုင်သေးပါ။

**စာကြည့်တိုက်**-ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်တည်ထောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိသော်လည်းရံပုံငွေ မရှိခြင်းကြောင့်စာကြည့်တိုက်အဆောင်အဦးဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။

**စိုက်ပျိုးရေး**-ကျေးရွာ၏ဘေးပတ်လည်တွင် စိုက်ခင်းများရှိပါသည်။ ပဲအမျိုးမျိုး၊ နှမ်း များစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များခက်ခဲခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်များ လိုအပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ များလိုအပ်နေပါသည်။

**စာသင်ကျောင်း**-စာသင်ကျောင်းဆောင်အဆောက်အဦးကောင်းသော်လည်းခြံစည်းရိုးလုံခြုံမှုမရှိပါ။ လျှပ်စစ်မီးလင်းသွယ်တန်းထားခြင်းမရှိပါ။

**အခြား**-ရွာတောင်ဘက်တွင် အင်းရှိသော်လည်း ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်၍မရပါ။ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် အခြားရွာမှာ လာရောက်၍ ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးရှိပါသည်။ရွာ၏ရှေ့ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းနှင့်ဘုရားများ ရှိပါသည်။ရွာမြောက်ဘက်တွင် ဆင်ဂေါင်းတောင်ဘုရားများရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် သုဿန်ရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင် မီးသတ်ရေကန်များမရှိခြင်းကြောင့် မီးဘေးဖြစ်ပေါ်လာလျှင်ညှိမ်းသတ်ရန်ခက်ခဲခြင်း။

**အခက်အခဲများ**-ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း။ တစ်ရွာလုံးမီးမလင်းနိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ပညာရေးအတွက် အခြားသို့ သွားရောက်ရခြင်း။ စာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦးမရှိခြင်း။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များခက်ခဲခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်များ လိုအပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ များလိုအပ်နေပါသည်။

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးဇူး - ယေဘုယျ

၇က်စွဲ - ၂၈.၁၂.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	မိုးခို	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	အခြားအရာများ
၁	ရာသီဥတု													- မိုးရွာပြီးနောက် အပူချိန် မြင့်တက်လာခြင်း၊ မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း၊ မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း
၂	မိုးရွာခြင်း			-										- မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း၊ မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း
၃	မိုးရွာခြင်း													- မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း၊ မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး													- မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း၊ မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း
၅	ကျွန်းမာရေး	-	-	-					-	-	-	-	-	-
၆	ဝင်ငွေ - ထွက်ငွေ													- မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း၊ မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း
၇	သဘာဝစားအန္တရာယ်													- မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း၊ မိုးရွာပြီးနောက် မိုးရွာခြင်း

အညွှန်း

= ရေသာ	= ဝမ်းပျက်ဝမ်းပျော့	= ရေဖြူးတိုက်	= ဖြစ်ရေပင်
= မိုးရွာ	= ရေခဲအိတ်	= မြေဖြူ	= ဝင်ငွေချား
= နှင်းလျှာ	= မိုးရွာပြီး	= လမ်းကောင်း	= ဝင်ငွေနှုန်း
	= ဘိုးနှံဘိမ်း	= လမ်းမကောင်း	= ထွက်ငွေ

ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ

ရာသီဥတု-တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလများတွင် နေအလွန်ပူပြင်းပါသည်။ကဆုန်လနှင့် နယုန်လများတွင် မိုးများစတင်ရွာသွန်းပါသည်။ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လ၊တော်သလင်းလများတွင် မြစ်ရေများတိုးလာပါသည်။ သီးတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မိုးရာရွာခြင်း၊နှင်းကျခြင်းများရှိပါသည်။ နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလ၊တပို့တွဲလများတွင် နှင်းကျပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-** တပေါင်း၊တန်ခူးလတွင် မြေနုကျွန်းပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံများ ရိတ်သိမ်းပါသည်။ကဆုန်လသည် ကုန်းပေါ်တွင် မြေပဲပဲစင်းပုံစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလများတွင် ကုန်းမြေပဲစိုက်ပျိုးကြပါသည်။သီတင်းကျွတ်လတွင် ကုန်းမြေပဲရိတ်သိမ်း ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မြေနုကျွန်းပေါ်တွင် မြေပဲ ၊မတ်ပဲများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နတ်တော် ၊ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ဆေးဖြန်းခြင်း၊မြေပြင်ခြင်း၊ပေါင်းနတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များခက်ခဲခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်များ လိုအပ်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ များလိုအပ်နေပါသည်။

**မွေးမြူရေး-**နွား၊သိုး၊ဆိတ်၊ဝက်များတနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပါသည်။တိရစ္ဆာန်များတွင် ကျရောက်သော ရောဂါများကိုမသိခြင်းကြောင့် တိရစ္ဆာန်များဆုံးရနေရပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-**ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးရွာခြင်း၊မြစ်ရေတက်ခြင်းကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး၊ကျန်လများတွင် လမ်းကောင်းမွန်များသည်။

**ကျန်းမာရေး-**ယင်လုံအိမ်များလုံလောက်စွာမရှိခြင်းကြောင့် မိုးတွင်းကာလမြစ်ရေတက်ချိန်တွင် ခြင်၊ယင်များပေါက်ဖွား သောကြောင့် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါနှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့ရောဂါ များဖြစ်ပွားပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် မြောင်သို့ သွားရောက် ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။

**ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊**သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင် စိုက်ပျိုးသီးနှံ ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိပါသည်။နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း လများတွင် ကုန်းသီးနှံများ စိုက်ပျိုးချိန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထွက်ငွေများပါသည်။ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေနည်း ငယ်ရ ရှိပါသည်။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးချိန်တွင် ဝင်ငွေပုံမှန်ရလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လျှင် ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စုများအတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

**သဘာဝဘေး-**တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ဝါဆို၊ဝါခေါင်များတွင် မြစ်ရေပင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

၆.၃။ ဥစ္စာနေ အင်အားပြဇယား

ကျေးရွာ လှေတင်ဒါး      ဥစ္စာနေအင်အားပြဇယား      ရက်စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆  
 အုပ်စု ကျေးတို့ကုန်း

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	မြေဧက (၃၀) ၊ ကား တိုက် ၊ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရှိ လုပ်ငန်းရှင် ၊ ဓနိပစ္စည်း များ (၁၁၅၆)	၆	၃%
အလယ်အလတ်	မြေ (၅၀) ဧက ၊ ဆိုင်ကယ် သွပ်မိုး ၊ ထရိုက်ကား များ / မွေးမြူရေး	၅၀	၂၇%
နွမ်းပါး	တိုင်းရွက်ဈေးသည် လက်ထုပ် လက်စား မွေးမြူရေး	၅၀၀	၅၄%
အလွန်နွမ်းပါး	လက်ထုပ် လက်စား ငွေအရင်း အနှီး ပြိုရန် ထိုအားသူ	၃၀	၁၆%
စုစုပေါင်း		၅၈၆	၁၀၀%

မှတ်တမ်းတင်သူ

## ဥစ္စာနေအင်အားပြုလောင်းသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ အနွမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စု (၃၀)ခန့် ရှိသည်။
- ❖ အနွမ်းပါးဆုံးမိသားစုများမှာ ကိုယ်ပိုင်ခြံ၊ကိုယ်ပိုင်အိမ် မရှိဘဲ ကျားအလုပ် လုပ်ကိုင်ပြီး တစ်နေ့ လုပ်မှတစ်နေ့ ဝင်ငွေများ ဖြစ်ကြသည်။
- ❖ တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှလည်း စီးပွားရေးအဆင်ပြေစေရန်အတွက် မွေးမြူရေးအနေနှင့် ကြက်/ဝက် တို့ကိုမွေးမြူကြသည်။
- ❖ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးအုပ်စုများကို ချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်ရေးဆွဲနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- ❖ ကျေးရွာအတွင်း ရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံအဆောက်အအုံလုပ်ခြင်း၊လမ်းဖောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အခြားဝေးလံသော အရပ်ဒေသများသို့ သွားရောက် စီးပွားမရှာရဘဲ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အသိပညာ /အတတ်ပညာ ဗဟုသုတများ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာရန် လိုအပ်သည်။


၆.၄။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ (ပန်းကားချပ်)

ကျေးရွာ = ရေပွတာဦး

ကျေးရွာအုပ်စု = ကျေးတို့ဒဂုံ

ရက်စွဲ = ၂၀၁၂.၀၂.၂၀၁၆



အညွှန်း



= လုပ်ဆောင်မှု အားကောင်း



= လုပ်ဆောင်မှု အသင့်အတင့်



= လုပ်ဆောင်မှု အားနည်း

အနီး = ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း

အသင့်အတင့် = ချိတ်ဆက်မှု အသင့်အတင့်

အဝေး = ချိတ်ဆက်မှု မကောင်း မှတ်တမ်းတင်သူ

## အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ


- ❖ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာအိမ်မှူး၊ဆယ်အိမ်မှူး၊ရွာခွဲခေါင်းဆောင်တို့ သည်ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ❖ SPPRG၊ဒေါ်မြမေ သမဂ္ဂ၊ယမအသင်းငွေစုအဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ရွှေညာမြေအဖွဲ့တို့ သည်ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့တို့ သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ❖ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မေ့စကြံ့ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)အဖွဲ့တို့ သည် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ❖ မီးလင်းရေးကော်မတီသည် ကျေးရွာလှုပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် အဓိကထား ဆောင်ရွက်ပြီး ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက မြို့နယ်လှုပ်စစ်ရုံးနှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ❖ ကျောင်းကော်မတီသည် ကျောင်းပညာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး လိုအပ်ပါက အုပ်ချုပ်ရေးမှူး/ ပညာရေးဌာနတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြို့နယ်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းစေရန်နှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေရှိပါက ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။



၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား

ကျေးဇူး - ဗြဟ္မာငါးဦး

ရက်စွဲ - ၂၈.၁၂.၂၀၁၆



## ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ အမျိုးသမီးတို့သည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင် အားနည်းကြသည်။
- ❖ လက်မှပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများက ပို၍တတ်မြောက်ကြသည်။
- ❖ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှအပ အခြားသောလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင် အမျိုးသားများက လုပ်အားခ ပိုရရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေပိုရရှိကြသည်။
- ❖ အဖွဲ့အစည်းအများစုသည် အမျိုးသမီးများကို အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်မပေးသောကြောင့် အဖွဲ့စည်းတွင်ပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာ အချိန်ကုန်လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် ပညာတတ်မြောက်မှု၊ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်မှု၊ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမှီမှု၊ ကျန်းမာရေး ခံယူခွင့်တို့တွင် အမျိုးသားများထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည်။




၆.၆ ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းပြဇယား

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား




ကျေးဇူး = ဖြေတင်ဦး

ရက်စွဲ = ၂၈.၁၂.၂၀၁၆

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
<p>ကား</p> <p>ထွန်ခက်</p> <p>သိုး</p> <p>ဆိတ်</p>	<p>ဈေးဆိုင်</p>	<p>ရေတွင်း</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>လယ်ကွက်</p> <p>လမ်း</p> <p>အင်း</p> <p>ဓာသင်ကျောင်း</p> <p>အိမ်</p>

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
<p>ရေတွင်း</p> <p>လယ်ကွက်</p> <p>ကား</p> <p>ထွန်ခက်</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>သိုး</p> <p>ဆိတ်</p>	<p>ဈေးဆိုင်</p> <p>အိမ်</p>	<p>လမ်း</p> <p>အင်း</p> <p>ဓာသင်ကျောင်း</p>

## အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ခြင်း

- ❖ ရေတွင်း၊ဆိုင်ကယ်၊စာသင်ကျောင်း၊လယ်ကွက်၊လမ်းအင်း စသည်တို့ ကို ကျား-မ တန်းတူ သုံးစွဲပါသည်။
- ❖ ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲပြီး ကား၊ထွန်စက်၊သိုး၊ဆိတ် စသည်တို့ ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲပါသည်။
- ❖ ရေတွင်း၊လယ်ကွက်၊ကား၊ထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်၊သိုး၊ဆိတ်၊ စသည်တို့ ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ❖ ဈေးဆိုင်၊အိမ်၊စသည်တို့ ကို အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ❖ လမ်းအင်း စသည်တို့ ကို ကျား-မတန်းတူ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ❖ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် အမျိုးသားများက အများဆုံးချမှတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ တန်းတူချမှတ်ပါသည်။

## ၆.၇။ အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ❖ မိုးရာသီတွင် လမ်းသွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း
- ❖ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
- ❖ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသမှုခက်ခဲခြင်း
- ❖ ကလေးများအတွက် ပညာရေးခက်ခဲခြင်း
- ❖ ကွက်သစ်အတွက် မီးလင်းရန်ခက်ခဲ
- ❖ ပုံမှန်လုပ်ငန်းမရှိတဲ့အတွက် စီးပွားရေးခက်ခဲ
- ❖ စာသင်ကျောင်း မီးလင်းမှုခက်ခဲခြင်း
- ❖ ဗဟုသုတကြွယ်ဝစေရန်အတွက် စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် /ချေးငွေမရှိခြင်း

## အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ❖ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိ
- ❖ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
- ❖ ရက်ကွက်သစ် မီးတိုင်အခက်အခဲရှိခြင်း
- ❖ လမ်းခက်ခဲမှုရှိ(မိုးရာသီတွင် သွားလာမှု အဆင်မပြေ)
- ❖ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခက်အခဲရှိ
- ❖ မွေးမြူရေးအတွက် နည်းစနစ်ခက်ခဲ
- ❖ ကျောင်ဝန်းအကာအရံ အခက်အခဲရှိ
- ❖ မီးရေး/ထင်းရေး အခက်အခဲရှိ(မီးသတ်ကန်/မီးသတ်ကား)
- ❖ ယင်လုံအိမ်သာ အခက်အခဲရှိ

**၆.၈ ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

**အမျိုးသားတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- ❖ ရာသီအချိန်မရွေး သွားလာနိုင်တဲ့ လမ်းရှိချင်တယ်
- ❖ သောက်သုံးရေ အိမ်အရောက် ရှိချင်တယ်
- ❖ ရွာမှာပဲ ဆေးကုသနိုင်တဲ့ ဆေးပေးဌာန ရှိချင်တယ်
- ❖ အိမ်တိုင်းမီးလင်းချင်တယ်
- ❖ ကလေးများ ပညာရေး ကောင်းမွန်စွာ သင်စေချင်တယ်
- ❖ ဝင်ငွေ ပုံမှန်ရတဲ့ လုပ်ငန်းရှိချင်တယ်
- ❖ ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံချင်တယ်
- ❖ ကျေးရွာမှာ စာကြည့်တိုက် ရှိချင်တယ်
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချေးငွေ၊ မျိုးကောင်း မျိုးသန့် လုံလောက်စွာ ရရှိချင်တယ်

**အမျိုးသမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- ❖ သောက်သုံးရေ အိမ်အရောက် ရရှိချင်တယ်
- ❖ အချိန်မှီဆေးကုသရန် ကျေးရွာမှာ ဆေးပေးခန်းလေး ရှိချင်တယ်
- ❖ အိမ်တိုင်းမီးလင်းချင်တယ်
- ❖ ရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်ထိရှိချင်တယ်
- ❖ နည်းစနစ်ကျသော စိုက်ပျိုးရေးစနစ် ရှိချင်တယ်
- ❖ မွေးမြူရေးအတွက် နည်းပညာ ရရှိချင်တယ်
- ❖ မီးဘေး လုံခြုံစေရန် မီးသတ်ကန်/ကား အထိရှိချင်တယ်
- ❖ အမျိုးသမီးများ စက်မှု/လက်မှု ပညာဖြင့် ဝင်ငွေ ရရှိချင်တယ်
- ❖ အိမ်တိုင် ယင်လုံအိမ်သာရှိချင်တယ်

**၆.၉ ။ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ**

- ❖ ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း (ကျား+မ)
- ❖ ကွက်သစ်မီးလင်းရေး(ကျား+မ)
- ❖ ကျောင်းခြံစည်းရိုး(ကျား+မ)
- ❖ ရေပေးဝေရေး(ကျား+မ)
- ❖ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း/ဆရာမ(ကျား+မ)
- ❖ စာကြည့်တိုက် (ကျား)
- ❖ စက်ပစ္စည်း(စက်ပြင်) သင်တန်း(ကျား)
- ❖ စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်
- ❖ မွေးမြူရေး နည်းစနစ်

## ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း
- ❖ ကွက်သစ် မီးလင်းရေး
- ❖ ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- ❖ ရေပေးဝေရေး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း  
ခါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ပြီးစီးခြင်းနှင့်စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သတ်သည့်ကျား၊မရေးရာကားချုပ်ပေးအပ်ခြင်းခါတိုင်





ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လှေတင်ဦးကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးသန်းဇော်	ဥက္ကဋ္ဌ	၄၂နှစ်	ကျေးရွာစီမံကိန်း	အလယ်တန်း	၇၉၁၇၆၇၀၂၄
၂။	ဒေါ်ညိုမိုး	ဥက္ကဋ္ဌ	၅၇နှစ်	ကျေးရွာစီမံကိန်း	မူလတန်း	၂၅၉၁၆၁၂၃၅
၃။	ဦးဌေးရွှင်	အဖွဲ့ဝင်	၄၉နှစ်	ကျေးရွာစီမံကိန်း	မူလတန်း	၇၉၅၅၀၇၄၇၁
၄။	ဦးကျော်ဇင်အောင်	ငွေကိုင်	၅၀နှစ်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	အလယ်တန်း	၇၉၀၈၄၃၉၈၁
၅။	ဦးကျော်နိုင်ဦး	-	၄၅နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၇၉၈၉၇၄၂၁၆
၆။	ဒေါ်ဌေးဝင်း	-	၅၃နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၂၅၉၁၆၁၂၃၅
၇။	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း	-	၂၉နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၇၉၀၈၄၃၉၈၁
၈။	ဦးတိုး	-	၄၇နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်	၇၉၀၈၄၃၉၈၁
၉။	ဒေါ်မော်	-	၄၄နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	မူလတန်း	၇၉၀၇၉၁၅၉၇
၁၀။	ဦးစန်းယု	-	၃၆နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၉၇၃၂၇၂၈၆၃
၁၁။	ဦးတက်တိုး	-	၅၅နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၇၈၀၈၅၅၅၈၄
၁၂။	ဒေါ်သွယ်သွယ်ဝင်း	-	၂၄နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၇၇၀၃၇၁၇၈၂
၁၃။	ဦးကြည်ဝင်း	-	၅၄နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၇၉၂၃၉၄၁၉၈

၁၄။	ဒေါ်ဝင်းစိန်	-	၅၇နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၇၈၇၈၆၉၆၂၀
၁၅။	ဒေါ်ကျင်ဌေး	-	၅၉နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	-
၁၆။	ဦးဆန်းမြင့်အောင်	-	၂၆နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အထက်တန်း	၇၉၄၂၈၃၂၈၈
၁၇။	ဒေါ်သီတာစိုး	-	၃၈နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဘွဲ့ရ	၄၇၀၅၅၁၅၀
၂၈။	ဒေါ်ခင်နွဲ့		၄၂	ဝယ်ယူရေးဆပ် ကော်မတီ	မူလတန်း	-

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣန္ဒာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-လှေတင်ဦးကျေးရွာ၊ ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘော တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ် လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအား ပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက် ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်း စဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်း အဝေး မစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ သမီးများ ထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး	✓		

	မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။			
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါ သလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/ သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

နံချက်/	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
ဦးရေများသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
ကျေးရွာအချက်အလက်	စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ	တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးများသည်	ဤအချက်အလက်	များအား	စစ်ဆေးပြီး
လူထုစည်းရုံးရေးများမှ	သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	Tablets မှ	တဆင့်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးမိုးဝင်း	၀၉ - ၉ ၆၃၇ ၆၂၇၇၅	ဖိုးစိန်မင်း	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေး	မြို့နယ်	မြောက်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
			ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ	၁၈၆	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၁၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု -----		ဘာသာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၉		၁၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		၄၂
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁	
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ	၃၅၆	၃၉၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၁	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
မြစ်ဖျားချော် အိမ်ကိန်း  
 နှစ်-၂၀၁၉/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခိုင်း-၀.၃၇ မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃ နာရီခန့် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃ နာရီခန့် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- Pact Myanmar  
(၂) ----- Shwe Nyar Mgyay

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခိုင်ဝင်း

လက်မှတ် ၉.၇ နေ့စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မေဝေဖြူ

လက်မှတ် ဖြူ နေ့စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၆

# ၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

H.H - 786

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဇော်စေတင်ဖြိုး**

နေ့စွဲ **၂၀.၁၂.၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမိ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**

မြို့နယ် **မြောက်**

ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးတို့လှန်း**

ကျေးရွာ **ပျော့တင့်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၅၇	၅၁	၁၁၅	၁၁၅   ၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၁၆	၃၀.၁၂.၁၆	၄၆	၆၂	၁၀၈	၁၀၈   ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၁၇	၃၀.၁.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆   ၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၂.၁၇	၇.၂.၁၇	၅၃	၅၅	၁၀၈	၁၀၈   ၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၃	၅၉	၁၀၂	၁၀၂   ၆၈



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၃	၅၉	၁၀၂	၃၀၂	ဗမာ
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၃	၅၉	၁၀၂	၁၀၂	ဗမာ
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၃	၅၉	၁၀၂	၁၀၂	ဗမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

# ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ်(ပုံစံ-၃)

- ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ်အား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖျံမေရင် ဖြိုး**

နေ့စွဲ **၃၀-၁၂-၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ဖြန့်ဖြူးမှု **ပြင်ဦးလွင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးတို့လှိုင်** ကျေးရွာ **ပျော်တင်** ဦး  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရာသီမရွေး သွားယာဇာတ် ခက်ခဲခြင်း	၁။ စောက်သုံးရေ စားရခက်ခဲခြင်း
၂။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း	၂။ လျှပ်စီးဓာတ် မရခြင်း
၃။ လျှပ်စီးဓာတ် အားလုံးပျက်စီးခြင်း	၃။ ရပ်ကွက်ဘက် မီးဘေးဒဏ်ခံရခြင်း
၄။ လက်ခံစားရမှု မရှိခြင်း	၄။ ယင်းခက်ခဲမှုကို သွားယာဇာတ် မပြုနိုင်ခြင်း
၅။ ကလေးတွေ ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း	၅။ မြို့နယ်အတွင်း မီးဘေးဒဏ်ခံရခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရာသီမရွေး သွားယာဇာတ် ယာဇာတ် ပြုနိုင်စေရန်	၁။ စောက်သုံးရေ စားရခက်ခဲခြင်း ဖြစ်ချင်တယ်။
၂။ စောက်သုံးရေ စားရခက်ခဲခြင်း ပြုနိုင်စေရန်	၂။ မြို့နယ်အတွင်း လျှပ်စီးဓာတ် ပေးဆောင်ပေးရန် ပြုနိုင်စေရန်
၃။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း ကာကွယ်ပေးရန်	၃။ မီးဘေးဒဏ်ခံရခြင်း မရှိစေရန်
၄။ မြို့နယ်အတွင်း မီးဘေးဒဏ်ခံရခြင်း	၄။ လျှပ်စီးဓာတ် ပေးဆောင်ပေးရန် ပြုနိုင်စေရန်
၅။ ကလေးတွေ ပညာရေး ကောင်းမွန်စေရန်	၅။ မြို့နယ်အတွင်း မီးဘေးဒဏ်ခံရခြင်း မရှိစေရန်

ဂ။ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	စနစ်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စီးဓာတ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၈၈၀၀၀/-	၃၅၆ + ၃၉၉ = ၇၅၅
၂။	လက်ခံစားရမှု မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၈၅၀၀၀/-	၃၅၆ + ၃၉၉ = ၇၅၅
၃။	လျှပ်စီးဓာတ် ပေးဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၇၃၉,၀၀၀	၃၅၆ + ၃၉၉ = ၇၅၅
၄။	ရေပေး စောင့်ရှောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၇၃၉,၀၀၀	၃၅၆ + ၃၉၉ = ၇၅၅
၅။				

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူလရွာအဆင့်ထိ ၇၄၅ ရေ	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	ပံ့ပိုးရေး ကဏ္ဍ
၂	ပျားခြံရေး နှင့် ပညာသင်တန်း	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ
၃	စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပညာသင်တန်း	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသန်းဝတ် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ -----

ဖော် ခုပိတ် ----- လက်မှတ် ----- ဦးစိုး ----- ရက်စွဲ ----- ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ -----

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြစော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြစော အခက်အခဲများ	
၆။	ပုံမှန်လုပ်ငန်း မရှိတုံ့အတွက် ခက်ခဲခြင်း	၆။	မွေးမြူရေး နည်းစနစ် ခက်ခဲ
၇။	စာသင်ကျောင်း မီးဖိုချန် ခက်ခဲခြင်း	၇။	ကျောင်းဝန်း အကာအရံ အခက် အခဲရှိ
၈။	မဟုတ်သော ကြွယ်ဝစေရန် စာကြည့်တိုက် ခက်ခဲခြင်း	၈။	မီးရေ/ထမ်းရေ အခက်အခဲရှိ
၉။	ဇိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်း မျိုးသန် ၊ ချေးစွေ မရှိခြင်း	၉။	ပင်ယုံအိမ်သာ အခက်အခဲရှိ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြစော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြစော မျှော်မှန်းချက်များ	
၆။	ဝင်ငွေ ပုံမှန်ရက်၊ လုပ်ငန်း ရှိချင်တယ်	၆။	မွေးမြူရေးအတွက် နည်းပညာ ရရှိချင်တယ်။
၇။	ကျောင်းခြံစုန်းရိုး လုံခြုံချင်တယ်။	၇။	မီးဘေးယုံခြုံစေရန် မီးသတ်ကိရိယာ၊ အထိရှိချင်တယ်။
၈။	စာကြည့်တိုက် ကျေးဇူးမှာ ရှိချင်တယ်။	၈။	အမျိုးသမီးများ စက်မှု/လက်မှု ပညာဖြင့် ဝင်ငွေ ရရှိချင်တယ်။
၉။	ဇိုက်ပျိုးရေးအတွက်ချေးစွေ၊ မျိုးကောင်း မျိုးသန်၊ လုံလောက်စွာ ရရှိချင်တယ်။	၉။	အိမ်အိုင်၊ ပင်ယုံ အိမ်သာ ရှိချင်တယ်။

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်စုကတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုအဖြစ်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်မေအေးဖြိုး**  
 နေ့စွဲ **၃.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝန်ထမ်း(၁) **အစက်ဝန်း(၂) - ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)**  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ခရိုင်**၊ မြို့နယ် **မြေပင်** ကျေးရွာအုပ်စု **လှူးတို့ကုန်း**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့ပေးမည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အခန်းစာအရ ခန့်မှန်းရမည့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အဆိုပြုထားသည့် အခြေအနေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကုသိုလှုံ	ရွာတွင်းဆေးကုရေး နေရာအဖွဲ့	၁၂ နေရာ	ကျေး - ၃၈၃ မ - ၄၃၇ ပေါင်း - ၈၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၁၀,၈၅၀,၀၀၀/-			၁၀,၈၅၀,၀၀၀/-
လှောင်ခို	ရွာတွင်း ချင်း သစ်ခင်းခြင်း	၂၃၄၀ နေရာ	ကျေး - ၃၅၆ မ - ၃၉၉ ပေါင်း - ၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၅,၈၀၀,၀၀၀/-			၅,၈၀၀,၀၀၀/-
လှေတင်	လှေတင်စနစ်၊ လမ်း၊ ဝ.၂ ဖြန့်ချိရေး		ကျေး - ၃၅၆ မ - ၃၉၉ ပေါင်း - ၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၄,၈၅၀,၀၀၀/-			၄,၈၅၀,၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ				

ပထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **လက်မှတ် ရက်စွဲ**  
 ဦးမြင့်သိန်း (အုပ်စု စီ/ထောက်) **၃/၁/၁၇**  
 ဒေါ်ခင်မာ (အုပ်စု စီ/ထောက်) **ဦးစီး**

# ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	။	။ လှေတင်ဦးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု။		။ ကူတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။		။ ရွာလယ်ဘုရား
နေ့စွဲ	။	။ ၂၈.၁၂.၂၀၁၆
အကြောင်းအရာ။		။ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။		။ ကျေးရွာသား(၅၇)ဦး၊ ကျေးရွာသူ(၅၈)ဦး၊

### ဆွေးနွေးချက်များ

#### ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှမိတ်ဆက်စကားပြောပြီးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြောပြပေးခြင်း။

#### ဆွေးနွေးချက်(၂)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအားလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်း၏သဘောတရားများကိုရှင်းပြခြင်း။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များလိုက်နာရမည့်ဆော

င်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များ၊ကျား/မတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေနိုင်မည့်အချက်များ၊ကျေးရွာလူထု၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ၊စီမံကိန်းကာလသည်(၄)နှစ်တာစီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့်ကမ္ဘာ့ ဘဏ်မှ အဓိကထောက်ပံ့ပေးသွားမည့်စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းကျေးရွာလူထုအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက်(၃)**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုများထဲမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်အဓိကချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်ရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျား/မတန်းတူညီမျှမှုရရှိစေရန်စေ တနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးကိုအမျိုးသား(၁)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁)ဦးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတူစေတနာ့ဝန် ထမ်းတို့ ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက်(၄)**

ကျေးရွာလူထုများအား အုပ်စုဖွဲ့ ချိလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုစမ်းစစ်ချက်(၆)ခု ပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်းပြောပြ၍ အုပ်စုများဖွဲ့ ပြီး အောက်ပါလူမှုဆန်းစစ်ချက်(၆)ခုပြုလုပ်ဆွေးနွေးကြခြင်း။

- (၁) လူမှုရေးပြု အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- (၂)ရာသီခွင်ပြဇယား
- (၃)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
- (၄)ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- (၅) ဗင်းကားချပ်(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ)
- (၆) ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း

**ဆွေးနွေးချက်(၅)**

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်ရက်ကို လူထုနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ပြီး (၃၁.၁၂.၂၀၁)ရက်တွင် ပြုလုပ်ရန် အတည်ပြုခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည်အတည်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာ၏အသေးတူညီချက်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားဦးဆန်းမြင့်အောင်အား ထပ်မံအစားထိုး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာသူရွာသားများသည် စီမံကိန်းမှ ရရှိမည့်ရုံပုံငွေအား ကျေးရွာအတွက် အကျိုးရှိရှိ သုံးစွဲရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

စတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးအား ထပ်မံပြုလုပ်စေလိုသောကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် အပြိုင်ပေါ်လာပါက လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ရွေးချယ်ခံရသော စတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးမှလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။





**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်**

**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ	။	။လှေတင်ဦးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု။		။ကူတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။		။ရွာလယ်ဘုရား
နေ့စွဲ	။	။၂၈.၁၂.၂၀၁၆
အကြောင်းအရာ။		။ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။		။ကျေးရွာသား(၄၆)ဦး၊ ကျေးရွာသူ(၆၂)ဦး၊

**ဆွေးနွေးချက်များ**

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသော လူမှုဆန်းစစ်ချက်(၆)ခုအား ပြန်လည် တင်ပြဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး(၂)ဖွဲ့ခွဲ၍အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊နောင်(၅)နှစ် တာကာလတွင်မိမိတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုသောမျှော်မှန်းချက်နှင့် အဓိကဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ် များကို ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။

ပထမနှစ်ကော်မတီဝင်အချို့သည် မိမိတို့ဆန္ဒအရ နှုတ်ထွက်ခဲ့၍ ကျေးရွာလူထုမှ ထပ်မံအစားထိုး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။

- ဦးဌေးရွှင်
- ဦးတိုး
- ဦးသိန်းဇော်
- ဦးကျော်ဇင်အောင်
- ဒေါ်ကျင်ဌေး
- ဒေါ်သွယ်သွယ်ဝင်း တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများတို့မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးမဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာ လူထုသိရှိစေရန် ရှင်းပြခြင်း။ထိုနောက် ရေးဆွဲထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအပေါ် မဝတည်၍ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ပြီး ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်ခြင်း။

ကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီ နှင့် ဆက်ကော် မတီ များအားကျေးရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးသဘောတူညီမှုလိုအပ်သည့်အခါ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊စီတောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆပ်ကော်မတီဝင်များ ကျား/မ တန်းတူ ညီမျှမှုရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

ကော်မတီဝင်များအစားထိုးရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။ကျေးရွာကော်မတီဝင်(၁၅)ဦးရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

လှေတင်ဦးကျေရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအားကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီထံတွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်မိတ္တူထား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက် ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ များ ဂျင်းခင်းခြင်း	✓ ကျား ✓ မ	...../၂၀၁၇		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၂	ကွက်သစ် မီးလင်းရေး	✓ ကျား ✓ မ	...../.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၃	ရေပေးဝေရေး	□ ကျား □ မ	...../.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၄	စာကြည့်တိုက်	□ ကျား □ မ	...../.....		
	၅		□ ကျား □ မ	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း/	□ ကျား □ မ	...../.....		
	၂		□ ကျား □ မ	...../.....		
	၃		□ ကျား □ မ	...../.....		
	၄		□ ကျား □ မ	...../.....		

	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	မူကြိုကျောင်း(အသစ်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	အ-မ- က(မျက်နှာကျက် ပြုလုပ်ခြင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၁	လူမှုကူညီရေးကား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	စာကြည့်တိုက်ဆောက် လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၃	သိုးဆိတ်မွေးမြူရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု)

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

|

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)