

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan

ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာ၊ ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၃ရက်၊ မြောင်မြို့နယ်

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- (က) ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
- (ခ) လှေတင်စိုက်ကျေးရွာ

**၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်၊ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာ၏နောက်ခံသမိုင်း**

ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၄၀၀)လောက်ကအိမ်ခြေ(၆၀)လောက်ဖြင့် ကျေးရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ယခုကျေးရွာ၏အနောက်တောင်ဘက်တွင်ရှိသောဆင်ခေါင်းတောင်ကိုအခြေခံပြီးနိဗ္ဗာန်ပို့တာကနေ့ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာဟုခေါ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၂၂	၃၈၃	၄၃၇	၈၂၀

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၆၅	၃၀	၃၅	၆၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၈	-	၂၈	၂၈
မသန်စွမ်း	၁၀	၄	၆	၁၀
မြေယာမဲ့	၃	၄	၃	၇

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
မြေပဲ	ကြက်	ဈေးဆိုင်ငယ်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	-
နှမ်း	နွား	-	-
	သိုး		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	လက်ငင်းတွင်း	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၇၅၂ဧက	မရှိ	-	၇တွင်း	၁၂တွင်း
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဘုံပိုင်တွင်း	ဝက်	ဆိတ်	နွား	သိုး
အရေအတွက်	၂၃တွင်း	၂၉ကောင်	၅၀ကောင်	၅၉ကောင်	၂၀၀ကောင်
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆီစက်	ပဲခွဲစက်	ရေစုပ်စက်		
အရေအတွက်	၂	၆	၁		

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁ကျောင်း	ပန်ရု၊လက်သမာ -၁၊	မရှိ	မရှိ
အရင်းအမြစ်	ကား	ဆိုင်ကယ်	လှည်း	သုံးဘီး	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁စီး	၆၅စီး	၂၉စီး	၁စီး	၅ဆိုင်
အရင်းအမြစ်	လက်ဖက်ရည် ဆိုင်	ထွန်း	ထယ်		
အရေအတွက်	၂ဆိုင်	၂၇	၂၇		

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA အကျဉ်းချုပ်)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံ social map/ Resource map)	၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၁၁၁	၁၈၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အဦး များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း (seasonal calendar)	၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၁၁၁	၁၈၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၃	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၁၁၁	၁၈၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း  ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၁၁၁	၁၈၉	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၁၁၁	၁၈၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ နှစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအရေရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ

၆	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၇၈	၁၁၁	၁၈၉	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုး သမီးအုပ်စု		၁၀၉	၁၀၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုး သား အုပ်စု	၆၆		၆၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၃.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၆၆	၁၀၉	၁၇၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။





## ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်ခြင်း

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီနှင့် ရေကျချိန်တွင် သွားလာရေးခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ ကတ္တရာလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရေး အဆင်ပြေပါသည်။

သောက်သုံးရေ-သောက်သုံးရေအတွက်ရေစင်ရုံသော်လည်း အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေရရှိလိုအပ်သည်။

ကျန်းမာရေး- ကျေးရွာတွင်း ဆေးပေးခန်းရုံသော်လည်း အရေးပေါ်အခြေနေတွင်မြောင် မြို့ သို့ သွားရောက်ကုသရသည်။

ပညာရေး-ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာဖြစ်သည့်အတွက် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ကျောင်းကို မြောင်သို့ သွားရောက်ပညာသင်ယူရသည်။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာလုံခြုံမှု မရှိသောကြောင့် ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိနိုင်ပါ။မူကြိုကျောင်းလည်း မရှိသေးပါ။

မီးလင်းရေး-ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီးများလင်းနေသော်လည်းအိမ်တိုင်းမီးမလင်းနိုင်သေးပါ။

စိုက်ပျိုးရေး-ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ရွာ၏ဘေးပတ်လည် တွင် စိုက်ခင်းများရှိပါသည်။ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် နှမ်းများစိုက်ပျိုးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်း မျိုးသန့်၊နည်းပညာ အခက်အခဲ၊စိုက်ပျိုးစရိတ် အတိုးနည်းချေးငွေများလိုအပ်ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ--ကျေးရွာတွင်းလမ်းအားလုံးကောင်းမွန်ရန်၊သောက်သုံးရေ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရရှိစေရန်၊အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်အတွက် စုရပ်ဆောင် ရရှိစေရန်၊ကျန်ရှိနေသော အိမ်များမီးလင်းစေရန်၊ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံမှု ရှိစေရန်နှင့် မူကြိုကျောင်းရှိစေရန်၊အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိစေရန်၊စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ချေးငွေ၊နည်းပညာ အခက်အခဲ များလိုအပ်ပါသည်။

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား

ဦးစွာ - ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်

ရက်စွဲ - ၂.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	အဂ္ဂိလီလ	စက်တင်ဘာလ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	ဒီဇင်ဘာလ	ဇန်နဝါရီလ	ဖေဖော်ဝါရီလ	မတ်လ	အဓိက အသက်အခါ
ရာသီဥတု													- ခြေဆီဖျော့၊ ဖြူဖြူ ရှုန် အသက်အခါရှိ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ စိုက်ပျိုးစရိတ်ခက်ခဲ -
စိုက်ပျိုးရေး		-	-										- စားကျက်ခြေ နည်းပါး ခြင်း ကျန်းမာရေး အ တွက် အတိပညာနည်း - မိုးကုတ်/ရေကျချိန်
မွေးမြူရေး													- မိုးကုတ်/ရေကျချိန် ဘွားလာရသက်ခဲ - ရွှေဝင်/ကျချိန်၊ မိုးက ထိုက်ပျက်/ဖျော့ တုတ်ကွေး ဖြစ်ပွားခြင်း
ယင်းယန်းဆက်သွယ်ရေး													- ရွှေဝင်/ကျချိန်၊ မိုးက ထိုက်ပျက်/ဖျော့ တုတ်ကွေး ဖြစ်ပွားခြင်း
ကျန်းမာရေး	-	-	-						-	-	-	-	- ရွှေဝင်/ကျချိန် အသက်မွေးဝမ်းကြေး ပညာမရှိခြင်း၊ ကြောင့် ဝင်ရေ၊ ထွက်ရေ မှ တဖြုတ် မရှိခြင်း
သဘာဝ စားအန္တရာယ် ကျရောက်မှု													
ဝင်ရေ - ထွက်ရေ													

သည့်နည်း

	= ရေပူ		= ဝိုက်သိမ်း		= ယမ်းကောင်း		= ဝင်ရေများ
	= မိုးရွာ		= စိုက်ပျိုး		= ယမ်းမကောင်း		= ဝင်ရေနည်း
	= နှင်းလျှာ		= ဖြစ်ရောင်		= ဝမ်းပျက်ဝမ်းဖျော့ ရွေးယွန်းတုတ်ကွေး		= ထွက်ရေ

# ရာသီခွင့်ပြုလောင်းသုံးသပ်ချက်များ

**ရာသီဥတု-တပေါင်း** ၊တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန် လများတွင် နေပူပြင်းပါသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် မိုးရွာသွန်းပြီး မြစ်ရေများဝင်ရောက်လာပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတို့ တွင် မိုးရွာသွန်းမှု အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လများတွင် နှင်းကျပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-တပေါင်း**၊တန်ခူးတို့ တွင် မြေပဲနှင့် ပဲစိမ်းငုံများ ရိတ်သိမ်းပါသည်။ကဆုန်၊နယုန်လများတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုမရှိပါ။ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် ကုန်းမြေပဲနှင့် ပဲစိမ်းငုံများစိုက်ပျိုးပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လတို့ တွင် ကုန်းမြေပဲ ရိတ်သိမ်းပါသည်။ပြာသိုလ တွင် ပဲစိမ်းငုံ အနည်းငယ် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များခက်ခဲခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်များ ခက်ခဲခြင်းနှင့် နည်းပညာများ လိုအပ်မှုရှိပါသည်။

**မွေးမြူရေး-နွား**သိုး၊ဆိတ်၊ဝက် တို့ကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူကြပါသည်။တိရစ္ဆာန်များ ကျရောက် သောရောဂါများကို ကြိုတင်မသိခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုရှိသည့်အတွက် အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ များရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး**-ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လတို့တွင် မိုးရွာခြင်း၊ မြစ်ရေ ဝင်ခြင်းတို့ ကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပြီး ကျန်လများတွင် ကောင်းမွန်ပါသည်။

**ကျန်းမာရေး**-ယင်လုံအိမ်သာ အိမ်တိုင်းမရှိခြင်းကြောင့် မိုးရာသီနှင့် မြစ်ရေတက်ချိန်တွင် ခြင်များ ပေါက်ပွားခြင်းကြောင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် ဝမ်းပျက်/ဝမ်းလျှောရောဂါများဖြစ်ပွားမှုရှိပါသည်။

**သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု**- ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတို့ မြေနိမ့်ပိုင်း အရပ်တို့ တွင် မြစ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။

**ဝင်ငွေ-ထွက်ငွေ-တပေါင်း**၊တန်ခူး၊သီတင်းကျွတ်လတို့တွင် စိုက်ပျိုးသီးနှံ ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိပါသည်။ကဆုန်၊နယုန်လများတွင် ထွက်ငွေသာရှိပြီး နတ်တော်၊တပို့ တွဲလများတွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေထွက်ငွေ မျှတမှုရှိပါသည်။နေ့ .စဉ် ဝင်ငွေရရှိစေရန်အတွက် ဝင်ငွေပုံမှန်ရ လုပ်ငန်းများ ရရှိစေရန် အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လျှင် အိမ်ထောင်စုများအတွက် ပို၍အဆင်ပြေနိုင်မည်။

၆.၃။ ဥစ္စာနေအင်အားပြဇယား

ဥစ္စာနေအင်အားပြဇယား  
 ကျေးရွာ ကျေးတို့လူနား အုပ်စု ကျေးတို့လူနား ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	၀၆ (၁၀) ဧက အထက် စက်၊ တိုက်၊ ကား ခွား (၁) ဌာန၊ လှေသား	၂၀	၉%
အလယ်အလတ်	၀၆ (၅) ဧက အထက် ဆိုင်ကပ်၊ ခွား၊ လှေသား ကော်မွေးမြူ၊ ဈေးသား	၁၁၉	၅၄%
နွမ်းပါး	ခေါင်းလှက်ဈေးသား လက်ထုပ်လက်စား	၈၀	၃၆%
အလွန်နွမ်းပါး	မရှိ - တောင်ပံခံအင်	၃	၁%
စုစုပေါင်း		၂၂၂	၁၀၀%

မှတ်တမ်းတင်သူ

## ဥစ္စနေအင်အားပြုဇယားသုံသပ်ချက်

ကျေးရွာ။ ။ကူးတို.ကုန်း အုပ်စု။ ။ကူးတို.ကုန်း ရက်စွဲ။ ။၂၅.၁၂.၂၀၁၆

- နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၈၀)ရှိပြီး အနွမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စု (၃)စုရှိပါသည်။
- နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများသည် လက်လုပ်လက်စား ခေါင်းရွက် ဈေးသည်များနှင့် မှီခိုထောက်ပံ့ခံရသောသူများဖြစ်ကြသည်။
- နွမ်းပါးရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းမရှိခြင်း၊အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ သားသမီးမရှိခြင်း၊ပညာတတ်မြောက်မှုနည်းပြခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးအုပ်စုများတင်ပြဆွေးနွေးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျန်လှုပ်မထားဘဲ ဝင်ငွေရရှိနိုင်သောလုပ်ငန်းများကို ပါဝင်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။



# အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ။ ။ ကူးတို.ကုန်း


အုပ်စု။ ။ ကူးတို.ကုန်း

ရက်စွဲ။ ။ ၂.၁.၂၀၁၇

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီပံ့ပိုး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ကာယစိတ္တသုခအသင်း၊ကလသားလူမှုရေးအသင်းတို့သည် ကျေးရွာ၏လူမှုရေး ကိစ္စများ ကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ဂေါပကအဖွဲ့၊ဓမ္မစကြာအသင်းတို့သည် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတို့ကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ကျောင်းကော်မတီနှင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီတို့သည် ကျေးရွာပညာရေးလုပ်ငန်း များကို အဓိက လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ကျေးရွာလျှပ်စစ် မီးလင်းရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ် ဆက်ပြီး မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကဆောင်ရွက်သည်။
- ဆဲလ်မာဦး၊ရွှေညာမြေ၊ pact Myanmar၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖွဲ့၊သမဂ္ဂါယမ အသင်းနှင့်လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့သည်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ဆောင် ပါသည်။
- ကျေးရွာရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အခြားအဖွဲ့စည်းများသည်မြို့နယ်အဖွဲ့စည်း၊ဌာန များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကိုလျှင်မြန်စွာ၊အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း မှုရှိပါသည်။



၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား



# ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ။ ။ကူးတို.ကုန်း                      အုပ်စု။ ။ကူးတို.ကုန်း                      ရက်စွဲ။ ။ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆




- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးတိုးတက်မှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူခွင့်၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများကပို၍ အားကောင်းပါ သည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားများထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်ရပါသည်။
- တောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့်သာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ဝင်ငွေပိုရရှိကြသည်။
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများကပို၍ တက်ရောက်နိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာ အချိန်နေရသဖြင့် အရင်းအမြစ်အပေါ် လက်လှမ်းမီ အသုံးချမှုတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ အသုံးပြုနိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများဦးဆောင်နိုင်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု နည်းသည့်အတွက် စိတ်အားငယ်သည်အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ရသောကြောင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်သင့်ပါသည်။

၆.၆။အမျိုးသား/အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းပြဇယား




သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - ကျေးတို့လူနား  
 ရက်စွဲ - ၂.၁.၂၀၁၇

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
လွန်အေး ကား တွန်ခက်	ဈေးဆိုင်	ရေခဲ ဆိုင်ကပ် လယ်ကွက် ဓာသင်ကျောင်း နိမ် လမ်း ရေကွင်း ဒင် ဓာကြော့တိုက်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
ရေကွင်း ရေခဲ လွန်အေး ဆိုင်ကပ် ကား လယ်ကွက် တွန်ခက်	ဈေးဆိုင် နိမ် ဓာသင်ကျောင်း	လမ်း ဒင် ဓာကြော့တိုက်

## အရင်းမြစ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ-ကူးတိုးကုန်း

အုပ်စု- ကူးတိုးကုန်း

ရက်စွဲ။ ။ ၂.၁.၂၀၁၇

- ရေစဉ်၊ဆိုင်ကယ်၊လယ်ကွက်၊အိမ်၊စာသင်ကျောင်း၊လမ်း၊ရေတွင်း၊အင်းစာကြည့်တိုက် စသည်တို့ကို ကျားမတန်းတူသုံးစွဲပါသည်။
- ဈေးဆိုင်ကိုအမျိုးသမီးများသုံးစွဲပြီး ကွန်ဒေါင်း၊ကား၊ထွန်စက်၊စသည့်တို့ကိုအမျိုးသားများသုံးစွဲကြပါသည်။
- ရေစဉ်၊ကွန်ဒေါင်း၊ဆိုင်ကယ်၊ကား၊လယ်ကွက်၊ထွန်စက်၊ရေတွင်းစသည့်တို့ကိုအမျိုးသားများထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ဈေးဆိုင်၊အိမ်၊စာသင်ကျောင်း၊စသည့်တို့ကို အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- လမ်း၊အင်း၊စာကြည့်တိုက် စသည့်တို့ကို ကျား/မတန်းတူထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- သုံးစွဲရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အမျိုးသားများမှ အများဆုံးချမှတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတန်းတူချမှတ်ပါသည်။

### ၆.၇။အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

#### အမျိုးသားတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲ
- အိမ်တိုင်ရာရောက် သောက်သုံးရေခက်ခဲ
- လမ်းပြုလုပ်ရာတွင် စက်ပစ္စည်းခက်ခဲ
- ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံခြုံခြင်း
- မီးသတ်ကားမရှိ၍ မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမရှိခြင်း
- မူကြိုကျောင်းမရှိ၍ ကလေးများ ပညာရေး ခက်ခဲ
- ကျန်းမာရေးအတွက် အိမ်တိုင်းယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း
- နာရေးကားမရှိခြင်း
- မွေးမြူရေးတွင် စားကျက်မြေနည်းခြင်း၊အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများမရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ ချေးငွေ အခက်အခဲ

#### အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- မိုး ရွာလျှင် လမ်းသွားလာရ အခက်အခဲရှိ
- အိမ်တိုင်ရာရောက် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိ
- ကလေးများ ကျောင်းတွင် လုံခြုံစိတ်ချမှု ခက်ခဲရှိ
- အိမ်တိုင်းစေ့ ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း
- အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခက်အခဲ

- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် စုရပ်ဆောင် မရှိခြင်း
- အင်းဝိုင်းဘက်သွားရန် တံတားမရှိခြင်း
- အမှိုက်တင်ရန်/ပစ်ရန် ကားမရှိခြင်း
- ကလေးငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
- နာရေးကူညီမှုကားမရှိခြင်း

**အမျိုးသားအမျိုးသမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

**အမျိုးသားတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**

- ရွာတွင်းလမ်းအားလုံးကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်ချင်တယ်
- အိမ်တိုင်းရာရောက် ရေရချင်တယ်
- ကျောင်းခြံစည်းရိုးများလုံခြုံချင်တယ်
- မီးသတ်ကားရှိချင်တယ်
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိချင်တယ်
- မူကြိုကျောင်းရှိချင်တယ်
- (အိမ်တိုင်း) ၂ ယင်လုံအိမ်သာ ရှိချင်တယ်
- ပရဟိတအဆောက်အဦး ရှိချင်တယ်
- မွေးမြူရေးအတွက် အစာအလုံအလောက်/အသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေ မကြာခဏ ရစေချင်တယ်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ အတိုးနည်းချေးငွေများ ရရှိစေချင်တယ်

**အမျိုးသမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- ရွာတွင်းလမ်းအားလုံး အချိန်မရွေး သွားလာနိုင်ရမယ်
- အိမ်တိုင်းသောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာရချင်တယ်
- ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ စာသင်ခွင့်ရချင်တယ်
- အိမ်တိုင်း(၂၄)နာရီ မီးလင်းချင်တယ်
- အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရချင်တယ်
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် စုရပ်ဆောင်ရှိချင်တယ်
- အင်းဝိုင်းအလွယ်တကူ သွားလာနိုင်ရမယ်
- အမှိုက်များကင်းစင်ရမယ်
- နာရေးကူညီမှုကား ရှိချင်တယ်
- ကလေးများကျေးရွာတွင်း စာသင်နိုင်ရမယ်

## ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်ချောလမ်း
- ရေပိုက်လိုင်း
- စုရပ်ဆောင်
- မီးလင်းရေး
- ကျောင်ခြံစည်းရိုး
- မူကြိုကျောင်း
- နိဗ္ဗာန်ယာဉ်
- တံတား(အင်းဝိုင်းဘက် သွားရန်)
- အမှိုက်ကား
- ဆပ်ပြာလုပ်/မုန့် လုပ်သင်တန်း
- ယင်လုံအိမ်သာ
- ကျေးရွာအားကစားကွင်း
- မီးသတ်ကား
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

## ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

- ကျောက်ချောလမ်း
- ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း
- စုရပ်ဆောင်
- မီးလင်းရေး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖော်ထုတ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





# ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၊ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာ၏စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးမြင့်သိန်း	ဥက္ကဋ္ဌ	၆၂နှစ်	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၇၈၇၆၃၂၅၀၃
၂။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၄၆နှစ်	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၉၇၁၇၅၉၇၄၉
၃။	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	အဖွဲ့ဝင်	၄၁နှစ်	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၉၇၄၃၉၇၂၅၆
၄။	ဦးဇေယျာထွန်း	ငွေစာရင်းဝန်	၃၄နှစ်	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	AGTI(Civil)B.A(Eco)	၀၉-၇၉၈၈၁၇၃၆၃
၅။	ဦးကျော်ဝင်း	-	၄၉နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၉၇၈၆၁၂၃၄၆
၆။	ဒေါ်သန်းနုဝေ	-	၅၁နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၈၇၇၈၆၆၈၇
၇။	ဦးထွန်းမင်းလတ်	-	၃၁နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	B.A(Geography)	၀၉-၇၈၈၈၅၇၂၁၇
၈။	ဦးတင်နိုင်ထွန်း	-	၄၈နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး :	မူလတန်း	၀၉-၇၉၀၈၄၃၁၈၃
၉။	ဒေါ်မိုးမိုးစံ	-	၃၅နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး :	B.A(Eco)	၀၉-၇၉၆၄၇၉၁၃၇
၁၀။	ဦးဇော်နိုင်ထွန်း	-	၄၉နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၉၅၁၁၇၉၅၇
၁၁။	ဒေါ်နီလာဝင်း	-	၂၉နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၇၉၅၁၂၀၈၅၉
၁၂။	ဒေါ်တင်တင်ခိုင်	-	၃၇နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၉၀၈၄၂၄၅၀
၁၃။	ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း	-	၂၄နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၉၇၆၀၈၃၆၀၈
၁၄။	ဒေါ်နန္ဒာဝင်း	-	၃၆	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အထက်တန်း	၀၉-၇၈၇၆၂၉၉၂၀

				ရး		
၁၅။	ဦးတင်ဆောင်	-	၆၃နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၈၉၃၃၈၉၀၁
၁၆။	ဦးအောင်ကျော်ဇင်	-	၃၂နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၇၉၆၁၃၁၅၂၃
၁၇။	ဦးဖြိုးဇေအောင်	-	၂၁နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	Third Year	၀၉-၇၈၀၈၆၃၃၅၁
၁၈။	ဒေါ်ပိုပိုထွန်း	-	၃၆နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဘွဲ့ရ	၀၉-၇၉၂၃၉၅၉၇၆

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ငန်းခွဲများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကူအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-ကူတို.ကုန်းကျေးရွာ၊ကူးတိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	×	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘော တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ် လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	√		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအား ပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက် ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်း စဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	√		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်း အဝေး မစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ သမီးများ ထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီ	√		

	စဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါ သလား။			
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/ သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုး သမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ယူရန် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ အမည်: ဦးဘဏ္ဍာရွာ၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၉-၇၉၆၄၈၀၆၉၅၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဦးမောင်မြိုး

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး၊ မြို့နယ်: မြောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ: ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၆၈၁</u>	<u>၂၂၂</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၂၂</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၀</u>		<u>၇</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၆၅</u>		<u>၂၀</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) <u>၆၈၁</u>	<u>၃၇၃</u>	<u>၃၀၈</u>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၉၅</u>	<u>၂၂၇</u>

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၀ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအဖွဲ့အစည်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ရွာဇာဝေ

(၂) ----- Pact Myanmar, အဲမာနူးယ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

၉ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇာဝေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

\*

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မေဖြိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)



လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

HH- 222

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ်ခေဇင်ဖြိုး**

နေ့စွဲ **၂.၁.၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** | မြို့နယ် **မြောက်** | ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးတို့လှန်း** | ကျေးရွာ **ကျေးတို့လှန်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၇	၂.၁.၂၀၁၇	၇၈	၁၁၁	၁၈၉	၁၈၉   ၈၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၆၆	၁၀၉	၁၇၅	၁၇၅   ၆၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆   ၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၂.၁၇	၇.၂.၁၇	၅၆	၈၉	၁၄၅	၁၄၅   ၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၄၇	၈၈	၁၃၅	၁၃၅   ၄၇





၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄၇	၁၆.၂.၁၇	၄၇	၈၈	၁၃၅	၂၃၅	ဗဟ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၄၇	၈၈	၁၃၅	၂၃၅	ဗဟ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၄၇	၈၈	၁၃၅	၂၃၅	ဗဟ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လမ်းညွှန်ချက်များအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်မောင်မြိုး**

နေ့စွဲ **၃.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ဗြိတိန် **မြောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **လှူးဟိုလှူး** ကျေးရွာ **ကျေးတို့လှန်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ငို-ရာသီတွင် လမ်းခွာ၊ ဇာယာ ဆက်ခံ၍	၁ မိုးရွာလျှင် လမ်းခွာ၊ ဇာယာ ဆက်ခံ၍
၂ ခြံစိုက်ရာကွက် စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ	၂ ခြံစိုက်ရာကွက် စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ
၃ လမ်းပြုလုပ်ရာတွင် စက်ဝတ္ထုများ ခက်ခဲ	၃ ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချချာအတွက် ခက်ခဲ
၄ ကျေးရွာ ခြံစိုက်ရန် မလုံခြုံခြင်း ခက်ခဲ	၄ ခြံစိုက်ရန် မလုံခြုံခြင်း ခက်ခဲ
၅ မီးသတ်ကား မရှိဘဲ မီးဘေးဒဏ်ရမှု	၅ နာမည်သမီးများ စေ့စပ်ဝင်ငွေ မရှိဘဲ ခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာလမ်းအား နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၁ ကျေးရွာလမ်းအား နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်စေရန်
၂ ခြံစိုက်ရာကွက် ရေရရှိစေရန်	၂ ခြံစိုက်ရာကွက် ရေရရှိစေရန်
၃ ကျေးရွာ ခြံစိုက်ရန် မလုံခြုံခြင်း ခက်ခဲ	၃ ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချချာအတွက် ခက်ခဲ
၄ မီးသတ်ကား ရှိစေရန်	၄ ခြံစိုက်ရန် (၂၄) နှစ် မီးဆုံးချင်တယ်
၅ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ရှိစေရန်	၅ နာမည်သမီးများ စေ့စပ်ဝင်ငွေ ရရှိစေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာလမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၀,၈၈၅,၀၅၀	၃၈၃ + ၄၃၇ = ၈၂၀
၂	ရေထိန်းဆေးရေးအဖွဲ့	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၀,၈၈၅,၀၅၀	၃၈၃ + ၄၃၇ = ၈၂၀
၃	ရေရရှိစေရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၀,၈၈၅,၀၅၀	၃၈၃ + ၄၃၇ = ၈၂၀
၄	မီးဆေးရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၀,၈၈၅,၀၅၀	၃၈၃ + ၄၃၇ = ၈၂၀
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အုတ်ချုပ်ရေ: ၅၂၂ ချိန်	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ
၂	ဖိုးသတ်ကား	အမျိုးသား	ကားအင်ဂျင်နီယာ ကဏ္ဍ
၃	ဒီဗွန်ယာဉ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ကျွမ်းကျင်ရေး ကဏ္ဍ
၄	အမြင်ကောင်း	အမျိုးသမီး	ကျွမ်းကျင်ရေး ကဏ္ဍ
၅	မရက်ချုပ်/သစ်ဖြာပုလင်းရေ	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇

ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြေးကား အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြေးကား အခက်အခဲများ	
၆။	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မရှိခြင်း	၆။	အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ခုရပ် အခက်အခဲ
၇။	မူကြိုရေးမှူးမရှိ၍ ကလေးများ ပညာရေးခက်ခဲ	၇။	အင်းဝိုင်းဘက်သို့ ရန် တံတားမရှိတံ၊ အခက်အခဲ
၈။	ကျန်းမာရေးအတွက် ဒီဇင်ဘာ ပတ်လည် ဒီဇင်ဘာ မရှိခြင်း	၈။	အမျိုးသားများ ဝင်ရန် / ဖမ်းရန် ကာ မရှိတံ၊ အခက်အခဲ
၉။	အရေးကားမရှိခြင်း	၉။	အရေးကူးညီမျှ အတွက် ကားမရှိတံ၊ အခက်အခဲ
၁၀။	မွေးမြူရေးတွင် အကျက်ဖြေပေးခြင်း အခက်ပညာပေး လောကီပွဲများ မရှိခြင်း	၁၀။	ကလေးများ မူကြိုရေးမှူးမရှိတံ၊ အခက်အခဲ
၁၁။	ဇိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်း မျိုးသန် ၊ ချေးငွေ အခက်အခဲ	၁၁။	စနစ်စနစ် ဝင်ငွေ ရရှိရန်အတွက် (ခက် ချွတ် ၊ ခက်ပြင်) ကံ့သို့ အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမရှိခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြေးကား ဖွဲ့စည်းချက်		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြေးကား ဖွဲ့စည်းချက်များ	
၆။	မူကြိုရေးမှူး ရရှိ ချင်ပါက	၆။	အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နိုင်ရန် ခုရပ် အခက် ရှိချင်တယ်။
၇။	(ဒီဇင်ဘာ) ၊ ပတ်လည်ဒီဇင်ဘာ ရှိချင်ပါက။	၇။	အင်းဝိုင်း အလယ်တကူ သွားနိုင် ရမည်။
၈။	ပရဟိတ အထောက်အပံ့ ရှိချင် ပါက။	၈။	အမျိုးသားများ ဝင်ရန်မည်။
၉။	မွေးမြူရေးအတွက် အစားအပံ့အ ထောက် ၊ အခက်ပညာပေးလော ကီပွဲတွေ မကြာခဏ ရစေ ချင်တယ်။	၉။	အရေးကူးညီမျှ ကား ရှိချင်တယ်
၁၀။	ဇိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်း မျိုးသန် ၊ အစားအပံ့ချေးငွေ များ ရရှိစေချင်တယ်။	၁၀။	ကလေးငယ်များ ကျေးဇူးတင် အားပေးနိုင်ရမည်။
		၁၁။	စနစ်စနစ် ဝင်ငွေ ရရှိစေရန်အတွက် (ခက်ချွတ် ၊ ခက်ပြင်) ကံ့သို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ် ငန်းများ ပံ့ပိုးပေးစေချင်တယ်။

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရှုကား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS- သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အိမ်မောင်ဖြိုး  
 နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  မစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ခဲခဲကိုင်း ပြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးတိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အစဉ်အတော	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အစဉ်အတောခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုပိုင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ပင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ပင်မှု	အခြားထည့်ပင်မှု (မပါ/ပါ) ထည့်ပင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးတိုက်	ရွာတွင်းဆေးကုရုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁/၈၅*၁၂/၈၀	ကျား - ၃၈၃ မ - ၄၃၇ ပေါင်း - ၈၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀,၈၅၀,၀၀၀/-			၁၀,၈၅၀,၀၀၀/-
လှေတင်	ရွာတွင်း ချင်း လမ်းခင်းခြင်း	၂/၃၄၀*၁၂/၂၄	ကျား - ၃၅၆ မ - ၃၉၉ ပေါင်း - ၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၈၀၀,၀၀၀/-			၅,၈၀၀,၀၀၀/-
လှေတင်	လှေအိမ်စီမံရေး ၀.၄၈၂*၅၀၀ ကျား/မ/ပေါင်း		ကျား - ၃၅၆ မ - ၃၉၉ ပေါင်း - ၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၈၅၀,၀၀၀/-			၄,၈၅၀,၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ဦးမြင့်ဆန်း ( နှုတ်ခွဲ စီ/ထောက် )  
 အိမ်မောင်ဖြိုး ( နှုတ်ခွဲ စီ/ထောက် )

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	။	။ ကူတို့ကုန်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု။		။ ကူတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။		။ ရွာလယ်ဘုရား
နေ့စွဲ	။	။ ၂.၁.၂၀၁၇
အကြောင်းအရာ။		။ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။		။ ကျေးရွာသား(၇၈)ဦး၊ ကျေးရွာသူ(၁၁၁)ဦး၊

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်များ

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှမိတ်ဆက်စကားပြောပြီးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြောပြပေးခြင်း။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအားလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်း၏သဘောတရားများကိုရှင်းပြခြင်း။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များ လိုက်နာရမည့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်များ၊ ကျား/မတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေနိုင်မည့်အချက်များ၊ ကျေးရွာလူထု၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြခြင်း။

စီမံကိန်းနှင့် အဓိကချက်ဆက်လုပ်ကိုင်မည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၉၂)ဦးအားကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည် အတည်ပြုခြင်း။

ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ပြီးကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည်သုံး သပ်ချက်များကို ဆန်စစ်ပေးခြင်း။

ကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည်စုစည်းပြီးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ချပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းအရာများအားကျေးရွာလူထုအား ချပြ ရှင်းလင်းခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးအားကျေးရွာလူထုမှပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို(၃.၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ရန်အတည်ပြုခြင်း။

ကျေးရွာလူထုမှ အစည်းအဝေးကို ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကဲ့သို့ စုံစုံညီညီ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်**  
**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။

။ ကူတို့ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။

။ ကူတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။

။ ရွာလယ်ဘုရား

နေ့စွဲ ။

။ ၃.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။

။ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ ဒုတိယ  
အကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။

။ ကျေးရွာသား(၆၆)ဦး၊ ကျေးရွာသူ(၁၀၉)ဦး၊

**ဆွေးနွေးချက်များ**

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသော လူမှုဆန်းစစ်ချက်(၆)ခုအား ပြန်လည်  
တင်ပြဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး(၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး  
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်များ  
ဖော်ထုတ်ခြင်း၊အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။

တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများတို့မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်  
အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးမဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမရွေးချယ်မီ  
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

အမျိုးသား အမျိုးသမီးရေးဆွဲထားဖော်ထုတ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ကျေးရွာလူထုမှ  
ဦးစားပေးအဆင့်များကို ရွေးချယ်ပေးခြင်း။



ပထမနှစ် စက်ဝန်းမှ ရွေးချယ်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား ကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည်အတည်ပြုပေးပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသော ကော်မတီဝင်များအား ကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးခြင်း။

စီထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆပ်ကော်မတီဝင်များအားရွေးချယ်ရာတွင် ကျား မ တန်းတူ ညီမျှစေရန် ရွေးချယ်ခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်နည်းသူများအားရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း။

ကျေးရွာမှ ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအားကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီထံတွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်မိတ္တူထား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက် ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင် ခြင်း	√ ကျား √ မ	...../၂၀၁၇		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၂	ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း	√ ကျား √ မ	...../.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၃	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း	□ ကျား □ မ	...../.....		ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၄	တံတား(အင်းပိုင်းဘက်)	□ ကျား □ မ	...../.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၅	မီးလင်းရေး	□ ကျား □ မ	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ယင်လုံအိမ်သာ အိမ်တိုင်းစေ့	□ ကျား □ မ	...../.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၂		□ ကျား □ မ	...../.....		
	၃		□ ကျား □ မ	...../.....		
	၄		□ ကျား □ မ	...../.....		

	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
		၁	ပရဟိတကားထားရန် အဆောက်အဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	
အခြား	၂	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃	မီးသတ်ကား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄	ဆပ်ပြာလုပ်၊မုန့် လုပ်သင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅	နိဗ္ဗာန်ယာဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	
ကျေးရွာအုပ်စု-			

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း

- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

|

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)