

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

တွင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ရွာမကုန်းကျေးရွာ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်-ဦးခိုင်ဆွေလင်း
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည်-ဒေါ်အေးမိမိလင်း
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ၊၂၁ရက်



မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

(၁) တွင်းကြီးရွာမ

(၂) မယ်ဇလီကုန်း

(၃) ကံတော

(၄) ဒဟတ်ချောင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပုဂံခေတ်မတိုင်မှီကတည်းကဝင်းတော်ဘုရားအနီးတွင်လူနေအိမ်ခြေတစ်စု၊ပိုက်သင်ဘုရားအနီးတွင် အိမ်ခြေတစ်စု၊ပန်းပင်ကုန်း(တွင်းကြီးမကျည်းဘုတ်ကားလမ်းဇရပ်အရှေ့တောင်ဘက်)တွင်လူနေ အိမ် တစ်စု၊မြောက်တောတွင်လူနေအိမ်တစ်စုဖြင့် နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။ ၁၂၃၅ခုနှစ်တွင် တပေါင်းလပြည့် ကျော် (၄)ရက် ဆရာတော်ဦးကေတုသည် တောရကျောင်းမှ ပြောင်းရွှေ့လာပြီးဘုရားကြီးကျောင်း တိုက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ထို့နောက် ဝင်းတော်ဘုရားအနီးတွင်နေထိုင်ကြသော လူနေများသည် ပြောင်းရွှေ့လာ ကြပြီးရွာမရပ်ဖြစ်လာသည်။မြောက်တောအရပ်မှပြောင်းရွှေ့လာသူများသည်လည်း ဘုရားကြီး ကျောင်းတိုက် ၏အနောက်ဘက်တွင်နေထိုင်ကြပြီး ဒဟပ်ချောင်အရပ်ဖြစ်လာသည်။ ပိုက်သင်ဘုရားအနီးတွင် နေထိုင်ကြသော လူနေအိမ်တစ်စုသည်မီးနေသည်ကိုကျားဝင်ဆွဲရာမှ အစပြု၍ဒဟပ်ချောင် အရပ်၏ အနောက် ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာရာမှ ကံတောအရပ်ဖြစ်လာ ပါသည်။ထို့အတူ ပန်းပင်ကုန်း အရပ်တွင် နေထိုင်ကြသူများသည်လည်း မယ်ဇလီပင်များ ပေါက်ရာကုန်းဖြစ်သည့်ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက် ၏အရှေ့ မြောက် ဘက်တွင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြရာမှမယ်ဇလီကုန်းအရပ်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ထိုကျေးရွာ လေးရွာ ကိုစုပေါင်းပြီး ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ဘွဲ့အမည် ကေတု ကတ်ကင်းခါတ်ပြု၍ ကိုးနဝင်းကြေ (၂၇) တောင် လျောင်းတော်မူဘုရားကြီးကိုတည်ထားပြီးတွင်းကြီးကျေးရွာဟုအမည်နာမကို ဆရာတော်ဘုရား ကြီးက အမည်သမုတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၁၇	၂၇၀	၃၄၁	၆၁၁

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု
သက်ကြီးရွယ်အို	၅၄
မသန်စွမ်း	၂
အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၂၀

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်- မူလတန်းလွန်ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်
စိုက်ပျိုးမြေ	၃၀၀ဧက	ဈေးဆိုင်	၁၀	ဆိုင်ကယ်	၅၀
ရေကန်	၁	ရေတင်စက်	၆	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	၃
ကား	၀	နွား	၅၀	ဆီစက်	၁
ထော်လာဂျီ	၀	ထွန်	၃၀	သိုး၊ဆိတ်	၁၄၀၀
ခြွေလှေ့စက်	၄	ထယ်	၃၀	လယ်ထွန်စက်	၅
ဂျုံခုတ်စက်	၄	ဝက်	၂	သာမန်လုပ်သား	၇၀

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံ social map/ Resource map)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၂၁	၃၄	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၂၀	၃၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၂၁	၃၄	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၂၀	၃၃	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၂၁	၃၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၂၀	၃၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ နီးတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုး သမီးအုပ် စု		၄၂	၄၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုး သား အုပ်စု	၃၆		၃၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၃၆	၄၂	၇၈	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	ပြဿနာ၊အခွင့် အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၃၆	၄၂	၇၈	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက် ရှိ အခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲချက်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

သုံးသပ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စပါး ၊လယ်တောခင်းများဖြင့် အဓိက အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုလုပ်ကြသည်။လယ်ယာမြေ အများအပြားရှိသည်။လွန်ခဲ့သည် (၅)နှစ်အတွင်း အရင်းအမြစ် လျော့နည်း ပျက်စီးမှု မရှိပါ။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေသော အုပ်စုငယ်မရှိပါ။
- ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်မရှိသဖြင့် ခက်ခဲမှု များ ရှိ သည်။
- ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြသော်ကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အဆင်မပြေပါ။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ (အကြံပြုချက် / ဆွေးနွေးချက်)

- အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။
- ရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းလမ်းခင်းပေးပါက ယခုအခြေအနေထက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုအဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။

၆.၂။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	ယာ (၁၅)ဧက အထက် တောင်သူကြီး	၂	၁.၇ %
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	ယာ (၁၀ -၁၅) ဧကကြား ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများ	၂	၁.၇ %
အသင့်အတင့်နွမ်းပါး	ယာ(၁-၁၀)ဧကကြား ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများ	၄၀	၃၄.၂ %
အနွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား ၊မြေယာမဲ့	၇၃	၆၂.၄ %
စုစုပေါင်း		၁၁၇	၁၀၀%

ဥစ္စာအင်အား ပြုလောင်း သုံးသပ်ချက်

(၁)ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၁၇) ရှိသည်။

(၂)ကျေးရွာလူထုသည် ဆင်းရဲ ချမ်းသာ အများအပြား ကျေးရွာ၏ နေရာ အနံ့အပြားတွင် နေထိုင်ကြသည်။အဆင်သတ်မှတ်ချက် (၄) ဆင် ရှိပါသည်။

(၃)အချမ်းသာဆုံး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ (၂)အိမ်ထောင်စု ရှိသည်။ အလယ်အလတ် ချမ်းသာ အိမ်ထောင်စုမှာ (၂)ရှိပါသည်။

(၄)နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၄၀)အိမ်ရှိပြီး အလွန်နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုမှာ (၇၃)အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။

(၅)ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် အကြောင်းရင်းများမှာ နေစားလုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းအနည်းငယ်အတွက် ဝက်၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်များ မွေးမြူကြသည်။ သို့သော် စနစ်တကျ မွေးမြူသည့် နည်းလမ်းများ မသိရှိခြင်း ၊ မွေးမြူသည့် စရိတ်ရှားပါးခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရသည်။ ထို့အပြင် စားကျက်မြေ မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲရှိသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ

- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်းများ ထောက်ပံ့ပေးပါက စိုက်ပျိုးရေး ဝင်ငွေတိုးမည်ဖြစ်သည်။
- မွေးမြူရေး နည်းပညာများ ၊ မွေးမြူရေး စရိတ်များ ထောက်ပံ့ပေးပါက ဝင်ငွေ ပိုမိုတိုးလာ မည် ဖြစ်သည်။
- စားကျက်မြေ မရှိခြင်း။

၆.၄။ သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား




သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ဇယား

သုံးစွဲမှု




၅၅ မ ဇွေး ၅၅

တွင်းကြီး အုပ်စု

၂၀.၁၂.၁၆

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
လယ်စွန်စက် ဥန်ဒေါင်း	အုပ်စုစက်	ဆိုင်ကပ် လယ်ယာ ၆၆ နှာ ဧက၊ လှည်း ဆေး ဗျန်၊ ဖုံး

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
လယ်စွန်စက် ဥန်ဒေါင်း ဆေး ဗျန်၊ ဖုံး	အုပ်စုစက်	လယ်ယာ ၆၆ နှာ ဧက၊ လှည်း

သုံးသပ်ချက်

- အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုကြသည်။
- ထွန်စက် ၊ ဝှန်ဒေါင်းစသည်တို့ကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြသည်။
- ဆိုင်ကယ် ၊ လယ်ယာမြေ ၊ နွား ၊ နွားလှည်း ၊ ဆေးဖြန်းပုံး စသည်တို့ကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။
- လယ်ထွန်စက် ၊ ဝှန်ဒေါင်း ၊ ဆေးဖြန်းတို့၏ ပြုပြင်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း တို့ကို အမျိုးသားများက ပြုလုပ်ကြသည်။
- လယ်ယာမြေ ၊ နွား ၊ နွားလှည်းတို့၏ ပြုပြင်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဦးသဘောတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုးသားများနှင့် ယခုထက်ပို၍ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် ပစ္စည်းများအား အတူတူပိုင်ကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်လာမည်။

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ဇယားသုံးသပ်ချက်


- ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည် တစ်ရွာလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- မီးလင်းရေးကော်မတီနှင့် ပက်မြန်မာ မြစ်စိမ်းရောင် အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတွင် ချိတ်ဆက်မှုအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်မှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။
- ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူလိုပါက အုပ်စုဗဟုသို့ သွားရောက်ရသည်။ တခါတလေကျေးရွာသို့လာပြီး ဆရာမများကွင်းဆင်းပေးပါသည်။
- လူမျိုးစု ဘာသာခြားများ ကျေးရွာတွင် မရှိပါ။
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည် အကြံပေးနေရာတွင် ပါဝင်နေပါသည်။
- ဒေသခံများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းကြပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ ၅၅၈

ကျေးရွာအုပ်စု တွင်းကြီး

ရက်စွဲ ၂၁.၁၂.၁၉



အညွှန်း

— အမျိုးသမီး

— အမျိုးသား

ကူညီပံ့ပိုးသူများ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

- ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးလမ်းလှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှသည်။
- ပင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများက ပို၍ ငွေရှာနိုင်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရ သည်။
- အိမ်မှုကိစ္စပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ချွေတာရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပို၍ ချွေတာရေးနှင့် မိမိအိမ်မှုကိစ္စများကို ပြုလုပ်နိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်များကို ကူညီ၍ လုပ်ပေးရန် လိုအပ်နေသေးသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး စေ့စပ်သေချာမှုတွင် အမျိုးသမီးများက ချွေတာပြီး စုဆောင်းမှုရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများကပို၍ စေ့စပ်သေချာမှုရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား+အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်၍ရသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ လုပ်ဆောင်ရန် အားနည်းမှုရှိသော ကိစ္စရပ်များကို အမျိုးသားများက ကူညီရန် လိုအပ်သည်။

၆.၇ ။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားတင်ပြသော အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁။ရွာတွင်းလမ်းများမိုးရွာရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ၂။သောက်သုံးရေအတွက်အဝေးသို့သွားခပ်ရခြင်း
- ၃။အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ခန်းမမရှိခြင်း
- ၄။မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးလိုအပ်ခြင်း
- ၅။စားကျက်မြေအရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁။ရွာတွင်းလမ်းများမိုးရွာရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ၂။သောက်သုံးရေအတွက်အဝေးသို့သွားခပ်ရခြင်း
- ၃။အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ခန်းမမရှိခြင်း
- ၄။မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးလိုအပ်ခြင်း
- ၅။စားကျက်မြေအရှိခြင်း

၆.၈။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား များ မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ရွာတွင်းလမ်းများရာသီမရွေးသွားလာရေးအဆင်ပြေခြင်း

၂။အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လားရှိခြင်း

၃။အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ခန်းမရှိခြင်း

၄။မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးဖူလုံခြင်း/နည်းပညာလိုအပ်ခြင်း

၅။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများလိုအပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမျှော်မှန်းချက်

၁။ရွာတွင်းလမ်းများရာသီမရွေးသွားလာရေးအဆင်ပြေခြင်း

၂။အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လားရှိခြင်း

၃။အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ခန်းမရှိခြင်း

၄။မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးဖူလုံခြင်း/နည်းပညာလိုအပ်ခြင်း

၅။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများလိုအပ်ခြင်း

၆.၉ - အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော အဆိုပြု လုပ်ငန်းစဉ်များ

အမျိုးသားများ အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ျင်းခင်းခြင်း

၂။အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း

၃။အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း

အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ျင်းခင်းခြင်း

၂။အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း

၃။အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း

၆.၁၀-အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

၁။ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်လျှင်ခင်းခြင်း

၂။အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း

၃။အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသော လုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများ တွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသ န့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ရွာမ ကျေးရွာ ။ တွင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		ဟုတ်	မဟုတ်	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီ ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်း အဝေးမစတင်မီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါ သလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးအမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါ သလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ


(၁) ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရွေးချယ်ခြင်း (ပထမအကြိမ်)



(၂)ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရွေးချယ်ခြင်း (ဒုတိယအကြိမ်)



၇.၁။ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



၇.၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁။	ဦးဝင်းဇော်	၄၁နှစ်	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	၀၉၇၉၄၂၅၉၆၇၁
၂။	ဒေါ်ယဉ်ဌေး	၄၁နှစ်	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	၀၉၇၉၄၂၅၉၆၇၀
၃။	ဦးဇော်မင်းဦး	၄၁နှစ်	စာရင်း ကိုင်	ဘွဲ့ရ BA(his)	၀၉၇၇၉၁၅၀၂၅၃
၄။	ဦးမြင့်သိန်း	၅၀နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၆၄၈၇၂၅၁
၅။	ဦးဇော်မျိုးမင်း	၂၀နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၀၃၆၆၂၃၂
၆။	ဒေါ်ရီမြင့်	၃၆နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	
၇။	ဦးဆန်း	၆၃နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉၉၆၄၄၄၄၅၀၀
၈။	ဦးမျိုးနိုင်	၄၂နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	

၉။	ဒေါ်မေကြည်	၄၂နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၂၅၂၆၁၂၃
၁၀။	ဦးဌေးလွင်	၄၂နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	
၁၁။	ဒေါ်ဝင်းနွယ်	၃၉နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	
၁၂။	ဒေါ်စန်းဝေမော်	၂၂နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	
၁၃။	ဦးရွှေဘ	၄၈နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၂၃၉၃၃၇၅
၁၄။	ဒေါ်လှမြင့်သန်း	၂၉နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အထက်တန်း	
၁၅။	ဦးစောလွင်	၅၃နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	မူလတန်း	
၁၆။	ဒေါ်မော်	၄၃နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၀၇၆၂၅၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခိုင် ရွှေလင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/စတိတ် ခြံနယ် မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု တူရက်	ကျေးရွာ ၅၁၅

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၁၁၇	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၂၇၀	၃၄၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၇	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၀၉:၀၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၀၇:၁၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုး
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၀၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးခိုင်အောင်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၀၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးနိုင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၁-၁၂-၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ၆၆၁ ကျေးရွာအုပ်စု လွင်းကြီး ကျေးရွာ ၅၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၂၆	၄၁	၆၇	၁၅၇ ၆၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၆	၂၁.၁၂.၁၆	၃၆	၄၂	၇၈	၁၅၇ ၇၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၁.၁၇	၅.၁.၁၇	၂၀	၁၈	၃၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၁၇	၂၉.၁.၁၇	၃၅	၄၀	၇၅	၁၅၇ ၇၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၅၇ ၇၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၅၇ ၇၃

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၀၁၇	၂၂.၂.၀၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၆၁	၇၃
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၀၁၇	၂၂.၂.၀၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၆၁	၇၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၀၁၇	၂၂.၂.၀၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၆၁	၇၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးသိင်္ခအောင်**
 နေ့စွဲ **၂၀.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ခြံနယ် **မြောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကွင်းကြီး** ကျေးရွာ **ရွာခ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရွာသွင်းလမ်းများ၊ သွားလာရန်မရှိခြင်း	၁ မိုးရွာသွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၂ သောက်ရေ စာတွက် သွားခပ်ခရုခြင်း	၂ စာတွင်း ကေ. ပြုလုပ်ရန် မရှိခြင်း
၃ စာတွင်း ကေ. ပြုလုပ်ရန် မရှိခြင်း	၃ သောက်ရေစာတွက် သွားခပ်ခရုခြင်း
၄ မွေးမြူရေးစောင့်ရှောက်ရေး မရှိခြင်း	၄ မွေးမြူရေး စောင့်ရှောက်ရေး မရှိခြင်း
၅ စားကျွေးခြင်း	၅ စားကျွေးခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းများ၊ သွားလာရန် ပြုလုပ်ခြင်း	၁ လမ်းများ၊ ရေသွေးကောင်းစေခြင်း
၂ စိတ်ဓါတ်ကုစောင့်ရှောက်ရေး မရှိခြင်း	၂ စာတွင်း ကေ. ခပ်ခရုခြင်း
၃ စာတွင်း ကေ. ခပ်ခရုခြင်း	၃ သောက်ရေ စိတ်ဓါတ်ကု စောင့်ရှောက်ရေး မရှိခြင်း
၄ မွေးမြူရေးစောင့်ရှောက်ရေး မရှိခြင်း	၄ မွေးမြူရေးစောင့်ရှောက်ရေး မရှိခြင်း
၅ စားကျွေးခြင်း	၅ စားကျွေးခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ပစ္စည်းလမ်းများ ခပ်ခရုခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၁၂
၂	စိတ်ဓါတ်ကုစောင့်ရှောက်ရေး မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၈,၀၀၀,၀၀၀	၆၁၂
၃	စိတ်ဓါတ်ကုစောင့်ရှောက်ရေး မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၉,၀၀၀,၀၀၀	၆၁၂
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ကျန်းမာရေး စီမံကိန်း	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ
၂	စားနပ်ရိက္ခာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ကျန်းမာရေး စီမံကိန်း	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစင်း ခေန် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၂.၀၁

ဒေါ် ယုန်ဇွေ၊ ယုန်ဇွေ၊



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆.



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာနှင့်ရွာကံ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးတော်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး ဒွိဇေယျ**
 နေ့စွဲ **၂၀.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (၂) ဝက်ဝန်း(၁) ဟက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း **အင်္ဂလန်** ပြနယ် **မြောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **တွင်းကြီး**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ရန်ပုံငွေ တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ရန်ပုံငွေကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ခြယ်) အမည်/အဖွဲ့	
ဌာမ	ရွာတွင်းလမ်း၊ ရွင်းခင်း ခြင်း	၄၈၀၀'	၆၁၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀			၁၅,၀၀၀,၀၀၀
ကံတော	လျှင်ခစ်မီး တိုက်၊ ချွဲ၊ သွယ် ဝန်း ခြင်း	၄၀၈၀'	၁၄၀၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀			၁၅,၀၀၀,၀၀၀
မပတ်အင်္ဂါကျွန်း	လျှင်ခစ်မီး တိုက်၊ ချွဲ၊ သွယ် ဝန်း ခြင်း	၃၉၆၀'	၁၁၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀			၁၅,၀၀၀,၀၀၀
ဒဟပ်ချောင်း	လျှင်ခစ်မီး တိုက်၊ ချွဲ၊ သွယ် ဝန်း ခြင်း	၃၂၄၀'	၁၁၈၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀			၁၅,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျော်စော
အစီအစဉ် 
ဝင်းကျော် 



လူထုတိုက်ပြု စီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....တွင်းကြီး.....

ကျေးရွာ.....ရွာမ.....

နေရာ.....ကော့ကုတ်တန်းနက်

ရက်စွဲ.....၂၀.၁၂.၁၆.....

အချိန်.....၁:၀၀ မှ ၃:၀၀

တက်ရောက်သူ ကျား.....၂၆..... မ.....၆၂.....

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ လူထုစုစည်း ရုံးရေး များ မှ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း ရှည်လျား ချက်နှင့် စာမျိုးစား၊ အမျိုးသမီး ကျားမတန်းတူ ပူးပေါင်း ပါဝင် နိုင်ရန် ဆွေးနွေးပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီ များကို စတင် ဖွဲ့စည်း ကော်မတီ ဝင်များ ထိန်းနာမည်၊ အဝင်၊ ဝတ္တရား များကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပါသည်။ ကော်မတီ ဝင်များ သည် ကျေးရွာ လူထုမှ ဆန္ဒရှိ ဖြစ် ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နိုင်ရန်အတွက် တွန်းပါက ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ရန်အစီ အစဉ်ရှိ သည်ဟု ဆွေးနွေးပါသည်။ ထို့နောက် စာချုပ်ကော်မတီ ဝင်များ တွင် ကျား၊ မ၊ လူမှုရေး၊ နာရေး၊ ဆေးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားရေး၊ နာရေး ကိစ္စများ ပါဝင် နိုင်ရန် ဆွေးနွေးပါသည်။ ကော်မတီ ဝင်များ နှင့် ကိုဗွေး ချစ်ရန် ကျေးရွာ လူထုမှ အဆိုပြု စတင် ဖွဲ့စည်း ပေးရန် ဆွေးနွေးပါ သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ လူတူစည်းရုံးရေးဗဟိုဌာန ကော်မတီရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့်
 ဆွေးနွေးရန် ဂွင်းလင်းပါသည်။ သို့သော် ကျေးရွာ လူတူ ဗဟိုဌာန အဆိုပြုတင်ဆောင်ခွင့် သူတို့
 သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးချက်များကို အကြံပြု ဆွေးနွေးပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်
 အင်အားစုများ ၊ မျှော် ဗဟိုဌာနများနှင့် အဆိုပြု စီမံကိန်းများကို အမျိုး
 သား ၊ အမျိုးသမီး ဦးစွာ အဆိုပြု ဆွေးနွေးပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်အင်အားစု
 ဦးစီးဌာနများမှ အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို လုပ်ငန်းခွင်များတွင်
 ဖြောင့်မတ်စွာ ဂွင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာလူတူဗဟိုဌာန ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင် အဆိုပြုတင်ဆောင်ခွင့်ဖြင့်
 သဘောတူပြီး ဂွင်းလင်းစဉ် သူတို့ ဗဟိုဌာနများကို ဆွေးနွေးပါသည်။
- အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အင်အားစုများ ၊ မျှော် ဗဟိုဌာနများနှင့်
 စီမံကိန်းအဆိုပြု လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးချက်များကို သဘောတူ။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်များကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ဦးစွာ အဆိုပြုသဘောတူ။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ကျေး
 ဦးစောလွင်
 စောနုတ်ထွန်း

အတည်ပြုသူ
 ဦးစင်းစော
 စိတောက် ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး (National Community Driven Development Project)

ပြည်ထောင်စု

ပထမအကြိမ်

အစည်းအဝေး

အုပ်စု..... ဝိုင်းကြီး.....

ကျေးရွာ..... ချောင်း.....

နေရာ..... ရေကန်တန်း.....

ရက်စွဲ..... ၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆.....

အချိန်..... ၉:၀၀ မှ ၃:၃၀

တက်ရောက်သူ ကျား ၂၅..... မ..... ၄၂.....

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် နည်းလမ်း မြေပုံဆွဲရေး
 ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် စတင်ပါသည်။ " ထို့နောက် လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး
 အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်
 ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။ " ထို့နောက် စီမံကိန်း ထုတ်ဝေရေး နှင့်
 ကြေးငွေ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် စီမံကိန်း ထုတ်ဝေရေး နှင့် အဖွဲ့အစည်း (၁) နှင့် (၂)
 ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အကြံပြုချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဆွေးနွေးပါသည်။ " ထို့နောက်
 စာတန်းနှင့် ဝတ္တရား များအကြောင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဆွေးနွေးပါသည်။ " ဆေးကုသရေး နှင့်
 ကျန်းမာရေး များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဆွေးနွေးပါသည်။ " ဆေးကုသရေး နှင့်
 မြေပုံဆွဲရေး စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်
 များစွာ လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း

ပထမအကြိမ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ၃၀.၂.၂၀၂၆

ဆွေးနွေးချက်များ

ဒုတိယ ဒွပ် စက်တိုက် တွင် ဆက်လုပ် ၎င်း တိုက်တွင်း စာဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ပြာဦးမှလည်း ကျေးရွာမှ လုပ်ဆောင် ၎င်း ဆန္ဒရှိပါက ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ချင်
 ဆန္ဒရှိကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ ထို့နောက် ယူဇနာဆိုင် စစ် ခြင်း များကို
 အဖွဲ့လျှောက် ခွဲခြား ယုံ့သပ်ခဲ့ပါသည်။ ယူဇနာဆိုင် စစ် ခြင်း များ မြေလှုပ်ရာတွင်
 အမျိုး သား၊ အမျိုးသမီး အားလုံး ချက် အား ဘာချက်များ ကို စုဆောင်း ဖြစ်
 ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကို ဖောင်း ယေ မှ ဤကဲ့သို့ ပထမ
 ဒွပ် စက်တိုက် မှ လုပ်ဆောင်ခွင့် ပြာဦး မှ မြေလှုပ် လုပ်ဆောင် ပေးရန် သဘော
 တူ။
- ယူဇနာဆိုင် စစ် ခြင်း များ ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ ခွဲ၍ ဖွဲ့စည်း
 ခဲ့ကြသည်။

အောင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ဦးစောလွင်

အတည်ပြုသူ
 စိန်ကိုး အထောက်အကူ
 ကော်မတီ
 ဦးဝင်းလော်

ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကျေးရွာ ၅၇ မ

အုပ်စု တွင်းကြီး

ရက်စွဲ ၂၁.၁၂.၁၆

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းဖျက်ပြုပြင်ရေး၊ ခင်းခြင်း၊
- ၂။ ရွာရပ် ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
- ၃။ ရေပို့ရန်အတွက် ဆွယ်တန်းခြင်း၊
- ၄။
- ၅။
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။
- ၁၂။
- ၁၃။
- ၁၄။
- ၁၅။
- ၁၆။
- ၁၇။
- ၁၈။
- ၁၉။
- ၂၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ

.....၅၇.၈.....ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအောက်အငြိုး	၀	ရွာတွင်းလမ်းရှင်းခင်းခြင်း	လျား+မ	၂၀၁၇	လူမှုဗဟိုပြုခြင်းမရှိ
	၂	နဂါးဆောင်အောက်ရပ်ခြင်း	လျား+မ	၂၀၁၇	"
	၃	အိမ်အောက်ရေပြိုက်ရိုင်း	လျား+မ	၂၀၁၇	"
	၄	အစဉ်းစားစိုက်ပျိုးရေး	လျား+မ	၂၀၁၇	"
	၅				
	၆				
	၇				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၀	လျားဖြူရေး အရင်းနှီးမြှုပ်နှံ	လျား+မ	၂၀၁၇	လူမှုဗဟိုပြုခြင်းမရှိ
	၂	စားကျက်မြေ စိုက်ခြင်း	လျား+မ	၂၀၁၇	"
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				
နည်းပညာရရှိမှု	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				
အခြား	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်၅နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)