

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဘီးလင်းမြို့နယ်



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဘီးလင်းမြို့နယ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကြက်ခြေခတ်ကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မာတိကာ	၁
၂။	ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄-၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ( PSA/PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက် (ခ) ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်များ	၇-၈ ၉-၁၀
	ဂ။ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၁-၁၂
	ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း	၁၃-၁၄
	င။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၅-၁၆
	စ။ ဗင်းကာချပ်	၁၇-၁၈
	ဆ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၁၉
	ဇ။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၁၉
	ဈ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၂၀
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံမ ျား	၂၁
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၂
၉။	ကျေးရွာ အချက်အလက်ပုံစံ(၁)	၂၃-၂၅
၁၀။	စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)	၂၆
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)	၂၇-၂၉
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)	၃၀-၃၁
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၂-၃၃
၁၄။	ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း	၃၄

# ဘီးလင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ




# ကဒီပုကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



- ၁။ ကဒီပု
- ၂။ ကဒီပုကုန်း
- ၃။ ကရင်ရွာ
- ၄။ ဘီးလင်းကြိုး
- ၅။ ပဏ္ဍိကုန်း
- ၆။ သစ်ချတောင်
- ၇။ ကြက်ခြေခတ်
- ၈။ ဝါးဖောကုန်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ



ကျေးရွာအတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၂၃	၃၁၄	၄၅၅	၈၆၉

လူနည်းစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်	၁၂၂			
ဗမာ				
ပအိုဝ်	၁			

ထိခိုက်လွယ် အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				

အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၆			
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	အခြား

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်						
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	အခြား
အရေအတွက်						
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်							

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ( PSA/PRA ) အကျဉ်ချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

မော့ဇွန် - ဂြိုဟ်မဏ္ဍိုင်  
မော့ဇွန်သုတေသန - ကရင်

ဦးနှစ် - သီတင်း  
မှတ်စု - ၁၇.၂.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	မှတ်စု	ဦးတည်ချက်	ထက်ရောက်သူ			ထိကစေရမည့်အရာ
				ကဏ္ဍ	မ	မပိုင်	
၁	လူမှုစီးပွားအသက်သာရာပေးခြင်း (Wealth Ranking)	14.2.2017	မူဝါဒရေးရာအသက်သာရာပေးခြင်းနှင့် အခြားအရာများ	21	54	75	မော့ဇွန်သုတေသန လုပ်ငန်းစဉ် ဖြည့်စွက်ရေးရာ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့၏ အကြံပေးချက်များနှင့် အသက်သာရာပေးခြင်း
၂	ရာသီဥတု ဂြိုဟ်မဏ္ဍိုင် (Seasonal Calendar)	14.2.2017	မော့ဇွန်သုတေသန	21	54	75	ရာသီဥတု ဂြိုဟ်မဏ္ဍိုင်နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မူဝါဒရေးရာနှင့် အခြားအရာများကို လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ
၃	မော့ဇွန်သုတေသနအခြေခံအုတ်မြစ် (Social resource map)	14.2.2017	မူဝါဒရေးရာ မူဝါဒရေးရာအခြေခံအုတ်မြစ်	21	54	75	အခြေခံအုတ်မြစ်အား အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ
၄	မော့ဇွန်သုတေသန ( နှစ်စဉ်အသက်သာရာပေးခြင်း )	14.2.2017	အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ အသက်သာရာပေးခြင်း အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ	21	54	75	အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ နှင့် အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ
၅	အခွဲ အစုအဝေး ( Venn Diagram )	14.2.2017	မူဝါဒရေးရာ မော့ဇွန်သုတေသန	21	54	75	မော့ဇွန်သုတေသန အခွဲ အစုအဝေး အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ
၆	ဟိုက်လင်းကွန်ဗက် ( Spider Web)	14.2.2017	အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ နှင့် အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ	21	54	75	အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ နှင့် အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ
၇	ဦးနှစ်ရေးရာ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ	14.2.2017	မော့ဇွန်သုတေသန	21	54	75	ဦးနှစ်ရေးရာ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ နှင့် အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးရာ

# ၆။(က)လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ







ခ။ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုဇယား

ကျေးရွာ-ကြက်ခြေခတ်-အုပ်စု - ကဒီပု နေ့စွဲ- ၁၄.၂.၂၀၁၇

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်  
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုဇယား

ကျေးရွာ - ခေတ်ဒေဝခေတ်  
အုပ်စု - ကဒီပု


ခြောက် - ဒဂုံ၊ နယ်  
ရက်စွဲ - ၁၄.၂ - ၂၀၁၇

အမျိုးအမည်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	အိမ်အဆင့်
ဧည့်သည်	စတောင်ထန်ဖို၊ နယ် - ၅၂၀၀၁ နဲ့ ၇၀၀ - ဤ ၂၀၁၀ စတောင် ကုသကောင်၊ နယ် ၂၀၁၀	ဖက်ဆုဝင်၊ ဖက် ပစ်၊ နယ်ကုန် ငါး၊ နဲ့ ၇၀၀ အောင်	၇၂ နေ
အလယ်အလတ်	ဤ ၂၀၁၀ စတောင် စတောင်ထန်ဖို၊ နဲ့ ၇၀၀ အနည်း ငယ် - ဒဂုံခန့်	ဖက်ဆုဝင်၊ ဖက်ဆုဝင် အောင်	၃၀၀ နေ
မဧည့်သည်	အောင်ကုန်၊ နယ် ငါး ၃၀၀၊ ၁၀၀၀	ဖက်ဆုဝင်၊ ဖက်ဆုဝင်၊ နယ် အောင်ကုန်	၁၀၀ နေ

အိမ်အဆင့်အတန်း  
ကျေး - ၂၀  
ပ - ၅၄  
အိမ် - ၇၅

ဦးစောင့်အေးအေးအေး - ဒဂုံခေတ်  
ပုတ်တမ်းတောင်သူ - ဒဂုံခေတ်

သုံးသပ်ချက်



၈။အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ-ကြက်ခြေခတ်

အုပ်စု - ကဒီပု

နေ့စွဲ- ၁၄.၂.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ကြက်ခြေခတ်  
အုပ်စု - ကဒီပု

ရက်စွဲ - ၁၄.၂.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အခြေအနေ
-	-	အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု

ပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်သူ  
အရက် - ၂၁  
ပ - ၅၆  
ပေါင်း - ၇၇

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်သူ - အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်သူ  
ပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်သူ - အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်သူ

# သုံးသပ်ချက်

ကဏ္ဍကမ္မဗျူဟာ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကဏ္ဍကမ္မဗျူဟာ သဘော

ကဏ္ဍကမ္မဗျူဟာ - ဇာန်လအထိ  
ကဏ္ဍကမ္မဗျူဟာ - ဇူလိုင်လအထိ

ပရိယတ် - ဦးစစ်  
ရက်စွဲ - ၁၄.၂.၂၀၂၁

ဇာန်လအထိ ကဏ္ဍကမ္မဗျူဟာ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကဏ္ဍကမ္မဗျူဟာ သဘော  
ကဏ္ဍကမ္မဗျူဟာ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကဏ္ဍကမ္မဗျူဟာ သဘောမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း  
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း  
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း  
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း  
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း  
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း

ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ-ကြတ်ခြေခတ်

အုပ်စု -ကဒီပု

နေ့စွဲ- ၁၄.၂.၂၀၁၇

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - လောင်းလောင်း  
အုပ်စု - ကဒီပု

မြန်မာ - ၁၆.၂.၂၀၁၇  
ရက်စွဲ - ၅.၄.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
အာဟာရအာရုံ	ပဲခိုက်	ဖျစ်ဖျါ၊ ဝါးပုဝါး လပင်ကုတ်	မင်းခိုက် ပဲခိုက်	မင်းခိုက်	မင်းခိုက်	မင်းခိုက်	မင်းခိုက်	မင်းခိုက်	မင်းခိုက်	မင်းခိုက်	မင်းခိုက်	မင်းခိုက်
ပွဲတော်	သင်္ဂြိုဟ် ပွဲ	-	-	ဝါဆို သင်္ဂြိုဟ် ပွဲ	-	-	မိုးထွန်းပွဲ	ကဆုန်ပွဲ	-	-	ဝေဇာ ပွဲ	မင်းခိုက်
အားလပ်ရက်	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ
သိခြင်း	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ	အနုပညာပွဲ
ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း	မ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ	ဝမ်းနာ၊ ဝမ်းနာ ရောဂါ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား - ၁၄  
မ - ၂၈  
ပေါင်း - ၄၂

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်ခင်  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်၊ ဒေါ်ခင်




(c) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ-ကြက်ခြေခတ်

အုပ်စု - ကဒီပု

နေ့စွဲ- ၁၄.၂.၂၀၁၇








စာမင်းကာချပ်

ကျေးရွာ-ကြက်ခြေခတ်

အုပ်စု - ကဒီပု


နေ့စွဲ- ၁၄.၂.၂၀၁၇






ဆ။အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

ဇ။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)



ဈေးနှုန်းစာပေးလုပ်ငန်းများ



၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-ကြက်ခြေခတ်

အုပ်စု - ကဒီပု

နေ့စွဲ- ၁၄.၂.၂၀၁၇

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	အရွယ်	အခြား	အမှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၃	အခြား	၀၇ ၇၅၂၀၂၅၇၅
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၅	အခြား	၀၇ ၇၅၂၀၂၅၇၅
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၀	အခြား	
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၀	အခြား	
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၃	အခြား	၀၇ ၇၅၂၀၂၅၇၅
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၅	အခြား	
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၅	အခြား	
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၆	အခြား	၀၇ ၇၅၂၀၂၅၇၅
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၄	အခြား	
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၅	အခြား	
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၅	အခြား	
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၅	အခြား	
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၄	အခြား	
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၃	အခြား	၀၇ ၇၅၂၀၂၅၇၅
၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၃	အခြား	၀၇ ၇၅၂၀၂၅၇၅
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့အစည်း	အရပ်	၃၅	အခြား	၀၇ ၇၅၂၀၂၅၇၅





အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>
အောက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခုခု	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခုခု	<input type="checkbox"/>
မှတ်တမ်းတင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခုခု	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခုခု	<input type="checkbox"/>
ကျွန်းမတစ်ခုခု	<input checked="" type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>
အထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>
အထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>
အထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>

(၁) တွင်းတွင်းသို့ မရောက်ရင် (၁) ကျေးဇူးတင်ပါရအောင်၊ (၂) မဟုတ် ကျေးဇူးတင်ပါရအောင်၊ (၃) တွင်းတွင်းသို့

	(၁) အထက်တန်း		(၂) ကျွန်းမတစ်ခု		(၃) ကျွန်းမတစ်ခု		
	ကျွန်းမတစ်ခု	ကျွန်းမတစ်ခု	ကျွန်းမတစ်ခု	ကျွန်းမတစ်ခု	ကျွန်းမတစ်ခု	ကျွန်းမတစ်ခု	ကျွန်းမတစ်ခု
ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>
ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>
ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>
ကျွန်းမတစ်ခု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>
ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမတစ်ခု	<input type="checkbox"/>

(၁၀) ကျေးဇူးတင်ပါရအောင်၊ (၁) ကျေးဇူးတင်ပါရအောင်၊ (၂) ကျေးဇူးတင်ပါရအောင်၊ (၃) ကျေးဇူးတင်ပါရအောင်

ကျွန်းမတစ်ခု၊ ကျွန်းမတစ်ခု၊ ကျွန်းမတစ်ခု၊ ကျွန်းမတစ်ခု

(၁) ကျေးဇူးတင်ပါရအောင်

(၁) ကျွန်းမတစ်ခု၊ ကျွန်းမတစ်ခု၊ ကျွန်းမတစ်ခု၊ ကျွန်းမတစ်ခု

(၁) ကျေးဇူးတင်ပါရအောင်

(၁) ကျွန်းမတစ်ခု၊ ကျွန်းမတစ်ခု၊ ကျွန်းမတစ်ခု၊ ကျွန်းမတစ်ခု



၁၀။စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ ၂)

လူထုအဖွဲ့စီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (၂) ၂၀၁၂-၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (PC 2)

လူထုအဖွဲ့အစည်း ၁၀၀၀ နီးပါး ရှိပြီး ဝန်ထမ်း ၁၀၀၀ နီးပါး ရှိပြီး စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူတူပင် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရမည်။ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူတူပင် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရမည်။

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူတူပင် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရမည်။ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူတူပင် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရမည်။

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူတူပင် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရမည်။ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူတူပင် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရမည်။

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၁၄.၆		အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ			
	စတင်သည့် ခုနှစ်	ပြီးဆုံးသည့် ခုနှစ်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စီမံကိန်း အရေအတွက်	လူထုအဖွဲ့အစည်း အရေအတွက် နှင့် လူထုအဖွဲ့အစည်း
၁။ လူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၂၀၁၂-၂၀၁၆	၂၀၁၂-၂၀၁၆	၂၂	၅၄	၇၆	၇၆   ၁၀၀%
၂။ လူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၂၀၁၂-၂၀၁၆	၂၀၁၂-၂၀၁၆	၂၀	၅၄	၇၄	၇၄   ၉၇.၃%
၃။ လူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၂၀၁၂-၂၀၁၆	၂၀၁၂-၂၀၁၆	၈	၂	၁၀	၁၀   ၁၀၀%
၄။ ဦးနှစ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ			၀	၀	၀	၀
၅။ ဦးနှစ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ						
၆။ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ						
၇။ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ						

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ရေးသားဖော်ပြရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် (၂) - အစီအစဉ်

အစီအစဉ် (၂) - အစီအစဉ် (၂) - အစီအစဉ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၂) - အစီအစဉ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၂) - အစီအစဉ်

အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်
၁။ မလ္လာရုံ ရှိသူ အသက်အမဲ	၃။ ကျ အသက်အမဲ
၂။ မလ္လာရုံ မရှိသူ အသက်အမဲ	၄။ ကမ်းပိုင်းအသက်အမဲ
၃။ ကျွန်းကျေးရွာ အသက်အမဲ	၅။ မလ္လာရုံ အသက်အမဲ
၄။ ကမ်းပိုင်းအသက်အမဲ	၆။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ
၅။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ	၇။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ
၆။ မီးပျံ့ကျေး အသက်အမဲ	၈။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ
၇။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ	၉။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ
၈။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ	၁၀။
၉။ မီး အသက်အမဲ	၁၁။

အစီအစဉ်အမျိုးအမည် (၂) - အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ရေးသားဖော်ပြရမည်။

အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်
၁။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ	၁။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ
၂။ မလ္လာရုံ ရှိသူ အသက်အမဲ	၂။ ကမ်းပိုင်းအသက်အမဲ
၃။ မလ္လာရုံ မရှိသူ အသက်အမဲ	၃။ ကျွန်းကျေးရွာ အသက်အမဲ
၄။ ကျွန်းကျေးရွာ အသက်အမဲ	၄။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ
၅။ ကမ်းပိုင်းအသက်အမဲ	၅။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ
၆။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ	၆။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ
၇။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ	၇။ အစဉ်အတိုင်း ရှိသူ အသက်အမဲ

၁	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့
၂		

၁၃. အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့ (၄) ခုတွင်ပါ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
၁	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၂	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၃	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၄	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၅	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၆	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၇	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၈	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၉	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၁၀	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၀၀၀၀	
၁၁			
၁၂			

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

Թիվ	Կրթական ծրագրի անվանումը	Կրթության մակարդակը (տարիներ)	Կրթություն
1	Կրթության մեթոդաբանություն	4	
2	Կրթության մեթոդաբանություն	4	
3	Կրթության մեթոդաբանություն	4	
4	Կրթության մեթոդաբանություն	4	
5	Կրթության մեթոդաբանություն	4	
6	Կրթության մեթոդաբանություն	4	
7	Կրթության մեթոդաբանություն	4	
8	Կրթության մեթոդաբանություն	4	
9			
10			

Կրթության մեթոդաբանության մագիստրոսական ծրագրի անվանումը

Թիվ \_\_\_\_\_ Կրթություն \_\_\_\_\_ Կրթություն \_\_\_\_\_

၁၂။ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လယ်ထွက်နှုန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TPCကို အကုသုတ္တံအဖြစ် ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမည်။  
 အဆိုပါပုံစံသည် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် အသုံးပြုရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် အသုံးပြုရမည့် ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာနအောက်ဖွဲ့စည်းရာတွင် TPIIC သို့မဟုတ် အောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း အောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အောက်ဖွဲ့စည်းရာတွင် MIS သို့မဟုတ် အသုံးပြုရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရေးဆွဲရာတွင် အသုံးပြုရမည်)

ကျေးရွာအုပ်စုအရွယ်အစား - စတင်အရွယ် (၂၅၂၅) | အဆုံးအရွယ် (၅၅၅၅)  
 ခရိုင် - ၈-၈-၇၀၀၅ | ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ (✓) ဝန်ကြီးဌာန ( ) ဝန်ကြီးဌာန ( ) ဝန်ကြီးဌာန ( )  
 ပြည်နယ်အုပ်စု - မုံရွာ | ပြည်နယ် - မြန်မာနိုင်ငံ | ကျေးရွာအုပ်စု - ကနီဇ

ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ဦးစွာ	အဆိုပြုခြင်း ပြုခွင့်	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံကိန်း			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း အသုံးပြုခွင့်	ကျေးရွာအုပ်စု အသုံးပြုခွင့်	အောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း အသုံးပြုခွင့်	
ဒုစင်းစု	ကျေးစင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကန်အောက်ရှိ အောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၇၀၇'-၀" x ၄၂'-၀"	240	ဝ ကျေးရွာအုပ်စု ပမ မကျေးရွာအုပ်စု + ပ	4,၉၀၀,၀၀၀/-			4,900,000/-
ဝါးစောကျွန်း	ကျေးစင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကန်အောက်ရှိ အောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈၀'-၀" x ၈၀'-၀"	2.55	ဝ ကျေးရွာအုပ်စု ပမ မကျေးရွာအုပ်စု + ပ	4,500,000/-			4,500,000/-
ခါးကပ်ကျွန်း	ကျေးစင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကန်အောက်ရှိ အောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၂'-၀" x ၉၀၀'-၀"	263	ဝ ကျေးရွာအုပ်စု ပမ မကျေးရွာအုပ်စု + ပ	4,000,000/-			4,000,000/-

ကုန်ပစ္စည်း	အရွယ်အစား အလေးချိန်	၂၆'၀" x ၆၀၀'၀"	၅၇၂	ဝတ္ထု ဝေ အမျိုးအစား	အရောင်		အရောင်
အမျိုးအစား	အရွယ်အစား အလေးချိန်	၂၄'၀" x ၂၆၀'၀"	၄၂၅	ဝတ္ထု ဝေ အမျိုးအစား	အရောင်	အရောင် အမျိုးအစား	အရောင်

အရောင် အမျိုးအစား အရွယ်အစား အလေးချိန်



၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

<u>အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း</u>	
ကျေးဇူး - ကော်မရှင်	ဖက်ဖက် - ၁၅.၇.၁၆
ဒုတိယ - ကနီဗို	ဂုဏ်စွဲ - ၅.၇.၁၆
အစည်းအဝေးအကြောင်း	။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ ဖက်ဖက်အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးအကြောင်း	။ နေ့စဉ် - ၂၅ / ၈ - ၅၆ / ဖက်ဖက်၊ ၈၁ နို
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ	။ ဒေါ်အေးအေးအေးအေး
ရရှိရာ	။ အ. ၈. ၈ (ကော်မရှင်)
ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်း	။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအကြောင်း
ကော်မရှင်အကြောင်း	။ ၇ နည်းဥပဒေ
	။ ကျေးဇူးကုန်ဆောင်ရေးအစည်းအဝေး
	။ အစည်းအဝေးအကြောင်း
	။ နေ့စဉ် နည်းဥပဒေ
	။ နေ့စဉ် / ၈ ကနီဗိုအစည်းအဝေး
	။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအစည်းအဝေး
	။ ဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေး
	။ အစည်းအဝေးအကြောင်းအစည်းအဝေး
	။ စစ်တမ်းအစည်းအဝေး ( ၂ ) နည်းဥပဒေ
	- ကုန်ဆောင်ရေးအစည်းအဝေး၊ နည်းဥပဒေ
	။ ကုန်ဆောင်ရေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး
	။ အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး
	။ ပင်လယ်အစည်းအဝေး
	။ အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး
	။ ကုန်ဆောင်ရေးအစည်းအဝေး
	။ နည်းဥပဒေအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး



၁၄။ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

။ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

..... ကြက်ခြေခတ် ..... ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း  
ကြက်ခြေခတ် မကဏ္ဍ၊ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

	အစဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	၀၀ / နှစ်	လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်	ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လူထုအသုံးအဆောင်အခန်း	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်
	၂	မကဏ္ဍအသုံးအဆောင်အခန်း	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်
	၃					
	၄					
	၅					
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀		မကဏ္ဍအထောက်အကူ	ပြင်ဆင်
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀		မကဏ္ဍအထောက်အကူ	ပြင်ဆင်
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀		မကဏ္ဍအထောက်အကူ	ပြင်ဆင်
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀		မကဏ္ဍအထောက်အကူ	ပြင်ဆင်
	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀		မကဏ္ဍအထောက်အကူ	ပြင်ဆင်
	၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀		မကဏ္ဍအထောက်အကူ	ပြင်ဆင်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀		မကဏ္ဍအထောက်အကူ	ပြင်ဆင်
	၃					
	၄					
	၅					
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀		မကဏ္ဍအထောက်အကူ	ပြင်ဆင်
	၄					
	၅					
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်
	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀၀၀၀	၂၀၁၈	မကဏ္ဍအထောက်အကူ	လုပ်ဆောင်ရန်

