


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လယ်ဝေးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လယ်တာကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝက်ပုတ်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

လယ်ဝေးမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ ခြုံငုံရေးရာ
- ၂။ ကျေးရွာခြေခံ(စာညှိရေးရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စုတ်စုတ်တွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ စာရင်း

လယ်တာကြီး ကျေးဇူးစုတ်စုတ်တွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ

- * လယ်တာကြီး ကျေးဇူး
- * ဝက်ပုတ် ကျေးဇူး
- * ချောင်းမယ် ကျေးဇူး

လယ်တကြီးကျေးရွာ ဂုဏ်သိက္ခာ ၁၀၈ ဝန်ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးရွာ

“ ကျေးရွာ ယဇ်ပိုင်ကြောင်း ”

ဝန်ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးရွာသည် ယခင်က ဝန်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတို့၏ ဝါဒ
ရန်ကင်းတောင်ပေါ်တွင် တစ်စိတ်စု (၂၀) ခန့် ခုပေါင်း နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး
ပါသည်။ ယခု ဝန်ပုဂ္ဂိုလ်ရွာတည်ထားသော နေရာသည် ယခင်က ပဗ္ဗေ
ချောင်း၊ စီးဆင်းသော နေရာ ဖြစ်ပြီး ချောင်းပြောင်းကာ သောင်ပြင်စင်
ကျန်ခဲ့သော ရုန်းမြေကွက်လယ်ပေါ်တွင် ခုပေါင်းတောင်ပေါ်တွင်
နေထိုင်လျက်ရှိသော တစ်စိတ်စု များစွာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
ယခင်က ဝန်ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးရွာ နှင့် ချောင်းမယ်ကျေးရွာတို့သည်
တစ်ရွာတည်း ခုပေါင်း၍ နေထိုင်လျက်ရှိခဲ့သော အောက်ရာမှ တစ်စိတ်စု
အချို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင် စာသင်မပြေသောကြောင့် ဤရွာထွက်
၍ ချောင်းမယ်ကျေးရွာ ဖြစ် ခုပေါင်းနေထိုင်ကြပါသည်။ ဝန်ပုဂ္ဂို
လ်ချင်း တစ်စု ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် ဝန်ပုဂ္ဂို
လ်ရွာဟု စာမည်ခေါ်တွင် ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာသမိုင်း

ဝက်ပုတ်ကျေးရွာသည် လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ လယ်တာကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ဝက်ပုတ်ကျေးရွာသည် ပဲခူးရိုးမတောင်တန်းတွေ ကြားရှိကျေးရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပလွေးချောင်းစီးဆင်းနေပါသည်။ ကျေးရွာသည် ချောင်း၏ အထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး ချောင်းအောက်ပိုင်းတွင် အုပ်စုကျေးရွာများထဲတွင် ပါဝင်သော ချောင်းမငယ်ကျေးရွာများနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး ချောင်းအထက်ပိုင်းတွင် အုပ်စုရွာဖြစ်သော လယ်တာကြီးကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာကိုလယ်ဝေးသို့ သွားလိုလျှင် ချောင်းကိုဖြတ်ကာ တောင်ကြောများကျော်ပြီး ဒိုးနွယ်လေးရွာမှ တဆင့် အမြန်လမ်းမပေါ်ရောက်ပါသည်။ ထိုမှတဆင့် ဆက်ပြီးအဆင့်ဆင့်သွားလာရပါသည်။ မြို့နယ်ဖြစ်သောလယ်ဝေးသို့ သွားရခြင်းထက် ပျဉ်းမနားသို့ လမ်းသင့်သောကြောင့် အသွားအလာပိုများသည်။ အမြန်လမ်းနှင့် ဒိုးနွယ်လေးရွာသို့ ကျောက်ကြမ်းလမ်းရှိသော်လည်း ထိုရွာမှ ဝက်ပုတ်ရွာသို့ သွားလာရန် မိုးတွင်အခါတွင် လမ်းလျှောက်သွားယုံ မှတပါးအခြားမရှိပေ။ ပလွေးချောင်းသည် တောင်ကျချောင်း ဖြစ်သောကြောင့် ချောင်းရေသည် အမြဲစီးဆင်းနေခြင်းမရှိပါ။ မိုးရာသီတွင် တောင်ကျချောင်းရေသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စီးဆင်းသဖြင့် ချောင်းရေတိုက်စားသောကြောင့် ကျေးရွာရှိအိမ်များရေတိုက်စားခံခဲ့ရဖူးပါသည်။ ရွာနှင့်မြို့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမှာ မြေသားချည်းသက်သက်သာ ဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင်သွားလာလို့ လုံးဝမရနိုင်ပါ။ ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာလည်း သက်သက်မက်မက် မရှိဘဲ ချောင်းအတိုင်းပွင့်လင်းရာသီတွင် သာသွားလာနိုင်ပါသည်။ မိုးတွင်းကာလများတွင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမှာအတော်ခက်ခဲပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ လွန်စွာအခက်တွေ့စေပါသည်။ ဆေးရုံသွားရင်းပင် သေဆုံးမှုများမှာမနည်းတော့ပေ။

ပညာရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာမှလွန်ကျောင်းသာ ရှိပြီးအလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းတက်ရောက်နိုင်ရန် လွန်စွာကုန်ကျမှု စရိတ်များပြားလှပါသည်။ ကျောင်းဆောင်များမှာလည်း အိုဟောင်းနေသောကြောင့် အစိုးရမှကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအပြင်က လမ်းများဆိုးသည်ဆိုသော် ရွာတွင်းလမ်းများမှာလည်း ထိုအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းလမ်းအား ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ သောက်သုံးရေကိုရွာတွင်တော့ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနက တည်ဆောက် ပေးထားသောရေကန်မှ ရရှိပါသည်။

ပြောင်းများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လယ်ယာမြေမရှိသောသူများမှာ ကျားတန်းလုပ်သားများအဖြစ် အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။



ကျေးရွာရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း

ကျေးရွာ၏ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ


ချောင်းမဝယ်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၂၈၀ အိမ်ရှိပြီး PRA ဥစ္စနေ ကြွယ်ဝမှုအရ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၈၀ အိမ်ထောင်စုသာရှိပြီး အလယ်အလတ်မှာ ၁၅၀ အိမ်သာရှိသည်။ ကျန်သောအိမ်ခြေ ၁၅၀ မှာလက်လုပ်လက်စား ကျားတန်းလုပ်သားများဖြစ် ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းလူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် ကျေးရွာသားများအားလုံး လက်လှမ်းမှီသော်လည်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင် ကျေးရွာ၌ရှိသော မူလတန်းကျောင်းမှ အပအခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် အထက်တန်းကျောင်းများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှု နှင့်ငွေကြေးမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာသားအားလုံးမှာ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများဖြစ်သော်လည်း လက်လုပ်လက်စား၊ ကျားတန်းလုပ်သားများမှာ လက်လှမ်းမှီနိုင်ခြင်းမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအခြေအနေ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိရန် PRA ပင့်ကူအိမ်ပြုမြေပုံက အသုံးပြုပါသည်။ အစည်းရုံးရေးမှူး အကူအညီဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များအား ဆွေးနွေးကြပါသည်။

အကြောင်းအရာ	အမျိုးသမီးရမှတ်	အမျိုးသားရမှတ်
ပညာရေး	၅၀	၅၀
လူမှုရေး	၅၀	၅၀
ဘာသာရေး	၅၀	၈၀
စီးပွားရေး	၉၀	၇၀
ဝင်ငွေရှာဖွေမှု	၅၀	၇၀
အိမ်မှုကိစ္စ	၉၀	၂၅
ဦးဆောင်မှု	၄၀	၈၀
ကျန်းမာရေး	၄၀	၅၀
လုံခြုံမှု	၅၀	၉၀
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၅၀	၇၀




ပတ်ကူအိမ်ပြုမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများတွင် လက်မှုပညာလုံခြုံမှုနှင့် အိမ်မှုကိစ္စ များတွင် သိသိသာသာတာဝန်များနေပါသည်။ လုံခြုံမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာအခက်ခဲရှိပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင် တချို့သောအမျိုးသားများ ဆောင်ရွက်မှုရှိသော်လည်း အများစုမှာအမျိုးသမီးများသာ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။

လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ

အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၇) ဖွဲ့ခန့်သည် ကျေးရွာအတွင်း၌ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပြီး (၄) ဖွဲ့သည် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် အပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုများသုံးသပ် ကြည့်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တဆင့်သာသွားရပြီး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာအကြီးအသေး တူညီသောလုပ်ဆောင်မှု လိုအပ်မှုများကိုတွေ့ရသော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာအရှိဆုံးမှာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်သာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။





အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် စီမံချက်ရွေးချယ်မှုများ

ကျေးရွာအခက်အခဲဖော်ထုတ်မှုများကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသီးသန့်အစည်းအဝေးပွဲ ပြုလုပ်ပြီးအောက်ပါဇယားအတိုင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး




အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများပေါ်မူတည်ပြီးကျေးရွာမှ ဦးစားပေးတင်ပြလာသောစီမံကိန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဦးစားပေးအဆင့်	စီမံကိန်းအမည်	မဲရမှတ်
၁	ရွာတွင်းလမ်း	၉၃၅
၂	ချောင်းကူးတံတား	၆၂၃
၃	စက်ရေတွင်း	၁၈၀
၄	ကျောင်းဆေးပေးခန်း	၁၆၆
၅	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	၁၆၄
၆	စာကြည့်တိုက်	၈၁

၇	လျှပ်စစ်မီး	၇၄
၈	စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့	၆၂
၉	အထက်တန်းကျောင်းရရှိရေး	၈
၁၀	ဘုရားစေတီပြုပြင်ရန်	၀



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခက်အခဲမျှော်မှန်းချက်များ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၂၀.၃.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၆	၁၀	၂၆	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ ခုနစ်နှင့် ထူခြားဖြစ်ရပ်များ
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၀.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၆	၁၀	၂၆	အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ

							သစ်တောများ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေထိုင်ဆိုင် မှု အဆင့်များသုံး သပ် ခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၁၀	၂၆	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီး အဆင့် ၃ ဆင့် တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက် မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ အားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
၄	ကျား- မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၀	၂၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများတန်းတူအ ခွင့် အရေးရရှိမှု အခြေအနေများ အားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြဇ ယား	၂၀.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၀	၂၆	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးရရှိ မှု ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ အခြေအနေ
၆	အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက် နှင့် ဗင်ကားချုပ်	၂၀.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၀	၂၆	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာတွင်းနှင့်ရွာပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းများအားဖော်ထုတ်

							ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံ သဏ္ဍန်ကိုကားချပ်ဖြင့် မှတ် တမ်းတင်ခြင်း
၇	အခက်အခဲ များ (ပြဿနာများ)	၂၀.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၉၈	၆၃	၁၆၀	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများနေ့စ ဉ်လူနေမှု ဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေ ရသော အခက်အခဲအတားအ ဆီးများ အားလွှေးနှေးဖော်ထု တ်ချက်
	ပြဿနာသ စ်ပင်	၂၀.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၉၈	၆၃	၁၆၀	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများ မှ အဓိကအခက်အခဲတစ် ခုကို ရွေးချယ်ပြီးသစ်ပင်ပုံ ကို အခြေခံပြီးအကြောင်း အကျိုး ဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း
၈	နောင် ၅ နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်	၂၀.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၉၈	၆၃	၁၆၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေ လည် စေသောအကြောင်းအ ရင်း များအားပြေလည်စေမ ည် လုပ်ငန်းများအားဖော် ထုတ်ခြင်း
၉	ဦးစားပေးလုပ် ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် ဖော်ခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၉၈	၆၃	၁၆၀	ကျေးရွာလူထု၏လိုအ ပ်ချက် ကိုဖော်ထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းများအားဦးစား

အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေးကော်မတီများအဖို့

စဉ်	အမည်	အသက်	ကျား	မ	အသွယ်/အခြား	မှတ်တမ်း
	ဦးသော်သော်အောင်	၃၃	✓		အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေး	
	ဒေါ်ဝင်းဝင်းဝင်း	၃၃		✓	အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေး	
	ဦးစားလွင်	၃၃	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
	ဦးတင်စိန်	၃၃	✓	✓	အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေး	
	ဦးကျော်ကျော်အောင်	၃၃		✓	ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်သူသူလွင်	၃၃		✓	ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
	ဦးဖြူဖြူ	၃၃	✓		စာကြည့်တိုက်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်	
	ဦးအောင်အောင်	၃၃	✓		စာကြည့်တိုက်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်ခင်ခင်	၃၃		✓	စာကြည့်တိုက်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်အေးအေး	၃၃		✓	စာကြည့်တိုက်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်	
	ဦးဖြူဖြူ	၃၃	✓		စာကြည့်တိုက်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်ဖြူဖြူ	၃၃		✓	စာကြည့်တိုက်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်	
	ဦးအောင်အောင်	၃၃	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
	ဦးကျော်ကျော်	၃၃	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်ခင်ခင်	၃၃		✓	ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	

ကျေးရွာကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းများ



ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး



ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး



PRA ဆောင်ရွက်နေစဉ်



PRA ဆောင်ရွက်နေစဉ်



ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီမဲပေးနေစဉ်



PRA ဆောင်ရွက်နေစဉ်



ဝက်ပုတ်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒိုးကျော်ကျော် (ရှားဝိမိဒါယ)	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၄၅၅၀၆၇၇၇၀	လူထုဝတ်ပြုရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မျိုးဘွဲ့ဇော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် လယ်စား	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ကန်ကြီး ကျေးရွာ ဝက်ပုတ်

ကာ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၈၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၈		
စစ်ဘေးရှောင်	၀၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၆၁	၅၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၇	၂၃

(ခ) အခြေခံအဖောက်အအုံ အစဉ်အဆက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇေယျ	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာပေး		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စင်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုကြံ့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ **မြေသားလမ်း**: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? **ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ**
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? **နှစ် ၂၀၁၀/၁၁ မသိပါ**
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? **ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ**

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? **မိုင်-၂- /မသိပါ**
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် **၂ နာရီ** ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် **၁ နာရီ** ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းထားခဲ့မှု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(ချ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) နှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) ပုံမှန်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လက်မှတ်

အမည် ဦးကျော်စိုးဝင်း (ရာအိမ်ရွာ)

နေ့စွဲ 11.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လက်မှတ်

အမည် ဒေါ်စိုသူလာ

နေ့စွဲ 11.1.2017



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ဝင်စုံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ဤဇယားသည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချိန်ဇယား၊ စက်ဝန်းစည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို အမြဲဖြေဝေမိန့်

မနုဉ္ဇူ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ၎င်း စက်ဝန်း(၁) ၎င်း စက်ဝန်း(၂) ၎င်း စက်ဝန်း(၃) ၎င်း စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်အုပ်စုအရပ်ရပ်တွင် မြို့နယ် လက်ခံရေး ကျေးရွာအုပ်စု လက်ခံရေးကြီး ကျေးရွာ ဝက်ယူစက်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	မနုဉ္ဇူ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၀.၁.၂၀၁၇	၁၀.၁.၂၀၁၇	၈၅	၈၄	၁၆၉	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်ရပ်တွင် အချိန်ဇယားအရပ်ရပ်	၁၀.၁.၂၀၁၇	၁၀.၁.၂၀၁၇	၈၅	၈၄	၁၆၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်ရပ်တွင် အချိန်ဇယားအရပ်ရပ်	၁၆.၁.၂၀၁၇	၁၆.၁.၂၀၁၇	၈	၄	၉	
၄။ မြို့နယ်လက်ခံရေးကြီးနှင့် အစည်းအဝေးအရပ်ရပ်တွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ်လက်ခံရေးကြီးနှင့် အစည်းအဝေးအရပ်ရပ်တွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၅၈	၈၅	၁၄၃	
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအရပ်ရပ်						
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအရပ်ရပ်	၉.၂.၁၇	၉.၂.၁၇	၇၅	၁၀၇	၁၈၂	

၈၊ လူထုဝိမာန်နီဆီ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစဉ်ဆွဲအားဖော်ပြပါ။

အတန်း	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ဆန်းစစ်ချက်/ ရက်စွဲ	အကျုံးဝင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ် အတွက်
၁	ရွာစခန်းလမ်း (ဂိုဏ်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂	ဆေးရုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၄	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅	ရွာစခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၆	အိမ်ထောင်စု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၇	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ	အမျိုးသား		
၈	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ			
၉				
၁၀				

၉၊ လူထုဝိမာန်နီဆီ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစဉ်ဆွဲအားဖော်ပြပါ။

အတန်း	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အကျုံးဝင်မှု
၁	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ	အမျိုးသမီး	Education
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

၉၅၅၅ ၊ ကျေးရွာဝိမာန်နီဆီအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အတည် ဦးစောအောင်ကျွန်း လက်မှတ်  ၁၁.၁.၂၀၁၇
 ဒေါ်တင်အောင်  ၁၁.၁.၂၀၁၇

လူထုဝတ်ပြုဖိတ်ခေါ်ခန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ရွေးစင်များ၏ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံထည့်သွင်းရာတွင် ဤပုံစံအားဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုမီက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီးတို့၏အမိန့်ချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/လက်ထောက်အမည် ခေါ်ခေါ်ဦးဦး

နေ့စွဲ 16.1.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဂဏန်း(၁) ဗဟို(၂) ဂဏန်း(၃) ဝတ်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်း ရေပေးစနစ် ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်(၁)ကျေးရွာ (၆) :

ကျေးရွာအုပ်စု	ထောင်စွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်ခွဲ ဝန်ထမ်း အရေအတွက်	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာတွင်းရိက္ခာလမ်း	5000 x 12' x 0.9"	2220	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	14980000	6427954	21407954
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာတွင်းရိက္ခာလမ်း	5400 x 12' x 0.9"	1111	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	12280000	1253352	13533352
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာတွင်းရိက္ခာလမ်း	6500 x 12' x 0.9"	942	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	14980000	3347650	18327650
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	42240000	11028956	53268956
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ			

ကျေးရွာအုပ်စု မှ/လက်ထောက်စာရင်း ၃၅၅

အမည်ကြီး ကျော်ကျော်ထွန်း လက်မှတ် ၃၅၅
ဒေါ်သန်းသန်းဒေါ ၆၆

ရက်စွဲ 16.1.2017

လူထုစည်းရုံးမှု ဝန်ထမ်းများ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး နေ့စဉ်အစ
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့်အချိန်
အစည်းအဝေး နေ့စဉ်အစ
အစည်းအဝေးအစဉ်အဆက်အတွက်

ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
(၁:၀၀) နာရီ
10.1.2017
ကျေးရွာ ၈၅ - ၈၄

ပထမအကြိမ် ဝန်ထမ်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကိုလယ်ဝေးမြို့နယ် **လယ်စာကြီး** ကျေးရွာတွင် **ဝန်ထမ်း** ကျေးရွာတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူး **ဒေါ်ဖြူဝေမျိုး** တို့မှဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုစဟိုပြုဝန်ထမ်း၏ အဓိပ္ပာယ်အားရှင်းပြခြင်း၊ ဝန်ထမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အားရှင်းပြခြင်း၊ ဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းအားရှင်းပြခြင်း၊ လူထုစဟိုပြုဝန်ထမ်း၏ ထောက်ပံ့ရုံပုံငွေ စီးဆင်းပုံ၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိရမည့် အချက်(၅)ချက်အားရှင်းပြခြင်း၊ ဝန်ထမ်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများအားရှင်းပြခြင်း၊ လူထုစည်းရုံးရေးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းပြခြင်း၊ ဝန်ထမ်းတွင်ပါဝင်သူ အားလုံး၏ကျင့်ဝတ် (ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်) များအားရှင်းပြခြင်း၊ လူထုစဟိုပြုဝန်ထမ်းတွင် ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာ၏ လူထုစဟိုပြုဝန်ထမ်းတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အမျိုးသား(၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃)ဦးတို့ကို ကျေးရွာလူထုအား အဆိုပြုစေခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ဦးစိုကရော်နည်းလမ်းကျဖြစ်သော လျှို့ဝှက်ပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ **ဝန်ထမ်း** ရွာသူ/သားများမှ ရွေးချယ်ပေးလိုက်သောကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာ ဦး **ခွဲလွင်** ၊ ဒေါ် **ခင်မာမာ** တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပထမအကြိမ်ဝန်ထမ်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကိုကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေး ချယ်ခြင်းအပြီးနေ့လည်(၄:၃၀)မိနစ်တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

Thyola

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းရေးသူ
ဒေါ်ဖြူဝေမျိုး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
လူထုစဟိုပြုဝန်ထမ်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန်
အစည်းအဝေးနေ့ရက်
အစည်းအဝေးဇာတိဧရာဝတီတိုင်း

- ဘုရားတော်ကြီးကျောင်း၊ ဝေဟင်္ဂရွာ
- (11:00) PM
- 10.1.17
ကူး (85) ဝ (84) ဦး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုလယ်ဝေးမြို့နယ်၊ လယ်တီကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝေဟင်္ဂ
ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဧါဖြိုးဝေမျိုး နှင့် ဧါမျိုး သုဏ္ဍာ တို့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ကိုဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ကိုင်မည့်
ကော်မတီဝင်များဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများကိုရှင်းပြ ရာတွင် စီမံကိန်း၏
ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ဦးစွာချပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ။ ထို့နောက်တွင်ကော်မတီဝင်တစ်ဦး ချင်းစီ၏
တာဝန်ဝတ္တရားများကို ချပြဆွေးနွေးပြီးကျေးရွာအတွင်းမှ အဆိုပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကိုတာဝန်
ယူဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အမျိုးသား(၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃)ဦးစီတို့ကို အဆိုပြုစေကာအများ သဘောတူမဲပေး ရွေး
ချယ်ခြင်းဖြင့် ကော်မတီအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင်စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်၊
ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကို အခြေခံကာကော်မတီ(၁)ခုချင်းစီတွင် အမျိုးသားဦးရေ၊ အမျိုးသမီးဦးရေ
တန်းတူညီမျှပါဝင်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မြေရိုးလေး ကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း (၁၆) ဦးပါဝင်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်
အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက် အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် အစည်းအဝေးကို
ည(၆:၃၀)မိနစ်တစ် နှစ်အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

Phy. Win Hae
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းရေးသူ
ဧါဖြိုးဝေမျိုး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ- ဘက်ပုက်

ကျေးရွာအုပ်စု - လယ်တနွှဲ

နေ့စွဲ - 11.1.2017

1. ----- ရိက္ခာလမ်းခင်းခြင်း -----
2. ----- စားစားပေးချိန် -----
3. ----- ဆိုလာလျှပ်စစ်ဓာတ် -----
4. ----- ချောစီးကျောက်တုံး -----
5. ----- ဆက်ရေတူး -----
6. ----- စာကြည့်တိုက် -----
7. ----- စာသင်ကျောင်းတက်ဝင်တိုင်း -----
8. -----
9. -----
10. -----

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

- ဦးစားပေး (၁) ----- ရိက္ခာလမ်း -----
- ဦးစားပေး (၂) ----- စာကြည့်တိုက် -----
- ဦးစားပေး (၃) ----- ဆိုလာလျှပ်စစ်ဓာတ် -----
- ဦးစားပေး (၄) ----- စားစားပေးချိန် -----
- ဦးစားပေး (၅) ----- ဆက်ရေတူး -----
- ဦးစားပေး (၆) ----- ကျွဲကျွတ်ဝဲတုံး -----
- ဦးစားပေး (၇) ----- စာသင်ကျောင်းတက်ဝင်တိုင်း -----
- ဦးစားပေး (၈) -----
- ဦးစားပေး (၉) -----
- ဦးစားပေး (၁၀) -----

- ဦးစားပေး (၁) ----- ရိက္ခာလမ်း -----
- ဦးစားပေး (၂) ----- စာကြည့်တိုက် -----
- ဦးစားပေး (၃) ----- ဆိုလာလျှပ်စစ်ဓာတ် -----
- ဦးစားပေး (၄) ----- စားစားပေးချိန် -----
- ဦးစားပေး (၅) ----- ဆက်ရေတူး -----
- ဦးစားပေး (၆) ----- စာသင်ကျောင်းတက်ဝင်တိုင်း -----
- ဦးစားပေး (၇) ----- ဆက်ရေတူး -----
- ဦးစားပေး (၈) -----
- ဦးစားပေး (၉) -----
- ဦးစားပေး (၁၀) -----

Cluster (၃) , CF Daw Phyo Hui Mee, TF Daw Khin Ohnmar

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ကြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ဆောင်ရွက်ပုံ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/မိတ်ဆက်ရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း စာထက်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

მედიკოსი	9		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		
	8		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		
	7		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		
	6		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		
	5		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		
	4		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		
	3		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		
	2		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		
	1		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		
	0		<input type="checkbox"/> :ტყუ:		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC8 ၏ data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDP) များကို အရည်အသွေး စစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်း နမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗဟိုကတ်
- ကျေးရွာအခြေခံ data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု..)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ပြောဆိုမှုများပါရှိမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP အတွက်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည်အရေအတွက်

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့စာတမ်း၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အားခွဲခြားပေးထားသလား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအပေးအိရလဒ်

- ရှိ
- မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သော (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)