

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အိမ့်မိုးအောင်  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဒေါ်မိတင်ဌေးမွန်

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3

၂။ မုရစ်ကလေးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....4

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....8

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ် ..... 10

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 12

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း..... 13

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား..... 15

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု..... 17

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 18

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 20

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 21

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 23

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 25

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 27

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 30

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 31

၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ..... 33

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ..... 34


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာ)

# ၂။ မုရ်ကလေးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု	မုရစ်ကလေးကျေးရွာ
	ကုန်းကလေးကျေးရွာ
	တကူတာကျေးရွာ
	တကူဟဒွီးကျေးရွာ
	ရွာသစ်ကျေးရွာ
	ကော့ကဒဲကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - မုရစ်ကလေးကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၂၃၃၇၊ မ ၂၆၃၄၊ စုစုပေါင်း ၄၉၇၁
- အိမ်ထောင်စု - ၉၁၉ စု
- ကျန်းမာရေးဆောက်အဦး - ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.ထ.ကကျောင်း(၁)ကျောင်း / အ.မ.က ကျောင်း(၃) ကျောင်း
- စာကြည့်တိုက် - ရှိ
- ဘာသာရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ
- မူကြိုကျောင်း - ရှိ
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ရွာလယ်ဇရပ်ရှိ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရာဘာခြံ၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊ ရာဘာခြံ
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	16.1.2017	ကျေးရွာလူထု	34	41	77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	16.1.2017	ကျေးရွာလူထု	34	41	77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာအရင်းအမြစ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	16.1.2017	ကျေးရွာလူထု	34	41	77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	17.1.2017	ကျေးရွာလူထု	25	53	78	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	17.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	25	53	78	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	17.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	25	53	78	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	17.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	25	53	78	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### မုရစ်ကလေးကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာသည် မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၉၁၉) စုရှိကာ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၄၉၇၁) ဦးနေထိုင်သည့် ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ မွန်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့မှာ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေ၊ ခြံများပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း အချို့တွင် ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေများ၊ ခြံများ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောသူများသည် ပန်းရံ၊ လက်သမားများ ကျဘမ်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူပြုကြသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၈) ကျောင်း ရှိပြီးမောရုံများရှိပါသည်။ ရွာပတ်ပတ်လည်တွင် လယ်ကွင်းနှင့်ရော်ဘာခြံများဖြင့် ဝန်းရံ ထားပြီး ရွာအဝင်တွင်လှပသော ရေကန်တစ်ကန်ရှိပါသည်။ မုရစ်ကလေးကျေးရွာတွင် နံနက်ခင်းဈေး ရှိပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများမှပါလာရောက်ပြီးအရောင်း အဝယ်ပြုလုပ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)



**သောက်သုံးရေရရှိမှုအခြေအနေ**

ကျေးရွာအတွင်းတွင် သောက်သုံးရေအတွက် ရေအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ရေတွင်းများ ရှိသော်လည်း တောင်ပေါ်ပိုင်းတွင် နွေရာသီရောက်ပါက ရေလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် ရေရှားပါးသည့် အခက်အခဲရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ရေရှားပါးသောအချိန်တွင် သောက်ရေသုံးရေကို ဝယ်ယူ သုံးစွဲရပါသည်။ ဝယ်ယူသုံးစွဲရသောအိမ်ခြေပေါင်း နှစ်စဉ်အိမ်ခြေ (၄၀၀) ခန့်ရှိပြီး တစ်အိမ်လျှင် တစ်ရက်ကို (၁၀၀၀) ကျပ် နှုန်းနီးပါးဖြင့် တနှစ်လျှင်ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (၁၀၀၀၀၀) နီးပါး သောက်ရေ သုံးရေအတွက် ဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြောင်းသိရပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ**

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကအသုံးပြုလျက်ရှိသည့်လမ်းမှာ မြေသားလမ်း၊ ကတ္တရာလမ်းများဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ ကတ္တရာလမ်းနှင့် မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ဆက်သွယ် ထားသောကြောင့် သွားလာရန်လွယ်ကူသည်။

**ပညာရေးကဏ္ဍ**

ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ကျေးရွာအတွင်း (အ.ထ.က) နှင့် (အ.မ.က) စာသင်ကျောင်းရှိသည်။ ပညာရေးအားပေးသောကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် ပညာတတ်လူငယ်များပြီး ပညာတတ်ပေါများသော ကျေးရွာလည်းဖြစ်ပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းရှိသောကြောင့် ကလေးများအလွယ်တကူ ပညာ သင်ကြားနိုင်သည့်အပြင် ဤကျေးရွာတွင်စံပြပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ရှိသောကြောင့် ကလေးတိုင်းမှ ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြသည်။

**ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ**

ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့် တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ပုဂ္ဂိုလ် ဆေးခန်းများ၊ ဆရာဝန်များ ရှိသောကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိ သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာနှင့် ကျေးရွာ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများမှပါ အားထားရသောကျေးရွာလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာ ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရာသီအလိုက်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော တုတ်ကွေး၊ ငှက်ဖျား ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော စသည့်ရောဂါများသာအဖြစ်များပြီး ကလေးသူငယ်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများသာ အဖြစ်များသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။

**စီးပွားရေး**

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာခြံ လုပ်ငန်း ကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသည့် အချို့သောကျေးရွာသူ/သားများမှာ ကျဘမ်းလုပ်ငန်း ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)



မုရ်ကလေးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ၂။ ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့
- ၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ
- ၄။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- ၆။ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
- ၇။ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့
- ၈။ မီးသတ်အဖွဲ့
- ၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (မြို့နယ်အဖွဲ့)
- ၁၀။ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
- ၁၁။ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
- ၁၂။ ပညာရေးဦးစီးဌာန

ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ကိုင်နေကြသော်လည်း အချင်းအချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းအပြင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီအနေဖြင့်လည်း ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ တိကျသောတာဝန်၊ ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ထားရှိမှုမရှိသေးခြင်းတို့အပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင် မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ တိကျစွာချမှတ်ထားခြင်းများ မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုအားနည်းပြီး နှောင့်နှေးနေမှုများရှိနေသည်ကို လေ့လာသိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ခန့်မှန်းအား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း		မုရစ်ကလေးရွာ / မုရစ်ကလေးကျေးရွာ ဧ. ခွဲ - ၁၇. ၁. ၂၀၁၇		
စဉ်	အမျိုးအစား	ခံယူနိုင်သည့် ဗဟိုချက်များ	အိမ်ထောင်စုဦးရေ	မြတ်ဗျာ
၁	ချင်းအား	စုဘာခြံ (၆) ဧက၊ လယ် (၁၅) ဧက အောက်၊ ဝိုင်းကန်၊ ဝိုင်းကန်၊ ကန်၊ အိုင်ကန်၊ လှေချိုအိုင်၊ ဓားသောက်အိုင်၊ အိုင်အောက်ပစ္စည်း အိုင်	၂၀ အိမ်	
၂	အလယ်အလတ်	စုဘာခြံ (၃) ဧက အောက်၊ လယ် (၅) ဧက အောက်၊ ဝိုင်းကန် အိုင်ကန်၊ စေတီလာကျို၊ ဗျာဠာထောင်ပစ္စည်း	၆၈၉ အိမ်	
၃	ဆင်းရဲ	ဗျာဠာထောင်ပစ္စည်း၊ အိုင်ကန်၊ လှေချို၊ လယ်သမား	၂၀၀ အိမ်	
၄	အလွန်ဆင်းရဲ	ခါးအိုင်၊ အောက်	၁၀ အိမ်	
		စုစုပေါင်း - ၇၁၇ အိမ်		

မုရစ်ကလေးကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ကျားလုပ်ကိုင်ကြသူများအပြင် အခြားနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး စီးပွားရှာ ကြသူများလည်းရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများအနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၉၁၉) စုအနက်မှ အတော်အသင့် ပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀) စုခန့်သာရှိပြီး ရာဘာခြံ (၆) ဧကနှင့် ကိုယ်ပိုင်လယ်ဧက (၁၅) ဧကအောက် ပိုင်ဆိုင်ကြကာ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် စက်ကိရိယာများ၊ တိရစ္ဆာန်များလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၆၈၉) စုခန့်မှာ ခြံ (၃) ဧကနှင့် လယ် (၅) ဧကခန့်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အလယ်အလတ်အဆင့် ခန့်ရှိကြသည်။ အထက်ပါအိမ်မှ မိသားစု ဝင်များသည် ပန်းရံ၊ လက်သမားစသည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းသိရသည်။


ကျန်သည့်အိမ်ထောင်စုများမှာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြသူများဖြစ်ပြီး ကျားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အခြားသောမြို့နယ်များတွင် စီးပွားရှာခြင်းများဖြင့် အသက်မွေး ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ သုံးပုံ တစ်ပုံခန့်မှာ နွမ်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကအားထားနေကြရသော်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင် မှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံမအောင်မြင်ခြင်း၊ မြစ်ချောင်းများ ကောနေခြင်းကြောင့် ပျိုးထောင်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အတတ်ပညာများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)

တတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်းအပြင် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အားနည်းမှုများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် ရပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



မုရ်ကလေး ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မုရ်ကလေးကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အဆင့် (၁၀) ဆင့်၊ အချက် (၁၀) ချက် ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာ)

### အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်ရွက်ပြုကာလုပ်ကိုင် နေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

### ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

၎င်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ခွဲခြားထားမှုများမရှိဘဲ ရှာဖွေစုဆောင်းရာမှ ရရှိလာ သည့်ပစ္စည်းဥစ္စာများအား အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

### အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ အခွင့်အရေး များ ကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင်သာ အချိန်ပြည့် နီးပါး လုပ်ကိုင်နေရခြင်း၊ ရှိနှင့်နေပြီးသော အခွင့်အလမ်းများမှာလည်း များသောအားဖြင့် အမျိုးသား များကိုသာ အားထားနေခြင်းအပြင် လုပ်ခလစာရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို၍ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိနေကြ သည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

### ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို နေသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင်လည်းအမျိုးသားများကသာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုသည်။ လုပ်အားအတွက် အချိန်ပေးမှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်း အားလုံးနီးပါးတွင် လုပ်ခလစာပေးချေမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိ ခြင်းကြောင့် လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုသည်ကိုတွေ့ရသည်။

### လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းကို လေ့လာရာတွင်လည်း အမျိုးသားများမှပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ပယောဂများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်သာ လုံခြုံမှုနည်းသည်ဟု ခံစားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)

### ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများမှသာလွန်သည်။ အကြောင်းမှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲများကြောင့် အမျိုးသားအများစုမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် ကျောင်း ထွက်ပြီး စီးပွားရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများ ထက် ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသိရှိ ရသည်။

### ရပ်ရွာအရေးပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်

၎င်းကဏ္ဍ (၃) ခုလုံးတွင် အမျိုးသားများဖက်မှ ဦးဆောင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်ထားမှုမှာ အမျိုးသမီး များ ထက်သာလွန်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားအများစုအား အိမ်ထောင်ဦးစီး များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ မိသားစုအားဦးဆောင်ကြခြင်း၊ ဝင်ငွေကိစ္စရပ်များတွင် ဦးဆောင် ကြခြင်းအပြင် အချို့သော အမျိုးသမီးအများစုမှာ အမျိုးသားများအပေါ်တွင်သာ မှီခိုအားထား ပြုနေကြခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းကဏ္ဍအားလုံးတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း လေ့လာ သုံးသပ်ရပါသည်။

### ၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - မုရစ်ကလေး		ရာသီခွင်ပြဇယား													
၈၇.၅		- 2 - March - 16													
	တန်ခူး	ကဆုန်	မုဆိုး	ဝါဆို	ဝါခေါင်	မတ်လ	ဧပြီလ	တန်ဆောင်မုန်း	မတ်လ	မေလ	တပို့လ	ဇူလိုင်လ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥ	☀️	☀️	☔️	☔️	☔️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
ပွဲတော်	😊	😊	-	-	-	-	-	😊	-	😊	-	-	-	-	-
လယ်ယာခိုက် ဖျါကျေး	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	-	-	-	-
ကျေးအိမ်	🏠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	🏠	-	-
ကျွန်းအစား	📏	📏	📏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ပန်းပုံ	📏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ရွာမြို့ကျေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ကျား	👤	👤	-	-	-	-	👤	👤	👤	👤	-	-	-	-	-
အိမ်အုပ်စု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)

### မုရ်ကလေးကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လများတွင် အလွန်ပူပြင်းပြီး နယုန်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် နေတပြိုက်၊ မိုးတပြိုက်ဖြင့် ပူအိုက်စွတ်စိုသော ရာသီဥတုမျိုးဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ဆီးနှင်းများအနည်းငယ်ကျပြီး ချမ်းအေးသည်။

မုရ်ကလေးကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအနေဖြင့် အသက်မွေးကြသဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအားလုံးနီးပါးသည် ကဆုန်၊ နယုန်လများမှစ၍မိုးတွင်းရာသီအထိ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး ရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်နှစ်များတွင် အသီးအနှံများပျက်စီးသဖြင့် ၎င်းနှစ်များတွင်စီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး စားဝတ်နေရေးပိုမိုခက်ခဲသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးသည့်ရာသီမှလွဲ၍ ကျန်သည့်လများတွင် ကြုံရာကျဘမ်းလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ ဝမ်းကျောင်းရသဖြင့် ကျေးရွာလူထုအများစုမှာ စီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး အခက်အခဲများကြုံရလေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့် ရော်ဘာထွက်သော ကာလတွင်သာဝင်ငွေများပြီး ကျန်သောလများတွင်ဝင်ငွေအခက် အခဲရှိသည်။

ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလနှင့် တန်ခူးလတို့တွင် ကျေးရွာခလေ့ပွဲတော်များနှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိသည်။

ကဆုန်လ၊ နယုန်လနှင့် ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် အသေးစားကျန်းမာရေး ပြဿနာများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးသည့် ကဆုန်၊ နယုန်လများနှင့် ကျေးရွာခလေ့ပွဲတော်များ ပုံမှန်ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် ပြာသို၊ တပို့တွဲလနှင့် တန်ခူးလတို့တွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မည့် ဆိုပါကကျေးရွာလူထုများမအားလပ်သဖြင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု အပြည့်အဝရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။



### ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာ ဒုဉ်စု - မုရစ်ကလေး ကျေးရွာ - မုရစ်ကလေး		ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ သုံးသပ်ချက်		နေ့- ၂၇.၁.၂၀၂၇
ပိုင်ဆိုင်မှု		အသုံးပြုမှု	ထိန်းချုပ်မှု	သုံးစွဲမှု
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- စားနပ်ရိက္ခာ</li> <li>- စာပေပညာ</li> <li>- မျှော်</li> <li>- ဆေးဝါး</li> <li>- ဆေးပေးခန်း</li> <li>- ဘုန်းကြီးကျောင်း</li> <li>- ကျောင်း</li> <li>- လမ်း၊ တံတား</li> <li>- လယ်</li> <li>- ကုသိုလ်</li> <li>- ကျောင်း</li> <li>- အစိုးရ</li> <li>- ချေး</li> <li>- အားကစားကွင်း</li> <li>- ကျောင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျောင်း</li> <li>- အားကစားကွင်း</li> <li>- ကျောင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စားနပ်ရိက္ခာ</li> <li>- စာပေပညာ</li> <li>- မျှော်</li> <li>- ဆေးဝါး</li> <li>- ဆေးပေးခန်း</li> <li>- ဘုန်းကြီးကျောင်း</li> <li>- လမ်း၊ တံတား</li> <li>- လယ်</li> <li>- ကုသိုလ်</li> <li>- ကျောင်း</li> <li>- အစိုးရ</li> <li>- ချေး</li> </ul>

### မုရစ်ကလေးကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

မုရစ်ကလေးကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသောအခြေခံအဆောက်အအုံ အများအပြားရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော်လည်းပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရပ်ရွာအရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင်အမျိုးသားများမှ ပိုမိုဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း ရှိရင်းစွဲအခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုတွင်မူ အမျိုးသား/သမီးများ တန်းတူသုံးစွဲမှုများရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုအရ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်စေတီကိုတော့အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ပြုပြင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာရေရရှိရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများမှဦးဆောင်ဖြေရှင်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ချောင်းမြောင်းများကော်နေသောကြောင့် စိုက်ပျိုးချိန်တွင်ရေကြီးခြင်း ပျိုးထောင်ရာတွင်ခက်ခဲခြင်း၊ ပြဿနာနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ချောင်းမြောင်းကိစ္စကိုအမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသော်လည်း မြို့နယ်အဆင့်မှလာရောက်ပေးမှသာ အဆင်ပြေနိုင်မည်ဟု ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်ဝင်း	
			ဒေါ်ဝေဝေဆန်း	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်သက်စိုး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝတ်ရည်ထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှထွန်း	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအေးငွေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းထက်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သင်းသင်းချို	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်မြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ထွန်း	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးကျော်ခင်	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်စန်းရီ	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဟုတ်လှိုင်	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးငွေစိန်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ဖြိုးနှင်းဝေ	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးဝင်းမြင့်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ခင်သိန်းအေး	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးသက်ထွန်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၂၅၄၄၅၂၄၇၈</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်အိမ်မိုးအောင်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဇွန်</b>	မြို့နယ် <b>ဇွဲးအင်းဆုံ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မုဂ္ဂလ်ကလေး</b>
		ကျေးရွာ <b>မုဂ္ဂလ်ကလေး</b>

**က၊ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- <b>ဇွန်</b>	<b>၇၁၇</b>	ဘာသာ (၁) ----- <b>မုဒ္ဒိ</b>	<b>၇၁၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၄၇၁ ယောက်</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ----- <b>ဇွန်</b>	<b>၂၃၃၄</b>	<b>၂၆၃၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၆၇၂</b>	<b>၂၄၇</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်**  
**(မုဂ္ဂလ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုဂ္ဂလ်ကလေးကျေးရွာ)**

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဇာတိဌာန		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း)      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း)      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
(ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-2011- /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်**  
**(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)**

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ပေပေါ့  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသက်စွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် Ei Moh Moh Aung

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>အိမ်၊ မှီ၊ ၁၅၁၁၆</b>						
နေ့စွဲ <b>16. 1. 2017</b>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
<b>ဇွန်</b>	<b>အောင်မြင်</b>	<b>အောင်မြင်</b>	<b>အောင်မြင်</b>	<b>အောင်မြင်</b>	<b>အောင်မြင်</b>	<b>အောင်မြင်</b>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.1.2017	16.1.2017	201	264	465	ဇွန်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	17.1.2017	17.1.2017	197	274	471	ဇွန်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	19.1.2017	19.1.2017	42	38	80	ဇွန်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	16.2.2017	10.3.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	11.3.2017	11.3.2017	82	201	283	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.3.2017	12.3.2017	40	80	120	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.3.2017	13.3.2017	10	8	18	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.3.2017	13.3.2017	10	8	18	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>အိဇို ယိုဘောဇ</b>			
နေ့စွဲ <b>17. 1. 2017</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မွန်</b>	မြို့နယ် <b>ချောင်းဆုံ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မုဂ္ဂဟာအေး</b>	ကျေးရွာ <b>မုဂ္ဂဟာအေး</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်မရှိသောအခက်အခဲ	၁။ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်မရှိသောအခက်အခဲ
၂။ အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံခြင်း	၂။ ကျေးရွာရွေးတွင် အများဆုံး အိမ်သာမရှိခြင်းကြောင့်
၃။ ရေရရှိရေးမပြည့်စုံခြင်း	၃။ ယာယီအခြေခံအဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း
၄။ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	၄။ ရွာတွင်း လမ်း မြှော့ပျက်စီးနေခြင်းကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၅။ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	၅။ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း	၁။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
၂။ ကောင်းမွန်သောစာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၂။ သန့်ရှင်းသောရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
၃။ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	၃။ တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်နေသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုလုပ်ခြင်း
၄။ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	၄။ ရွာတွင်း လမ်း မြှော့ပျက်စီးနေခြင်းကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ပြီးစီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ပြီးစီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေပိုက်ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	8,000,000	4971
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုလုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	6,000,000	4971

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုဂ္ဂဟာအေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုဂ္ဂဟာအေးကျေးရွာ)

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချယ်ယင်တန်း (ဇာထိုး + ပန်းဝိုင်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	စက်ပြင်ယင်တန်း (ဆိုင်ကယ်)	“ “	
၃	မြန်ပြင်ယင်တန်း	“ “	
၄	လျှပ်စစ်ယင်တန်း	“ “	
၅	အပူပြင်ယင်တန်း	“ “	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စာအိုဝင်း လက်မှတ် Heu နေ့စွဲ 17.1.2017





ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် မြေပုံ၊ ကျေးရွာတပ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မထည့်သွင်းရပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်ကောင်

စီမံကိန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝဇာကိန်း(၁)၊ ဝဇာကိန်း(၂)၊ ဝဇာကိန်း(၃)၊ ဝဇာကိန်း(၄)

ဦး မြနုယ် ရွှေဦးကျော် ကျေးရွာအုပ်စု မုလှစ်ကလေး

ကျေးရွာအုပ်စု	ယောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ငြိမ်) အမည်/အဖွဲ့	
ရွာစင်	ရေကန်လှမ်း ၅ ကျော်	380'x10'x6'	8၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	4,700,000			
ရွာစင်	ရေကန်လှမ်း ၅ ကျော်	300'x10'x6'	8၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	6,300,000			
ကျေးရွာ	ရေကန်လှမ်း ၅ ကျော်	330'x10'x6'	5၀3	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	3,700,000			
ကျေးရွာ	ရေကန်လှမ်း ၅ ကျော်	220'x10'x6'	503	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	2,500,000			
ကျေးရွာ	ရေကန်လှမ်း ၅ ကျော်	470'x10'x6'	5၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	5,900,000			

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်ကောင် အမည် မြနုယ် လက်မှတ် ရွှေဦးကျော် ရက်စွဲ 30.1.2017

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် မြေပုံ၊ ကျေးရွာတပ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မထည့်သွင်းရပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်ကောင်

စီမံကိန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝဇာကိန်း(၁)၊ ဝဇာကိန်း(၂)၊ ဝဇာကိန်း(၃)၊ ဝဇာကိန်း(၄)

ဦး မြနုယ် ရွှေဦးကျော် ကျေးရွာအုပ်စု မုလှစ်ကလေး

ကျေးရွာအုပ်စု	ယောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ငြိမ်) အမည်/အဖွဲ့	
မုလှစ်ကလေး	ရေကန်လှမ်း ၅ ကျော်	300'x10'x6'	4971	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	10,000,000			

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်ကောင် အမည် မြနုယ် လက်မှတ် ရွှေဦးကျော် ရက်စွဲ 30.1.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုလှစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုလှစ်ကလေးကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - မုဂ္ဂလိကလေး

နေ့စွဲ - အ.ထ.ကကျောင်း အစည်းအဝေး ခန်းမ

နေ့စွဲ - 16. 1. 2017

အချိန် - 10: 45 ဝက် မှ 2: 30 ပက်

အကြီးကြပ်ရေးမှူး - ကျား (201) မ (264) ခုစုပေါင်း (465)

10: 45 ဝက် / - ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသက်ထွန်း မှ အဖွင့်မှာစကား ယခင်ဖြစ်မှု အတွေ့အကြုံ၊ ယခင်ဖြစ် မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လိုအပ်သော အကူအညီများ စွဲ ခဲ့လျှင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနေ နဲ့ ကျေးရွာ အတွက် အစုအဝေး ပါမည်- ကျေးရွာ အထူးများအနေ အစည်းအဝေး လိုအပ် အဆုံး တတ်ကျောက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ခဲ့ပါသည်- ကျေးရွာရဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ လိုအပ် သော ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း ခွဲခြား လိုက်နာရန် စေ့စပ်ပေးကြရန် မြေကြား အေးအေး စေးစေး ပါသည်။

11: 00 ဝက် / ဆက်စည်းများ စိတ်ဆက်ပြု ဖွင့် အိမ်ကိုင် အကြောင်း ကို ဦးနယ်နည်း ပညာအကြံ ပေးအဖွဲ့မှ ဒေါ်အောင်စုစု နှင့် ဦးစိုးလင်း အေး အေး ခဲ့ပါသည်။

11: 10 / အထူးအစည်း ခဲ့ရေး မှူး ဒေါ်အိမ်နီ၊ ဒေါ်အောင်စု အိမ်ကိုင်၊ စိတ်ဆက်အကြောင်း မြေ ကြားပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဆက် (15) ချက် ကို စွဲပေး ခဲ့ပါသည်။

11: 20 / လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါ်စုစု ဖွင့် အိမ်ကိုင်၊ ခက်ခက်၊ အမှိုင်း (၁) မှိုင်း အဆင့် (၁၄) ဆင့် အကြောင်း အသေးစိတ် စွဲပေးပြီး၊ ကျေးရွာအထူးများ အဖွဲ့ဝင်များ မေးခွန်း များ မေးမြန်း ခဲ့ပါသည်။

11: 40 ဝက် / ဒေါ်အိမ်နီ၊ ဒေါ်အောင်စု အထူးအစည်း ဖွင့် အိမ်ကိုင်၊ လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အကြောင်း မြေ ကြား ပေးခြင်း၊ အိမ်ကိုင်အစည်းများ အနေနဲ့ အထူးအစည်း တွင် တာဝန်ပေး ဝတ္တရား လိုက်နာကြိုက် ကြောင်း အေးအေး တင်ပြ ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုဂ္ဂလိကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုဂ္ဂလိကလေးကျေးရွာ)

12: 00 / ဒေါ်အိန်နီ၊ မိုးအောင်မှ ဈေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကိုဇွေးဗျာန် ပေးခဲ့ပါသည်။ ယခင် နှစ်မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂၃) နှစ်မှ တစ်ဦး ယာဇာနည်လှည့် လှည့်ဆောင်လိုကြောင်း သိရသည်။  
ဆိုကြောင်း အကဲခတ် လိုက်စစ်ဆေးပေးတတ်မည်ကို ဇွေးဗျာန် ခံပါသည်။ မူရင်းကလေး ဈေးရွာ အိမ်ထဲ (၂၀၀၀) ခန့် နှစ်သားကြား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုထပ်မံဖြင့် (၂၃) ဦး ဇွေးဗျာန် ခံပါသည်။ ရွာစာ ရွာလုံးကို ဖြစ်မြဲ ဝါးစေ့ဖြင့် ခုခံပေးပြီး ဈေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂၃) ဦးကို ဇွေးဗျာန် ခံပါသည်။

12: 30 pm / ဇွေးဗျာန် ကရင်၊ အခြားအခြား <sup>အုပ်စု</sup> PRA (၆) ခု ဆွေးနွေးရန် ဈေးရွာလူထု လို နာဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့၊ နာဖွဲ့ထား / နာဖွဲ့ထား၊ နာဖွဲ့ထား နဲ့ ခံဖြင့် ဆွေးနွေး ခံပါသည်။

1: 45 pm / အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့၊ ဖွဲ့ဆွေးနွေးထား သော အကြောင်း နာဖွဲ့ နှစ် တစ်ဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းဆွေးနွေး ဖွဲ့စည်းပြောဆို အစီအစဉ် ခံပါသည်။

၃: 15 pm / ဆွေးနွေး နှစ်ဖွဲ့ကို ဒေါ်အိန်နီ၊ မိုးအောင်မှ အပြစ်ချစ်လှည့်ဆွေးနွေးဖြင့်၊ ဖြစ် အခမဲ့အခမဲ့ ကို နာဖွဲ့ ခံပါသည်။

ဒုတိယနေ့

12: 00 pm ပထမနေ့ ဆွေးနွေးထား သော အကြောင်း နာဖွဲ့ နှစ် နှစ်ကို ဒေါ်အိန်နီ၊ မိုးအောင်မှ ဖြစ်ပတ် ဆွေးနွေး ပေး ခံပါသည်။

12: 10 pm ဈေးရွာ ဦး/ထောက်ကော်မတီဝင် ဦးဗျာန်စိန် နှင့် အခြားကို ဒေါ်အိန်နီ နှင့် နှစ်ဖွဲ့ ဆက်လက် ဆွေးနွေး ခံပါသည်။ ဆက်လက်ဖြင့် ဆက်လက်ဆက်လက် (၂၃) ဖွဲ့၊ ၄၆ နေရာ နှစ် ဖြစ်ပတ်ကြောင်း တာဝန်ခံ နှစ်ကို ဈေးရွာလူထု နှစ် ဆက်လက်ဆွေးနွေး ခံပါသည်။  
ယခင် နှစ်မှ ဈေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး အတွက် လှည့်ဆောင်ပေး ခံဖြင့် သော ကော်မတီဝင် နှစ်ကို ဈေးရွာ တစ်စကား ပြောကြား ခံပါသည်။ ယခင် နှစ်မှ ကော်မတီဝင် (၃၀%) ခန့် သာ ယခု နှစ် ဆက်လက် လုပ်ကိုင် မြင် (၇၀%) ခန့် အကြောင်း ကြားကြား နာဖွဲ့ ခံပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရ်ကလေးကျေးရွာ)

1:30 PM / အမျိုးသမီး / သားအဖွဲ့ ခွဲ၍ ဖိစိတ် ကျေးဇူးပြု၍ စိုးတတ်စွာ ကျေးဇူးပြု  
ခြားခြား ယော၊ ဆင်ခဲရေယော၊ အဟန် စာတားများ၊ ကျော်ငါးပွဲ ပျော်ပွဲ ချက်ကို ဖွဲ့ဖြိုးရေး  
လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ ဝမ်းသာစွာ ဖော်ပြပါသည်။ အမျိုးအဖွဲ့ / အမျိုးသမီးအဖွဲ့  
မှူးပေါင်းကြီး ကျေးဇူးပြု စားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ ဖော်ပြပါသည်။  
မှတ်တမ်း ခံယူပါသည်။

2:40 PM / ဥတိယနေ့ တနေ့တာ ဆွေးနွေး ထားခဲ့သော ကလောင်ကဏ္ဍများကို ဖြန့်ဖြူး  
ကန့်သတ်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။

2:55 PM / ကျေးဇူးတင်စွာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဗြဟ္မစာအုပ်များကို (၂၂) ရက်တာအတွက်  
ပေးဆွေးနွေးပေးဆောင်ရွက် နားလည်စေရေးအတွက် တစ်နှစ်စာ စာအုပ်များကို  
အဆင့်မြှင့်တင်ပေးပါမည်။

*Augs*  
Ei Moh Moh Augs  
C.F. Chaung Zon



၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းရှိပွေးကူးတံတားပျက်စီးနေသောကြောင့်ကုန်သယ်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း။
၂	ကျား/မ	အမှတ်(၃)အ.မ.က.ကျောင်းအမိုးနှင့်မျက်နှာကျက်ပျက်စီးနေသောကြောင့်ကလေးများစာသင်ကြားရာတွင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်း။
၃	ကျား/မ	ကျေးရွာဈေးတွင်အများသုံးအိမ်သာမရှိသောကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအခက်အခဲရှိခြင်း။
၄	ကျား/မ	ရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီးနေသောကြောင့်မိုးတွင်းအချိန်တွင်သွားရေးလာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း။
၅	ကျား/မ	သောက်သုံးရေအလုံအလောက်မရရှိသောအခက်အခဲရှိခြင်း။

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ရွာတွင်းလမ်းများအဆင့်မြင့်သောကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်နေရမည်။
၂	ကျား/မ	လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းရှိပေါင်းကူတံတားများကောင်းမွန်ပြီးကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူနေရမည်။
၃	ကျား/မ	သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောဈေးနှင့်အများသုံးအိမ်သာတည်ဆောက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေရမည်။
၄	ကျား/မ	ကောင်းမွန်သောစာသင်ကျောင်းဆောင်များဖြစ်ပညာသင်ကြားနေရမည်။
၅	ကျား/မ	ကျေးရွာတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသောက်သုံးရေလုံနေရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း(ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း)	ကျား၊မ		
	၃	အလှပြင်သင်တန်း	ကျား၊မ		
	၄	ဖုန်းပြင်သင်တန်း	ကျား၊မ		
	၅	သစ်သီးအလှဆင်သင်တန်း	မ		
	၆	အခမ်းအနားပြင်ဆင်ခြင်းသင်တန်း	ကျား၊မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီးမတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများလိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာ)