

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အိမိုမိုအောင်  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဒေါ်မိတင်ဌေးမွန်

# မာတိကာ

## စဉ် အကြောင်းအရာ

## စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3
- ၂။ တကူဟအီးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....4
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8
  - ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....8
  - ၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံကားချပ် ..... 10
  - ၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 12
  - ၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း..... 13
  - ၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား..... 16
  - ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု..... 17
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 18
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 20
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 20
  - ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 24
  - ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 25
  - ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 26
  - ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 28
  - ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 29
  - ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 31
  - ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ..... 32


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအီးကျေးရွာ)

# ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (မှန်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိန္ဒိယကျေးရွာ)

# တကူဟအိန္ဒိယကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရမ်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအိန္ဒိယကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု	မုရစ်ကလေးကျေးရွာ
	ကုန်းကလေးကျေးရွာ
	တကူတာကျေးရွာ
	တကူဟအိွဲကျေးရွာ
	ရွာသစ်ကျေးရွာ
	ကော့ကဒဲကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - တကူဟအိွဲကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၂၃၅၊ မ ၂၆၈၊ စုစုပေါင်း ၅၀၃
- အိမ်ထောင်စု - ၁၀၂ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.ကကျောင်းရှိ
- ဘာသာရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ရွာလယ်ဇရပ်ရှိ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရာဘာခြံ၊ ကျဘမ်း၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအိွဲကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	6.1.2017	ကျေးရွာလူထု	15	53	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	6.1.2017	ကျေးရွာလူထု	15	53	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာအရင်းအမြစ်၊ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	6.1.2017	ကျေးရွာလူထု	15	53	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မှတ်တမ်းကျမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိုးကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	7.1.2017	ကျေးရွာလူထု	14	53	67	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	7.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	14	53	67	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	7.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	14	53	67	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	7.1.2017	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	14	53	67	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိန္ဒိယကျေးရွာ)

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### တဂူဟအိွေးကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တဂူဟအိွေးကျေးရွာသည် မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၁၀၂) စုရှိကာ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၅၀၃) ဦးနေထိုင်သည့် ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ မွန်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် ရာဘာခြံလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့မှာ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေ၊ ခြံများပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း အချို့တွင် ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ ကိုယ်ပိုင် လယ်မြေများ၊ ခြံများ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောသူများသည် ကျားလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုကြသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စေတီတည်ရှိပြီး ရွာ၏ အနောက်ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက်တွင်ကျေးရွာမှ မှီခိုအားထားရသောရာဘာခြံစိုက်ခင်းများ၊ လယ်ကွင်းများတည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အများပြည်သူများသုံးစွဲနိုင်မည့် အခြေခံအဆောက်အဦများပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိသေးဘဲ လိုအပ်ချက်များပြားစွာရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိွေးကျေးရွာ)



**သောက်သုံးရေရရှိမှုအခြေအနေ**

ကျေးရွာအတွင်းတွင် သောက်သုံးရေအတွက် ရေအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ရေတွင်းများ ရှိသော်လည်း တောင်ပေါ်ပိုင်းတွင် နွေရာသီရေလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် ရေရှားပါးသည့် အခက်အခဲရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ**

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကအသုံးပြုလျက်ရှိသည့်လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မိုးရေတိုက်စားမှုကြောင့် လမ်းပျက်စီးကာ သွားလာရခက်ခဲကြောင်းသိရှိရသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှာကတ္တရာလမ်းဖြစ်ဆက်သွယ်ထားသောကြောင့် သွားလာရန်လွယ်ကူသည်။

**ပညာရေးကဏ္ဍ**

ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ကျေးရွာအတွင်း အမကစာသင်ကျောင်းရှိသည်။ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအား မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် တက်ရောက်ရပါသည်။ အချို့သောမိသားစုများမှာ ချို့တဲ့သောကြောင့်အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာကို ဆက်လက်မသင်ယူနိုင်တော့ပါ။ အချို့သော စားဝတ်နေရေးပြေလည်သည့် မိသားစုဝင်များမှသာ ပညာရေးကို ဆက်လက်သင်ကြားခွင့်ရကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘွဲ့ရလူဦးရေ အနည်းငယ်သာရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

**ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ**

ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းတွင်ကျေးလက် ဆေးပေးခန်းဆေးဝါးများမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိခြင်းကြောင့် အခြေခံကျန်းမာရေးပြဿနာများ ကြုံတွေ့လာပါကကျေးရွာမှ (၁) မိုင်နီးပါးခန့်ကွာဝေးသည့် မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စုရှိ တိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတွင် သွားရောက်ကုသကြရသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့်ကြုံတွေ့လာပါက မုရစ်ကလေးတိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ချောင်းဆုံမြို့ပေါ်ရှိဆေးရုံတွင်ကုသမှုခံယူကြကြောင်း သိရသည်။ ရာသီအလိုက်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော တုတ်ကွေး၊ ငှက်ဖျား၊ ပမ်းပျက်ပမ်းလျောရောဂါများမှာ ကလေးငယ်များနှင့် အသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် အဖြစ်များကြောင်း သိရသည်။

**စီးပွားရေး**

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသည့် အချို့သောကျေးရွာသူ/သားများမှာ ကျဘမ်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြား (အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ) တွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိုးကျေးရွာ)



**တက္ကဟအိဇးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်**

မုရ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကဟအိဇးကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- ၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကော်
- ၂။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့
- ၃။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ၄။ ကွက်လပ်ဖြည့်လူငယ်အဖွဲ့
- ၅။ ဂေါပကအဖွဲ့/ဥပသကာအဖွဲ့
- ၆။ နာရေးကူညီမှုအသင်း
- ၇။ မွေစကူးလ်
- ၈။ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
- ၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ကိုင်နေကြသော်လည်း အချင်းအချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းအပြင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီ အနေဖြင့်လည်း ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ တိကျသော တာဝန်ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ထားရှိမှုမရှိသေးခြင်းတို့အပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ တိကျစွာချမှတ်ထားခြင်းများ မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုအားနည်းပြီး နှောင့်နှေးနေမှုများရှိနေ သည်ကို လေ့လာသိရှိရပါသည်။

၆.၃ ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဓနအင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း		တက္ကသိုလ်အမျိုးအစား / မြေကွက်အမျိုးအစား ၈၄.၉ - 7.1. 2017		
စဉ်	အမျိုးအစား	ခံ့ဖျက်သတ်ဖွဲ့စည်းချက်များ	အိမ်ထောင်စုဦးရေ	မြတ်ဗျာ
၁။	ရွာသား	ဂျာနယ် ( ၄ ) စာစောင်၊ လယ် ( ၅ ) စာစောင်၊ တိုက်အိမ် ကား၊ အိုင်ကယ်၊ ရေဖျော်စိုက်ရေး	၅ အိမ်	
၂။	အလယ်အလတ်	ဂျာနယ် ( ၁ ) စာစောင်၊ လယ် ( ၃ ) စာစောင်၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်အိမ်ထိုင်၊ အိုင်ကယ်	၃၅ အိမ်	
၃။	ဆင်းရဲ	ပျဉ်ထောင်အိမ် ခန့် ဖိုး၊ အိုင်ကယ်၊ ကော်ဖီ၊ ကျွေးမွေးရေးလုပ်ငန်း	၅၀ အိမ်	
၄။	အလွန်ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ မြေပိုင် မရှိ၊ ကော်ဖီ၊	၁၂ အိမ်	

စုစုပေါင်း - 102 အိမ်

တက္ကသိုလ်အမျိုးအစား၏ ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကသိုလ်အမျိုးအစား၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီးကျားလုပ်ကိုင်ကြသူများအပြင် အခြားနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး စီးပွားရှာ ကြသူများ လည်းရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများအနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၁၀၂) စုအနက်မှ အတော်အသင့် ပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၅) အိမ်ထောင်စုခန့်သာရှိပြီး ရာဘာခြံနှင့် ကိုယ်ပိုင်လယ်ဧက (၅) အောက်ပိုင်ဆိုင်ကြကာ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် စက်ကိရိယာ များ၊ တိရစ္ဆာန်များလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၃၅) ခန့်မှာလယ် (၃) ဧကခန့်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်ခန့်ရှိကြသည်။ အထက်ပါအိမ်မှမိသားစုဝင်များသည် ပန်းရံ၊ လက်သမား စသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းကြရသည်။


ကျန်သည့်အိမ်ထောင်စုများမှာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြသူများဖြစ်ပြီး ကျားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အခြားသောမြို့နယ်များတွင် စီးပွားရှာခြင်းများဖြင့် အသက်မွေး ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်မှာ နွမ်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကအားထားနေကြရသော်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင် မှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံမအောင်မြင်ခြင်း မြစ်ချောင်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကသိုလ်အမျိုးအစား)

ကောနေခြင်းကြောင့် ပျိုးထောင်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်းအပြင် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အားနည်းမှုများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် ရပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရုင်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကဟအိမ်ကျေးရွာ)

**တကူဟအိဉ်းကျေးရွာပဉ်ကူအိဉ်းသုံးသပ်ခြင်း**

တကူဟအိဉ်းကျေးရွာ၏ ပဉ်ကူအိဉ်းသုံးသပ်ချက်ကို အဆင့် (၁၀) ဆင့် အချက် (၁၀) ချက်ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**အိဉ်းမှုကိစ္စ**

အိဉ်းမှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိဉ်းမှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်ရွက်ပြုကာလုပ်ကိုင်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိဉ်းမှုကိစ္စရပ်မှာ အမျိုးသမီးမှသာ သေချာစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟု ခံယူထားသော အလေ့အထများကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။

**ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု**

၎င်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ခွဲခြားထားမှုများမရှိဘဲ ရှာဖွေဆောင်းရာမှ ရရှိလာ သည့်ပစ္စည်းဥစ္စာများအား အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း**

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ အခွင့်အရေး များကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိဉ်းမှုကိစ္စရပ်များတွင်သာ အချိန်ပြည့် နီးပါးလုပ်ကိုင်နေရခြင်း၊ ရှိနှင့်နေပြီးသော အခွင့်အလမ်းများမှာလည်း များသောအားဖြင့် အမျိုးသားများ ကိုသာအားထားနေခြင်းအပြင် လုပ်ခလစာရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများ က ပိုမိုရရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိနေကြ သည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု**

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို နေသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုသည်။ လုပ်အားအတွက်အချိန်ပေးမှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်း အားလုံးနီးပါးတွင် လုပ်ခလစာပေးချေမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်း ကြောင့်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မှတ်တမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူဟအိဉ်းကျေးရွာ)

### လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင်လည်း အမျိုးသားများမှပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ နေရာပတ်ဝန်းကျင် ပယောဂများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ယုံကြည်မရှိသောကြောင့်သာ လုံခြုံမှု နည်းသည်ဟု ခံစားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

### ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင်မူ အမျိုးသမီးများသာလွန်သည်။ အကြောင်းမှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲများကြောင့် အမျိုးသားအများစုမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် ကျောင်းထွက် ရပြီး စီးပွားရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြရခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ပညာ သင်ကြားခွင့်တွင် သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသိရှိ ရသည်။

### ရပ်ရွာအရေးပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်

၎င်းကဏ္ဍ (၃) ခုလုံးတွင် အမျိုးသားများဖက်မှ ဦးဆောင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်ထားမှုမှာ အမျိုးသမီးများ ထက်သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားအများစုအား အိမ်ထောင်ဦးစီးများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ မိသားစုအားဦးဆောင်ကြခြင်း၊ ဝင်ငွေကိစ္စရပ်များ တွင်ဦးဆောင်ကြခြင်းအပြင် အချို့သောအမျိုးသမီးအများစုမှာ အမျိုးသားများအပေါ်တွင်သာ မှီခို အားထားပြုနေကြခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းကဏ္ဍအားလုံးတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

တဂူဟအိွီး		ကုသိဉ်တုအခြေအနေမှာ												၂၀၂၁-၂၀၂၂		ဖော်ပြချက်	
		၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆
ကုသိဉ်တု																	
ပွဲတော်																	
ရေအောက်ခြေ (တံတား)																	
လယ်ယာ																	
ကျား၊ ချင်း																	
ရေအောက်																	

တဂူဟအိွီးကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိွီးကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပိုတွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လများတွင် အလွန်ပူပြင်းပြီး နယုန်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် နေတပြိုက်၊ မိုးတပြိုက်ဖြင့် ပူအိုက်စွတ်စိုသော ရာသီဥတုမျိုးဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ဆီးနှင်းများအနည်းငယ်ကျပြီး ချမ်းအေးသည်။

တဂူဟအိွီးကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအနေဖြင့် အသက်မွေးကြသဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု အားလုံးနီးပါးသည် ကဆုန်၊ နယုန်လများမှစ၍မိုးတွင်းရာသီအထိ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး ရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်နှစ်များတွင် အသီးအနှံများပျက်စီးသဖြင့် ၎င်းနှစ်များတွင် စီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး စားဝတ်နေရေး ပိုမိုခက်ခဲသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးသည့်ရာသီ မှလွဲ၍ ကျန်သည့်လများတွင် ကြုံရာကျဘမ်းလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ ဝမ်းကျောင်းရသဖြင့် ကျေးရွာလူထု အများစုမှာစီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး အခက်အခဲများကြုံရလေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့် ရော်ဘာ ထွက်သောကာလတွင်သာဝင်ငွေများပြီး ကျန်သောလများတွင်ဝင်ငွေအခက် အခဲရှိသည်။

ပြာသိုလ၊ တပိုတွဲလနှင့် တန်ခူးလတို့တွင် ကျေးရွာလေ့ပွဲတော်များနှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိ သည်။

ကဆုန်လ၊ နယုန်လနှင့် ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် အသေးစား ကျန်းမာရေး ပြဿနာများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိွီးကျေးရွာ)



စပါးစိုက်ပျိုးသည့် ကဆုန်၊ နယုန်လများနှင့် ကျေးရွာလေ့ပွဲတော်များ ပုံမှန်ကျင်းပပြုလုပ် လေ့ရှိသည့် ပြာသို၊ တပို့တွဲလနှင့် တန်ခူးလတို့တွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မည် ဆိုပါကကျေးရွာလူထုများမအားလပ်သဖြင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု အပြည့်အဝရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

### ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာ ဒေသစု - မူရင်းစာအုပ်:		ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ သုံးသပ်ချက်		ကျေးရွာ - ၇၀၂၊ ၂၀၁၇
ကျေးရွာ - တက္ကသိုလ်		ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ သုံးသပ်ချက်		ကျေးရွာ - ၇၀၂၊ ၂၀၁၇
ပိုင်ဆိုင်မှု	အသုံးပြုမှု	ထိန်းချုပ်မှု	သုံးသပ်မှု	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- စာသင်ကျောင်း</li> <li>- လမ်းတံတား</li> <li>- ဘုန်းဇာတိကျောင်း</li> <li>- စေတီ</li> <li>- ဇရပ်</li> <li>- ရွာဘာခြံ</li> <li>- လယ်</li> <li>- ရေတိုင်</li> <li>- စောတောင်</li> <li>- ချောင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စေတီ</li> <li>- စောတောင်</li> <li>- ချောင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စာသင်ကျောင်း</li> <li>- လမ်း တံတား</li> <li>- ဘုန်းဇာတိကျောင်း</li> <li>- ဇရပ်</li> <li>- ရွာဘာခြံ</li> <li>- လယ်</li> <li>- ရေတိုင်</li> </ul>

#### တက္ကသိုလ်ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

တက္ကသိုလ်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံ အများအပြားလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ရပ်ရွာအရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့်အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်တွင်အမျိုးသားများမှ ပိုမိုဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း ရိုရင်းစွဲ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုတွင်မူ အမျိုးသား/ သမီးများ တန်းတူသုံးစွဲမှုများရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုအရ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စေတီကိုတော့အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ပြုပြင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာရေရရှိရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများမှဦးဆောင်ဖြေရှင်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ချောင်း၊ မြောင်းများ ကောနေသောကြောင့် စိုက်ပျိုးချိန်တွင်ရေကြီးခြင်း ပျိုးထောင်ရာတွင်ခက်ခဲခြင်းပြဿနာနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ချောင်း၊ မြောင်းကိစ္စကိုအမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသော်လည်း မြို့နယ်အဆင့်မှလာရောက်ပေးမှသာအဆင်ပြေနိုင်မည်ဟု ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မှတ်တမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိန္ဒိယကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မှတ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိန္ဒိယကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်အောင်	
			ဒေါ်ချိုချိုသက်	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြင့်ထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နှင်းနွယ်စိုး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးစိုး	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးပန်းမောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှလှအေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးပန်းရွှေ	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးညွန့်လှိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝေ	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဇော်မင်းလတ်	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်မော်မော်အေး	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဆန်းဝင်း	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစိုးဝင်းသန်း	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ဖြူနှင်းဖွေး	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိန္ဒိယကျေးရွာ)



မှလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ယုံကြည်စိတ်ချရမှု	<input checked="" type="checkbox"/>
မကြိုတင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း)      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း)      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ  
 (၁) လူထုဖဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု (ရှိပါသည်)မရှိပါ/မသိပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? နံပါတ် 2၀1၃- /မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  
 (စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအစိုးကျေးရွာ)



၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာက ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်/ဝန်ထမ်း အမည် **အိမ့်မို့ဘော်**

၀၃.၅ **၆.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှင်း/တိုင်း **မြန်** | **ပြည်နယ်** **ဧရာဝတီ** | ကျေးရွာအုပ်စု **မုဂ္ဂလကလေး** | ကျေးရွာ **တက္ကဟဒွီး**

စီမံကိန်းအဆင့်စွက်မှုအဆင့်များ	၀၃.၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀၃.	ပြီးဆုံးသည့် ၀၃.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စိမ်းထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောင်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၇	၆.၁.၂၀၁၇	၁၅	၅၅	၆၈	
၀၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၁၄	၅၅	၆၇	
၀၃ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၇	၁၇.၁.၂၀၁၇	၄၂	၃၈	၈၀	
၀၄ ပြည်နယ်တော် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၁၇	၂၁.၂.၂၀၁၇	၂၃	၂၃	၂၃	
၀၅ ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	၁၁	၅၇	၆၈	
၀၆ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၀၇ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃.၃.၂၀၁၇	၃.၃.၂၀၁၇	၁၀	၈၄	၉၄	

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၃.၂၀၁၇	၃.၃.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	
၆.၄။ ဖြစ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုဂ္ဂလကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကဟဒွီးကျေးရွာ)



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိဒီဒီအောင်

နေ့စွဲ 7.1.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 ✓ စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် ဖြန့်ဖြူးမှု ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု မုဂ္ဂလိကဇာ ကျေးရွာ တူဟဒွီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရေနုတ်မြောင်း တိုင်ကော့နေသောမြောင်းလမ်း	၁။ ရေပူပူသောက်သုံး ရေရွာပါးသောအခက်အခဲ
၂။ ပေါ်ရေယုံ့ရှိ သွားလာရန်အခက်အခဲရှိ ဖြစ်ပါသည်။	၂။ ရေပူပူမြောင်း တိုင်ကော့နေသောမြောင်းလမ်းပေါ်
၃။ ရွာအောက်ပိုင်း ရေလျှံသောအခက်အခဲ	၃။ ရေလျှံရှိ သွားလာရန် အခက်အခဲရှိ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ပြည်တော်သာချောင်း တိုင်ကော့နေသောအခက်အခဲ	၄။ ရွာအောက်ပိုင်း ရေလျှံသောအခက်အခဲ
၅။ ရေကန်အခဲရှိ ဖြစ်ပါသည်။	၅။ ပြည်တော်သာချောင်း တိုင်ကော့နေသောအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရေနုတ်မြောင်း ကောင်းပြီ ရေစီးရေလာကောင်း	၁။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သောက်သုံး ရေပူပူသောကျေးရွာဖြစ်လာမည်။
၂။ သောကျေးရွာဖြစ်နေစေမည်။	၂။ ရေပူပူမြောင်း ကောင်းပြီ ရေစီးရေလာကောင်း သောကျေးရွာ
၃။ ပြည်တော်သာချောင်း ရေစီးရေလာကောင်းပြီ	၃။ မြစ်နေစေရမည်။
၄။ ရွက်ပျိုး သီးနှံအောင်မြင်နေသောကျေးရွာဖြစ်	၄။ ရွာအောက်ပိုင်း ရေလျှံသောအခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ရေကန်	၅။ စေ့အရမည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေယာလမ်း မြေကွန်ကရစ်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ( ၆၄၀' x 10' x 6" (နှစ်လမ်းပေါင်း) )	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	8,600,000	503
၂	ရေနုတ်မြောင်း ပြုပြင်ခြင်း 32၈၀' x 2'0" x 2'0"	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	15,000,000	503
၃	ရွာအောက်ပိုင်း ဆောင်တွင်း မြေကွန်ကရစ်လမ်း ( ၆၈၀' x ၁၀' x ၆" ဖြစ်ပါသည် )	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	7,000,000	503

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (မူရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တူဟဒွီးကျေးရွာ)

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရက်ချုပ် သစ်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	ရက်ချုပ် သစ်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	ရက်ချုပ် ရေ-သစ်တန်း	" "	
၄	အပူပြင် သစ်တန်း	" "	
၅	ဇားဇား သစ်တန်း	" "	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်အောင်အောင် လက်မှတ် Mest နေ့စွဲ ၅.၁.၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုစီမံကိန်း စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို M15 သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ အပေါ်တွင် မထည့်သွင်းရမည်။)

အမည် အောင်အောင်အောင်

မြို့နယ် ရွှေဘို ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘိုမြို့နယ်

အမျိုးအမည်	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်			
				စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုငါး)	စုစုပေါင်း
အုတ်ကလေး	၁၂၀၀ (၁၂၀၀) စတုဂံ (၁၂၀၀)	၄၄၇၁	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၇,၂၀၀,၀၀၀			
အုတ်ကလေး	၁၂၀၀ (၁၂၀၀) စတုဂံ (၁၂၀၀)	၄၄၇၁	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၆,၈၀၀,၀၀၀			
ကျွန်းကလေး	၄၅၀'၆" x ၆"	၄၀၃	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၅,၆၀၀,၀၀၀			
ကျွန်းကလေး	၃၀' x ၁၀' x ၆"	၅၀၃	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၃,၇၀၀,၀၀၀			
ကျွန်းကလေး	၃၀' x ၁၀' x ၆"	၅၀၃	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄,၇၀၀,၀၀၀			

အမည် အောင်အောင်အောင် လက်မှတ် Mest ရက်စွဲ 30.1.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မူရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တပူဟအစိုးကျေးရွာ)

လူထုဝဟ်ဂြိုဟ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ခြေမှန်အောင်ခြင်းသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ခြေမှန်ရာခြင်းသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အသုံးပြုရမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ အတွက် မထည့်သွင်းရပါ။)

ရွေးချယ်ထားသည့် ခေါ်ခေါ်ဖို့အောက်

	ဦး	ဦးနယ်	ရွာစဉ်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ (✓) ဝ(၁) ဝ(၂) ဝ(၃) ဝ(၄)	ကျေးရွာအုပ်စု	မူရင်းကဏ္ဍ
--	----	-------	--------	---	---------------	------------

အမျိုးအမည်	အောင်မြင်မှုပုံစံ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်း) အပည့်/အခွဲ	
ရွာစဉ်	ရွာစဉ်	၃၈၀ x ၁၀ x ၆	၈၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	4,700,000			
ရွာစဉ်	ရွာစဉ်	၅၀၀ x ၁၀ x ၆	၉၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	6,300,000			
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၃၃၀ x ၁၀ x ၆	၅၀၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	3,400,000			
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၃၃၀ x ၁၀ x ၆	၅၀၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	2,500,000			
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၂၇၀ x ၁၀ x ၆	၅၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	5,400,000			

မူရင်းကဏ္ဍ ကျေးရွာအုပ်စု မူရင်းကဏ္ဍ / စီမံကိန်း - ဦးစီးဌာန  
 30.1.2017

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ခြေမှန်အောင်ခြင်းသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ခြေမှန်ရာခြင်းသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အသုံးပြုရမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ အတွက် မထည့်သွင်းရပါ။)

ရွေးချယ်ထားသည့် ခေါ်ခေါ်ဖို့အောက်

	ဦး	ဦးနယ်	ရွာစဉ်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ (✓) ဝ(၁) ဝ(၂) ဝ(၃) ဝ(၄)	ကျေးရွာအုပ်စု	မူရင်းကဏ္ဍ
--	----	-------	--------	---	---------------	------------

အမျိုးအမည်	အောင်မြင်မှုပုံစံ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်း) အပည့်/အခွဲ	
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၃၇၀ x ၁၀ x ၆	၄၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	10,000,000			

မူရင်းကဏ္ဍ ကျေးရွာအုပ်စု မူရင်းကဏ္ဍ / စီမံကိန်း - ဦးစီးဌာန  
 30.1.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (မူရင်းကဏ္ဍကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာ)



- လူ့ခွဲစာ (၇၃၀ + ၆ ) သက်ကြီးသက်ငယ် ဖွဲ့စည်းပေးရန် လုပ်ဆောင်  
ခံယူရန် - (၂) ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဝန်ထမ်းများ

- ကွက်လပ်ဖြည့်၊ လူ့ယာဉ်ကုန်၊ ကောင်းစွာ (၅၀ ဦး) နှိပ်စား

၁:၀၀ - ဖြစ်ရပ်ကွပ်ကဲရေး (PRA) တစ်ဖွဲ့

၁:၂၀ - နိုင်ငံရေး အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်

ဒုတိယနေ့

၁၁: ၁၀ am - ပထမနေ့ဆွေးနွေးထားသော အကြောင်းအရာများကို အတည်အကျဖြင့် လုပ်  
ဆောင်ရေး ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆွေးနွေးပါသည်။

၁၁: ၃၅ am ကျေးရွာ ဦးစီးဌာန ကော်မတီကို ဆွေးနွေးရန်၊ အစီအစဉ်ကို လုပ်  
ဆောင်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆွေးနွေးပါသည်။  
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ (၃) ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း ကျေးရွာ  
အဖွဲ့အစည်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပါသည်။


၁၂: ၄၅ pm အမျိုးသမီး / သား ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ဝိသိတိ ဦးစီးဌာန အဖွဲ့အစည်း  
ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ အမျိုးသမီး / သား ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆွေးနွေးပါသည်။  
အမျိုးသမီး / သား ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆွေးနွေးပါသည်။  
အမျိုးသမီး / သား ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆွေးနွေးပါသည်။  
အမျိုးသမီး / သား ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆွေးနွေးပါသည်။

၁: ၃၀ pm အမျိုးသား ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆွေးနွေးပါသည်။  
အမျိုးသမီး / သား ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆွေးနွေးပါသည်။

အမျိုးသား / ၂၀၁၆၊ ဇူလိုင်၊ အဆိုပြုထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗဟိုကော်မရှင်  
လုပ်ငန်း ခွဲခြားမှု ဦး စားပေး အဆင့် ၁၀ တ်မြတ် ဦး စုပေါင်းအေးဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်  
ဖြစ်သည်။

၂: ၂၀ PM ဥပဒေရေးရာ၊ တရား၊ အရေးဖွဲ့ ခဲ့သော အကြောင်း အရာများကို  
ဖြန့်ဖြူး အဖွဲ့ဝင်အား ဖွဲ့စည်းပါသည်။

၂: ၃၀ PM. အုပ်စု ၃ / အောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစီး ထွက်ပြေး ဦးစားပေး အဖွဲ့ဝင်၊  
ဖေ. ဦး အောင် အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ပြတ်ဆဲ ခံနိုင် ခဲ့ပါသည်။

  
ဒေါ်အိမ်မိုးအောင်  
cf. Chanying Zan

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအောက်ပိုင်းရေကြီးရေလျှံသောကြောင့်သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း။
၂	ကျား/မ	စာသင်ကျောင်းဆောင်ကြမ်းခင်းနှင့်ခြံစည်းရိုးပျက်စီးနေသောကြောင့်ပညာသင်ကြားရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း။
၃	ကျား/မ	ရေနုတ်မြောင်းတိမ်ကောနေသောကြောင့်လမ်းပေါ်ရေလျှံ၍သွားလာရန်အခက်အခဲရှိခြင်း။
၄	ကျား/မ	ရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီးနေသောကြောင့်မိုးတွင်းအချိန်တွင်သွားရေးလာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း။
၅	ကျား/မ	ပြည်တော်သာချောင်းတိမ်ကောနေသောကြောင့်လယ်ကွင်းတွင်ရေလျှံခြင်းစုတ်ပျိုးသီးနှံမအောင်မြင်သောအခက်အခဲနှင့်ကြုံတွေ့နေရခြင်း။

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကောင်းမွန်သောစာသင်ကျောင်းဆောင်များဖြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိနေရမည်။
၂	ကျား/မ	ရေနုတ်မြောင်းကောင်းပြီးရေစီးရေလာကောင်းသောကျေးရွာဖြစ်နေရမည်။
၃	ကျား/မ	ရွာတွင်းလမ်းများအဆင့်မြင့်သောကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်နေရမည်။
၄	ကျား/မ	ရွာအောက်ပိုင်းရေကြီးရေလျှံသောအခက်အခဲနှင့်ကင်းဝေးနေရမည်။
၅	ကျား/မ	ပြည်တော်သာချောင်းရေစီးရေလာကောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံအောင်မြင်သောကျေးရွာဖြစ်နေရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တဂူဟအိန္ဒိယကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာလူထုမှလိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား၊မ		
	၃	အလှပြင်သင်တန်း	ကျား၊မ		
	၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား၊မ		
	၅	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	ကျား		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ပင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များဖန်တီးပေးမှုများလိုအပ်နေသေးသည်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။