

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လယ်ဝေးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ညိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆူးပုတ်ကုန်းကျေးရွာ


၂၀၁၇ ခုနှစ်

လယ်ဝေးမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်ခြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာခြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်မှု
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဆူးပုတ်ကုန်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



ညိုပင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ညိုပင်ကျေးရွာ
- တောင်ဦးကျေးရွာ
- ဆူးပုတ်ကုန်းကျေးရွာ
- အလယ်ရွာကျေးရွာ
- ကြို့တန်းကျေးရွာ
- ကွေ့ကြီးကျေးရွာ
- သုံးတန်ကူးကျေးရွာ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုပင်

ကျေးရွာ - ဆူးပုတ်ကုန်းရွာ

ဆူးပုတ်ကုန်းရွာသမိုင်းကြောင်း

ကွန်ဒိုတော ၅၆၁၀၀- ကျော်ကောက်ကသုကြီး ဦးရာကျော် သည်
ညိုပင်ရွာဟု စတင် ခေါ်ဝေါ်စေခဲ့ပါသည်။ ဦးရာကျော် သေဆုံးပြီး
နောက်တွင် ၎င်း၏သားဖြစ်သူ ဦးစိန် သည်သူကြီးတော်ကို ခေါ်ဝေါ်
ခဲ့ပါသည်။ ပထမတွင် ခေါ်ဝေါ်စေခဲ့ပြီး နောင်တွင် ရပ်ကွက်၊ ဆူးပုတ်ကုန်း ရပ်ကွက်
အလယ်ရွာရပ်ကွက်၊ မဂ္ဂဗို ရပ်ကွက် များကို ၄- ရပ်ကွက် ခွဲခြားထားပါသည်။

ဆူးပုတ်ကုန်း ရပ်ကွက်ဟု ခေါ်ဆိုရာ ဇွဲ၊ မြာမာခဗိက ရွာတွင် ဒဂုံအိမ်
၁- ဒဂုံ၊ ၂- ဒဂုံနှင့် မိမိလယ်ယာအိမ်ထဲတွင် ကံထိုး၊ ဇွဲ၊ လယ်၊ ယာ၊ များ၊ လုပ်ကိုင်
လျက်နေထိုင်ကြပါသည်။ နောင်တွင် မယ်၊ ယာ၊ အိမ်များ ထဲတွင် ဒဂုံအိမ်အိမ်များ
လာကာ ယခုလယ်ယာအိမ်တွေထဲ၌ ကုန်းကြီးနေသော ရွာများတွင် ဆူးပုတ်
ပင်များ ဝှက်ကွဲ ဝေါများ၊ နေဇွဲ၊ ကြောင့် ဆူးပုတ်ကုန်း ရပ်ကွက်ဟု ခေါ်တွင်
စေပါသည်။

ယခုအခါ၌ ဖြစ်ထဲရေ၌ ၄ ရပ်ကွက် ၄- ရပ်ကွက် အား ညိုပင်ရွာ၊ အလယ်ရွာ၊
ကောင်ဦးရွာ၊ ဆူးပုတ်ကုန်းရွာဟု အမည်တွင်နေရာ ဇွဲ၊ မြာမာ ၂၀၀၅- ၂၀၀၆ ခုနှစ် ခုနှစ်တွင်
ညိုပင်ရွာသည် ထို့မဟုတ် အိမ်ခံ အလယ်တန်းကျောင်း၊ အိမ်၊ မြာမာရွာ၊ ရွာမှကလေး
သူလယ်များ၊ သည်အခါ၊ ကျေးရွာများ၊ ပညာပညာ၊ ကောက်ခံယူရာတွင် အခက်
အခဲများ ဖြစ်နေသောကြောင့် ကျောင်း၊ အုပ်စုအဖွဲ့နှင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများ မှ ဖန်
ရပ်ကွက် များ၊ အား ညိုပင်ရွာ၊ အလယ်ရွာ၊ ဆူးပုတ်ကုန်းရွာ၊ ကောင်ဦးရွာဟု
ဖွဲ့စည်းထဲရေတွင် အမည်ပေါ်စေ နေရာ ဇွဲ၊ မြာမာ ၂၀၀၅- ၂၀၀၆ ခုနှစ် ခုနှစ်တွင်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်း၊ ကြောင်း	23.5.16	ရုပ်ချုပ်ရေး မှူး / ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၃	၂	ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နေထိုင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ
၂။	မူ၊ မြေရုံး၊ ဝါး၊ မြေပြင်	23.5.16	ဝေတကု၊ ဝါးထမ်း၊ စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး	၅	၅	ရွာ စတင် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြေပုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ
၃။	အစားအသောက်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး	24.5.16	မြေပျော်သောရုပ်စု၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး	၈	၁၀	အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ
၄။	ပင်၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ သွား	24.5.16	စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	ကျား / မတန်းတူမှု၊ မြေ၊ မြေပုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ
၅။	ရာသီဥတု၊ မြေယာ	24.5.16	ဝေတကု၊ ဝါးထမ်း၊ စာမျိုးသား / စာမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	ပင်၊ ဝါး၊ သက်သွယ်ရေးဝင်ပေး / ဝါးထမ်း၊ စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီးများ
၆။	အစားအသောက်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး	24.5.16	စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၈	၅	လူထုစာမျိုးစီးပွား၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ
၇။	အစားအသောက်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး	25.5.16	အစားအသောက်များ / စာမျိုးသမီးများ	၃၀	၃၀	ကျေးရွာ စတင်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ
၈။	မြေယာ၊ သစ်ပင်	25.5.16	အစားအသောက်များ / စာမျိုးသမီးများ	၃၀	၃၀	လူထုစာမျိုးစီးပွား၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ
၉။	ရေ၊ ရေအောက်၊ ရေမျက်နှာ	25.5.16	အစားအသောက်များ / စာမျိုးသမီးများ	၃၀	၃၀	အစားအသောက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ
၁၀။	ရေ၊ ရေအောက်၊ ရေမျက်နှာ	25.5.16	အစားအသောက်များ / စာမျိုးသမီးများ	၃၀	၃၀	ကျေးရွာ မူ၊ မြေရုံး၊ ဝါး၊ မြေပြင်

မိုးညိုရေး နှင့် အရေးကြီးသည့် သုံးသပ်ချက်

ဆူးပုဂံလှိုင်ကျေးရွာသည် ညိုပင် ဒုပင်စု၏ ဒုပင်စု၏ စွာကဏ်ဠာ ဖြစ်ပါသည်။ ညိုပင်ဒုပင်စု၏ ဒုပင်စု၏ စွာကဏ်ဠာသည် ဆိပ်ခိုကပ်လျက် ရှိပါသည်။ အလွန် မစေးပြေပါ။

ဆူးပုဂံလှိုင်ကျေးရွာသည် ဆိပ်ခိုကဏ်ဠာ (၄၅) ရှိပါသည်။ PFA စမ်းစစ်ချက်ကို အထောက်အပြုအောင် ဆိပ်ခိုကဏ်ဠာ (၄) အိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ် ဆိပ်ခိုကဏ်ဠာ (၁၁) နှင့် သာမန် အိမ်ထောင်စု (၈၀) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ဆူးပုဂံလှိုင်ကျေးရွာသည် လယ်ယာ လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြုနေသော ကျေးရွာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နှင့် အလွန်မစေးသော ကျေးရွာ ဒုပင်စုတွင် ပါဝင် နေသော ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မြားလျက် အသစ်အတင် စကား နှင့် နေသော ကျေးရွာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဒုပင်စု စွာ အချစ်ချစ် သွားလာမှုနှင့် ဆိုပါက ၁၅ မိနစ်ခန့်လောက်သာ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပြီး မြို့သို့ သွားလာမှုနှင့် ဆိုပါက ၃၀ မိနစ်ခန့် လောက်သာ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စားစား၊ အိမ်ကပ်ခို၊ သို့မဟုတ် ကားခို၊ သွားလာမှု ၇၃၄၀၀၀ ကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး လက်လှမ်း မြီမြီ အနေဖြင့် ဆူးပုဂံလှိုင် ကျေးရွာအတွင်းတွင် အထက်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာတို့ရှိသည်။ ကျေးရွာ၊ လက်လှမ်း မြီမြီ အနေဖြင့် ဒုပင်စု စွာ ဖြစ်သော ညိုပင် ကျေးရွာတွင် ကျေးလက် ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် မြို့နှင့် အလွန်မစေးသော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၊ သို့မဟုတ် လာပါက မြို့သို့ လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိ ရှိပါသည်။

လျှပ်စစ်မီး ဖြိုစေ၊ နံရံဖြိုခွဲ ညှိပ် အုပ်စုသည် စာ (၇) စာ ဖြိုဖြို

ညှိပ်စွဲ၊ စတင်ဦး၊ နံရံကွဲ၊ ဆူးပုတ်ကုန်း၊ ကျေးရွာများသည် လျှပ်စစ်မီး
ဖြိုခွဲသော ကျေးရွာများ ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်စုစွဲကွဲများ ဖြစ်သော

ကြို့စာနီ၊ ကြွေကြီး၊ သုံးထပ်ကူး ကျေးရွာများသည် လျှပ်စစ်မီး မရှေ့စားပါ

စိုကြောင့်ဆူးပုတ်ကုန်းကျေးရွာသည်လျှပ်စစ်မီး လှိုင်းသော ကျေးရွာ စာနီကွဲ ဖြစ်ပါသည်။

အချွပ်အားဖြင့် ခြုံငုံကြည့်မည်ဆိုပါက ညှိပ် အုပ်စုသည် လျှပ်စစ်မီး

ကွဲစွဲ မရှေ့စားသည်မှ နေ ကျန်ကကွဲများတွင် မက်ပုတ်ဦး

ဖွဲ့ဖြို ခွဲသော အုပ်စုပုတ် ထပ်ဖြင့် သုံးထပ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် စီးပွားရေး နည်းစနစ်

ဆူးပုတ်လျှော်ကျေးဇူးသည် အိမ်ထောင်စု < ၅၅ > နှင့် PRA ဝမ်းခဲချက်ကို

ကဆင် ပြောသော အိမ်ထောင်စုမှာ < ၄ > နှင့် အိမ်ထောင်စု ၁ ကလေးကလေး

အိမ်ထောင်စု [၁၁] ၊ ဤ သာမန် အိမ်ထောင်စု < ၆၀ > သို့ ပြန်ပါသည်။

ဆူးပုတ်လျှော်ကျေးဇူးသည် လယ်ယာ မှုပ်ငြိမ်း ဖြစ် ကုသရေး ဝမ်းကြောင်း ပြုနေသော

ကျေးဇူး ပြန်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု အားလုံး လယ်ယာမြေများ မပိုင်ဆိုင်ကြသဖြင့်

စီးပွားရေး ကဆင်ပြောသော အိမ်ထောင်စုများ ထည့်သွင်းပါသော သို့မဟုတ်

၎င်း အိမ်ထောင်စု များသည် လက်လုပ်လက်စား ကျပ်ငွေ ကလေးများသာ

မှုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ PRA သုံးသပ်ချက်ကို ကြည့်ပါက ဆူးပုတ်လျှော်ကျေးဇူးသည်

စီးပွားရေး နည်းစနစ် ဖြစ် ကဆင်ပြော သော ကျေးဇူး တစ်စုပင်

တွေ့ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် ကိစ္စကိုပင် အုပ်စု များ

ဆွဲပုဂံရုံးကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စု (၇၆) နှစ်ပြီး သာမန် လက်နက် လက်ခံ

အိမ်ထောင်စု (၈၀) နှစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် လူမှုရေး ဘာသာရေး ကဏ္ဍ

များတွင် ကျေးဇူးတင် အားလုံး လက်ပွမ်း မှီကြာထပ်လည် ကြား

ကဏ္ဍ များတွင် သာမန် အိမ်ထောင်စုများသည် ကြား အိမ်ထောင်စု များ

တို့တွင် လက်လက်မှတ်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် မှတ် အိမ်ထောင်စု များ သည်

ကျေးဇူးတင် တွင် ကိစ္စကိုပင် အိမ်ထောင်စုများပင် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့ကစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ဆွဲပုဂံရုံးကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် တွင် အဖွဲ့ကစည်း (၈၅) နှစ်ပြီး

ကျေးဇူးတင် တွင် ကဏ္ဍ များ တွင် အားလုံး မှတ် အဖွဲ့

ကစည်း များ ချိတ်ဆက်မှု စည်းလုံး ညီညာစွာ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

သို့သော် PRA သုံးသပ်ချက်အရ မြို့နယ်မှ ဖွဲ့စည်းရာ အဖွဲ့ကစည်းများ

သို့မဟုတ် တစ်ခြား အဖွဲ့ကစည်းများမှ ကျေးဇူးတင် နှစ်ပြီးရေး

ကဏ္ဍ များ လာရောက် လုပ်ကိုင်လုပ်ပါက အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု

အောင်မြင်စေရန် တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည်

ကျေးဇူးတင် တွင် လုပ်ကိုင်မှု နှင့် အကောင်အထည်ဖော် အဖွဲ့ပင် ထပ်ပြင်

သုံးသပ်ပါသည်။

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေ

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို သိရှိရန် PRA
 ဗဟိုကူညီရေးအဖွဲ့အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့်
 အောက်ပါ ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အကြောင်းအရာ	အမျိုးသမီး ၇ ဗွတ်	အမျိုးသား ၇ ဗွတ်
ဝေဖန်စာ	၁၀၀	၁၀၀
အိမ်မှုကိစ္စ	၁၀၀	၅၀
မီးဖွားရေး	၅၀	၅၀
လူမှုရေး	၁၀၀	၁၀၀
သာယာရေး	၁၀၀	၁၀၀
လုံခြုံမှု	၅၀	၁၀၀
အလုပ်အကိုင်	၅၀	၅၀
ပညာရေး	၅၀	၁၀၀

သုံးသပ်ချက်

သုံးသပ်ချက်များအရ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ကြားတွင်
 အိမ်မှုကိစ္စ၊ ပညာရေး၊ လုံခြုံမှု ကဏ္ဍများတွင် သိသိသာသာ ကွာခြားနေပါ
 သည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့်သာ အချိန်များ
 ကုန်ဆုံးနေရပါသည်။ အကြောင်း အမျိုးသမီးများသည် တစ်ချို့ ကဏ္ဍများတွင်
 အမျိုးသားများထက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါ။ အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးရာ
 စွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်စားအောင် ဖွံ့ဖြိုးလှည့်ဖြိုး အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ပေးနေရသော
 အချိန်များကို သုံးစွဲ ရော့ချသင့်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - သူ့လှော်စက်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုပင်
 ရက်စွဲ - 24.5.2016

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	ဒီဂရီဆောင်စု အရေအတွက်
အဘဏ်ပြေ	လက်ထပ်ထား < ၁၀ ဧက ထက် >	၄
အလယ်အလတ်	လက်ထပ်ထား < ၁၀ ဧက အောက် >	၁၁
သာမန်	လက်ထပ်ထားမရှိဘူး	၅၂

Cluster () CF name U Ye Yint, Heng TF name Daw Chin Nu Hway
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျားမရေးရာ (၁)
ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျေးရွာ - ဆူးစုဝင်ကုန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုယ်
 ရက်စွဲ - 24.6.2016

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	အသုံးပြုသူ
မြောင်း	-	-	ရွာသူ/သား
စာသင်ကျောင်း	ကျောင်းအုပ်ကြီး	ကျောင်းအုပ်ကြီး	ရွာသူ/သား
ဘုန်းကြီးကျောင်း	ဘုန်းကြီး	ဘုန်းကြီး	ရွာသူ/သား
စာကြည့်တိုက်	ကော်မတီ	ကော်မတီ	ရွာသူ/သား
ကျွန်းစာရေးဌာန(ဆေးရုံအနီး)	ဆရာ/ဆရာမ	ဆရာ/ဆရာမ	ရွာသူ/သား

Cluster / CE U Ya Yint Aung / IF Dee³ Grain Me Hweay
 PE A form -Lewa NCDIP

ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ - ဆူးပုတ်တန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုဝင်
 ရက်စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ/လ	တန်ခူး	တရုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပိုးတွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု	ပူ	အေးနု	ပူ	ပူ	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	ပူ	ပူ
ဇွဲတော်	သဂြိုဟ်	ဇွဲတော်	-	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	-	-	အင်္ဂါ	-
စိုက်ပျိုးရေး	-	နှင်းဖြူ	-	စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်
ချေရရှိမှု	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်	ကုတ်
ကျွန်းမာရေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး
ခပ်ငွေ	x	x	x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	x	xx
ထွက်ငွေ	xx	xx	xx	x	x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x

Cluster () of U Ye Yint Aung in U Gain Na Hone

ကျားမရေးရာ (၂)


ပင့်ကူဒိမ်

ကျေးရွာ - ဆူး လှော်ကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုပင်

နေ့စွဲ - ၂၅ . ၆ . ၇၀၁၆

အမျိုးသမီးများ




Cluster () CF name U Ye Yint, Aung TF name Daw Sein Ma Hway
 PRA form NCOSP -Lewa

ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ဆူးလတ်ကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုဟ်
နေ့စွဲ - 24.5.2016

အမျိုးသားများ




Cluster (I of H Ye Yint Hany⁵ II Daw Goin Ma Hway

ကျားခရီးရာ
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ဆူးပုတ်ဘူနီ
ကျေးရွာအုပ်စု - ငိုပင်
နေ့စွဲ - 24.5.2016

အမျိုးသမီးများအမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်



Cluster () CF name U Ye Yint Aung TF name Daw Ginn Ma Hceay
PRA form NCDDP-Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - > ဘူးပုတ်တိုင်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - ငဏိုပင်
 နံပါတ် - ၂၄.၈.၂၀၁၆

အမျိုးသားများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
လမ်း၊ ရေ၊ ဆက်သွယ်ရေး	ကတ္တရာလမ်း (လေးရွာချင်း ဆက်လမ်း) ကျေးရွာခင်းလမ်း
လှုပ်ရှားရေးလမ်း	ရွာထိုးကျတ် မီးသီးရေး
အများဆုံးလမ်းမ တားဆီးပိတ်	မြို့ပြင်ပေးချက်
လမ်းဘေးဝဲယာ ရေအောက်မြောင်း	မြို့နယ်၊ မြို့ပြင်ပေးချက်
သစ်ရွာစီ၊ ရေချိုချက် (မြောင်းအောက်၊ မြို့ပြင်ချက်)	ကျောက်ကပ်/မြို့နယ်
လူနေအိမ်မြို့ပြင်ပေးချက်	သွပ်ချိ
ရွေးချယ်ရေး	ရွေးချယ်မှုအဖွဲ့ပေးချက်
အလယ်တန်း ကျောင်းဆောင် (အဆောက်အအုံ)	မြို့ပြင် မွေးမံပေးချက်
ဆုတ်ချက်ချေ၊ ချေး အဆောင်	မြို့ပြင်ပေးချက်
အကူအညီအဖွဲ့ချုပ်	ဆောင်ရွက်ပေးချက်

Cluster () CF name _____ ; F name _____
 FIA form NCDDP-Lewa

ကျေးဇူးတင် အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးဇူး - ဆူးပုတ်ကုန်
 ကျေးဇူးအုပ်စု - ညိုဝင်
 ရက်စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၆

အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
ဆူးပုတ်ကုန် ဝိဒ္ဓါ	ရွာတွင်း ကမ်း (ဂိုဏ်း)
မိမိတို့ ရောဂါများနှင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	ဆေးဝါးများ ရရှိရေး နှင့်
ကလေးများ စေ့စပ်ရေး	ကျွမ်းကျင်မှု
ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးဝါးများ ရရှိရေး	ဆေးဝါးများ ရရှိရေးနှင့် ရောဂါများ
ဆေးဝါးများ ရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာရေး	ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ရောဂါများ
ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ရောဂါများ	ရောဂါများနှင့် ကျန်းမာရေး

Cluster () CF name U Ye Yin Aung T: name Daw Gane Ma Htwe
 PR/ form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ - ဆူးတော်ကုန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုပင်
 ဇေ့.ရံ - 21. 5. 2016

1. ရွာထွေးလမ်း
2. ရေထွေးစေတနာပြုပြင်
3. ဆေးရုံခြေခံရေကန်
4. အဝေးစကော့ပြင်
5. လျှပ်စစ်မီး
6. အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြင်
7. ရန်ကင်းအိမ်ရာ
8. အဝေးစကော့၊ ရေကန်၊ ချွေးကန်၊ ရေ
9. အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခြေခံရေကန်
10. ဆေးရုံ၊ ရေ၊ အဝေးစကော့၊ ရေကန်၊ ရေ၊ ရေ

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

- ဦးစားပေး(၁) ရွာထွေးလမ်း
- ဦးစားပေး(၂) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ဦးစားပေး(၃) လျှပ်စစ်မီး
- ဦးစားပေး(၄) အဝေးစကော့၊ ရေကန်၊ ချွေးကန်
- ဦးစားပေး(၅) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ဦးစားပေး(၆) ရန်ကင်းအိမ်ရာ
- ဦးစားပေး(၇) -----
- ဦးစားပေး(၈) -----
- ဦးစားပေး(၉) -----
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

အမျိုးသား


- ဦးစားပေး(၁) ရွာထွေးလမ်း
- ဦးစားပေး(၂) လျှပ်စစ်မီး
- ဦးစားပေး(၃) ရေထွေးစေတနာပြု
- ဦးစားပေး(၄) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ဦးစားပေး(၅) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ဦးစားပေး(၆) ဆေးရုံ၊ ရေ၊ အဝေးစကော့၊ ရေကန်၊ ရေ
- ဦးစားပေး(၇) အဝေးစကော့၊ ရေကန်၊ ချွေးကန်
- ဦးစားပေး(၈) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ဦးစားပေး(၉) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

ပြဿနာသစ်ပင် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဆူးထုတ်ကုန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုပင်
 ဇန်နဝါရီ - ၅.၅.၂၀၁၆

အကျိုးစက်

- သွားလာရသူများ
- ကျွမ်းမာရေးစက်
- မအူရေစက်
- စီးပွားရေး
- လူမှုရေး



ရွာကွေးကမ်း

- ကန်ကြောင်းကုန်း
- ရေကန်ကြောင်းမရှိခြင်း
- လမ်းကျဉ်းကြောင်းစောကြောင်း
- ရေဝန်
- လှေကြီးရန် ရှိပုံအတိုင်း
- စမ်းစောကြောင်းစောကြောင်း


Cluster () CF U Ye Yint Hoo Aung ¹⁵ Daw Gone Nue Hlaway

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	လျား	မှတ်စု	လုပ်ငန်းတာဝန်	မှတ်ချက်
၁၀	ဦးစိုးမြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဒုတိယအထောက် (ဗုဒ္ဓဌ)	
၂၁	ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း	ဗုဒ္ဓ		✓	"	
၃၁	ဦးစစ်မင်းဝင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေး (ဗုဒ္ဓဌ)	
၄၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဗုဒ္ဓ		✓	ဒုတိယ ဗဟိုဌာန	
၅၁	ဒေါ်မာမာ	ဗုဒ္ဓ		✓	ဒုတိယအထောက်	
၆၁	ဦးမောင်မောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဒုတိယအထောက်	
၇၁	ဒေါ်အိမ်စိန်	ဗုဒ္ဓ		✓	"	
၈၁	ဦးဝင်းမောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		"	
၉၁	ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း	ဗုဒ္ဓ		✓	"	
၁၀၁	ဦးဝင်းမြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		"	
၁၁၁	ဒေါ်ခင်ခင်	ဗုဒ္ဓ		✓	"	
၁၂၁	ဦးခင်လှ	ဗုဒ္ဓ	✓		"	
၁၃၁	ဒေါ်ခင်	ဗုဒ္ဓ		✓	"	
၁၄၁	ဦးဝင်းမြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		"	
					အကြံပြုရေးအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များ (ဗုဒ္ဓဌ)	
၁၀	ဦးမြင့်တင်				"	(ကလေးကျား)
၂၀	ဦးခင်				"	
၃၀	ဒေါ်လှ				"	
၄၀	ဦးစော				"	
၅၀	ဒေါ်ခင်				"	
၆၀	ဒေါ်ခင်				"	
၇၀	ဒေါ်ခင်				"	
၈၀	ဒေါ်ခင်				"	
၉၀	ဒေါ်ခင်				"	
၁၀၀	ဒေါ်ခင်				"	
၁၁၀	ဒေါ်ခင်				"	
၁၂၀	ဒေါ်ခင်				"	
၁၃၀	ဒေါ်ခင်				"	
၁၄၀	ဒေါ်ခင်				"	

ကျေးရွာခပ်ကိန်းအထောက်အကူပြုအော်မတ်များစာရင်း

သို့မဟုတ်

စဉ်	အမည်	အမျိုးအမည်	အရက်	အခြား
၁	ဦးဝင်းနိုင်	အိမ်ထောင်ရေး	၀၀	၀၀.၀၇၀၉၄၀၇၄၇၄
၂	ဒေါ်ခေတ္တသွင်	အိမ်ထောင်ရေး	၀၀	၀၀.၄၅၅၈၇၇၇၇၇၇
၃	ဦးဝင်းဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မရှိ	
၄	ဒေါ်ခေတ္တသွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၀	၀၀.၂၆၄၆၃၃၀၈၂
၅	ဦးကျော်ခေတ္တ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မရှိ	
၆	ဒေါ်ဝင်းယု	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	၀၀	၀၀.၇၈၄၅၃၅၇၇၈
၇	ဦးကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၀	၀၀.၄၄၀၂၄၇၇၈
၈	ဦးဇော်တင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၀	၀၀.၇၇၇၇၀၄၇၇၆
၉	ဒေါ်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၀	၀၀.၄၅၅၈၇၇၇၇၇
၁၀	ဒေါ်ခေတ္တသွင်	လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	မရှိ	
၁၁	ဦးမြင့်ဦး	လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၀	၀၀.၂၅၅၇၇၇၇၇၈
၁၂	ဒေါ်ခေတ္တသွင်	လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၀	၀၀.၄၅၇၇၇၇၇၇၆
၁၃	ဦးကျော်ဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၀	၀၀.၃၄၇၇၇၇၇၇
၁၄	ဒေါ်မာမာ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၀	၀၀.၇၇၇၇၇၇၇၇၇
၁၅	ဦးချစ်ဦး	စောင့်ကြည့်ထိမ်းသိမ်း	၀၀	၀၀.၇၇၇၇၇၇၇၇၆
၁၆	ဒေါ်မြင့်မြင့်	စောင့်ကြည့်ထိမ်းသိမ်း	မရှိ	



ပုံစံ - ၈ - ၆ စာပေးအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်၊ အမျိုးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အခြားအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖြည့်စွက်ရမည်။

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်၊ အမျိုးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အခြားအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖြည့်စွက်ရမည်။

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်၊ အမျိုးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အခြားအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖြည့်စွက်ရမည်။

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်၊ အမျိုးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အခြားအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖြည့်စွက်ရမည်။

စာ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်စာသား	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-----	၉၅	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ-----	၉၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
	အရေအတွက်		
ထောက်ခွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၉		
စစ်ဘေးရှောင်	မရှိ		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၂၀	၂၃၇
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်စုစီးရီး	၈၁	၁၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူဇော်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစဏ္ဍိ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဓဇဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>

အခြားအချက်	မရှိပါ	✓
------------	--------	---

မူလအစားပြောင်းမှု	✓	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ
အလယ်တန်းပြဿနာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဓာန	✓	✓	လှုပ်ရှားကွမ်းကျွမ်းရေး	✓
ပျက်စီးစေမှု/မ	□	□	သားမွေးဆရာမ	□	□	ရေရရှိမှု	✓
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	တော်ပြင်စော	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မရှိပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစံချက်ကို မြှင့်တင်မှုအတွက် ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ရိုးရာအစားအစာ

- (၁) ဤကျေးရွာ၏စပိုက်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စပိုက်အထိ ရိုးရိုးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစပိုက်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ထွေးရာသီတွင် ကြာချိန် ၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝပေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုအဖြစ် ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ပေါ်ပြပါ -----

(၁) လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးဌာန

လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

နေ့စွဲ ၂၇.၁၂.၂၀၁၆

လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

လူထုထုတ်ဖော်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

နေ့စွဲ ၂၇.၁၂.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွတ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ 18.12.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် ကယ်လေး ကျေးရွာအုပ်စု ဦးပင် ကျေးရွာ အုယျပ်ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူရိုးစုစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.12.16	17.12.16	၂၉	၃၁	၆၀	၈၆၅
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.12.2016	18.12.2016	၁၆	၃၈	၅၄	၈၁၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	5.1.2017	5.1.2017	၁၉	၁၈	၃၇	၉၂၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၂.၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၂၈	၃၀	၅၈	၈၆၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	15.2.2017	15.2.2017	၁၇	၂၉	၄၄	၈၁၅



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ငယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၇	၂၇	၄၄	၁၀၀
၆.၃။ ငါးဖျားရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၇	၂၇	၄၄	၁၀၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၇	၂၇	၄၄	၁၀၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်အင်္ကျီ						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအင်္ကျီ						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအင်္ကျီ						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူငှာစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၀၆ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်း ဇယား (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစွမ်းအားခေါ်ပြား

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုအားပေးသူ/ အဆိုအားပေးသူ/အဆိုအားပေးသူ/ အဆိုအားပေးသူ)	စရိတ်အကျုံးအတွက် ဝင်ငွေ	အဆိုပြုသူ၏ အကျုံးအတွက် စရိတ်အကျုံးအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့	၈၁ + ၆	၂၅၀၀၀၀၀	၄၅၇
၂	စာပစ်ရွာအားလမ်းဖွဲ့	၈၁ + ၆	၂၅၀၀၀၀၀	၅၅၂၇
၃	ရွာတွင်းမြို့ခြင်	၈၁	၂၅၀၀၀၀၀	၅၅၅
၄	စာပစ်ရွာအားလမ်းဖွဲ့	၈၁ + ၆	၂၅၀၀၀၀၀	၅၅၂၇
၅				
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				

၀၇ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်း ဇယား (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစွမ်းအားခေါ်ပြား

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုအားပေးသူ/ အဆိုအားပေးသူ/အဆိုအားပေးသူ/ အဆိုအားပေးသူ)	စရိတ်အကျုံးအတွက်
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းချိမ်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့

အမည် ဦးစိုးဝင်း


လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၇.၁၆.၂၀၁၆

ဒေါ်အေးဝင်း





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစဉ်အစားတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုပုံပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အရက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အိမ်စင်္ကြံ

နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက်ဆောင် မြို့နယ် လဟစ် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၃၂၆

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ဖရိုဖရို	ဂြိုဟ်လမ်း ကျွန်း	၃၅၂၀' x ၁၂' x ၁' - ၄"	၁၀၇၇	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	၈၆၅၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	၇၆၅၀၀၀၀
ဥဒိုဝင်	ဂြိုဟ်လမ်း ကျွန်း	၂၇၀၀' x ၉' x ၁' - ၄"	၈၅၀	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	၆၃၅၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	၇၃၅၀၀၀၀
ခူးပျတ်ကျို	ဂြိုဟ်လမ်း ကျွန်း	၁၈၀၀' x ၁၂' x ၁' - ၄"	၄၅၇	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	၅၄၀၀၀၀၀	၁၁၇၃၂၈၃	၅၅၁၇၃၂၈၃
ခက်လယ်ရွာ	ကုတ်ကျွန်း ကျွန်း	x ၁' - ၀" - ၁' - ၀"	၃၈၃	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	၅၁၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀	၆၁၀၀၀၀၀
ကောက်ညို ကျွန်း	ကုတ်ကျွန်း	၁၅' x x ၁' - ၀" x ၁' - ၀"	၃၇၆	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	၅၁၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀	၆၁၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု/ဖိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးစိုးမြင့် လက်မှတ် [Signature]
မြိုင်ဆွေစွေဝင်း

ရက်စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇
[Signature]



လူထုတိုက်ရိုက်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ခင်ဥမ္မာ
 နေရပ် ၁-၇-၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးဇူးဥပဒေ၊ ဖြန့်ဖြူးရေး လယ်ယာရေးရာ၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ဥပဒေ

ကျေးရွာအမည်	ကောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြင်) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်	ကျောင်းခြံ ဆည်းရုံး	၆၀၀' x ၈၀' x ၉၀'	45	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	11600000		1000000	12600000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	42240000		6193283	48433283
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ထောက်ခံစာ ပြုစု

အမည် ဦးစိုးမြင့် လက်မှတ် ခေါ်ခင်ဥမ္မာ

ရက်စွဲ ၅.1.2017
Sue

စောနုကုန်ထမ်းများ ယခုနှစ်တွင် ဆက်လက်၍ ကာကွယ်ရန် နိုင်ငံတော် ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ ဝန်ထမ်း၊ စောနုကုန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများ ယခုနှစ်က စောနုကုန်ထမ်းများကို ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ စောနုကုန်ထမ်းများကို ဂွဏ်ပြုပါကပင်၊ စောနုကုန်ထမ်း ပျံ့နှံ့ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်၊ စောနုကုန်ထမ်းကို ရှေးဦး အစဉ်အလာကို ညွှန်
ငှားဝေ နှုတ်အချက်တွင် ဖော်ပြပါ ချုပ်ဆိုပါ။

Blank lined writing area with horizontal lines for text.

ကျောက်ပြင်မြို့စီမံကိန်း (ဒုတိယအဆင့်ကိန်း)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာ

ဆူးပုတ်ကျွန်းကွဲ၊ မော့ကုံ

အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အချိန်

နေ့လယ် ၁:၃၀

အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက်

၀၇-၁၂-၂၀၁၆

အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ

PRA ၅၆/၆၆ နှင့် ပြင်ဆင်ရေး၊ ဆွေးနွေး၊ ကော်မတီဖွဲ့

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျား - ၁၆၊ မ - ၃၈၊ စုစုပေါင်း - ၅၄

ပာဇော်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့ကျင့်ရေးစာကြောင်း (PRA) ကွက်ကို စွဲကတူပြု

ထပ်မံချွေးနီကို ၅၆/၆၆ ပြင်ဆင်ရေး ဖြစ်လျှင် ကျေးဇူးတူကတူများ၏ အဆင်အခံတွေ့မြောက်

ချွေးနီချက်များကို စိတ်ကုတ်ရန် အမျိုးသား၊ သီးသန့်၊ အမျိုးသမီး၊ သီးသန့် နှင့် ကွက်ထိ

ကွင်း ချစ်ရပါက ကျေးဇူးတူကတူအဆင်အခံတွေ့ကို စာကွက်ကတ်ကွက်ထဲ ဖြန့်ပေးပါမည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှင့် မိမိပေးပါက မိမိလက်ခံပေးရမည် ဤစာပေးရမည်

ရင်းများကွက်ပေးပါက သက်သေပြု ပေးရမည် ဤစာပေးပြီး ပေးလိုက်ရန် ကော်မတီဝင်

များ မပြုလုပ်ဘဲ ကျေးဇူးတူကတူ ထပ်မံ၍ ဆွေးနွေးချက်များကွက် စွဲကတူအချိန်ဖြင့် ဖြစ်

ခဲ့စေရန် ဆွေးနွေးချက် ပေးပါက ကော်မတီများ၏ ကျေးဇူးအကျဉ်းများ ကျေးဇူး

အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၅-၃၀ ရက်တွင် ပြုလုပ်ပါမည်။

ဆူးပုက်ကျွန်းကျေးရွာ၊ ဥဒိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ » ဆူးပုက်ကျွန်းကျေးရွာ၊ စာသင်ကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် » ဇူလိုင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်

ရက်စွဲ » ၂၈. ၅. ၂၀၂၁

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း » ကျား(၃၅)၊ မ(၂၄)

ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကိုလယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ဥဒိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု (ဆူးပုက်ကျွန်းကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးစွန်း၊ ဒေါ်ခင်အေး၊ ဦးအောင်၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်စွာ၊ တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အဓိပ္ပာယ်အားရှင်းပြခြင်း၊ စီမံ ကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ထောက်ပံ့ရုံပုံငွေ စီးဆင်းပုံ၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိရမည့် အချက် (၅)ချက်အား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုစည်းရုံး ရေးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ကျင့်ဝတ်(ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်း အရာများကို ဆွေးနွေးပြီးနောက်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အမျိုးသား(၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃)ဦးတို့ကို ကျေးရွာလူထုအား အဆို ပြုစေခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းအပြီး အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆူးပုတ်လှိုင်းကျေးရွာ၊ နဂါးပင်ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ » ဆူးပုတ်လှိုင်းကျေးရွာ၊ အသင်းကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် » ဇူလိုင်လ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

ရက်စွဲ » ၂၀၁၆. ၇. ၂၀

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း » ကျား(၅၀)၊ မ(၄၅)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA) အစည်းအဝေးကို လယ်ဝေးမြို့နယ်(ဥပဒ်) ကျေးရွာအုပ်စု (ဆူးပုတ်လှိုင်း)ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးရဲရင့်ကျော်၊ ဒေါ်ခင်စုဖြူ၊ တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအားဦးစွာရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အစည်းအဝေးတက် ရောက်လာသူများအား လူအုပ်စုခွဲ၍ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်း (ကျား+မ)၊ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် သယံဇာတခြေပြုမှု ရေးဆွဲခြင်း(ကျား+မ)၊ လူမှုစီးပွားအတတ် သတ်မှတ်ခြင်း(ကျား+မ)၊ ရာသီခွင်ပြဇယား ရေးဆွဲခြင်း(ကျား+မ)၊ အမျိုးသားကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn Diagram)ဖော်ထုတ်ခြင်း (ကျား+မ) တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်အပြီးတွင် အုပ်စုတစ်ဦးချင်းစီမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် အမျိုးသားတစ်ဦး(သို့) အမျိုး သမီးတစ်ဦးတို့ကို ရှေ့သို့ထွက်စေကာ မိမိတို့အုပ်စု(၁)ဖွဲ့ချင်းစီမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးစေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အဖွဲ့(၁)ခုချင်းစီမှ တင်ပြဆွေးနွေးသွားသော လူမှုဆန်း စစ်ခြင်းရလဒ်များကို ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စု(၂)ခုခွဲကာ ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသားလူထု၊ အမျိုးသမီး လူထုကြုံတွေ့နေသော အခက်အခဲများနှင့် ၎င်းကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် မည်သည့်အခက်အခဲသည်

အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးရွာသူ/သားများကို ကိုယ်တိုင်သေ ချာစဉ်းစားစေပြီး အမျိုးသား(၁)ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး(၁)ဖွဲ့ခွဲကာ မဲပေးကာ လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေး၏ရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုအား အနှစ်ချုပ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးကာ အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆူးပုဂံလူနု၊ ကျေးရွာ၊ ညိုမတ် ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ » ဆူးပုဂံလူနု၊ ကျေးရွာ၊ ဘာသာကျေးကင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် » ဇူလိုင် (၁၅) ၂၀၁၆

ရက်စွဲ » ၉.၅.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း » ကျား(၉၅)၊ မ(၄၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို လယ်ဝေးမြို့နယ်(ညိုမတ်.....) ကျေးရွာအုပ်စုဆူးပုဂံလူနု၊ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်၏ဦးစီးဦးစွာဖြင့် ကျင်းပစဉ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ကို ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ကိုင်မည့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများကို ရှင်းပြရာတွင် စီမံကိန်း၏ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ဦးစွာချပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ချပြဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာအတွင်းမှ အဆိုပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကို တာဝန် ယူဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အမျိုးသား(၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃)ဦးစီတို့ကို အဆိုပြုစေကာ အများသဘောတူ မဲပေး ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်၊ ကျားမ တန်းတူညီမျှမှုကိုအခြေခံကာကော်မတီ(၁)ခုချင်းစီတွင် အမျိုးသားဦးရေ၊အမျိုးသမီးဦးရေ တန်းတူညီမျှပါဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦး ပါဝင်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဇာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အားခွဲခြားပေးထားသလား။

အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးအိရလစ်

- ရှိ
- မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPS ဇယားထားရှိရပါမည်၊ အခြားညွှန်များနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အားဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	ညှိညွှန်ပေးပေးပေ	ကျေးဇူးပြုသားလိုက်သူ (ခို်) အုပ်စု	ဖြစ်ပျားသည်သူ မေးခွန်းစုံ မက်
မထင်မြင်အေးကောက်ကျန်	၁	၅၀၅ ဇာတိစာစစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	ကန်ကွီး ချ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
အသက်ပွားပေးကျောပေး/ စီကုံးပါမေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
ပညာရေး	၁	စာအုပ်ကျောစစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	

		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> တူး		
		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> တူး		
အခြား	၀	အပိုင်ကတောင်ငွေ <input type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> တူး		
	၁	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> တူး		
	၂	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> တူး		
	၃	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> တူး		
	၄	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> တူး		