

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လယ်ဝေးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ညီပင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ အလယ်ရွာကျေးရွာ


၂၀၁၇ ခုနှစ်

လယ်ဝေးမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(ဘဏ္ဍာရေး)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ကြမ်းနှင့် အကဲဖြတ်ကြမ်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုပင်

ကျေးရွာ - အလယ်ရွာ

ညိုပင်အုပ်စု အထက်ရွာ၏ ကံခြိုးကြောင်း

ညိုပင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း စွာပေါင်း(၇)ရွာရှိပါသည်။ အထက်ရွာ
မှာ ကန်ရွာအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ညိုပင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ ကန်ရွာအပါအဝင်
ရွာရွာစွာတွင် (၇)ရွာရှိပါသည်။ စံ၊ ဘန်၊ လှိုင်၊ ကေ၊ (ကြီး)ရွာ နှင့် ကြို့တန်းရွာတို့ဖြစ်ပြီး
အထက်ရွာ၊ စာပု၊ ပုဏ္ဏားရွာ၊ ကောင်းရွာနှင့် ညိုပင်ရွာတို့မှာ ကန်ရွာအပါအဝင်
တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အာဒိစ္ဆာရွာ၊ ကြောက်ရွာ၊ (၇)ရွာဖြစ်ပြီး ရွာအားဖြင့်
(၇)ရွာ ရှိပါသည်။ (၇)ရွာရှိသည်အနက် အထက်ရွာသည် ကန်ရွာ၏ ညိုပင်ရွာ၏
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ပာရအာဒိစ္ဆာ စီးခြားခွာအဖြစ် ဖြိုနှစ်စာရင်း
ပေါက်ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ ကွန်ဒိုသည် နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ခန့်က ညိုပင်(၇)ရွာ
မှာ ကန်ရွာအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ကျွင်းကျောင်းပွားလာသည်နှင့်အမျှ ကန်ရွာအစွဲက
ဖြစ်ကာ ညိုပင်ရွာဟူသော နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။

ပာရအာဒိစ္ဆာ အထက်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့သော်လည်း ကန်ရွာကန်ခါက စပါးကြော်
ထိုး စာနိဖွတ်အလုပ်များနှင့် အာဟာရမွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်သူများ နေထိုင်ရာ ဖြစ်လာ
ကြောင့် ကြိတ်ကျွန်းရွာဟုသာ ကျော်စွဲကြားခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ အားလုံးဝိသက်ပြီး ရွာကြီး
ကန်ရွာဖြစ်လာသောအချိန်၌ ညိုပင်ရွာကြီး၏ အာဟာရတွင် ရှိသောကြောင့် အထက်ရွာ
ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကန်ရေတစ်စင်းတည်းက တည်ရှိသော ညိုပင်ရွာ
ကို ကေးရွာအဖြစ်ခွဲလိုက်ခြင်းမှာ ပာရ(ဘက)ခေါ် ဘုန်းတော်ကြီးဝန် စာဟင်
ကျောင်းအားနှင့် အပို(၇)မျှလထန်းအားနှင့် ထိုးမြင့်ပျောက်ကာရှာဖွင် စွာတွဲများစွာ
ရှိရန် လိုအပ်သောကြောင့် (၇)ရွာခွဲ၍ ဖြိုနှစ်စာရင်းပေါက်ကန်တွင် ပျောက်ကာခြင်းမှ
ကန်သည်ဟု ပာရအာဒိစ္ဆာ တာဝန်ရှိသူများ ပြောပြချက်အရ သိရပါသည်။

ညိုဖိစွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ငှက်ကျောင်း၊ ဖြူချိတ်၊ ထစ်စွာလျှင် ထစ်ကျောင်း၊
ဂေါလင်အဖြစ် စာသင်ယူ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်ကို ကြည့်လျှင် ဝါဒီကပင်လျှင် ဝါးခြား
ဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာ ဆိုနိုင်ပါသည်။ အယောင်အဆောင် ကိုးကွယ်ဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ
ကောင်းစီလာကျောင်းဖြစ်ပြီး စွာအိအနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဝါဒီကောင်းစီလာ
ကျောင်းတွင် တည်ရှိသော စာသင်ခန်း အဆောက်အအုံများဖြင့် အညီညာလက်ရာများ
လှည့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အယောင်အဆောင် ကိုးကွယ်ဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမှ စာသင်ကြားသည်
ရုံဖြင့် ဖြစ်သည်ဟု မှန်းဆနိုင်ပါသည်။ ထစ်စွာအနောက်အရပ်အရပ်ရှိလျှင် အယောင်အဆောင်
အယောင်မှ လက်ကြားမြင်ရုံဖြင့် ဖြစ်သည်ကို အောင်ဆန်းကို ဆွဲကြောင်းဟု
ဆိုပါသည်။ မြေမျက်နှာပြင်အရ အနီးထစ်စွာကျောင်းကျေးရွာများထက် ပိုမိုမြင့်တက်နေသော
လှည့်မြေပြင်တစ်ခုရှိရာ ဝါဒီကျောင်းပေါ်၌ ကောင်းစီလာဘုန်းကြီးကို တည်ဆောက်ဆွဲကြွယ်
ထားပါသည်။ အယောင်အဆောင် ကျေးရွာအုပ်စုပိုင် ဆောက်လုပ်ဆွဲကြွယ်ပြီး ဝါဒီကျောင်းမှာ
ကောင်းစီလာဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် အယောင်အဆောင် ကြားတွင်တည်ရှိကာ ထစ်စွာလျှင် နှင့်
ဆက်သွယ်ထားပါသည်။

အယောင်အဆောင် ထစ်စွာပျာအုပ်စုနှင့် ထစ်စွာကျေးရွာတော်တော်၊ ပျာစင်အုပ်စု
ကျေးရွာပျာစင်ကျေးရွာ၏ ထောက်ပံ့ရေးဖြင့် ပြုပြင်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ဟု ပျာစင်အုပ်စု
ကျေးရွာပျာစင်ကျေးရွာ၏ ထောက်ပံ့ရေးဖြင့် ရင်းလင်း၏သော ထစ်စွာလျှင် အုပ်စုမြေပြင်
များကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ အယောင်အဆောင် အိမ်ခြေ
၄၀၀ သာရှိပြီး ကျေးရွာ၏ စာရေး၊ နာရေး စည်းဝင် အိမ်ခြေမှာ ၃၀၀၀ ခန့် ရှိပါသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	23.5.16	ကုလချုပ်ရေး များ / ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၃	၂	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နေထိုင်မှု၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား
၂။	ပျဉ်းမနားရွာ၊ ရွာ၊ ဖြစ်ခြင်း	23.5.16	ထေရုတ်တန်း- စာမျိုးသား / စာမျိုးသမီး	၅	၅	ရွာကွင်း၊ နေထိုင်မှု၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား
၃။	အစွဲအမူ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စာဆင်များသုံးသပ်ခြင်း	24.5.16	အမေအောင်အောင်၊ စာဆင်များ	၈	၈	ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ စာဆင်များ၊ စာဆင်များ၊ စာဆင်များ
၄။	ပင်ကျွန်းစု သုံးသပ်ချက်	24.5.16	စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၈	၈	ကျား / မိန်းမ၊ စာမျိုးသားများ၊ စာမျိုးသမီးများ
၅။	ရာသီခွင်မြေပမာဏ	24.5.16	ထေရုတ်တန်း- စာမျိုးသား / စာမျိုးသမီးများ	၈	၈	ပင်ကျွန်းစု၊ စာမျိုးသားများ၊ စာမျိုးသမီးများ
၆။	အစွဲအမူ စာဆင်များ၊ စာဆင်များ၊ စာဆင်များ	24.5.16	စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၇	၃	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း
၇။	အစွဲအမူ စာဆင်များ၊ စာဆင်များ	25.5.16	စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၄၀	၃၀	ကျေးရွာကွင်း၊ စာဆင်များ၊ စာဆင်များ
၈။	မြေပမာဏ	25.5.16	စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၄၀	၃၀	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း
၉။	ရေကန်မြေပမာဏ	25.5.16	စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၄၀	၃၀	ရေကန်မြေပမာဏ၊ စာဆင်များ၊ စာဆင်များ
၁၀။	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်	25.5.16	စာမျိုးသမီးများ / စာမျိုးသားများ	၄၀	၃၀	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရွာ၊ စာဆင်များ၊ စာဆင်များ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်တမ်း
၁	ဦးသိန်းဖြူ	ဗဟို	✓		ဒုတိယဦးကြီး (ဥက္ကဋ္ဌ)	
၂	ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာဝင်း	ဗဟို		✓	"	
၃	ဦးစင်စင်ဝင်း	ဗဟို	✓		ဘဏ္ဍရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)	
၄	ဒေါ်ခင်စုစု	ဗဟို		✓	ဒုတိယဦးကြီး	
၅	ဒေါ်မျိုးမျိုး	ဗဟို		✓	ဒုတိယဦးကြီး	
၆	ဦးစောစောမောင်	ဗဟို	✓		ဒုတိယဦးကြီး	
၇	ဒေါ်အိအိ	ဗဟို		✓	"	
၈	ဦးဝင်းမောင်	ဗဟို	✓		"	
၉	ဒေါ်ဇော်ဇော်	ဗဟို		✓	"	
၁၀	ဦးဝင်းဖြူ	ဗဟို	✓		"	
၁၁	ဒေါ်ခင်ခင်	ဗဟို		✓	"	
၁၂	ဦးချစ်လှ	ဗဟို	✓		"	
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်	ဗဟို		✓	"	
၁၄	ဦးဝင်းဦး	ဗဟို	✓		"	
					အကြံပေးကြီးကြီးကြီး (ဥက္ကဋ္ဌ)	
၁	ဦးဖြူဖြူ				"	(ကျေးဇူးတင်)
၂	ဦးအိအိ				"	
၃	ဒေါ်လှလှ				"	
၄	ဦးစောစော				"	
၅	ဒေါ်အိအိ				"	
၆	ဦးအောင်				"	
၇	ဒေါ်ဝင်း				"	
၈	ဦးကျော်				"	
၉	ဒေါ်အိအိ				"	
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်				"	
၁၁	ဦးခင်ခင်				"	
၁၂	ဦးကျော်				"	
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်				"	
၁၄	ဒေါ်ကျွန်း				"	

ကျေးဇူးတင်ဖက်ရှိ အခေပေးပေးသူများအား ကျေးဇူးတင်စာတိုက်

ဒီဇင်ဘာ

အမှတ်	အမည်	အလှူအတန်း	အလှူငွေ
၁	ဦးစိုးဖြူ	၂၀၀၀	၀၅.၀၇၂၂၅၅၅၅၅
၂	ဒေါ်မုဒုံမုဒုံ	၂၀၀၀	၀၅.၃၂၀၅၅၅၅
၃	ဦးအောင်စိန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၅.၄၅၀၂၅၅၅
၄	ဦးအောင်မောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၅.၇၇၅၅၅၅၅
၅	ဒေါ်ဇော်ဇော်မင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၅.၇၇၅၅၅၅၅
၆	ဦးမောင်မောင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	၀၅.၅၀၅၅၅၅
၇	ဒေါ်မေမေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၅.၄၄၅၅၅၅၅
၈	ဒေါ်ခင်ခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၅.၄၅၅၅၅၅၅
၉	ဦးသိန်းစွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၅.၇၇၅၅၅၅၅
၁၀	ဒေါ်နီနီ	လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၅.၄၅၅၅၅၅၅
၁၁	ဦးတင်တင်	လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၅.၇၅၅၅၅၅၅
၁၂	ဒေါ်နီနီ	လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၅.၅၅၅၅၅၅၅
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၅.၄၅၅၅၅၅၅
၁၄	ဦးခင်ခင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၅.၅၅၅၅၅၅၅
၁၅	ဦးတင်တင်	ဝေဟနာဝန်ထမ်း	၀၅.၄၅၅၅၅၅၅
၁၆	ဒေါ်ခင်ခင်	ဝေဟနာဝန်ထမ်း	၀၅.၅၅၅၅၅၅၅

လူ့မျိုးနွယ် နှင့် အရင်းအမြစ် သုံးသပ်ချက်

အလယ်ကျေးရွာသည် ညိုပင် အုပ်စု၏ အုပ်စု၏ ဣတစ်စု ဖြစ်ပါသည်။ ညိုပင်အုပ်စု၏

အုပ်စု၏ ရွာများသည် ထိမ်းမြား ကပ်ကျက် ဖြစ်ပါသည်။ နမ္ပန်း မစားပြုပါ။

လောင်ရွာ ကျေးရွာသည် နိမ့်စကားစု (၆၆) ဖြစ်ပါသည်။ PRA စမ်းစစ်ချက်ကို

ဒါဆင် ပြောသော နိမ့်စကားစု (၆) ဒီပဲခေါင်စု၊ နယတ်နယတ် နိမ့်စကားစု (12) ဖြစ် သာမည့် ဒီပဲခေါင်စု (50) ဟို့ဖြစ်ကြပါသည်။

လယ်ရွာကျေးရွာသည် လယ်ယာ လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်း ကြောင်း ပြုနေသော

ကျေးရွာတစ်စု ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစု နမ္ပန်းမစားသော ကျေးရွာ အုပ်စု တွင် ပါဝင် နေသော ကြောင့် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ဖွဲ့စည်း အသုံးအဝင်

ကောင်း ဖွင့် နေသော ကျေးရွာ တစ်စု ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်စု ရွာ အစုစုများ

သွားလာမှုနှင့် ဆိုပါက ၁၅ မိနစ် လောက်သာ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပြီး ဖြို့ဆို

သွားလာမှုနှင့် ဆိုပါက ၃၀ မိနစ် လောက်သာ ကြာမြင့် မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဆေးရေး၊ ဆိုင်ကယ်ခရီး၊ သို့မဟုတ် ကားခရီး သွားလာ၍ ၇၀၀၀၀၀

ကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး လက်လှမ်း မြီဖွဲ့ အစုဖြင့် အလယ်ကျေးရွာ ကျေးရွာ အစုစုတွင်

အထက်တန်း ကျောင်း သည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး၊ လက်လှမ်း မြီဖွဲ့ အစုဖြင့်

အုပ်စု ရွာ ဖြစ်သော ညိုပင် ကျေးရွာတွင် ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဖွဲ့စည်း

တည်ရှိပါသည်။ ဤအစု နမ္ပန်းမစားသော ကျေးရွာဖြစ်၍ ကျန်းမာရေး

ဆိုင်ပွားလာပါက လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိ ဖြစ်ပါသည်။

ပျပ်စစ်မိ၊ ဂုဏ်ရေ၊ နေအမြို့၊ ညီပင် အုပ်စုသည် စွ (၇) စွာ ဖြစ်ပြီး

ညီပင်၊ စောင့်စို၊ နေယံကွ၊ ဆူးပုတီးကုန်း၊ ကျေးရွာများသည် ပျပ်စစ်မိ

ဂုဏ်ရေ သော ကျေးရွာများ ဖြစ်ပါသည်။ နဂပ်စုစင် စွာများ ဖြစ်သော

ကြို့တန်း၊ စောင့်စို၊ ဆူးပုတီးကုန်း၊ ကျေးရွာများသည် ပျပ်စစ်မိ၊ မဂုဏ်ရေပါ

စိုကြောင်၊ နေယံကွ၊ ဆူးပုတီးကုန်းသည် ပျပ်စစ်မိ၊ ဂုဏ်ရေ သော ကျေးရွာ စင်စင် ဖြစ်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် ခြုံငုံကြည့်မည်ဆိုပါက ညီပင် အုပ်စု သည် ပျပ်စစ်မိ

စွာစိုင်း၊ မဂုဏ်ရေ သည် နေယံ ကျေးရွာများတွင် လက်ဖျပ်ခြင်း

စွာဖြင့် ရေသော အုပ်စု ဟု ထင်မြင် ဆုံးသတ်မိပါသည်။

ကျားမရေးရာ (၁)
ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျေးရွာ - ကလယ်ရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု - ဒုတိယ
နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၆

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	အသုံးပြုသူ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	ပြည်သူများ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ	အလယ်အလတ်
အိမ်အောက်	ပြည်သူများ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကောက်ပဲစွန်း	ပြည်သူများ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ
လမ်း	ပြည်သူများ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ
ချောင်း	စတားစုများ	စတားစုများ	စတားစုများ
ကော-ကောင်	စတားစုများ	စတားစုများ	စတားစုများ

Cluster (၄) of Saw King Shwe Zin TF- အိမ်ခြံမြေအဖွဲ့

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - အလယ်ရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုမင်အုတ်စု
 နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၆

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
အာဖတ်ပြေ	လယ်၊ ပဲခူး၊ အုတ်၊ ငါး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊ ကား၊ အိမ်ကန်	၆
အလယ်အလတ်	လယ်၊ ပဲခူး၊ အုတ်၊ ငါး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊ ကား၊ အိမ်ကန်	၁၂
အားနည်း	လယ်ယာ၊ အုတ်၊ ငါး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊ ကား၊ အိမ်ကန်	၅၀

Cluster (CF) name သူ့ King Shwe Zin TF name ခင်စွမ်းစုထွေး
 PRA form NCDDP-Lewe

ကျေးဇူးတင် စီးပွားရေး ခံရခြင်းနှင့်

ကလေးများအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် (၆၈) နှင့် PRA စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း

ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် (၆၉) နှင့် ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ၊ ခံရခြင်းအား

ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် (၇၀) နှင့် ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် (၇၁) စို့ ပြန်ပါသည်။

ကလေးများအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ၊ ခံရခြင်းအား

ကျေးဇူးတင် စီးပွားရေး ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်

စီးပွားရေး ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်

နှင့် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်

နှင့် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်

စီးပွားရေး ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်

နှင့် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ၊ ခံရခြင်းအား ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်

ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

ကျားရွာ - ကလယ်ရွာ
ကျားရွာအုပ်စု - နိုင်ငံ
နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၆

အမျိုးသားများ
ပို့ဆောင်မှု

ကလယ်ရွာ ကျေးကလေး

ပင်လယ်

ပုလဲကျေးရွာ

ကလေးရွာ

ကလေးရွာအုပ်စု (ပုလဲကျေးရွာ)
နယ်

ပုလဲကျေးရွာ

ပုလဲကျေးရွာအုပ်စု

Cluster (4) of Daw khing Shwe zin အိမ်စားရေး

ကျားစခန်းရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ကလေးတောင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - နေပြည်တော်
 ဧ.ဧ. - ၂၄.၅.၂၀၁၆

အမျိုးသမီးများ

ပိုင်ဆိုင်မှု

ကလေးတောင်ရွာကလေး

အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်မှု

ကလေးတောင်ရွာကလေး
ပိုင်ဆိုင်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု


အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်မှု

Cluster #/ CF name
PRA form NEDDP - Low

သူကစားစား နေ

TF name


အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်မှု



ကျားခရော့
ပင့်ကူဒိမ်

- ကျေးရွာ - အလယ်ရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - အုံပင်
- နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၆

အချိုးသိမ်းများ၊ အချိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်



Cluster (or) CF name သူခင်စိန် TF name ဒေါ်ဦးစုစွယ်
PRA form NCDDP-Lewe

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေ

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို သိရှိရန် PRA

ပစ်ခတ်ဒဏ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းစဉ်းရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် အောက်ပါ ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။


အကြောင်းအရာ	အမျိုးသမီး ၇ ဗွတ်	အမျိုးသား ၇ ဗွတ်
ဝန်ထမ်း	၁၀၀	၁၀၀
အိမ်မှုကိစ္စ	၁၀၀	၅၀
စီးပွားရေး	၅၀	၅၀
လူမှုရေး	၁၀၀	၁၀၀
သာယာရေး	၁၀၀	၁၀၀
လုံခြုံမှု	၅၀	၁၀၀
အလုပ်ကိစ္စ	၅၀	၅၀
ပညာရေး	၅၀	၁၀၀

သုံးသပ်ချက်

သုံးသပ်ချက်များအရ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ကြားတွင် အိမ်မှုကိစ္စ၊ ပညာရေး၊ လုံခြုံမှု ကဏ္ဍများတွင် သိသိသာသာ ကွာခြားနေပါသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့်သာ အချိန်များ ကုန်ဆုံးနေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် တစ်ချို့ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများထက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ အမျိုးသမီးများကို အကူပေးရာ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားအောင် ပံ့ပိုးကူညီပြီး အိမ်မှုကိစ္စ ပေးနေရသော အချိန်များကို အခြားအရာများသို့ သုံးသပ်ပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယား
(ဘိန်းဖုန်း နိုင်ယာဂရပ်)

ကျေးရွာ - ဘလားကျွန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - နှစ်ဖွဲ့
 နေ့စဉ် - ၂၄.၅.၂၀၁၆



Cluster (4) of Dew Kthing Lin 9 ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးဇူးတင် ကိရိတ်ကွယ် အုပ်စု များ

ကလေးစွာ ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စု (၄၆) ခုရှိ သာမန် လက်ကိုင် လက်စား

အိမ်ထောင်စု (၅၀) ခုရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင် လူမှုရေး ဘာသာရေး ကဏ္ဍ

များတွင် ကျေးဇူးတင် အားလုံး လက်ကိုင် ဖြန့်ဖြူးသော်လည်း ကိစ္စ

ကဏ္ဍ များတွင် သာမန် အိမ်ထောင်စုများသည် ကိစ္စ အိမ်ထောင်စု များ

တို့တွင် လက်ကိုင် ဖြန့်ဖြူးပါ။ ထို့ကြောင့် မှတ် အိမ်ထောင်စု များသည်

ကျေးဇူးတင် တွင် ကိစ္စတင် ကိရိတ်ကွယ်အား အုပ်စုများပင် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့ကစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ကလေးစွာ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်တွင် အဖွဲ့ကစည်း (၅၅) ခုရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့ ကဏ္ဍ များ တွင် တွင် တွင် အားလုံး မှတ် ကိစ္စ

ကစည်း များ ချိတ်ဆက်မှု စည်းကမ်း ညီညာစွာ လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

သို့သော် PRA သုံးသပ်ချက်ကို ခြုံငုံဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရာ အဖွဲ့ကစည်းများ

သို့မဟုတ် တစ်ခြား အဖွဲ့ကစည်းများမှ ကျေးဇူးတင် တွင် ဖြန့်ဖြူးရေး

ကဏ္ဍ များ လာရောက် လုပ်ဆောင် လိုပါက အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဖြင့် ချိတ်ဆက်မှု

ဆောင်ရွက်ရမည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည်

ကျေးဇူးတင် တွင် လုပ်ဆောင် ဖြစ် ကဏ္ဍကစည်း အဖွဲ့ဟု ထပ်ဖြင့်

သုံးသပ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ - ကလေးကျေး
 ကျေးရွာအုပ်စု - နှစ်ပင်
 နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၆

1. ရွာတွင်းလမ်း -----
2. အသက်ကြွေးဖြူ -----
3. ကမ္ဘာလုံးလမ်း -----
4. လျှပ်စစ်မီးဖိုချိန် -----
5. ဆေးရုံ -----
6. ကောက်ပဲလှောင် -----
7. ရေပေးစနစ် -----
8. စက်မှု -----
9. အခြား -----
10. -----

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

- ဦးစားပေး(၁) အသက်ကြွေးဖြူ -----
- ဦးစားပေး(၂) လမ်းဖြူ -----
- ဦးစားပေး(၃) ကမ္ဘာလုံးလမ်း -----
- ဦးစားပေး(၄) ရေပေးစနစ် -----
- ဦးစားပေး(၅) လျှပ်စစ်မီးဖိုချိန် -----
- ဦးစားပေး(၆) ဆေးရုံ -----
- ဦးစားပေး(၇) ကောက်ပဲလှောင် -----
- ဦးစားပေး(၈) စက်မှု -----
- ဦးစားပေး(၉) -----
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

အမျိုးသား

- ဦးစားပေး(၁) အသက်ကြွေးဖြူ -----
- ဦးစားပေး(၂) ကမ္ဘာလုံးလမ်း -----
- ဦးစားပေး(၃) ကမ္ဘာလုံးလမ်း -----
- ဦးစားပေး(၄) လျှပ်စစ်မီးဖိုချိန် -----
- ဦးစားပေး(၅) ဆေးရုံ -----
- ဦးစားပေး(၆) ကောက်ပဲလှောင် -----
- ဦးစားပေး(၇) -----
- ဦးစားပေး(၈) -----
- ဦးစားပေး(၉) -----
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - နာလယ်ကျေး
 ကျေးရွာအုပ်စု - ခုန့်ပင်
 နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၀၆

အမျိုးသားများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
အသင်ကျောင်းမရောက်ရဘဲ	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
ရွာကံလမ်း (လမ်းမရှိသော အထိပျော့ကျောက်ခင်းပေးရန်)	အားလုံး မြေပျော်ကင်းစေရန်
မာပင်ရွာစား၊ စားစား၊ စားစား၊ စားစား	အားလုံး မြေပျော်ကင်းစေရန်
လျှပ်စစ် စီးရုံနှင့် မီးစိုက်	ကျောင်းသူ၊ သားများ၊ အကြောင်း ရန်ပုံငွေပေးရန်
ရွာကံရွာအောက် အညစ်အကြေးဖြည့်ပေးရန်	အိမ်ထောင်များ အကျိုးပြုပေးရန်
ကောင်းမွန်စွာဖြည့်ပေးရန်	ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊ ကျန်းမာရေး ရှိစေရန်

Cluster (C) CF name Daw Khing Shwe Zin TF name ဒေါ်ကျွန်းစုစော
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ဘလယ်ရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုပင်
 နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၆

အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
အသားကျော်ဖျားဖြူပြင်	ပညာရေးဖြန့်ဝေရေး
လမ်းပြန်လှည့်ပြင်	လမ်းပိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မရှင်
ရွာတွင်းလမ်းမသစ်ပြင်	လမ်းပိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မရှင်
ကျေးလက်အားခင်းခိုင်းစာရာ အရာစုပွားချစားရန်	ကျွမ်းကျင်မှုအင်အားစုဖွဲ့စည်းရေး
ပျက်စီးနေသော မီးရုံ၊ မီးကြိုး ပြင်	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း
စားသောက်ရန်	ပြည်သူ့ဆေးရုံဆောင်ရွက်ရေး
အားကစားကွင်းပြင်	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း

Cluster (၃) CF name ရွာစားစားစား TF name အဖွဲ့အစည်း
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးချက်များ


အမျိုးသား ၅ တပ်ပြုလာသော အဆက်အခံနှင့် အမျိုးသမီးများ ၅ တပ်ပြုလာ
 သော အဆက်အခံပေါ်မူတည်ပြီး ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးချက်များ
 အောက်ပါ ကျဉ်းပြင်ပါသည်။

စီ.စား.ပေး.အစဉ်	စီမံခန့်ခွဲရေး	မဲရမှတ်
၁။	အားကစား၊ လမ်း၊ တံတား၊ (ကျောက်ခင်းပေးရန်)	၂၃၈
၂။	စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း	၁၃၂
၃။	တပ်ရေးတီးလမ်းကြောင်း၊ လမ်းဆုံခင်းရန်	၈၂
၄။	လျှပ်စစ် မီးတိုင်၊ မီးကြို	၆၄
၅။	အားကစားကန်၊ အစားအသောက်၊ ပြုပြင်ပေးရန်	၄၈
၆။	အားကစားကန်၊ ပြုပြင်ပေးရန်	၃၄
၇။	ကျေးလက်အေးပေးခန်းအရာ၊ အစားအသောက်အဖွဲ့အစည်း	၂၃
၈။	အားကစားကန်	၁၆
၉။	အားကစားကန်၊ ပြုပြင်ပေးရန်	၁၁

ပြဿနာသစ်ပင် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာ - အလယ်ရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - နှစ်ပင်
- နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၀၆

အကျဉ်းချုပ်



Cluster (၄) CF Daw Khing Shave
Zin







ပုံစံ - င - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လူထုဘဏ်ပြုကော်မရှင်များသည် ပထမဆုံးအကြိမ်အားဖြင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဤအစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ ဤအစည်းအဝေးကို စီမံကိန်း ဝိပဿနာလက်ခံအစည်းအဝေးအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှက်ချက်များကို ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဤအစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ ဤအစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဤအစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ အစည်းအဝေး
ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေး
ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေး

ဤအစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေး
ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျားကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---၀၉၃---	၇၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၅၀	၁၅၈
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၈	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုက်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုက်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုက်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝယ်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင် (၃)

မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	အခြား
		မှတ်ချက်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရာထူးအရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) အသက်ပေးခြင်း		(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) မှတ်တမ်းထည့်သွင်းခြင်း		
	ရွေးချယ်မှု ပိုင်ဆိုင်သူ	အခြားရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်ရေး ဝန်ထမ်း	အခြား ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်ရေး ဝန်ထမ်း	ရွေးချယ်မှု ဝန်ထမ်း	အခြားရွေးချယ်မှု ဝန်ထမ်း	
မူလဝန်ထမ်းပြင်ဆင်မှု/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေါင်းစဉ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အသက်ပေးခြင်းပြင်ဆင်မှု/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မရှိ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲပြောင်းကျွမ်းကျင် မှီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်တမ်းထည့်သွင်းမှု/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် စိုင်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်သော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မရှိပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမိမိတစ်ဦး ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းမိ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 2 min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----
 ရိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 2 min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝပေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ လက်စွဲ အစည်းအဝေး (ခ)


(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမဏ္ဍိုင်ရှိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့အစည်း (သို့) ဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။


- (၁) မရှိပါ။
- (၂) _____

(၃) တစ်ဖက်တွင်ရှိသော်လည်း ဦးစီးဌာန (C/D) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖက်တွင်ရှိသော်လည်း ဦးစီးဌာန (C/D) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလော။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လက်မှတ် 
 အမည် ဦး ချိုတင်
 နေ့စွဲ ၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမှူး

လက်မှတ် 
 အမည် ဒေါ်ကျိုတင်
 နေ့စွဲ ၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းထောက်ခံ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>စဒါ သိပ္ပံ</u>		
နေ့စွဲ <u>၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>နေပြည်တော်</u> ၊ မြို့နယ် <u>လှိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဥယျာဉ်</u>	ကျေးရွာ <u>ဒဂုန်</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆	၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆	၂၂	၃၀	၅၂	၅၁၁
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁. ၁၂. ၂၀၁၆	၂၁. ၁၂. ၂၀၁၆	၁၁	၃၀	၄၁	၅၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅. ၁. ၂၀၁၇	၂၅. ၁. ၂၀၁၇	၁၉	၁၈	၃၇	၅၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅. ၂. ၂၀၁၇	၂၅. ၂. ၂၀၁၇	၁၆	၁၇	၃၃	၅၁၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၃. ၂. ၂၀၁၇	၁၃. ၂. ၂၀၁၇	၁၆	၂၅	၄၁	၅၁၁



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၆	၂၅	၄၁	၈၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၆	၂၅	၄၁	၈၁
၆.၄။ ငြိမ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၆	၂၅	၄၁	၈၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူ့ဆိုင်ခံစားခြင်းပုံစံဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အစဉ်း အပိုင်း - (၃)

၈။ လူ့ဆိုင်ခံစားခြင်း လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အပ်ချက်အားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အချို့သောကျေးရွာ/ အချို့သားများ/အချို့သား + အချို့သား)	ပေါ်နှစ်ကျွန်း ကု စင်္ဘာ	အဆိုပြုချက်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်
၁	စွယ်စုံအသုံးအဆောင်	ကျေး + မ	၆၅၀၀၀၀၀	၃၀၈
၂	စွယ်စုံအသုံးအဆောင်	ကျေး + မ	၆၅၀၀၀၀၀	၃၀၈
၃	အခြားအသုံးအဆောင်	မ	၇၅၀၀၀၀၀	၃၀၈
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				

၉။ လူ့ဆိုင်ခံစားခြင်း လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အပ်ချက်အားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အချို့သောကျေးရွာ/ အချို့သားများ/အချို့သား + အချို့သား)	အဆိုပြုချက်
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဆိုင်ခံစားရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမြင့်

ဒေါ်စုစုမြင့်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၉.၂၀၁၆



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီမြင်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဦးတိုးစာတမ်းရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ခင်ဥတ္တ
နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက်တော် မြို့နယ် လပင်စေ: ကျေးရွာအုပ်စု ဥဒိုပင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတန်ကျေစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခမံပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကြို့လှော်	ဂိုဏ်းပန်း ကျွန်း	3540' x 12' x 0'-9"	1099	ဝ ကျား ဝမ ဝ ကျား+ မ	8690000		1000000	9690000
ဥဒိုပင်	ဂိုဏ်းပန်း ကျွန်း	2900' x 12' x 0'-9"	850	ဝ ကျား ဝမ ဝ ကျား+ မ	6350000		1000000	7350000
အညွှတ်ကျွန်း	ဂိုဏ်းပန်း ကျွန်း	1800' x 12' x 0'-9"	457	ဝ ကျား ဝမ ဝ ကျား+ မ	5400000		1193283	6593283
အဝလဟိဗွာ	အုတ်ကျွန်း ကျွန်း	x 1'-0" x 1'-0"	383	ဝ ကျား ဝမ ဝ ကျား+ မ	5100000		1000000	6100000
ကော့ခိုင် ကျွန်း	အုတ်ကျွန်း	155' x x 1'-0" x 1'-0"	396	ဝ ကျား ဝမ ဝ ကျား+ မ	5100000		1000000	6100000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးခင်မြိုင် လက်မှတ်

ရွှေစန္ဒာစန္ဒာဝင်း

Sue

ရက်စွဲ 5.1.2017.



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အရက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ခေါင်ဥမ္မာ

နေ့စွဲ ၀-၇-၂၀၁၇ ကော်မရှင်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ကော်မရှင်း(၁) ကော်မရှင်း(၂) ကော်မရှင်း(၃) ကော်မရှင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေးပြည်နယ် ခြံနယ် လယ်စား ကျေးရွာအုပ်စု ညိုပင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်	ကျောင်း ၆ ရေဥယျာဉ်	၆၀၀ x ၈-၇" x ၆-၀"	45	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	11600000		1000000	12600000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	42240000		6193283	48433283
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးစိုးမြင့် လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇
စာရေးဆွဲသူ  Sae

အုပ်စုလိုက် စာတတ်ပုံတော်ဆိုတာ၊ စွဲစွဲရာတွင်မည်၊ စွာ၏လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမူကွဲ
ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းပေါ်မျှတညီညီ ခွဲစာတော်ဆိုတာ စွာလျှော့နားမည်အောင် ဖွဲ့စည်းပုံတော်
စောနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဇာတာနိုးထွက်ကား၊ ဘောဇာနိုး၊ ရောင်ချန်တွေကို ပြောပြပါကောင်း၊ ဖြိုလျှင်
စောနာ့ဝန်ထမ်းကို မဲဆုတ်ဖြင့်၊ ရွေးချယ်ပါကောင်း၊ စောနာ့ဝန်ထမ်း၊ ပျာဦး၏ ကိုယ်ရေး
အကျင့်၊ များဖြင့်ဖြို အစည်းအကားကို ညာဆု - ၄၊ ၅၀ နာရီတွင် ပိုက်ပိုက်ပါကောင်း။

Blank lined writing area with horizontal lines.

မူဝါဒအကျဉ်းချုပ် (ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး)

အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်

အထိမ်းအမှတ်၊ ဒီဂရီ၊ နေ့စဉ်

အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်

နေ့စဉ် ၂:၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်

၂၀-၁၂-၂၀၁၆

အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ

လုပ်ငန်းခွဲစွဲ၊ ချုပ်ကြီး၊ နှစ်ကော်မတီဖွဲ့ကြမ်း

ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ

ကျား - ၁၁၊ မ - ၃၀၊ စုစုပေါင်း - ၄၁

အစည်းအဝေးအတွင်း ကျေးဇူးတင်အားတင်စွာဖြင့် မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကိုယ်စားပြုကြည့်ရှုပါက - တစ်ခုချင်းစီ၏ စည်းကမ်းချက်ကို အလည်အတိုင်း ဖြစ်ထိုက်တော်မူပါ။ ပြီးလျှင် တစ်ဖွဲ့စီမှာ ပါဝင်တဲ့ သူတစ်ယောက်က ရွေးကောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖြစ်ထိုက်တော်မူပါ။

နောက်ထပ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် အခက်အခဲတွေကို ချော့ချိတ်ပါက ပြီးလျှင် စာရွက်ကတ်စွဲမှာ ပေါင်းရေဖြင့်၊ စီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်ကို ပြင်ဆင်၊ နှစ်ကော်မတီဖွဲ့ကြမ်း မှတ်တမ်းကို ခြေရာပြုပြီး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ မဲပေးပြီး စီမံကိန်းပြင်ဆင်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း နှစ်ကော်မတီဖွဲ့ကြမ်း မှတ်တမ်းကို ခြေရာပြုပြီး အစည်းအဝေးအတွင်း ဖော်ပြချက် ကော်မတီ များကို ဆက်လက်ကတိတ်ပေး၊ အစည်းအဝေး၊ ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းတစ်ခုခုအကြောင်းကို လွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက် ကပ်မံရွေးချယ်ရန်အတွက် အဆိုပြုပြီး မဲပေးစွဲဖြင့် ရွေးချယ်ပါက - ကော်မတီဝင်များအား ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ၅:၂၀ နာရီ အချိန်တွင် အစည်းအဝေးပါဝင်မှုကို ခြေရာပြုပါ။

အလယ်ပိုင်း၊ ကျေးရွာ၊ ဥဒါပင် ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ » အလယ်ပိုင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် » ရက်၊ ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၆

ရက်စွဲ » ၉.၅.၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း » ကျား(၆၀)၊ မ(၄၅)

ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကိုလယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ဥဒါပင် ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်ပိုင်း)ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးရဲရင်၊ ဦးကျော်၊ ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ဦးကျော်၊ တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အဓိပ္ပာယ်အားရှင်းပြခြင်း၊ စီမံ ကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ထောက်ပံ့ရုံပုံငွေ စီးဆင်းပုံ၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိရမည့် အချက် (၅)ချက်အား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုစည်းရုံး ရေးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ကျင့်ဝတ်(ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်း အရာများကို ဆွေးနွေးပြီးနောက်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အမျိုးသား(၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃)ဦးတို့ကို ကျေးရွာလူထုအား အဆို ပြုစေခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းအပြီး အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

ကလောင်ခွာ ကျေးရွာ၊ ဥဒိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ » ကလောင်ခွာကျေးရွာ၊ အင်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် » ဇေ. ၁၂.၂၅ (၁၇) နာရီ

ရက်စွဲ » ၂၄. ၅. ၂၀၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း » ကျား(၂၅)၊ မ(၄၀)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA) အစည်းအဝေးကို လယ်ဝေးမြို့နယ်၊(ဥဒိုပင်) ကျေးရွာအုပ်စု (ကလောင်ခွာ) ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်စွာ၊ တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအားဦးစွာရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အစည်းအဝေးတက် ရောက်လာသူများအား လူအုပ်စုခွဲ၍ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်း (ကျား+မ)၊ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် သက်တောင့်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်း(ကျား+မ)၊ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း(ကျား+မ)၊ ရာသီခွင်ပြဇယား ရေးဆွဲခြင်း(ကျား+မ)၊ အမျိုးသားကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn Diagram)ဖော်ထုတ်ခြင်း (ကျား+မ) တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်အပြီးတွင် အုပ်စုတစ်ဦးချင်းစီမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် အမျိုးသားတစ်ဦး(သို့) အမျိုး သမီးတစ်ဦးတို့ကို ရှေ့သို့ထွက်စေကာ မိမိတို့အုပ်စု(၁)ဖွဲ့ချင်းစီမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးစေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အဖွဲ့(၁)ခုချင်းစီမှ တင်ပြဆွေးနွေးသွားသော လူမှုဆန်း စစ်ခြင်းရလဒ်များကို ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စု(၂)ခုခွဲကာ ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသားလူထု၊ အမျိုးသမီး လူထုကြုံတွေ့နေသော အခက်အခဲများနှင့် ၎င်းကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် မည်သည့်အခက်အခဲသည်

အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးရွာသူ/သားများကို ကိုယ်တိုင်သေ ချာစဉ်းစားစေပြီး အမျိုးသား(၁)ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး(၁)ဖွဲ့ခွဲကာ မဲပေးကာ လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေး၏ရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုအား အနှစ်ချုပ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးကာ အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

အလယ်ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာ၊ ဥပဒေ ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ » အလယ်ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာ၊ အုပ်စု၊ ဤကျေးရွာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် » ဇူလိုင် (၁၇) ရက်

ရက်စွဲ » ၂၀၁၆ . ၅ . ၂၅

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း » ကျား(၃၂)၊ မ(၃၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို လယ်ဝေးမြို့နယ်(ဥပဒေ) ကျေးရွာအုပ်စု အလယ်ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးရဲစင်၊ ကော်မတီဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အထောက်အကူပြုပေးသူများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ကို ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ကိုင်မည့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများကို ရှင်းပြရာတွင် စီမံကိန်း၏ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ဦးစွာချပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ချပြဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာအတွင်းမှ အဆိုပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကို တာဝန် ယူဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အမျိုးသား(၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃)ဦးစီကို အဆိုပြုစေကာ အများသဘောတူ မဲပေး ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်၊ ကျားမ တန်းတူညီမျှမှုကိုအခြေခံကာကော်မတီ(၁)ခုချင်းစီတွင် အမျိုးသားဦးရေ၊ အမျိုးသမီးဦးရေ တန်းတူညီမျှပါဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦး ပါဝင်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည်အား VPS ဖွဲ့စည်းထားရှိရပ်မည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူထား၊ TPIC သို့ပို့လျှမ်းမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ကောင်စီ	ကျေးဇူးပြုထားသည့်သူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှုဆောင်ရွက်ရန်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၁		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀		<input type="checkbox"/> မ	
	၁		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား	
ကျေးဇူးပြုပေးထားသည့်အဖွဲ့အစည်း	၀		<input type="checkbox"/> မ	
	၁		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား	
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> မ	
	၁		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ	

		<input type="checkbox"/> ၀ <input type="checkbox"/> တွေး		
		<input type="checkbox"/> ၀ <input type="checkbox"/> တွေး		
အခြား	၀	မကရတုင်း <input type="checkbox"/> ၀ <input type="checkbox"/> တွေး		
	၁	ကျ ဇာတ် <input checked="" type="checkbox"/> ၀ <input checked="" type="checkbox"/> တွေး		
	၂			
	၃			
	၄			

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့၊ စာတံပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလော။

- ရှိ
- မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်ထက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)