

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လယ်ဝေးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ညိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွေ့ကြီးကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

လယ်ဝေးမြို့နယ်

# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ





# National Community Driven Development Project




## လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

### လယ်ဝေးမြို့နယ်မြေပုံ

- Cluster 1 ■
- Cluster 2 ■
- Cluster 3 ■
- Cluster 4 ■

နယ်မြေ	အ-၁	အ-၂	အ-၃	အ-၄
၁။ နယ်မြေ	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၂။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၃။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၄။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၅။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၆။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၇။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၈။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၉။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၀။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၁။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၂။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၃။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၄။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၅။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၆။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၇။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၈။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၁၉။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅
၂၀။ အကျယ်အဝန်း	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅	၂၂၅

ရပ်ကွက်	- ၆
ကျေးရွာအုပ်စု	- ၅၅
ကျေးရွာ	- ၂၆၈
လူဦးရေ	- ၂၅၈၅၅
အိမ်ခြေ	- ၅၅၅၅
အိမ်ထောင်စု	- ၅၅၅၅





# ကျွန်းကြီးကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



## ညိုပင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ညိုပင်ကျေးရွာ
- တောင်ဦးကျေးရွာ
- ဆူးပုတ်ကုန်းကျေးရွာ
- အလယ်ရွာကျေးရွာ
- ကြို့တန်းကျေးရွာ
- ကျွန်းကြီးကျေးရွာ
- သုံးတန်ကူးကျေးရွာ



တွေ့ကြုံကြေးကျေးဇူးတင်ခြင်း

တွေ့ကြုံကြေးကျေးဇူးတင်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀၂၀) ကျော်ခန့်က ဒီမိုကရေစီ  
(၂၀) ဝန်းကျင်ထောက်ကြံ့ စာအုပ်တိုက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ခန့်မှန်းသိရှိခဲ့ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သော  
နှစ်ပေါင်း (၂၀) ခန့်က စတင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီ (၂၀) ခန့်ရှိသော စာအုပ်  
တိုက်တိုက်တိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံကို ရောနှောပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စာအုပ်တိုက်  
ပေါင်းစုံအား အဖွဲ့ပြု၍ တွေ့ကြုံကြေးကျေးဇူးတင် အစည်းအဝေးများ ပညာအားဖြင့်  
ပညာအောင်အောင်တည်းတည်းမှ စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်  
အောင်အောင်မှ အစုအဖွဲ့တို့ တွေ့ကြုံကြေးကျေးဇူးတင် စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံကို  
ပုံစံပြုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ စာအုပ်တိုက်တိုက်တွင် နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်  
တက်တက်ရှိ စောင့်ဆိုင်းကြိုက်ပင်သည်။ ပာရှေ့တိုင် ဖြစ်သည့်ပုံစံပါသည်။ စာအုပ်တိုက်  
တိုက်တွင် သွင်းကြေးကျေးဇူးတင်ရှိ၍ အရာအား ဦးပဋိပစ္စည်း သွင်းကြေးကျေးဇူး  
တင် ပညာရေးအဖွဲ့တို့ ပညာရေးအဖွဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အရာအားဖြင့်  
သွင်းကြေးကျေးဇူးတင် ဖြစ်ပျက်စီးမှုများ ပျက်စီးမှုများ၊ ပျက်စီးမှု  
ဖြင့် စာအုပ်ကျေးဇူးတင် စာအုပ်တိုက်တိုက်ပါသည်။

စာအုပ်ကျေးဇူးတင်ပုံစံများ အရာအား သွင်းကြေးကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဖြစ်ပျက်စီးမှုများ  
၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပျံ့နှံ့မှု ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဖျက်စီးမှုများ  
ပျက်စီးမှုများ အထောက်အထားပုံစံ စာအုပ်တိုက်တိုက်ပါသည်။ ပညာရေး (၂၀၁၇) တွင် ကျေးဇူး  
တင်ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ပျက်စီးမှုများ ပျက်စီးမှုများပါသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်း၊ ကြောင်း	၂၃.၅.၁၆	ဗဟိုချုပ်ရေး၊ များ / ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၃	၂	ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုဒ္ဒန္တဒေသများ၊ ခြား ဖြစ်ခန့်များ
၂။	မူ၊ မြေပုံနှင့် ရေစိုက်ခြင်း ပြင်ဆင်မှု	၂၃.၅.၁၆	ဝေတနာ့ ဝန်ထမ်း- စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး	၅	၅	ရွာ တွင်း၊ ခို ကုန်း၊ ကြေး များ၊ ကြေးခံစာဆောက် စာချိုးများ၊ လယ်ယာ ဖြစ်ချောင်းများ၊ သစ်တော ဝါးတောများ။
၃။	ခန္ဓာဓာတ် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စာဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၅.၁၆	ဧပြီလုပ်သောသူ၊ စာလုပ် စာလက်စုပုံစု မပြောလုပ်သောစုပုံစု	၁၀	၁၀	ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကားဆုံး သယ်ခြင်း ။ စာဆင့် (ပုံ) ဆင့် သတ် ဖြတ်ခြင်း။ စာစိ က အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လှုပ်ငန်း များ ဆွေး နွေး ။
၄။	ပင်၊ ကျွဲ၊ နွား သုံးသပ် ချက်	၂၄.၅.၁၆	စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	ကျား / မတန်းတူ ခွဲခြား မှု၊ နွား၊ ဆောင်းရည် ဆွေးနွေး
၅။	ရာသီခွင် မြေယား	၂၄.၅.၁၆	ဝေတနာ့ ဝန်ထမ်း- စာမျိုး သား / စာမျိုး သမီး များ	၁၀	၁၀	ပင်၊ ပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝင်ငွေ / ဝွက် ငွေ၊ ကျွဲ၊ စာမျိုး နှစ် နှစ် နှင့် ရေ ဓာတ် ဖြိုမှုများ
၆။	အဖွဲ့၊ စာဆင့် ဆိုင်ရာ စာစု ဖြတ်ချက်နှင့် ဗဟိုကော် မတီ	၂၄.၅.၁၆	စာမျိုးသားများ၊ စာမျိုးသမီးများ	၈	၅	လူထုစာမျိုး စီးပွား ကဏ္ဍ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော စာမျိုး စာဆင့် များ နှင့် ငှား ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက် မှု
၇။	စာစု၊ စာဆင့် ဖြစ်စဉ်များ	၂၅.၅.၁၆	အမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၄၀	၃၅	ကျေးရွာ တွင်းလှုပ် နေသော စာမျိုး စာဆင့် ဆောက် စာချိုး များ နှင့် စာစု စာဆင့် များ ကား ဆွေး နွေး ခြင်း။
၈။	ပြဿနာ သစ်ပင်	၂၅.၅.၁၆	အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ	၄၀	၃၅	လူထုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သော စာစု စာဆင့်များနှင့် မြေစိုက် ကဏ္ဍများကို ရွေးချယ် ပြုပြင်ဆင်ဆင် ပုံစံ ဖြစ်ခြင်း
၉။	စာစု၊ စာဆင့် ဖြစ်စဉ်များ	၂၅.၅.၁၆	အမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ	၄၀	၃၅	အဓိကပြဿနာများကို ပြောလည် စေသည့် ကြေး နှင့် အရေး များကို နှင့် လှုပ်ငန်း များ ကား ဆွေး နွေး ။
၁၀။	ဦးစား ပေး လှုပ်ငန်း များ ဆွေး ချက် ဆုံး ဖြတ်ခြင်း	၂၅.၅.၁၆	အမျိုးသမီးများ / စာမျိုး သား များ	၄၀	၃၅	ကျေးရွာ မူ၊ မြေပုံ လိုက် စာစု စာမျိုး များ ကား ဆုံး စား ပေး နှင့် လှုပ် သတ် ဖြတ်ခြင်း



လူမှုရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ

ကျွေးမွေးရေးနှင့် ညီညွတ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ ပြန်ပါသည်။ ညီညွတ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ

အဖွဲ့ဝင်များသည် ဆိပ်မှူးကြီးကပ်လျက် ပြန်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များ မေးမြန်းပါ။

ကျွေးမွေးရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်း (139) ဖြစ်ပါသည်။ PRA ဝန်ကြီးချုပ်က

အဖွဲ့ဝင်များ ပြောသော အခြားအဖွဲ့အစည်း (7) အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

(28) ဖြစ်ပြီး သာမန် အဖွဲ့အစည်း (104) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျွေးမွေးရေးနှင့် လယ်ယာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ကြီးကြီး ပြောခဲ့သော

ကျေးမွေးရေးနှင့် ပြန်ပါသည်။ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ မေးမြန်းသော ကျေးမွေးရေးနှင့်

ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောခဲ့သော အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ကျေးမွေးရေးနှင့် ပြန်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

ကျေးမွေးရေး ပြန်ပါသည်။

ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဖွဲ့အစည်း ကျွေးမွေးရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျေးမွေးရေးနှင့်

ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဖွဲ့အစည်း ကျေးမွေးရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျေးမွေးရေးနှင့်

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

လျှပ်စစ်ဓါတ်၊ ဂုဏ်ရေ၊ နံ့အံ့မြေ၊ ညှိပ်စက် အုပ်စုသည် စွာ (၇) စွာ ဖြစ်ပြီး

ညှိပ်စက်၊ ကောင်းစွာ၊ နံ့အံ့စွာ၊ အုပ်စုတို့ကို ကျေးဇူးများသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်

ဂုဏ်ရေ သော ကျေးဇူးများ ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်စုစု စွာများ ဖြစ်သော

ကြိုးစာ၊ ကြေးကြိုး၊ သုံးထပ်ကူး ကျေးဇူးများသည် လျှပ်စစ်ဓါတ် မဂုဏ်ရေပါ

လိုကြောင်းကြောင့် ကျေးဇူးသည် လျှပ်စစ်ဓါတ် မဂုဏ်ရေသော ကျေးဇူး စာတို့ကို ဖြစ်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် ခြုံငုံကြည့်မည်ဆိုပါက ညှိပ်စက် အုပ်စုသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်

စွာတို့ကို မဂုဏ်ရေသည် နှစ်ခုလုံး ကျန်ကဏ္ဍများတွင် လက်ဖျတ်ခြင်း

ဖွဲ့ခြင်း သော အုပ်စု ယခု ထပ်မံဖြင့် သုံးထပ်ပါသည်။



ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ - ကွေ့ဦး  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုလင်  
 နေ့စွဲ - 24.5.16

အကြောင်းအရာ/လ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပိုးတွဲ	တပေါင်း
စာသိင်္ဂ	ပု	ဇိုးခွာ	ဇိုးခွာ	ဇိုးခွာ	ဇိုးခွာ	ပု	ပု	အေး	အေး	အေး	ပု	ပု
ကျွန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ဈေးနာ	ဈေးနာ	ကောင်း	ထွန်ရွေး	ထွန်ရွေး	ကောင်း	ကောင်း	အောင်ဆိုး	ကောင်း	ကောင်း
ဗွဲတော်	သက်တော်	-	-	ဝါဆိုသက်တော်	-	-	ဝါဆိုသက်တော်	ကောင်း	-	-	-	-
ရေရရှိမှု	ပေါ	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
ထိခွ	x	x	x	x	x	x	xxx	xxx	xxx	xx	x	x
ထွက်ငွေ	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xxx	xx	xx	xx	xxx	xxx
လမ်းပန်းသက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ဆိုး	ဆိုး	ဆိုး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
အလုပ်အကိုင်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
စိုက်ပျိုးရေး	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း	မြောင်း

ကျားမရေးရာ (၁)  
ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျေးရွာ - ကွေ့ကြီး  
ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုဟ်  
နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၁၆

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	အသုံးပြုသူ
ပစ္စည်းကျောဇာဏ်	ဧည့်သည်	ဧည့်သည်	ဧည့်သည်
ဆည်မြောင်း	ဆည်မြောင်းဦးစီး	ဆည်မြောင်းဦးစီး	ဧည့်သည်
စာသင်ကျောင်း	ကျောင်းအုပ်ကြီး	ကျောင်းအုပ်ကြီး	ကျောင်းသား/ကျောင်းဆရာ
သူနားပြင်ရေး	ကျောင်းတိုင်သူနားပြင်ရေး	ကျောင်းတိုင်သူနားပြင်ရေး	ဧည့်သည်
လမ်း	ဧည့်သည်	ဧည့်သည်	ဧည့်သည်
တံတား	ဧည့်သည်	ဧည့်သည်	ဧည့်သည်



ကျေးဇူးတင် ထိခိုက်ပွယ် အုပ်စု များ

ကျွေးမွေးရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး (139) နှင့် သာဓက လက်မှတ် လက်ခံ  
အိမ်ထောင်ရေး (104) နှစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ပူးပေါင်း စာသားရေး ကဏ္ဍ  
များတွင် ကျေးဇူးတင် အားလုံး လက်မှတ် ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိပြီး နေပြည်  
ကဏ္ဍ များတွင် သာဓက အိမ်ထောင်ရေးများသည် နေပြည် အိမ်ထောင်ရေးများ  
ထက်လျှင် လက်မှတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ထို့ကြောင့် နေပြည် အိမ်ထောင်ရေးများသည်  
ကျေးဇူးတင် တွင် ထိခိုက်ပွယ်အောင် အုပ်စုများပင် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ကျွေးမွေးရေးနှင့် ကျေးဇူးတင် တွင် အဖွဲ့အစည်း (၆၆) နှင့် နေပြည်  
ကျေးဇူးတင် တွင် ကဏ္ဍ များ တွင် ကျွေးမွေးရေးနှင့် စာသားရေး နှင့် အဖွဲ့  
အစည်း များ ချိတ်ဆက်မှု စည်းလုံး ညီညာစွာ လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။  
သို့သော် PRA သုံးသပ်ချက်အရ ဖြစ်ပေါ်မှု ဖြစ်နိုင်စွမ်း အဖွဲ့အစည်းများ  
သို့မဟုတ် တစ်ခြား အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျေးဇူးတင် နှင့် နေပြည်  
ကဏ္ဍ များ လာရောက် လုပ်ကိုင် လိုပါက အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု  
ဆောင်ရွက်ရမည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည်  
ကျေးဇူးတင် တွင် လုပ်ကိုင်မှု နှင့် အကောင်အထည် ချိတ်ဆက်မှု အဖွဲ့ပင် ထပ်မံ  
သုံးသပ်ပါသည်။

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေ

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို သိရှိရန် PRA  
 ဗဟိုကဏ္ဍအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ လူမှုစည်းရုံးရေးများ၏ အကူအညီဖြင့်  
 အောက်ပါ ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အကြောင်းအရာ	အမျိုးသမီး ၇ ဗွတ်	အမျိုးသား ၇ ဗွတ်
ပရဟိတ	၁၀၀	၁၀၀
အိမ်မှုကိစ္စ	၁၀၀	၅၀
မီးဖွားရေး	၅၀	၅၀
လူမှုရေး	၁၀၀	၁၀၀
သာသာရေး	၁၀၀	၁၀၀
လုံခြုံမှု	၅၀	၁၀၀
အလုပ်ကိစ္စ	၅၀	၅၀
ပညာရေး	၅၀	၁၀၀

သုံးသပ်ချက်

သုံးသပ်ချက်များအရ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ကြားတွင်  
 အိမ်မှုကိစ္စ၊ ပညာရေး၊ လုံခြုံမှု ကဏ္ဍများတွင် သိသိသာသာ ကွာခြားနေပါ  
 သည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့်သာ အချိန်များ  
 ကုန်ဆုံးနေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် ဓာတ်ချို ကဏ္ဍများတွင်  
 အမျိုးသားများထက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါ။ အမျိုးသမီးများကို အကူပေးရာ  
 စွမ်းဆောင်ရည် ဖြင့်ဆေးတောင် ပံ့ပိုးကူညီပြီး အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ပေးနေရသော  
 အချိန်များကို သုံးစွဲ လျော့ချသင့်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။



ဥစ္စာကွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကွေ့ကြီး  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုပင်  
 နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၁၆

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
ချမ်းသာ	ယာယာကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်	၇
အလယ်အလတ်	ကျွဲ၊ နွား၊ ယာ	၂၈
ဘာသာနိ/ဆင်းရဲ	လက်လှုပ်လက်စား	၁၁၀

Cluster (၆) CF name - ဦးကျော်အောင် TF name - ဒေါ်စိုးနုစွယ်  
 PRA form NCDDP - Lewe

ကျေးဇူးတင် စီးပွားရေး ကရိုဏ်း

ကျွေးမွေးမှုသည် အိမ်ထောင်စု < 139 > နှင့် PRA စားဆီချက်က

ကဆင် ပြေစေသော အိမ်ထောင်စုမှာ < 7 > အိမ်ထောင်စု၊ ကလယ်ကလယ်

အိမ်ထောင်စု < 28 > နှင့် သာမန် အိမ်ထောင်စု < 110 > သို့ ပြန်ပါသည်။

ကျွေးမွေးမှုသည် လယ်ယာ လုပ်ငန်းဖြင့် ကောက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြုစုသော

ကျေးဇူး ပြန်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု အားလုံး လယ်ယာမြေများ မပိုင်ဆိုင်ကြသဖြင့်

စီးပွားရေး ကဆင်မပြေစေသော အိမ်ထောင်စုများ ထည့်သွင်းပါသေးသည်။

၎င်း အိမ်ထောင်စုများသည် လက်လုပ်လက်စား ကျပန်း ကလုပ်များသာ

လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ PRA သုံးသပ်ချက်ကို ကြည့်ပါက ကျွေးမွေးမှုသည်

စီးပွားရေး ကဆင်ဖြင့် ကဆင်ကဆင်ရှိ သော ကျေးဇူး ဆင်ရှာဟု

တွေ့မြင်ရမည် ပြန်ပါသည်။






ကျားမရေးရာ (၂)  
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ကွေ့ကြီး  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုဖ်  
 နေ့စွဲ - ၂၄.၅.၁၆

အမျိုးသားများ




Cluster ( ၂ ), CF ----- ဦးကျော်စွာ 5 ----- TF ဒေါ်အိမ်စည်စွန်း

ကျားမရေးရာ  
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ကွေ့ကြီး  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုဖင်  
 နေ့စွဲ - 24.5.16

အမျိုးသမီးများအမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်




Cluster (၄) CF name ဦးရာဇ်အောင် TF name ဒေါ်စွမ်းနုစွမ်း  
 PRA form NCDDP -Lewe

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယား  
(ဘိန်းမုန့် နိုင်ယာဂရမ်)

ကျေးရွာ - ကွေ့ငြီး

ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုလီ

နေ့စွဲ - 24.5.16



Cluster ( ၂ ), CF ဦးကျော်စွာ 9 ဒေါ်စွမ်းစု



ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ - ကွေ့ပြား  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ညိုဖိ  
 နေ့စွဲ -

1. ခြာကွင်းလမ်း
2. ကောင်းကျောင်း/ခြံစည်းရိုး (မြို့မိ)
3. ဆရာ/ဆရာမ/နေထိုင်အောင် (အသစ်)
4. ကျွမ်းကျင်ဆေးဝါးပညာရှင် (အသစ်)
5. ကျေးဇူးတင်ပညာရှင်လမ်း
6. (ခွဲစိတ်ခွဲစားလမ်း/ကြေးမုံ)
7. ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ (အသစ်)
8. အားကစားကွင်း/စေ့စေ့
9. -----
10. -----

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

ဦးစားပေး(၁) ခြာကွင်းလမ်း/ရေစားကျောက်ကျောက် (ကတ္တရာ)

ဦးစားပေး(၂) ကျေးရွာဆေးဝါးပညာရှင်/ပညာရှင်

ဦးစားပေး(၃) ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ (အသစ်)

ဦးစားပေး(၄) ကျေးဇူးတင်ပညာရှင်လမ်း

ဦးစားပေး(၅) ခြာကွင်းလမ်း/ရေစားကျောက်ကျောက်

ဦးစားပေး(၆) ဆရာ/ဆရာမ/နေထိုင်အောင်

ဦးစားပေး(၇) ခြာကွင်းလမ်း/ရေစားကျောက်ကျောက် (ကတ္တရာ)

ဦးစားပေး(၈) ကျေးဇူးတင်ပညာရှင်လမ်း (ကတ္တရာ)

ဦးစားပေး(၉) -----

ဦးစားပေး(၁၀) -----

ဦးစားပေး(၁) ခြာကွင်းလမ်း/ရေစားကျောက်ကျောက် (ကတ္တရာ)

ဦးစားပေး(၂) ကျေးဇူးတင်ပညာရှင်လမ်း/ရေစားကျောက်ကျောက်

ဦးစားပေး(၃) ဆရာ/ဆရာမ/နေထိုင်အောင်

ဦးစားပေး(၄) ကျေးဇူးတင်ပညာရှင်လမ်း

ဦးစားပေး(၅) အားကစားကွင်း

ဦးစားပေး(၆) -----

ဦးစားပေး(၇) -----

ဦးစားပေး(၈) -----

ဦးစားပေး(၉) -----

ဦးစားပေး(၁၀) -----

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ကွေ့ကြီး  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုယ်  
 ဇန.စွဲ - ၂၅.၅.၁၆

အမျိုးသားများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
ရွာတွင်းလမ်း များ၊ ဘွား၊ ဂဟ်အောက်ခဲ	ရိတ်၊ ကျောက်ချော၊ ကတ္တရာ
စာသင်ကျောင်း၊ ခြံဆည်ရိုး၊ လုံခြုံမှု မရှိ	အောက်ခြေ ဆုတ်ပွေ့ယာ၊ ကွန်ကရစ် တိုင် သံရေကာကွယ်
စာသင်ကျောင်း၊ အတွင်း ချပ်စေး၊ မှု သရာ၊ ဆရာမများ၊ နေထိုင်ခရီးအခက်အခဲရှိ	ဘွားမိုး၊ နံရံက တစ်ထပ်တိုင်က
အရေးပေါ်ကျန်းမာ ရေ၊ စောင့်ရှောက်မှုအခက်အခဲရှိ	ဆေးခန်း၊ မြေပေါ်တော်ယာ
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အာဂဏ္ဍာယူဖို့၊ အသက်လေး၊ ကျင့်ရန် အခက်အခဲရှိ	အေး၊ ကစား၊ ကွင်း

Cluster (၇) CF name----- ဦးကျော်အောင် ----- TF name----- ဒေါ်စွမ်းနုစွမ်း -----  
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ကွေ့ဇြီး  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုယင်  
 ဇန်နဝါရီ - ၂၀၁၅.၀၅.၁၆

အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
ဥစ္စာကွင်းလမ်းမရှိ၊ ရာသီအခက်အခဲရှိ	ရေ၊ အစားအသောက်၊ ကမ္ဘာ့ဇရာ
ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိ	ကျေးဇူးအေးပေး၊ ခန့်၊ တိုက်ခန်း၊ ဖော်တော်ယာဉ်
ကျေးဇူးတံတားအခက်ခဲရှိ	သံဘောင် ကွန်ကရစ်
စာသင်ကျောင်းအခက်အခဲရှိ	စာသင်ကျောင်း၊ ပြင်ဆင်ရေး၊ ခြံရံရင်း၊ ရေ
ဥစ္စာကွင်းလမ်း ရေထွက်မြောင်း	သံပြန်ပုံ
ရပ်ဝေးမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ နေထိုင်ရန်အခက်ခဲရှိ	တိုက်ခန်း
ဥစ္စာကွင်းလမ်းထုတ်ဖမ်း၊ ခြားခွဲ၊ ဆက်ဖမ်း	ကမ္ဘာ့ဇရာ၊ ကွေ့ဇြီးမှ ဥဒိုယင်ထိ

Cluster (or) CF name ----- ဦးစိုးစိုးစိုး ----- TF name ----- ဒေါ်ကြွယ်နွယ် -----  
 PRA form NCDDP -Lewe




ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်၊ ဆွေပြီနှင့်ချစ်များနှင့်စိန်ချက်ကွေးချယ်ခြင်းများ

အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်သော အခက်အခဲနှင့်အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်သော အခက်အခဲပေါ်ချုတ်သည်ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်၊ ဆွေပြီ၊ စားဝေး၊ တင်ပြသောသော စိန်ချက်များမှာ နောက်ပါ အပိုင်းဖြစ်သည်။

ဦးစားပေးအဆင့်	စိန်ချက်၊ လျှပ်ငန်းအဆင့်	မိဂျန်
၁)	ကွေးတင်လမ်း	၂၄၅
၂)	စားဝေးကျောင်း (ခြံစည်းကြီး)	၁၃၇
၃)	ဆရာ၊ ဆရာမ အားလုံး	၂၁
၄)	စားဝေးခန်း	၇၈
၅)	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	၅၂
၆)	ဆွေပြီ၊ ကုတ်တား	၂၂
၇)	ကွေးတင်လမ်း (ခြံစည်း)	၂၁
၈)	အားကစားကွင်း	၄

ပြဿနာသစ်ပင် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကွေ့ကြီး  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒိုပင်  
 နေ့စွဲ - 25.5.16



Cluster ( ၇ ) CF ပြီးရန်အောင် 15 နေ့အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး









ကျေးရွာပိတ်နားအထောက်အကူပြုကော်မော်ရှားစာရင်း

တွေ့ကြီးစွာ

စဉ်	အမည်	ရက်စွဲ/လား	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
၀	ဦးမင်းမင်းဝင်း	၆၆၆၆	၀၄.၇၄၆၅၅၅၅၇၄	
၂	ဒေါ်အိအိစွန်	၉၉၉၉	၀၄.၉၅၀၈၇၉၇၉	
၃	ဦးစန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၄.၇၄၈၆၆၆၂၀	
၄	ဦးညွန့်စွေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၄.၇၄၉၁၈၀၀၄	
၅	ဒေါ်အေးခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၄.၇၄၉၁၉၇၁၇၈	
၆	ဦးမောင်မောင်ညွှန်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	၀၄.၇၄၇၈၆၀၅၀၆	
၇	ဦးစိုးမင်းခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၄.၅၇၃၉၉၀၈	
၈	ဒေါ်မာမာဌာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၄.၄၇၅၆၆၂၄၄၆	
၉	ဒေါ်နွယ်နွယ်အို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မရှိ	
၁၀	ဒေါ်နွဲ့	လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၄.၇၄၄၀၆၂၉၄၆	
၁၁	ဦးကျော်ဝင်း	လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၄.၇၄၅၅၇၇၇၆	
၁၂	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၄.၅၂၀၅၄၆၇	
၁၃	ဦးဂေဏ်ဇော်ဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၄.၄၆၀၄၄၅၅၇	
၁၄	ဒေါ်အိအိခိုင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၄.၇၅၅၆၄၄၇၆	
၁၅	ဦးခင်ခင်	စေတနာဝန်ထမ်း	၀၄.၄၆၆၆၆၆၄၀၀	
၁၆	ဒေါ်အိအိအိ	စေတနာဝန်ထမ်း	၀၄.၇၇၇၇၇၇၇၄	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုဝင်ရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝင်ရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
 များအား ဝင်စေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝင်ရုံးရေးမှူးမှ ထောင်းအချက်အလက်သံသ့၊ Tablets မှ  
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်အိ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄၊ ၃၇၀၇၊ ၂၆၀၀၇၀	လူထုဝင်ရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အိ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် လယ်စေး	ကျေးရွာအုပ်စု ညိုပုဒီ
		ကျေးရွာ ကေ.ကြီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မွန်	၁၄၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၄		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၃၇	၃၃၇
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၆	၂၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>





လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ ဝိပဏ်ကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာဝင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုပညာပျဉ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
(ရှိပါသည်) / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-2015/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်) / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- 20 min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- 20 min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဥွှဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


- (၀) မရှိပါ
- (၂) -----

(ဈ) အဝတ္ထုထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (CAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အဝတ္ထုထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (CAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လက်မှတ် 

အမည် ဦးဝင်းဦး

နေ့စွဲ ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လက်မှတ် 

အမည် ဒေါ်ဦးညွှန်

နေ့စွဲ ၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အိန်အိန်**

နေ့စွဲ **၂.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီတောင်** မြို့နယ် **ယောင်တော်** ကျေးရွာအုပ်စု **၂၅၂ပင်** ကျေးရွာ **ကျွန်းကြီး**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်သက်အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၇	၂.၁.၂၀၁၇	၃၁	၆၀	၉၀	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၃၈	၃၈	၇၆	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၁.၂၀၁၇	၅.၁.၂၀၁၇	၁၉	၁၈	၃၇	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၃၄	၃၃	၆၇	ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၉.၂၀၁၇	၁၄.၉.၂၀၁၇	၉၅	၄၇	၇၂	ဗမာ





လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၂.၂၄	၂၀၁၇.၂.၂၄	၇၅	၄၇	၅၇	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၂.၂၄	၂၀၁၇.၂.၂၄	၇၅	၄၇	၅၇	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၂.၂၄	၂၀၁၇.၂.၂၄	၇၅	၄၇	၅၇	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						





၀၁. လူထုဝန်ထမ်းစစ် လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းချက်လျှင်	အဆိုပြုစာရွက်စဉ်လျှင် ခန့်မှန်းခြေ အစေ့အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်းဂျီ၊	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၈၂၅
၂	ဆရာ၊ မိမိများ ဒဂုန် နားဆေး အစာ	ကျား + မ	၁၃၅၀၀၀၀	၁၀
၃	စားစားခင်း	ကျား + မ	၁၂၅၀၀၀၀	၈၂၅
၄	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့	မ	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၅၀
၅				
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				

၀၂. လူထုဝန်ထမ်းစစ် လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အဆိုပြုစာရွက်
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းဝင်း

  
လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇

ဒေါ်အိမ်စိန်







လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် <u>ဒေါ်ခင်ဦး</u>	
နေ့စွဲ <u>၅.၁.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u> မြို့နယ် <u>လဟစ်</u> စေး	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဦးပင်</u>

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဤတန်း	ဂိုဏ်းလမ်း ကျောက်	3540' x 12' x 0'-9"	1099	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	8690000		1000000	9690000
ဦးပင်	ဂိုဏ်းလမ်း ကျောက်	2700' x 12' x 0'-9"	850	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	6350000		1000000	7350000
ခွေးပြင်ကျား	ဂိုဏ်းလမ်း ကျောက်	1800' x 12' x 0'-9"	457	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	5400000		1193283	6593283
ဒဂလယ်ရွာ	အုတ်ကျောက် ကျောက်	x 1'-0" x 1'-0"	383	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	5100000		1000000	6100000
ဆောင်းဦး ကျောက်	အုတ်ကျောက်	155' x x 1'-0" x 1'-0"	396	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	5100000		1000000	6100000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဖိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဒေါ်ခင်ဦး လက်မှတ်

ဒေါ်ခင်ဦး

Sue

ရက်စွဲ 5.1.2017.



လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ

နေ့စွဲ ၅.၇.၂၀၁၇ ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဖြည်တော် မြို့နယ် လယ်စား ကျေးရွာအုပ်စု ဥဒိုပင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျွေးကြီး	ကျောင်း ၆ ခရီးစဉ်	၆၀၀' x ၈-၀" x ၈-၀"	45	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	11600000		1000000	12600000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	42240000		6193283	48433283
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးအောင် လက်မှတ်   
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ

ရက်စွဲ ၅.၇.၂၀၁၇  
Sue

ဣန္ဒြေ့ဇာတ် ကျေးရွာ၊ ညိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)

- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ » ဣန္ဒြေ့ဇာတ်ကျေးရွာ၊ ဣန္ဒြေ့ဇာတ်ကျေးရွာ၊
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် » ဧ.လည် ၁၀၇ နာရီ
- ရက်စွဲ » ၉.၅.၂၀၁၆.
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း » ကျား(၅၃)၊ မ(၃၇)

ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကိုလယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ညိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု (ဣန္ဒြေ့ဇာတ်)ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးရဲရစ်အောင်၊ ဒေါ်ခွမ်းနှင်းတို့ တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အဓိပ္ပာယ်အားရှင်းပြခြင်း၊ စီမံ ကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ထောက်ပံ့ရုံပုံငွေ စီးဆင်းပုံ၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိရမည့် အချက် (၅)ချက်အား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုစည်းရုံး ရေးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ကျင့်ဝတ်(ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်း အရာများကို ဆွေးနွေးပြီးနောက်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အမျိုးသား(၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃)ဦးတို့ကို ကျေးရွာလူထုအား အဆို ပြုစေခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းအပြီး အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။



# ကျွေးကြီးကျေးရွာ၊ ညိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ » ကျွေးကြီးကျေးရွာစာသင်ကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် » နေ့လယ် (၁) နာရီ

ရက်စွဲ » ၇.၄.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း » ကျား(၅၀)၊မ(၂၇)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA) အစည်းအဝေးကို လယ်ဝေးမြို့နယ်၊(ညိုပင်) ကျေးရွာအုပ်စု (ကျွေးကြီး)ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးဂျော့ဖော့စ်၊ဒေါ်ခွမ်းဦးတို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအားဦးစွာရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အစည်းအဝေးတက် ရောက်လာသူများအား လူအုပ်စုခွဲ၍ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်း (ကျား+မ)၊ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် သယံဇာတပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း(ကျား+မ)၊ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း(ကျား+မ)၊ ရာသီခွင်ပြဇယား ရေးဆွဲခြင်း(ကျား+မ)၊ အမျိုးသားကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn Diagram)ဖော်ထုတ်ခြင်း (ကျား+မ) တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်အပြီးတွင် အုပ်စုတစ်ဦးချင်းစီမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် အမျိုးသားတစ်ဦး(သို့) အမျိုး သမီးတစ်ဦးတို့ကို ရှေ့သို့ထွက်စေကာ မိမိတို့အုပ်စု(၁)ဖွဲ့ချင်းစီမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးစေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အဖွဲ့(၁)ခုချင်းစီမှ တင်ပြဆွေးနွေးသွားသော လူမှုဆန်း စစ်ခြင်းရလဒ်များကို ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စု(၂)ခုခွဲကာ ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသားလူထု၊ အမျိုးသမီး လူထုကြုံတွေ့နေသော အခက်အခဲများနှင့် ၎င်းကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် မည်သည့်အခက်အခဲသည်

အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးရွာသူ/သားများကို ကိုယ်တိုင်သေ ချာစဉ်းစားစေပြီး အမျိုးသား(၁)ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး(၁)ဖွဲ့ခွဲကာ မဲပေးကာ လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေး၏ရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုအား အနှစ်ချုပ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးကာ အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

### ကျွေးကြီး ကျေးရွာ၊ ညိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု

#### လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ » ကျွေးကြီးကျေးရွာ၊ ဘာဘင်ကျောင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် » ဧ.လ. ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ
- ရက်စွဲ » ၂၅. ၅. ၂၀၁၆
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း » ကျား(၃၇)၊ မ(၆၉)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို လယ်ဝေးမြို့နယ်( ညိုပင်---) ကျေးရွာအုပ်စု ကျွေးကြီး ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးရေဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒေါ်ဂွမ်းဖြူ၊ တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ကို ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ကိုင်မည့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများကို ရှင်းပြရာတွင် စီမံကိန်း၏ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ဦးစွာချပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ချပြဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာအတွင်းမှ အဆိုပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကို တာဝန် ယူဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အမျိုးသား(၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃)ဦးစီတို့ကို အဆိုပြုစေကာ အများသဘောတူ မဲပေး ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်၊ ကျားမ တန်းတူညီမျှမှုကိုအခြေခံကာကော်မတီ(၁)ခုချင်းစီတွင် အမျိုးသားဦးရေအမျိုးသမီးဦးရေ တန်းတူညီမျှပါဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦး ပါဝင်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC8 ၏ data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDP) များကို အရည်အသွေး စစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်း နမူနာရွေးပါ။

(င) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် ( ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု..)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP အတွက်ပါဝင်သောဦးရေ ( အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်



- ပါကင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ )

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။

- ရှိ
- မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

ယုတဗပဂ္ဂိဗြဟ္မစိမ္မိနိ၊ ငြိတိယဒ္ဓန္တိစက်ဝန်၊ )

ယာမအကြိမ်အစဉ်အစ၊

အစဉ်အစ၊ ကျင့်ယာဉ်နေရာ

ကျွေးကြီးစွာ၊ ဦးဆုံး၏နေ့အိမ်

အစဉ်အစ၊ ကျင့်ယာဉ်နေ့စက်

၀.၀.၂၀၁၇

အစဉ်အစ၊ ကျင့်ယာဉ်အချိန်

နေ့လည် ၀:၀၅အချိန်

အစဉ်အစ၊ အကြောင်းအရာ

စိမ္မိနိအကြောင်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း

တက်ရောက်သည့် ယူဇီရေ

ကျား - ၃၀ - မ - ၆၀ နှစ်ပေါင်း - ၉၀

အစဉ်အစ၊ အစတွင် ယုတဗပဂ္ဂိ၊ ဂျုံ၊ ရေ၊ များ မှ ယာရောက်သည့်

အကြောင်းအရာနှင့် အစဉ်အစ၊ အစီစဉ်တွေကို ပြောပါတယ်။ စိမ္မိနိ၏ ရည်

စွက်ချက်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ယုတဗပဂ္ဂိ၊ သည်အောင် ဂွင်းပြုပါတယ်။ ငြိးလျှင် လျင်ငန်၊ တာကာ

ယောချက်နှင့် စိမ္မိနိ၊ စက်ဝန်၊ ကို ဂွင်းပြုပါတယ်။ စက်ဝန်၊ တွင် အပိုင်း ပြောပိုင်း

နှင့် အစဉ် (၁၇) အစဉ်ကြောင်း၊ အစဉ် (၁၈) မှ (၂၀) ကို ဖြစ်တည်ခြင်းအားဖြင့် များ

သာဖြစ်ကြောင်း၊ အစဉ် (၂၀) တွင် လျင်ငန်၊ ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပြီး

အစဉ် (၂၀) တွင် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ဦးစောင့်ပြီး၊ ကျေးဇူးပြု၍

အစဉ်အစ၊ ခေါ်ပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာနှင့် လျင်ငန်၊ ကို တက်ရောက်ပြီး

ဂွင်းပြုရာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းက လျင်ငန်၊ လျင်နေ

စဉ်အခိုက် (၃) ကြိမ် အနည်းဆုံး ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂွင်းပြုပါတယ်။

လည်းကောင်း၊ ဝိမ်း၊ ရေ၊ အစီအစဉ်ကို တစ်ဖက်စီဖြင့် ကောက်ဖွဲ့ရဟန်၊ (၃) လက်

ကြိမ် ကောက်ဖွဲ့ရဟန်၊ ပြောပါတယ်။ ငြိးလျှင် လျင်ငန်၊ ကျေပျက်သိမ်းဖျက်၊ သို့မဟုတ်

ဖွဲ့ရဟန်၊ သို့တာကွေ ဂွင်းပြုပါတယ်။ ကောက်ပုံနှင့် စီးဆင်းပုံတွေကို ဂွင်းပြုပါတယ်။



တောက်ပံ့ပေးတာမျိုးလည်း တစ်စွာချင်းပေးတာ မဟုတ်ကြောင်း၊ တစ်စွာချင်း၏လျှင်  
ပေါ်ပူကညိပြီးပေးတာဖြစ်ကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်မှု လျှို့ဝှက်ရေးနှင့် တောက်ပံ့တာဖြစ်ကြောင်း  
နားလည်အောင် ဂွင်းပြပါတယ်။ ပြီးလျှင် စေတနာတော်၊ အစွမ်းအားခင် တာဝန်နှင့်  
ဝတ္တရား၊ စောင့်ရှောက်/ရွာချိန်တွေကို ဂွင်းပြပါတယ်။ ယခင်စေတနာတော်၊ ခွာ  
တာဝန် မတော်၊ အောင်မြင်သောကြောင့် မဲပေးပြီး တပ်မဲရွေးချယ်ပါတယ်။ စေတနာ  
တော်၊ ပြုသွင်း၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်၊ ခွင့်ပြုပြီး၊ လူ့မျှတအင်အား (PRA) ဟု  
ခေါ်သော လျှင်အောင်ပံ့ပေးမှု၏ ဂွင်းပြပါတယ်။ လျှင်အောင် စွာအား  
အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ ခွဲ၍ ဖြေရှင်းပါတယ်။ (PRA) ပြီးလျှင် အစည်းအဝေးကို အစည်းအဝေး  
အဖွဲ့တွင် ဒီတိုက်ပါတယ်။



ကုမ္ပဏီပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်ကာလကိန်း)

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	တွေ့ကြီးကွာ ဦးဆန်း၏နေအိမ်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်	၂.၁.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်	နေ့လယ် ၁:၃၀ နာရီ
အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ	လုပ်ငန်းခွဲစွဲချုပ်ကြီးနှင့်ကော်မတီဖွဲ့ခြင်း
တက်ရောက်သည့် လူဦးရေ	ကျား-၃၊ မ-၃၊ စုစုပေါင်း-၆

ပာခင်းနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သော (PRA) လူမှုဆန်းစစ်ကြမ်းတွေက စွာမာဏ

မှ တစ်ဦးစီ ဂွင်းဖြတ်တပ်၊ ဖြီးလျှင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ သီးသန့်ခွဲ၍  
 ကျေးဇူးတင် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေးပြောဆိုပြီး၊ ရေးထားသော  
 စာရွက်များကို ကစားကစားဖြင့် ပြောဆိုပြီး၊ စီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သော  
 လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ဂွင်းဖြတ်ပြီး၊ စွာမာဏရေးထားသော  
 လုပ်ငန်းများထဲမှ အဆိုးဆုံးအချက်ကို ဖော်ထုတ်ရန် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍  
 မဲပေးပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို စွဲချုပ်ပါကပ်၊ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေး  
 ဖြင့် လုပ်ဆောင်ကော်မတီဝင်များမှာ ကာဝန်မတမ်း၊ အောင်နိုင်ကော့သဖြင့် တပ်မံ  
 စွဲချုပ်ရန်အတွက် လူထုနှင့် အားပြုပြီး မဲစနစ်ဖြင့် စွဲချုပ်ပြီး၊ ကော်မတီဝင်  
 များ၏ လိုက်ရေ အကျဉ်းချုပ်ပြီး၊ အစည်းအဝေးကို ၂၁:၃၀ နာရီတွင်  
 ပိတ်သိမ်း ပါကပ်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ကျ.ဖီ.

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	ရည်သွင်းထားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်အောင်အပ် (သို့) အပ်ရ	ပြင်ပမှရည်ထောက် ထောက်ခံမှု ရလိမ့်
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ကျွန်းကျွန်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့ပေးပေးကျောထောက်	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	အထက်အထက် ပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	က:ကစားဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		