

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လယ်ဝေးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တလုပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တလုပ်ပင်ကျေးရွာ

မာဝဂ်ကာ

၁။ ဖြန့်ချိခြင်း

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

၃။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြေယာအသုံးပြုခြင်း

၄။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အလမ်းများ (ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းကြောင်း)

၅။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အလမ်းများ (ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းကြောင်း)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုရမည့် PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



တလုတ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- တလုတ်ပင်ကျေးရွာ
- ကန်ဘေးကျေးရွာ
- ရွှေကျင်ကျေးရွာ

တရုတ်ပင် ရွာတို့ အစည်းအဝေး ချုပ်ဆိုခြင်း၊ နှစ် သစ်နှစ်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ မြား

လွန်ခဲ့သော နှစ် ပေါင်း ၃၀၀ ခန့်အမျှတပြု၍ အစော တရုတ်ပင် များ၏အား ကျေးဇူး
 သို့ ရှစ် တရုတ်ပင်များ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပျိုးပွား စောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ပြီး စစ်ကောင်းစောင့်ရှောက်
 ကျောင်းတရားအား အစော တရုတ်ပင်နှင့် အစော ရှစ်ပင် ပြုပြင်ရာမှ တရုတ်ပင်ပင် မပျက်စီး
 သံသယ။ ရှစ်ပင်ပင်၏ ကျောင်းရှိ စာစီစဉ်များကို ကြည့်ရှုရန် ကြိုးပမ်းပေး ပြုစုထားပြီးပင်
 အပင်အား သံသယ။ ရှစ်ပင်ပင်များ အစောတရားအား ပျိုးပွား စောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ပြီး
 သရက်ပင်(တရုတ်ပင်) ကို စောင့်ရှောက် တရုတ်ပင် ကျောင်းတို့ မပျက်စီးပျက်စီးပျက်စီးပျက်စီး
 ယူ စောင့်ရှောက်မှုများ ပေးပေး ရှစ်ပင်ပင် ပျိုးပွားစောင့်ရှောက်မှုများ ပြုစုပေးခြင်း
 သို့မဟုတ် ကျား ၃၃၆ - ၂၄၄၈ နေရာပေါင်း များစွာ (၅၅၄) နှစ် ရှစ်ပင်ပင်
 ပြုသည့် အခါက အသက်မွေးဝမ်းကြေးငွေမှာ ရှစ်ပင်ပင်၏ ယဉ်ကျေးမှုများ
 ကို မကြုံမီပင် ရှစ်ပင်ပင် အား အစော ကျောင်းတရား မပျက်စီးပျက်စီးပျက်စီးပျက်စီး
 ပျိုးပွားပျက်စီးမှုများ ရှစ်ပင်ပင် ကျောင်းတရား ယဉ်ကျေးမှုများ ၄ မြိုင်
 နှင့် ကွာဝေးမှု ဆိုင်ကယ်ဖြင့် နှစ် ၃၀ နှင့် အစော ကျောင်းတရား ကျေးဇူး
 ထွက်ရှိသော အောက်ပင်ပင်များကို စောင့်ရှောက် ပြုစုပေး ပေးပေးပေးပေးပေး
 ရှစ်ပင်ပင် အစော ကျောင်းတရား ပြုစုပေး ပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 စောင့်ရှောက် စောင့်ရှောက် ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 များစွာ လွန် ကျောင်းတရား သို့မဟုတ် ပျိုးပွားစောင့်ရှောက်မှုများ ပြုစုပေး
 များစွာ ကံလွန်ကျေးဇူးတင် အစော ကျောင်းတရား သို့မဟုတ် ပျိုးပွားစောင့်ရှောက်မှုများ ပြုစုပေး

၇၀၁၅-၇၀၁၆ ခုနှစ်များတွင် ရှေးလက်လှူဒါန်းမှုပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ - ရှေးကျွဲလာမီး
ရှေးကျွဲဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ၇၀၁၆ . ၇၀၁၇ တွင် ရှေးကျွဲ
ရိက္ခာရေးရာနှင့် လှူဒါန်းရေးများဆက်လက် လုပ်ဆောင် လေ့ရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်း
တကယ်ပင် ရှေးကျွဲအဖွဲ့အစည်းများကို ရေးသား တင်ပြ ရန်ပါသည်။

ရှေးကျွဲအဖွဲ့အစည်းကြောင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဖော်ပြပါအတိုင်း

၁. ဦးသိန်းမောင်
၂. ဦးတင်မောင်
၃. ဦးဟံမြင့်

မြတ်ဗျာ
စာရေးဆရာ
ဦးကျွဲ

၅. ၅. ၇၀၁၇

တို့ ဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ တို့နှင့် တစ်သက် နှစ် နှစ်တော်၌ တို့နှင့် နှစ်တစ်သက်သည် နှစ်တစ်
ဖက်၌ ချီးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့် တို့နှင့် နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌
နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌

နှစ်တစ်သက်၌ တို့နှင့် နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌

နှစ်တစ်သက်၌ တို့နှင့် နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌ နှစ်တစ်သက်၌

ကျားပရောဂျ (၁)
ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျေးရွာ - တာလှိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု - တာလှိုင်ပင်
ဇန.မှ - ၇၆.၅.၂၀၂၆

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	အသုံးပြုသူ
ဒို့ ဝမ်းဗိုက်	-	-	ဒို့ကလေး ၂ ဦးအား
အပင်ပင်များ	ကျေးဦးစောကံ ဟင်	ကျေးဦးစောကံ၊ ကျေးဦးစောကံဟင်	ကျေးဦးစောကံ၊ ကျေးဦးစောကံ၊ ကျေးဦးစောကံ
ခွန်အုံ၊ ဝန်ထုပ်	ကျေးဦးစောကံ၊ ကျေးဦးစောကံ	ကျေးဦးစောကံ	ကျေးဦးစောကံ
အိမ်အိမ်	ကျေးဦးစောကံ	ကျေးဦးစောကံ	ကျေးဦးစောကံ

Cluster 1 of Daw Myint Myint Aye 11th Ward Zone
PRA Team - Level NCDDP

ကျေးဇူးတင်စွာ ကတိပေး ဝမ်းကွဲပေး ကျင့်စဉ်များ ရိုက်နှိုင်းစာတိုက်စဉ်များဖြင့် ကာကွယ်ရေးတွင်
စင်စစ်အောင်မြင်မှုများ ရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင် အဖွဲ့ဝင် ၂၆ ယောက်ကို ရိုက်နှိုင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရိုက်နှိုင်း
ခံရပြီးဖြစ်သော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွင် မတော်တရား ဖြစ်ပေါ်နေသော ကောင်း၊ ကျား၊ ကျားနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
ဖြစ်ပြီး ကျားများနှင့် ရိုက်နှိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော အဖွဲ့များ နှင့် ဝါး၊ ဝါးသည် စတုဂံနှင့် အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ သစ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် စစ်တိုက်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ကတိပေး ရိုက်နှိုင်းစာတိုက်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည် - နယ်၊ ဝါး၊ ဝါးနှင့် အဖွဲ့အစည်း
နှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများ ကျားများနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကျား၊ ကျားနှင့် အဖွဲ့အစည်း
နှင့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပေးပါ။

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပေးပါ။
အထူးကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပေးပါ။

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပေးပါ။
အထူးကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပေးပါ။
အထူးကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပေးပါ။
အထူးကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပေးပါ။

ဥစ္စာကြွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကျွန်းပင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွန်းပင်
 ဇန.ရက် - ၁၁.၃.၂၀၁၆


အဆင့်သတ်မှတ်ပျက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	ဆိပ်စောင်စု အရေအတွက်
လက်ခံရရှိသူ	လက် - ၁၀၀၀၀ စာကပ်၊ ကျွဲ/ခွေး - ၁၊ ခွေး - ၂၊ ကျွဲ - ၁	၂၀
လက်ခံရရှိသူမရှိ	လက် - ၅၀၀၀ ကျွဲ/ခွေး - ၁၊ ခွေး - ၁၊ ကျွဲ - ၁	၂၀
ဘဏ္ဍာ	လက် - ၁၀၀၀၀ စာကပ်၊ ကျွဲ/ခွေး - ၁၊ ခွေး - ၁၊ ကျွဲ - ၁	၃၀
လက်ခံရရှိသူမရှိ	လက် - ၅၀၀၀ ကျွဲ/ခွေး - ၁၊ ခွေး - ၁	၂၀

Cluster 1 | CF name - ကျွန်းပင် | TF name - Ye Yot Zee
 PRA form NCDOP - Lower

ကျားမရေးရာ ()
 ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - မကျည်းပင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - မကျည်းပင်ကျေးရွာ
 ဇန်နဝါရီ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်

အမျိုးသမီးများ




Cluster () CF name - သူ့မိသားစုအဖွဲ့ TF name - U Ye Yint Zue
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ကလေးပိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု - ကလေးပိုင်
နေ့စွဲ - ၂၀၁၅.၅.၂၀/၁၆

အမျိုးသားများ




Cluster (1 of 2) Dava Myint Myint Aye U Ye Yint Zaw

ကျားမရေးရာ
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ဟလျှင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဟလျှင်
 နေ့စွဲ - ၂၆. ၇. ၂၀၁၆

အမျိုးသမီးများအမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်




Cluster () CF name သူ့ မျှော် မျှော် အေး TF name U Ye Yiad Zaw
 PRA form NCDDP -Lewe

Գրական և հնչյունային կառուցվածք

Կառուցվածքը հնչյունային կառուցվածքի հետ կապված է, որովհետև այն կառուցվածքը, որի միջոցով հնչյունային կառուցվածքը արտահայտվում է, կառուցվածքը կառուցված է հնչյունային կառուցվածքի հիմունքների վրա, որոնք հնչյունային կառուցվածքի հիմունքներն են։

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြပုံစံ
(ဘိန်းမုန့်, ဒိုင်ယာဂရမ်)

ကျေးရွာ - စာလျက်ပင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - စာလျက်ပင်
 ဇန်နဝါရီ - ၂၆.၅.၂၀၂၆



Cluster / *cf* Dear Myint Myint Aye all Ye' and Zae

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ - စာလှိုင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - စာလှိုင်
 နေ့စွဲ - ၂၅.၅.၂၀၂၆

1. အသက်ကျွန်း သို့မဟုတ်
2. အသက်ကျွန်း (ခြံစည်း) မှီ
3. လေ့လာရေး - ကျောင်း ဝယ်
4. ကျေးရွာအသက်
5. ကျွမ်းကျင်မှု
6. ကျေးလက်စုစုစု
7. အထကအ. ကွန်ပျူတာ
8. ကျေးရွာအသက်
9. လေ့လာရေး - အင်းစားစာအုပ်ကျွန်း ဝယ်
10. လေ့လာရေး စုစုစုစု

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

- ဦးစားပေး(၁) အသက်ကျွန်း သို့မဟုတ်
- ဦးစားပေး(၂) အသက်ကျွန်း (ခြံစည်း) မှီ
- ဦးစားပေး(၃) ကျေးရွာအသက်
- ဦးစားပေး(၄) လေ့လာရေး - ကျောင်း ဝယ်
- ဦးစားပေး(၅) ကျေးလက်စုစုစု
- ဦးစားပေး(၆) ကျွမ်းကျင်မှု
- ဦးစားပေး(၇) ကျေးရွာအသက်
- ဦးစားပေး(၈) အထကအ. ကွန်ပျူတာ
- ဦးစားပေး(၉) လေ့လာရေး စုစုစုစု
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

- ဦးစားပေး(၁) လေ့လာရေး - ကျောင်း ဝယ်
- ဦးစားပေး(၂) အသက်ကျွန်း (ခြံစည်း) မှီ
- ဦးစားပေး(၃) ကျွမ်းကျင်မှု
- ဦးစားပေး(၄) အသက်ကျွန်း သို့မဟုတ်
- ဦးစားပေး(၅) အထကအ. ကွန်ပျူတာ
- ဦးစားပေး(၆) ကျေးရွာအသက်
- ဦးစားပေး(၇) ကျေးရွာအသက်
- ဦးစားပေး(၈) လေ့လာရေး စုစုစုစု
- ဦးစားပေး(၉) လေ့လာရေး - အင်းစားစာအုပ်ကျွန်း ဝယ်
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

Cluster / CF name - Don Myint Myint Aye TF name - U Ye Tun Zaw
 PRA form NCDDP - Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ကလေးပင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကလေးပင်
 ဇန်နဝါရီလ - ၂၀၂၅.၈.၂၀၂၆

ထည့်သွင်းမှုများ ထည့်

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
ရေ၊ မီး၊ ပျော့ အိမ်ခံစားရခြင်း	လျှင်အိမ် မြို့
လမ်းပန်း သက်သွယ်ရေးနှင့် သွားလာရေး ခက်ခဲသောကြောင့်	ကမ္ဘာ့ကုသ၏ ပေးအကူအညီများရရှိစေရန်
ကလေးစားပေးမှုနှင့် ရှိသည့် သွားလာမှုများ များ ဆက်လက်ပေးနိုင်ပါ သောကြောင့်	ခံစားရခြင်းတို့ကို
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ကျန်းမာရေး အတွက်	ကလေးစားပေးမှုများ ရရှိစေရန်
ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အကူအညီ ရရှိစေရန်	မြို့၊ ကလေးစားပေးမှုများ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကူအညီ ပေးနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စုများ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကူအညီ ပေးနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စုများ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကူအညီ ပေးနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စုများ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကူအညီ ပေးနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စုများ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကူအညီ ပေးနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စုများ

Cluster / CF name - Sho Myint Myint Aye TF name U Ye Lat Aye
 PRA form NCDOP - Lwee

ကျေးရွာ၏ အဝက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - စာကျပ်ပင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - စာကျပ်ပင်
 ဇန်နဝါရီ - ၂၀၁၆

အပျိုးသစ်များ အဖွဲ့

အဝက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
စာကျပ်ပင်၊ ခြံအောက်ရှိ (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	စာကျပ်ပင်၊ ခြံအောက်ရှိ
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	စာကျပ်ပင်၊ မြေအောက်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း မဟုတ်၊ မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်
ကျွန်းပင်၊ စာကျပ်ပင် (ကျွန်း သို့မဟုတ် မြေအောက်၊ မရှိခြင်း)	မေ့ စာကျပ်ပင်

Cluster () CI name: Don Mjint Mjint Aye IF name: U Ye Aye Zaw
 PRA form NCDDP - Low

တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းများ၏ နေရာအရပ်များ


မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ နေရာအရပ်များကို ဖော်ပြရန် အောက်ဖော်ပြပါဇယားကို ဖော်ပြပါသည်။

အမှတ်	အဖွဲ့အစည်း	နေရာအရပ်
၁	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉
၂	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉
၃	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉
၄	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉
၅	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉
၆	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉
၇	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉
၈	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉
၉	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉
၁၀	တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း	၁၇၉

ပြဿနာသစ်ပင် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - စာကုန်းပင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - စာကုန်းပင်
 နေ့စွဲ - ၂၀၁၆.၁၀.၂၆

- ရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်း
- ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
- ကုမ္ပဏီကျေးဇူးပြုခြင်း
- အစားအသောက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း



စာကုန်းပင် အနုပင်

- ကျောင်း ဂုဏ်ထူး ဖြစ်ခြင်း
- ဦးစီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
- ချိတ်ဆွဲမှု အားနည်းခြင်း
- သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောက်စရာဖြစ်ခြင်း
- တိုင်းဒေသကြီးစာကုန်းပင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ခြင်း

Cluster () CI ၂၀၁၆ Myint Myint Mye 15 U. Ye. Yint Zaw

တပည့်ပင် ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများ စာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ကျား	မ	ရာထူး / ဝင်ရောက်	မှတ်ချက်
၁	ဦးမောင်စောစိန်	ဗဟို	✓		ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်း / ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	
၂	ဦးမြင့်စိုး	ဗဟို	✓		ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်း / ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	
၃	ဒေါ်စန်စန်းစွယ်	ဗဟို		✓	အဖွဲ့ဝင်	
၄						
၅						
၆	ဒေါ်ဝင်းဝင်းခိုင်	ဗဟို		✓	ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဦးမြင့်စိုး	ဗဟို	✓		အုပ်စုဌေးကိုင်	
၈	ဦးထင်ဆန်းညွှန်း	ဗဟို	✓		အုပ်စုစာရင်းကိုင်	
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆						
၁၇						
၁၈						
၁၉						
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						

လည်ပတ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည် နောင်ဆက်လျော့စာရင်း

စဉ်	အမည်	အာသာ ကျား	မ	ရာထူး / ဝင်ရောက်	မှတ်ချက်
၁	ဒေါ်စိုးစန်းဇွတ်	ဗုဒ္ဓ		ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်	
၂	ဦးဝင်းစန်းညွှန်	ဗုဒ္ဓ		ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်	
၃	ဦးလှဝေ	ဗုဒ္ဓ		ဝတ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ	
၄	ဦးသက်နိုင်ကွင်	ဗုဒ္ဓ		ဝတ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်ချိုဖြူ	ဗုဒ္ဓ		ဝတ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ	
၆	ဒေါ်သန်းအေး	ဗုဒ္ဓ		ဆောင်ရွက်မှု ဖြိုးဖြယ်ရေး	
၇	ဦးကျော်ရွှေ	ဗုဒ္ဓ		ဆောင်ရွက်မှု ဖြိုးဖြယ်ရေး	
၈	ဦးအောင်မြင်ဦး	ဗုဒ္ဓ		ဆောင်ရွက်မှု ဖြိုးဖြယ်ရေး	
၉	ဦးခေတ်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ		ကျေးရွာအေးရာ ဝန်ထမ်း	
၁၀	ဒေါ်ညွှန်စန်း	ဗုဒ္ဓ		ကျေးရွာ အေးရာ ဝန်ထမ်း	
၁၁	ဦးနိုင်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၂	ဒေါ်မြင့်မြင့်နိုင်	ဗုဒ္ဓ		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၃	ဦးဝင်းကျော်စွာ	ဗုဒ္ဓ		လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၄	ဦးဆင်အောင်	ဗုဒ္ဓ		အကြံပြု ဝင်ရောက်ရေး	
၁၅	ဒေါ်မြလေး	ဗုဒ္ဓ		အကြံပြု ဝင်ရောက်ရေး	
၁၆	ဦးရဲထွန်း	ဗုဒ္ဓ		ငွေစာရင်းကိုင်	





ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာထိ ပထမဆုံးစိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့စွာရုပ်ခံ၍ ထောက်ခံရသည် ဤအချက်အလက်များကို ဝိသဲကိန်းစိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ ဝိသဲကိန်းစိတ်ဆက်အစည်းပေးမည့် ကျေးရွာအချက်အလက်များအား ဝင်စားပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနှောကတ်တွင် လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဦးစိုးမြင့်	ကျေးရွာအုပ်စု ပိယေမှူး၏ နေအိမ်စိတ် ၀၉- ၇၇၈၃၃ ၂၃၂၇	လူထုဝတ်ပြုရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်လင်း၊ ဒေါ်စန်းသက်သာ
ပြည်နယ် တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် လယ်စား ကျေးရွာအုပ်စု တလျှပ်ပင်	ကျေးရွာ တလျှပ်ပင်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	၁၀၈	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၀	၂၄၉
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၀	၂၈

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>

မျှတမှု ကျောင်း



				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာဝန်ပေးခြင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) ကက်ပေးမှုပေးခြင်း		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းဂုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှိုင်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေထားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား ဂါစာ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းတို့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား၊
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုမဟုတ်မှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အကဲခတ်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ခေါ် သက်ထား

ဇနီး ၁၀၃၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း တနင်္သာရီ မြို့နယ် လှိုင်ဝေ ကျေးရွာအုပ်စု တလှိုင် ကျေးရွာ တလှိုင်

စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်အစဉ် ဇနီး	ပြီးဆုံးအစဉ်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူပျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူပျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၁၇	၁၁.၁.၁၇	၁၈	၄၆	၆၄	၆၇ မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၁၇	၁၁.၁.၁၇	၁၈	၄၆	၆၄	၆၇ မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၁၇	၁၁.၁.၁၇	၁၁	၄	၁၅	၁၅ မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၂၀	၂၅	၄၅	၄၅ မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၁၇	၁၄.၂.၁၇	၃၃	၅၁	၈၄	၈၄ မဟာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၇	၁၄.၂.၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄ မဟာ



လူထုမဟုတ်မှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၄.၂.၁၇	၇၄.၂.၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄	မဟုတ်
၆.၃။ သဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၄.၂.၁၇	၇၄.၂.၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄	မဟုတ်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၄.၂.၁၇	၇၄.၂.၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄	မဟုတ်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၈။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၈။ လူထုဝင်ပံ့ကိန်းဆီ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ငြိမ်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ဆင်ဆင်တင်တင်များကို ဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ငြိမ်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အချိုးအစား/အချိုးအစား/အချိုးအစား)	ခန့်မှန်းကျပ်လွှဲ ဝင်ငွေ	အဆိုပြုသူ၏ အကျုံးဝင်မှု အကျိုးအမြတ်
၁	ရွာထွင်းလင်းမှုစာခင်းခြင်း	ဒေါ်မိုးအေး၊ ဒေါ်မိုးအေး	၆	၄၅၉
၂	စာအုပ်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	"		၄၅၉
၃	လျှပ်စစ်မီးလင်းရန်	"		၄၅၉
၄	ဒီပဲခေါင်ကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးရေး	"		၄၅၉
၅	သောက်သုံးရေ တူးဖော်	"		၄၅၉
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				

၉။ လူထုဝင်ပံ့ကိန်းဆီ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ငြိမ်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ဆင်ဆင်တင်တင်များကို ဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ငြိမ်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အချိုးအစား/အချိုးအစား/အချိုးအစား)	ခန့်မှန်းကျပ်လွှဲ ဝင်ငွေ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

၁၀။ ကျေးရွာဝင်ပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုဖော်စိတ်မှ အတည်ပြုသည်။

အဆိုပြုသူ ဦးတင်စန်းညွှန်၊ လက်မှတ် ၊ ရက်စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၇
 အတည်ပြုသူ ၊ ရက်စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၇



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိန်အိန်အောင်၊ ဒေါ်အေးသက်ထား
နေ့စွဲ 10.2.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဝက်ဝန်း(၁)၊ ဟက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်၊ မြို့နယ် လယ်ဝေး ကျေးရွာအုပ်စု တကူပင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့
တကူပင်	ရွာတွင်းလမ်း (ရိစာ)	1600' x 12' x 0'-9"	714	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3,910,000	2,200,000	6,110,000
ကန်ဘေး	ကျောင်းခြံစည်းကွင်း (အစွမ်းစိုင်း) + မြေညှိ	694'	362	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	13,500,000	-	13,500,000
ရွှေကျင်	ရွာချင်းသစ်လမ်း (ရိစာ) + ရေဖွင့် + အုတ်ရေမြောင်း	500' x 12' x 0'-9"	308	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3,710,000	1,000,000	4,710,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	21,120,000	3,200,000	24,320,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတိ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦး ၆ မောင် ၆ မောင် လက်မှတ်

ရက်စွဲ 10.2.2017

ဒေါ်အိန်အိန်အောင် ခွဲ

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ - ဇာကုင်ဝင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဇာကုင်ဝင်
 နေ့စွဲ - ၁၁.၁.၁၇

1. ရွာကုင်းလမ်းများ ခိုခမ်းရိပ်
2. စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး
3. ကျွပ်စက်ဒီ
4. အားကစားကွင်း
5. ဆောက်လုပ်ရေးကွင်း
6. -----
7. -----
8. -----
9. -----
10. -----

အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

- | | |
|---|---|
| ဦးစားပေး (၁) ရွာကုင်းလမ်းများ ခိုခမ်းရိပ် | ဦးစားပေး (၁) ရွာကုင်းလမ်းများ ခိုခမ်းရိပ် |
| ဦးစားပေး (၂) စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး | ဦးစားပေး (၂) စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး |
| ဦးစားပေး (၃) ကျွပ်စက်ဒီ | ဦးစားပေး (၃) ကျွပ်စက်ဒီ |
| ဦးစားပေး (၄) အားကစားကွင်း | ဦးစားပေး (၄) အားကစားကွင်း |
| ဦးစားပေး (၅) ဆောက်လုပ်ရေးကွင်း | ဦးစားပေး (၅) ဆောက်လုပ်ရေးကွင်း |
| ဦးစားပေး (၆) ----- | ဦးစားပေး (၆) ----- |
| ဦးစားပေး (၇) ----- | ဦးစားပေး (၇) ----- |
| ဦးစားပေး (၈) ----- | ဦးစားပေး (၈) ----- |
| ဦးစားပေး (၉) ----- | ဦးစားပေး (၉) ----- |
| ဦးစားပေး (၁၀) ----- | ဦးစားပေး (၁၀) ----- |

Cluster (), CF ----- , TF -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ~~တပင်တင်~~ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် -
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် နေ့ရက် - ၁၁.၁.၁၇
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း -

ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ~~တပင်တင်~~ ကျေးရွာအုပ်စု ~~တပင်တင်~~ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ~~ဒေါ်အေးသက်ထူး~~ တို့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အဓိပ္ပါယ်အား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ထောက်ပံ့ရုံပုံငွေ စီးဆင်းပုံ၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိရမည့် အချက် (၅)ချက်အား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ကျင့်ဝတ် (ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်) များအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးပြီးနောက် ~~တပင်တင်~~ ကျေးရွာ၏ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အမျိုးသား (၃) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃) ဦးတို့ကို ကျေးရွာလူထုအား အဆိုပြုစေခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျဖြစ်သော လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ~~တပင်တင်~~ ကျေးရွာသူ/သား များမှ ရွေးချယ်ပေးလိုက်သော ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂)ဦးမှာ ~~ဦးအောင်ဝင်း၊ ဒေါ်ဖြူနုအင်း~~ တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းအပြီး နေ့လည် (၄:၃၀) နာရီ အချိန်တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

()


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - လက်ပံပင်ရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန် -
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် နေ့ရက် - ၂၀၂၁.၁.၁၇
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း -

ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ လက်ပံပင် ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံပင် ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်မောင်အောင် တို့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အဓိပ္ပာယ်အား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ထောက်ပံ့ရုံပုံငွေ စီးဆင်းပုံ၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိရမည့် အချက် (၅)ချက်အား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအား ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ကျင့်ဝတ် (ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်) များအား ရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးပြီးနောက် လက်ပံပင် ကျေးရွာ၏ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အမျိုးသား (၃) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃) ဦးတို့ကို ကျေးရွာလူထုအား အဆိုပြုစေခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျဖြစ်သော လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လက်ပံပင် ကျေးရွာသူ/သား များမှ ရွေးချယ်ပေးလိုက်သော ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂)ဦးမှာ ဦးမောင်အောင်၊ ဒေါ်ညိုအိန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းအပြီး နေ့လည် (၄:၃၀) နာရီ အချိန်တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။



မှတ်တမ်းတင်သူ

()

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
အနှစ်ချုပ်

ပုံစံအရင်းအမြစ် VASC ကိုယ်စားပြုရန်မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ကို ဖိညှိထားသည့် VASC ကိုယ်စားပြုရန်မည်သို့ VASC data ထားရှိပြီး
သားစဉ် ဖော်ပြပါသည်။

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
	၅ တွင်း ဝါး	✓		
	ရေကွဲ	✓		
အခြားအမျိုးအမည်များ	၁	<input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကူး		
	၃	<input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကူး		
	၅	<input type="checkbox"/> မ		
အသက်အရွယ်အစားအမျိုးအမည်	၁	<input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကူး		
	၃	<input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကူး		
	၅	<input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	<input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကူး		
	၃	<input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကူး		
	၅	<input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁	<input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	<input checked="" type="checkbox"/> ကူး		
	၃	<input type="checkbox"/> မ		

9		<input type="checkbox"/>		
0		<input type="checkbox"/>		
	പ്രവർത്തി	<input checked="" type="checkbox"/>		
	നോട്ടാർയൂൾ	<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		