

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လယ်ဝေးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ပင်သာကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ ဂြိုဟ်နယ်မြေခွဲ
- ၂။ ကျေးရွာရွာခြုံ (ကဏ္ဍနေရာ)
- ၃။ ရေဒီယိုဆွဲစိမ်း နှင့် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့များကဏ္ဍ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသစ်ဖွဲ့ကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အင်ပင်သာကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ကျွန်းကျေးရွာ
- အင်ပင်သာကျေးရွာ
- သက်ကယ်ချင်းကျေးရွာ
- ခြောက်မိုင်ကျေးရွာ

အင်ပင်သာကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း အကျဉ်း

အင်ပင်သာ ကျေးရွာသည် ဗွန်ခဲ သော နှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀ သန်း
က စတင် ခဲ့ပါသည်။ ရှားချောင်းကျေးရွာမှ ခွဲ ဖွက်လာပြီး လယ်မြေ
များနှင့် နီးစပ်ရာတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်များများ
လာသောအခါ ရွာတည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရွာအနီးတွင် အင်
ပင်ကြီးများရှိသောကြောင့် အင်ပင်သာ ရွာဟု အမည်ပေးခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝိုင်းအတွင်း စေတီ
တစ်ဆူသည် ထားပြီး ၎င်းစေတီတည်ထားသော ဥနှစ်ကျ သိရှိ
၇ ခြားဖြစ်ပါသည်။

၁၈၈၅ ဥနှစ်မတိုင်မီကာလတွင် အိမ်ခြေ ၃၀၀ခန့်
သာရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ ၂၂၀ ခန့်၊ အိမ်ထောင်
ဥ ၂၄၀ ၊ ဗုဒ္ဓိရေသေ့ ၃ ဦးခန့် ရှိပြီး တောင်သူလယ်သမားများဖြင့်
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ရှိ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ နေထိုင်
တော်မူပြီး လယ်ဝေး ဖြိုးနယ် အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊ စာသင်ကျောင်း နှင့် ကျေးလက်ကျမ်းစာရေး
ဌာနခွဲတို့တည်ရှိပြီး စာပေအဖွဲ့က ရှားချောင်းကျေးရွာ
အင်ပင်သာ ၊ ရာအိန် လှည်းလမ်းနှင့် ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင်
၂၀၃၁ - လ.က.တ တပ်လမ်းကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်ဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်ချက်
				ကျား	မ	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း ကြောင်း		အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ရယ်စိ၊ ရယ်မများ ကော်မတီများ			ကျေးရွာ ဖြစ်တည်လာပုံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအစရှိ အရာများကို ဆွေးနွေးခြင်း
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုခြင်း		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ			ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုအရင်း အမြစ်များနှင့် သဘာဝအရင်း အမြစ်များအား ဆွေးနွေးသုံးသပ်
၃	ဥစ္စာစနစ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာတွင်းရှိ အဆင်မပြေ အပယ်အလတ် သားခန့် အုပ်စုများ			စီးပွားရေးအရ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်စွမ်းသော အခြေအနေအထား သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ (ပင်ကူအိမ်) သုံးသပ် ခြင်း		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ			အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး၊ ရရှိမှုအခြေအနေနှင့် လူ မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ငွေတို့ ပါဝင်မှု မှုအခြေအနေများကို သုံးသပ်ခြင်း
၅	ရောင်းချခြင်းပြဿနာ		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ			နှစ်စဉ်ပြန်လေ့ ရှေ့ရသော ရောင်း ဥစ္စာအခြေအနေ၊ စီးပွားရေး၊ စိုက်ပျိုး ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အက်သွယ်ရေး၊ ဝေငွေ၊ ဓာတ်ငွေ အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ			ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ၌ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ရွာတွင်း၊ ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများ ဆိုက်ဆက်လုပ် ဆောင်မှုများကို သုံးသပ်ခြင်း
၇	အခက်အခဲ၊ ချွန်ချွန်ချက်		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ			ကျေးရွာလူထုနေထိုင်ကြုံတွေ့နေရသော လူမှုအခက်အခဲများနှင့် ငွေတို့ ကို ပြုလုပ်စေသော နည်းလမ်း များကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း
၈	ပြဿနာသစ်ပင်		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ			ကျေးရွာလူထုမှ ဖော်ထုတ်ထား သော အခက်အခဲများထဲမှ အဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကို ရွေးချယ်စေ ဖြီးရပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာစေသော အ ကြောင်းအရင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်း ကျိုးသက်ဆိုးကျိုးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
၉	နောင် ငွေနှစ်ချွန် ဖွန်းချက်		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ			ကျေးရွာလူထုမှ ဖော်ထုတ်ထား သော အခက်အခဲများထဲမှ အဓိက ဦးစားပေးဖြေရှင်းပေးစေသော ပြဿနာများကို မဲဆန္ဒစံနှုန်း စေခြင်း
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များရွေးချယ်ဆုံး ဖြတ်ခြင်း		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ			ကျေးရွာလူထုမှ မဲဆန္ဒစံနှုန်း ဖြုတ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းများကို အချိန်စီစစ်သုံးသပ်စေခြင်း

ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ - အင်ပင်သာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဇွဲ.ကျွန်း
 နေ့စွဲ -

အကြောင်းအရာ/လ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ပါမေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တရီးတွဲ	တပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး	-	ဒွမ်းကျ ပဲကျ	စပါး	စပါး	ဒွမ်းသိမ်း	ပဲချိုက်	စပါးသိမ်း	မကပ်	ပဲသိမ်း	မကပ်သိမ်း		
မွေးမြူရေး	ကျွဲ၊ နွား	ကြက်၊ တွား	သဲဆီ	တောင်	ဒွတ်ပတ်လုံး	မွေး (မူ၊ ကြာ၊ ဝဲ၊ ဝဲ၊ ဝဲ၊ ဝဲ)						
ရာသီဥတု												
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	ညံ့	ညံ့	ညံ့	သင့်	ကောင်း	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ဦးရာပွဲတော်	သင်္ဂြိုဟ်	ဆောင်	-	ဝါဆို	-	-	မိုးပူခော်	ပဌာန်းပွဲ	-	-	ဝမ်းနိုး	ဒဂုဗျာ
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
မေ့ရန်ရှိသူ	နည်း	နည်း	သင့်	မျှား	မျှား	မျှား	မျှား	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	နည်း
လမ်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း

ကျေးဇူး၏ အရင်းအမြစ်များသုံးသပ်ချက်

အင်ပင်သာကျေးဇူးသည် လယ်ဝေ၊ မြို့နယ်၊ ကြို့ကျွန်းအုပ်စုတွင်
ပါဝင်သော ကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတွင်နေထိုင်သူများမှာ
မိမိများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးဇူးတွင်အိမ်
ထောင်စု (၂၄၀) ရှိပြီး လူဦးရေ (၁၁၁၉) ဦးနေထိုင်လျက်ရှိသည်။

ကြို့ကျွန်းအုပ်စုတွင် ရွာငါးရွာရှိပြီး အင်ပင်သာ ကျေးဇူး၏
မြောက်ဘက်တွင် ကြို့ကျွန်းကျေးဇူးနှင့် သက္ကယချင်း ကျေးဇူးတို့တည်ရှိ
သည်။ ကျေးဇူး၏ အနောက်ဘက်တွင် ရန်ကင်း-မန္တလေးလမ်း (အခြေလမ်း)၊
နှင့်ကပ်လျက်ရှိပြီး (၃) မိုင်ခန့်အကွာတွင် မြောက်ပိုင်းကျေးဇူးတည်ရှိ
သည်။ မြို့နယ်နှင့် အုပ်စုရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းများမှာကောင်း
မွန်ပြီး ကတ္တရာလမ်းများဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတွင်လမ်းများမှာ သဲများ
ထူပြီး မိုးရာသီတွင် ရွှံ့၊ ရွံ ခိုင်များ ရှိပြီး သွားလာရန်ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

ကျေးဇူး၏ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းနှင့်သား
ဖွားဆရာမ တစ်ဦးရှိပါသည်။ အရေးတော်ကုသရန် အဆင်မပြေပြီး မြို့ဆေးရုံ
သို့ တက်ရောက်ကုသရန်လည်း လမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သောကြောင့်
အဆင်မပြေပါသည်။ ယူဇာရေးအနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်းတစ်ခုရှိပါသည်။
အလယ်တန်းဆင့် ပညာရေးကို လက်လှမ်းရာ မြို့ရွာများသို့ တက်ရောက်ရ
သည်။ ကျေးဇူးတွင်စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့် စာပေလေ့လာမှုအားနည်း
ပြီး မတူညီမှုများ လွှဲအပ်နေပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်
ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ သောက်သုံးရအဖြစ် ခြေကောက်ရကို လက်ငွေပေးပြီး
များ ဖြစ်သည့် မြေရသည်။ ဧရာဝတီတွင် ရေများပါးမှုများ ဖြစ်ပေါ်သည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ စီးပွားရေးအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်စွာ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး နှစ်၊ စပါး၊ ပဲ၊ ချို၊ ခြောက်၊ တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ မိုးရေကို အားထားနေရပြီး မိုးရွာရာမှာ မှသာလျှင် သီးနှံများ ဖြစ်ထွန်း ကောင်းမြတ်မှု ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင် လက်သား၊ ပန်းရံ သား၊ ချားလည်း ရှိပြီး အုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင် လက်မှုပညာတတ်မြောက်သူများသည် ကျေးဇူးတင်လက် လှမ်းမြို့နေရာဒေသများတွင် ကျပ်စီး နေထိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးဇူးတင် သပိတ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လွယ်ကူသော ကြောင့် ကုန်တင် ယာဉ်များ ဖြင့် သပိတ်ယူ ပို့ဆောင်ပေးနေသော ကုန်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း များ စတင် စိုက်ပျိုးချိန်နှင့် သီးနှံများ ရိတ်သိမ်းချိန်များတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပြီး ကျေးဇူးတင် ဝမ်းဗွေ ကောင်းသော အချိန်များ ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးတင် ရာသီဥတုများ အပူချိန် ကျင်းပမပြုလုပ်သော ရိုးရာ ပွဲတော်များလည်း ရှိသည်။ တနင်္ဂနွေလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေခွက်ပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ခန်းကပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးပူတော်ပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကသိန်ပွဲ၊ နတ်တော်လတွင် ပန်းပွဲ၊ တပို့တွဲလတွင် တပင်းနံ့ပွဲနှင့် တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ကျားမရေးရာ (၁)
ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျေးရွာ - အင်ယင်ဘာ
ကျေးရွာအုပ်စု - ကြီးကျွန်း
နေ့စွဲ -

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	အသုံးပြုသူ / ပုံ
စာသင်ကျောင်း	ကျောင်းအုပ်	ကျောင်းအုပ်၊ ကော်မတီဖွဲ့	ကျောင်းသား / သူ၊ ပညာရေး
ဆေးပေးခန်း စုန်းကြီး ကျောင်း	ကျေးရွာအုပ်စုချုပ် ဆရာတော်	အုပ်ချုပ်ရေး၊ သားဖွားဆရာ ဆရာတော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာလူထု၊ ကျန်းမာရေး ကျေးရွာလူထု၊ ကာဘာရေး
လယ်ကွင်း	ကောင်စီလယ်သမား	လယ်ပိုင်၊ မြေပိုင်ရှင်များ	လယ်သမား၊ စိုက်ပျိုးရေး
ရေကန်	ဆည်ခြောင်းဦးစီးဌာန	ဆည်ခြောင်းဦးစီးဌာန	ကျေးရွာလူထု၊ စိုက်ပျိုးရေး
ကျေးရွာလမ်း	ကျေးရွာစည်ပင်	ကျေးရွာစည်ပင်၊ အုပ်ချုပ်ရေး	ကျေးရွာလူထု၊ ဆက်သွယ် ရေး

ထိခိုက်လွယ်သော ဒုဗ်စု

ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စု (၂၄၀) ချီးမြှင့် လှူဒါန်းစစ်ကြောင်း (PRR)

သုံးသပ်ချက်အရ အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု (၁၀) အိမ် ချီးမြှင့် လှူဒါန်း
ယာဇာ (၅) ဧက ၅ (၁၀) ဧကထိပိုင်ဆိုင်မှု ချီးမြှင့် ယာဇာသုံးစက်များ
လက်ကိုင်ယာဇာ၊ သွပ်ခွံ၊ ပျဉ်ကားကိတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကိရိယာ၊ ဆိုလာ၊ ရေတွင်း
စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုများသည်
ကျေးဇူးသား၊ သူများကို ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်ကောင်စီဝင် ခြင်းကြသည်။
အလယ်အလတ် အဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၄၀) ချီးမြှင့် လှူဒါန်း ယာဇာ
ဇာ (၅) ဧက၊ လှူဒါန်းစက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လှည်း၊ ကိရိယာ၊ ဆိုလာ၊ ရေတွင်း
စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ပညာရေးတွင်လည်း တက္ကသိုလ် သို့တက်
ကျောင်းခြင်းကြသည်။ သာမန်အဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၁၉၀) ချီးမြှင့်
သတ္တဝါသုံး ထရပ်ကားကိတ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ များစွာဖြူဖြူလှပပြီး အလုပ် နေ့စား
လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သာမန် အိမ်ထောင်စုများတွင် အတည်တကျလုပ်ငန်း
ခွဲပုံ အလုပ်အကိုင်များ ရှားပါးနေသည်။ ပညာရေးတွင်လည်း အလယ်
တန်း အဆင့်သာတက်ကျောင်းခြင်း စီမံကိန်းများဖြင့် ကောင်းစားစွာ
ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သာမန် အိမ်ထောင်စုများ မှာ ထိခိုက်လွယ်သော
စုစုများ နှစ်သုံးသပ်ခြင်း သာမန်အိမ်ထောင်စု များ၏ အကျိုးဖြစ်ထွန်း
စေရန် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - **အင်ပင်သာ**
 ကျေးရွာအုပ်စု - **ကြို့ကုန်း**
 ဇန့်ပွဲ -


အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	ဒင်္ဂါးစတင်ရ အရေအတွက်
အဆင်ပြေ	လယ်ယာမြေ၊ ဘွတ်ချို၊ ပျဉ်ကန်၊ အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လျှည်း၊ ရေတွင်း၊ တီမ္မီ၊ ဆိုလာဇီ	၁၀
အလယ်အလတ်	လယ်ယာမြေ အနည်းငယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လျှည်း၊ ဆိုဇီကပ်၊ ရေတွင်း၊ ဆိုလာဇီ၊ တီမ္မီ	၄၀
သာမန်		၁၉၀
	စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု	၂၄၀

Cluster (၃) CF name U Naing Htet Lin TF name _____
 PRA form NCDDP -Lewe

ကဏ္ဍရေးရာ
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - အင်ပင်သာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဖြိုကျန်
 နေ့စွဲ -

အမျိုးသမီးများအမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်



Cluster (3) CF name U Naing Htet Lin TF name _____
 PRA form NCDDP -Lewe

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အခြေအနေ

(ပဋိပညာကိစ္စ သုံးသပ်ခြင်း)

ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခြေအနေကို သိရှိရန်
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) သုံးသပ်ချက်အရ

အကြောင်းအရာ	အမျိုးသမီးအရေအရေ	အမျိုးသားအရေအရေ
လူမှုရေး	၇၀	၈၀
ဘာသာရေး	၆၀	၆၀
ပရဟိတအလုပ်	၅၀	၉၀
လုံခြုံမှု	၅၀	၁၀၀
အားကစား	၄၀	၈၀
ပညာရေး	၅၀	၅၀
စီးပွားရေး	၆၀	၈၀
ကျန်းမာရေး	၇၀	၇၀
အိမ်မှုကိစ္စ	၁၀၀	၅၀
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၅၀	၈၀


အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများတွင် စီးပွားရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စ
နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ လုံခြုံမှုတို့တွင် သိသာစွာ ကွာခြားမှု
သည်။ အထပ်အလက်အရ အမျိုးသားများက ပဋိပညာ နှင့် များစွာ စီးပွားရေး၊
ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စ များဆောင်ရွက်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော အဖွဲ့အစည်း (၁၆) ဖွဲ့၊ ချိတ်ဆက် (၈) ဖွဲ့ မှာ ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်း များသည် ကျေးဇူးတင်၍ သာဓက၊ စာရေး နှင့် ပရဟိတ၊ ဖွဲ့ ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြ ဖြစ်၍ ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်း များမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့၊ ချိတ်ဆက် ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်းများ ဆိုင်ရာ ၊ လက်ဝတ်စုံဆိုင်ရာ ၊ စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး နှင့် ဖွဲ့ ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များတွင် လူမှုဆောင်ရွက်ပေးကြသည်။ ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်း များသည် ကျေးဇူးတင်၍ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်၍ ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်း မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်း သည် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြယေား
(သိန်းမှန်၊ ဗိုင်းယာဂရမ်)


- ကျေးရွာ - အင်ပင်သာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - ကြို့ကုန်း
- နေ့စွဲ -



Cluster (3) of U Naing Htet Lin

ပြဿနာသစ်ပင် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာ - အင်ပင်သာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကြို့ကုန်း
 နေ့စွဲ -



Cluster (3), cf U Naing Htet Lin

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ - အိုင်ပင်သာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဤကျေး
 ဇန့်စွဲ -

1. စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရန်
2. ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဖွဲ့စည်းရန်
3. လျှပ်စစ်ဓါတ်၊ ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေချိတ်ရန်
4. စကားရတနာ၊ ရေကန်ဆောက်ရန်
5. စာကြည့်တိုက်ဆောက်ရန်
6. -----
7. -----
8. -----
9. -----
10. -----

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

- ဦးစားပေး(၁) - ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရန်
- ဦးစားပေး(၂) - လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိရန်
- ဦးစားပေး(၃) - စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရန်
- ဦးစားပေး(၄) - စကားရတနာ၊ ရေကန်ဆောက်ရန်
- ဦးစားပေး(၅) - စာကြည့်တိုက်ဆောက်ရန်
- ဦးစားပေး(၆) - စလယ်တိုက်ဆင်ယူစားကျေး
- ဦးစားပေး(၇) - အလှူပူဇော်ခြင်းအတွက်လမ်း
- ဦးစားပေး(၈) -----
- ဦးစားပေး(၉) -----
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

အမျိုးသား

- ဦးစားပေး(၁) - လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိရန်
- ဦးစားပေး(၂) - စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရန်
- ဦးစားပေး(၃) - စကားရတနာ၊ ရေကန်ဆောက်ရန်
- ဦးစားပေး(၄) - စာကြည့်တိုက်ဆောက်ရန်
- ဦးစားပေး(၅) - စလယ်တိုက်ဆင်ယူစားကျေး
- ဦးစားပေး(၆) - အလှူပူဇော်ခြင်းအတွက်လမ်း
- ဦးစားပေး(၇) - ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရန်
- ဦးစားပေး(၈) -----
- ဦးစားပေး(၉) -----
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - အင်ပင်သာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကြို့ကုန်း
 နေ့စွဲ -

အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ခဏောင့် ခြင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မြေပြင်ပေးရန်
လျှပ်စစ်ဓါတ် မရရှိ ဤအကျိုးအကျေးများ ခြင်း	လျှပ်စစ်ဓါတ် ကြိုး၊ ဖိတ်တိုင်များ ထောက်ပံ့ပေးရန်
စာကြည့်တိုက် ချိတ်ချိတ်စားပေးလှူဒါန်းခြင်း	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်
ဝေသာကံသုံး ရေခဲလှူပေးခြင်း	စက်ရေတွင်း၊ ရေကန် ဆောက်လုပ်ရန်
စာသင်ကျောင်း နှစ်ဆင့်အထက် ခြင်း	စာသင်ကျောင်း နှစ်ဆင့် အထက် မြေပြင်ရန်
စားဝတ်နေရေး ဖလှူပေးခြင်း	ဈေးဝယ် များ ရရှိရန်
နမူနာကိုင် နမူနာအလမ်းများ ရှားပါးခြင်း	နမူနာကိုင်များ ရှိလာစေရန်
သာယာရေး၊ နာရေး ကျန်းမာရေး ချိတ်ချိတ်	လျှောက်လှမ်း ချိတ်ချိတ်

Cluster (3) CF name U Naung Htet Lin TF name _____
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ဒဂုန်ပင်သာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကြို့ကုန်း
 ဇန့်ဖွဲ့ -

အမျိုးသားများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
လျှပ်စစ်ဓါတ် မရရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအိမ်များတွင်	လျှပ်စစ်ဓါတ် ကြီးမားစွာ တိုးတက်ပေးရန်
စာသင်ကျောင်း အခင်းအာဏာ မရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရန်
စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ စာပေ ဗဟုသုတ ရရှိခြင်း	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်
ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ သွားလာရန် မကောင်း	ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ဧကဆင့်တိုး ဖြန့်ဖြူးပေးရန်
သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	စက်ရေတွင်း ရေကန် ဆောက်လုပ်ခြင်းရန်
အလယ်တန်း ဆင့် ပညာရေး ကျောင်း မရှိခြင်း	အလယ်တန်း ဆင့် ပညာရေး ကျောင်း ရှိရန်

Cluster (3) CF name U Naing Htet Win TF name _____
 PRA form NCDDP -Lewu

ကြီးကျယ်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများစာရင်း

ရက်စွဲ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁၈	ဦးတင်မြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		အုပ်စုစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	
၂၈	ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း			✓	"	
၃၈	ဦးစောဝင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၄၈	ဦးကိုဦး	ဗုဒ္ဓ	✓		" (အရေးကြီး)	
၅၈	ဦးစောမျိုးစွန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		" (အရေးကြီး)	
၆၈	ဦးမျိုးသိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		" (အဖွဲ့ဝင်)	
၇၈	ဦးဝင်းလျှိုင်	ဗုဒ္ဓ	✓		" (အဖွဲ့ဝင်)	
၈၈	ဦးကျော်စွာ	ဗုဒ္ဓ	✓		" (အဖွဲ့ဝင်)	
၉၈	ဦးဝင်းမြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		" (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၀၈	ဦးမြင့်လွင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုကြီးကြပ်ရေးမှူးဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁၈	ဒေါ်စံပယ်	ဗုဒ္ဓ		✓	" (အဖွဲ့ရေးမှူး)	
၁၂၈	ဦးလှသိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		" (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၃၈	ဒေါ်အေးဇွဲ	ဗုဒ္ဓ		✓	" (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၄၈	ဦးဝင်းစော	ဗုဒ္ဓ	✓		" (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၅၈	ဒေါ်မြကြည်	ဗုဒ္ဓ		✓	" (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၆၈	ဦးတင်မြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		" (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၇၈	ဒေါ်ဝင်းအေး	ဗုဒ္ဓ		✓	" (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၈၈	ဒေါ်ဝင်းစာ	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	
၁၉၈	ဒေါ်လှလှ	ဗုဒ္ဓ		✓	"	
၂၀၈	ဒေါ်ခင်မြင့်				"	







လူထုပတ်ပြု ဝိမံကိန်း၊ ဝိပဿနာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း (၃)

မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	အခြား မှတ်ချက်
----------	----------	-------------------

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် လက်ရွေးစင်အဖွဲ့ဝင်များက တွင်းကျင်းသူများ)

(၁) အသက်အရွယ်	(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး		(၃) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြအရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြအရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြအရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>
မူကြိုအရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပံ့)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ပြု ဝိမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပံ့
- (၂) ရှိခဲ့ပါက ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ၁ မိုင်
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/ ဖော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/ ဖော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ရှိပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____

(၈) ကျေးရွာတွင် ရွှေ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းရှင်းရေး အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာနှင့် ကြီးမားသော အဖွဲ့အစည်း (၁၀) ရှိသော ကျေးရွာကိုယ်စဉ် (၁၀) ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။

(၉) ကျေးရွာစုစုစာ ၂၄ ၂ ကျောင်းကျောင်း

(၁၀) ကျေးရွာစုစုစာ ၂၅ ၂ ကျောင်းကျောင်း

၂၄ ၂ ကျောင်းကျောင်း

(၁၁) အစည်းအဝေးအုပ်စုစုစာ ဦးစီးဌာန (CAO) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာစုစုစာ အစည်းအဝေးအုပ်စုစုစာ ဦးစီးဌာန (CAO) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသည်။
- မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာစုစုစာ

လက်မှတ်

အမည်

- ဦးအောင်မြင်

နေ့စွဲ

၂၀၁၇.၀၁.၂၄

လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ

လက်မှတ်

အမည်

ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ

၂၀၁၇.၀၁.၂၄



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်တွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒေါ်ခင်မေစွန်း	
နေ့စွဲ	12.1.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	လယ်ဇဝ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.1.2017	12.1.2017	52	64	116	
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးမီပေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	12.1.2017	12.1.2017	52	64	116	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်ချသည့်အစည်းအဝေး	13.1.2017	13.1.2017	7	4	11	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပလီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်ပလီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	8.2.17	8.2.17	30	42	72	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	9.2.2017	9.2.2017	34	31		
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	9.2.2017	9.2.2017	34	31		



လူထုငွေကြေး စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၃၄	၃၁		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတန်ဖျက် လျာထားခံစေရန် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၃၄	၃၁		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းမှု ရေးဆွဲခြင်း	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၁၇	၃၄	၃၁		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မှီးဆက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ခံစားခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစိမ်းဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကဲခတ်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်ဆောင်ရာအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	လေ့လာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုအားများ/ အဆိုအားများ/ အဆိုအားများ/ အဆိုအားများ)	ခန့်အပ်မှုအမျိုးအမည်	အကဲခတ်အဖွဲ့ဝင် နေ့စဉ် အဖွဲ့ အတွက်
၁	ဖျပ် ၁၁ ဟီ. ဗစ်. ရော့.	ကျား၊ မ		
၂	ဂွာဘူး. ဗစ်. (ဂို. စာ.)	ကျား၊ မ		
၃	ဇာ. ဇာ. ဝန်. ကို.	ကျား၊ မ		
၄	ရေ. ရ. ကို. မှု.	ကျား၊ မ		
၅				
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				

၉။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကဲခတ်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်ဆောင်ရာအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	လေ့လာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု/ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုအားများ/ အဆိုအားများ/ အဆိုအားများ/ အဆိုအားများ)	အဆိုအားများ
၁	စားဝတ် နိ. ဇာ. ကာ. ကာ. ကာ.	ကျား၊ မ	
၂	ဘွဲ့. ဇာ. ကာ. ကာ. ကာ. ကာ.	ကျား၊ မ	
၃	နာ. ဇာ. ကာ. ကာ. ကာ.	ကျား၊ မ	
၄	စား. ကာ. ကာ. ကာ.	ကျား၊ မ	
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ တေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလော်ဝင်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ 12.1.2017.
 နေရာ ဒေါ် ချို ချို



လူထုဖော်ပြ ဝိမံတိန်း၊ ဝိမံတိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝိမံတိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးချက်၊ ဝိမံတိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအားပေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်တော်တော်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အလုပ်ပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ဝ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ဝိမံတိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေး အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရွေးချယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ပထမဦးစွာ ကျေးရွာများ စပ်စည်း။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဦး ဖာဒ်ခေတ်မင်း
ရက်စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၇ စက်ဝင်အားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝစက်ဝန်း(၁) ဝစက်ဝန်း(၂) ပစက်ဝန်း(၃) ဂစက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု ဦးကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုပေးသည့်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					ဝိမံတိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပုံ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ရွာ	400Y ခြံစဉ်	2400'	၃၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၂၃၆၀၀၀၀		၂၆၅၃၄၃၁	၁၄၆၅၃၄၃၁
မြေကပ်မြေရွာ	ရွာထွင်း ကမ်း (မြေကပ်-၄"၃)	2950'x12' x ၀'-9"	၅၈၄ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၃၆၀၀၀		၂၀၈၇၈၀	၁၀၂၅၈၇၈၀
၂၂၅၅၅၅၅၅ရွာ	ရွာထွင်း ကမ်း (မြေကပ်-၄"၃ + ၁'၆၀" - ၂၅)	1900'x12' x ၀'-9"	၄၄၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၃၆၀၀၀		၂၀၈၇၈၀	၁၀၂၅၈၇၈၀
မြို့ကပ်မြို့ရွာ	ရွာထွင်း ကမ်း (မြေကပ်-၄"၃)	4080'x12' x ၀'-9"	၆၆၇ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၃၆၀၀၀		၃၇၅၄၃၃၅	၁၃၈၇၅၄၃၃၅
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀		၆၈၅၅၂၆	၄၉၁၂၅၂၆

ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်တော်တော် ၂၃၅၅ အမည် ဦးဖာဒ်ခေတ်မင်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၇
ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်တော်တော် ၂၃၅၅ အမည် ဒေါ်ချိုချိုဝင်း လက်မှတ် [Signature]

ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်အားဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

အ.ရက်	အမည်	အလုပ်အကိုင်	အခြား
၈	ဦးစောမြင့်	အလုပ်အကိုင် ပြုလုပ်	
၉	ဒေါ်ချိုချို ဝင်း	ဆိုင်ခွဲ/ထောက် ပြုလုပ်	
၁၀	ဦးကျော်ဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	
၁၁	ဒေါ်အုပ္ပာ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ (ဝင်ရောက်)	
၁၂	ဦးကျော်စွာ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ (စာရင်းကိုင်)	
၁၃	ဦးအောင်စိန်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)	
၁၄	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (အတွင်းရေးမှူး)	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) မြှုပ်နှံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC8 ၏ data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDP) များကို အရည်အသွေး စစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်း နမူနာရွေးပါ။

(ဂ) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗဟိုကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု..)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP အတွက်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ တတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန်
စည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

- စုနိုးကြီးကျောင်း
- 1000 Am: 330 pm.
- 11.1.2017
- ကျား (52) ဝ (64)

ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကိုလယ်ဝေးမြို့နယ်၊ **ကြို့ကျွန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **အင်မင်သာ** ကျေးရွာတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူး **ဒေါ်ခင်လှ** တို့မှဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အဓိပ္ပာယ်အားရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အားရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအားရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ထောက်ပံ့ရုံငွေ စီးဆင်းပုံ၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိရမည့် အချက်(၅)ချက်အားရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများအားရှင်းပြခြင်း၊ လူထုစည်းရုံးရေးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူ အားလုံး၏ကျင့်ဝတ် (ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်) များအားရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာ၏ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အမျိုးသား(၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃)ဦးတို့ကို ကျေးရွာလူထုအား အဆိုပြုစေခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျဖြစ်သော လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာသူ/သားများမှ ရွေးချယ်ပေးလိုက်သောကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာ **ဒေါ်စန္ဒာဝင်း**၊ **ဒေါ်စန္ဒာဝင်း** တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကိုကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေး ချယ်ခြင်းအပြီးနေ့လည်(၄:၃၀)မိနစ်တွင် အဆုံးသက်ခဲ့ပါသည်။

hu
ဒေါ်ခင်လှ
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းရေးသူ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်

ဆောက်တက်တဲ့(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
အနက်အချို့

မှတစ်ဆင့်အား VPSFC တွင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအား TPIC သို့မဟုတ်မည်သည့် MIS သော အနေဖြင့်
ဆောင်ရွက်မည်ဟု

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ	အကျိုးအမြတ်ရှိမှု (ဟုတ်/မဟုတ်)	ပြန်လည်ကောက် ခံမှုအမျိုးအမည်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွဲလွဲမှု: လမ်း: ဂို အ	<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၂	ခရီး: ပေး: ခရီး:	<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၅		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၂		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၃		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၄		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၅		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၂		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၃	တစ်လျှောက်	<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၄		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၅	ကျန်းမာရေး	<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
ဝတ္တုရေး	၁		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၂		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	
	၃		<input type="checkbox"/> ဟုတ် <input type="checkbox"/> မဟုတ်	

၄		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပျား	၆	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၈	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၉	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁၁	အုပ်စုအမည်	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		