

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လယ်ဝေးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ပံခရိုင်ကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




National Community Driven Development Project



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

- Cluster 1
- Cluster 2
- Cluster 3
- Cluster 4


လယ်စားမြို့နယ်မြေပုံ



နယ်နိမိတ်	အကျယ်အဝန်း (ဧက)	အရပ်အကွက်
၁။ အရှေ့ပိုင်း	၁၀,၀၀၀	၁-၁၊ ၁-၂၊ ၁-၃
၂။ အလယ်ပိုင်း	၁၅,၀၀၀	၂-၁၊ ၂-၂၊ ၂-၃
၃။ အနောက်ပိုင်း	၁၀,၀၀၀	၃-၁၊ ၃-၂၊ ၃-၃
၄။ အနောက်တောင်ပိုင်း	၁၀,၀၀၀	၄-၁၊ ၄-၂၊ ၄-၃

နယ်နိမိတ်	အကျယ်အဝန်း (ဧက)
၁။ အရှေ့ပိုင်း	၁၀,၀၀၀
၂။ အလယ်ပိုင်း	၁၅,၀၀၀
၃။ အနောက်ပိုင်း	၁၀,၀၀၀
၄။ အနောက်တောင်ပိုင်း	၁၀,၀၀၀

လက်ပံခုန်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ



ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာ
- ကွမ်းခြံကျေးရွာ
- လက်ပံခုန်ကျေးရွာ

လက်ပံခန့်ကျေးရွာ၏သမိုင်းအကျဉ်း


လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ပံခန့်ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖ ဦးထွန်းအောင်နှင့် ဦးသောင်းတို့၏ ပြောပြချက်အရ လက်ပံခန့်ကျေးရွာသည် ယခင် သူကြီး ဦးမောင်လေးလက်ထက်တွင် အိမ်ခြေ ၇၀ ခန့် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ရွာအဖြစ် တည်ရှိမှု မဖြစ်သေးသောကာလတွင် ပေါင်းလောင်းမြစ်ဘေးရှိ ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်သော လက်ပံခန့် ကရင်ရွာ တည်ရှိသည်။ ၎င်း ကရင်ရွာလေးသည် မြစ်ကမ်းပါးများ ရေတိုက်စား ပြိုကျ၍ ရွာပျက်စီး သွားခဲ့ရသည်။ ထိုနေရာကို ရွာဆိုးကုန်းဟု အမည်တွင်လျက် ရှိသည်။ ကရင်ရွာ လက်ပံခန့်နှင့် ရွာထိပ်ရှိ လက်ပံပင်ကြီးကို အစွဲပြု၍ ယခုအခါ လက်ပံခန့်ရွာဟု အမည်တွင်နေပါသည်။ လက်ပံခန့်ကျေးရွာတွင် မြစ်ကျိုးအင်း ရှိပါသည်။ ထိုမြစ်ကျိုးအင်းသို့ ယခင် ခေတ်ကာလတွင် သစ်ဖောင်၊ ဝါးဖောင်များ ဝင်ရောက်သွားပါက ပြန်လည်ထွက်ခွာ၍မရဟု ဆိုပါသည်။ ဖောင်များ အင်းအတွင်း ပြန်ထွက်လိုပါက ဖောင်သမားများ ကြက်သားအဝချက်စား မှသာ ဖောင်ထွက်လို့ရသဖြင့် ယခုတော့ ကြက်သားဝအင်းဟု အမည်တွင်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ပံခန့်ကျေးရွာ၏ ထင်ရှားသော နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် လက်ပံခန့် ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၁၂၀ ကျော် မှီတင်းနေထိုင်လျက်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးသပ်ချက် (လက်ပံခန့်ကျေးရွာ)

လက်ပံခန့်ကျေးရွာသည် နေပြည်တော် ဒေသခံရိုင်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပေါင်းလောင်းမြစ်၊ တောင်ဘက်တွင် ကွမ်းခြံကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ မြောက်ဘက်တွင် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ဇီးဖြူပင်ကျေးရွာတို့ ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ လက်ပံခန့်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၂၆ အိမ်၊ လူဦးရေ အမျိုးသား ၂၆၅ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၃၂၄ ဦး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၅၈၉ ဦး နေထိုင်ကြသည်။ အဓိက ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးမှာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပြီး လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် သွားလာရန် လွယ်ကူသော်လည်း မိုးတွင်းကာလတွင် ရွှံ့ဗွတ်များဖြစ်၍ သွားလာရန် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာများရှိ ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ အေလာတိုက်နယ် ဆေးရုံနှင့် အခြားဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ဆေးကုသရပြီး ပညာရေးကဏ္ဍအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေအနေဖြင့် လက်နှိပ်တုံ့ကင်တွင်းများ တူးဖော်၍ အသုံးပြုကြသော်လည်း ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီတွင် ရေပြတ်လပ်မှု အနည်းငယ်သာ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိသုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။

ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိကြပါသည်။ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး သာမန်အဆင့် လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများမှာ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုများကို မှီခိုအားထား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြရပါသည်။



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်
 ကက်ပ်ဆုန် ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၁၆ .၁၂.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာကော်မတီများ	၄	၃	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ထူးခြားခြင်းစဉ်များ ဆွေးနွေးခြင်း
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြု ပြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၁၆ .၁၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	လူမှုအရင်းအမြစ်နှင့်သာဘာဝ အရင်းအမြစ်များ တည်ရှိနေပုံ ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၆ .၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၁	၁၃	အဆင့် ၃ ဆင့်တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ သုံးသပ် ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	၁၆ .၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၇	ထိန်းချုပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အသုံးပြုမှုများ သုံးသပ်ခြင်း
၅	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်	၁၆ .၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၀	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု၊ ဦးဆောင်မှုများ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း
၆	ရာသီချိန်ခွဲခြားပြု ပြုကွဲနိဒါန်း	၁၆ .၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၃	ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ အခြေအနေ
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြုဇယား	၁၆ .၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၀	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်း/ရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
၈	အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ	၁၆ .၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၃၈	၇၂	ကျေးရွာလူထု နေစဉ်ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများအား ဆွေးနွေးခြင်း
၉	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	၁၆ .၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၃၈	၇၂	ကျေးရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်များအား ဆွေးနွေးခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ ၊ လက်ပံခုန်
 ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိတောက်ချောင်
 နေ့စွဲ ၊ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆

အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
အဆင်ပြေ	လယ်ယာမြေ ၁၀ ဧကအထက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ သုံးဘီး၊ လှည်း၊ ရွှေ့လှေစက်၊ ဘွဲ့ရုံ၊ အထက်တန်းအောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ တိုက်ခံ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး	၂၅
အလယ်အလတ်	လယ်ယာမြေ ၅ ဧက အောက်၊ လှည်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ အထက်တန်း ပညာရေး၊ အိမ် သွပ်မိုး၊ ထရိုကာ၊ ပျဉ်ခင်း	၄၅
သာမန်	လယ်ယာမြေ ၂ ဧကအောက်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ အိမ် သက္ကယ်မိုး၊ မြေစိုက်/ကြမ်းခင်း၊ ထရိုကာ	၅၆

ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ

လက်ပံခုန်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၁၂၆ အိမ်ရှိပြီး PRA ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၅ အိမ်ထောင်စုသာရှိပြီး အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု ၄၅ အိမ်ထောင်စုရှိသည်။ ကျန်ရှိနေသော အိမ်ထောင်စု ၅၆ အိမ်မှာ သာမန်လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်သည်။ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသော အိမ်ထောင်စုများမှာ လုပ်ငန်းပေါများသော အချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေသော်လည်း လုပ်ငန်းရှားပါးချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့လျက်ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသော လူတန်းစားများ၊ လူနည်းစု ဘာသာခြားများလည်း ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများအဖြစ် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက် (လက်ပံခုန်ကျေးရွာ)

လက်ပံခုန်ကျေးရွာ		ရာသီခွင်ပြဇယား										16-12-2016	
လအမည် လအကြောင်း အရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော် သလင်း	သီတင်း ကျွတ်	တန် ဆောင်ရာ	နတ် တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	
ရာသီဥတု													
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	ပဲစပါး	
ကျန်းမာရေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	အေးအေး	
သောက်သုံးရေ													
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	
ပွဲတော်	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	အနော်ရထာ	
ဝင်ငွေ	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
ထွက်ငွေ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

လက်ပံခုန်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယားအား သုံးသပ်ရလျှင် ၁၂ လ ရာသီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသော ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သောက်သုံးရေ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေတို့အား လေ့လာသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်နှင့် ကျေးရွာလူထု အားလပ်သောအချိန်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု ဝင်ငွေများ ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။

လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ (လက်ပံခုန်ကျေးရွာ)

လက်ပံခုန်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအနေအထားကို သုံးသပ်ကြည့်ရှုရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းရာ၌ ကျေးရွာလူထုကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သောလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးကို ကျေးရွာမှ အဖွဲ့အစည်း အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေ (လက်ပံခွန်ကျေးရွာ)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကို သိရှိရန် PRA ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်ကို အသုံးပြု၍ စည်းရုံးရေးပျား အကူအညီဖြင့် အောက်ပါအချက်များအား ဆွေးနွေးကြပါသည် -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးသား ရမှတ်	အမျိုးသမီး ရမှတ်
၁	ဘာသာရေး	၁၀၀	၁၀၀
၂	ပညာရေး	၈၀	၄၀
၃	ဦးဆောင်မှု	၁၀၀	၈၀
၄	လုံခြုံမှု	၁၀၀	၅၀
၅	အိမ်မှုကိစ္စ	၅၀	၁၀၀
၆	ကျန်းမာရေး	၆၀	၇၀
၇	စိုက်ပျိုးရေး	၁၀၀	၇၀
၈	စီးပွားရေး	၅၀	၇၀

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတွင် ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ ဦးဆောင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေး စသော အကြောင်းအရာကိစ္စများတွင် ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနေသော်လည်း ကျား/မ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျား/မ အခွင့်အရေးတန်းတူညီပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။



ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

အကြောင်းအရာ	ထိန်းချုပ်သူ	အသုံးပြုသူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ
<u>သာသာအရင်းအမြစ်</u>			
ရေကန်	ကျေးရွာစည်ပင်	ကျေးရွာလူထု	ကျေးရွာစည်ပင်
ရိုးချောင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	ကျေးရွာလူထု	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး
<u>လူမှုရေးအရင်းအမြစ်</u>			
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်	ရဟန်း/ကျေးရွာလူထု	တာဝန်ရေးအဖွဲ့
ဘုရားစေတီ	ဂေါပက	ရဟန်း/ကျေးရွာလူထု	ဂေါပက
လက်တွန်းထွန်စက်	အမျိုးသား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
အပ်ချပ်စက်	အမျိုးသား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
ဆိုင်ကယ်/မော်တော်ယာဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး

လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ဝံခုန်ကျေးရွာ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကယ်ဒီဆိုင်ငံလယ်ယား စရေးထွဲနေမှု



ဒုတိယနှစ်ကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပနေမှု

လက်ပံခုန်ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးစံဖဲ	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်အေးမြင့်	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးအေးလွင်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးအောင်မြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း	
၅	ဒေါ်ဌေးအေး	ဗုဒ္ဓ		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးသိန်းကျော်	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	
၇	ဦးဇော်လွင်	ဗုဒ္ဓ	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဒေါ်ခင်မာတင့်	ဗုဒ္ဓ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်မာစိန်	ဗုဒ္ဓ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးကြည်ထူး	ဗုဒ္ဓ	✓		လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်သိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁	ဒေါ်အေးအေးဝင်း	ဗုဒ္ဓ		✓	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၂	ဦးခင်မောင်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၃	ဦးအောင်မြင့်သိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	
၁၄	ဒေါ်တင်ဇာဝင်း	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	
၁၅	ဦးနိုင်လင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်ရီရီမြင့်	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဇော်တင်	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်အေးမြင့်	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးကျော်မင်းလွင်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ခန့်ခန့်မျိုး	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စု ငွေစာရင်းကိုင်	
၅	ဦးစံဖဲ	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာအုပ်စု ငွေကိုင်	
၆	ဦးသိန်းကျော်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်မြမူ	ဗုဒ္ဓ		✓	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးဇော်ဝင်းမောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်မျိုးမျိုးစိုး	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးစိုးမြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာအုပ်စု အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁	ဦးဇော်သိန်းထွေး	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာအုပ်စု အကြံပြုတိုင်ကြားရေး အတွင်းရေးမှူး	
၁၂	ဒေါ်ခင်မျိုးနွယ်	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စု အကြံပြုတိုင်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင်	
၁၃	ဒေါ်သင်းသင်းနွယ်	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စု အကြံပြုတိုင်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင်	
၁၄	ဒေါ်တင်ဇာဝင်း	ဗုဒ္ဓ		✓	ကျေးရွာအုပ်စု အကြံပြုတိုင်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင်	
၁၅	ဦးအောင်မြင့်သိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာအုပ်စု အကြံပြုတိုင်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင်	



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ခိုင်ကျော်လွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၂၀၆၇၈၃၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးထွန်းထွန်းလင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့တောင်	မြို့နယ် လယ်ဇေ	ကျေးရွာအုပ်စု ပိတောက်ချောင်းကျေးရွာ လက်ပံချိန်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၂၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၅	၃၂၂
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၁	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
 မြေသားလမ်း

တွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၄---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ----- ၈၇၁၆၅၀၃



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများတိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပျံမြေကျေးရွာသင်း

(၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစိန်လှိုင်ချစ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ထွန်းလင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.12.2016





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းထွန်းလင်း

နေ့စွဲ 17.12.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတောင်ပိုင်း မြို့နယ် လယ်ဇေး ကျေးရွာအုပ်စု ပိတောက်ကျောင်း ကျေးရွာ လက်ပိချုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.12.2016	16.12.2016	၂၆	၄၇	၇၃	၇၃ ၉၆၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	17.12.2016	17.12.2016	၃၈	၈၂	၁၂၀	၁၂၀ "
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	23.12.2016	23.12.2016	၃၅	၉၀	၂၉၆	၆ "
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	22.2.2017	22.2.2017	2650	2760	23110	110 "
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတုန့်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်စွာထည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းထွန်းလင်း
 နေ့စွဲ ၂၇.၅.၂၀၁၆
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 ✓ □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧပြည်နယ်၊ မြို့နယ်/လယ်လေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ လက်ပံချုံ
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အချိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အချိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အချိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများမိုးကြောဒဏ်ခံရမှုများ	၁	မီးလင်းကျေးရွာ
၂	ရွာပြင်ကျပ်စုတ်လမ်းခက်ခဲ	၂	လမ်းပျက်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၃	ကျောင်းဝင်း/ဘူများလုံခြုံမှုမရှိ	၃	ကျွန်းဖာကျေးရွာ
၄	စာကြည့်တိုက် အခက်အခဲ	၄	ဗဟုသုတဆိုင်ရင်းပါး
၅	ရွာတွင်းစက်လမ်းခက်ခဲ	၅	ဝင်တန်း အခက်အခဲ
၆	မီးလင်းကျေးရွာ	၆	ရွာထွက်လမ်းခက်ခဲ
၇	ကျွန်းဖာကျေးရွာ	၇	ကားယာဉ်ကားဖွဲ့ဖြိုကျခက်ခဲ
၈		၈	စာအုပ်ကျောင်း လုံခြုံမှုမရှိ
၉		၉	
၁၀		၁၀	

၈။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အချိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အချိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ကြီးရှိစာဆင်းရန်	၁	ပျဉ်စက်ဆေး
၂	ကျောက်ကြီးရှိစာလမ်းနှင့်ဝင်တန်းပြုလုပ်ရန်	၂	ရွာတွင်းလမ်း ရှိစာ
၃	စာအုပ်ကျောင်းဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ရန်	၃	စေးပေးဆေး
၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်	၄	စာကြည့်တိုက်
၅	ကျောက်ကြီးရှိစာဆင်းရန်	၅	ပျဉ်စက်ဆေးဝင်တန်း
၆	ပျဉ်စက်ဆေး	၆	ကျောက်ကြီးရှိစာဆင်းရန်
၇	စေးပေးဆေးဆောက်လုပ်ရန်	၇	ဒီဂရီစာအုပ်ကျောင်း
၈		၈	စာအုပ်ကျောင်းဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်ရန်
၉		၉	
၁၀		၁၀	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရက်စွဲ ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုဆွဲဆောင်မှုများ / လက်ထောက်နည်းပညာများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ပြည့်စုံစွာ ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွင် ရောက်ရှိလာမည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို CF မှ အချက်အလက်များကို MFS ဝန်ထောက်ကိုင်ညွှန်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် - ဒေါ်ခွေအောင်ရွာ
 နေ့စွဲ - ၉.၁. ၂၀၁၇
 စက်ဝိုင်းအား အမှတ်(၁)ပေးပါ(၇)၊ စက်ဝိုင်း(၁)၊ စက်ဝိုင်း(၂)၊ စက်ဝိုင်း(၃)၊ စက်ဝိုင်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ၆၄ (ပြည်ထောင်စု)၊ မြို့နယ် - လယ်စေတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဒေါ်ခွေအောင်ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံပေးခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျငွေပမာဏ		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာကဏ္ဍကိစ္စ (ခေမီပြင်) ထည့်ဝင်မှု / အမည်/ထပ်
ပိတောက်ရွာ	အသစ်ကျောင်း (နံရံဆေးပြီး) (အုတ်အိုးအိုး)	၁၀၅၈'	၃၁၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂၁,၇၀၀,၀၀၀	၃,၅၁၆,၃၅၁	၂၄,၂၁၆,၃၅၁
	ရွာထွင်းရိတ် ဂရမ်း	၄၆၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၈၁၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀		၅,၀၀၀,၀၀၀
ကွမ်းခြံ	ရွာထွင်းရိတ်၊ ရွာထွင်းရိတ်၊ ပုလဲနှင့် ဓားပြုတ်	၁၀၈၄၅' x ၁၂' x ၆" ၅၅၂၆' x ၁၂' x ၆"	၂၈၄၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၂,၇၀၀,၀၀၀	၆,၀၀၀,၃၅၁	၁၈,၇၀၀,၃၅၁
လေကတိုး	ရွာထွင်းရိတ် ဂရမ်း	၃၇၆၅' x ၁၂' x ၆" ၁၅၅၁' x ၁၂' x ၆"		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၇,၄၀၀,၀၀၀		၇,၄၀၀,၀၀၀
လက်ပံချို	ရွာထွင်းရိတ် ဂရမ်း	၆၂၈၅' x ၁၂' x ၆" ၄၀၀' x ၁၂' x ၆"	၅၈၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၂,၅၀၀,၀၀၀	၆,၃၂၇,၂၇၆	၁၈,၈၂၇,၂၇၆

၇၁,၄၄၃,၀၃၈

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဒါ/ထောက်လှမ်းပံ့ပိုးမှု ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် - ဒေါ်ခွေအောင်
 ဦးစောထွန်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ - ၉.၁. ၂၀၁၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ လက်ပံခန့်ကျေးရွာ
ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက်၊ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆
အချိန် ၊ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီ
နေရာ ၊ လက်ပံခန့် ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ၁။ ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးနှင့် ကျေးရွာပြည်သူလူထု
- ၂။ ဦးထွန်းထွန်းလင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ကွမ်းခြံကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်အတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သည့်
အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာပြည်သူလူထုကို မိမိတို့ကျေးရွာမှာ အစည်းအဝေး
ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်တိုင်းတွင် ပထမနှစ်ကကဲ့သို့ ကျား/မ အချိုးညီစွာ လက်ရှိအိမ်ခြေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်
တက်ရောက်ပေးကြရန်နှင့် လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် အဖွင့်အမှာစကား
ပြောကြားသည်။

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်းလင်းမှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ လူထု
ဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်(၁၅)ချက်ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား နားလည်သဘောပေါက်
အောင် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ချက်ဇယား၊ ရာသီခွင်ပြဇယား၊
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ၊ ကျား/မ ရေးရာ ပင့်ကူအိမ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်
ဆက်နွယ်မှုများကို အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်
ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦးကို ကျေးရွာ၏
သဘောဆန္ဒအလျောက် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်၊ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်း
အဝေးကို ညနေ ၄:၃၀ နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။


ဦးထွန်းထွန်းလင်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
မှတ်တမ်းရေးသူ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏဒရိုင်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ လက်ပံခန့်ကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက်၊ ၁၇-၁၂-၂၀၁၆
အချိန် ၊ ဖွန်းလွဲ ၁၃း၃၀ နာရီ
နေရာ ၊ လက်ပံခန့် ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ၁။ ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးနှင့် ကျေးရွာပြည်သူလူထု
- ၂။ ဦးထွန်းထွန်းလင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ယနေ့ ဖွန်းလွဲ ၁၃း၃၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်းလင်းမှ ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာ အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကို မိမိတို့ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို တစ်ဖွဲ့ချင်းစီအလိုက် ရွေးချယ်စေပြီး ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းအတွက် အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများကို သိသာအောင် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ထွက်ပေါ်လာသော လိုအပ်ချက် လုပ်ငန်းခွဲများကို ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် ရရှိနိုင်ရန် မဲပေးရွေးချယ်စေခဲ့သည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ၊ ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတွင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာကော်မတီအသီးသီးကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပထမနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်အချို့ကို ကျေးရွာလူထုသဘောဆန္ဒအရ ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်စေပြီး လစ်လပ်သွားသော ကော်မတီဝင်နေရာများကို မဲစနစ်ဖြင့် အစားထိုးရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ ၄း၄၅ နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။


ဦးထွန်းထွန်းလင်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
မှတ်တမ်းရေးသူ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPS ဇယားတွင်ရှိပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းရိက္ခာလမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ထိတား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ရွာချင်းဆက်ရိက္ခာလမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ပျံစက် မီး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	စာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးဆန်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စေရန်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		