

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု  
အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဇော်မင်းနိုင်  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဒေါ်မြူးအိတာ

# မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ရောင်းဆိုမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....	3
၂။	နတ်မှော်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....	4
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	5
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	5
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	6
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....	8
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....	15
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း.....	17
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....	18
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....	20
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....	21
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄).....	22
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	23
၁၄။	ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ.....	24
၁၅။	ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	24
၁၆။	ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ.....	25


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)

# နတ်မှော်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု	ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၉၂၂၊ မ ၉၅၉၊ စုစုပေါင်း ၁၈၈၁ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၃၃၅ စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - ဗမာ ၃၃၁ ကရင် ၄
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်းကျောင်း (၁) ကျောင်း၊
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဝတ်ပြုကျောင်း
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း ကျဘမ်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူ ထု	30	25	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူ ထု	22	28	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရာသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူ ထု	31	28	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေရာသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	20	21	41	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	18	40	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	21	43	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	28	21	49	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာသည် မြေညီမြေပြန့်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ တောင်ဘက်တွင်ကွမ်သဲကျေးရွာနှင့် မြောက်ဘက်တွင်ချောင်းဆုံအရှေ့ရပ်ကွက်တို့ တည်ရှိသည်။ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာသည် ဧရိယာအားဖြင့် (၂.၈၉) စတုရန်းမိုင် ဧကအားဖြင့် (၁၈၅၂) ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။ ကျေးရွာ၏ လယ်မြေဧက (၁၀၇၁) ဧကနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေ (၇၃) ဧက


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



ရှိပြီး စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုနိုင်သော အခြားမြေဧရိယာများမှာ လယ်မြေ (၄၉) ဧက၊ စားကျက်မြေ (၂၄) ဧက၊ လမ်းမြေ (၆) ဧက၊ ရွာမြေ (၂၈) ဧက၊ သာသနာ့မြေ (၂၂) ဧက၊ အခြားမြေ (၅) ဧကနှင့် မြစ်ချောင်းရေ အောက်မြေ (၅၇၄) ဧကတို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကတ္တရာလမ်းအရှည် (၁) မိုင် (၄) ဖာလုံ ရှိပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းသွယ်များမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက် (၃၊ ၄ နှင့် ၆) လမ်းများမှာ မြေနီလမ်း ဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလာရခက်ခဲသည် ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းလမ်း၊ တောင်ပိုင်လမ်း၊ မြောက်ပိုင်းလမ်းနှင့် နတ်စင် လမ်းများကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြန်ကားချပ်



ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ မီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ စီထောက်ကော်မတီ၊ လူငယ် အဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်ပညာရေးဌာန၊ မီးလင်းရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်လှုပ်စစ်ဌာနတို့သည် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် အဖွဲ့အားလုံးတွင် အရေးပါဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျန်အဖွဲ့အားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အလုပ်များကို

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည်သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေကြပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

**၆.၃ ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

ကျေးရွာ- ခရိုင်အစွယ်စု		ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့အစည်း		ရက်စွဲ: ၂၀. ၁၂. ၁၀/၆
ဒီဇာအမည်	သက်ဆိုင်ရာဌာန	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	စုစုပေါင်း	
ချမ်းသာသော ဟုတ်စု	တိုက်အိမ် (၂)ထပ်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်ပြား (၂)ထပ်၊ အိမ်စီးကား၊ လယ် (၈) ဧက၊ အထက်၊ ဈေးဆိုင်ကြီး၊ ဆိုင်မာက	၂၀	၅.၉%	
အလယ်အလတ် ဟုတ်စု	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ထောက်လာပြီ၊ ဆိုင်မာက၊ လယ် (၈) ဧက၊ ကောင်း၊ ချန်ခိုင်	၁၅၄	၄၆.၁%	
ခွင်းပါး ဟုတ်စု	ဟုတ်စု၊ ခေါင်းပွတ်အိမ်၊ ခရိုင်၊ ဝါးဆိုင်ကား၊ စက်ဆိုင်	၁၆၀	၄၈%	

**ဥက္ကဋ္ဌအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်**

ခရိုင်သစ်ကျေးရွာတွင် ဓနအင်အားသတ်မှတ်ချက်အရ ချမ်းသာ (A)၊ အလယ်အလတ် (B) နှင့် ဆင်းရဲ (C) ဟူ၍ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ကြသည်။ ။

ချမ်းသာအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့်ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရော်ဘာခြံ၊ လယ် (၈) ဧကအထက်၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ အိမ်ကောင်းများပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅၄) ခန့်ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် လယ် (၈) ဧကအောက်၊ ဈေးဆိုင်၊ ဆေးလိပ်ခုံ၊ ပင်ရှော့၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးနှင့် ဆိုင်ကယ်တို့ ပိုင်ဆိုင် ကြသည်။ ဆင်းရဲအဆင့်တွင် ပျဉ်ခင်း၊ ဓနိမိုး၊ ဝါးအိမ်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ခေါင်းရွက်ပျပ်ထိုး ဈေးရောင်းသူများ ပါဝင်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၆၀) ခန့်ရှိသည်ဟု ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်သံပန်းသံတံခါး ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းရှင် (၁) ဦး၊ ဆေးလိပ်ခုံ (၃) ခုံ၊ ပန်းပဲလုပ်ငန်း (၁) ရုံ၊ ပင်ရှော့လုပ်ငန်း (၁) ခုနှင့် သစ်ခွဲစက် (၁) စက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေနှင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ။

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်**  
(ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)


အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ - ၈၂၄ ဦး

လုပ်ငန်းခွင်ရှိလုပ်သား - ၁၁၆ ဦး

အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ - ၅၄၇ ဦး

အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်း - ၃၉.၉၁ ရာခိုင်နှုန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

**ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း**

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၁၀) ခု အဆင့် (၁၀) ဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး အမျိုးသားအမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲကာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်လျော့နည်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီး များသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ခွန်အားနည်းပါးခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များမှ ၎င်းတို့အလုပ်ပိုမိုပြီး မြောက်စေရန် အမျိုးသားများကို ဦးစားပေးခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများဝင်ငွေနည်းပါးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသမီးအမျိုးသားတန်းတူ အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ ချောင်းဆုံ အခြေအနေအရ ပညာတတ်အမျိုးသမီးဦးရေပိုများသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်များတွင် အမျိုးသားများကသာဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများပါဝင်ခွင့်နည်းရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများအိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်ပြီး ရပ်ရွာအရေး ကိစ္စများတွင် မအားလပ်သောကြောင့် ပါဝင်ခွင့်မရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ခေါင်းဆောင်မှု ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အရင်းမြစ်များစီမံခန့်ခွဲ အသုံးပြုမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူမရှိပဲ အခွင့်အရေးနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများ သားရေးသမီးရေးကိစ္စများနှင့် ရှေးရိုးစွဲမိရိုးဖလာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၏ပုံသွင်းခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးမရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသမီးများ အများဆုံးအကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားရသည်။ လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် တန်းတူညီမျှ မှုမရှိခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု ခံစားရပြီး အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် အမျိုးသမီးများကို အခွင့်အရေးပေးမှု ဖေးကူမှု မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးအမျိုးသားတန်းတူအခွင့်အရေးရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။





၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးလှထွေး	
			ဒေါ်အေးသန့်	
၂	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးငွေသိန်း	
		ငွေထိန်း	ဒေါ်ရွှေထိန်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်သက်မော်	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြင့်ဦး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖေသန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နီနီဝင်း	
၄	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြင့်ဌေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးရဲရဲလင်း	
၅	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မြင့်ရီ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းထွန်းအောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်နုဝါ	
၆	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးစိုးသိန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန္တာနွယ်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးအောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းဖော်မြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း	
၇	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးသက်လွင်	
၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးလှမြင့်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်စုထွေးလတ်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစိုးဝင်း	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ပရိယတ္တိကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	<input checked="" type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုပြင်ဆင်ရာတွင် နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
 အခြေခံဥပဒေ  
 အခြေခံဥပဒေ  
 အခြေခံဥပဒေ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့အစည်း ဖော်ပြပါ  
 (၂) ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်  
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဝေဝေခင်  
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဝေဝေခင်</u>						
နေ့စွဲ <u>၂၄.၁၂.၂၀၁၆</u> စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)						
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တ</u>		မြို့နယ် <u>ချောင်းဘူ</u>		ကျေးရွာအုပ်စု <u>၁၉၂၅၁၆</u>		ကျေးရွာ <u>၁၉၂၅၁၆</u>
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၆၃	၇၂	၁၅၅	၀၁၅:၀၆ ၁၀၁ ၁၀၁၇-၁၄၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၇၄	၁၀၅	၁၇၉	၀၁၅:၀၆ ၁၁၁ ၁၅၁၇-၁၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇. ၁. ၂၀၁၇	၇. ၁. ၂၀၁၇	၁၂	၇	၂၁	၁၅၁၇-၂၀ ၀၁၅:၀၆ ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၁၇	၁၀.၃. ၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀-၃.၁၇	၁၀.၃. ၁၇				
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်**  
**(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)**

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိနှိုင်းမှု အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အပေး ဦးစီးဌာနအစဉ်အပေး ဦးစီးဌာနအစဉ်အပေး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောမင်းဦး				
နေ့စွဲ	26.12.2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	မင်း	ကျောင်းဆုံ	ခရိုင်	ခရိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဥပဒေရေးရာအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၁ ဥပဒေရေးရာအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
၃ လက်ထပ်ရေးရာအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃ လက်ထပ်ရေးရာအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၅ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တက္ကသိုလ် ဝင်ရောက်ရေးအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၁ တက္ကသိုလ် ဝင်ရောက်ရေးအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
၃ လက်ထပ်ရေးရာအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃ လက်ထပ်ရေးရာအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၅ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဂ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အထူးလမ်းဖွဲ့ကုန်ကျစရိတ်အား (၇၅၀၀၀၀) ပေး (၇၅၀၀၀၀)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	7800000	
၂	အထူးလမ်းဖွဲ့ကုန်ကျစရိတ်အား (၇၅၀၀၀၀) ပေး (၇၅၀၀၀၀)	"	6900000	
၃	အထူးလမ်းဖွဲ့ကုန်ကျစရိတ်အား (၇၅၀၀၀၀) ပေး (၇၅၀၀၀၀)	"	4500000	
၄	အထူးလမ်းဖွဲ့ကုန်ကျစရိတ်အား (၇၅၀၀၀၀) ပေး (၇၅၀၀၀၀)	"	5000000	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု/ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	နိတ်ပျိုးရေရေရင်းပစ္စည်း ဘဏ်လက်ခံ	မာမိုး၊ သား	
၂	ရွေးမြေရေရေရင်းပစ္စည်း ဘဏ်လက်ခံ	မာမိုး၊ သား၊ မာမိုး၊ အမိ	
၃	စက်ချယ်ဘဏ်လက်ခံ	မာမိုး၊ သမီး	
၄	မုန့်၊ မြေခွံဖြူလုပ်ငန်းစဉ် ဘဏ်လက်ခံ	မာမိုး၊ သား၊ မာမိုး၊ သမီး	
၅	မုန့်၊ မြေဖြူလုပ်ငန်းစဉ် ဘဏ်လက်ခံ	မာမိုး၊ သား၊ မာမိုး၊ သမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ လမ်းညွှန်ရွက်၊ မြေညီစုံအောင်ခြင်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းရမည်။ ဤပုံစံအား မြေညီစုံရွာခြင်းသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်များကို ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါက ကျေးရွာစဉ်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစော်မင်းပိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ရွာအမည်	စနစ်အမျိုးအစား	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဖက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)			စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းဧရိယာ
				ကျေးရွာအုပ်စု	ခရိုင်	ပြည်ထောင်စု		
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်အမျိုးအစားနှင့် ဝက်ဝန်းအမှတ်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းဧရိယာ	စက်ဝန်းဧရိယာ	
ခရိုင်								
ခရိုင်								
ခရိုင်								
ခရိုင်								
ခရိုင်								
ခရိုင်								

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)



၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျားမ	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့်သွားလာရန်ခက်ခဲသည်
၂	ကျားမ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရန်ခက်ခဲခြင်း
၃	ကျားမ	လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် ခေတ်မှီစက်ကိရိယာများမရှိခြင်းကြောင့် အထွက်နှုန်းနည်းခြင်း
၄	ကျားမ	ကျေးရွာအစည်းအဝေးခန်းမမရှိခြင်းကြောင့် ရွာတွင်ပွဲများလုပ်ရန်နေရာခက်ခဲ
၅	ကျားမ	ရေမလုံလောက်သဖြင့် နွေရာသီတွင်ရေရှားခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျားမ	သွားလာရေးလွယ်ကူသောကျေးရွာဖြစ်ရန်
၂	ကျားမ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပြီး ဝင်ငွေများတိုးလာခြင်း
၃	ကျားမ	ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးနည်းများ စက်ကိရိယာများဖြင့် ဝင်ငွေတိုးလာစေရန်
၄	ကျားမ	ကျေးရွာအစည်းအဝေးခန်းမရှိသောကျေးရွာ
၅	ကျားမ	သောက်သုံးရေလုံလောက်သောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ရန်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက်ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအား ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
သင်တန်း	၁	စိုက်ပျိုးနည်းသင်တန်း	မ		
	၂	မွေးမြူရေးသင်တန်း	ကျားမ		
	၃	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၄	မုန့်မျိုးစုံလုပ်နည်းသင်တန်း	ကျားမ		
	၅	ဖုန်းပြင်နည်းသင်တန်း	ကျားမ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီး ပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)