


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ထီးပုအုပ်စု ၊ ဒဟတ်ကန်ကျေးရွာ



- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



02/10

# ထီးပု ကျေးရွာ အုပ်စု



## ရည်ညွှန်းချက်

ကျေးရွာ အုပ်စု



ကျေးရွာ



ကားလမ်း



အုပ်စု နယ်နိမိတ်



ထီးပု အုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ထီးပု

၂။ ကြို့ပင်သာ

၃။ ကောင်းညို

၄။ မှန်တော

၅။ ရွာလှ

၆။ ဆင်လူးအိုင်

၇။ ဖြူထွား

၈။ ဂျမ်းလှီး

၉။ ဒဟတ်ကန်





လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅။	စာဖွဲ့စာစုခြင်းစာ ချိတ်စာဆက်ပြပုံစံ (Venn Diagram)	၂၄. ၁၂. ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ၊ ကျေး ရွာသား များ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာဆုတ် ချွတ်ရေးစာဖွဲ့ ဝင်များ	၁၇	၁၈	၃၅	ကျေးရွာကတိုင်း တွင်ရှိနေသော ပျော့ပျော့စာဖွဲ့စာစုခြင်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု အကြား ချိတ် ဆက်နေမှုကို ထင်သာဖြင့် သာရှိစေရန်အောင် နိုင်ခဲ့သည်။
၆။	လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆက်စပ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၂. ၁၂. ၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ သင့်တင့်၊ ဖြေ လည်၊ ခွမ်းပါး၊ စိတ္တဗျယ် ဆုတ် စုများ	၃၄	၅၇	၉၁	ကျေးရွာကတိုင်းရှိ လူများအကြား ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာ ခန့်ခင်း အား ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ခွဲခြားဖြေ ဆည်းဖြင့် ကျေးရွာကတိုင်းကို စာပေသို့ ဝင်ရောက်ရေး ခရီးစဉ် စဉ်များကို တည်းခွင်းစဉ် ကား နိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၇။	ကျား/မ အခန်း ကဏ္ဍပြပုံစံ ဆိမ်ပုံစံ (Spider Web)	၂၄. ၁၂. ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ အမျိုးသားဆုတ်စု အမျိုးသမီးဆုတ် စုများ	၁၆	၁၅	၃၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတန်းတူအခွင့်အရေး ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ အဝလွန် ခြင်း၊ စသည့် အခြေခံအနေအထား ရပ်ရှိဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။








အဖွဲ့အစည်းအချိတ်အဆက်ဖြစ်ကားချုပ်

ကျေးဇူး = ဒဟတ်ကန်ကျေးဇူး၊ထီး ပုခုပ်စု







ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျေးဇူးလှထွေ







ကရင်: ခက်ထိန်သုံးစွဲအဖွဲ့နှင့် ကရင်: ခက်ထိန်သုံးစွဲအဖွဲ့ပုံစံအလား

ကျေးဇူး - နာတ်ကန်ကျေးဇူး၊ ထီးပုဒ်ပုဒ်

ကရင်: ခက်ထိန်သုံးစွဲအဖွဲ့ပုံစံအလား

			
ကျား	မ	ကျား + မ	
ယာဇဗြ	ခပ်ချုပ်စက်	မြောား ဂန်နီ	ခပ်ချုပ်စက်
ဗွဲး		ခပ်ဇကယ်	
ဗွဲး		ကမိး	
ထွန်စက်		စက်ကျောင်း	
ကား			

ကရင်: ခက်ထိန်သုံးစွဲအဖွဲ့ပုံစံအလား

			
ကျား	မ	ကျား + မ	
ယာဇဗြ	ခပ်ချုပ်စက်	မန်ကျီးပင်	မြောား ဂန်နီ
ဗွဲး		ထန်ပင်	
ကား			
ထွန်စက်			
စက်ကျောင်း			





ရာသီခွင်ဖြူဖြူကွန်ဒိုနီဇယားခုံ့သတ်ချက်.

ကျေးဇူး - ဒဟတ်ကန်ကျေးဇူးထီးပုစုပိစု

၁။ ဒဟတ်ကန်ကျေးဇူး ဖြေပဲ၊ ဖြစ်၊ ပဲစိမ်း၊ ငုံ့ဒွင်၊ ချင်ထို့ကို နှစ်ကစိုက်ပျိုးရ  
ကဆုန်လမ္မာ ဘော်သလင်းလကထံသည်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ခွင်ကလေးများ ဖြစ်သည်ကိုတွေ့  
ရှိရသည်။

၂။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ဖွဲ့ခြင်း ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် ကျေးဇူးစုစုများ ဖွဲ့ကျင်းပ  
သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

၃။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း နပြေ ထန်းတက်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်လည်း တဘက်ကလစ်  
ဗြဟ္မစေ့ရရှိနိုင်သည်။

၄။ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတ်တော်မြာသို့၊ တပို့ထွဲလများတွင် စိုက်ပျိုးသီးနှံများကိုရိတ်  
သိမ်းစားကာလကိုဖြစ်ကြသည်။

၅။ မီး၊ မန်ကျည်းတို့သည်လည်း ဝေဇ္ဇေရရှိစားလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်သလို  
မြာသို့၊ တပို့ထွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် ဆွတ်နူးကြရသည်။

၆။ ဒဟတ်ကန်ကျေးဇူးကတွက် ရှေ့ရှိဖွဲ့သည် တော်သလင်းလနှင့်သီကင်း  
ရွက်လများတွင်သာ နလှော်နပယ်ပေါများပြီး နခြားလများတွင် နနည်းဖြင့် နများ ဆိုသလို  
ရေရှားပါခြင်းကိုတွေ့ရှိရသည်။

၇။ ဝေဇ္ဇေကနေခြင်း စိုက်ပျိုးသီးနှံများရိတ်သိမ်းချိန်၊ ထန်းထက်ချိန်ချိန်ဖြင့် မီး၊  
မကျည်းပေါသော နချိန်များတွင် နသီးသီးရရှိကြသည်။

၈။ ကျွန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သီကင်းရွက်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် များနှာခြင်  
လို့ရများဆုံးခံစားကြရပြီး ကဆုန်၊ နပုန်၊ မြာသို့လများတွင် နနည်းယပ်ချိန် နိုင်သည်။


အချုပ်ကားဖြင့်ဆိုရသော် စားဝတ်နေရေးကတွက် စိုက်ပျိုးရေးထန်းထက်လုပ်ငန်း  
နှင့်မီးမန်ကျီးလုပ်ငန်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြရပြီး ဝေဇ္ဇေသည်လည်း ၎င်းလုပ်ငန်းများတွင်  
ဆက်စပ်နေသည်ဟုခုံ့သတ်သည်။ ထို့နပြေ ရေရအရှိဖွဲ့သည်လည်း ဒဟတ်ကန်ကျေး  
ဇူးကတွက် နရေးကြီးစား နအကြွင်း နရင်းထက်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။



ကျား/မ. အခန်းကဏ္ဍ ပြပင့်ကူ ခိမ်ပုံစံ

ကျား/မ - ဒီဇာတ်ကဏ္ဍကျား/မ

ရက်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၆



အမျိုးသား: -----

အမျိုးသမီး: -----

ကျား/မ ခခန်း ကဏ္ဍဖြူ ပဋိပက္ခ ခိမ်ပုံစံဆုံးသတ်ချက်

ကျား/မ - ဒဃတ်ကန်ကျား/မ၊ ထီး ဗုဒ္ဓပိဋ

၁။ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့၊ ခလုပိကလုံစုံကခွင့်ကလစ်၊ ထို့တွင် ခမ္မိ၊ သား၊ များသည်  
ခမ္မိ၊ သမီး၊ များထက် ခဆမတန်သာလွန် နေသည် လိုတွေ့ရှိရသည်။

၂။ ဝဇ္ဇိယာနိုင်ဖို့၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်ဖို့၊ ထို့တွင်လည်း ခမ္မိ၊ သား၊ များ မထိမိဆုံး  
တွင်ရပ်တည်နေကြပြီး ခမ္မိ၊ သမီး၊ များ မှာ ခမ္မိ၊ သား၊ များ ထက်ထက်ဝက် ခန့်၊ ရေပျာ နှင့်  
နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

၃။ ခိမ်ဖျက်ခွင့် ချမ်းသာ ရေးဝန်ဆောင်ဖို့၊ ရရှိခြင်း၊ ထို့တွင်သာ ခမ္မိ၊ သ  
မီး၊ များကသာလွန်နေပြီး ပညာ သတ္တိဖြင့် ခွင့်ပြုထိုတွင် ကွာဟ မှုသိပ်မရှိပါ။

ခချုပ်ကားဖြင့် ခိုရသော် ခမ္မိ၊ သမီး၊ များ သည် ခိမ်ဖျက်ခွင့် မြဲလျှင် ခခြား  
ကိစ္စရပ် ကော်ထက်များ များတွင် ခမ္မိ၊ သား၊ များထက် ခဆမတန် ရေပျာ နှင့် နေသည်  
ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်နေခြင်း မှာလည်း ခမ္မိ၊ သမီး၊ များ သည် ခိမ်ကိုယ်ကို  
ယုံကြည်ဖို့ နှင့် ပါးခြင်း၊ ခမ္မိ၊ သား၊ များ မှ ခရာရာတွင် ယွမ်း မိုးထားခြင်း၊ ရွေး ခြံခွဲ ခ  
ပျာ ခဆ များ ကို လက်ခံ လျှင် ဆုံး နေခြင်း၊ ခိမ်ဖျက်ခွင့် လုပ်ငန်း သည် ခမ္မိ၊ သမီး၊ များ  
သာ ခိမ်က လုပ်ဆောင်ကြရမည် ဟု တကား သေယူ ဆထားခြင်း စသည် ခချက်ကို  
ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ခမ္မိ၊ သား၊ ဖြစ် ခမ္မိ၊ သမီး၊ ကိုယ် ခခန်း ကဏ္ဍ မှာ ကွာဟ သွက်ကြီး  
မား လွန် သည် ဟု ဆုံး သတ်ဖို့ သင့်သည်။

# ဥစ္စာ နေ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = ဒဟတ်ကန်ကျေးရွာ

အုပ်စု အမည် = တီးလှဒုဥစု

ရက်စွဲ ။ ၇.၇.၂၇.၂၀၁၆

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ပွဲစားထိုက်စိတ်၊ ယာခေမိ(၁၀)ဧကခန့်၊ ကား၊ နွားစွယ်၊ ဆန်၊ ဖန်ကျီး၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဆိတ်၊ ဗွတ်၊	၁၀	၉.၀၉ %
၂	ပြေလည်သောအုပ်စု	ပွဲစားထိုက်ကန်စိတ်၊ နွား၊ ဗွတ်၊ ယာခေမိ (၅) ဧကခန့်၊ ဖန်ကျီး၊ ဆိုင်ကပ်	၃၀	၂၇.၂၇ %
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	ပွဲစားထိုက်ကန်စိတ်၊ ယာခေမိ (၂)ဧကခန့်၊ နွား၊ ဗွတ်၊ ဆိတ်၊ နေအိမ်၊ ယာခေမိ (၂)ဧကခန့်၊ ဖန်ကျီး၊ ဖန်ကျီး	၃၂	၂၉.၁၀ %
၄	ပြေလည်သော အုပ်စု	ပွဲစားထိုက်ထိုက်ကန်စိတ်၊ ယာခေမိ (၅)ဧကခန့်၊ ဗွတ်၊ နွား၊ ဖန်ကျီး	၃၀	၂၇.၂၇ %
၅	နှမ်းပါးသော အုပ်စု	သက်ကြီးစွယ်၊ မြေရာမဲ့၊ မယာဒိုမုတ်	၈	၇.၂၇

၃၅၈၀ ဝိုင်ဆိုင်ဖြူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး ။ ဒဏ်ကန်ကျေးဇူး ၊ ထီးပုဆုဖု


ဒဏ်ကန်ကျေးဇူး၏ ဝေဒနာပိုင်ဆိုင်ဖြူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းပုံစံကိုခွဲ  
သပ်ခြင်းရာတွင် နေပြေလည်ဆုံးပုဆုသည် ဆွတ်ဖိုးတိုက်ခိမ်၊ ယာဇ္ဇေယောဇနာခန့်၊  
ကား၊ နွား၊ ငှက်၊ ထန်း၊ မန်ဂျီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိတ်၊ ဗျည်းစသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ခိမ်  
တောင်စုကားဖြင့် (၁၀)ခုခန့်ဖြစ်သည်။ ပြေလည်သောပုဆုတွင် ဆွတ်ဖိုး  
ထရုံကန်ခိမ်၊ နွား၊ ဗျည်း၊ ယာဇ္ဇေယောဇနာခန့်၊ မန်ဂျီး၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး  
ခိမ်တောင်စုကားဖြင့် (၃၀)ခုခန့်ဖြစ်သည်။ နာသင့်စတင် ပြေလည်သောပုဆုတွင် ဆွတ်  
ထရုံကန်ခိမ်၊ ယာဇ္ဇေယောဇနာခန့်၊ နွား၊ ဗျည်း၊ ဆိတ်စုနည်း၊ ယပ်၊ မန်ဂျီး၊ ယင်ကန်  
ယပ် စသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ခိမ်တောင်စုကားဖြင့် (၄၅) ခုခန့်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး  
မပြေလည်သောပုဆုတွင် ယာဇ္ဇေယောဇနာခန့်၊ နွား၊ ဗျည်း၊ ဆိတ်စုနည်း၊ ယပ်၊ မန်ဂျီး၊ ယင်ကန်  
ယပ်၊ စုနည်း၊ ထန်း၊ ဂွက်မိုး၊ ထန်း၊ ဂွက်ကန်ခိမ်များဖြင့် ဝေဒနာပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ နွား၊ ငှက်၊ ယာဇ္ဇေ  
ယောဇနာခန့်၊ နွား၊ ဗျည်း၊ ဆိတ်စုနည်း၊ ယပ်၊ မန်ဂျီး၊ ယင်ကန်ယပ်၊ စုနည်း၊ ထန်း၊ ဂွက်မိုး၊  
ထန်း၊ ဂွက်ကန်ခိမ်များဖြင့် ဝေဒနာပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ခိမ်တောင်စုကား  
ဖြင့် (၈)ခုခန့်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

နာသင့်စတင် ဝေဒနာပိုင်ဆိုင်သော နေပြေလည်ဆုံးပုဆုတွင် (၉.၀၉) ဂျာခိုင်ခွန်းခန့်၊  
ပြေလည်သောပုဆုတွင် (၂၇.၂၇) ဂျာခိုင်ခွန်းခန့် ၊ နာသင့်စတင် ပြေလည်သောပုဆုတွင်  
(၂၉.၁၀) ဂျာခိုင်ခွန်းခန့် ၊ မပြေလည်သောပုဆုတွင် (၂၇.၂၇) ဂျာခိုင်ခွန်းခန့်၊ နွား၊ ငှက်၊  
ယာဇ္ဇေယောဇနာခန့် (၇.၂၇) ဂျာခိုင်ခွန်းခန့်၊ နာသိးသီး၊ ဂျပိစာသစ် ဖြုတ်ပြီး စာပယ်န  
ပတ် စတင်ခြင်း မပြေလည်သောပုဆုတွင် နာသင့်စတင် ဝေဒနာပိုင်ဆိုင်သောပုဆုသည်။

# ပြဿနာ သစ်ပင်

ကျေးဇူး - ထီးပုခုပ်ပျံ၊ ဒုတိယကန်ကျေးဇူး

ရက်စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၆



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး - ဒဗ္ဗတိကန်ကျေးဇူး

ပြဿနာကခက်ခဲ - ယောက်သုံး ရှေးကခက်ခဲ

ဒဗ္ဗတိကန်ကျေးဇူး၏ ကိစ္စကခက်ခဲပြဿနာမှာ ယောက်သုံး ရှေးကခက်  
ခဲဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ယောက်သုံး ရှေးကခက်ခဲကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်  
ကြောင့် ရှေးဦးစွာ ဤသည့်ကနက် ခြေထောက်ကျေးဇူး ယော်ခြင်းသည် ကိစ္စ  
သည်။ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊  
ဗုဒ္ဓါရုံ၊ ဗုဒ္ဓါရုံ၊ ဗုဒ္ဓါရုံ၊ ဗုဒ္ဓါရုံ၊ ဗုဒ္ဓါရုံ၊ ဗုဒ္ဓါရုံ၊ ဗုဒ္ဓါရုံ၊ ဗုဒ္ဓါရုံ၊ ဗုဒ္ဓါရုံ၊  
ယောက်သုံး ရှေးကခက်ခဲကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ယောက်သုံး ရှေးကခဲခြင်းကြောင့် အချိန်လွန်ခြင်း၊ ငွေလွန်ခြင်း၊ ကျန်းမာ  
ရေး ထိခိုက်ခြင်း၊ စီးပွားရေး နောက်ကျခြင်း၊ ဝိညာဏ်များ ကျဆုံးခြင်း၊ စသည်  
ကိစ္စများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ရှေးကခဲပြဿနာကို ဖြေရှင်း နိုင်ရန် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်  
စောင့်ရှောက်နိုင်စေကာမူ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊ ကြား၊  
ယောက်သုံး ရှေးကခဲသည် အနည်းငယ် ကျန်းမာရေး၊ စိတ်ပိုင်း၊ နှစ်ခြင်း၊  
သည်ဟု သုံးသပ် မိပါသည်။

ကျေးရွာပိမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဒေါ်တင်စိုး	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အဟတ်ကန်	၀၉.၇၅၆၈၄၅၄၇၇
၂	ဒေါ်ဖြူရီ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉.၇၈၇၇၅၅၃၆၇
၃	ဒေါ်လှစိုင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉.၇၇၈၇၄၅၅၄၃
၄	ဒေါ်သိန်းစော	မှတ်တမ်းထိန်း	"	၀၉.၇၇၄၅၁၃၅၈၇
၅	ဒေါ်အိန္ဒြာစော	အဖွဲ့ဝင်	"	
၆	ဒေါ်စောမင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉.၇၅၄၈၃၇၇၆၇
၇	ဒေါ်စောလေး	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၃၇၆၈၅၁၁၃၇
၈	ဒေါ်စောစန်း	အဖွဲ့ဝင်	"	
၉	ဒေါ်သိန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉.၇၇၄၈၅၃၆၅၆
၁၀	ဒေါ်စန်းစော	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၁	ဒေါ်အိန္ဒြာ	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၂	ဒေါ်စော	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	
၁၃	ဒေါ်သန်းစော	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉.၇၅၁၄၁၀၂၀၈
၁၄	ဒေါ်ဖြူစိုင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉.၇၅၅၁၆၈၅၅၁
၁၅	ဒေါ်အိန္ဒြာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉.၇၆၇၀၅၅၅၅၅
၁၆	ဒေါ်အိန္ဒြာ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	"	၀၉.၇၆၄၀၅၁၅၅၅

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဦးမြင့်သင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - <b>သောင်ခွဲ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု - <b>ထီးပု</b>
		ကျေးရွာ <b>ဒုတိယကန်</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<b>၁၁၀</b>	ဘာသာ (၁) -----	<b>၁၁၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>(၇+၈) = ၁၅</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>(၁၉ + ၃၀) ၄၉</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

၅၆၅	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၂၇၈</b>	<b>၂၈၇</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၈၉</b>	<b>၂၁</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
<b>ဇလွန်</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ။

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်---၃---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ချမ်းမြေ့ စေတနာ

(၂) UNDP

(၃) ကျောင်းကျောင်းတော် နဖူး


(၅) ၆၅၀ မှ မြတ်တမ်းတစ်စောင် ဖြီးမြစ်ပါသည်။  
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးမြင့်သင်း

လက်မှတ် mm နေ့စွဲ 22.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးမြင့်သင်း

လက်မှတ် mm နေ့စွဲ - 22.12.2016



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ချိန်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - စိုးမြင့်ဖြူ

စနစ် ဝန်ထမ်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု - ထီးပူ ကျေးရွာ - ဒီလာတကန်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် စနစ်	ပြီးဆုံးသည့်စနစ်	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	ဒိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆	၃၄	၅၇	၉၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	၄၀	၄၂	၈၂	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရာညီ အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၁၇	၁၈.၁.၂၀၁၇	၂၃	၇	၃၀	
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						၈၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမြင့်ထွန်း

နေ့စွဲ - 24.12.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)   
 ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး | မြို့နယ် - ညောင်ဦး | ကျေးရွာအုပ်စု - ထီးပူ | ကျေးရွာ - ဒဟတ်ကန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခြေဖျားကန်ဆေးယဉ်စောကြောင့်ဘောက်သု ရှာခက်ခဲခြင်း	၁ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာ ရှေးဝန်ဆောင်မှုခက်ခဲခြင်း
၂ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာ ရှေးဝန်ဆောင်မှုခက်ခဲခြင်း	၂ ရွာအတွင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းမွန်ခြင်း ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၃ လျှပ်စစ်ဖိမ့်မရရှိခြင်း	၃ မြေသားကန်ဆေးယဉ်စောကြောင့် ဘောက်သုရှာ ခက်ခဲခြင်း
၄ ကျေးရွာကစင်လမ်းမကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၄ လျှပ်စစ်ဖိမ့်မရရှိခြင်းကောက်ကတ်
၅ ဗာလယ်တန်းကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း	၅ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကောက်ကတ်

ဇ။ အလုပ်ကိုင်ကိစ္စနှင့် ဗာလယ်နည်းပါးခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်ဖိမ့်မရရှိရန်	၁ ဘောက်သုရှာဖျာလုံခြုံစေရန် အိမ်တိုင်း ရေပိုက်လိုင်းရရှိရန်
၂ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဗာလယ်တန်းက ဆင်တိုင်းဖြင့်ရန်	၂ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိရန်
၃ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိရန်	၃ ကျေးရွာအတွင်း ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်
၄ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်	၄ ကျေးရွာဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်နိုင်ရန်
၅ ဘောက်သုရှာဖျာလုံခြုံစေရန် အိမ်တိုင်း ရေပိုက်လိုင်း ဆွယ်တန်းရန်	၅ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဗာလယ်တန်း၊ ကဆင်တိုင်းဖြင့် နိုင်ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ခြေဖျားကန်တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၅၆၅
၂	ရေပိုက်လိုင်း ဆွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား		၅၆၅
၃	ရွာတွင်းလမ်းမြေပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၅၆၅
၄	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	အမျိုးသမီး		၅၆၅
၅				

ပေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှောက်ဆိုရက်စား	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်စိုး လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 24.12.2016

ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ကျေးရွာအုပ်စု	၀	၀	၀
ကျေးရွာအုပ်စု	၆	၀	၆
ကျေးရွာအုပ်စု	၄	၀	၄
ကျေးရွာအုပ်စု	၉	၀	၉
ကျေးရွာအုပ်စု	၉	၀	၉

စီမံကိန်းအကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အတည်ပြုသည်။

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၉၃၉		မိလ္လာ + မိလ္လာ	မိလ္လာ + မိလ္လာ	၀
၉၃၉		မိလ္လာ	မိလ္လာ	၆
၉၃၉		မိလ္လာ + မိလ္လာ	မိလ္လာ + မိလ္လာ	၄
၉၃၉		မိလ္လာ	မိလ္လာ	၃
				၉

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ငှားရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအမည်(၁) နောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောင်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်စွာ ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးအား ပြည်နယ်အောင်မြင်စွာ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးအား နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ယာယီရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစာရွက်/စာတမ်းအမည်

နေ့စွဲ - ၂၀. 1. 2017

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် စစ်ဆေးရေးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			စုစုပေါင်း စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ဘင်လျိုင်	မြေအား မြေပုံ ကျွန်းခြင်း	၁၅၀'x၁၅၀'	၁၂၂	ဦးကျား ဦးမိုးမိုး ဦးကျား+မ	၁၅၀,၀၀၀ ၀၀			
ဒဟာကျ	မြေအား ကျွန်းခြင်း	၁၅၀'x၁၅၀'x ၁၀'	၅၆၅	ဦးကျား ဦးမိုးမိုး ဦးကျား+မ	၁၅၀,၀၀၀ ၀၀			
မှတောင်	မြေအား ကျွန်းခြင်း	၁၅၀'x၁၅၀'x ၁၀'	၃၆၁	ဦးကျား ဦးမိုးမိုး ဦးကျား+မ	၁၅၀,၀၀၀ ၀၀			
ကျွန်း	မြေအား ကျွန်းခြင်း	၁၅၀'x၁၅၀'x ၁၀'	၂၅၀	ဦးကျား ဦးမိုးမိုး ဦးကျား+မ	၁၅၀,၀၀၀ ၀၀			
ဘီလူး	မြေအား ကျွန်းခြင်း	၂၅၀'x၁၅၀'x ၁၀'	၁၁၄၄	ဦးကျား ဦးမိုးမိုး ဦးကျား+မ	၁၅၀,၀၀၀ ၀၀			

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာနမှ ဦးစီးအဖြစ် ဦးကျား ပုံစံ ၂၀. 1. 2017

ရက်စွဲ





ဦးဟိန်းစော်စိုးမှ ၎င်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျား၊ မိန်းမ ရှေးရာ ကဏ္ဍ ၊ ဆောင်ရန်၊ ရွာင်ရန်များ နှင့် ဝေဖန် ချက်ပြုတ်ကြားဖြင့် ၎င်းတို့၏ စည်းကမ်းများကို ဦးဖြူဖြူမှ ၎င်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတော်စေတနာဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စာတန်းဝန်ထမ်း၊ ဇာတိဝန်ထမ်းများကို ၎င်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စာတန်းဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးဇူးတော်စေတနာဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ကျေးဇူးတော်စေတနာဝန်ထမ်း ပထမအဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရွက်ရန် ဦးကျော်စွမ်း နှင့် ဒေါ်ရွှေသန်းတို့ကိုသာ ဆက်လက်ထမ်းဆောင် စေလိုရန်လည်း ဦးကျော်စွမ်း မှာကျေးဇူးတင်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး ၊ အခြားနေရာသို့ ကာလရှည်ခို၊ ထွက်ခွာလုပ် လုပ်ကိုင်နေရခြင်းကြောင့် ဦးကျော်စွမ်း ၎င်းတို့တွင် ဦးဖြူဖြူကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ခဲ့ကြ သည်။ ဦးဖြူဖြူမှလည်း စာတန်းဝန်ထမ်း တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ပါကြောင်း ၊ ကျေးဇူးတော်စေ တနာဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် အားလုံး သဘောတူညီ ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ရွှေ သန်း၏နေရာတွင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပေကာပင် ဒေါ်ရွှေသန်းကိုသာ ထပ်မံကျွမ်းကျင် ခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်ရွှေသန်းမှ ၎င်းတာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါကြောင်း သဘောတူညီ ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးဇူးတော်စေတနာ ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နေရာများကို ဦးဖြူဖြူ နှင့် ဒေါ်ရွှေသန်း တို့ကို ကျေးဇူးတော်စေတနာဝန်ထမ်း များအဖြစ် အများသဘောတူ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ခဲ့ ကြသည်။

ထို့နောက် ပျောက်ပျက်ပေါင်းပါဝင် ဘာပျက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ် သည့် ဥစ္စာနေ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

(၅) အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတော်စေတနာဝန်ထမ်းများ အဖြစ် ဦးဖြူဖြူ နှင့် ဒေါ်ရွှေသန်းတို့ကို အများသဘောတူ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက် ခဲ့ကြသည်။

၂။ နယ်စပ် ကြေးမုံ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ (၂၄.၁၂.၂၀၁၆) နေ့ နေ့ပတ်  
(၁:၀၀) နာရီ တွင် စတင် ရန်ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ ကြသည်။

အစည်းအဝေး (၂၇.၁၂.၂၀၁၆) နေ့ ညနေ (၄:၀၀) နာရီ တွင် စတင်  
သိမ်းခဲ့ ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြင့်မြင့်

(အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့)

(င.စ.စ) တွင် ဦး

၂၇.၁၂.၂၀၁၆



တုတ်ခဲကြသည်။

ကျေးဇူးလှူဖွဲ့မှု၊ ချစ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်း၊ နစ်နာခဲ့သော အကျိုးအမြတ်၊ ချစ်ခင်ကြသည်။

ဦးစားပေးအစဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ
၁	မြို့သားကန်တိုးချဲ့ထူးဖော်ခြင်း	ကျေး + မ
၂	ကျောက်လှိုင်းဆွယ်တန်းခြင်း	ကျေး
၃	ဓာတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျေး + မ
၄	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	မ

ထို့နောက် ကျေးဇူးစိမ်းကိန်း၊ နာထောက်ကုမ္ပဏီ၊ ကျေးဇူးစိမ်းကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ခေါ်ဖြိုး၊ လေလေကောင်ဖြူ ဖြစ်ပေါင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။  
 ကျေးဇူးစိမ်းကိန်း၊ နာထောက်ကုမ္ပဏီ၊ ကျေးဇူးစိမ်းကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးဇူးစိမ်း၊ နာထောက်  
 ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖြစ် ပထမဦးစစ်ကော်မတီ၊ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးတင်ဦးနှင့် ခေါ်ဖြိုးကို  
 တို့ကဲ့သို့ ဆက်လက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ချစ်ခင်ကြသည်။ ဦးတင်ဦးနှင့် ခေါ်ဖြိုးကို တို့မှလည်း  
 ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

ဝယ်ယူရေး၊ ဆက်လက်ဖော်ရွေလုပ်ငန်း၊ ဖြစ်ဆင်ခြင်ခြင်း၊ လဲခြင်း၊ မပြုလုပ်  
 စေဘဲ ပထမဦးစစ်ကော်မတီ၊ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးလှိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ) ၊ ဦးသိန်းစွန်း  
 (အဖွဲ့ဝင်) ၊ ခေါ်ဖြိုးစား (အဖွဲ့ဝင်) တို့ကဲ့သို့ ဆက်လက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ချစ်ခင်ကြသည်။  
 ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှလည်း ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါကြောင်း၊ သဘော  
 တူညီခဲ့ကြသည်။

ဆောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကျော်စတိတွင် ပထမဗဟိုစက်ဝန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးစေ့မင်း (၃၅၅၄)၊ ဦးစေ့ပေး (မာဖွဲ့ဝင်) တို့ကို ဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ဒေါ်သရေဦးမင်း၏နေရာတွင် ဒေါ်စေးစန်းစား၊ နားစားထိုးရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ဦးစေ့မင်း၊ ဦးစေ့ပေးနှင့် ဒေါ်စေးစန်းတို့ဖြင့်လည်း ၎င်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ပါကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကျော်စတိတွင်လည်း ပထမဗဟိုစက်ဝန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးသိန်းဝင်း (၃၅၅၄)၊ ဦးစန်းစေး (မာဖွဲ့ဝင်) နှင့် ဒေါ်ညိုညို (မာဖွဲ့ဝင်) တို့ကိုပဲ ဆက်လက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ (၃) ဦးဖြင့်လည်း ဖိနပ်ထုတ်တာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

စာဖန် ဗဟိုဗြဟ္မစိုက်စား ဗဟိုဗြဟ္မစိုက်စား ပထမဗဟိုစက်ဝန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးစေ့နှင့် ဒေါ်သန်းစေး တို့ကိုပဲ ဆက်လက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ (၂) ဦးဖြင့်လည်း ဖိနပ်ထုတ်တာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

ကျေးဇူးတင်စာရေးကိုးနေရာတွင်လည်း ပထမဗဟိုစက်ဝန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးခိုင်စိုးကိုပဲ ဆက်လက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ဦးခိုင်စိုးဖြင့်လည်း ကျေးဇူးတင်စာရေးကိုးတာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။ နောက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကော်မတီဝင် ဘာဝီးထီးကို ကျေးဇူးတင်စာရေးသဘောတူရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။

(၁) ဗဟိုဗြဟ္မစိုက်

၁။ ဒုတိယကော်မတီ ကျေးဇူးစာရေးလုပ်ငန်း နှစ်ကော်မတီများကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးဆွဲဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။

ဦးစားပေး	လုပ်ငန်းခွဲနာမည်	နာမည်ပေးသူ
၁	မြေသားကန်တိုးချဲ့ထူးဖော်ခြင်း	ကျေး + ဗ
၂	ရေပိုက်လမ်းဆွယ်တန်းခြင်း	ကျေး
၃	ဆွတ်ကင်းလမ်း ဖြူဖြူခြင်း	ကျေး + ဗ
၄	ဆွတ်ကင်းခန်းမဆောင်	ဗ

၂။ ဒဟတ်ကန်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း နာယက နာမူပြု၊ ကော်မတီ ကို စောက်

ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပြင် ကျေးရွာဖွဲ့ထူမှု နည်းစာတမ်း ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

- ၁။ ဦးတင်စိုး - စီ/ထားကုန်းရွာ
- ၂။ ဒေါ်ဖြူစိန် - စီ/ထားကုန်းရွာ
- ၃။ ဦးဖျံစိန် - ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ (ရွာ)
- ၄။ ဦးသိန်းစော - ဝယ်ယူရေး (နယ်စပ်)
- ၅။ ဒေါ်အောင်စော - ဝယ်ယူရေး (နယ်စပ်)
- ၆။ ဦးစောမင်း - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး (ရွာ)
- ၇။ ဦးစောမင်း - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး (နယ်စပ်)
- ၈။ ဒေါ်အောင်စိန် - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး (နယ်စပ်)
- ၉။ ဦးသိန်းဝင်း - လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးရေး (ရွာ)
- ၁၀။ ဦးစိန်စော - လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးရေး (နယ်စပ်)
- ၁၁။ ဒေါ်အောင်စိန် - လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးရေး (နယ်စပ်)
- ၁၂။ ဦးစော - စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရေး
- ၁၃။ ဒေါ်အောင်စိန် - စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရေး
- ၁၄။ ဦးစော - ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး
- ၁၅။ ဒေါ်အောင်စိန် - ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး

ဒဟတ်ကန်ကျေးရွာ၏ ဒုတိယ နှစ်ကြိမ် ကျေးရွာစီမံကိန်း နာယက ကို (၇၄.၁၂.၁၆

ရက်နေ့၊ ညနေ ( ၄:၃၀ ) နာရီ နာရီတွင် ရက်စိမ်းခဲ့ ကြသည်။

Phyo

ဗွတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဖြူစောမောင်

(လက်ထောက်နည်းပညာများ )

၇၄.၁၂.၂၀၁၆

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေသာ:ကနိတိုးချဲ့ထူးဖော်ခြင်း	ကျား+မ	12/2016	ကျေးဇွာဇယု	
	၂	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တင်ခြင်း	ကျား	"	"	
	၃	စွာတွင်းလမ်းမြေပြင်ခြင်း	ကျား+မ	"	"	
	၄	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	မ	"	"	
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	မွေးမြူရေးကျေးဇွာ	ကျား+မ			
	၂	စက်ချုပ်သစ်တင်	မ			
	၃	ခိုက်ပျိုးရေးကျေးဇွာနှစ်ပညာ	ကျား+မ			
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ပျဉ်းမူ့ညီရေးကား	ကျား+မ	12/2016	ကျေးဇွာဇယု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					