

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
မံစီကြီးကျေးရွာ၊ မံစီကြီးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၅
၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၁၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	၁၄-၁၅
၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၆-၁၈
၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉-၂၀
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၁-၂၄
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၅-၂၇
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၈-၃၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၁-၃၇
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၈-၄၅
၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၆-၄၇

# ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

## ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ

[



- ရည်ညွှန်းချက်**
- |                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ဝှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ               |
| ရောင်း/ခြောင်      | - - - - - | ⊙ ဝှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးပျိုအုပ်စု   |
| ကား/လှည်းလမ်း      | - - - - - | ● ဝှမ်းလူမျိုး၊ တရုတ်လူမျိုးပျိုအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ      | - ■ - ■   | ● တရုတ်လူမျိုးအုပ်စု                   |
|                    |           | ⊙ တရုတ်လူမျိုးအုပ်စုများ               |

ဒုတိယတွင်ပါဝင်သော ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်

- (၁) ဖိစီးခြင်း ကျေးဇူး
- (၂) ဖိစီးခြင်း ကျေးဇူး
- (၃) ဖိစီးခြင်း ကျေးဇူး
- (၄) ဖိစီးခြင်း ကျေးဇူး
- (၅) ဖိစီးခြင်း ကျေးဇူး
- (၆) ဖိစီးခြင်း ကျေးဇူး
- (၇) ဖိစီးခြင်း ကျေးဇူး
- (၈) ဖိစီးခြင်း ကျေးဇူး
- (၉) ဖိစီးခြင်း ကျေးဇူး



ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၂၇	၃၅၆	၃၀၇	၆၆၃

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ရှမ်း (၁၁၆)			
ဗမာ ၁ ကချင်(၅/၅)	၅၂၂	၁၂၁	
ဝအို (၁)	၁		
ကချင် (၁)	၁		
ကချင် (၁)	၁		
၇၂၆ (၁)	၁		

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁	၇	၅	၁၂
အမျိုးသမီးဦးဆောင်			၃	၃
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံး	✓	ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်	က.ထ.က(၁)	မှတ်ချက်	စိုက်ပျိုးရေး	မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ဆွေးအိတ်	ရွှေပျာ
မြေပဲ	ခွေး	နဂါးစားကဝယ်	
ဟင်းခါး၊ ဟင်းခက်	ကြက်		
	ဝက်		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၀၅	၅၀	၁၂၀	-	၁၅	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၆		၈	၅		၈


ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၇	၄၀	၄၀	၆	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၇၅	၉၀	၁၅	၅၀	၈

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁		၁၅	၅၀	-	-

မြို့နယ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဇယား ၂ - မြို့နယ်အတွင်း ဇယား ၂ - ၂၀၀၇



ကျေးရွာအစုအဝေးများ

မြို့နယ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဇယား ၂ - မြို့နယ်အတွင်း ဇယား ၂ - ၂၀၀၇

- |  |                    |  |                     |
|--|--------------------|--|---------------------|
|  | ကမ်းမ              |  | ဆရာ/မ အိမ်ရာ        |
|  | ကမ်းမကြီး          |  | အုပ်ချုပ်ရေး        |
|  | ရွာကမ်းခြား        |  | စောင့်စောင့်ကုန်း   |
|  | နန်းခမ်းချောင်း    |  | ဘေးကင်းကွင်း        |
|  | နန်းတိုင်ချောင်း   |  | ဆေးပေးခန်း          |
|  | ကမ္ဘာကွင်း         |  | ဆေးပေးခန်းပေးကောင်း |
|  | သစ်တော             |  | တိုက်နယ်ဆေးရုံ      |
|  | တံတား              |  | ဘုန်းကြီးကျောင်း    |
|  | မူကြိုကျောင်း      |  | ရဲစခန်း             |
|  | အ.စ.က. (၅) ကျောင်း |  |                     |



စေတီ

အိမ်ခြေ

ကုဋေကျ ဇယား

၆ -



ပျူမှုအရပ်ဒေသ ဖြစ်မြဲ ဖြေပုံအားသုံးတတ်ချက်

ပျူဒေသပုံစံ - ပျူဒေသ မြို့အားစီစဉ် စုစည်းသောဗဟိုဌာန ပျူမှုအား စစ်ကြောင်း  
များပြား ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဖြေပုံအား မြေပုံအား ဖြေပုံအား စုစည်းသောဗဟိုဌာန  
အားစီစဉ် ဖြေပုံအား စုစည်းသောဗဟိုဌာန

မီးဖွားရေး - စပါး စိုက်ပျိုးခြင်း၊ လှိုင်အိမ်ကလေးတို့ဖြင့် ဖြေပုံအား စုစည်းသောဗဟိုဌာန  
အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန  
အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန

ကျွန်းစာရေး - မင်္ဂလာတို့ဖြင့် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန  
အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန

ပညာရေး - မင်္ဂလာတို့ဖြင့် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန  
အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန

ရေ - ရေအား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန  
အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန

ပျူမှုအရပ်ဒေသ ဖြစ်မြဲ ဖြေပုံအားသုံးတတ်ချက်

- ပျူမှုအရပ်ဒေသ ဖြစ်မြဲ ဖြေပုံအား သုံးတတ်ချက်  
အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန  
အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန အားစီစဉ် မြို့အား စုစည်းသောဗဟိုဌာန

ဥစ္စာဓာတ် ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေ

၂၀၁၅.၀၂.၀၁


စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	ကိစ္စရပ်အရ အကျိုးအမြတ်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ပြေလည်စေမှု အပ်ငွေ	အွန်စိုက်၊ ပျားခြံ (၂) ဧကအထက်၊ လှော်၊ စား၊ ကောက်၊ ထွက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်	၂၅	၁၉%
၂။	အသင့်အတွက် ပြေလည်စေမှု အပ်ငွေ	အွန်စိုက်၊ ပျားခြံ (၂) ဧကအထက် လှော်၊ စား၊ ကောက်၊ ထွက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်	၉၀	၇၅.၂၄%
၃။	မပြေလည်စေမှု အပ်ငွေ	သက်တမ်းရှိအပ်ငွေ၊ ရေစက်၊ စောင့်မတ် လက်လှူလက်ခံ၊ အိုင်ဂရစ်	၇၂	၃၅.၇%
၄။	ခွဲစိတ်ထားမှု အပ်ငွေ			

ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ (၂၀၁၅.၀၂.၀၁) ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ဥစ္စာဓာတ် ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေ ရှေ့ဖော်ချက်မှာ ရှေ့ဖော်ချက်၊ ပျားခြံ၊ အိုင်ဂရစ်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက် ပြေလည်စေမှု အပ်ငွေ (၂၅) ကိစ္စရပ်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက် (၂၉.၆၈) ကိစ္စရပ်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက် (၉၀) ကိစ္စရပ်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက် (၇၂.၂၄) ကိစ္စရပ်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက် (၃၅.၇) ကိစ္စရပ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မပြေလည်စေမှု အပ်ငွေ အိုင်ဂရစ်၊ စောင့်မတ် လက်လှူလက်ခံ၊ အိုင်ဂရစ် ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေ (၇၂) ကိစ္စရပ်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက် (၇၅.၂၄) ကိစ္စရပ်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက်၊ ရေစက် (၃၅.၇) ကိစ္စရပ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

- အပူပိုက်ကိုင် ၊ ။ ကဆုန်၊ ဒုယုန်၊ ဒွင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ ကန်ဆောင်မုဒုံ၊ ဝေပျားတွင် အပူပိုက်  
 အကိုင်ကောင်း၍ လျန်လျားတွင် အပူပိုက်ကိုင်မှာ အသေ၊ သေ၊ ကောင်း၊  
 မွှင်ပါသနား။
- ရာသီဥတု ။ ။ ရာသီဥတုအခြေအနေတွင် ဇန်နဝါရီလတွင် အပူပိုက်ကိုင် အပူပိုက်  
 ပျားစွာ ကောင်းပါ။ မွှင်ပေး။ ဒုယုန်တွင် အပူပိုက်ကိုင် ဖြစ်  
 သည့်ကို တွေ့ရသနား။
- မွှင်တော်မူ၍ ။ ။ မွှင်တော်မူ၍ တွင် ရှိရာ အစဉ်အလာများအတိုင်း မကောင်း ကျင့်ပယ်  
 လုပ်ကြံသနား။



နှိုးဆောင်ရေး: ဇွေးသူ - ဦးကဲဖြင့် - မှော်ဇွေးရှိ / ပါဝင်ရေး: ဇွေးသူများ - ကျား (၁၇) - မ(၁၃)

သုံးသပ်ချက်

ကပ်ချုပ်စက်၊ ပလတ်စတစ်စတော့ ပစ္စည်းများကို အမျိုးသမီးများက အဓိကသုံးစွဲကြသည်။ ကျွဲ၊ ခွေး၊ သစ်တော၊ ယာယာ၊ ရွှေငါး၊ ခြောက်စား များကို အမျိုးသားများက ပျံ့နှံ့ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် သုံးစွဲမှု အားနည်းနေသည်။

အိမ်ကပ်အိမ်တွင် ခြံတော့ ပစ္စည်းများ ( နွား - ကျွဲ၊ ခွေး၊ လွန်စက်၊ ချိတ်၊ ယာယာ၊ ခုတ်၊ စင်တော ) အများစုကို အမျိုးသားများက တိန်းချုပ်ပြီး ခြံတော့ ခွေမှုအား သုံးစွဲနေကြသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ထဲမှာ ချိတ်၊ ခွေမှု၊ ခွေမှု၊ ခြံတော့ကို သုံးစွဲကြသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ခွေမှု၊ တိန်းချုပ်မှု၊ ခွေမှု၊ ခြံတော့ကို သုံးစွဲမှုများကို အများစုမှာ သုံးစွဲကြပြီး ကျန်ရှိသူများမှာ အိမ်ထဲတွင် သုံးစွဲကြသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား

(၆.၁.၁၇)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
၁။	စိုက်ပျိုးရေး			-	-	-						-	-
၂။	ကျွန်းမာရေး	<<< >>> နီအေး											
၃။	ဝေဇ္ဇေရာပြီ												
၄။	ကယ်ကရိန်												
၅။	ရာသီဥတု												
၆။	ပွဲတော်များ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

မိုး အောက်ဆုံးဆွေးသူ၊ မိုးကုန်းသူ၊ မိုးခင်းစောစော၊ ပိုဝေဇ္ဇေဆွေးသူများ၊ ကွက် (၂၀)၊ (၃၀) မိုး

ရာသီခွင်ပြဇယားဆုံးသတ်ချက်


စိုက်ပျိုးရေး ။ ။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် နယ်လွယ်လွယ် ပျိုး ချက် ပိုဆိုး၊ ဝါခေါင်လများတွင် ခမ်းစိုက်ပျိုး ငြာလော့။ ကျန်ရာသီများတွင်လည်း ရာသီပေါ်သို့ ခြံများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။

ကျွန်းမာရေး ။ ။ ကျွန်းမာရေးတွင် ငြာသို့မဟုတ် နားလေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ဖယ်ရှားပါ ဆိုလများတွင် ဇလား၊ သူများ ပျားများပြုကြသည်။ ကျွန်းမာတွင် တိရိစ္ဆာန်များ ထိန်းချုပ်မှု မြစ်ကွယ်လျက် တွေ့ရသည်။

ဝေဇ္ဇေရာပြီ ။ ။ ကျွန်းမာနယ်နှင့် တီအိတ်တစ်ကျက် တစ်ဆောင် မုန့်လများတွင် ထင်စွဲ ကောင်းမွန် ငြာလော့။ ကျွန်းမာများတွင် ဝေဇ္ဇေရာ အသစ်၊ အတစ်၊ ကေမိ မွန်ဝေလော့။

# မင်းကျားစိမ်း သုံးသပ်ခြင်း

(၁၉၁၁-၂၀၁၂)



ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား (၂၀)၊ (၁၂)၊ (၁၃) ဒီး / ဒီးဆောင်ဆွေးနွေးသူ အားဖြင့် မင်းကျား စိမ်း ဝင်ရောက်

## သုံးသပ်ချက်

မင်းကျားစိမ်း သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို စေ့လှည့်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျား-မ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြည့်တင်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပေသည်။

ဦးစွာ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့ ပျက်စီးနိုင်ခြင်းကို သုံးသပ်ရာတွင် စဉ်းစားချက်ချနိုင်မှု၊ ခေါင်းစဉ်တွင် အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများထက် ဘာပွားခြင်းသည် ကိုတွေ့ရသည်။ ဒီးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ရောက်မှု၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပျက်စီးမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အရပ်ရပ် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများထက် ဖိုဟိုဂျီ ပျက်စီးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

အိမ်ထောင်ရေး ဝိသေသနာကို ဝိသေသနာ ဖြစ်မှု အခက်အခဲကို ဝိသေသနာဖြင့် တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ဖိုဟိုဂျီ အပူပေးဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ အပူပေးဆောင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ဖိုဟိုဂျီ ပျက်စီးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဖိုဟိုဂျီ အပူပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုဝင်ရောက်မှု၊ ကျားနှင့် ရှေး ယ်ဇာတ်များမှာ ဝင်ရောက်မှုသည်။



၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး (social map/ Resource map)	၆.၁၀.၂၀၂၂	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၆	၂၀	၂၆	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၁၀.၂၀၂၂	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၂	၂၂	၃၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ဘေးခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၆.၁၀.၂၀၂၂	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၁၀	၃၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ပင်စွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဦးတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၁၃	၃၃	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃	၁၃	၃၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကာပိုမို အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။



၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃	၁၃	၃၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၀	၁၃	၂၅၂၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၃		၁၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စဉ် စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု				အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ..... မိ.မိ.ရွာ ..... ကျေးရွာ၊ ..... မိ.မိ.ရွာ ..... ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်စွမ်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆင်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြီးတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

မိမိကြီးကျေးဇူး စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု စက်မက်ဝင်များ < ၁၅၀၀၀၀၀ >

စီးပွားရေး - စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်မက်ဝင် ၃၅၀၀၀  
ပို့ဆောင်ရေး - စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်မက်ဝင် ၃၅၀၀၀

ပို့ဆောင်ရေး - ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု ၃၅၀၀၀  
စီးပွားရေး - ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု ဖြတ်တမ်းကိန်း  
စီးပွားရေး - ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင်

စီးပွားရေး - စောင့်ကြည့်ရေး ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု ၃၅၀၀၀  
ပို့ဆောင်ရေး - စောင့်ကြည့်ရေး ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင်  
ပို့ဆောင်ရေး - စောင့်ကြည့်ရေး ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင်

စီးပွားရေး - လုပ်ငန်းကိန်း ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု ၃၅၀၀၀  
ပို့ဆောင်ရေး - လုပ်ငန်းကိန်း ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင်  
စီးပွားရေး - လုပ်ငန်းကိန်း ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင်

ပို့ဆောင်ရေး - ဝယ်ယူရေး ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု  
စီးပွားရေး - ဝယ်ယူရေး ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု

ပို့ဆောင်ရေး - ကျေးဇူး အထောက်အကူပြု  
စီးပွားရေး - ကျေးဇူး အထောက်အကူပြု

စီးပွားရေး - ကျေးဇူး အထောက်အကူပြု

မံစိကြီးကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကြေးငွေကောက်ခံရမည့် ကျား (၁၀၁) မ (၆)

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကြေးငွေကောက်ခံရမည့်

ကျား - ဦးစောငွေ (၃၅၅၅)

မ - ဒေါ်ညိုအောင် (၃၅၅၅)

(၂) ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးကံဖြူ (၃၅၅၅)

ကျား - ဦးကိုကိုနိုင် (မှတ်တမ်းတိုင်း)

မ - ဒေါ်ဌေးစို (အဖွဲ့ဝင်)

(၃) စောင့်ရှောက်ကြီးထွက်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးဌေးအောင် (၃၅၅၅)

ကျား - ဦးဝင်းဦး (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ဌာသွယ် (အဖွဲ့ဝင်)

(၄) လည်ပတ်ထိုးထိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးစိန်ထွန်း (၃၅၅၅)

ကျား - ဦးစိန်မောင် (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ညိုစွယ် (အဖွဲ့ဝင်)

(၅) ဝေဖန်အဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြားရေးကော်မတီ

ကျား - ဦးခင်မောင်ဝင်း

မ - ဒေါ်မာမာအေး

(၆) ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး

ကျား - ဦးအောင်စောမိုး

မ - ဒေါ်ခင်မာအေး

(၇) ကျေးရွာအစည်းအရုံးစာရေး

ကျား - ဦးခင်မောင်ဖြူ



လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၃၆၂၈၆၀၉၂	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၂၆၇၅၆၆၅-၇၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ၃၆၂၈၆၀၉၂
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နံပါတ်
	ဗဟို-ဗဟို	ကျေးရွာ ဝိစိကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု ဦး ၃၆၂၈၆၀၉၂	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၁၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၈ ၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၅ ၁၀	ဘာသာ (၂) - အခြား	၁
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၀ ၁၀	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော အခြား - မြန်မာ	၂	ဘာသာရော -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၅၀၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၆၅ ၅	၃၃၅ ၁၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂	၁
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၀ ၁၀	
အခြား - မြန်မာ	၀ ၁၅၆၁	
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၉	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၈၀၀၈ - ၉		မှတ်ချက် တိုက်နပ်စော့		မှတ်ချက်	

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးစောစွန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅ ၄၄၀၀၉၁၅၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဦးခိုင်မင်း</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>စစ်ကိုင်း</b>	မြို့နယ် <b>မင်းမောက်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မံခိတ်</b> ၊ ကျေးရွာ <b>မံခိတ်</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မိုး/ကချင်</b>	<b>၆၀၇ / ၄</b>	ဘာသာ(၁) <b>မိုး</b>	<b>၆၄</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မိုး/ချင်း/ကချင်</b>	<b>၈ / ၁၂၂</b>	ဘာသာ(၂) <b>ခရစ်</b>	<b>၄</b>
လူမျိုးစုရော <b>ကချင်/မိုး/ကချင်</b>	<b>၄ / ၁၃၂ / ၁၀</b>	ဘာသာရော <b>မိုး</b>	<b>၁၈</b>

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၂၅၆</b>	<b>၂၆၈</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၆၅</b>	<b>၂၀</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <b>အထ-က ခွဲ</b>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      ခြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်      -----မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဒေါ်စောစော

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၇.၅.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဒီဇေဇေဦး

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၇.၅.၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုလျှော့ချရေး  
အစီအစဉ်-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသူက ဆိုင်းရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဦးဝင်းစိုး

နေ့စွဲ ၁၇.၄.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု မံစိ ကျေးရွာ မံစိ

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၃.၁၆	၉.၃.၁၆	၅၄	၃၅	၈၀	မာ-၁၁/စာစုစု ၂ မာ-၁၂/စာစုစု ၁ ၅၆-၆၄
၂. ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၃.၁၆	၂၁.၃.၁၆	၄၂	၄၇	၈၄	မာ-၁၅/စာစုစု ၃ မာ-၁၆/စာစုစု ၄ မာ-၁၇/စာစုစု ၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၄.၁၆	၂၅.၄.၁၆	၉	၉	၁၈	မာ-၁၈/စာစုစု ၂ မာ-၁၉/စာစုစု ၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး										
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										



ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်မာမာအောင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း ဓားတော်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ဖေဝါရွာ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	စနစ်			အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် စနစ်	ပြီးဆုံးသည့်စနစ်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၂.၁၆	၃၀.၂.၁၆	၃၆	၃၆	၅၂	၅၆၉/၁၁/၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁		
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၀.၀၁၇	၆.၀.၀၁၇	၃၇	၂၃	၅၉	၅၇၂၃/၁၁/၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၀.၀၁၇	၂၀.၀.၀၁၇	၁၉	၁၃	၃၂	၆၆၂၅၊ ဘရိုင်၊ ကန့်၂၂၊ ခရိုင်-၂၊ မဟာ-၃		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃.၂.၂၀၁၇	၃.၂.၂၀၁၇	၄၇	၄၉	၉၆	၉၀၃, ၃, ၃, ၃၅၆, ၆၆, ၁၃၆, ၁၇၆		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၇	၄.၃.၂၀၁၇	၅၁	၅၃	၁၀၄	၅၆၅၁၁၁		



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
 နေ့စွဲ ၅.၁.၁၁၇.၆၆.၁.၁၇၀၀  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ မြို့/ရွာအမည် ကျေးရွာအုပ်စု ခံစိန်ကြီး ကျေးရွာ မံစိန်ကြီး

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဖိလစ်ပိုင် ကျေးရွာ	၀ ရေအခက်အခဲ
၂ ရေ အခက်အခဲ (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း)	၂ မီးအခက်အခဲ
၃ ပညာရေး အခက်အခဲ	၃ ပညာရေး အခက်အခဲ
၄ ရေအခက်အခဲ (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း)	၄ မီးအခက်အခဲ (လမ်းမရှိ၊ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ)
၅ ...	၅ ရေအခက်အခဲ (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း)

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ မျှော်မှန်းချက်အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန်	၀ မျှော်မှန်းချက်အခက်အခဲ (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း)
၂ ...	၂ ...
၃ ...	၃ ...
၄ ...	၄ ...
၅ ...	၅ ...

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအတွင်း မြေအသုံးပြုရေး	ကျား + မ	၅၅၀၀ ၀၀၀	၆၇၃
၂	ကျေးရွာအတွင်း မြေအသုံးပြုရေး	မ	၁၀၀၀၀,၀၀၀	၆၇၃
၃	ကျေးရွာအတွင်း မြေအသုံးပြုရေး	မ	၉၀,၀၀,၀၀၀	၆၇၃
၄	ကျေးရွာအတွင်း မြေအသုံးပြုရေး	ကျား + မ	၆၅၀၀ ၀၀၀	၆၇၃
၅	ကျေးရွာအတွင်း မြေအသုံးပြုရေး	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၆၇၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လစ်ညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊လူထုဝတ်ပြုစံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး နီ ဦး  
 နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 မှတ်စား(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပန်းတော ကျေးရွာအုပ်စု မံပီ ဇွဲ ကြီး ကျေးရွာ မံပီ ဇွဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေးအခက်အခဲ	၁	ပညာရေးအခက်အခဲ
၂	ရေအခက်အခဲ	၂	ရေအခက်အခဲ
၃	ကမ်းပိုင်းဆေးကုသရေးအခက်အခဲ	၃	ကမ်းပိုင်းဆေးကုသရေးအခက်အခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	၁	ပညာရေးအခက်အခဲဖြေရှင်းရေး
၂	ရေပေးစနစ်	၂	ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
၃	ရေဖူလုံမှု	၃	ကမ်းပိုင်းဆေးကုသရေး
၄	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၄	
၅		၅	

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မူကြို ကျောင်းပြုပြင်ရေး	ကျား	၁		၇၆
၂ ငှက်တွဲကျွေးစိုက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး	မ	၂		၁၀၀
၃ ရွာတွင်လမ်းပြုပြင်ရေး	ကျား	၃		၅၂၄
၄ တထပ်အောင်မြင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး	မ	၄		၅၀၀
၅ ရွာတွင်ဖိတ်တားပြုပြင်ရေး	ကျား	၅		၅၂၄
၆ မဲကျွေး ကျွေးတိတ်တား ပြုပြင်ရေး	မ	၆		၁၃၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အည် ဦးထွန်းမြင့် လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၀၁၆

၇	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ရေး	ကျား	၇	၅၂၄
၈	ကျေးရွာကျေးတည်ဆောက်ရေး	ကျား	၈	၅၂၄
၉	စိတ်ခမ်းလှေဥပဒေရေး	ကျား	၉	၅၂၄



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု  
 အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
 ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုတည်းရ်ရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်နံ့စွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဦးတိုက်ကမ်းရစ်ချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဂင် တောင်ဝဏ္ဏ၊ ၁ ဧန်ယုဂျာဇွန်-၁

နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇  
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်စွဲ ခြိယယ် ဗန်းစောက်  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခရီးစဉ် တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မိမိကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု စားသုံးမတည့် ဆောက်ခြင်း	၄၀'x၁၅'x၅'	၅၅၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	-	-	၀၀၀ ၀၆၂၆၅	၀၀၀ ၀၆၂၆၅
မိမိနွဲ့	ကု၊မ၊က ကျေးရွာပြုပြင် ခြင်း	၅၀'x၃၀'x၅'	၁၀၅၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	-	-	၀၀၀ ၀၁၀၀၀	၀၀၀ ၀၁၀၀၀
ကျေးရွာကုန်	ကု၊မ၊က ကျေးရွာ တည်ဆောက်ခြင်း	၅၀'x၃၀'x၅'	၇၂၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	-	-	၀၀၀ ၀၀၉၆၀	၀၀၀ ၀၀၉၆၀
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ဖောက်ခြင်း	၅'x၅'x၃၀'	၂၇	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	-	-	၀၀၀ ၀၀၀၀	၀၀၀ ၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကု၊မ၊က တည်ဆောက် ခြင်း	၅၀'x၃၀'x၅'	၅၅၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	-	-	၀၀၀ ၀၆၂၆၅	၀၀၀ ၀၆၂၆၅

ရက်စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇  
 လက်မှတ်  
 အမည်  
 အမည်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

<p>လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်ရုံးများ၊ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် <b>ဦးညိုဝင်းဦး</b>။</p>	
နေ့စွဲ	7.4.2016
ပြည်နယ်/တိုင်း	မစ်ကိုင်း
	မြို့နယ်
	ဇော်အောင်
	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(V)၊ စက်ဝန်း(ဝ)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)
	ကျေးရွာအုပ်စု
	မဲခွဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မဲခွဲ	ဒါ.မ.က ကျောင်းအား ဖွဲ့စည်းထူထောင်	120' x 30'	328	ကျား မ	1,000,000	-	-	1,000,000
ဆင်ချည်တိုင်	ဒါ.မ.က ကျောင်းအား နှိုက်ကျခင်း	120' x 30'	156	ကျား မ	1,500,000	-	-	1,500,000
ကျောက်တန်း	ကျောင်းပြု ပြင်ဆင်	6'-0" x 6'-0" x 21'-0"	440	ကျား မ	2,000,000	-	-	2,000,000
ကျောက်တန်း	ကျောင်းပြု ပြင်ဆင်	6'-0" x 6'-0" x 24'-0"	440	ကျား မ	3,000,000	-	-	3,000,000
မဲခွဲ	စာသင်ကျောင်း လမ်းပြုပြင်	1980'	160	ကျား မ	1,000,000	-	-	1,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကျော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ  
 အမည် **ဦးစောဇော်** လက်မှတ်   
 ရက်စွဲ   
 ဒေါ်အေးမာရီ



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်ရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာတည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမှိုင်းဦး

နေ့စွဲ ၇.၄.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၇)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြနယ် ဗဟိုဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံထားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေကုန်း	ရေတွင်းမြေ ပြင်ခြင်း	၆'၈" x ၂၀'	၂၇	မကျား	၂,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၀၀၀,၀၀၀
မကျည်းကုန်း	ဒဏ်ခံအောက် အားချက်အား ကျက်စက်ခင်း	၁၂၀' x ၃၀'	၁၁၀	မကျား	၁,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၁,၀၀၀,၀၀၀
လှန်းပေါင်း	ဒဏ်ခံအောက် အားချက်အား ကျက်စက်ခင်း	၁၂၀' x ၃၀'	၁၆၀	မကျား	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀
မဲခွေ	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၃၀' x ၁၂'	၅၂၄	မကျား	၄,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၄,၅၀၀,၀၀၀
ရွာသစ်	ဒဏ်ခံအောက် အားချက်အား ကျက်စက်ခင်း	၁၂၀' x ၃၀'	၂၅၀	မကျား	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစောစွယ် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇.၄.၂၀၁၆

၇၅၈၇၇၇



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီးတက်စေရမိမိချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးနှိုင်းဦး

နေ့စွဲ ၇.၄.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ် ကိုယ်စား ဦးကျော်စွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်(✓)ဝက်ဝန်း(၀) ဖောက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၄) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးအမြတ်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မဲဇိန်	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ထိုးချဲ့	13200'	၁၀၂၀	ကျား ၁၀ မ ၀	၀၀၀'၀၀၀'၀၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀၀
ဆင်ချည်တိုင်း	မိန့်ခမ်းရွာ သွယ်ယူခြင်း	15840'	၃၆၅	ကျား ၃၆ မ ၀	၀၀၀'၀၀၀'၀၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀၀
ကျောက်တန်း	စက်ရေတွင်း တူးခြင်း	4"၈	၄၄၀	ကျား ၁၀ မ ၀	၀၀၀'၀၀၀'၀၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀၀
မံတွန်	အ.မ.က အားမြှင့်စည်း ရိုးပြုပြင်ခြင်း	1200'	၀၅၀	ကျား ၁၀ မ ၀	၀၀၀'၀၀၀'၀၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးစောစွ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ဒေါ်စာအိ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုဆိုင်ရာ  
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
 ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး / လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ မြည့်သွင်းရမည်။  
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုခွဲခြားတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးနိုင်ဝင်းဦး  
 နေ့စွဲ ၇.၄.၂၀၁၆  
 မှတ်တမ်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(V)၊ ဝက်စပိုင်(၁)၊ စာစက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်စပိုင်(၃)၊ ဝက်စပိုင်(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကြောင်း၊ မြို့နယ် ဗန်းမော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဧရာတုန်း	ဆိုးယုတ်	၆ ခု	၂၉	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
ကျေးရွာအမည်	စာသင်ကျောင်း	၂၀၀' x ၃၀'	၅၀၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
ကျေးရွာအမည်	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	၂၄' x ၁၈'	၆၈၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
ကျေးရွာအမည်	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	၂၄' x ၁၈'	၅၂၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
ကျေးရွာအမည်	စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ခြင်း	၄၅' x ၃၀' x ၆'	၅၅၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးနိုင်ဝင်းဦး

အမည်စိုးမော်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ဒေါ်အေးအေး

(Handwritten signatures)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
 ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်ရုံးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို M15 သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဦးထွန်းဦး  
 နေရပ် ၇.၄.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ ဦးနယ် မြို့နယ် မာရ်ခေက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးများ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မံပိန်	မိခင်မိခင်ကျေးရွာအုပ်စု	30' x 20' x 7'-6"	2၂၈	မကျား □ မ □ ကျား+မ	-	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၆၅
ဆင်ချည်တိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု	13200'	2၆၅	မကျား □ မ □ ကျား+မ	-	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀၀
ကျောက်တန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	24' x 18'	၄၄၀	မကျား □ မ □ ကျား+မ	-	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၆၀
မံတွန်	ကျေးရွာအုပ်စု	24' x 18'		မကျား □ မ □ ကျား+မ	-	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၆၀

ရာထူး: မံကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းမှူး ဦးဦးထွန်းဦး

အမည် ဦးဦးထွန်းဦး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

၂၀၁၆ ခုနှစ်



လူထုဗဟိုပြုဖိတ်ခေါ်ရေးကော်မရှင်းရုံး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဖိတ်ခေါ်ရေးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုဖိတ်ခေါ်ရေးတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်ထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဦးစိုးဝင်း ဦး

နေ့စွဲ ၇.၄.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မင်းတောင် ကော်မရှင်းအဖွဲ့ဝင်(၇)၊ လက်ဝန်း(၂)၊ မြေပုံ(၁)၊ လက်ဝန်း(၃)၊ မြေပုံ(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မင်းတောင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျရေလက်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေကုန်း	နှိုင်းလှိုင်တံ တား ပြုပြင်	30' x 12' x 6'	၁၅၃	□ ကျား □ မ	၀၀၀' ၀၀၀' ၆	-	-	၀၀၀' ၀၀၀' ၆
မကျည်းကုန်း	ကျောက်တိုင် ဆောက်ခြင်း	၉၄' x 18'	၇၆၁	□ ကျား □ မ	၀၀၀' ၀၀၀' ၆	-	-	၀၀၀' ၀၀၀' ၆
ကုန်းပေါင်း	ကျောင်းတိုင်း ဖြေဆိုခြင်း	38556 C. #1	၅၇	□ ကျား □ မ	၀၀၀' ၀၀၀' ၆	-	-	၀၀၀' ၀၀၀' ၆
မင်းကြီး	ကျေးရွာစည်းရုံးရေး တာဝန်ဆောင်ခြင်း	100' x 100'	၅၂၄	□ ကျား □ မ	၀၀၀' ၀၀၀' ၆	-	-	၀၀၀' ၀၀၀' ၆
ရွာသစ်	မာတောင်ကျောင်း ကျောင်းတိုင်း တာဝန်ဆောင်ခြင်း	40' x 12' x 10'	၇၃၃	□ ကျား □ မ	၀၀၀' ၀၀၀' ၆	-	-	၀၀၀' ၀၀၀' ၆

ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ဦးဦးစိုးဝင်း

အမည် ဦးဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ဒေါ်အာစာရီ

လက်မှတ်



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ မိမိ၏

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မိမိ၏

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ မိမိ၏ ဇလပ်

နေ့စွဲ ။ ။ ၄. ၅. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် ။ *ဗဟုဝန်ဖြူ* ။ စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၁၆ )ဦး နှင့်မ ( ၄၄ )ဦး=( ၆၀ )ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်ကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ မိမိ ဝါး

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ။ မိမိ ဝါး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ၊ ။ မိမိ ဝါး ၈၃၆

နေ့စွဲ ။ ၂၇. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား( ၄၂ )၊ ကျေးရွာသူ( ၄၂ )၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ( ၁ )ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား( ၂ )၊ မ( ၁ )ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။



စဉ်းစားရန်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို အင်အားစုဖွဲ့စည်း၍ စီမံကိန်းပြု  
စေရန်။

သဘောထားရှိရမည့်အရာ

(၁) ကျေးဇူးတူ / အားအလှည့် စီမံကိန်းဖြင့် စွန့်လွှတ်ထားသော ရပ်ငြိမ်ရေး ကျေးဇူးတူကော်မတီ၊  
ဂြိုဟ် သဘောထား ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

(၂) ကျေးဇူးတူကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို ဖြည့်စွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတူကော်မတီ  
ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြည့်စွက်ပေးရန်။

(၃) ကျေးဇူးတူကော်မတီ၏ (၂) ဦးစွာမည် ကဏ္ဍကော်မတီနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ  
ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြည့်စွက်ပေးရန်။

(၄) ကျေးဇူးတူကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးဇူးတူကော်မတီ (PMS)  
အဖွဲ့ဝင်များ အင်အားစုဖွဲ့စည်း၍ သဘောထား ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။



-တွင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေး သဘောတရားဖြင့် ပါဝင်စေရန်

ထိုကဲ့သို့ ဗဟိုအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများကို ရန်ကင်းရန် အာဇာနည်၊  
မြောက်မြားသော သဘောတရားများကို ဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်။

မူရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ကျေးဇူးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	ဦးကျား ဇော်	၂၀၂၂.၅	စွာဇော်	ပုသိမ်မြို့နယ် ဝန်ကြီးဌာန
	၂	ကျေးဇူးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	ဦးကျား ဇော်	၂၀၂၂.၅	စွာဇော်	ကျေးဇူးဌာန
	၃		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၄		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၅		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
အထောက်အပံ့ပေးရေးစီမံချက်	၁		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၂		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၃		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၄		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၅		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၂		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၃		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၄		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၅		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
ပညာရေး	၁	ကျေးဇူးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	ဦးကျား ဇော်	၂၀၂၂.၅	စွာဇော်	ပုသိမ်မြို့နယ် ဝန်ကြီးဌာန
	၂	ပုသိမ် ကျေးဇူးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	ဦးကျား ဇော်	၂၀၂၂.၅	စွာဇော်	ပုသိမ်မြို့နယ် ဝန်ကြီးဌာန
	၃		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၄		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၅		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
အခြား	၁	ကျေးဇူးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	ဦးကျား ဇော်	၂၀၂၂.၅	စွာဇော်	ကျေးဇူးဌာန
	၂		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၃		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၄		ဦးကျား ဇော်	...../.....		
	၅		ဦးကျား ဇော်	...../.....		



ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင် တံတား ဖြူပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	ရွာသူရွာသား များ	မူတယဟိုပြု
	၂	မံကျိုးလှမ်း - မံစိ တံတားဖြူပြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../၁၆	"	"
	၃	ကျေးရွာချေးတစ်ဆောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	"	"
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
အထက်ဖွဲ့စည်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁	၁၈ / ၀၈၈၁ ပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	ရွာသူရွာသား	စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
	၂	မျိုးသန့်၊ ဝတ်၊ ရှိချိန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	"	"
	၃	ရိုက်ချွေ ဝတ် ရှိချိန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	"	"
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	စိတ်ခမ်းလှေတစ်ဆောင် ဆွယ်ယူမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	ကျေးရွာသူ	မူတယဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ခေတ်မှီဆေးဝါးများရရှိချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	"	ကျန်းမာရေးဌာန
	၃	ရေသန့်စက်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	"	မူတယဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
ပညာရေး	၁	မူကြမ်းကျောင်း ဖြူပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	ကျေးရွာသူ	မူတယဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆ.ထ.က ၄ သို့တွဲ အိမ်သာ တည်ဆောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	"	"
	၃	အ.လ.က ကျောင်းဆောင်ပျဉ် ထူချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	"	"
	၄	မာ ၆ ည့်တိုက်တစ်ဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
အခြား	၁	ရွာတွင် ကျား၊ မြူပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၁၆	ကျေးရွာသူ	မူတယဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		