

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်

97



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


လယ်ကျင်းကျေးရွာ၊ ပင့်စင်တဲကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၂၀
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၆-၂၀
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၂-၂၃
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၄-၂၇
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၈-၃၀
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၁-၃၂
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၃-၃၆
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇-၄၄
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၅-၄၆

# ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- |                    |           |                                       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● မွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ              |
| ချောင်း/မြစ်       | - - - - - | ● မွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု   |
| ကား/လှည်းလမ်း      | - - - - - | ● မွမ်းလူမျိုး၊ တရုတ်လူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ      | - ■ ■ ■   | ● တရုတ်လူမျိုးအုပ်စု                  |
|                    |           | ● တနင်္သာလူမျိုးအုပ်စုများ            |

မရဲ့စဉ်က ဆုဖိစုတွင် ပါဝင်သော လျှောက်ထားသူများ

မရဲ့စဉ်က လျှောက်ထားသူ

လက်ထောက်လျှောက်ထားသူ

ပို့ဆောင်ပေးသူ

လယ်ကျွေးမွေးရွာသစ်ရေးဆွဲခြင်း

လယ်ကျွေးမွေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကသာခရိုင်၊ မင်းဆောင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ မင်းဆောင်မြို့၏ တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပြီး မြို့မှ ၃၀၈ မိုင်ခန့် ကွာဝေးသည်။ တောင်တန်းကြီးများ ဝန်းရံထားသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈ ၊ ကျောက်တိုင် လယ်ယာမြေကို အခြေပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ တောင်တန်းများ ကြား၌ တည်ရှိနေသော ကျွဲမြေကို အဖွဲ့ပြု၍ "လယ်ကျွဲ" ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ လယ်ကျွဲကျေးရွာတွင် လူဦးရေ ၂၀၀ ၊ ကျောက်တိုင်မြို့နယ် ကျေးရွာများ စုစုပေါင်း ၈၀၀ ခန့် ရှိသည်။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများကို ကျွဲမြေအဖြစ် ခေါ်တွင်ပြီး ဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေ၊ သစ်တော၊ ရေကန်များကို စုစည်း၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြသည်။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေကန်များပေါ်များသဖြင့် ရေကြီးရေလျှံ များ ဖြစ်သည်။

ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် သွန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် ဆေးခန်းများ တည်ရှိသည်။ ရွာရပ်အောက်ရမ်းများသည် ကေလဲဖွန်၊ ဗြဟ္မာ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကိုယ်စားပြုကြပြီး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာ လေ့လာကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၈	၁၀၇	၉၈	၂၀၅

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကချင် (၃၅)	၁၀၅	၉၇	၂၀၂
ရှမ်း (၃)	၁	၁	၂
မာမာ (၁)	၁	-	၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄	၁	၃	၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃			
မသန်စွမ်း	၃	၃	-	၃
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး၊ ခြံလှေပျိုးရေး	ဗြဲက်	သီးကြိုက်စက်	လက်ကုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ရေခဲစက်	ရိပ်ခင်းရွာလုပ်သား
ဒုမီး	ထွဲ	ဈေးဆိုင်	
	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၀	-	-	၅	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁	၁၀	၂	-	၅

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၇	၃၆	၃၆	၄၀	၈၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၅	၄၀	-	၃၅	၅

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	-	၃၅	-	-

လယ်ကွင်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်မြေမြေပုံ

၄.၁.၂၀၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၃  
မ - ၆

- - အဆင်ပြေသောအိမ်
- - အဆင်ပြေသော အဆင်ပြေသောအိမ်
- - အဆင်ပြေသောအိမ်
- အလွန်အဆင်ပြေသောအိမ်
- မူလကုန်းကျောင်း
- မူကြိုကျောင်း
- ဆေးခန်း

- ခေတီ
- ဆွမ်းကြီးကျောင်း
- စာပုံ
- ဘုံစား
- ရွာငါး
- လယ်ကွင်း
- စောစောင်
- ကျောင်း



ဆန်းစစ်ချက်

ဈေးနှုန်းအတွင်း ဂရုစိုက်မှုများ စာများဆုံးရှုံးထိခံကြပြီး အခြား  
လူမျိုးများနှင့် ရောနှော နေထိုင်ကြသည်။ လယ်ယာ၊ သစ်တော၊ ရွာစားလုံ့  
ထော သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှ လိုက်နာသည့် ဂရုစိုက်မှုများ စတင်  
ဖြန့်ဖြူးသည်။ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိသော်လည်း ရိုက်ပျိုးခြေ  
သည်။ ရွာစုစုစာတင်လမ်းများသည် ရွာသားလမ်းများဖြစ်သဖြင့် မိုး  
ကင်းရာတွင် သွားလာကြရသည်။ မန္တလေးတိုင်း အများဆုံး ကိုး  
ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး အခြားစာသားများသို့လည်း သွားရောက်  
စာလုပ်လုပ်ကြသည်။ အာဟာရများ ကိုလည်းဖြန့်ဖြူး ဝန်ထမ်း  
များ စုစုပေါင်း နေထိုင်မှုကို ကြည့်ပါ။

လိုအပ်ချက်များ

- ⇒ စက်ယာဉ်များလက်ရောက် ( မြို့၊ လမ်းကောင်း )
- ⇒ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
- ⇒ ရိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့များ
- ⇒ ကြက်၊ ဝက်မွေးမြူရေး

လယ်ကျွေးမွေးခြင်း ဥစ္စာအခြေပြုဖွဲ့စည်းရေး

၄.၁.၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးအစား	သက်မြက်ချက်	အိမ်ထောင်စု	စုစုပေါင်း
၁။	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	ကား၊ ထွန်စက်၊ လယ် < ၃ > ဧက၊ ပျဉ်ထောင့်သွယ်ဖိနပ်၊ နွား၊ < ၃ > ကောင်၊ နှာထက်၊ ရွှေမုန်၊ နှာထက်	၁၀	
၂။	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	လယ် < ၂ > ဧကအထက်၊ နွား < ၂ > ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးကြိတ်စက်၊ ပျဉ်ထောင့် သွယ်ဖိနပ်	၁၅	
၃။	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	လယ် < ၁ > ဧက အထက်၊ နွား < ၂ > ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ သက်လယ်ဖိနပ်	၈	
၄။	အကျိုးအဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု	မြေပမာ ခဏ္ဍီ၊ တစ်ချောင်း၊ လှုပ်တစ်ချောင်း၊ တစ်ချောင်း၊ ထွန်စက်၊ သက်လယ်ဖိနပ်	၅	

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း

ကျား - ၂၃ ယောက်























မ - ၆ ယောက်

ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာအခြေပြုဖွဲ့စည်းရေးတွင် ကျေးရွာလူထု၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပိုမိုဆိုးရွားမှုများနှင့် နှလုံးနှစ်တူအခြေအနေများကို ကွေ့ကပ်သည့် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပေါင်းစုံဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုဆက်စံခြင်း၊ ယုံမှန်ဝင်ငွေ ဖွဲ့စည်းသည့်ကြောင့် စီးပွားရေးတွင် နားညါလည်နေသော ကျားသည် အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာမြေ၊ သစ်တော၊ ရွှေမုန်တို့မှ အရင်းအမြစ်များကိုသာ နှစ်ကုသသုံးစွဲကြပါသည်။ လူထု၏ စီးပွားရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် အရေးအရာများကို စီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို လှုပ်ရှားစေရန်အတွက် စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးစွဲမှု

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ


ကျား - ၂၃ ယောက်

မ - ၆ ယောက်

ဆန်းစစ်ချက်

ကောလုံးကွင်း ၊ ကျွဲနွားဒဗ္ဗိ လယ်ဝန်ထောက်တို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြသည်။ အင်အားစွမ်းမီ နေရာဒေသကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်။ သစ်တော ၊ လမ်း ဒဗ္ဗိ လယ်ယာမြေများကို အမျိုးသားဒဗ္ဗိ အမျိုးသမီးများကလုံးကသုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများပျက်စီးပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရှောင်ရှားရန်များကို အမျိုးသားများကသာ ဖြစ်ပေါ်သည်။ အရင်းအမြစ်အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းသည်။

၃.၁၀.၂၀၁၇



ဆန်းစစ်ချက်

အမျိုးသမီးများသည် မညာရေးအားနည်းခြင်း ၊ ရွေးရိုးကဏ္ဍအလားအရ ဂုဏ်သက်ရှင်ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့ကလေး ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် ဒါမှ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ခွင့် များတွင် အမျိုးသားများထက် နောက်ကျသည်။ အဖွဲ့ချုပ်ခွင့်တွင်လည်း အမျိုးသားများထက် နည်းပါးသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်အတွင်းတွင်သာ အချိန်ကုန်ကြပြီး မြစ်မသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ချိန် နည်းပါးသည်။ အမျိုးသမီးများအား လုပ်ငန်းများကိုပေးခြင်း ၊ လုပ်ငန်းခွင်ကိုပေးခြင်း ၊ နယ်ယျာ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုခွင့်ရအောင် ဖွဲ့စည်းပေးလာနိုင်ပါသည်။

စဉ်	အခြေခံအားရော	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်
	ရေပူပျိုးရေးအဖွဲ့			၆၆	၆၆	၆၆							
	လျှိုးဆေး		၆၆	၆၆		၆၆	၆၆						
	လှေမြေလှေလှေ						၆၆			၆၆	၆၆	၆၆	၆၆
	ရာသီဥဒါန်	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆
	မြေကော်	၆၆	-	-	၆၆	-	-	၆၆	-	-	-	-	၆၆
	သဘာဝအား		၆၆	၆၆	၆၆	၆၆							၆၆
	အခြေခံအား			၆၆	၆၆	၆၆			၆၆	၆၆			

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
 ကျား - ၂၃ ယောက်  
 မ - ၆ ယောက်

ဆန်းစစ်ချက်

နယ်လှည့်ရာတွင် မျိုးကြွင်းကြွင်း ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်လများတွင် ခမ်းရိတ်မျိုးကြွင်းသည် ၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပါးသဖြင့် အခြေခံလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည် ၊ ကဆုန် ၊ နယုန် ၊ ဝါခေါင် ၊ ကော်သလဒ်များတွင် ဌကများ နှင့် ခမ်းပျက်ဝမ်းပျော အဖြစ်များသည် ၊ လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်တွင် အခြေခံအားများ၌ ဝဋ္ဌာရောင် အလုပ်လုပ်ကြသည် ၊ ဗာစဇက ရာသီဥဒါန်များစောင်လည်း ဝါခေါင် မြို့နယ်အစိုးရဌာနတွင် ရာသီဥဒါန်စောင်လမ်းကန်လှည့်သည် ၊ ရွာလှည့်သည် ရာသီအလိုက်မြေကော်များလည်း တူးဖော်လုပ်လေ့ရှိသည် ၊ ရာသီဥဒါန်စောင်လမ်းကန်ဖြင့် ကဆုန် ၊ နယုန်တွင် စေတနာ့အလုပ်ဖြင့် ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်လတွင် ချောင်းမြေရှိသည် ၊ ခမ်းရိတ်မျိုးချိန်နှင့် စိုက်ပျိုးချိန်တွင် လုပ်အားများရှိသည် ၊ အားလပ်ချိန်တွင် ကျားမိလျှင် ဝမ်းများလှည့်လေ့ရှိကြသည် ၊

၄.၁.၂၀၁၇



ပုံစံအရအဖွဲ့အစည်း

- ကျား - ၂၃ ယောက်
- မ - ၆ ယောက်

- |   |                 |   |              |   |              |
|---|-----------------|---|--------------|---|--------------|
| ○ | - ကျေးရွာအုပ်စု | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |
| ○ | - ကျေးရွာအဖွဲ့  | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |
| ○ | - ကျေးရွာအဖွဲ့  | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |
| ○ | - ကျေးရွာအဖွဲ့  | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |
| ○ | - ကျေးရွာအဖွဲ့  | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |
| ○ | - ကျေးရွာအဖွဲ့  | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |
| ○ | - ကျေးရွာအဖွဲ့  | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |
| ○ | - ကျေးရွာအဖွဲ့  | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |
| ○ | - ကျေးရွာအဖွဲ့  | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |
| ○ | - ကျေးရွာအဖွဲ့  | ○ | - အဖွဲ့အစည်း | ○ | - အဖွဲ့အစည်း |

ဆန်းစစ်ချက်


ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မူးပေါင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းကာ အဓိက ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာစက်ဝိုက်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာဒစ်ပလိုမာရေးလှီးတက်ဖြည့်တင်းရေးအတွက် စာအုပ်၊ စာရင်းစာရွက်များနှင့် မူးပေါင်းကာ ပညာရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာပညာရေး၏ လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိကြသည်။

အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဂေါ်မကအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ ဘာသာရေး၊ ဘာသာ၊ နားရေးများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောရေး၊ ဇီးသစ်၊ ရေချိုးဝါးစားရေးများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ စာအုပ်ဖတ်စာရေးနှင့် စာမျိုးပျိုးစေ့များ၏ ဘဝဖြည့်တင်းရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ဒြပ်ထုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ကျေးရွာကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများသည် အချင်းချင်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ကြပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အကူအညီများကို ဖြန့်ဖြူးပေးသည့်အခါ အသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။



ဦးစောစောအေးအေးသူ - ဦးစင်းကောင်

လမ်းပန်းစက်သွယ်ပေးကောက်အခဲ

အကြောင်းရင်း

၁။ လမ်းပွက်ကွဲခြင်း

၂။ လမ်းပျောက်ကွဲခြင်း

၃။ တံတားကျခြင်း

၄။ တောထွက်ခြင်း

အကျိုးထက်

၁။ မီးပွားအေးအေးကွဲခြင်း

၂။ အသက်ခိုင်ခိုင်ခြင်း

၃။ ကျားမကျားထိခိုက်ခြင်း

၄။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကွဲခြင်း

အကြောင်းရင်း

၁။ ကျောက်ခဲခြင်း

၂။ ကျောက်ခဲဖြူလှခြင်း

၃။ ကျောက်ခဲခြင်း

၄။ ကျောက်ထိခိုက်ခြင်း





၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်သယ်ဖော်ပြခြင်း (social map/ Resource map)	၂၀၁၃.၀၁.၀၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၆	၂၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၃.၀၁.၀၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၆	၂၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၃.၀၁.၀၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၆	၂၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဂင်ဓွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၃.၀၁.၀၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၆	၂၉	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၃.၀၁.၀၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၆	၂၉	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကာကွယ်အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၄.၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အု ပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၆	၂၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၄.၀.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၆	၂၉	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ





၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အမျိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		X	မရှိ မရှိ
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



၁။ တွေးခွာစိတ်ကို အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဥပမာ

ဦးစိန်ဖျါး

ဒေါ်ခင်ဌာရီ

၂။ တွေးခွာစိတ်ကို အထောက်အကူပြုပေးမည့်

ဦးမင်းဦး (ဥပမာ)

ဦးကျော်စွာ (ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်အိမ်စိုင်း (အဖွဲ့ဝင်)

၃။ စာတမ်းရေးသားရေးအထောက်အကူပြုပေးမည့်

ဦးထွန်းဇော် (ဥပမာ)

ဦးညွန့်ဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်မေဇော် (အဖွဲ့ဝင်)

၄။ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်ရေးသားရေးအထောက်အကူပြုပေးမည့်

ဦးအုန်းစိမ်း (ဥပမာ)

ဦးမင်းအောင် (အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

၅။ စာတမ်းရေးသားရေးအထောက်အကူပြုပေးမည့်

ဦးစိုးမင်း

ဒေါ်မာမာ

၆။ တွေးခွာစိတ်ကို အထောက်အကူပြုပေးမည့်

ဦးဦးဝင်း

၇။ တွေးခွာစိတ်ကို အထောက်အကူပြုပေးမည့်

ဦးဌေးလင်း

ဒေါ်ဌေးဌေးလွင်



၁။ ကျေးရွာစိမ်းတိုင်းအဝေဝက်အကျဉ်းတော်မော်ဥဏ္ဍပု  
ဦးဆန်းဝင်း  
ဒေါ်အေးမြင့်

၂။ ကျေးရွာဝယ်ယူရေးအထိတော်မော်  
ဦးမင်းဦး < ဥဏ္ဍပု >  
ဦးအောင်ကျော် < မြတ်တမ်းတိုင်း >  
ဒေါ်အေးမြင့် < အဖွဲ့ဝင် >

၃။ စာပေဗိမာန်ကြီးကြပ်ရေးအထိတော်မော်  
ဦးကျော်ကြည် < ဥဏ္ဍပု >  
ဦးညွန့်ဝင်း  
ဒေါ်အေးမြင့်ကြည်

၄။ လည်ပတ်တိုင်းသိမ်းရေးအထိတော်မော်  
ဦးမင်းအောင် < ဥဏ္ဍပု >  
ဦးစိန်စိန်  
ဒေါ်အေးမြင့်

၅။ ဝေဖန်ခံကြံမြှုပ်တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး  
ဦးတင်မောင်  
ဒေါ်အေးမြင့်

၆။ ကျေးရွာစာရေးကိုယ်  
ဒေါ်အေးမြင့်

၇။ ကျေးရွာဝေဖန်တိုင်းသိမ်း  
ဦးအောင်မောင်  
ဒေါ်အေးမြင့်

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးညွှန်းဗိုလ်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇနီးနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဦးကျော်ဇင်ပဒီး</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>စစ်ကိုင်း</b>	မြို့နယ် <b>ဗန်းမောက်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပုလဲ</b>
		ကျေးရွာ <b>လယ်ကျွန်း</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- <b>ကမ္ဘီ</b>	<b>၃၉</b>	ဘာသာ(၁) --- <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၁</b>
လူမျိုးစု (၂) --- <b>မြစ်</b>	<b>၂</b>	ဘာသာ(၂) ---	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၀၆</b>	<b>၆၇</b>
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<b>၃၇</b>	<b>၄</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-၂---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်      -----မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၂ မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၅ -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား?  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----မရှိ-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးညွန့်ဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စံလေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စင်လင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	မြို့နယ်အုပ်စု

ကျေးရွာ လယ်လျှ ဇာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <del>ထိုင်း</del>	၃၅	ဘာသာ (၁) - <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၃၈
လူမျိုးစု (၂) - <del>အိန္ဒိယ</del>	၂	ဘာသာ (၂) - <del>ဗုဒ္ဓ</del>	
လူမျိုးစု (၃) - <del>အိန္ဒိယ</del>	၁	ဘာသာ (၃) - <del>ဗုဒ္ဓ</del>	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၇	၉၈
လူမျိုးစု (၁) - <del>ထိုင်း</del>	၁၀၅	၉၇
လူမျိုးစု (၂) - <del>အိန္ဒိယ</del>	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) - <del>အိန္ဒိယ</del>	၁	-
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖိုးကျော်မင်းလင်း**

နေ့စွဲ **၁၄.၂.၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **မိုးဝေ** ကျေးရွာ **ပယ်ကျင်း**

စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ **၂** စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုံတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုံအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၆	၁၃.၂.၂၀၁၆	၂၀	၂၈	၄၈	၂၀၁၆.၂.၁၃   ၂၀၁၆.၂.၁၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၁၆	၁၄.၂.၂၀၁၆	၂၈	၂၃	၅၁	၂၀၁၆.၂.၁၄   ၂၀၁၆.၂.၁၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၅.၂.၂၀၁၆	၆	၆	၁၂	၂၀၁၆.၂.၁၅   ၂၀၁၆.၂.၁၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၄.၂၀၁၆	၂၃.၄.၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	၂၀၁၆.၄.၂၃   ၂၀၁၆.၄.၂၃
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၈.၂၀၁၆	၂၇.၈.၂၀၁၆	၂၂	၉	၃၁	၂၀၁၆.၈.၂၇   ၂၀၁၆.၈.၂၇



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၈.၂၀၁၆	၂၂	၉	၃၁	၅၆၂   (၂၂) ၈၃၂   (၂၅၂)
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၈.၂၀၁၆	၂၂	၉	၃၁	၅၆၂   (၂၂) ၈၃၂   (၂၅၂)
၆.၄ ပြင်/ဆန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၈.၂၀၁၆	၂၂	၉	၃၁	၅၆၂   (၂၂) ၈၃၂   (၂၅၂)
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး					
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး					

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပတ်ဝန်းကျင်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်လွင်စစ်**

နေ့စွဲ **၂၄.၉.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ပဏ္ဍိတမြို့နယ်** ကျေးရွာ **လယ်ကျွန်း**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂	ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂	ရေ
၃	မြီး	၃	မြီး
၄	ရေ	၄	ပညာရေး
၅	ပညာရေး	၅	ဆက်သွယ်ရေး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	မြီး
၂	မြီး	၂	ဆက်သွယ်ရေး
၃	ဆက်သွယ်ရေး	၃	ပညာရေး
၄	ပညာရေး	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၅	ရေ	၅	ရေ





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး(အေး)၊ ချစ်၊ သူ၊ ဦးကျော်ဇင်လင်း  
 နေ့စွဲ 4.1.2014 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 မှတ်စား(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းရင်းကွင်း: ပြည်နယ်တရားရုံးကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာတို ကျေးရွာ လယ်ကျင်း  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မီးလင်းရေးအခက်အခဲ	၁	မီးရရှိရေးအခက်အခဲ
၂	ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂	ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၃	လမ်း အခက်အခဲ
၄	ယူဇာရေးအခက်အခဲ	၄	ယူဇာရေး အခက်အခဲ
၅	စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ	၅	စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မီးရရှိရေး	၁	မီးလင်းရေး
၂	ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်ရေး	၂	စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရေး
၃	လမ်းကောင်းမွန်ရေး	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်ရေး
၄	ယူဇာရေး၊ တိုးတက်ရေး	၄	ယူဇာရေး၊ တိုးတက်ရေး
၅	စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရေး	၅	ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်ရေး

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်ပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာရွှေ့ တံတားပြုလုပ်ခြင်း	ကျား + ၉	၅၀၀၀၀၀၀	၂၀၆
၂	ရေကာတာတပ်ဆင်ခြင်း	ကျား	၇၀၀၀၀၀၀	၂၀၆
၃	မူပိုင်ကျွန်းတပ်ဆင်ခြင်း	ကျား	၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၆
၄				
၅				



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝင်ရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်နံ့ရွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်နံ့ရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်အခြေခံချက်အရရှိထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးလှော်စင်လှော်စင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းတုန့်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
လယ်ကျွဲရွာ	ရွာချွမ်းတော် လမ်းမဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ဃာလုံ	၂၀၃	အဆိုပြုတင်ပြသူ □ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၄၀၀၀၀				၆၄၀၀၀၀
ပင်စင်တော်	ရွာစင်တော် ရွာထဲအချို့ကို မြို့ပြခြေခံခြင်း	၃၅၀၀'	၂၀၃	အဆိုပြုတင်ပြသူ □ ကျား ✓ မ □ ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀				၂၀၀၀၀၀
ငွေပင်	ရွာလက်ချွမ်း မြို့ပြခြေခံခြင်း	၃၀' x ၃၀'	၂၀၀	အဆိုပြုတင်ပြသူ □ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀				၄၅၀၀၀၀
	ရွာရွှေလမ်း မြို့ပြခြေခံခြင်း	၂ ဃာလုံ ၂၀၃၂၀'	၁၂၃	အဆိုပြုတင်ပြသူ □ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃၆၀၀၀၀				၃၆၀၀၀၀
				အဆိုပြုတင်ပြသူ □ ကျား □ မ □ ကျား+မ					

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း

ရထား ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ထောက်ပံ့ ပဏ္ဍိ

အမည် ဦးလှော်စင်လှော်စင်

လက်မှတ်

အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ

၂၀၀၅.၉.၂၀



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးငြိမ်းချစ်၊ ဝန်ထမ်းအမည် ဦးငြိမ်းချစ်၊ ဝန်ထမ်းအသားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) ဝတ်စုံအမှတ် (၁)၊ (၂) ဝတ်စုံအမှတ် (၃)၊ ဝတ်စုံအမှတ် (၄)၊ ဝတ်စုံအမှတ် (၅)

မြို့နယ် မင်းမာ၊ ဝန်ထမ်းအမည် ဦးငြိမ်းချစ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ပိန္နဲပင်	မိုလတန်ကျေး၊ (၄၀'x၃၀'x၂၇') တိုးချဲ့ခြင်း		၁၉၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၇၀			၀၀၀၀၀၇၀
ဖိစင်တံ	မိုလတန်ကျေး၊ (၂၀'x၄၀'x၁၁') မြေပြင်ခြင်း		၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၇၅၀			၀၀၀၀၀၇၅၀
နတ်ကျင်း	ရွာရှေ့တံတား၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	၄၀'x၁၅'x၁၄'	၂၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၆			၀၀၀၀၀၀၆
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ဦးအောင်သန်း  
 မင်းခင်မောင်





ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဖြစ်၊ ချစ်၊ ဘုမ္မာ ဦး ကျော်စင်လင်း  
 နေ့စွဲ ၆.၁၂.၀၇  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်: မြန်မာ ဗဟို မြေအိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုင်းဒီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ပိန္နဲပင်	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ရေး	၂၀၀၀'x၂၁'x၁'	၁၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၆၂			၀၀၀၀၀၆၂
ဟိုင်းဒီ	ရွာတွင်းလမ်း နှစ်တံတား ပြင်ဆင်ရေး	၁၅၀၀'x၁၂' x ၁'	၅၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၇			၀၀၀၀၀၀၇
လှည့်ကျခြင်း	မုန့်ရုံကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၄၀'x၃၀'x၁၂'	၂၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၇၀			၀၀၀၀၀၀၇၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

၂၈

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ  
 ဦးဘကျော်စွာ  
 အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 မြေအိုင်



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ လယ်ကျွဲ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ပဇွန်စခန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ လယ်ကျွဲဇာတာရွာ

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၃.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် လူထုဗဟို ဖွဲ့စည်းပုံစံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား (၂၀) ဦး နှင့် မ (၂၈) ဦး = (၄၈) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်ကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ လယ်ကျွဲ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ပဉ္စမမြောက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ လယ်ကျွဲ၊ ဓာသစ်ကျေး

နေ့စွဲ ။ ၁၄.၂.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၁၆)၊ ကျေးရွာသူ(၂၂)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်



အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား( ၂ )၊ မ( ၁ )ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂ ) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးသက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
 လူ့လူ့မဟာဗြဟ္မစီမံကိန်း  
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းရေး

- ကျေးရွာ " " လယ်ကျင်း
- ကျေးရွာအုပ်စု " " မင်းစင်တံ
- အစည်းအဝေးကျင်းမ သည့်နေရာ " " ရပ်ရွာပြင်ကျေးရွာအုပ်စု
- ၄၅၀၅ " " ၂၀၁၅
- အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအစည်းအဝေး လူ့လူ့မဟာဗြဟ္မစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- အစည်းအဝေး ယာယီအကြံပြုလုပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးကျင်းပရမည့်နေရာ - < ကျား > - ၂၆ ယောက်  
 < မ > - ၃ ယောက်  
 ပေါင်း - ၂၉ ယောက်

ဆွေးနွေးချက် < ၁ >

မိတ်ဆက်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာလူလူ  
 နှင့် လူ့လူ့မဟာဗြဟ္မစီမံကိန်းမှ သိုလှမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ကြားခြင်း၊ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ အလှူအတန်း၊  
 အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် ကျား-မ  
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်းအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး  
 သိုလှမ်းအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး  
 အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး  
 အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး





ဒေဝထောက်အကျွမ်းမြောက်ဖတ် လှိုင်းစပ်ကြောင်း ဤစာကြောင်းသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအရပ်ဒေဝထောက်ထက်ပို၍ လက်ကောက်လာကြသော  
ကျေးရွာလူလူများ၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဒီ.ဝတ္တရားများကို မြေကြေး  
ဖြိုး ယခင်ကော်မတီဝင်များဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမျှရှိ၊ မရှိ  
ဒေဝထောက်မြို့နှင့် ဒီ. ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမျှ မရှိပါက မြို့ကံသည်  
ဒေဝထောက်မြို့ရှေးစုပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်

စိတ်နှိုးဒေဝထောက်အကျွမ်းမြောက်ဖတ်ဥက္ကဋ္ဌ = ကျား ၂၀ > ဦး ၂၂၈ - ၁၇ ဦး

ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးဆေးရေး = ၈ < ၁ > ဦး

ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ = ကျား ၂၂ > ဦး ၂၈ < ၁ > ဦး

ဆေးကြောကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ = ကျား ၂၂ > ဦး ၂၈ < ၁ > ဦး

လုပ်ငန်းလုပ်ပတ်ရေးဒီ. မြို့စုစိတ်နှိုးဒီ. = ကျား ၂၂ > ဦး ၂၈ < ၁ > ဦး

ရေးဆယ်ကော်မတီ

ထေးဒီ.အကြံပြုပုံစံကြားဖြေရှင်းရေးဆယ်ကော်မတီ = ကျား ၂၀ > ဦး ၂၈ < ၁ > ဦး

ဒေး ရပ်ရွာလူလူကိုယ်တိုင် လှူဒါန်းစာမူခြင်းများဖြင့် ရွေးချယ်ခံရသူများ  
ခံကြသည်။

ခံရသူများ

ကျေးရွာလူလူများ လူလူမဟုတ်မြို့စိတ်နှိုးတွင် စုမ္မာကတားသော  
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွေးချယ်မှုများကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီ  
ဝင်များမှလည်း အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းကြိုင်ကြွယ်သောသူတို့ကြပါသည်။

ထို့နောက် လူလူမဟုတ်မြို့ စိတ်နှိုးကျွမ်းမြောက်ဖတ်ကို လိုက်နာရန်ဆောင်  
ရွက်၊ ရွေးချယ်မှုများကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူပေးအား။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာချွင်းဆက်ကမ်း (အစီအစဉ်) မြေပိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../၁၆	ကျေးရွာကူညီ	လူမှုရေးပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန
	၂	ရွာလမ်းဖောက် မြေပိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၂၀၀၇		
	၃	ရွာငါးတံတားဆောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဝိုက်ပျံ့ရေး	၁	မူးမြေတောစား မျှင်စာပို့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရေးအညီပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း မြေပိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	ကျေးရွာကူညီ	ပညာရေးဌာန
	၂	ကျောင်းဆောက်ခြင်း မြေပိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၂၀၀၈		"
	၃	ကျောင်းဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		"
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၁	ရေစက်စက်ဖြင့် ရွာတံတားလုပ်ငန်း မြေပိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၁၆	ကျေးရွာကူညီ	လူမှုရေးပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန
	၂	အားခိုက်စိုက်ခြင်း (ရေကန်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၂၀၀၈		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		

မှရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အစဉ်ပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ရွာရွာတံတားမြေလုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../၁၈	ကျေးရွာသူလူ	လူ့စွမ်းမာမှုဖြည့်တိုးရေး
	၂	ရေကတားမြေလုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၁၈	ကျေးရွာသူလူ	လူ့စွမ်းမာမှုဖြည့်တိုးရေး
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ကွဲ၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးဇူးတင်ကြီးရွာ
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		စိုက်ပျိုးရေးရွာ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၀	မူလအခြေခံကျန်းမာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၁၉	ကျေးရွာသူလူ	လူ့စွမ်းမာမှုဖြည့်တိုးရေး
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		



စဉ်း VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု  
ထိန်းချုပ်သူ

မှတ်ခွဲ

ရွာ-  
မြို့နယ်-

VDP မှတ်ခွဲ-  
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြန်လဲမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အသက်အုပ်စု
- ကျေးရွာပျော်ပန်းစုတ် (စေ့စွဲအဖွဲ့အစည်း)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေအသက်ပစ္စည်း ပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှု စာရွက်စာတမ်းပုံစံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ပြင်ဆင်လျှင်)၊ ဖြန့်ဖြူးပေး ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးစိတ္တု
- ကျေးရွာ၏အရွက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာပျော်ပန်းစုတ်

(၂) လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်ပေးပါ။
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အခရာအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ဝင်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ဝင်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအခရာအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရာအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခရာအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရာအတွက်)-