


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်

95



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစစ်အစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပင့်စင်တဲကျေးရွာ၊ ပင့်စင်တဲကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

| | |
|--|-------|
| ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ | ၁ |
| ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) | ၁ |
| ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း | ၂ |
| ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၃-၅ |
| ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၆-၂၄ |
| ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ | ၆-၂၄ |
| ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ | ၂၅ |
| ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁) | ၂၆-၂၉ |
| ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂) | ၃၀-၃၂ |
| ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃) | ၃၃-၃၄ |
| ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄) | ၃၅-၃၈ |
| ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၃၉-၄၆ |
| ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | ၄၇-၄၈ |

ဗန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ

[



- ရည်ညွှန်းချက်**
- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကားလှည့်လမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကရားလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | ■ ■ ■ | ● ကရားလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

ပရိစ္ဆေဒ်ဆုပုဂ္ဂိုလ် ပါဝင်သော လျှောက်များ

၁။ ပရိစ္ဆေဒ်လျှောက်

၂။ ဝိနည်းလျှောက်

၃။ လာပတ်ကျင်းလျှောက်

ပထမစဉ်ကလေးရွာသမိုင်းရေးသားခြင်း

ပထမစဉ်ကလေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကသာခရိုင် ၊
မင်းမောက်မြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ မင်းမောက်မြို့၏ တောင်ဘက်
ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီး <၂၂ > မိုင်ခန့် တွေ့ဆုံသည်။ တောင်တန်းများအကြား
တည်ရှိသဖြင့် သာယာလှပသော ရွာဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာစု ၂၀၀၁ ခု
ရှိပြီး လူဦးရေ ၃၅၀၉ ခန့် ယောက်နေထိုင်ကြသည်။ ကနူးလူမျိုးများ များ
ဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ ပထမစဉ်ကလေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း <၂၅၀ > ခန့်
က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လယ်ယာမြေကို အခြေမြေချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာသော
ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ရှေးယခင်က စင်များနေထိုင်လျက်စားရာ ရေအိုင်ကြီး
များ ၊ လွင်ပြင်ကြီးများ တည်ရှိသဖြင့် ' ဖိုးခံကိုင်း ' ရွာဟု ခေါ်ဝေါ်ရာမှ
ယခုခေါ် ' ပထမစဉ်ကလေး ' ကျေးရွာဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး အခြားသီးနှံများ
လည်း စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆက်ခံမှုကြောင့် မီး
ဖွားများတွင် နေည်းယပ်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ရွာခြမ်းဆက်လမ်းများ နှင့် ရွာတွင်းလမ်း
များသည် ခြေသားလမ်းများဖြစ်သဖြင့် မြို့နယ်တစ်ဝှမ်းလာရာ အဆွေဆက်ခံ
သည်။

ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် သုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဓာသင်ကျောင်းရှိ
သည်။ မုန့်အာသာကို အဓိက ကိုးကွယ်ကြသည်။ လှိုင်းစာရေးဆေးခန်း၊ မဏ္ဍိ
သဖြင့် ချေးဆိုင်ခန်းများနှင့် တိုင်းရင်းဆေးများကိုသာ အားထားကြရသည်။
ရွာသူရွာသားများသည် အာဟာရများကို ခွဲခြားပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချမ်း
ချစ်စွာဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

| အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------|------|-----|------------|
| ၁၀၁ | ၂၅၅ | ၂၅၄ | ၅၀၉ |

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

| အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------|------|-----|------------|
| ကဒူး < ၉၉ > | ၂၅၄ | ၂၅၃ | ၅၀၇ |
| မမာ < ၂ > | ၁ | ၁ | ၂ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|------------------------|-------------|------|----|------------|
| သက်ကြီးရွယ်အို | ၁၇ | ၇ | ၁၀ | ၁၇ |
| အမျိုးသမီးဦးဆောင် | ၁၇ | | | |
| မသန်စွမ်း | ၁ | | ၁ | |
| မြေယာမဲ့ | | | | |

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

| ပညာရေး | ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | ခြံစံပါ | ဘာသာရေး | ခြံစံပါ |
|-----------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|
| အထက်တန်းကျောင်း | | ဆေးရုံး | | ဘုရား၊ စေတီ | ✓ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ✓ | ကျန်းမာရေးဌာန | | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ✓ |
| မူလတန်းကျောင်း | ✓ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | |
| မူကြိုကျောင်း | ✓ | ဆေးခန်း | | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | |
| အခြား | | အခြား | | ဗလီ | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-------------------|--------------------|
| စပါး | မြွက် | စပါးဗြိတ်စက် | လက်လုပ်လက်စား |
| ပဲအမျိုးမျိုး | ဝက် | ရွှေလှေ့စက် | ပြောဇီးရွှေလုပ်သား |
| ဒုမီး | ကျွဲ | ရွေးဆိုင် | |
| | နွား | | |
| | | | |

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးရေး | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေကန် |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| အရေအတွက် | ၁၁၀ ဧက | - | - | - | ၁၁ | - |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | စပါးကြိတ်စက် | ရွှေလှေ့စက် | ပဲခွဲစက် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၂ | - | ၁၂ | ၁ | - | ၆ |

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန် | ထယ် | ကျွဲ | နွား |
|--------------------------|----------|----------|-------------------|---------|------------|
| အရေအတွက် | ၁၀ | ၄၅ | ၄၅ | ၇၅ | ၅၅ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | လယ်ထွန်စက် |
| အရေအတွက် | ၁၅၀ | ၇၀ | ၄ | ၈၀ | ၅ |

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အလက/အထက | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုက်စက် |
|------------|---------|---------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|
| အရေအတွက် | - | - | - | ၄ | ၈၀ | - | - |



သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - ကျေးရွာတွေထဲ ကဒူးလူမျိုးများ အများစုနေထိုင်ကြပြီး
မဟာ၊ ရှမ်းလူမျိုးများသည် ကော့ဒောနေထိုင်လျက်ရှိကြ
သည်။ မုဒ္ဒာဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ရိုးသား
ပွင့်လင်းကြပြီး ဖြန့်ကျဲခွာနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု - လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု အလွန်ဆင်နဲသော ကျေးရွာ
ဖြစ်သည်။ ရွာတွင်းလမ်းများသည် ကျဉ်းမြောင်းပြီး
ရေငြိမ်းစားမြေကြောင့် အနည်းငယ်ပျက်စီးမှုရှိသည်။
ရွာရပ်ဆက်လမ်းများသည် မြေသားလမ်း၊ ကောင်ကန်
လမ်းများဖြစ်သဖြင့် မြေရေသိပ်စွဲ သွားလာရအခွန်
ဆင်နဲသည်။

ကျန်းမာရေး - ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နားထောင်မှု ဖြစ်သော
အခါ ရွေးချယ်၍ ဆေးများနှင့် ကော့ဆေးခြစ်များ၊
ကိုဗစ်ရောဂါဆေးများကိုသာ အားထားကြရသည်။ လမ်း
ဆက်သွယ်မှုအဆင်မပြေကြောင့် မတောင့်တစွာ
ရသည်။ ကလေးမွေးဖွားရာတွင်လည်း အရပ်ရပ်
ထုတ်ကြိုသာ အဓိကအားထားကြရသည်။

ဘာသာဝင်များ - နွေရာသီတွင် ရေများစွန်းခြောက်သဖြင့် အနည်းငယ်
ဆင်နဲသည်။

အခြား - ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဘာသာရေးကျောင်းရှိသည်။ ဘစ်
ကော့များမှ ထမ်းများ၊ ယဇ်ဝင်းယဇ်ရွက်များအပြင်
လှိုင်ခပ်သားအရမ်းမြစ်များ ရှိသည်။

ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှုစာစာ

မစိုက်ခင်း

၂၀၁၀-၂၀၁၂

| စဉ် | အမျိုးအစား | ပိုင်ဆိုင်မှု | အသုံးပြုမှု | အိမ်ထောင်စု | |
|-----|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-----|
| ၁။ | အစာအပြေသော အိမ်ထောင်စု | လယ် (၅၇) ဧက ထက် ကျော်၊ တွင်း၊ ရွှေ၊ သုံးဂရမ်၊ ဖွဲ့စည်းထားသူများ | မြေ သစ်တော ၈၇ | ၈ | ၈% |
| ၂။ | အစားအသောက် အစာအပြေသော အိမ်ထောင်စု | လယ် (၄၇) ဧက နှား၊ မှာ ၇ ဧက ထက် ပေါင်းစပ်ထားသူများ ဆိုင်ကပ် | မြေ သစ်တော ၈၇ | ၁၀ | ၁၀% |
| ၃။ | အစာအပြေသော အိမ်ထောင်စု | လယ် (၁၅) ဧက ထက် ဆိုင်ကပ် သက်သေ၊ သက်သေပြန် | မြေ သစ်တော ၈၇ | ၃၆ | ၃၆% |
| ၄။ | အစားအသောက် အပြေသော အိမ်ထောင်စု | လယ် (၅၅) ဧက၊ ရေ၊ စား၊ နှစ်သား | မြေ သစ်တော ၈၇ | ၄၇ | ၄၇% |












ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) - ၂၁ ဦး
(မ) - ၁၈ ဦး












သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်စုများ စီးပွားရေးအစောင့်ကို သက်ဆိုင်ရာကြီးအားဖြင့် အစာအပြေသောအိမ်၊ အစားအသောက်အစာအပြေသောအိမ်၊ အစားအပြေသောအိမ် နှင့် အစားအပြေသောအိမ်များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးအစောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်သေပြန် ယာယီကျင့်သုံးမှုများ အစားအသုံးပြုမှုမှာ အစောင့်အရှောက်ကြောင့် ရှိသည်။ ကျေးရွာအုပ်စု စီးပွားရေးအစောင့် လူမှုရေးအစောင့်အရှောက်အစောင့်အရှောက် အစောင့်အရှောက်ကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ထက်ပိုင်ဆိုင်မှု အစောင့်အရှောက် ကြောင့် မိုက်မြိုက်မှုများ ရှိနေပါသည်။ ရှေးနှစ်ကြောင့် သစ်တောများမှ သစ်၊ ယင်းတို့ ယင်းတို့အစောင့်အရှောက် အစောင့်အရှောက်အစောင့်အရှောက်များကိုလည်း ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေး၊ ယာယီကျင့်သုံးမှု၊ လူမှုရေး၊ အစောင့်အရှောက်အစောင့်အရှောက် အစောင့်အရှောက် အစောင့်အရှောက် သိရှိရပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြန်

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | |  |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
|  |  | |
|  |  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- ကျား - <၂၀> ဦး
- မ - <၁၈> ဦး


သုံးသပ်ချက်

အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကျေးဇူးကို အမျိုးသမီးများသာ အသုံးပြုကြသည်။
 စားကလုံးကွင်း၊ ကျွဲနွားနှင့် လယ်သွန်စက်ကို အမျိုးသားက အသုံးပြုကြသည်။
 စောစောက ဖြစ်ရောင်းနှင့် လယ်များကို အမျိုးသားက အမျိုးသမီးများပါ အသုံးပြု
 ကြသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် အမျိုးသားများသာ ပြုလုပ်ကြသည်။ အရင်း
 အမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အတူတူသက်ဆိုင် ပြုစုဆိုင်ကြတာ
 ကျည်း အမျိုးသားများကသာသိမ်းချွပ်ပြီး အသုံးပြုမှု ပိုများသည်။

ပဋိကုဒ်ဒိသံသံသပ်ခြင်း

ပဋိကုဒ်ကျေးဇူး

၂.၀.၂၀၁၇



- - အကျိုးသား
- - အကျိုးသမီး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- (ကျား) - ၃၂ ဦး
- (မ) - ၅၇ ဦး

သုံးသပ်ချက်

⇒ အကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွား - အကျိုးသမီးများသည် ယာယီကျင့်ရန်ရှိကြပါ သွားသောကြောင့်၊ အိမ်ထောင်ရေးများကြောင့်၊ အကျိုးသားများထက် အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးစီးပွားများသည်ကို တွေ့ရသည်။

⇒ အကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွားတွင် ပါဝင်ခြင်း - အကျိုးသမီးများသည် ၇၂၅၅၅ အကျိုးစီးပွားများဖြင့်သာမက အကျိုးစီးပွားများနှင့် လုပ်ငန်းများတွင် အားနည်းသဖြင့် များ ပေါက်ပါဝင်မှု အားနည်းသည်။

⇒ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း - ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အဘိ
ယဉာဏ်ပညာသဘောလောက၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အားနည်းချက်ကြောင့်
အမျိုးသားများထက် အားနည်းသည်။

⇒ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ခြင်း - အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်
လူမှုရေး၊ သာဓက၊ နာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှုအနည်းငယ်အားနည်းသည်။

⇒ အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲများ - အမျိုးသမီးများသည် သွားဝယ်ရေးတွင် လုံခြုံမှု
အားနည်းသဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲများရှိသည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် ချက်
ဖြတ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးများကြောင့် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်
နိုင်ကြသည်။

⇒ အရေးယူခြင်း - အရေးယူရာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အရေးယူခြင်းအားနည်းသည်။
အမျိုးသားများထက် အရေးယူခြင်းအားနည်းသည်။

အချုပ်ဆိုသော အမျိုးသမီးများသည် ယဉာဏ်၊ လမ်းပန်းဆက်
သွယ်ရေး၊ လုံခြုံမှုနှင့် အခက်အခဲများကြောင့် အရေးယူမှုများတွင်
အမျိုးသားများထက် အားနည်းသည်။

ရှာဖွေစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေး

ပဏ္ဍိတကျောင်း

၂၀၁၇-၁၈

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | အကြောင်း | အကြောင်း | ရက်စွဲ | အကြောင်း | ရက်စွဲ | အကြောင်း | ရက်စွဲ | အကြောင်း | ရက်စွဲ | အကြောင်း | ရက်စွဲ |
|-----|--------------------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| ၁။ | စိုက်ပျိုးရေး | | | rrr | rrr | rrr | | | | | | | |
| ၂။ | ကျွန်းဆာရေး | | rrr | rrr | | rrr | rrr | | | | | | |
| ၃။ | ရွှေပြောင်လုပ်ငန်း | | | | | xx | | | xx | xx | xx | xx | xx |
| ၄။ | ရှာဖွေစွမ်းရည် | ☀ | ☀ | | | | | | | | | ☀ | ☀ |
| ၅။ | မြေတော် | မြေ | - | - | သစ် | - | - | မြေ | - | - | - | - | မြေ |
| ၆။ | သင်တန်းအစီအစဉ် | | rrr | rrr | rrr | rrr | | | | | | | rrr |
| ၇။ | ဝေခွဲခြေခံမှု | | | rrr | rrr | rrr | | | rrr | rrr | | | |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၆ - ၁၂ ဦး
 မိန်းမ ၆ - ၁၉ ဦး

သုံးသပ်ချက်

စိုက်ပျိုးရေး - နယ်လှည့်စုစု ပျိုးကြီးကြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်
 မပါးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အခြားလများတွင် ရာသီပေါ်ဝါဒီးများစိုက်ပျိုးကြသည်။

ကျွန်းဆာရေး - ကချင်၊ နယ်လှည့်စုစု ရာသီလူးပြောင်းမှုကြောင့် ဌာနများ
 အဖြစ်များကြသည်။ ဝါခေါင်၊ တော်သတိလများတွင် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းရွှာ
 ရောဂါ အဖြစ်များကြသည်။

ရွှေပြောင်လုပ်ငန်း - လုပ်ငန်းကော်မရှင်များဖြစ်သော တော်သတိ၊
 နတ်တော်၊ ပြာဆို၊ ကပ်ပို့ဝှဲ၊ ကပ်ပေါင်လများတွင် အခြားဒေသများသို့ သွား
 ရောက်လုပ်လုပ်ကြသည်။

=> ကုသပိုင်သူ - ကယ့်တွဲ၊ တပေါင်း၊ ကနိရူးလများတွင် ပြင်းစွာနေရာသီကို စံစားကြရသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် နေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်ကို စံစားကြရသည်။
ငါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် ခြီးရွာသွန်းသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ ကန်ဆောင်များ၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဆောင်းရာသီ၏ အန္တရာယ်ကို စံစားကြရသည်။

=> ဖွဲ့တော်များ - ကနိရူးလတွင် ထကြိန်၊ ငါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ဖွဲ့၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဇိုးသွန်းဖွဲ့တော်၊ တပေါင်းလတွင် ချစ်မြေအလှူတော်ဖွဲ့များကျစွဲမမြဲလုပ်ကြသည်။

=> သဘာဝအား - ကဆုန်၊ နယုန်လတွင် နေပြင်းတိုက်ခတ်သည်။ ငါဆို- ဝါခေါင်လများတွင် ကြေးရေလျှံမှုများ ဖြစ်သည်။ တပေါင်းလတွင် မျှပြင်းသော နေဒဏ်ကို စံစားကြရသည်။

=> ဝစ်ဆွေချိန် - စပါးစိုက်ပျိုးချိန် ဒို့ စပါးရိုက်သိမ်းချိန်တွင် ဝစ်ဆွေခေတ္တအတင့် ရရှိကြသည်။ တစ်ဂက်ပျမ်းမျှဝစ်ဆွေ ၃၅၀၀ ကျပ်မှ ၄၀၀၀ ကျပ်အထိရရှိကြသည်။ စပါး ဒို့ သီးနှံပေါ်ချိန်များတွင်လည်း ဝစ်ဆွေရရှိကြသည်။

ကျေးဇူးဆွမ်းစားခြင်း ချုပ်ဆိုချက်


၂၀၁၇.၀၁.၀၇

ပဋိပက္ခကျေးဇူး



ပါဝင်ဆွမ်းစားသူ

- ၁ ကျား - ၁၂ ဦး
- ၁ မိန်းမ - ၃၉ ဦး



သုံးသပ်ချက်

⇒ ကျေးဇူးတင်ရည်ချက်အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းတက်ရေးနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်။

⇒ ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့သည် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။


⇒ လူမှုရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင် လိုအပ်သော အခြေအနေအထားအခြေအနေနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများတွင် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းနှင့် ချက်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

⇒ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ သာယာဝပြောမှု၊ လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကလုပ်ဆောင်ကြသည်။

⇒ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့သည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ချက်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

⇒ စီးပွားရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏အသေးငယ်ရေးအတွက် အဓိကလုပ်ဆောင်ကြသည်။

⇒ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ အသားရေးလုပ်ငန်းနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ချက်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။



ပညာရေးအစဉ်အစ

အကြောင်းရင်း


- ၁။ စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့
- ၂။ ကျောင်းပရိဘောဂအားနဲ့
- ၃။ ကျောင်းမကောင်းခြင်း
- ၄။ ကျောင်းအခင်းမကောင်းခြင်း

အကျိုးစက်

- ၁။ ဗဟိုဖြိုးမှုအားပေးခြင်း
- ၂။ ပညာရေးအားနည်းခြင်း
- ၃။ လူငယ်များစိုက်ပျိုးရေးခြင်း
- ၄။ လူ့စိတ်ဗဟိုအားနည်းခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်ခြင်း
- ၂။ ကျောင်းပရိဘောဂဆန်းခြင်း
- ၃။ ကျောင်းမြှင့်ခြင်း



ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း

- ၁။ ရှေးဦးစွာ
- ၂။ ရှေးဦးစွာ
- ၃။ ရှေးဦးစွာ
- ၄။ ရှေးဦးစွာ

အဖွဲ့အစည်း

- ၁။ ရှေးဦးစွာ
- ၂။ ရှေးဦးစွာ
- ၃။ ရှေးဦးစွာ
- ၄။ ရှေးဦးစွာ

အဖွဲ့အစည်း

- ၁။ ရှေးဦးစွာ
- ၂။ ရှေးဦးစွာ

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|--|------------|--|------------|----|--------|--|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်ညွှန်းစာတစ်ပြင်ပုံ (social map/ Resource map) | ၂၀၁၇.၀၂.၂၅ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၂၀ | ၁၈ | ၃၈ | အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ |
| ၂ | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၂၀၁၇.၀၂.၂၅ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၂၀ | ၁၈ | ၃၈ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar) | ၂၀၁၇.၀၂.၂၅ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၁၂ | ၃၉ | ၄၁ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ |
| ၄ | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web) | ၂၀၁၇.၀၂.၂၅ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၂ | ၅၇ | ၈၉ | အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ |
| ၅ | ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း | ၂၀၁၇.၀၂.၂၅ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၂၀ | ၁၈ | ၃၈ | အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။ |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----|----|---|
| ၆ | အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram) | ၂၀၁၇.၁၂.၇ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၁၂ | ၃၉ | ၄၁ | ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု |
| ၇ | ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree) | | အမျိုးသားအုပ်စု | - | - | - | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး |
| ၈ | ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree) | | အမျိုးသမီးအုပ်စု | - | - | - | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တန်း စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking) | | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | | | | အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။ |

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁။ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂။ | စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃။ | အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အမျိုးဦးစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။ | | | |
| ၄။ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅။ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆။ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား | ✓ | | |
| ၇။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀။ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁။ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------|
| ၁၂။ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | | X | မရှိဘဲအောက် ၁၁ |
| ၁၃။ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄။ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅။ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆။ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

၁။ ဈေးရွာစိမ်ကိန်းကသာကကတူမြကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ

ဦးအောင်ဝင်း

ဒေါ်ဝင်းတီ

၂။ ဈေးရွာယပ်ယုရေးဆင်ကော်မတီ

ဦးဖေစေဌေး < ဥက္ကဋ္ဌ >

ဦးကျော်စိုး < ဖွဲ့စည်းကော်မတီ >

ဒေါ်ခင်မာကြည် < အဖွဲ့ဝင် >

၃။ လှည့်ပတ်ကိရိသိမ်းကော်မတီ

ဦးဥဒိုးကောင် < ဥက္ကဋ္ဌ >

ဦးကေမမြေ့ကြည် < အဖွဲ့ဝင် >

ဒေါ်မနိ < အဖွဲ့ဝင် >

၄။ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆင်ကော်မတီ

ဦးမြင့်ဌေး < ဥက္ကဋ္ဌ >

ဦးဖောင့်ပါ < အဖွဲ့ဝင် >

ဒေါ်ကြည်သန်း < အဖွဲ့ဝင် >

၅။ ဝေဖန်အကြံပြုစဉ်ကြားရေး

ဦးမြသောင်း

ဒေါ်သန်းမြ

၆။ ဈေးရွာစာရင်းကိုင်

ဦးစက်ဝင်း

၇။ ဈေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး

ဦးဘကောင်

ဒေါ်မိမိ

၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အပံ့ပြုကော်မတီ

ဦးစောဇော်

ဒေါ်ဝင်းလှ

၂။ ကျေးရွာဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ

ဦးစိုင်းဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးစောဇော် (ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်ဝင်းလှ (အဖွဲ့ဝင်)

၃။ လုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဆယ်ကော်မတီ

ဦးစောဇော် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဒေါ်မိုးမိုး

ဒေါ်ဝင်းလှ

၄။ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးဆယ်ကော်မတီ

ဒေါ်လှညို (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးစိုင်းဝင်း

ဒေါ်မိုးမိုး

၅။ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း

ဦးစောဇော်

ဒေါ်မိုးမိုး

၆။ ကျေးရွာစောင့်ကြည့်ရေး





ဦးစောဇော်

၇။ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့

ဦးစောဇော်

ဒေါ်မိုးမိုး

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|--|---|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြစိန်ဖေ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖိစုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၀၇၂၅၇၃၄ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာ |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း | မြို့နယ်/မြို့နယ် မြို့နယ်(၁)စစ်ကိုင်း | ကျေးရွာ ပုဇွန်တောင် |

က. လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ကိစ္စ | ၉၇ | ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ | ၉၉ |
| လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း | ၅ | ဘာသာ(၂) ----- | |
| လူမျိုးစုရော မိမိ | ၁ | ဘာသာရော ----- | |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) |
|----------------|---------------------|----------------------|
| လူဦးရေ | ၂၅၄ | ၂၅၅ |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၈၉ | ၁၀ |

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပေါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပေါ | ဘာသာရေးအဆောက် အဦ | အမှတ် ခြံပေါ |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် မူလတန်း | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာပန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေငိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2015 / မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄ / မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၂၅ မိနစ် / နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်မီးစတုရ

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြစ်မီးစတုရ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|--|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖြူဖြူစော | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၀၇ ၇၅၇၃၄ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု |

ကျေးရွာ ပဋိပဒေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - ကချင် | ၉၉ | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ | ၁၀၀ |
| လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ | ၂ | ဘာသာ (၂) - | |
| လူမျိုးစု (၃) - | | ဘာသာ (၃) - | |
| လူမျိုးစုရောအခြား | | ဘာသာရော | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၁ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၁၇ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| လူဦးရေ | ၂၅၅ | ၂၅၄ |
| လူမျိုးစု (၁) - ကချင် | ၂၅၄ | ၂၅၃ |
| လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ | ၁ | ၁ |
| လူမျိုးစု (၃) - | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၈၄ | ၁၇ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပင် | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပင် | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ် ခြံပင် |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| ပျက်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလ | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| | | | | မှတ်ချက် | |



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပုံစံကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် မြ.ကျော်လင်းစိမ်း

နေ့စွဲ 19.2.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်းပြည်နယ် မြို့နယ် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပဒုစိရိတလဲ ကျေးရွာ ပဒုစိရိတလဲ

| စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 16.2.2016 | 16.2.2016 | 27 | 36 | 63 | 63 မ.ညွ. မ.ညွ. |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | 18.2.2016 | 18.2.2016 | 47 | 47 | 74 | 47 မ.ညွ. မ.ညွ. |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | 19.2.2016 | 19.2.2016 | 6 | 6 | 6 | 6 မ.ညွ. မ.ညွ. |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | 13.4.2016 | 13.4.2016 | 27 | 32 | 59 | 59 မ.ညွ. (၁၇) မ.ညွ. (၁၇) မ.ညွ. (၂၆) |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 28.5.2017 | 28.5.2017 | 26 | 29 | 64 | 64 မ.ညွ. (၂၁) မ.ညွ. (၂၁) မ.ညွ. (၁၃) |

၆၃
၇၇၄
၇၇၄



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|------|------|-----------------------------|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၈.၈.၂၀၁၇ | ၂၈.၈.၂၀၁၇ | ၂၅ | ၂၄ | ၈၄ | ၈၀၁<၂၇၊ ၅၆၁<၂၇ ၈၃၃၊ ၄၈၂၇ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၈.၈.၂၀၁၇ | ၂၈.၈.၂၀၁၇ | ၂၅ | ၂၄ | ၈၄ | ၈၀၁<၂၇၊ ၅၆၁<၂၇ ၈၃၃၊ ၄၈၂၇ |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၈.၈.၂၀၁၇ | ၂၈.၈.၂၀၁၇ | ၂၅ | ၂၄ | ၈၄ | ၈၀၁<၂၇၊ ၅၆၁<၂၇ ၈၃၃၊ ၄၈၂၇ |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စင်လှစင်

နေ့စွဲ ၁.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မင်းဗောဓိ ကျေးရွာအုပ်စု ပင်လှစင် ကျေးရွာ ပင်လှစင်

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အချိန်အားအရေအတွက် | အချိန်သမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၁.၁.၂၀၁၇ | ၁.၁.၂၀၁၇ | ၁၉ | ၃၉ | ၅၈ | ကချင်(၅၅) |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂.၁.၂၀၁၇ | ၂.၁.၂၀၁၇ | ၃၂ | ၅၇ | ၈၉ | မအူ(၂၁) ကချင်(၆၇) |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၆.၁.၂၀၁၇ | ၆.၁.၂၀၁၇ | ၈ | ၇ | ၁၅ | ကချင်(၁၄) ကချင်(၁၁) |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မေပို | မေပို | မေပို | မေပို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၉.၂.၂၀၁၇ | ၉.၂.၂၀၁၇ | ၂၇ | ၄၆ | ၇၃ | ကချင် (၇၂) မအူ (၇၁) |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁.၃.၂၀၁၇ | ၁.၃.၂၀၁၇ | ၁၅ | ၄၄ | ၅၉ | ကချင် (၂၅) မအူ (၂၄) |

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်လွင်ဖင်း**

နေ့စွဲ **၂၉.၉.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၎င်း စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၅ ကရင်** မြို့နယ် **မိုးဇော်ကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ပုဗ္ဗိစိတ** ကျေးရွာ **ပုဗ္ဗိစိတ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ၁ | မညာရေးဧကန်စာခံ | ၁ | မညာရေးဧကန်စာခံ |
| ၂ | ကျွန်းမာရေးဧကန်စာခံ | ၂ | ကျွန်းမာရေးဧကန်စာခံ |
| ၃ | လမ်းမပေးဧကန်စာခံ | ၃ | လမ်းမပေးဧကန်စာခံ |
| ၄ | ရေအခက်ကံ | ၄ | ရေအခက်ကံ |
| ၅ | မီးအခက်ကံ | ၅ | ရေအခက်ကံ |

ခ. မွှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ | |
|---|------------------|--|-------------|
| ၁ | ကျွန်းမာရေး | ၁ | မညာရေး |
| ၂ | မီးလင်းရေး | ၂ | ကျွန်းမာရေး |
| ၃ | ရေရရှိရေး | ၃ | ရေရရေး |
| ၄ | လမ်းမပေးရေး | ၄ | မီးလင်းရေး |
| ၅ | လူမှုစွန့်စားရေး | ၅ | လမ်းမပေးရေး |



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးငြိမ်း၊ ချစ်၊ သူ / ဦးကျော်ဇင်လင်း
 နေ့စွဲ 2.1.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) / စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဗဟိုအဖွဲ့/ကျေးရွာအုပ်စု ပင်လင်းတဲ ကျေးရွာ ပင်လင်းတဲ
 တ၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|-------------------|---|----------------------------|
| ၀ | ပျားစားအခက်အခဲ | ၀ | ပျားစားအခက်အခဲ |
| ၂ | ဘေးကင်းရေးအခက်အခဲ | ၂ | ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ |
| ၃ | လမ်းအခက်အခဲ | ၃ | ရေအခက်အခဲ |
| ၄ | မီးအခက်အခဲ | ၄ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ |
| ၅ | ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ | ၅ | မီးလင်းရေးအခက်အခဲ |

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| ၀ | ပျားစားတိုးတက်လာရေး | ၀ | ပျားစားတိုးတက်လာရေး |
| ၂ | ရေလုံလောက်မှု ရရှိရေး | ၂ | ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာရေး |
| ၃ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် | ၃ | ရေလုံလောက်မှုရရှိရေး |
| ၄ | မီးရရှိရေး | ၄ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် |
| ၅ | ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာရေး | ၅ | မီးလင်းရေးရရှိရေး |

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၀ | မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ရေး | ကျား + ၁၂ | ၁၄၇၀၀၀၀၀ | ၅၀၉ |
| ၂ | ရေကွင်းသုံးတွင်တူးဖော်ခြင်း | ကျား + ၁၂ | ၁၀၅၀၀၀၀၀ | ၅၀၉ |
| ၃ | ရွာတွင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း | ကျား | ၅၀၀၀၀၀၀ | ၅၀၉ |
| ၄ | အေဒ်ဒီတုလ်ဆေးကုခြင်း | ကျား ၁၂ | ၈၅၀၀၀၀၀ | ၅၀၉ |
| ၅ | ကျောင်းဆောက်ပြုပြင်ခြင်း | ၁၂ | ၃၀၀၀၀၀၀ | ၅၀၉ |
| ၆ | ဈာန်တံတားပြုပြင်ခြင်း | ၁၂ | ၂၀၀၀၀၀၀ | ၅၀၉ |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာများထို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံမှာ ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မှူးကျော်ကလေးလင်း ။

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | ကျေးရွာအုပ်စု အဆိုပြုတင်ပြသူ | စီမံကိန်းမှ ထည့်မင်မှု | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | စုစုပေါင်း |
|---------------|---------------------------------------|------------|--|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | | ကျေးရွာမှ ထည့်မင်မှု | အခြားထည့်မင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်မင်မှု | |
| လယ်ကျွန်းရွာ | ကျေးရွာအုပ်စု အားလုံးပါဝင် ပြင်ဆင်ရေး | ၁၀၀ x ၆၆၀ | ၂၀၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | ၅၀၀၀၀၀၀ | | | ၅၀၀၀၀၀၀ |
| ဝဠံစင်္ကြာရွာ | ကျေးရွာအုပ်စု အားလုံးပါဝင် ပြင်ဆင်ရေး | ၅၀၀ x ၅၀၀ | ၂၀၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | ၅၀၀၀၀၀၀ | | | ၅၀၀၀၀၀၀ |
| ပိန္နဲပင်ရွာ | ကျေးရွာအုပ်စု အားလုံးပါဝင် ပြင်ဆင်ရေး | ၅၀၀ x ၅၀၀ | ၂၀၀ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | ၅၀၀၀၀၀၀ | | | ၅၀၀၀၀၀၀ |
| ပိန္နဲပင်ရွာ | ကျေးရွာအုပ်စု အားလုံးပါဝင် ပြင်ဆင်ရေး | ၅၀၀ x ၅၀၀ | ၁၉၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | ၅၀၀၀၀၀၀ | | | ၅၀၀၀၀၀၀ |

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၀)၊ အောက်စန်း(၂)၊ အောက်စန်း(၃)၊ အောက်စန်း(၄)

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောလင်းအောင် အမည် ၂၀၁၅.၉.၂၉ လက်မှတ် ၁၅.၉.၂၀၁၅ ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးငြိမ်းချစ်၊ ဘွဲ့အမျိုးအမည် ဦးငြိမ်းချစ်၊ ဝန်ထမ်းအမှတ် ဦးငြိမ်းချစ်၊ ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် (V) ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် (P) ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် (G)
 နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ် ဦးငြိမ်းချစ်၊ မြောက်

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|-------------|---|-------------|---|--|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | |
| မိန့်ပင် | မိုလတန်းကျေး၊ (၄၀'x၃၀'x၁၉) တိုချဲ့ခြင်း | | ၁၉၂ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂၈ကျား+မ | | ၀၀၀၀၀၇၀ | | ၀၀၀၀၀၇၀ |
| မင်္ဂလာ | မိုလတန်းကျေး၊ (၂၀'x၄၀'x၁၁) ပြင်ဆင်ခြင်း | | ၅၀၉ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂၈ကျား+မ | | ၀၀၀၀၀၇၅၀ | | ၀၀၀၀၀၇၅၀ |
| * လာကွင်း | ဦးရွှေတံတား၊ ပြင်ဆင်ခြင်း | ၄၀'x၁၂'x၁၄' | ၂၀၆ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂၈ကျား+မ | | ၀၀၀၀၀၀၆၀ | | ၀၀၀၀၀၀၆၀ |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဦးကျော်သိန်း
 ၆/၁/၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ငြိမ်း ချစ် ချစ် ဦး ကျော် ဇင် လင်း
 နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်: မြန်မာ ဗဟို မြောက်

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|-------------|-----------------------------------|----------------|---|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | |
| ပိန္နဲပင် | ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ရေး | ၁၂၀၀'x၁၂'x၁' | ၁၂ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | ၀၀၀၀၀၆၅ | | | ၀၀၀၀၀၆၅ |
| ယင်းခင်း | ရွာတွင်းလမ်း ခုခံတံတား ပြုပြင်ရေး | ၁၅၀၀'x၁၂' x ၁' | ၅၀၉ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၀၀၀၀၀၀၀၆ | | | ၀၀၀၀၀၀၀၆ |
| လယ်ကျင်း | မူလရွာကျောင်း ကျင်းဆောက်ခြင်း | ၄၀'x၃၀'x၁၂' | ၂၀၆ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | ၀၀၀၀၀၀၇၆ | | | ၀၀၀၀၀၀၇၆ |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဦး ဒေါက်တာ
 ဒေါက်တာ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဩဒ်၊ ချစ်၊ သူ၊ ဦး၊ ကျော်ဇင်လင်း
 နေဖွဲ့ ၆၀၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဗဟို၊ မြောက်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|--------------|------------------------------|------------|---|--|------------------------|----------------------|---|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | |
| ပိန္နဲပင် | စိမ်းစင်း၊ ရေ ဘွားတန်၊ ရွှေ | ၈၁၀၀' | ၁၉၂ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂၇ကျား+မ | ၀၀၀၀၀၆၅ | | | ၀၀၀၀၀၆၅ |
| ပင်စင်တံ | ရေတွင်းသုံး ထွင်းတူဖော်ခြင်း | ၆'၈ x ၄၀' | ၅၀၉ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂၇ကျား+မ | ၀၀၀၀၀၆၀၀ | | | ၀၀၀၀၀၆၀၀ |
| လှည့်ကျခြင်း | ရေကာတာ တွင်းဆောက်ခြင်း | ၆၀' | ၂၀၆ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂၇ကျား+မ | ၀၀၀၀၀၀၀ | | | ၀၀၀၀၀၀၀ |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂၇ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂၇ကျား+မ | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးကျော်ဇင်သိန်း
၁၅.၀၆.၂၀၁၇



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ပဇွဲစေတီ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ပဇွဲစေတီ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ပဇွဲစေတီစာပေဓာတ်တိုက်

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၆ . ၂ . ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ် လူထုမဟိုဖြူ စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၆)ဦး နှင့်မ (၄၈)ဦး=(၇၄)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်ကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ပရိသေ့

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ပရိသေ့

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ပရိသေ့၊ ရာသီဥတုဓာတ်ခွဲခန်း

နေ့စွဲ ။ ၁၅.၂.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၂၆)၊ ကျေးရွာသူ(၄၆)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဗဟိုကော်မတီ

- ကျေးရွာ # " မဇ္ဈစိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စု " " မဇ္ဈစိတ်
- အစည်းအဝေး ဗဟိုကော်မတီ " " မဇ္ဈစိတ်အုပ်စု
- နေ့စွဲ " " ၂.၁.၂၀၁၇
- အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအကြိမ် စိမ်းစိုက်ရေး၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ဦးစားလှေခွေချပေးခြင်း နှင့် ကျေးရွာစိမ်းစိုက်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ ခွေးချယ်ခြင်း "

အစည်းအဝေးဝက်ရောက်သူများ " " ကျေးရွာသား < ၃၅ > ဦး
 ကျေးရွာသူ < ၅၆ > ဦး
 ကျေးရွာ စောင့်ရှောက်ရေး ကျား < ၁ > ဦး ၊ မ < ၁ > ဦး

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအတွက် ကော်မတီကလေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းပေးပြီး ကျေးရွာလူထုအား စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး၊ ဝမ်းဇီးခွေချပေးခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ < PMA > စာစဉ်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် စာစိမ်းစိုက်ရေးကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ခြဏားများကို အခြေခံ၍ စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး၊ မွေးပေါင်းကြီး လူညီသောလုပ်ငန်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ သို့သော် စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီးများ၏ နောက် < ၅ > ဒီဂရီ ဖွဲ့စည်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုမဟုတ်မီစိမ်းစိုက်ရေး စာမျိုးစေ့ပေး လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးပေးသော လုပ်ငန်းများကို ချမှတ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စာစဉ်သစ်များကို ခွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီးများအတွက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း < PMA > ကို အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်၍ ကျေးရွာအတွက် စိမ်းစိုက်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ချုပ်ကြပ်ခြင်း ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

နှုတ်ယူအကြိမ်အရေအတွက် သက်ရောက်ရာဝင်ကြသော ကျေးရွာလူထု
 အား ကော်မတီဝင်များ၏ ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုများကို ဖြောင့်ကြားပြီး ၊ ယခင်
 ကော်မတီဝင်များမှ ဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဤမရှိ စာအုပ်ဖြင့်
 နှင့် ဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက မြန်မာ့စာရေးဆွဲများ
 ဖြောင့်ကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက်

စီမံကိန်းဥပဒေ = ကျား ၂၀၇ ဦး ၊ မ ၂၀၇ ဦး

ကျေးရွာအထွာရေးစာရေး = ကျား ၂၀၇ ဦး

ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ = ကျား ၂၂၇ ဦး ၊ မ ၂၀၇ ဦး

ဆေးဥပဒေကြမ်းကြမ်းရေးဆယ်ကော်မတီ = ကျား ၂၂၇ ဦး ၊ မ ၂၀၇ ဦး

လုပ်ငန်းကွပ်ကဲရေးနှင့် မြေပိုင်ဆိုင်ရေးဆယ်ကော်မတီ = ကျား ၂၀၇ ၊ မ ၂၂၇ ဦး

ဝေဖန်အကြံပြုပုံစံကြားရေးဆယ်ကော်မတီ = ကျား ၂၀၇ ၊ မ ၂၀၇ ဦး

အားလုံးရွာလူထုကိုယ်စားပြု ပြုစုပေးစေရန်နှင့် ရွေးချယ်ခံ့ခြောက်ခြင်း
 သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုမဟုတ် မြို့မိန့်ကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော စောင့်ရှောက်
 ရွေးချယ်မှုများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ အမြန်
 စာတမ်း လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုမဟုတ် မြို့မိန့်ကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရန်
 စောင့်ရှောက် ၊ ရွေးချယ် သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူပေးအား။

| အဆင့် | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ |
|-----------------------------------|--|--|-------------|-----------------|------------------------|
| အခြေခံအထောက်အပံ့ | ၁ ရွာတွင်း ကမ်းမကြီး မြေပြင်၊ ကျောက်ခဲ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | ကျေးရွာအုပ်စု | လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန |
| | ၂ ရွာဝင်တွက်ဝင်တံတား မြေပြင် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး | ၁ စိုက်ပျိုးရေးများ ပညာ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန |
| | ၂ မြေကောင်း မြေသန့် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ | ၁ ဆေးခန်းစေတက် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | ကျေးရွာအုပ်စု | လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန |
| | ၂ ဆေးဝါး | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | | ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန |
| | ၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ပညာရေး | ၁ ကျောက်ကမ်း မြေပြင် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | ကျေးရွာအုပ်စု | လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန |
| | ၂ ဆရာ၊ ဆရာမ ကား | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | စတားအုပ်စု |
| | ၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| အခြား | ၁ မီးရုံရှေး | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးလက်ဦးစီးဌာန |
| | ၂ ရေတွင်း (၂) တွင်း မြေပြင် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | " | " |
| | ၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |

မှရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

| အဆင့် | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ | လ/နစ် | လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| အခြေခံအခမဲ့အောက်အဖွဲ့ | ၀ | ရွာကွဲလမ်းပြုပြင်ခြင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | ကျေးရွာလူထု | |
| | ၂ | ရွာထိန်းကားပြုပြင်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး | ၀ | စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန |
| | ၂ | မျိုးကောင်းမျိုးသန့် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ | ၀ | ဆေးရုံတည်ဆောက်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | ကျေးရွာလူထု | လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ပညာရေး | ၀ | မူလတန်းကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | စတုရန်းကျေးရွာ | ပညာရေးဦးစီးဌာန |
| | ၂ | ကျေးရွာကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | ပညာရေးဦးစီးဌာန |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| အခြား | ၀ | ရေကူးသုံးစွဲစနစ်ဖော်ပြခြင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | ကျေးရွာလူထု | |
| | ၂ | ဆရာ၊ ဆရာမချိတ် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | ပညာရေးဌာန |
| | ၃ | ကျေးရွာကျေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | ကျေးရွာကျေးဌာန |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |



စုစု VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးပျက် စစ်စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဗဟိုကတ်
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာပျက်ပျက်မှုများ (ခရီးစဉ်များ/ရပ်ကွက်များ)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နေရာခံလေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေခံအောက်ပစ္စည်း ပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှု စာရွက်စာတမ်းစိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ဖြေပုံများ ပါရမည်။ စည်စိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးစိတ္တု
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံ)
- ကျေးရွာပျက်ပျက်မှုများ

(၂) လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့စိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးစိတ်ပုံ
အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-