


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ပေပင်ကျေးရွာ၊ မံလောင်ပေပင်အုပ်စု

၁။	မြို့နယ်ပြင်ပ	၁
၂။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၅
၄။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်စုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၁၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	၁၆-၁၈
၆။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၉-၂၂
၇။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃-၂၄
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၅-၂၈
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၉-၃၁
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၂-၃၃
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၄-၃၈
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၉-၄၀
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၁-၄၈

# ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- |                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ             |
| ရောင်း/ခြောင်      | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု  |
| ကား/လှည်းလမ်း      | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ကရူးလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/တောနွယ်      | - ■ ■ ■   | ● ကရူးလူမျိုးအုပ်စု                  |
|                    |           | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ             |

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

ဖဲလောင်ပေပင်အုပ်စု

- (၁) ပေပင်ကျေးရွာ ↗
- (၂) ကံကုန်းကျေးရွာ
- (၃) လွင်ဇြီးကျေးရွာ
- (၄) သေဘူစိကျေးရွာ
- (၅) နန်းသောင်ကျေးရွာ
- (၆) သရက်ကုန်းကျေးရွာ

ပေပင်ကျေးရွာသို့ ခြင်းကြောင်း အကျဉ်း

ပေပင်ရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်  
မဲလောင် ပေပင်အုပ်စုတွင်ရှိပြီး ဗန်းမောက်မြို့ အနောက်ဘက် (၂၄)  
မိုင် အကွာတွင်ရှိပါသည်။

ရှမ်းရှိလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်  
ကြသည်။ လူဦးရေကျား (၃၂၄) ယောက်နှင့် မ (၃၄၄) ယောက်စု  
ပေါင်းလူဦးရေ (၆၆၈) နေထိုင်ကြသည်။ ဒီဇင်ဘာ (၁၀၉) ဒီဇင်ဘာ  
စီးပွားရေးအရ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။  
ပေပင်ရွာသားများသည် ရိုးသား၊ ပွင့်လင်း၊ ရှိရင်းပင်၊ ကူညီတတ်  
ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၀၇	၃၄၁	၃၄၄	၆၈၅

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆ ၁၀၇	၅၆၆ ၃၄၁	၅၆၆ ၃၄၄	၆၈၅

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို		၂၀	၂၅	၄၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း		၄	၄	
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး	ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက ပီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားပီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	စပါးစေ့	
ပဲ	ဝက်	ခဲစက်	
ပဲခူး	ကျွဲ	ပဲခူးကျွဲ	
	ကျွဲ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၀၈	-	-	၅	၁၄	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၂	၃၀	၁		၈


ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၁	၅၈	၆၀	၉၈	၉၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၇၅	၈၀	၁၀	၅၀	၂၇

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	30	-	၁၀	၅၀	-	-

ကျေးရွာလူမှုအရင်းမြစ်ပြု ဖြေပုံ (ပေပင်ရွာ)



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ကျောင်း  
 ပြေလည်သော အိမ်  
 အလယ်အလတ် အိမ်  
 မပြေလည်သော အိမ်  
 မွှမ်းမါးသော အိမ်  
 ဘုန်းကြီးကျောင်း  
 စာသင်ကျောင်း  
 ဝန်ထမ်းအိမ်

ဦးစောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်ဇော်

ပါဝင်သူဦးရေ ကျား - ၂၅  
 မ - ၂၀



ကျေးရွာလူမှုအရင်းမြစ်ပြု ဖြေပုံ

သုံးသပ်ချက် -

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် ၄ ဆင့်ရှိပြီး၊ ထိုသူများသည် ကျေးရွာတွင် ပြန်ကျဲရွာနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းမှာ ဖြေသာလမ်းဖြစ်ပြီး၊ အခြားရွာသို့ ဆက်သွယ်သောလမ်းမှာ ကျောက်လမ်းလမ်းများဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးအလွန်ခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး - ဒုဗ်စုရွာတွင်ဆေးပေးခန်းရှိသည်။ ၁၀မိုင်အကွာတွင်လည်း ကြောင့်လည်ဆေးရုံရှိ၍ ကျန်းမာအတွက်စိတ်အေးပျောက်ပါသည်။

ပညာရေး - အလယ်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အတတ်တန်းကျောင်းရှိသောနေရာနှင့်ဝေးကွာသောကြောင့် ပညာတတ်အလွန်ရှားပါးပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး - စပါးကို အဓိကထား၍ စိုက်ပျိုးကြသည်။ အခြားစိုက်ပျိုးသော သီးနှံနှင့် များစွာ ဖြေပဲ၊ ဖြေ၊ မုံညှင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေး - အဓိက အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော လယ်ယာဖြေနှင့် သစ်တောကို မြို့ချ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

အရင်းမြစ်ဆက်စပ်သော ပြဿနာများ - စပါးအထွက်နှုန်း၊ သောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အလွန်နည်းပါးပါသည်။ စီးပွားရေးအဆင့်မမြင့်ကြပေ။

အကြောင်းအရာ	ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းမြစ်ပေါ် အသုံးချနိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်သော အိမ်	လယ် ၅ ဧကအထက်၊ ထွန်စက်၊ ကာ၊ ခွား၊ (၄) ကောင်အထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခေါ်၊ ဖိတ်စက်	ဖြေယား၊ ရေ သစ်တော	၆
ဒလယ် အလတ် အိမ်	လယ် ၃ ဧကအထက်၊ ထွန်စက် ခွား၊ ၂ ကောင်အထက်၊ ဆိုင်ကယ်	ဖြေယား၊ ရေ သစ်တော	၄၀
အဆင်မပြေ သော အိမ်	လယ် ၁ ဧကအထက်၊ ဆိုင်ကယ်	ဖြေယား၊ ရေ သစ်တော	၅၀
ခွမ်းပေါ၊ သော အိမ်	လက်လှော်၊ လက်စား၊	ဖြေယား၊ ရေ သစ်တော	၁၁

ဦးစောင်ဆွေ၊ ခွေ၊ သူ - ဦးဆန်းဌေး - ပါဝင်သူ ပေါင်း ၂၄ - ၂၄ - ၂၃

သုံးသပ်ချက် - လယ် ၅ ဧကအထက်၊ ကာ၊ ခွား၊ ၄ ကောင်အထက်ကို ပြေလည်သော အုပ်စု၊ လယ် ၃ ဧကအထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွား၊ ၂ ကောင်ရှိသူကို ဒလယ်အလတ်၊ လယ် ၁ ဧကအထက် ဆိုင်ကယ်ရှိသူကို မပြေလည်သော အုပ်စု၊ လက်လှော်၊ လက်စား၊ လှိုင်း၊ ခွမ်းပေါ၊ သော အုပ်စု ဟူ၍ သုံးသပ်ကြသည်။

အရင်းအမြစ် - ပိုင်ဆိုင်မှု ကွဲပြားသော်လည်း အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုမှာ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ လောင်စာများကို သစ်တောမှ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သည်။

ခေါ်၊ အထွက်နည်းသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အလွန်နည်းပါးပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ၍ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နှစ်ပါး ဖွံ့ဖြိုးပါသည်။

ရွှေအောင်စံရွှေရွှေ - ရွှေအောင်စံရွှေ


ရွှေအောင်စံရွှေ - ရွှေအောင်စံရွှေ




ကျော့လုံးလွင်




အင်အုတ်စင်



ရွှေချောင်း






လည်ပွင့်စင်



အင်အုတ်စင်



ရွှေချောင်း



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံ

သုံးသပ်ခြင်း -

အပ်ချက်ခက်၊ ရက်ကန်၊ ခင်တို့ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြပြီး၊  
အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားသည်။


ဘေးလုံးကွင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကေကောင်တို့ကို အမျိုးသားများက  
သုံးစွဲကြပြီး၊ အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။

မြစ်ချောင်း၊ ကေကောင်၊ လယ်ယာပဖြူ၊ သစ်တောတို့ကို အ  
မျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြပြီး၊ အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။

မြေဖြစ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက  
လုပ်ကြသည်။

ပုံအားဖြင့် အမျိုးသမီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း  
တို့ကို အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားတို့အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပစ္စည်းများ၊ အား၊  
စား၊ တူ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

# ပင်ကိုအိမ်သုံးသင်္ချာခြင်း (ပေမင်)



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှု - ဦးစွာပေးဆောင်  
 ပါဝင်သူဦးစေ ကျား - ၂၁  
 မ - ၂၃

သုံးသပ်ခြင်း - အမျိုးသမီးများသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့်  
 ဝင်ငွေနှင့် ဦးဆောင်မှုတို့မှာ အားနည်းတာကို တွေ့ရပါသည်။  
 ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မှာ အများဆုံး  
 ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင်သာ  
 အများဆုံးဖြစ်သည်။ အိမ်ထဲတွင်သာ အချိန်လျှော့လေ့ရှိတာကိုသာ  
 တွေ့ရသည်။

ကျေးဇူးတင်အမျိုးသမီးသီးသန့် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးမှုများ  
 လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်  
 တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြင်ပ ကွဒီနိ (Sea Sonal Calendar)

အခြေအနေအထား	ဧပြီလ	မေလ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
ရာသီဥတု	☀️☀️	☀️☀️	☀️☀️	☀️☀️	☀️☀️	☀️☀️			☁️☁️	☁️☁️		
ခိုက်ပျိုးရေး	-	-	-	🌱🌱	🌱🌱	🌱🌱	🌱🌱	-	🌱🌱	🌱🌱	-	-
ဝင်ငွေ	-	-	-	🍀🍀	🍀🍀		🍀🍀	-	-	-	🍀🍀	🍀🍀
ကျန်းမာရေး	-	🦟	🦟		🦟	🦟	-	-	🦟	🦟	-	-
မွဲတော်	🐛	🐛	-	-	-	🐛	🐛	🐛	-	-	🐛	🐛
သောက်သုံးရေရရှိမှု	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰
အစားအသောက်	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷


ဦးစောင့်ဆွေ၊ ဦးကျော်ညွန့် - ဝါဝင်သူ ကျား - ၂၄  
 သုံးသပ်ချက် - မ - ၂၀

ပေမည်ရွာ ရာသီခွင်ပြင်ပယာ: ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဆန်စပါးကို အဓိကထား၍  
 ခိုက်ပျိုးကြသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများမှာ နေပူပြင်းပြီး ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊  
 လများတွင် မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းပါသည်။ ကောက်ခိုက်ချိန်၊ စပါးပေါ်ချိန်များတွင်  
 ဝင်ငွေများ ရရှိတာကိုလဲ တွေ့ရပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ကဆုန်၊ နယုန်တွင် ငှက်  
 များများဖြစ်တတ်ပြီး ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းတွင် ဝမ်းလျော၊ နတ်တော်၊ မြာသို့တွင်  
 အဝေအရီးနှာစေးများဖြစ်တတ်ကြသည်။ မွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တော်သလင်း  
 သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလတွင် လှိုင်လေ့ရှိသည်။ သောက်သုံးရေအနေ  
 ဖြစ်နိုင်စွမ်းရောက်မှသာ ပေါ့များစွာရရှိပြီး အစားအသောက်မှာလည်း စပါးပေါ်ဖြူလာလျှင်  
 မူလုံရွာရရှိကြောင်း သိရပါသည်။



# ပြသာနာသစ်ပင် <ဖေပင်> <ကျား>

(၈-၅-၂၀၁၆)



ဦးစောင့်အေး၊ ဦးထွန်းမင်း

ပါဝင်သူဦးပရ (၄၅)

အလောင်းတရား

- ခြေသားမဉ္ဇိ
- လမ်း၊ ရွက်စာ
- လမ်းဘေး၊ ရေခြောင်းမဉ္ဇိ
- သဘာဝဘေး၊ အန္တရာယ်

ဖြေရှင်းနည်း

လမ်းဘေး၊ ဝါယာပရ ခြောင်းတူးဖွဲ့၊ ကျောက်ခင်း၊ ပေးခြင်း


ဒါကျိုးစာတင်

- စီးပွားရေးစတင်တာ
- ကျန်းမာရေးစတင်တာ
- အခြားအဖွဲ့အစည်း၊ မဖြေရှင်းတာ



# ပြဿနာသစ်ပင် (ပေပင်စွာ) <မ>

( ၈-၃-၂၀၁၆ )



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဝိတာဝင်း၊

ပါဝင်သူဦးရေ ( ၆၇ )

ဒဘဏ္ဍာငွေ၊ တရား၊

ဒဘကျိုးစာတံ

- ရေကြီးလျှင် ရေဒေသနာ
- ရေတွင်း၊ တူးလျှင် ဖြေဒဒိဗျ
- ဧွေရာဘီ ခုခန်၊ ဝိဇာတံ
- ရေတွင်း၊ ရေခဲဒီဂြို

- နီဒါဒိဒံပကောင့်၊
- ကျန်၊ ဗာရေ၊ ထိဒိုက်
- စီးပွားရေ၊ ထိဒိုက်

ဖြေရှင်းနည်း

- ဒဘဒိစိတွင်း၊ တူးပေးခြင်း၊
- စိမ်းစမ်းရေသွယ်ခြင်း၊

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ  
၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း  
စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ  
အချို့ညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး  
တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း  
ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ  
မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းစာရပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း  
ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော  
လုပ်လေစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်  
ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း  
ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။  
ဆက်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ  
မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။  
အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး  
များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများခွဲပြီး  
အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရွေးနှေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၅	၄၀	၇၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၆	၄၁	၇၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၃၅	၇၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ဝင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၆	၃၉	၇၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၃၅	၇၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၅	၄၀	၇၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၀	၃၅	၇၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၅	၄၀	၇၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇၅	၇၅	၁၅၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ် မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

အုပ်စုအမည် ... မြောက် ...

ကျေးရွာအမည် ... လယ် ...

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်	✓		

	ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။			
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓	✓	
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		X	မေးမြန်းထားပါ။
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်			

	ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။  မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုငွေကော်မတီများစာရင်း၊

- (၁) ဦးဘောင်ကြည် (ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုငွေကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)
- (၂) ဒေါ်ပွဲစွဲ (ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုငွေကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)
- (၃) ဦးချစ်ရွှေ (လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)
- (၄) ဦးဝင်း၊ ဦး (လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဝင်)
- (၅) ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ (လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဝင်)
- (၆) ဦးဝင်း၊ ဦးလှ (ဝယ်ယူရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)
- (၇) ဦးမြင့်ဦး (ဝယ်ယူရေးကော်မတီဝင် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ထိန်းသိမ်းမှု)
- (၈) ဒေါ်ဝိတိကာဝင်း (ဝယ်ယူရေးကော်မတီဝင်)
- (၉) ဦးခင်ထွန်း (စောင့်ကြည့်ဗဟိုဌာန၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)
- (၁၀) ဦးတင်ခိုင် (စောင့်ကြည့်ဗဟိုဌာန၊ ကော်မတီဝင်)
- (၁၁) ဒေါ်ဖြူစိုင်းစာင် (စောင့်ကြည့်ဗဟိုဌာန၊ ကော်မတီဝင်)
- (၁၂) ဦးပေါ်ရွှေ (ဝေခန့်ခွဲခြားဖြည့်စွက်ရေး)
- (၁၃) ဒေါ်ခင်မောင် (ဝေခန့်ခွဲခြားဖြည့်စွက်ရေး)
- (၁၄) ဦးဆန်းဌေး (ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးဌာန)
- (၁၅) ဒေါ်ဌေးစွယ် (ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးဌာန)
- (၁၆) ဦးကျော်ညွန့် (ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ)



ပေပင်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များစာရင်း၊

ဦးအောင်ကြည်	(စီးတောက် ၃၂၅၄)
ဒေါ်ပွဲခွီ	"
ဦးဆန်းဌေး	(ပယ်ယူရေး ၃၂၅၄)
ဒေါ်လှဌေး	(ပယ်ယူရေး၊ ဖွတ်တက်ထိန်း )
ဒေါ်သီတာဝင်း	( ' အဖွဲ့ဝင် )
ဦးခင်ထွန်း	(စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး၊ ၃၂၅၄)
ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး	( အဖွဲ့ဝင် )
ဒေါ်ငြိမ်းတင်	( အဖွဲ့ဝင် )
ဦးချစ်ရွှေ	(လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ၃၂၅၄ )
ဦးဝင်းဦး	( အဖွဲ့ဝင် )
ဒေါ်ခွဲရီ	( အဖွဲ့ဝင် )
ဦးပေါ်ရွှေ	(ဝေဖန်အင်္ဂါဖြူတိုင်ကြားရေး )
ဒေါ်ခင်မယ်	(ဝေဖန်အင်္ဂါဖြူတိုင်ကြားရေး )
ဦးမြင့်ဦး	( ဓမ္မဗျူဟာ ဝန်ထမ်း )
ဒေါ်ဌေး ခွယ်	( " )
ဦးကျော်ညွန့်	( ဘဏ္ဍာရေး စာရေး )



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးဝင်းမောင်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဖဒါသူဇာဝင်း</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>
		ကျေးရွာ <b>ပေပင်</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မြန်မာ</b>	<b>၁၀၉</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၀၉</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၃၂၄</b>	<b>၃၄၄</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၀၇</b>	<b>၂</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <b>ကျောင်း</b>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၁---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၅--မိနစ်---နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၁၅-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၂၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းမောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သူဇာဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးဝင်းမြောင်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နိပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်သုဇာဝတ်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ပြည်နယ် <u>ဘူးသီး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခဲလောင်း</u> ယခင် ကျေးရွာ <u>ပေပယ်</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ရှမ်း</u>	<u>၁၀၇</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၀၇</u>
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုရော အခြား _____		ဘာသာရော _____	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၈</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၄၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ရှမ်း</u>	<u>၃၄၁</u>	<u>၃၄၄</u>
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အခြား _____		
အိမ်ထောင်စုစီး	<u>၉၉</u>	<u>၈</u>

(ခ) အခြေခံအစောက်အခံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အချိန်တက် အခန်းများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား _____	<input type="checkbox"/>	အခြား _____	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား _____	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်သူဇော်

နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဗန်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု မန္တလေး ကျေးရွာ ပေး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၂၀၁၆		၄၄	၄၇	၉၁	၉၁   ၅၆၂၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၆	၂၃.၂.၂၀၁၆	၄၆	၄၆	၉၂	၉၂   ၅၆၂၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝေဒီသုဇာဝတ်

နေ့စွဲ ၁၀.၁.၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝေဒီသုဇာဝတ်

မြို့နယ် ဗန်းမာရ

ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဒီသုဇာဝတ်

ကျေးရွာ ဝေဒီသုဇာဝတ်

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအစီအစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁.၁၇	၉.၁.၁၇	၅၁	၆၁	၉၅	၁၁၂   ၅၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၁၁.၁.၁၇	၆၀	၆၀	၁၀၅	၁၂၀   ၅၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၇	၂၈.၂.၁၇	၄၅	၆၀	၉၃	၁၁၃   ၅၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၃.၂၀၁၇	၁.၃.၁၇	၆၁	၆၀	၉၅	၁၂၂   ၅၈



လူထုဝေဖန်မှုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လာဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်စစ်ရေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုဝေဖန်မှုအစည်းအဝေး									





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ဣတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အုလေဝင်း  
နေ့စွဲ - ၈.၅.၂၀၁၆  
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်ဇနီးမောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဗလောင်၊ ကျေးရွာ ပေပင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁	သောက်သုံးရေကခက်ကခဲ
၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေးကခက်ကခဲ
၃	ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	ပညာရေး ကခက်ကခဲ
၄	ဘာသာရေးအခက်အခဲ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ကခဲ
၅	ဖိုးအခက်အခဲ	၅	ဖိုးကခက်ကခဲ
၆	ဝင်ငွေအခက်အခဲ	၆	ဝင်ငွေကခက်ကခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်	၁	သောက်သုံးရေ ဖူလုံရန်
၂	ဆေးပေးခန်းရရှိရန်	၂	ဆေးပေးခန်းရရန်
၃	ပညာရေးအဆင့်မြင့်ရန်	၃	ပညာရေးကဆောင်မြင်စားရန်
၄	လျှပ်စစ်ဖိုးရရှိရန်	၄	လျှပ်စစ်ကဆောင်မြင်စားရန်
၅	လျှပ်စစ်အဆင့်မြင့်စားရန်	၅	



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ဝေဇော်ဝေ

နေ့စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၇. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ ပြည်နယ်အမျိုးသမီး ကျေးရွာအုပ်စု မဲလောင်ပလာ် ကျေးရွာ ပေပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မညာဖျားအခက်အခဲ	၁	မညာဖျားအခက်အခဲ
၂	လေအာအခက်အခဲ	၂	မရအခက်အခဲ
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိအခက်အခဲ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိအခက်အခဲ
၄	လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ	၄	ကျန်မာပေးအခက်အခဲ
၅	ကျန်မာပေးအခက်အခဲ	၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မညာဖျားအခက်အခဲဖြင့် မား ၅၃	၁	မညာဖျားအခက်အခဲဖြင့် မား ၅၃
၂	မရအခက်အခဲ ၅၃	၂	၂၄ နာရီ၊ မီး ၅၅ ၅၃
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိအခက်အခဲ ၅၃	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိအခက်အခဲ ၅၃
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိအခက်အခဲ ၅၃	၄	ကျန်မာပေးအခက်အခဲ ၅၃
၅		၅	မီး ၅၅၊ မီး ၅၅ ၅၃

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကုံးပင်သော ဦးစားပေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မညာဖျားအခက်အခဲဖြင့်	(ကျား + မ)	၁၅၆၀၀၀၀၀	၆၇၆
၂	မရအခက်အခဲဖြင့်	ကျား	၂၄၀၀၀၀၀၀	၆၇၆
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိအခက်အခဲဖြင့်	(ကျား + မ)	၂၀၀၀၀၀၀	၆၇၆
၄	ပေပင်ပျော်လှူတံတား	"	၈၀၀၀၀၀၀	၆၇၆
၅	ပေပင်ပျော်လှူတံတား	"	၃၆၀၀၀၀၀၀	၆၇၆

၆။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ၆၇၀၀၀၀၆ ၆၇၆





လူဝင်ပေးကြိုက်ပေးရန် ဝန်ထမ်းအကျိုးခွမ်းခံရခွင့်

အဆိုပါ-ပု ၉၉-၂၀၀၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ်ပြန်

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ်ပြန်ခြင်းသည် အကျဉ်းချုပ်သည့်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်၊ လက်ထောက်နှင့်ပညာရေးအဖွဲ့၏ အကူအညီရှိရှိပြင်ဆင်မှု ပြည့်စုံရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးခွမ်းခံရခွင့်၊ အကျဉ်းချုပ်ထုတ်ပေးရန်၊ CF မှ အကျိုးခွမ်းခံရခွင့်ကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ် - ၈ မှ ၂၀၂၀ ဝန်းအတွက်

ဧရိယာ: ၈.၃.၇၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ ပြည်နယ် - ဓန၊ ပေးကာ

စက်ဝန်အားအောက်ခြင်းပေးပါ(✓) စက်ဝန်(၁) စက်ဝန်(၂) စက်ဝန်(၃) စက်ဝန်(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	စိစစ်မှု တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖွဲ့စည်းပုံအရ	အဆိုပြုစာတမ်းများ	ရန်ကင်းတိုက်ရင်းနှီးမှု				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (စေ/ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု	အမည်/အဖွဲ့	
ဆရက်လွန်ရွာ	မူလစာရင်းအကျဉ်းချုပ်၊ စီမံကိန်း၊ စာရင်း၊ စီမံကိန်း၊ စာရင်း	၁၀၀ x ၂၆ x ၁၄	၁၆၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၈,၂၀၀,၀၀၀	-	-	-	၈,၂၀၀,၀၀၀
ကံလွန်ရွာ	စာရင်းအကျဉ်းချုပ်၊ စီမံကိန်း၊ စာရင်း	၆၆ x ၃၀ x ၁၈	၃၁၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၆,၂၀၀,၀၀၀	-	-	-	၆,၂၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ					

ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ် ၂၀၂၀ ဝန်းအတွက် ၈.၃.၇၀၁၆

စစ်ကော်မတီဝန်ထမ်း





ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတင်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဒေါ်မူလှအေး | ဖုန်းနံပါတ်: ၀၁၃၅၅၅၅၅၅ - ၀

နေ့စွဲ: ၂၃.၀.၂၀၀၇

ပြည်နယ်/တိုင်း: စစ်ကိုင်း | ပြနယ်: မိုးမောက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)   စက်ဝန်း(၂)   စက်ဝန်း(၃)   စက်ဝန်း(၄)   စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု: မဲလောင်းပေပင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးစီးပွား	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံကိန်း			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	
ပေပင်	ရေကြိုကျောင်း၊ အားကစားကွင်း၊ အားကစားကွင်း	၆၀' x ၃၀'၊ ၅၂'	၆၅၆	ကျား၊ မ	၀၀၀၀၀၀၅၆			၀၀၀၀၀၀၅၆
လွင်စီး	အားကစားကွင်း၊ ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ အားကစားကွင်း	၆၃၀' x ၃၀'၊ ၂၄'	၃၈၈	ကျား၊ မ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၇၂			၀၀၀၀၀၀၇၂
				ကျား၊ မ ကျား+မ				
				ကျား၊ မ ကျား+မ				
				ကျား၊ မ ကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ      အမည်: လက်မှတ်      ရက်စွဲ: ၂၀၀၇ ခု ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်

ခံစားရသော စာတမ်းများကို ကျေးဇူး ဖွဲ့ပြီး ရေး အစီအစဉ် လုပ်ငန်း ခွဲများ

ပေးသော စာတမ်းများကို ကျေးဇူးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် (၆၀' x ၃၀' x ၃၂')

၆၀' x ၃၀' x ၃၂' ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။

၃၀' x ၃၀' x ၃၀' အရွယ်အစား ကြေးမုံများ နားနေ အိပ်ခန်းများနှင့် ကျွဲများမှာ ၄၀' မှာ

ကားများ နေရာဖြစ်ပါသည်။

○ မြစ်ကြီးကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း (၁၃၀' x ၃၀' x ၂၄')

မြစ်နှင့် ကျောက် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ဆေးဝေ့ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

ဆေးဝေ့ထုတ်ခြင်းတွင် အထိတ်ထိတ်မှာ မျှော်ကာထား၍ ရေနှင့်မြစ်၊ ဝေ့ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး

အောက်ထပ်မှာ ဝေ့ထုတ်ဆေးထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးပြုပြီးရေး အထောက်အကူပြုတော်မူတိုင် ထားရှိပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	မူကြမ်းကောက်ယူခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၇		မူကြမ်းကောက်ယူသူ
	၂	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၇		စိုက်ပျိုးရေး
	၂	ကျွေးမွေးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၃	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
ကျန်းမာရေးနှင့် အကာအကွယ်	၀	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၇		ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူ
	၂	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူ
	၃	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
ပညာရေး	၀	ပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ပညာရေး
	၂	ပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၃	ပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
အခြား	၀	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၂	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		အခြား
	၃	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		အခြား
	၄	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		အခြား
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		



မှရင်းအား ကေးရွာခွဲခြားရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	မူလဒီဇိုင်းကျင့်သင်ဆောင်ရွက်ရန်	အကြီး ဦးစ	၂၀၁၇	လူ ၀၃	မေဂျီကော်
	၂	စောပေးပေးရန်၊ စောပေးခြင်း	အကြီး ဦးစ	၂၀၁၈	လူ ၀၃	မေဂျီကော်
	၃	ပေးပို့ရန်၊ ကျင့်သင်ဆောင်ရွက်ရန်	အကြီး ဦးစ	၂၀၁၉	လူ ၀၃	မေဂျီကော်
	၄	ခွဲချက်ဆက်လက်ပြုပြင်ခြင်း	အကြီး ဦးစ	၂၀၁၉	လူ ၀၃	မေဂျီကော်
	၅		အကြီး ဦးစ	...../.....		
အထက်ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ	၀	စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေခြောက်ခြင်း	အကြီး ဦးစ	...../.....		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	မျိုးပျက်သင့်သည့်ပျက်စီးခြင်း	အကြီး ဦးစ	...../.....		"
	၃		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၄		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၅		အကြီး ဦးစ	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ကျန်းမာရေး၊ ပညာပေးရေး	အကြီး ဦးစ	...../.....		ကျန်းမာရေးဌာန
	၂		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၃		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၄		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၅		အကြီး ဦးစ	...../.....		
ပညာရေး	၀		အကြီး ဦးစ	...../.....		ပညာရေးဌာန
	၂	မူလဒီဇိုင်းကျင့်သင်ဆောင်ရွက်ရန်	အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၃		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၄		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၅		အကြီး ဦးစ	...../.....		
အခြား	၀	ဆိုင်ကော်မတီဆောင်ရွက်ခြင်း	အကြီး ဦးစ	...../.....		လျှပ်စစ်ဌာန
	၂		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၃		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၄		အကြီး ဦးစ	...../.....		
	၅		အကြီး ဦးစ	...../.....		



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ၆.၁၀.၆၀၂၁.၅၇၇

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ၆၀၆၀၁၆၀၆၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ၆၀၆၀၁၆၀၁၆၀၁၆

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၂၁.၁၀.၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် လူထုပူးပေါင်းခြင်း

စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၄၄)ဦး နှင့်မ (၄၇)ဦး=( ၉၁ )ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

ပိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းအဖွဲ့ စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာစေသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာခွဲ ဦးရေအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာစေသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချုပ်ချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ အမျိုးသမီးစိုက်ပျိုးရေး သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးမှုများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်း အဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

- ကျေးရွာ - ပေပင်
- ကျေးရွာအုပ်စုအစည်း - မုံလောင်ပေပင်
- အစည်းအဝေးမြေလုပ်သည့်နေရာ - စာကြည့်တိုက်
- နေ့ရက် - ၁၀.၁.၂၀၁၇
- အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်း အဝေး

ပထမအကြိမ်အစည်း အဝေးမြေလုပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ၅၁ ) ခု ( ၆၁ )

စုစုပေါင်း ( ၁၁၂ ) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် - ( ၁ )

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်မှ ကျေးရွာသူတို့နှင့် ဆူထုဖတ် ပြုလေ့မတ်ဝမ်းစားလို့ အားပေးကော၊ ပြောပြ၊ ဖြစ်ဖြစ် အခြားစကားပြောခြင်း၊ စာလွှာရှင်အစည်း အဝေးကန် အစည်းပတ် ဆောင်ရွက် မည့်၊ ၅၁ နှစ် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ကျား - မလေးရာ ကဏ္ဍများ အကြောင်း၊ မခွဲခွဲကလပ်နှင့်၊ အတွေ့ ဝင်ရုံများကို မိတ်ဆက် ရှင်းလင်း ပြောပြ၊ ဖြီး လက်ရှိကျေးရွာ စေတနာ့အဖွဲ့ဝင်၊ ခွေးချောင်ခြင်း (က + မ) တွင် ဆူထုဖတ်ဝေစာညှိ ချက် ၅ နှစ်၊ ပဉ္စမပတ် ချက် မဲ ပေးခန့် ဖြစ် ခွေးချောင်ခြင်း၊ ဆူထုဖတ်ပေါင်း ဟိစစ်ပေသာ ဆူထုဆန်းစစ် ဖြစ်များဖြင့် လုပ်သွားမည် ဖြစ် ပြောင်းပေး ခွေး ခွေးနဲ့ ပြော ပြော ခဲ့သည်

ရွေးချယ်ခြင်း - (၂)

မိတ်ဆက်ရွေးချယ်မှု အခြေခံတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူတို့ကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးပေးခြင်းဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (ဗ-၁) ကိုရွေးချယ်ရန် ရွေးချယ်ခံယူပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးရွာလူတို့မှ နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ပါဝင်သက်သက်တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူတို့မှ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် မိတ်ဆက်ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ ပြောဆိုချက်အတိုင်းရှိသူကိုသာ ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (ဗ-၁) ကိုတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူတို့မှ လျှို့ဝှက်မဲပေးပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခံယူပါသည်။ ထို့နောက် လူ့အဖွဲ့အစည်း (PRR) အကြောင်း တွင် မပါဝင်သော တူခြားခြင်းခံယူရန်၊ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်နှင့် ၆၀ နှစ်အထက် ကို ဆက်လက်ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခံယူပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ကျေးရွာသူ၊ သား၊ မြေး၊ ဒား၊ လုံး၊ ရန်ပုံငွေကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရန်
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ပါဝင်ပြီး အကျိုးရှိစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခံရရန်
- (၃) ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ပါဝင်ပြီး အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သဘောတူညီခံယူပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူတို့မှ လူ့အဖွဲ့အစည်း (PRR) အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခံယူပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ပေပင်လော့ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မဲလောင် ပေပင်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာအစည်း၊ ၀၀၊ ၁၁/၁၁

နေ့စွဲ ။ ၈.၅.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၄၆)၊ ကျေးရွာသူ( ၄၈ )၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား( )ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၃)၊ မ( ၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား( ၂ )၊ မ( ၁ )ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ပတ်များကို လိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ဥပဒေအကြမ်းကျေးဇူး အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

- ကျေးဇူး - ၆၀၀၀
- ကျေးဇူးအုပ်စု - ၆၀၀၀၀၀၀
- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့်နေရာ - စာကြည့်တိုက်
- နေ့စွဲ - ၁၀.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ -

“ ဥပဒေအကြမ်းကျေးဇူး ဥပဒေအကြမ်းအစည်းအဝေး ပြုစားပေးလုပ်ငန်းများ ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ”

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ -

- ကျေးဇူးသား ( ၆၀ ) ကျေးဇူးသူ ( ၆၀ ) ဦး
- စောနုဇော်ထွန်း ကျား ( ၇ ) ဦး၊ မ ( ၇ ) ဦး

ဥပဒေအကြမ်းအစည်းအဝေးအဖွဲ့၏ တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးအဖွဲ့အား အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုစနစ်စစ်ခြင်း ( LRA ) အဆင့်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အားပေးစွာ အကူအညီပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တွင်ကြားရပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ပေါင်းပြီး စုစည်းသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တွင်ကြားရပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကူအညီပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တွင်ကြားရပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကူအညီပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တွင်ကြားရပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကူအညီပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တွင်ကြားရပါသည်။



ဆပ်ကော်မတီ ကျား ၂ ဝဦး၊ မ ၁၀ ဝဦး၊ ဆာဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား ၁၀ ဝဦး၊  
ဝတ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား ၁၀ ဝဦး၊ မ ၁၂ ဝဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်း  
ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား ၂ ဝဦး၊ မ ၈ ဝဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုပိုင်ကြားရေးဆပ်  
ကော်မတီ ကျား ၁၀ ဝဦး၊ မ ၁၀ ဝဦး ကျေးဇူးလူစု အားလုံးကိုယ်စဉ် ယခင်  
ကော်မတီဝင်များအား ငြိမ်လည်ကာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန်နှင့် လိုအပ်သည့်နေရာများထွ်  
ပျို့ရွက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးလူစုမှ လူထုမတို့ပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်  
ရှောင်ရွက်မှုများကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးဇူးအတွက်  
အမွန်ကကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့အပြင် လူထုမတို့ပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရှိ  
ဆောင်ရွက် ရှောင်ရွက် သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၀၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု  
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရက်-  
ဦးနှစ်

VDP ရက်စွဲ-  
ကောက်ခံရက်စွဲ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းကြီးထိုးမှတ် စစ်ဆေးပေး (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဖာတီကာ
- ကောက်ခံအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကောက်ခံမှုမှန်မှန် (ခရီးစဉ်စာရွက်စာတမ်း)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ခန့်မှန်းချက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု ပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

ခန့်မှန်းချက်များ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဖော်ပြပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြေဆိုမှု၊ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ VETA ပုံ...
- ကောက်ခံမှုစီမံကိန်းအရထွက်ရရှိသည့်အစေ့အစပ်
- ကောက်ခံမှုအခက်အခဲ (PC 1 ပုံ)
- ကောက်ခံမှုမှန်မှန်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပေး

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အခရအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ဖော်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစေ့အစပ် အားခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲစုမှန်မှုအခရအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲစုမှန်မှုအခရအတွက်)-