

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကြောင်လည်ကျေးရွာ၊ မုံလူအုပ်စု

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၇
၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အံ့တွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၉
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	၂၀-၂၁
၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂
၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃-၂၄
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၅-၃၂
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၃-၃၆
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၅-၄၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၄၁-၄၇
၁၂။ ကိဏ္ဍာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၈-၄၉
၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၀-၅၃

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ

[



ရည်ညွှန်းချက်

- | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ရောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ဗြူ/ကျေးရွာ | - ■ ■ ■ | ● တရုတ်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စုများ |

မံပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ပါဝင်သော ကျေးဇူးများစာရင်းမှာ -

(၁) ပင်းခါးကျေးဇူး

(၂) ကြောင့်လှည့်ကျေးဇူး

(၃) နားပင်ကျေးဇူး

(၄) မံပုကျေးဇူး

(၅) ပါဝင်ကျေးဇူး

(၆) ကံကြီးကျေးဇူး

(၇) ပင်းခါးပင်ဆိုင်ကျေးဇူး

ကြော့စလည်ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်း

အစစခေတ်တွင် ၉၉၀-ခုနှစ်မှ ၁၀၁၀-ခုနှစ်အထိသာကျွန်ုပ်တို့၏ တရား
ကြီး ထီးနန်းပျော်ချုပ် မင်းလုပ်ချိန် ဖြစ်သည်။

ဘုရားအစိုးရထက်၌ပင် ပေါ်ထွက်မြည်ဆရာတော်တို့၏ အစိုးရတော်တို့ကို ရှိ
၍ လာသောအခါ ဦးဖေမုန့်သည် ဗမာ့ရွာသူကြီး ဦးငမူကယ်၌ တကွ ရုပ်
ရွာဒါယကာတို့သည် ကေတုသက္ကရာဇ်- (၁၀၁၄-ခု) တပေါင်းလပြည့် ဗုဒ္ဓဟူး
နေ့၊ ၂၃ ရက်အနောက်တက် မိအချိန်တွင် ကြော့စလည်ရွာကျေးရွာ ဦးနှင့် ဦးသော
အောက်မာန်အောင်-ခေတ်တော်ကြီး ကို ထည်ထား လိုက်ကွယ်ကြပေသည်။

ဤသို့ ဘုရားအတွင်း ဖျိတ်ဖြေ နှစ်ချိန် ချောင်းလည်ချောင်းပတ်တော်
ထားသောကြောင့် ဗမာ့ရွာကိုလည်း ချောင်းလည်ရွာဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ကာလ
ကြာသောအခါ အထွေရာ ရွှေပျော့၍ ကြော့စလည်ရွာဟူ၍ ယခုတိုင်ပေါ်ပေါက်
ကြပေသည်။

ကြော့စလည်ကျေးရွာသူ ရွာသာယျာသည် လယ်ယာ၊ မြေ ငြိမ့် နွေအ
သစ်ပွင့်ဝမ်းကျောင်း မြို့ခံ ကြသည်။ ယခုအချိန်တွင် ရွှေလုပ်ငန်းများကို
ပင် တို့ချဲ့လုပ် တိုင်းလာခဲ့ ကြသည်။ ဝဉ္စာလေး၊ နီပွားလေး၊ ဗျူပူကျော် တွင်
တူတူအောင် အားသာလှ ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကြော့စလည်ဝဲဖြူကျေးရွာဟု
ယခုအချိန် ထင်ပေါ် ကြော် ဇာခံလေသည်။

ကြော့စလည်ကျေးရွာသည် ခပ်တိုင်းတိုင်းသော မြို့တော်ခရိုင်၊ မင်း
တော်ဖြူနယ်တွင် မိုင် ၃၀ ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိနေပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်
သွယ်ရေး မှာ အဆင်အသာရှိနေ အကားတွင် ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ် အကျင့် ဂြိုဟ်
ပျံများနှင့် ဆိုင် ကြီး၊ မိမိ၊ တချို့နှင့် အခြား ပျံများလည်း အချို့
လမ်း ဆိုင် ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၁၃	၆၇၁	၇၀၉	၁၃၈၀

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆	၆၆၉	၇၀၅	၁၃၇၄
ကချင်	-	၂	၂
ချင်း	၁	-	၁
ကဏ္ဍိ	၁	၂	၂
ဗမာ	၁	-	၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၈၀	၃၃၀	၅၀	၃၈၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၄၄	၁၄၀	၁၅၀	၂၉၀
မသန်စွမ်း	၁၀	၃	၅	၁၀
မြေယာမဲ့	၀	၀	၀	၀

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံး	✓	ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	မရှိ	အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၀၅	၆၆၈	၇၀၀	၁၃၆၈

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကဏန်း	၂	၃	၄	၇
ဇမာ	၁	၂	၅	၇
ကချင်	၁	၂	၄	၆
ကချင်	၂	၃	၅	၈
ကျား	၂	၃	၅	၈
မ	၁၆၈	၅၅၃	၆၈၀	၁၃၃၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၈၀	၂၆၀	၂၇၃	၅၃၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၄၄	၁၄၀	၁၅၁	၂၉၁
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	၁၂	၁၆	၂၅	၄၁

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ(ဝိဇ္ဇာနည်)	✓	ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား - အ.ထ.က(ဝိဇ္ဇာနည်)	✓	အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ၊	ငှက်	ဆန်စက်	လက်ကုပ်လက်ခွေး
မြေပဲ	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ရွှေလုပ်သား
ဖွတ်	ဤ	ချွေဆိုင်	ဝါရီ
	ခွေး		လက်သမား

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သီးကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၄၀၀၀	၈၀၀	၇၀၃၀၀	၀-၅၀၀	၃၀	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ချွေဆိုင်
အရေအတွက်	၁၈	-	၁၅	၁၀	-	၁၇

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၂၀	၂၀၀	၁၇၅	၁၂၅	၃၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅၀	၂၀၀	၂၀	၃၀၅	၂၀

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ချေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	၀၀၀	၂၀၀	၁၀	-

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဇွန်	ဆားစက်	လက်လှုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေချွေစက်	ဖြောင့်၊ ရွှေ၊ နုတ်စား
နှမ်း	ကျွဲ	ချွေးချွင်း	
	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၄၀	၈	၇၀၃	မရှိ	၃၀	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၅	-	၈	၈	-	၇

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၉	၂၁၀	၁၇၁	၁၂၅	၃၀၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၉၅	၂၁၅	၅	၃၀၅	၂၁

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ခေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၃	-	-	၂၅	၉၉၈	-	-

ကြောင်လည်ကျ အရင်းမြစ်မြစ်ပျံ

၂၀၂၀.၂.၂၀၀၀ | ကြောင်လည်ကျေးရွာ



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်သိန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၄၉
မ - ၅၈

"ရူပဗျူဟာရေအရေခြစ်ခြစ်ဖြေပုံ" (ဆွေးနွေးချက်ခွင့်ဆန်းစစ်ချက်များ)

- △ ကြောင်လည်ကျေးရွာသူရွာသားများသည် စယ်ခြေများ၊ သစ်တောများ၊ ချောင်း၊ ဖြောင့်များကို ဖြီး ခိုအေးထားနေကြသည်။ တောတောင်ဒွေ ဧရာဝတီ အသုံးပြု၍ ကျေးရွာ၏ သစ်ပင်ပတ်လည်တွင် ရွှေရုပ်ငန်းများ တို့အများဆုံး ရုပ်တိုင်း ကြသည်။
- △ ဆေးကုရေးဌာနဖူဖုံဖြို သုံးရေဗျာ (လယ်သွင်ဆန်ရ) ဆေးကု များကိုပါ။
- △ ကလေးအခြေအနေတွင် ရွှေရုပ်ငန်းများ၊ ရုပ်တိုင်းများကို သစ်တောများ၊ အနုပညာလယ် ဖြိုတီးစပြုလာကြဖြစ်သည်။
- △ ကြောင်လည်ကျေးရွာသူကျေးဆားများသည် အများဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်တိုင် လွယ်ကြသည်။
- △ စံခြေကျေးရွာခြစ်သည်အတွက် ဆေးရုံ၊ မီးတပ်ရုံး၊ စသည် ဧကခြစ်အဆေးကုအဖွဲ့များ ဖြစ်ပုံမှာဖြစ်ပါသည်။
- △ စစ်ပညာဆက်သွယ်ရေးမှာလည် ပထဝီအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ကွဲပြားသော နာမည်ရှိ၍ စစ်ပညာဆက်သွယ်ရေးမှာ အဆင်ပြေပါသည်။

"တိုးတက်ရေးရည်ရွယ်ချက်များ"

ပညာရေးကော်မရှင်ရုံး (ဆေးကုရေးဌာနဆေးကုအဖွဲ့၊ ၆၀၉)
 ရှုမဝစစ်မီးရုံးရုံး
 ဝိုင်းပျိုးရေး ခုံခင်းပညာများ

"ဝေဖန်တိုးတက်ရေးရည်ရွယ်ချက်များ"

ကျေးရွာများ
 ဆေးကုရေးဌာနရုံးလုပ်ငန်း

ကြောစာပုဒ်ရာ ဥစ္စာခေဒ်ကြွယ်ဝမှုပြုရသော

ပုဂံ ၂-၂၀၀၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာအောင်	တိုက်အိမ်လာရုံ၊ ဝယ်ငြာမက၊ ကား၊ အိမ်ကပ် စွဲရော၊ ဣန္ဒြာ၊ (၅)ကောင်ရွာပေ့မက	၅	
အာရုံအောင် အောင်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝယ် ၂ မက၊ မှီကပ် ဣန္ဒြာ၊ ၂ ကောင်	၇၅	
မပြေပုဒ်အောင်	သက်တမ်းမရှိ၊ တစ်က၊ ၁၀ က၊ ကောဇာယယ်	၁၀၀	
ခွမ်းပါးအောင်	အခြေကအိမ်၊ ကျပ်ရုပ်ကို စောသောကလေး	၃၃	


ဦးဆောင်ဆွဲဆွဲ-အိမ်ခြံမြေခေတ် ပါးစွဲဆွဲဆွဲ- က(၄၉)မ(၅၈)
" ဆွဲဆွဲခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း "

- △ ကျေးဇူးတင်ခွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၃၃ အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
- △ အစဉ်ခွမ်းပါးသည် အကြောင်းမှာ သစ်ထောများ ပြုတ်တီးခြင်း၊ ဂျွန်ဂျွန်များ ပြာစာခြင်း၊ ကြောဇွဲ မြေနေရာ ကျည်းမြောစာ ဖြို ဂျွန်များခမ်းခြောက်လာခြင်း၊ အရပ်အထိုင်များ ဖျားပါးလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- △ ထိုကြောဇွဲအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ခွမ်းပါးသူများ၏ အားပေးချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ အစဉ်ခွမ်းပါးသူများ ကိုယ်ပိုင်ခွဲတွင် ဦးစားပေးခြင်းအားသင့်သည်။ သူတို့၏ ဆိုအပ်ချက်များကို အားပေးထားခြင်းအားသင့်သည်။
- △ ဝမ်းများ၊ ဝေဟကလေးများ၊ လုပ်ငန်းသည် လုပ်အားခများကို ဖြိုစေရန်တို့မှာ အရပ်အထိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများလာသည်နှင့်အမျှ ကလေးများ ကိုကျောင်းများထားပေးခြင်းလည်း ရှိနေပါသည်။ ဂျွန်ဂျွန်များ၊ ဝေဟကလေး၊ ဝမ်းများ၊ ဝေဟကလေးတို့ကြောင့် အားပေးချိန်တို့မှာ ဖြိုစေရန်တို့များ၊ ဝေဟကလေးတို့ရှိသည်။

ပဋိကုမ္မာန်သုံးသပ်ခြင်း

ကြေးမုံလမ်းကျားကွာ

၂၃.၁.၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးညွှန်ကို
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၅၀
 မ - ၅၀

သုံးသပ်ချက်

ဦးဆောင်နိုင်မှု - ဦးဆောင်နိုင်သော ခွမ်းလှည့်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ကွာခြားမှုတစ်ဝက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။


အိမ်ထောင်ရေး - အိမ်ထောင်ရေးထိန်းသိမ်းပိုင်မှု ခွမ်းလှည့်တွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးထိန်းသိမ်းပိုင်မှုများသည် တူညီပြီးပါး ထိန်းသိမ်းမှုရှိကြသည်။

ထင်ရှားမှု - ထင်ရှားမှုအရပ်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ထင်ရှားမှု ပိုမိုလျှောက်သည်။

အိမ်မှုအခွင့်အလမ်း - အိမ်မှုအခွင့်အလမ်း သိရှိပိုင်ဆိုင်သော ခွမ်းလှည့်တွင် အမျိုးသားများ သိရှိနိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများသည် တူညီပြီးပါး သိရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ချိန်ညှိမှု အနည်းငယ်သာ အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပညာရေးလက် - ပညာရေးလက်ပျမ်းမှီမျှ စွမ်းရည်တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသား
လျှမ်းမှီမျှ များမှာ တစ်တူအတွင်းအရေး ရရှိနေကြောင်း ဝင်ရသည်။
အချက်အလက်ဖြင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများသည် သူ့နေရာနှင့် သူ့စွမ်းဆောင်ရည်
ရှိကြကြောင်း တွေ့ရသည်။



မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းက ပြုစုခဲ့ပါသည်

ပိတ်ဆွဲရေးအဖွဲ့က ပြုစုခဲ့ပါသည်

မြေအောက်အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အင်အားစု

ပာကွန်းဆဲတို့ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။

အမျိုးသား ထိန်းချုပ်

တောယု၊ ကွင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်၊ တွက်စက်တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြသည်။

အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်

တော၊ တောင်၊ မြစ်၊ ရွာစား၊ သစ်တော၊ လယ်၊ လမ်း၊ ဆိုင်ကယ် အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။

မြေအောက်အဖွဲ့အစည်း၊ ဆုံးဖြတ်၊ ထိန်းချုပ်ကို အမျိုးသားများ ပြုလုပ်သည်။

အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများ နှစ်တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအား စနစ်တူ ဖြင့်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။



မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း

မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း |
| <input type="radio"/> ကျေးရွာပညာရေးအဖွဲ့ | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့ | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း |
| <input type="radio"/> ကျေးရွာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့ | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း |
| <input type="radio"/> ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံအဖွဲ့ | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း |
| <input type="radio"/> ကျေးရွာမိသားစုအဖွဲ့ | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့ | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း |
| <input type="radio"/> ကျေးရွာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း | <input type="radio"/> မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း |

ကျား

၃၂၂၀၂၆



ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ - ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ

ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ - ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ

- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ
- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ
- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ
- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ

- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ
- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ
- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ
- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ

ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ

- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ
- ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပါ

၁၄.၂.၂၀၁၆



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အေးအေးအေး အောင်ဆွေးနွေးသူ - မ-၆၄

အကြောင်းအရာ

အကျိုးအမြတ်

- ကျောင်းလမ်းပျားပျက်စီး
- ကျောင်းအိမ်သာမရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း
- ဝင်ရောက်ခြင်း

- မဟာသုတနည်းပါးခြင်း
- စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကန့်သတ်ခြင်း
- ယူဇော်မြို့နယ်ကတည်းကန့်သတ်ခြင်း
- အဆိုးဆုံးနည်းပါးခြင်း

အဖြေပေးနည်းပုံ

- ကျောင်းလမ်းပျားပျက်စီးခြင်း
- စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း





၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် < ခြေလှမ်းပုံစံကျေးဇူး >

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်ညွှန်းစာတစ်ပြင်ပုံ (social map/ Resource map)	၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၃	၂၅	၅၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၃	၂၅	၅၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘာဝတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၃	၂၅	၅၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၃	၂၅	၅၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၃	၂၅	၅၈	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၅၀၀၇၀၇၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇၇	၂၅	၅၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၅၀၀၇၀၀၅၀	အမျိုးသားအုပ်စု	၆၃	-	၆၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၅၀၀၇၀၀၅၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၆၄	၆၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၁၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)	၅၀၀၇၀၇၀၅၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆၃	၆၄	၁၅၇	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



မံဉ်အုပ်စု၊ ကြောင်ပည်ကျေးရွာ
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ

ကျား - ၉၊ ၆ - ၇
(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ

- ကျား - ဦးဝင်းဗိုလ် (၃၈၅၄)
- မ - ဒေါ်ခင်ဆွေဖြူ (၃၈၅၄)

(၂) ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- ကျား - ဦးမောင်စိန် (၃၈၅၄)
- ကျား - ဦးကျော်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
- မ - ဒေါ်ခင်ဒွင်ဝေ (မှတ်တမ်းဆိုင်)

(၃) ဆေးကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

- ကျား - ဦးသန်းတိုးကောင် (၃၈၅၄)
- ကျား - ဦးစွာ (အဖွဲ့ဝင်)
- မ - ဒေါ်ကြည်စိန် (အဖွဲ့ဝင်)

(၄) ညည်ပဝေထိန်းထိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

- ကျား - ဦးပင်းကိုကို (၃၈၅၄)
- ကျား - ဦးဝင်းကျော် (အဖွဲ့ဝင်)
- မ - ဒေါ်ခင်အေးစိန် (အဖွဲ့ဝင်)

(၅) အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ

- ကျား - ဦးထွန်းဝင်း
- မ - ဒေါ်အိယုဦး

(၆) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

- ကျား - ဦးချစ်စမ်းမောင်
- မ - ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်အေး

(၇) စာအုပ်ရေးစာရေး

- မ - ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်

မံဇူအုပ်စု၊ ခြောင်ယုန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

ကျား - ဂ၊ ဗ - ဂ

(၁) ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

ကျား - ဦးထူးမောင်ဦး (၃၀၀၄)

မ - ဒေါ်ခင်ဆန်းရွှေ (၃၀၀၄)

(၂) ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးထွန်းဝင်း (၃၀၀၄)

မ - ဒေါ်ခင်နှင်းဝေ (မှတ်တမ်းထိန်း)

ကျား - ဦးကျော်ဦး (အဖွဲ့ဝင်)

(၃) ဖွဲ့စည်းပုံ ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးလင်းကျော် (၃၀၀၄)

ကျား - ဦးဝင်းကျော် (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်သိမြတ်စိုး (အဖွဲ့ဝင်)

(၄) စောင့်ကြည့် ဖြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးစံပြ (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ခင်ညိုဝင်း (၃၀၀၄)

မ - ဒေါ်ဗည့်စို (အဖွဲ့ဝင်)

(၅) အဖွဲ့ပြု ကျွဲဇွဲများ ရေးတာဝန်ခံ

ကျား - ဦးမောင်စိန်

မ - ဒေါ်နီယုဦး

(၆) ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးချစ်စမ်းမောင်

မ - ဒေါ်ခင်ဖြူဖြူမေး

(၇) ဘဏ္ဍာရေး စာရေး

မ - ဒေါ်ဗည့်ဗည့် ဦးစိန်

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆင်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		

၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး အဖွဲ့	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၉.၇၄၂၂၇၅၅၆၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး နိုင်ဝင်းဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု ယ်ဂျ	ကျေးရွာ ကြေးမုံလမ်း

ကာ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဘမ္မိယ	၂၂၁၂၀၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၀၉
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၁၂၂၂	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	၄
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဘမ္မိယ	၂၂၁၂၀၅	၂၂၁၂၀၅
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၁၂၂၂	၁၂၂၂
လူမျိုးစု (၃) - ချစ်	၁	၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၉	၄၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် HGA ကျောင်း		မှတ်ချက်		အခြား မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် K G		<input checked="" type="checkbox"/>	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ ကျောက်ကြမ်းလမ်း: မြေသားလမ်း ကတ္တရာလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ အခြား: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်..... ဦး ရာ.လုံ..... လက်မှတ်.....
လက်မှတ်..... နေ့စွဲ ၁၉- ၇ - ၂၀၁၈.....
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်..... ဦး ရှိ.ဝေ.ဝေ..... လက်မှတ်.....
လက်မှတ်..... နေ့စွဲ ၁၉- ၇ - ၂၀၁၇.....

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစင် ၆၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၈၅-၄၇၄၇ ၅၃၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးမောင်မောင်မြင့်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း	မြို့နယ် မင်းမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလ်
		ကျေးရွာ ကြောင်လည်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဝဏ်း၊ မောင်း	၂ / ၁ / ၁၆၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	(၂၀၄) အိမ်
လူမျိုးစု (၂) ကချင်၊ ကချင်	၁ / ၂ / ၁	ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	(၁၁) အိမ်
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၆၈	၇၀၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၁	၄၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ (တိုက်နယ်)	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား-အထက်တန်း (တက္ကသိုလ်)	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဇွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား (မြေသားလမ်း၊ ကျောက်ကြမ်းလမ်း)

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2013 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီအက္ခရာအလေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် (၂) - / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် (၁၅) မိနစ် - နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၅) မိနစ် - ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၃၀) မိနစ် - ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သမဝါယမ

(၂)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးစင်ရွှေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမာဏမောင်မြင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးဒီဇင်ဝေ**

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** **မြို့နယ်** **ဒဂုံမြို့တော်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **မင်္ဂလာ** **ကျေးရွာ** **မြောက်ပုသိမ်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်အချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားအချိန်အတွက်	အချိန်အားအချိန်အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်လူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၇	၁၉.၁.၂၀၁၇	၈၉	၁၀၅	၁၈၅	၁၈၅ - ၂၅၂
၂။ ကျေးရွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၁.၂၀၁၇	၂၃.၁.၂၀၁၇	၉၈	၁၀၅	၂၁၃	၅၈၅ - ၂၁၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၉၉	၁၇၅	၂၀၅	၅၈၅ - ၂၂၄ ၀၈၈၅ - ၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီးချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၄.၃.၂၀၁၇	၉၃	၈၉	၁၈၀	၅၈၅ - ၁၈၀



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								



လူထုဖက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများအား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးဆိုင်ခွင့်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဖန်တမ်း အစဉ် _____ ဦးမောင်မောင်ဖြူ

၈န.ဖွဲ့ 25. 2. 2016

ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း စစ် ဝန်ထမ်း မြို့နယ် မင်း ဝဟ ဝဟ ကျေးရွာအုပ်စု မဲဇယား ကျေးရွာ ၄ ကြွေလည်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	7.2.16	7.2.16	76	40	116	၂၅ - 114 မိတ္ထီ ၈၅၂၆၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	12.2.16	14.2.16	66	50	116	၅၂၆ - 116 ၅၅၂ - 156
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						မောင် / ၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပဟိုဂြိုဟ်မိမိကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
 နေ့စွဲ ၂၃.၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ဗဟို/အောက်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ ကျေးရွာ ရွှေကျင်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ သောလကျွဲ၊ ဟုအာလင်အာ	၀ လမ်းပျက်စီးနေသည့် ပျက်စီးနေသော
၂ လမ်းပျက်စီးနေသည့် ပျက်စီးနေသော	၂ အခြေခံအဆောက်အအုံအခက်အခဲ
၃ အခြေခံအဆောက်အအုံအခက်အခဲ	၃ ဝေဖန်မှု အခက်အခဲ
၄ မြေအခက်အခဲ	၄ မြေအခက်အခဲ
၅ မြေအခက်အခဲ	၅ မြေအခက်အခဲ

၆ ကျွဲ၊ ဟုအာလင်အာ
 ၇ မြေအခက်အခဲ
 ၈ မြေအခက်အခဲ
 ၉ မြေအခက်အခဲ
 ၀ မြေအခက်အခဲ

၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ သောလကျွဲ၊ ဟုအာလင်အာ	၀ လမ်းပျက်စီးနေသည့် ပျက်စီးနေသော
၂ လမ်းပျက်စီးနေသည့် ပျက်စီးနေသော	၂ အခြေခံအဆောက်အအုံအခက်အခဲ
၃ အခြေခံအဆောက်အအုံအခက်အခဲ	၃ ဝေဖန်မှု အခက်အခဲ
၄ မြေအခက်အခဲ	၄ မြေအခက်အခဲ
၅ မြေအခက်အခဲ	၅ မြေအခက်အခဲ

၆ မြေအခက်အခဲ
 ၇ မြေအခက်အခဲ
 ၈ မြေအခက်အခဲ
 ၉ မြေအခက်အခဲ
 ၀ မြေအခက်အခဲ

၀။ လူထုစံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	မန်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ မန်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	အများပြည်သူအသုံးအဆောင်အဖွဲ့	ကျား+မ	၃၇၀၀၀၀၀	၂၃၈
၂	အိုးတက် အစီအစဉ်	မ	၄၃၆၀၀၀၀	၂၃၈
၃	မြေစက် တပ်ဆင်ခြင်း	မ	၁၆၀၀၀၀၀	၂၃၈
၄	စိမ့်စမ်း ရေသွယ်ဖျက်ခြင်း	ကျား	၁၇၅၀၀၀၀	၂၃၈
၅	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၂၄၀၀၀၀၀	၂၃၈

၆	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၉၀၀၀၀၀	၂၃၈
၇	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	မ	၁၂၀၀၀၀၀	၂၃၈
၈	အလယ်တန်း/မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	၉၅၀၀၀၀	၂၃၈
၉	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	မ	၉၀၀၀၀၀	၂၃၈

ယး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆည်တံမံတောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျား	
၂	မဟာဝါတ်အားလျှော့ချက်တို့ခြင်း	ကျား	
၃	ဆေးဝါးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း	ကျား	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ဓူက /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/မန်စမ်း အမည်- ဦးမောင်မောင်မြင့်
 နေ့စွဲ ၃၀.၇.၂၀၁၆
 ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မ/ကော်ဝန်း(၁)
 ၂. ကော်ဝန်း(၂) □ ကော်ဝန်း(၃) □ ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ရခင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ ၆၅၁၆၂၄
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၁	ပညာရေး အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်မြို့ရင်းအခက်အခဲ	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာရှိ မြေအခက်အခဲ	၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၄	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ	၄	မိခင် အခက်အခဲ
၅	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာရှိ မြေ အခက်အခဲ


ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး တိုးတက်ခြင်းမာလာရေး	၁	မိခင်ရရှိရေး
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်လာစေခြင်း	၂	ကျေးရွာစာစစ်ဌာန ရှိလာရမည်
၃	ကျန်းမာရေး ယခုထက်ပိုမာလာရေး	၃	အစင်၊ မြင်စေ့၊ ရုံး ရရှိလာရမည်
၄		၄	ကျေးရွာစာစစ်ဌာန အသုံးပြုနိုင်ရေး
၅		၅	မိခင်တပ်မြေစင် ရရှိရေး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဇွန်လမ်းဖွဲ့ခြင်း	မာမိုးသဘာ	၁	၆၅၀၀၀၀၀	၂၉၇
၂ ဇွန်လမ်းဖွဲ့ခြင်း	မာမိုးသဘာ + မာမိုးသမီး	၂	၃၅၀၀၀၀၀	၁၃၆၈
၃ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း	မာမိုးသမီး	၃	၈၄၀၀၀၀၀	၁၃၆၈
၄ ဝန်ထမ်းပေးစွမ်းထုတ်ခြင်း	မာမိုးသဘာ	၄	၅၇၀၀၀၀၀	၇၂
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း	မာမိုးသဘာ	၅	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၆၄
၆ မြေအကျင့်စွဲ ဝါဒီ ဖြစ်ခြင်း	မာမိုးသဘာ	၆	၂၀၀၀၀၀၀	၆၆၀၀၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းဗိုလ် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၀.၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၇ စာတန်းဖွဲ့ခြင်း	မာမိုးသမီး	၇	၃၅၀၀၀၀၀	၁၃၆၈
၈ စာတန်းဖွဲ့ခြင်း	မာမိုးသမီး	၈	၁၃၀၀၀၀၀	၁၃၆၈
၉ အိမ်သာဖွဲ့ခြင်း	မာမိုးသမီး	၉	၂၀၀၀၀၀၀	၈၆၄



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသူသည်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝင်ရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထောက်ခံရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာဝင်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး မောင်မောင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုအထောက်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဒဂုံ	မူလအခြေအနေအထား	၂၀'၀" x ၂၀'၀" x ၂၀'၀"	၁၅၆	၂ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
		၂၀'၀" x ၂၀'၀" x ၂၀'၀"	၁၅၆	၂ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ဒဂုံ	မူလအခြေအနေအထား	၂၀'၀" x ၂၀'၀" x ၂၀'၀"	၁၅၆	၂ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
		၂၀'၀" x ၂၀'၀" x ၂၀'၀"	၁၅၆	၂ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ဒဂုံ	မူလအခြေအနေအထား	၂၀'၀" x ၂၀'၀" x ၂၀'၀"	၁၅၆	၂ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
		၂၀'၀" x ၂၀'၀" x ၂၀'၀"	၁၅၆	၂ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀

၂၀.၂.၂၀၁၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) / စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ

အမည် ဦးဝင်းဦး လက်မှတ်

ဒေါ်ခင်စွေးဖြူ

Handwritten signature



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထောက်ပံ့ရက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမောင်မောင်ဇေဒ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကောင်လည်	ဖီ.သတရဲ့စုစု ဝက်စား (၁၁) ၆၁၀၄၆၆၁	၁၈၂-၀' x ၁၆၂-၀' x ၅၂-၀'	၁၃၆၈	ဦးကျား □ မ □ ကျား + မ	၃၈၅၈၀၀ ၃၆၀၀၀၀			၃၆,၀၀၀,၀၀
								၃၀,၀၀၀,၀၀
ကောင်လည်	ဖီ.သတရဲ့စုစု ရွှေဝက်စား (၂) ၆၁၀၄၆၆၁	၁၅၂-၀' x ၁၆၂-၀' x ၅၂-၀'	၁၃၆၈	ဦးကျား □ မ □ ကျား + မ	၃၀၀၀၀,၀၀			၃၀,၀၀၀,၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်လက်ခံရေး ဖြန့်ဖြူးမှု ဗဟိုဌာန

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဝင်း ဦးလတ် လက်မှတ် ရက်စွဲ

စီမံကိန်းဌာန

Handwritten signature



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုရေးမျိုး / လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်နံ့မှာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဦးတန်းတက်ရောက်ရန်အတွက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမောင်မောင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အစည်းအဝေး	စနစ်နည်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	စနစ်မှန်ကန်ကျစွာရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ဒုံလှ	ရွေးချယ်ရေး	၂၅-၀၇-၀၅	၃၈၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၇၉၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀၀	၃၀၀၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀၀၀		၁၀၉၀၀၀၀၀
ပါစွာ	ရွေးချယ်ရေး	၂၅-၀၇-၀၅	၁၀၁၇	✓ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၆၂၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀၀		၇၂၀၀၀၀၀
မင်္ဂလာ	ရွေးချယ်ရေး	၂၅-၀၇-၀၅	၃၃၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၇၂၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀၀	၁၅၀၀၀၀၀ ၁၃၀၀၀၀၀		၈၅၀၀၀၀၀
ကံကြီး	ရွေးချယ်ရေး	၂၅-၀၇-၀၅	၁၁၄	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+မ	၄၇၀၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
မင်္ဂလာ	ရွေးချယ်ရေး	၂၅-၀၇-၀၅	၁၀၉၀	✓ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၆၂၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀၀		၇၂၀၀၀၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း()၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

အမည် ဦးဝင်းဦးဝင်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ

ဒေါ်ခင်စွေးမြ

[Signature]



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အရက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လုပ်ငန်းအမည် ဦးမောင်မောင်

နေ့စွဲ ၂၀-၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၇)စက်ဝန်း(၈) ဖြစ်စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
စောင်းလည်	စောင်းလည် ကျေးရွာအုပ်စု	၂၆၄၀၂၀" x ၁၀၂၀" x ၀၂၆"	၁၃၆၈	ကျေး မ ကျေး+မ	၆၂၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀			၇၄၀၀၀၀
				ကျေး မ ကျေး+မ					
				ကျေး မ ကျေး+မ					
				ကျေး မ ကျေး+မ					
				ကျေး မ ကျေး+မ					

၄၅

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဝင်းဦး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ

ဒေါ်ခင်ထွေးဖြူ

[Signature]



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝင်ရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာများထံ အကူအညီပြုနိုင်ခြင်းပုံစံ ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး မောင် မောင် မောင်

နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) ပြည်နယ်/တိုင်း မြောက်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြန်လည် ဘုန်းတော် မြေရာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မြေရာ	မြေရာလမ်း၊ စာလမ်း၊ အခြားအဖွဲ့	၂၆၀'၀" x ၃၀'၀" x ၁၆၀'၀"	၁၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၄၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀၀		၇၄၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရထား ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဝင်းဦး လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၉.၉.၂၀၁၅

မူရင်းအား မကျေရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အများပြည်သူများအောင်	မကျား ဥပ/၂၀၁၇	ကျေးရွာသူ	ကုလသမဂ္ဂပြုစီမံကိန်း
	၂	အတွင်းရေးမှူးရုံး	မကျား ဥပ/၂၀၁၈	"	"
	၃	စက်မှုရေးရာဇာဏ်တည်ဆောက်	မကျား ဥပ/၂၀၁၇	"	"
	၄	ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း	မကျား ဥပ/၂၀၁၀	"	၄၇၂၁၅၆၇
	၅	မျှတတိုးကျေးဇူးပြုပေးခြင်း	မကျား ဥပ/၂၀၁၀	"	၄၇၂၁၅၆၇
အထက်ဖွဲ့စည်းကျောင်းပို့ချရေး	၀	ရွာသူအဆင့်တည်ဆောက်မှု	မကျား ဥပ/၂၀၁၁	"	၄၇၂၁၅၆၇
	၂		မကျား ဥပ/.....		
	၃		မကျား ဥပ/.....		
	၄		မကျား ဥပ/.....		
	၅		မကျား ဥပ/.....		
ကျေးဇူးပြုပေးခြင်းနှင့် အထောက်အကူ	၀	စိပ်ခမ်းရေသွယ်တိုးချက်	မကျား ဥပ/၂၀၁၃	ကျေးရွာသူ	၄၇၂၁၅၆၇
	၂	အေးဇာတ်ပြုစီမံကိန်း	မကျား ဥပ/၂၀၁၃	ကျေးရွာသူ	၄၇၂၁၅၆၇
	၃		မကျား ဥပ/.....		
	၄		မကျား ဥပ/.....		
	၅		မကျား ဥပ/.....		
ပညာရေး	၀	မျှတတိုးကျေးဇူးပြုပေးခြင်း	မကျား ဥပ/၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ	၄၇၂၁၅၆၇
	၂	ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း	မကျား ဥပ/၂၀၁၆	"	၄၇၂၁၅၆၇
	၃	အထောက်အကူပြုပေးခြင်း	မကျား ဥပ/၂၀၁၇	"	၄၇၂၁၅၆၇
	၄		မကျား ဥပ/.....		
	၅		မကျား ဥပ/.....		
အခြား	၀	ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း	မကျား ဥပ/၂၀၁၀	ကျေးရွာသူ	၄၇၂၁၅၆၇
	၂	စိပ်ခမ်းရေသွယ်တိုးချက်	မကျား ဥပ/၂၀၁၃	"	"
	၃	စက်မှုရေးရာဇာဏ်တည်ဆောက်	မကျား ဥပ/၂၀၁၀	"	"
	၄		မကျား ဥပ/.....		
	၅		မကျား ဥပ/.....		

စတင်လုပ်ငန်းစဉ်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိပါသည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အကူ	၀	၉၂၁၀ ကော်ဒါရီအောက်အောက်ခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျောင်းကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စု
	၃	အိမ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/2019	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလအုပ်စုကြီး
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထက်ပိုင်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ဆေးရုံးခြေရာဖွဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/2019	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလအုပ်စုကြီး
	၂	ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/2020	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလအုပ်စုကြီး
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀	ကျောင်း အိမ်ရာ တပ်ဆင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/2020	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလအုပ်စုကြီး
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလအုပ်စုကြီး
အခြား	၀	စတင်လုပ်ငန်းစဉ်အောက်အောက်ခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/2017 2018		
	၂	မီးသတ်ရုံးကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/2016	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလအုပ်စုကြီး
	၃	ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/2021	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလအုပ်စုကြီး
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူး " ဇြောဇြောမည်

ကျေးဇူးအုပ်စု " မိလ္လာ

အစည်းအဝေးဖြူလုပ်သည့်နေ့က " "

နေ့စွဲ " ၁၉. ၁. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " ဥတိယနှင့် ယုထုဗဟိုမြ၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးဖြူလုပ်ခြင်း "

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ဆုတ်သူဦးရေ ကျား (၈၉) ဦး နှင့် မ(၈၈) ဦး (၁၉၄) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးဇူးယုထုနှင့် ယုထုဗဟိုမြ စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည် အညွှန်းရှင်အမည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျားမရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးဇူးစတနာဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း ၊ ယုထုယု ပေါင်းပါဝင်သော ယုထုဆန်းစစ်ချက်များ ဖြူလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးဇူးစတနာဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးယုထု ကိုယ်တိုင် လျှိုးဝှက်မဲပေးခနစ်ဖြင့် စတနာဝန်ထမ်း (က-၁) (မ-၁) ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးဇူးယုထုမှ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များနှင့် လိုက်နာ

ကျင့်သုံးရမည် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရေး
ချုပ်ချယ်ရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာယူထုဗဟိုဌာန
တာဝန်ပေး ယုတ်ကိုင်နိုင်သူ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ဝိုးတက်ရေးအတွက် ဝိတ်ပါဝင်စားမှု
ရှိသူ၊ မြေတတ်ဆိုင်တတ်ရှိသူများကို ရွေးချယ်ရန် ဖြောင့်ဖြိုး စောင့်ရှောက်
ထိန်း (က-၁) (မ-၁) ကို တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာယူထုဗ ယုတ်
ကိုင် မိမိပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဝိုးတက် ယုတ်ကိုင်စစ်
ခြင်း အကြောင်း တွင် ပါဝင်သော ထူးခြားဖြစ်ရပ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုရာ
သုံးသပ်ချက်များ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး
ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- ၁) ကျေးရွာသူ၊ သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာ
တွင် အကျိုးရှိစွာ ဝင်းစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
- ၂) ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ထိန်း (၂) ဦးအား ယုတ်ကိုင်ပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်
သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
- ၃) ရွေးချယ်ခံရသော စောင့်ရှောက်ထိန်း (၂) ဦးမှာလည်း အမြန်တာဝန်ပေး
ဆောင်ရွက်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
- ၄) ဝိုးတက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာယူထုဗ ယုတ်ကိုင်စစ်ချက်
(PRA) အစာအဖွဲ့များ ဆက်လက်ဖြန့်ဖြူး ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ " ဝ ဇာဇာဇာဇာ

ကျေးရွာအုပ်စု " မိလ္လာ

အစည်းအဝေး ဗြဟ္မဇာဇာဇာဇာ " ဇာဇာဇာဇာဇာဇာ

နေ့စွဲ " ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်

အကြောင်းအရာ " ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေး
လုပ်ငန်းစဉ်များ ချုပ်ချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ
ပြု ကော်မတီဖွဲ့ ချုပ်ချယ်ခြင်း။ "

အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြသူများ " ကျေးရွာသား (၉၈) ကျေးရွာသူ (၁၀၅၅)
ကျေးရွာစော့ကန်ထမ်း ကျား (၁)
မ (၁) ပေါင်း - ၂၁၅၅

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေး
ရွာလူနား အမျိုးသား / သမီး ၁၅ ဦး၊ ခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်စစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ
အဆင့်မြှင့်တင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည့်
ဖော်ထုတ်ထားသော အခက်အခဲ ပြဿနာများကို အမျိုးသား / သမီး ပေါင်းပြီး ဝေ
ခွဲသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား / သမီးများ ဖော်ထုတ်
ခြင်း နှစ် ဓာမျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာ
သော လုပ်ငန်းများကို လူထုဖော်ပြ စီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများ
နှင့် အကျိုးမထင်သော လုပ်ငန်းများကို ရှင်းပြကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း
စဉ်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို အ
ကောင်အမည်ဖော်၍ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ခွဲအပ်
ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသော
ကျေးရွာလူထု ကော်မတီများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ပြစ်ကြောင်း ပြောပြီး စီမံကိန်း
ဥက္ကဋ္ဌ ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး ကျေးရွာစော့ကန်ထမ်း ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး
ရေးစာရေး ကျား (၁) ဦး၊ သံသရာရေးဆောင်ကော်မတီ ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊ စောဇာ
ဇာဇာဇာ ဖြစ်ကြောင်း ဆောင်ကော်မတီ ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး

ဆယ်ကော်မတီ ကျား(၁၁ဦး) မ(၁၁) ၊ ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ ကျား(၁၁) မ(၁၁)တို့
ကို ကျေးဇူးတူအားလုံး ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးတူအား ယူဆယုံပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်
ရေးရာများကို ဆိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များ မှ
ကျေးဇူးအတွက် အမွန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီ ဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် ယူဆယုံပြု စီမံကိန်းများ ကျင့်သုံးမှုကို ဆိုက်နာ
ရန် ဆောင်ရွက်၊ ရွေးရာများ စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူညီ လက်မှတ်
ထိုးခဲ့ကြသည်။



လူမှု VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ

မှ-
ဦးနှစ်

VDP ရက်စွဲ
တက္ကသိုလ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပျက် စစ်ဆေးပါး (OM အစု)

- မှတ်တမ်း (အစု)
- မတ်တာ
- တက္ကသိုလ်အခြေခံ အစု
- PSA အစုအဝေးနှင့် FRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစုအဝေးများ
- အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစုအဝေးများ

(အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစုအဝေးများနှင့် အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစုအဝေးများ) (အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစုအဝေးများနှင့် အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစုအဝေးများ)

ရောင်းချသူများ

- လူမှုအစုအဝေးဦးဆုံးပျက် စာရွက်စာတမ်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် FRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လွှတ်)
- ဖြစ်နိုင်လွှတ်၊ ဝိသေသ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစု၊ VERA ဖို့...
- တက္ကသိုလ်စီမံကိန်းအစုအဝေးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
- တက္ကသိုလ်အစုအဝေးအလတ် (PC 1 ပုံစံ)
- တက္ကသိုလ်အစုအဝေး

(၂) လူမှုအစုအဝေးဦးဆုံးပျက်အစုအဝေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါး

- VDP လုပ်ငန်းစဉ်အစု (အစုအဝေး/အစုအဝေး)
- လူမှုအစုအဝေးဦးဆုံးပျက်အစုအဝေးနှင့် VDP အစုအဝေး ရက်စွဲထိန်းချုပ်
- FRA လုပ်ငန်းစဉ် အစုအဝေး
- ဝိသေသအစုအဝေးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ မှတ်တမ်းထိန်းချုပ်မှု (အစုအဝေးအစုအဝေးအစုအဝေး)
 - အလွန်အလေး
 - စကား
 - ညွှန်
- လုပ်ငန်းစဉ်များ မှတ်တမ်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် အစုအဝေးအစုအဝေးအစုအဝေးအစုအဝေး
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအစုအဝေး (အစုအဝေး/အစုအဝေးအစုအဝေးအစုအဝေးအစုအဝေး)
- FRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအစုအဝေး စီမံကိန်းအစုအဝေး (အစုအဝေး/အစုအဝေးအစုအဝေးအစုအဝေး)