


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အနောက်တောကျေးရွာ၊ မံအင်မင်းကုန်းအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၇
၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၈
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	၈-၁၈
၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၉-၂၀
၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၁-၂၄
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၅-၂၈
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၉-၃၁
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၂-၃၄
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၅-၄၂
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၃-၄၄
၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၅-၅၂

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးမိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | ■ ■ ■ | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ထမန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

ပံ့ပိုးပေးကုန်သည့် ပါဝင်သော နည်းများ စာရင်း

၁။ အစောဆုံးသော နည်းများ

၂။ အစောဆုံးကုန်သည့် နည်းများ

၃။ အစောဆုံးကုန်သည့် နည်းများ

၄။ မင်းကုန်သည့် နည်းများ

၅။ မန်ချေ့ကုန်သည့် နည်းများ

၆။ နောက်ဆုံးကုန်သည့် နည်းများ

အနောက်တောင်ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်း

အနောက်တောင်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၈၀ အိမ်ဖြင့် တည်ရှိနေ
သော ရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ရွာတည်ခံ့သော သက်တမ်း မှ ၃၀၀ ပေါင်း
ခုထိ နှိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရှစ်လူမျိုးများ
နေထိုင်ကြပါသည်။ မျိုးစု ၅၄၃ နေထိုင်ပြီး မုန့်ဘာသာဝင်များ
ဖြစ်ကြပါသည်။

အနောက်တောင်ကျေးရွာသည် ဗန်းမောက်မြို့၏ အနောက်ဘက်
တွင်တည်ရှိနေပြီး မိုင်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ဝေးပါသည်။ ဗန်းမောက်မှ
ပင်လယ်ကူးသို့ သွားသောလမ်းဖြစ်ပြီး ပင်ပုံလမ်းဆုံမှ ညာဘက်သို့
ခွဲထွက်လာပြီး မိုင်ပေါင်း ၂၀ မိုင်ခန့် ဖြစ်ပြီး အနောက်တောင်ကျေးရွာ
ကို ရောက်ရှိပါသည်။

အနောက်တောင်ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့
ခက်ခဲသော ရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်း မြားလည်း ဖြစ်သားလမ်း
ဖြစ်သည်။ ဗန်းမောက်မှ အနောက်တောင်သို့ သွားလာရသောလမ်းတွင်
ပင်တောင်ဒါ၊ တောင်၊ ဆယ်စွဲ၊ တောင်များရှိပြီး ၂၀၀၇ မတိုင်မီ
အထိ ဖြစ်သား တောင်ကြားလမ်း ဖြစ်ပြီး မိုးတွင်းဒါတွင် ခက်ခဲစွာ
သွားလာရပါသည်။ မိုးတွင်းတွင် တောင်များ ပြိုကျခြင်း၊ သစ်ပင်များ
ဖြိုကျိတ်စားပြီး ပျက်စီးမှုများဖြစ်တတ်ပါသည်။ မီးဘေးဒဏ်ကြောင့်
လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရွာလုပ်ငန်းများလည်း
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရှစ်လူမျိုးနေထိုင်ရာ မုန့်ဘာသာကို ကိုးကွယ်
သော တစ်ဦး ၃၆ တစ်ဦး ရှိပြီး ပင်မအဓိကရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၈၈	၂၉၂	၂၅၁	၅၄၃

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁	၁	၂	၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၃	၁၂	၂၈	၄၀
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံး		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်	မူလမြေကျေး	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ခပါး	ဝက်	ဘန်စက်	လက်ကုပ်လက်စား
ပဲစား၊ မျိုး	ကျွဲ	ချွေပျော်စက်	ရွာ လုပ်ငန်း
သီးနှံ	နွား	ချွေဆိုင်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၈၀	-	-	-	၃	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၂	-	-	၅

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	-	၅၀	၈၀	၅	၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄၀	၅၀	၅	၃၀	၅

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	မူပိုင်ကျောင်း	-	၅	၃၀	-	-


၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်






(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်





စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၃.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၁	၁၃	၄၄	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၁	၁၃	၄၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုမျှားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၈	၁၉	၃၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ပင်ပွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၁	၁၃	၄၄	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၈	၁၉	၃၇	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကိုယ်စားပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၁	၃၃	၄၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသားအုပ်စု	၆၃	၅၂	၃၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၃၂	၃၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တိုင်း စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၉	၃၂	၈၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၃၀၁၀၂၀၁၇



-  - မူကြိုကျောင်း
-  - KG ကျောင်း
-  - မူလတန်းကျောင်း
-  - အခြေခံကျောင်း
-  - ဝယ်

-  - အိမ်
-  - ရေကန်
-  - ကံကား
-  - လမ်း

T - အချိန်

လူမှု ဘုရားကဏ္ဍပြုခြင်း

- လယ်ယာ ၊ သစ်တော ၊ ချောင်း ၊ တောတောင်များကို မြှင့်ပြီး
- စာသင်စွမ်း ၊ ဝမ်းကြောင်းကို ကန့်သတ်ပေးရန် အားပေး ဖြစ်သည်။
- ဆောက်လုပ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးပြီး လယ်ယာရေးရာ ကို ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးသော ကျေးရွာပေး ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ အလယ်ပိုင်း အင်အားစွမ်းရည်များတွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများ ရှေးကျောင်းခြင်း ဖြစ် နေတို့ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးများသည် ကျေးရွာ၏ အင်အားစွမ်းရည်များတွင် သင့်တော်သည့်အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ချမ်းသာမှုများ ဖြစ်လာသည်။ ကျေးရွာတစ်ခုတွင် ကြီးကြီးမားမား ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဖြစ်လာသည်။

ထိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

- သက်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ရေး (လမ်း ၊ လက်ကားများ)
- ပျော်ရွှင်စရာများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း
- ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် နေရာထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း
- စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ ဖွံ့ဖြိုးမှု လိုအပ်သည့် အချက်များ
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပျားဖြားလာရန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေရေးရာဌာန၊ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၇

အမျိုးအစား	အင်အားစနစ်	အင်အားစနစ် ရေအားစနစ်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာစား အုပ်စု	အိမ် (အုတ်နံရံ + ပျဉ်ခင်း) ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား သစ်စတာ၊ အုတ်ခက်	၂	၃%
အားကစား အုပ်စု	အိမ် (ပျဉ်ခင်း / ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ သစ်စတာ	၁၀	၁၄%
မမြေလှည့် အုပ်စု	အိမ် (သရက်၊ နွား သစ်စတာ	၅၀	၇၀%
ခွမ်းပါးစား အုပ်စု	အိမ်၊ ဝက်၊ ဇက် သစ်စတာ	၉	၁၃%

ဦးစားရေးရာဌာန - ဦးစိုးတင်၊ ပါဝင်ရေးရာဌာန - ၃၀
မ - ၁၃

ဥစ္စာများ စွဲပယ်၀ မှု ဖြ ခပသာ: ကနောက်တော
၃.၁.၂၀၁၇

- ကျေးဇူးတင်ခွင့် နှစ်: ပါးသော နိမိတ်တော်စွဲ (၉) နိမိတ်တော်စွဲ ခြိပါသည်။

ဆင်းရဲ နှစ်: ပါးသည်။ အကြောင်း အရင်း မှာ - အလုပ်အကိုင် ရှားပါး မှု

ကြောင့်၊ နေ့စား၊ ကျွဲကတ် လုပ် ပန်းများ သာ လုပ်ကိုင် ရှေ့ပြီ:

ပုံမှန် ဝင်ရငွေ နည်းခြင်း၊ ကလေး များ ကျောင်းထား ခြိရခြင်း ကြောင့်

ဖြစ်ပါသည်။

- နစ်နာစွဲ ရေး အံ့ရှေ့တွင် ဆင်းရဲ နှစ်: ပါး သူများ အား လုပ်ချိန် လို ကျေးဇူးပြု

ဖို့: တင်ပြဆွေးနွေးလာသော လိုအပ်ချက်များကို စဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့်

ဖြေလျှော့ပေးပါသည်။ စာရေးဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ် ကျေးဇူး ခြိ

ကျောင်း သား များ ပညာရေး အသိပညာ ဖြစ်စား လာဖို့: ကျေးဇူး

တင်ပြခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ဝင်ရငွေ ရှိလာခြင်း၊ လက်ကား၊ ရေကန်များ

ရရှိလာခြင်း ဖြစ် ကျေးဇူးတင် သာသာပြီ: အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

ပိုမို များစွာ ပေးပါမည်။

စဉ်	ကဏ္ဍအမျိုးအစား	ပိတ်	ဖွင့်	ပိတ်	ဖွင့်	ပိတ်	ဖွင့်	ပိတ်	ဖွင့်	ပိတ်	ဖွင့်	ပိတ်	ဖွင့်
၁	ကုသိပညာ												
၂	ရိုက်ပျိုးရေး	-	-							-	-	-	-
၃	ဝင်ငွေ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ
၄	ကျန်းမာရေး	-	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ	ဝတ်ပုံ
၅	ပွဲစား		-	-	-	-	-	ပိတ်	-	-	-	ပိတ်	ပိတ်
၆	ဆောက်လုပ်ရေး	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ
၇	သဘာဝစားအစားအာဟာရ				-	-	-	-	-	-			
	ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့												

ကာသီခွင်မြေဗြူလယားအားနည်းစေရန် ၇လက် ဝင်ငွေအဖွဲ့အစည်းများ - ၁၈
 ၆ - ၁၈

- လယ်ယာ၊ ကျွဲ၊ ခွက်၊ သီးနှံ သီးပင် ရိုက်ပျိုး ဖြန့်ဖြူး ခြားဝင်စွဲများမှာ
- ကျွဲကပ် လုပ် မှ် လုပ်လွှဲခြင်း ဖြစ်သည်။
- လယ်ယာခြေလှမ်း ကျားဆုံး လုပ်လွှဲ ဖြစ်ပြီး ကျွဲကပ် အလုပ်သမားများသည်
- တစ် တာဝင်စွဲ ၄၀၀၀ ခု ၅၀၀၀ ကိရိပါသည်။ နေ့ကာသီတွင် ကျေးဇူး
- လွှဲ ပွဲစားများ များဖြားသဖြင့် လွှဲစွဲများ ဖြီး ဝင်ငွေ နည်းပါသည်။
- ကျွဲသမီးများသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကြီး ချွေ ကျွဲခြင်း
- ကျွဲကပ် လုပ် မှ် လုပ်ခြင်း၊ ချေးကောင်းခြင်း ဖြစ်လျှင်လုပ်လွှဲ ဖြစ်ပြီး
- လုပ်ကားခမာ ကျွဲသားများ နှင့် ကန်ကုမဂျ နည်းပါးပါသည်။
- ကျွဲသား များ နှင့် လုပ် မှ် နှင့် ကျွဲကပ် ကျွဲသည်မှာ တူညီနေ သဖြင့်
- လုပ်ကားခမာ ကျွဲ ၇ နှင့် ချွေ ချွေ ၆ ပါသည်။

ကျား၊ မိန်းမ၊ လူ၊ ခုနစ်၊ ခုနစ်

အင်္ဂလိပ်စာ

၃. ၁. ၂၀၁၇

ကျား၊ မိန်းမ၊ လူ၊ ခုနစ်၊ ခုနစ်

ကျား၊ မိန်းမ၊ လူ၊ ခုနစ်၊ ခုနစ်

<p>ကျား၊ မိန်းမ</p>	<p>ယာဉ်ကုန်</p>	<p>ကျား</p>			
<p>မိန်းမ</p>	<p>လူ</p>	<p>မိန်းမ</p>	<p>ကျား</p>	<p>အင်္ဂလိပ်စာ</p>	
	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	
	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	
	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	
	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	
	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	
	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	
	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	<p>ကျား</p>	<p>မိန်းမ</p>	

ကျား၊ မိန်းမ၊ လူ၊ ခုနစ်၊ ခုနစ်

ကျား၊ မိန်းမ၊ လူ၊ ခုနစ်၊ ခုနစ်


ကျား၊ မိန်းမ၊ လူ၊ ခုနစ်၊ ခုနစ်

- ယက်ကျီး ယက်ခြင်းကို ကျွမ်းသမီးများ သုံးခဲ့ကြပါသည်။

- ကောလုံးတွင်း ၊ လမ်း ၊ နား စသည်တို့ကို ကျွမ်းသားများက သုံးခဲ့
ကြပါသည်။

- ကျွမ်းသား ၊ ကျွမ်းသမီး သုံးခဲ့ ကိန်းချုပ်ကြသည် သဘာဝ အရင်းအမြစ်
တို့ ၊ ဗျာ - ကျက် ၊ လယ် ၊ လမ်း ၊ နား ၊ သစ်တော ၊ တောတောင် စသည့်
တို့ကို ကျွမ်းသားများ ၊ ကျွမ်းသမီးများ ဖြစ်ကြခြင်း ၊ ကိန်းချုပ်ခြင်း
ကို ဖြေပုံပြကြပါသည်။

- ကျွမ်းသမီးများ ကား သုံး ဖတ်ချက်ချခြင်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးအထည်
စက် အောင်မြင်ခြင်း ၊ သဘာဝ အရင်း အမြစ်များကို ကျွမ်းသားများ
နှင်းတူ ခိုင်ခံ့ခြင်းဖြင့် ကျီးတူ ဆွေးနွေး ခြင်းဖြင့် ခိုင်ခံ့ခြင်းကြောင့်
ဆိုခဲ့ခြင်းသည်။




ဦးဆောင်ရေး-ခွေးသူ - ဦးနိုးတင် ပါဝင်ရေး-ခွေးသူ ကျား-၃၀ မ-၁၃

- ကမျိုး သမီးများ ချစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့် ပါဝင်ခွင့်၊ ကားနည်းနေသည်။ ဥပမာ၊ ကမျိုး သမီးများသည် ကမျိုးဘားများထက် လုပ်ခဲလစာ၊ ပညာရေး၊ လက်လှမ်း မှီမှု၊ ပျော်ပါးပါဝင်မှုကို တွေ့ သိသာစွာ ကားနည်းနေဖူးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ကမျိုး သမီးများသည် ဝမ်းဗျာရောောအလုပ်တွင် လည်း နည်းနေဖူးကြောင်းကို အိမ်မှု အခက်အခဲ ဖြစ် ပညာရေး အခက်အခဲ ဖြစ် ဆုံးဖြတ်မှုတွင် ပါဝင်မှု၊ နည်းနေခြင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- ကျေးဇူးတင် ကမျိုး သမီးများကို သီးသန့် ကာသိပညာလေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်အားခ ကန့်သတ်ခြင်း မှီဖွဲ့ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကူညီကူညီကူညီ ယူခြင်းဖြင့် ကမျိုး သမီးများဘား လက်ထွက်ခေါ်ယူခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

ကျေးဇူးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားစာနည်းများ



ကန့်ကရည်း ချိတ်ဆက်မှု ကျေးဇူးကိစ္စ



ခြုံထားစာနည်းကန့် - ဒေါ်ခိန်ခြုံ ဝါဝါစာနည်းကန့် - သူ ကျေး - ၁၈
 မ - ၁၈

- ကျေးဇူးကိစ္စ ချုပ်ချယ်ရေး များသည် ကျေးဇူးကိစ္စ ကန့်ကရည်း များ နှင့် ဖွဲ့စည်းရေးဆွဲ တတ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်ရေး ပါသည်။


- ပညာရေး၊ ကန့်ကရည်း၊ ကပျိုပျိုပျို၊ များတူတူဖွဲ့ဆွဲရေး၊ ကန့် ဝိသဘာဝ၊ ဂေါပက၊ ဝိသဘာဝ အဆောက်အအုံ ခြုံထားစာနည်း ကန့်သည် ကျေးဇူးကိစ္စ ချိတ်ဆက်မှု ပါသည်။

- ဘားဖွား သရုပ်၊ ပညာရေး၊ ကန့် များတွင် ကပျိုပျိုပျို များဖြင့်လည်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

- ချုပ်ချယ်ရေး များကန့်သည် ဇွဲနယ် ချုပ်ချယ်ရေး များ၊ ဇွဲနယ် ပညာရေး များ၊ ကျေးလက် ဖွဲ့စည်းရေး တတ်ရေး နှင့် ဖွဲ့စည်းရေး တတ်ရေး ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးဇူးဖြင့် ဇွဲနယ် ကိစ္စ လက်လက်၊ လက်လက်၊ အဆောက်အအုံ များ ခြုံထားစာနည်း ကျေးလက် ဦးစီး နှင့် ချုပ်ချယ်ရေး များ မှ ကျေးဇူးဆောင်ရွက်သည်။

- ပညာရေး၊ ကျေးဇူး ဆောင်ရွက်ပတ်သက်၍ သဘာဝကား မြန်မာ့ပြည်ထောင်စု လာပါက ဇွဲနယ် ချုပ်ချယ်ရေး များ ဖွဲ့စည်းရေး တတ်ရေး ဆောင်ရွက်သည်။

၈-၃-၂၀၂၆



မြို့တော်အဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်ကတော

ပျံအဖွဲ့ဝင်များ (အဖွဲ့) - ၂၆

သုံးသပ်ချက်

အကျိုးအမြတ်

အကျိုးအမြတ်

- (၁) စာသင်တန်းအားနည်းမှု
- (၂) ဆရာ၊ ဆရာမ အားနည်းမှု
- (၃) စာသင်တန်းကြမ်းခင်းမကောင်းမှု
- (၄) စာသင်ကျောင်းများအားလုံးမကောင်းမှု

- (၁) ပညာရေးအားနည်းမှု
- (၂) စီးပွားရေး အားနည်းမှု
- (၃) ကျန်းမာရေး သို့မဟုတ် ဆေးပညာနည်း
- (၄) မဟုတ်သော အားနည်းခြင်း

ရေရှည်နည်း

- (၁) စာသင်ကျောင်း အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
- (၂) ဆရာ၊ ဆရာမ တစ်ဖွဲ့လုံး၏ အခန်းကဏ္ဍ



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၅၅ (ကျား)

သို့: ဘဝချက်

အကြောင်းအရာ



- ၁) စာသင်ဆောင်အားနည်းလျှင်
- ၂) ဆရာ အားနည်းလျှင်
- ၃) စာသင်ကျောင်း သွားလာလမ်း မကောင်းလျှင်

- ၁) စာသင်ဆောင် ဆိုးချိမ်းခြင်း စာသင်ဆောင်ပေးခြင်း
- ၂) ဆရာ ဆရာမ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်း

အကျိုးဆက်

- ၁) ပညာရေး အားနည်းခြင်း
- ၂) မပညာသက် အားနည်းခြင်း
- ၃) ကျန်းမာရေး ဆိုးကျွမ်းစေခြင်း

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ





ကျေးဇူးခွဲခွဲနိဒါန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ

(၁) ကျေးဇူး ခွဲခွဲနိဒါန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

- (၁) ကျား - ဦးစိုးတင် (၂၀၀၅)
- (၂) မ - ဒေါ်ခင်မာမာ (၂၀၀၅)

(၂) ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ

- (၁) ကျား - ဦးဖိုးစံ (၂၀၀၅)
- (၂) မ - ဒေါ်ဝင်းရီ (၁၉၉၆)
- (၃) မ - ဒေါ်ဆန်းစိန် (မှတ်တမ်းတင်)

(၃) စောင့်ကြည့်စစ်ကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

- (၁) ကျား - ဦးခင်ကျော် (၂၀၀၅)
- (၂) ကျား - ဦးထွန်းဝင်း (၁၉၉၆)
- (၃) မ - ဒေါ်မလော (၁၉၉၆)

(၄) ဂျပန်ဝတ်ဆင်သိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

- (၁) ကျား - ဦးစိန်ထွန်း (၂၀၀၅)
- (၂) ကျား - ဦးမျိုးထွန်း (၁၉၉၆)
- (၃) မ - ဒေါ်သီတာဦး (၁၉၉၆)

(၅) စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ

- (၁) ကျား - ဦးမျိုးအောင်
- (၂) မ - ဒေါ်ခင်မာမာ

(၆) စေတနာ့ဝန်ထမ်း

- (၁) ကျား - ဦးဘမြင့်
- (၂) မ - ဒေါ်ဖြူဖြူ

(၇) ဘဏ္ဍရေးဌာန

- (၁) ကျား - ဦးအောင်မြင်ထွန်း

အရှေ့တောင်အာရှ: ဂျပန် ဝန်ထမ်း အထောက်အကူပြု

ကော်မတီဝင်များ

ဒါရိုက်တာကော်မတီ - ဦးစိုးတင်
- ဒေါ်စိန်ဖြူ

ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ - ဦးဖိုးတင် (၃၈၅၄)
- ဒေါ်ဝင်းရီ (ကမ္ဘ.ဝေ)
- ဦးထွန်းဝင်း (မှတ်တမ်းထိန်း)

ဆေးကြောရေးကော်မတီ - ဒေါ်စိန်စိန် (၃၈၅၄)
- ဦးအောင်ကျော် (ကမ္ဘ.ဝေ)
- ဒေါ်ဆန်းဦးရီ (ကမ္ဘ.ဝေ)

လုပ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ - ဒေါ်သန်းဦး (၃၈၅၄)
- ဒေါ်ခင်တာဦး (ကမ္ဘ.ဝေ)
- ဦးသိန်းထွန်း (ကမ္ဘ.ဝေ)

စေ့စပ်ရေးကော်မတီ - ဦးမျိုးအောင်
- ဒေါ်ခင်သန်းဖြူ

ကဏ္ဍရေးကော်မတီ - ဦးကျော်စည်ထွန်း

စာအုပ်ဝန်ထမ်း - ဦးကမ္ဘာ
- ဒေါ်စုဦး

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်ကျေးရွာ၊ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်စွမ်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်း၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		X	ကျေးရွာ လူထု ဆန္ဒဖြန့်ဖြူးစဉ်သည်
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးခင်မောင်(၁)	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ဗဟိုကွင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မင်းကွန်း
			ကျေးရွာ	အရှောက်တောရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤမျိုးစု	၆၈	ဘာသာ(၁) - မုန့်	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၄၃	၂၉၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၅၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၇---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၃၀-မိနစ်---နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၄၅ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်ဦးခင်မောင်(၁)

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်ဒေါ်ဆင်ဆင်ခိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်(၂)	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာ အမှတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၆၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောအခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၉၂	၂၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သန်းသန်း

နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု မင်းမောက် ကျေးရွာ ဒဂုံနယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၈ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂-၂-၂၀၁၆	၂၂-၂-၂၀၁၆	၂၄	၁၇	၃၅	၅၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉-၃-၂၀၁၆	၉-၃-၂၀၁၆	၅၅	၂၆	၅၅	၈၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး		၅-၄-၂၀၁၆	၁၁	၃၂	၄၀	၅၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁-၆-၂၀၁၆	၁-၆-၂၀၁၆	၃၂	၁၁	၄၀	၅၅



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၂၀၁၆	၁.၆.၂၀၁၆	၃၂	၁၁	၄၀	၅၆	၄၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၂၀၁၆	၁.၆.၂၀၁၆	၃၂	၁၁	၄၀	၅၆	၄၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၂၀၁၆	၁.၆.၂၀၁၆	၃၂	၁၁	၄၀	၅၆	၄၃
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၆.၂၀၁၆	၃၀.၆.၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၅၆	၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၇.၂၀၁၆	၃၀.၇.၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၅၆	၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃.၈.၂၀၁၆	၂၃.၈.၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၅၆	၁၅
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၈.၂၀၁၆	၂၄.၈.၂၀၁၆	၉	၇	၁၆	၅၆	၁၆
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၆.၈.၂၀၁၆	၂၆.၈.၂၀၁၆	၅၀	၃၄	၆၈	၅၆	၈၄



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၃၁၀၉.၁၁၉.၃၆
နေ့စွဲ ၃၁/၁၂/၂၀၁၆
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> မစက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ခက်ကုလိုင်၊ မြို့နယ် မင်းစိန်
ကျေးရွာအုပ်စု ခံကုလိုင်၊ ကျေးရွာ ဇာတိကုလိုင်

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်အတွက်	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်အတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အတွက် အရေအတွက်	အချိန်အတွက် အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၁-၁၂-၂၀၁၆	၃၁-၁၂-၂၀၁၆	၄၁	၁၉	၄၉	၆၀ ၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁-၁၂-၂၀၁၆	၃၁-၁၂-၂၀၁၆	၄၉	၃၂	၅၁	၈၁ ၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၇	၁၇.၁.၂၀၁၇	၁၉	၁၀	၂၉	၈၃ ၅၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	-	-	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆-၂-၂၀၁၇	၂၆-၂-၂၀၁၇	၄၈	၃၀	၅၈	၇၈ ၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၄၃	၂၂	၆၅	၆၅ ၅၆

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မူလတန်းကျောင်း (အဆင့် - သေးသွယ်)	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၁)	၅၅၀၀၀၀၀	၂၂၀
၂ အစုအဝေးကျောင်း (အဆင့် - သေးသွယ်)	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၂)	၅၅၀၀၀၀၀	၅၄၂
၃ ကျေးရွာအတွင်း ကျောင်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၃)	၄၀၀၀၀၀၀	၅၄၂
၄ စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၄)	၃၀၀၀၀၀၀	၅၄၂
၅ ဣန္ဒြေထိန်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၅)	၅၅၀၀၀၀၀	၅၄၂
၆ ဆိုလာဓာတ်အား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၆)	၃၅၀၀၀၀၀	၅၄၂

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးစာ လက်မှတ် ဦးစာ နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၂၆

ဒေါ်ခင်မာမာ - ခဏ

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၇ အစုအဝေးကျောင်း - လက်ထောက်	အမျိုးသား / အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၇)	၃၅၀၀၀၀၀	၅၄၂
၈ ဆေးပေးဆေးရုံ	အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၈)	၃၅၀၀၀၀၀	၅၄၂



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝယ်ယူရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝယ်ယူရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ၆ ဒီသေးသေး နိုင်

နေ့စွဲ ၃. ၁. ၂၀၁၅
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်အုပ်စု၊ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပညာရေး ကခက်ခဲ	၁ ပညာရေး ကခက်ခဲ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ	၂ ကလေးကျန်းမာရေး ကခက်ခဲ
၃ သောက်သုံးရေ ကခက်ခဲ	၃ သောက်သုံးရေ ကခက်ခဲ
၄ လျှပ်စစ်ဓာတ် ကခက်ခဲ	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ
၅ ကလေးကျန်းမာရေး ကခက်ခဲ	၅ ကျန်းမာရေး ကခက်ခဲ

၆ မိလင်းရေး
 ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ပညာရေး ဖိုမိုဖြေမား လာဂျာ	၁ ပညာရေး ဝါမိုဖြေမား နှင့် လာဂျာ
၂ သစ်တောဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့	၂ စားစားဆေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ဝါမိုဖြေမား
၃ ကလေးကျန်းမာရေး နှင့် ကလေးကျန်းမာရေး	၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဝါမိုဖြေမား
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄ မိမိများ ဝါမိုဖြေမား
၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅ မိမိများ ဝါမိုဖြေမား

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မိုးရေကြောင့်လည်သောက်ခြင်း	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀,၀၀၀/-	၅၄၃
၂	ကလေးကျန်းမာရေး ဖြေရှင်းခြင်း	ကမျိုးသမီး	၈၀၀၀,၀၀၀/-	၅၄၃
၃	ကလေးကျန်းမာရေး ဖြေရှင်းခြင်း	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး	၄,၀၀၀,၀၀၀/-	၅၄၃
၄	စားစားဆေး ထုတ်ဝေခြင်း	ကမျိုးသမီး	၂၂,၀၀၀,၀၀၀/-	၅၄၃
၅	ဆိုးရွားခြင်း ကာကွယ်ခြင်း	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး	၈၂,၀၀၀,၀၀၀/-	၅၄၃
၆	နိမ့်မိမိ ကာကွယ်ခြင်း	ကမျိုးသမီး	၃၀၀၀,၀၀၀/-	၅၄၃
၇	ခက်ခဲမှုများ ကျင့်ခြင်း	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး	၂၂,၀၀၀,၀၀၀/-	၅၄၃



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လခနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ယမ်းသေးခြင်း
 နေ့စွဲ 18.1.2017
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) □ စက်ဝန်း(ဝ) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/ဗိုင်း: မြန်မာ ဗိုင်း: စောမောင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တံဆိပ်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (စေါပြုပါ)	
ကော့ကတေ	ရေဖျော်စက်: 120' x 30' x တပ်ဆင်မှုကြေး: 12'	၅၄၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၀၉၀၀၀၀/-	-	-	၁၀၉၀၀၀၀/-	
ကော့ကတေ	ရေဖျော်စက်: 45' x 24' x ပြုပြင်ရေး: 12'	၇၆၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀/-	-	-	၆၅၀၀၀၀၀/-	
ကော့ကတေ	(က.မ.က) ရေဖျော်စက်: 640' x 5' x ခြံရံ: ၂: ၆၆၆ ခြံ: (၂၀၀၀၀၀)	၅၅၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၃၆၀၀၀၀၀/-	-	-	၁၃၆၀၀၀၀၀/-	
ကော့ကတေ	(က.မ.က) ရေဖျော်စက်: 122' - 6" ပြုပြင်ရေး: (စတိုးလက်ရှင်း)	၆၃၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀/-	-	-	၂၅၀၀၀၀၀/-	
- - -	(က.မ.က) ရေဖျော်စက်: 20' x 5' x 7' ရှင်းဆေးမှု: ၂၆ ပစ္စည်းစာရင်း:	၆၃၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃၅၀၀၀၀၀/-	-	-	၃၅၀၀၀၀၀/-	

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဒေါ်ခင်မာမာ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဒေါ်ဘလဲ သင်းချို

နေ့စွဲ: 18.11.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) အစက်ဝန်း (၂) အစက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ပြည့်နယ်/ဖွဲ့စည်း: ခပ်လှိုင် ပြနယ် စန်းဖောင်း ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြည့်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
မင်းတုန်း	(န.လ.က) ခွဲရွက်၊ မှန်ပေါက် (၅၀' x ၄၀' x ၁၂' ခွဲရွက် (၅၀' x ၄၀' x ၁၂')	၅၀' x ၄၀' x ၁၂'	၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၉၀၀၀၀၀၀/-	-	၉၀၀၀၀၀၀/-
မောင်ကွယ်	(န.လ.က) ခွဲရွက်၊ တပ်ဆောက်ခြင်း	၁၂၀' x ၃၀' x ၂၂'	၈၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၁၀၀၀၀၀၀၀/-	-	၁၀၀၀၀၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဒေါ်ခင်မာဦး

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ဖော်ဆွေးနွေး / လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်တွင်နောက်ထက်တွင်အခြေခံအားဖြည့်သွင်းရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ၄၃၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(V)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ရန်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ရန်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
မန်ကျည်းကုန်း	ရွာအဆင်းလမ်း ကုန်ကုတ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	(185' x 10')	၆၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၆	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၆
မင်းကုန်း	ဆေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	(30' x 20' x 12')	၆၆၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၆	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၆
အရှေ့ကုန်း	ဆိုင်ကမ်း တင်ဆင်ခြင်း		၀၆၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၆	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၆
အရှောက်ကုန်း	ဆေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	(30' x 20' x 12')	၅၅၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၆	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၆
အရှောက်တော	ကျောင်းပြုစုခြင်း ပြုပြင်ခြင်း	(4' 6" x 4' 6" 23') (4' x 4' x 30')	၆၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၆	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၆

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးမောင်စိုး

ရက်စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၆

လက်မှတ် မောင်စိုး

အမည် ဦးမောင်စိုး

နေ့စွဲ



လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်နယ်၊ မြည်သွင်းရေးဆွဲ၊ ဤပုံစံအားပြည်နယ်အဆင့်သို့ ပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖော်ပြသည့်အားဖြင့်

ကျေးရွာအမည်	အောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အနောက်တောင်	စာပြည့်ပျက် ပြုပြင်ခြင်း	(17'x14'-6" x 7')	၃၂၆	□ ကျား ■ မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
နောင်ကွတ်	နောင်ကွတ်-မိဖိလမ်းကျစ်စမ်း မြင်း	(26400' x 30')	၇၈၆	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၆	-	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၆
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၇)၊ စက်ဝန်း(၈)၊ စက်ဝန်း(၉)၊ စက်ဝန်း(၁၀)၊ စက်ဝန်း(၁၁)၊ စက်ဝန်း(၁၂)၊ စက်ဝန်း(၁၃)၊ စက်ဝန်း(၁၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မှ အမည်/အဖွဲ့

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးမောင်စိုး

လက်မှတ် ၂၈.၉.၂၀၁၅

ဒေါ်စိုင်းမာဦး

ခွဲရွေး



လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထည့်သွင်းရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများ၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ခံပြုစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး၏ တိုင်ကြားချက်အပေါ်တွင် အခြေခံချက်တွင် နောက်ထပ်ကျက်တွင် အခြေခံချက်အရ အခြေခံချက်ကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအစည်း အစည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်ပင် လုပ်ငန်းများ	အစိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာအုပ်စု ဝင်ရောက်မှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အပည့်/အဖွဲ့	
နန်းလွင်ရွာ	ဆေးခန်း ဆေးကုသရေး	(၁၀' x ၂၀' x ၂၀')	၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
မင်းလွင်ရွာ	ဆေးကုသရေး ဝက်ဆေးဖြင့်		၇၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
နန်းလွင်ရွာ	နန်းလွင်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု		၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
နန်းလွင်ရွာ	နန်းလွင်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု		၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
ထွန်းလွင်ရွာ	ထွန်းလွင်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု		၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်(၇)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)၊ စက်ဝန်း(၆)၊ စက်ဝန်း(၇)၊ စက်ဝန်း(၈)၊ စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအုပ်စု မှ ဝင်ရောက်မှု

အမည် ဦးမောင်ဆွေ

လက်မှတ် ရေးဆွဲ

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၉.၂၀

အမည် ဦးမောင်ဆွေ

လက်မှတ် ရေးဆွဲ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အခေါ်ဝေါ်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံရွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးတို့ထံမှရရှိသည့်အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အမည် ငေါ်သွင်းသည်။ ချွင်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၂.၂၀၀၆
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း: မြို့နယ် မနန်းမောက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး မိမိစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရှောင်လွှတ်	ဆေးခန်းဆောက် (၁၀'x၁၀'x12') လှည့်ဖြင့်	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	-	-	၂၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်(✓)၊ စက်ဝန်း()၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု မှ အခင်းမင် ကျွန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးစောထွန်း

လက်မှတ် ၂၀၁၅.၁၂.၂၀၁၆

ဒေါ်ခင်မာတီ

ဒွေးဒွေး

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးပြုဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	မူလတန်းကြမ်းခင်း၊ စောသုတ် မြေပင်စိုက်	မိကျား မိမ/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဌာနမှ	မူလတန်းမြေစိုက်
	၂	ကျေးဇူးနယ်မြေဖွံ့ဖြိုးရေး	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၃	စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းရေး	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၄	ဆိုင်ခန်း၊ ရေစိုက်	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၅	ဆေးခန်း၊ တည်ဆောက်ရေး	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
အထောက်အကူပြုရေး	၀	ရိက္ခာပေးရေး၊ နည်းပညာ	မိကျား မိမ/၂၀၁၆	ရိက္ခာပေးရေး၊ နည်းပညာ
	၂	ကျေးဇူးနယ်မြေဖွံ့ဖြိုးရေး	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၃		မိကျား မိမ/.....		
	၄		မိကျား မိမ/.....		
	၅		မိကျား မိမ/.....		
ကျေးဇူးပြုရေး အထောက်အကူ	၀	ဆေးခန်း၊ တည်ဆောက်ရေး	မိကျား မိမ/၂၀၁၆	မူလတန်းမြေစိုက်
	၂	ကျေးဇူးနယ်မြေဖွံ့ဖြိုးရေး	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၃	ဆေးခန်း၊ တည်ဆောက်ရေး	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၄		မိကျား မိမ/.....		
	၅		မိကျား မိမ/.....		
အထောက်အကူ	၀	မူလတန်းကျေးဇူးနယ်မြေဖွံ့ဖြိုးရေး (အခင်း၊ အခင်း)	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၂	ကျေးဇူးနယ်မြေဖွံ့ဖြိုးရေး	မိကျား မိမ/၂၀၁၆	မူလတန်းမြေစိုက်
	၃		မိကျား မိမ/.....		
	၄		မိကျား မိမ/.....		
	၅		မိကျား မိမ/.....		
အခြား	၀	အထောက်အကူ၊ စောသုတ် နယ်၊ မြေစိုက်	မိကျား မိမ/၂၀၁၆	မူလတန်းမြေစိုက်
	၂	အထောက်အကူ၊ စောသုတ် နယ်၊ မြေစိုက်	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၃	ဆိုင်ခန်း၊ ရေစိုက်	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၄	ကျေးဇူးနယ်မြေဖွံ့ဖြိုးရေး	မိကျား မိမ/၂၀၁၆
	၅		မိကျား မိမ/.....		

မှရင်းအား ကျေးရွာခွဲခြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နဂ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	မုန့်ကောင်းဆောင်ဆောက် ယူပါခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာယူသူ	ယူသူအဖွဲ့ကြီးမိမိ
	၂	စွာတွင်းလမ်းကြေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာယူသူ	"
	၃	ရွာဝင်ကံကားတည်ဆောက်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာယူသူ	"
	၄	အဖွဲ့ခမ်းကံကားတည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာယူသူ	"
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထက်ဖွဲ့စည်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျေးရွာခွဲ နှင့် အထောက်အကူ	၀	ဆေးစားခန်းတည်ဆောက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာယူသူ	ယူသူအဖွဲ့ကြီးမိမိ
	၂	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာယူသူ	"
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀	မုန့်ကောင်းဆောင်ဆောက် ယူပါခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာယူသူ	ယူသူအဖွဲ့ကြီးမိမိ
	၂	အထက်ကံကားတည်ဆောက် ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာယူသူ	"
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀	ဆိုးလမ်းကပ်ဆေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာယူသူ	ယူသူအဖွဲ့ကြီးမိမိ
	၂	မော်ရီတွင်းကျွန်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာယူသူ	"
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ အရောက်လာကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မံဒာမင်းကျေးရွာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ အရောက်လာကျေးရွာ ကွဲခန်းရပ်ကွက်

နေ့စွဲ ။ ၉ . ၃ . ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၅၅)၊ ကျေးရွာသူ(၂၆)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၈)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) - ကျေးဇူး မိ/ထောက်ကော်မတီများ၊ ရွေးချယ်ရာတွင် မှန်ကန်မှု ခြုံချောင့် နှင့် အများ သဘောတူ ပဲချစ်ဖြင့် ရွေးချယ် နိုင်ရန် ပဲချစ် ဖြင့် ရွေးချယ် နိုင်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂) - စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ ကျေးဇူး သူ့ သားများ ဟူ၍ မခွဲခြားဘဲ အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်များ

(၁) စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် များစားကျောင်း အခင်းခင်းဖြင့်၊ ဆေးသုတ် ဖြုတ်ဖြင့်ကို ကျေးဇူးသားများအားလုံး သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါသည်။

(၂) စီမံကိန်း နှစ်ယခုနှစ်တွင် စာကြည့်တိုက် ဖြုတ်ဖြင့်ကို ကော်မတီဝင် များအားလုံး ၈ သဘောတူညီ ခဲ့ကြသည်။

(၃) စီမံကိန်း တတိယနှစ်တွင် ဆိုလာမီးစာပိတ်ဖြင့်ကို ကော်မတီဝင် များအားလုံး ၈ သဘောတူညီ ခဲ့ကြသည်။

ပထမအကြိမ်ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာ: နားထောင်ခြင်း

ကျေးဇူး - အနာဂတ်အတွက်

ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာ - မိမိတို့အတွက်

အနာဂတ်: နားထောင်ခြင်းဖြင့် သိရှိရမည့် အရာ - အနာဂတ်အတွက်ကျေးဇူး
နားထောင်ခြင်း
(၃၁.၁၂.၂၀၁၆)

အနာဂတ်: နားထောင်ခြင်းဖြင့် သိရှိရမည့် အရာ - အနာဂတ်အတွက်ကျေးဇူး
နားထောင်ခြင်း
(၃၁.၁၂.၂၀၁၆)

အနာဂတ်: နားထောင်ခြင်းဖြင့် သိရှိရမည့် အရာ - အနာဂတ်အတွက်ကျေးဇူး
နားထောင်ခြင်း
(၃၁.၁၂.၂၀၁၆)

ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာ: နားထောင်ခြင်း (၈ + ၄) ကို မိမိတို့အတွက်
ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာ: နားထောင်ခြင်း အနာဂတ်အတွက် သိရှိရမည့် အရာ
ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာ: နားထောင်ခြင်း အနာဂတ်အတွက် သိရှိရမည့် အရာ
ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာ: နားထောင်ခြင်း အနာဂတ်အတွက် သိရှိရမည့် အရာ

ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာ (၂)

အနာဂတ်အတွက်ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာ: နားထောင်ခြင်းဖြင့် သိရှိရမည့် အရာ
အနာဂတ်အတွက်ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာ: နားထောင်ခြင်းဖြင့် သိရှိရမည့် အရာ

ဖျိဝှက်မိနေခြင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁ မ-၁) ကို ဈေးချယ်
ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)

ကျေးဇူးဗဟုတူ၍ စီမံကိန်းဇုန် ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်
များပြား လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်
ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဈေးချယ်ခြင်း နိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တတ်ကျွမ်း
လာသော ကျေးဇူးဗဟုတူ၍ အခြေခံအုတ်မြစ် လုပ်ကိုင်ရမည့် ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖွဲ့
ကျေးဇူး ကတိပေး စိတ်ဝင်စားသူ၊ ဖြောင့်တတ်ဆိုတတ် နှင့် သူတွေ့ရုံ

ဈေးချယ်ရန်ဖြောင့်ဖြိုး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား - ၁ မ-၁ ကို
တတ်ကျွမ်းလာသူများ ဖွဲ့ ဖျိဝှက်မိနေခြင်း ဈေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ခြင်းသည် ထို့နောက် ဗဟုတူဆန်းစစ်ခြင်း PPA အခြေခံအုတ်
ပါဝင်သော ထူးခြားခြင်းများ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ ဆုံးသတ်ချက်များ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ဆုံးသတ်ချက်များ ကိုလည်း ဆက်လက်
ဆွေးနွေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

သဘောတူညီချက်များ

- ၁) ကျေးဇူးသူ/သားဘားလုံးစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးဇူးအဖွဲ့
အကျိုးရှိစွာ ဆုံးရှုံးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- ၂) ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း ပါဝင်သည့် အားလုံး ဖျိဝှက်မိနေခြင်း ဈေးချယ်မှု
သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- ၃) ဈေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပါဝင်သည့် အားလုံး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
နိုင်ငံခြား သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- ၄) ထို့နောက် တတ်ကျွမ်းလာသော ကျေးဇူးဗဟုတူ ဗဟုတူဆန်းစစ်ခြင်း PPA
အဖွဲ့များ ဆက်လက် မြေလှုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယကမ္ဘာပိတ်ပင်ခြင်းကလေး ဖြစ်တယ်။

ကျေးဇူး - ဆန္ဒကပ်စာ

ကျေးဇူးကပ်စာ - ပုံစံအမျိုးမျိုး

ကလေး: အလေးပြုလုပ်သည်။ ကျေးဇူး - ကျေးဇူးနားနေသောလျှောက်

နေ့စွဲ. - ၃ . ၁ . ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " ဒုတိယကမ္ဘာပိတ်ပင်ခြင်း ဒုတိယကမ္ဘာပိတ်ပင်ခြင်း
ကလေး: အလေး ပြုစားလေ့ရှိပြီး ပျော်ရွှင်ခြင်း။

၀၅ ကျေးဇူးကပ်စာ: အထောက်အကူပြု ကော်မတီပွဲ: ချယ်ခြင်း။

ကလေး: အလေး: တတ်ကျွမ်းသူများ။ " ကျေးဇူး (၃) ၁ နှို:

ကျေးဇူးကပ်စာ: (၄၉) နှို: စုစုပေါင်း (၈၁) နှို: ဆိုတတ်ကျွမ်းခြင်း။
ဒုတိယကမ္ဘာပိတ်ပင်ခြင်း: အလေး: အထောက်အကူပြုလုပ်သောကျေးဇူးကပ်စာ

ကပ်စာ: ကျေးဇူးကပ်စာ: ဝမ်းနည်းစွာ ပျော်ရွှင်ခြင်း။ PRA အထောက်အကူများ

အထောက်အကူပြုပေးခြင်း: ပါဝင်သည်။ ၄၉: နောက်အခန်းကဲ့သို့ ဖော်ထုတ်

ယူခြင်း: ပါဝင်ခြင်း: ဖော်ထုတ်ထားသော ဩဇာများကို ကျေးဇူးကပ်စာ: ကျေးဇူးကပ်စာ:

ပေါင်းစည်း: တူညီသောလုပ်ငန်း: ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဆို: နောက်ကျေးဇူးကပ်စာ:

ကျေးဇူးကပ်စာ: ကျေးဇူးကပ်စာ: (၅) နှို: စာမျက်နှာများ: ချက်ကို အထောက်အကူ

ဖော်ထုတ်ခြင်း: ပါဝင်သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို

ပျော်ရွှင်စွာ ပြုလုပ်ခြင်း: အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများ: ၅၄. ကကျပ်:

စတင်သော လုပ်ငန်းများကို ချစ်ကပ်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးလုပ်ငန်းများ

ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း: ပါဝင်သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို

အထောက်အကူပြုပေးခြင်း ကျေးဇူးကပ်စာ: အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

လှိုက်ပတ်စကား: ငွေ: ၆၃. ပါသည့်နုကိယအကြိမ် စာရင်း: အစား

တစ်ရက်၏ ငွေသော ကျေးဇူးပြုသူက: ကော်မတီဝင်များ: မိ။

တစ်ခုများနှင့် ဝတ္တရားများကို ဖြေဆိုပြီး ဒါ/ထောက် ကျား (၁) မ (၁)

ဝယ်ယူရေး: ကျား (၂) မ (၁) ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆက်တိုက်

ကျား (၁) မ (၂) ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်တိုက်မတီ ကျား (၂)

မ (၁) ၊ စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ ကျား (၁) မ (၁) နှင့်

အဖွဲ့အစည်း: ကျား (၁) ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း: ကျား (၁) မ (၁)

တို့ကို ကျေးဇူးပြုသူက လိုက်လံရှာဖွေခြင်းဖြင့် ခန့်မှန်းခြင်း၊ စွဲချက်

ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။



၀၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

မှ-
ဦးနှစ်

VDP ရက်စွဲ-
တက္ကသိုလ်ထု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ် စစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဖာထီကာ
- တက္ကသိုလ်အခြေခံ Data
- PSA အတည်အကျနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အစဉ်အစီများ
- တက္ကသိုလ်ပုံနှိပ်ချက် (အထူးအဖွဲ့များကလေး)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသည် တက္ကသိုလ်အထွက်ထွက် ဦးစီးအဖွဲ့လုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအစောတစ်ဆင့်အထက်အဖွဲ့မှ ပြုစုရေး ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

ရောက်အောင်ပေး-

- လူမှုရေးအထိမ်းအမှတ် စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ခြေရာခံရေး၊ ပါရမီ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစဉ်၊ VETA ပုံ...
- တက္ကသိုလ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအရည်အသွေးစိစစ်မှု
- တက္ကသိုလ်အစဉ်အလာ (FC 1 ပုံစံ)
- တက္ကသိုလ်ပုံနှိပ်ချက်

(၂) လူမှုရေးအထိမ်းအမှတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP ထွက်ထွက်အတည်အကျ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအထိမ်းအမှတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP အထွက် ထွက်ပေးပါ-
- PRA တည်ဆောက် အသုံးပြုသည့် အရေးအတွက်-
- မိတ်ဆက်အဖွဲ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိရိတ်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ အားဖြင့် ပေးထားသော
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)-