

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပေါက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပေါက်မြို့နယ်၊ စသိန်းအုပ်စု၊ ဂဲပင်အင်း ကျေးရွာ


# ၂၀၁၇ခုနှစ်

## မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်ပြင်မြေပုံ	၃
၂။ အုပ်စုမြေပုံ `	၄
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ	၇
၇။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံသုံးသပ်ချက်	၇
၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ	၈
၉။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၈
၁၀။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု	၉
၁၁။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်	၉
၁၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၀
၁၃။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၀
၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျား၊မ)	၁၁
၁၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် (ကျား၊မ)	၁၁
၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ	၁၂
၁၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၈။ အမျိုးသမီး အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲပြဿနာများ	၁၃
၁၉။ အမျိုးသမီး အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၁၃
၂၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းဇယား	၁၄
၂၁။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၅
၂၂။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၁၆
၂၃။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၁၉
၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၁
၂၅။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၁
၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယား	၃၄

၁။ မြို့နယ်ပြမြေပုံ

CLUSTERS MAP OF NCCDP PROJECT OF PAUK TOWNSHIP



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- (၁)ညောင်ရင်း
- (၂) ဂဲပင်အင်း
- (၃) စသိန်း

ဂဲပင်အင်းကျေးရွာသမိုင်း

ရှေးယွင်ဒွမ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ခန့်က အမည်တွင်ခဲ့သော ရွာကလေးမှာ ဂဲပင်အင်း ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြေ ၅၀ ကျော်ခန့် နှင့် ယူဇိုင်းရေ ၂၅၀ ခန့် ဖြင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ရာ ကျေးရွာကလေးမှာ စာလွန် သေးငယ်ပြီး ဂဲတစ်ပင်စာမျှ ရှိသောအောင် ဂဲပင်အင်း ရွာဟု ခေါ်ဆိုသော် ဗြဟ္မာ ဖြစ်ပါသည်။

ဂဲပင်အင်း ရွာကလေး၏ အခြေခံ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အကိုင်မှာ ချိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာ၏ အခြေခံအသက်တွင် သာကဝ တောတောင်များနှင့် ရွာ၏ အောက်ဘက်တွင် သဲရောင်းငယ် ဖြင့် အဝေးသုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိပါသည်။ ဂဲပင်အင်း ရွာကလေးသည် ယူဇိုင်းအင်္ဂါ အိမ်ခြေ (၁၂၅) အိမ် ယူဇိုင်းရေ (၈၀၀) ခန့် ရှိပြီး ရွာ၏ စတင်တည်ထောင်မှု လစာများ ကျောင်းဆောင် တည်ရှိပြီး ဂဲပင်အင်း ရွာ ကို အချိန်ကာလ အကြောင်းအားဖြင့် ယူ ဂဲပင်အင်း ရွာဟု ခေါ်ဆို သော် ဗြဟ္မာ ဖြစ်ပါသည်။

ယူဇိုင်းအင်္ဂါ နှင့် ဆန်စပါးဖြင့် အခြား သီးခြား များကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖြစ် ချိုက်ပျိုးပြီး သာယာရေး အမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်လက် တည်ရှိ ရေပါသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRAအချိန်ဇယား)

၈၂၆၃၁၈:၅၅၊ ၈၅၆၄၊ ၃၃၀၃၊ ၀၆၈၈၆၂၊ ၂၂၂၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ	၆.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၆၂	၆၄	၁၇၆	ကျေးရွာရှိအထင် ကရနေရာများ အိမ်၊ ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ လမ်း၊ လယ်ယာ၊ ချောင်း
၂။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၆.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၆၂	၆၄	၁၇၆	စိုက်ပျိုးရေး၊ ပွဲတော်၊ ရေရရှိမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရာသီဥတု၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ကျန်းမာရေး
၃။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	၆.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၆၂	၆၄	၁၇၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထု၏ ကွဲပြားခြားနားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၆၂	၆၄	၁၇၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်မှု ကွဲပြားပုံ
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၆.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၆၂	၆၄	၁၇၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိခြင်းနှင့် မရရှိခြင်း အကြောင်းတရားများ
၆။	ဝင်းပုံစံ	၆.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၆၂	၆၄	၁၇၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

၆။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု



၇။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ဂံပင်အင်းရွာ သီးနှံ: အုပ်စု

ကျေးရွာ၊ ကျေးဇူး၊ နှင့် အစားအသောက်

၁. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အထွက် ရိုက်ပျိုးရေး၊  
မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်ကြ သည်။
၂. ရိုက်ပျိုးရေး ပွား အများဆုံး လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊  
မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်သူ ၃၁၀ ပါ သည်။
၃. ရာသီဥတု အဆင်မပြေ ချိ သီးနှံထွက်  
နှုန်း လျော့နည်းလာ။
၄. သီးနှံမှ ရသေ့ အုပ်စု မရှိပါ။
၅. မြေအေးမြေ့ မရှိ မရှိပါ။

၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

ဂဲဟ်ဒါးဒွာ		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဗျာဠာ အယား	ခါးဒါးဒုပင်စု
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဒိမ်တောင်စု အကျအဝှောက်	ဂွိုင်ဒါးဒါး
၁	ကား၊ ၂၀၅၀စက်၊ ၂၀၅၀စက်၊ လယ်ယာ (၁၀) ဧက အထက် စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများ ပြုစုခြင်း	၂၀	၂၀၀၀
၂	အိမ်ကယ်၊ ရေပေးစက်၊ အိမ်အိုင်၊ နွား၊ ကျား၊ လယ်ယာ (၃) ဧက စိုက်ပျိုးရေး၊ စတုဂံ ပြုစုခြင်း	၈၀	၅၀၀၀
၃	ကုန်စည်လုပ်ငန်း၊ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝါးကပ်ကပ် သက်ကယ်ခြင်း၊ ကျွဲ၊ ကျား၊ ချက်ကိုင်	၉၇	၅၀၀၀
၄		၁၉၇	၂၀၀၀

၉။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အယားသုံးသပ်ချက်

**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဗျာဠာ အယား**

ဂဲဟ်ဒါးဒွာ ခါးဒါးဒုပင်စု

ခေတ္တခွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁. ဆန်းစစ်ခြင်းပါးသည့် ဒိမ်တောင်စု ၅၀၀၀ လောက်ရှိ သည့်။
၂. စပွဲကြီး၊ နုတ်၊ လှော်။
၃. ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းစု ရေး ဆွဲရာတွင် လုပ်ကိုင် တမ်းတူ ဝေး၍ စည်းရုံး မည်။
၄. ရွာချင်း အစား စတင်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း နှစ်ပါး၊ သို့မဟုတ် ကုန်ကိုင်ရန် လာပြီ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည်။





၁၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကပင်ဒောင်းရွာ		ရာသီခွင်ပြဇယား							သတိုးအုပ်စု			
အချိန်ပိုင်း: ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	အောက်တိုဘာ
ဝင်ရောက်/ထွက်ခွာ	၈၈ ၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈
ရာသီဥတု												
ပွဲစားများ												
ကျွန်းမာကျွန်း												
ကမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး												
စိုက်ပျိုးရေး												

၁၃။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်


**ရာသီခွင်ပြဇယား**

ကပင်ဒောင်းရွာ သတိုးအုပ်စု

ဧည့်ရေးမြင်ပိုင်ဆွယ်စစ်ခြင်း

၁. အိမ်ထောင်စု အဝတ်များ များသည့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည်။
၂. စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အကဲဖြတ်ပတ်သက်လျှင် လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
၃. အသစ်လုပ်ငန်းများကို လုပ်နိုင်ခြင်းသည်။
၄. ကုန်လုပ်ငန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမြင်ခြင်းသည်။

၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျားမ)



၁၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် (ကျားမ)



**ပင့်ကူ အိမ်**

ပိုင်အင်းရွာ သိန်းဘုတ်စု

ဆွေးနွေးပြင်ပိုင်ဆုံးစပ်ဖြား

၁. ကမ်းတူကွင်းကနေ မရရှိသော ခြေကန်ဖြစ်။
၂. ကမ်းချပ် မူဆွေ နှိ သော ခြေကန်။
၃. ကမ်းသားဆွေ နှိ နှိုင်းမည့် ခင် သမီး၊ သမီး၊ သား၊ ခင် နှိ နှိ မူဆွေက မူးပေါင်းပါဝင် နှိုင်း မရတာ။
၄. ကမ်းလျှင်ကန်ဆွေ လျှင်ဆေးအိမ်ဖြစ် ကမ်း၊ သမီး ဆွေ ပါဝင် နှိုင်း နှိ မေ့၊ ကျေးဇူး နှိ ကမ်း နှိုင်း သေည့်။

၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



၁၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

မင်းပုံစံ

ဂျပန်အင်းရွာ

စာသိမ်းအုပ်စု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၇၀၀နာအင်းသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးဆောင်သည်။
- ၀တ်အသင်း၊ ဂေါပက၊ ကျွယ်အဖွဲ့၊ မေ့မရအိရေး၊ အဖွဲ့များသည် သာရေး၊ နာရေး၊ နှင့် ဘာသာရေးတို့ကို ဖယ်သည်။
- အမျိုးသမီးသီးသန့် အဖွဲ့များမှာ ၀တ်အသင်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး တို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာလှည့်ပတ် အဖွဲ့များမှာ ဗြဟ္မစိမ်းကျောင်း၊ ၇၀၀နာအင်း အဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။



၁၉။ အမျိုးသမီး အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

**မျှော်မှန်းချက်**

ဂျပန်အင်းရှာ                      မ                      စာအုပ်အုပ်စု

- ရွာချင်းဆက်လက်: ကောင်းနေပြီ သို့မဟုတ် အဆင်ပြေပြီ
- လျှပ်စစ်ဖိတ်: အခက်အခဲမရှိ အဆင်ပြေပြီ
- ကျန်းမာရေးကောင်းစွာ: ဖွင့်လှစ်နေပြီ ကျန်းမာရေးကောင်းစွာ ရောက်မှု ရှိနေပြီ
- ခွဲစိတ်ကုသမှုအား ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်ပြီ
- ရွာဆံလမ်းများ: အားလုံး ကောင်းနေပြီ
- မူကြိုကျောင်းဆောင် စတင်ပြန်ပြီ
- ကျောင်းအလယ်တန်း အဆင့် ဖွင့်နေပြီ
- ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် ဖွင့်နေပြီ
- နာရေးကုလိပ်မှုကဏ္ဍ ကားတစ်စီး ရှိနေပြီ
- ၁၀ တန်းကောင် ၁၅ ရှိပြီး အလုပ်အကိုင် များစွာ ရှိနေပြီ

**မျှော်မှန်းချက်**

ဂျပန်အင်းရှာ                      ကျား                      စာအုပ်အုပ်စု

- ၁။ မျေ့မြော အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်းလုပ်မည်
- ၂။ ရွာချင်းဆက်လက် ကောင်းမွန်လာမည်
- ၃။ ကောင်းကြီးကြီးကြီး ဖြစ်လာမည်
- ၄။ အဆင့်မြင့် ဖြစ်လာမည်
- ၅။ အိမ်ထောင် ရှိမည်
- ၆။ အလယ်တန်း ပညာရပ်မည်
- ၇။ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ပညာရပ်မည်
- ၈။ အိမ်ထောင် ကျောင်း ပညာရပ်မည်
- ၉။ ကျန်းမာရေးကောင်း အဆင့်မြင့်မည်
- ၁၀။ အိမ်ထောင် ကောင်းမည်
- ၁၁။ အိမ်ထောင် အလုပ်အကိုင် ပညာရပ်မည်
- ၁၂။ ရွာထွက်လမ်း ကောင်းမွန်လာမည်
- ၁၃။ ကျန်းမာရေးကောင်း အဆင့်မြင့်မည်
- ၁၄။ ဆက်လက်လေ့ကျင့် ကောင်းမည်
- ၁၅။ အဆင့်မြင့် ကျောင်း ပညာရပ်မည်
- ၁၆။ အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်း လုပ်မည်
- ၁၇။ စာကြည့်တိုက် ပညာရပ်မည်

၂၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းဇယား

ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	ရက်အရေ
၄ လမ်းပြည့်စုံခြင်း (က+မ) -	၁၃၈
၃ လုပ်စစ်မီး (က+မ) -	၁၅၉
၁ ဆေးပေးခန်း (က+မ) -	၂၄၄
၆ ရိုးခံတား (က+မ) -	၅၈
၂ ဂွာတွင်းလမ်း (က+မ) -	၂၀၈
၉ အလယ်တန်း အဆင့် (က+မ) -	၃၈
၁၀ စာကြည့်တိုက် (က+မ) -	၂၀
၇ စာသင်ကျောင်းဆောက်ခြင်း (က) -	၅၄
၅ ဆွမ်းစားကျောင်းဆောက်ခြင်း (က) -	၁၂၄
၁၃ စိုက်ပျိုးရေး ဧည့်ခန်း (က) -	၁၉
၁၄ စိုက်ပျိုးရေး ဧည့်ခန်း (က) -	၁၅
၁၂ ကျောင်းခြံစည်းရိုး (က) -	၂၀
၁၆ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး ခြံစည်းရိုး (က) -	၁၀
၁၀ မူရင်းကျောင်းဆောက် (မ) -	၃၃
၈ မှာရေးကား (မ) -	၄၀
၁၅ အလုပ်ကိုင် ဖန်တီးပေးရန် (မ) -	၁၅

၂၁။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ဂံပင်အင်းရွာ၊ ခေမိခို၊ ဘုရင်စု၊ ပေါင်မေမြို့နယ်၊

၄.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
၁။	ကိုကျော်ကျော်ဌေး	✓		ခေမာန.ဝန်ထမ်း
၂။	ဖညိုအေး		✓	ခေမာန.ဝန်ထမ်း
၃။	ဦးမြင့်သိန်း	✓		စီ/ထောက် ဗဟို
၄။	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	စီ/ထောက် ဗဟို
၅။	ဦးတင်မင်း	✓		ဧည့်သည်
၆။	ဦးဦး	✓		ဝယ်ယူရေး/ဆပ်ကော်မတီ (ဗဟို)
၇။	ဦးဦးစိန်	✓		ဝယ်ယူရေး/ဆပ်ကော်မတီ (ဧည့်သည်)
၈။	မခိုင်ယု		✓	ဝယ်ယူရေး/ဆပ်ကော်မတီ (ဧည့်သည်)
၉။	ဦးဝင်းထွေး	✓		အထောက်အကူပြု
၁၀။	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	အထောက်အကူပြု
၁၁။	ဦးကျော်ကျော်ကျော်	✓		လည်ပတ်ရေး/ဆပ်ကော်မတီ (ဧည့်သည်)
၁၂။	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	လည်ပတ်ရေး/ဆပ်ကော်မတီ (ဧည့်သည်)
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	လည်ပတ်ရေး/ဆပ်ကော်မတီ (ဧည့်သည်)
၁၄။	ဦးကျော်ကျော်	✓		ခေမာန.ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	ခေမာန.ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	ခေမာန.ဝန်ထမ်း
	စုစုပေါင်း	၈	၈	



၂၂။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမိုးလင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၇၃၂၄၇၂၆၀	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် ဦးရှမ်းနိုင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် မော်လမြိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုလဲ
		ကျေးရွာ ဂံပုဒေသ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၁၉၇	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၁၉၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၃၇၀	၄၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၉	၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဇယ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည်      ဒိုးစက်လင်းစောင်  
 လက်မှတ်            နေ့.စွဲ      ၂၃.၇.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည်      ဒိုးရှ်မင်းခိုင်  
 လက်မှတ်            နေ့.စွဲ      ၂၃.၇.၂၀၁၇

၂၃။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု/လက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်-ရှင်-မင်း-စွန်း

ခန့်.ရဲ့  စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ဗြူနယ် စပါးကော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စပါးကော်၊ ကျေးရွာ ရဲပင်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်.ရဲ့		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန့်.	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	၆၇	၆၄	၇၇	၁၇၆   မမာ
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ဝေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၅.၂၀၁၇	၇.၅.၂၀၁၇	၆၆	၆၇	၁၃၇	၁၄၃   မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၅.၂၀၁၇	၇.၅.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆   မမာ
၄။ ဗြူနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ဗြူနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						   
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



၅	ကျွန်းဖက်ရေ-မာတွင် ဆေးခန်း ၅ ခု ရှိသည်။ ဆေးကုသရန် ဖောက်ခွဲနေပါ။	၅	ရွာတွင်းလမ်းများ စတင်ဖွင့်သဖြင့် ယာယီ လက်ပံကုန်ရေဖျက်
---	--------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုး သား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဆေးပေးခန်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + ၁၀	14,400,000	၆၂၀
၂	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား + ၁၀	43,200,000	၆၂၀
၃	ရွာတွင်းဆက်လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား + ၁၀	32,300,000	၆၂၀
၄	ဂျီဆစ်ဆေး ဖောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + ၁၀	5,000,000	၆၂၀
၅	စာသင်ကျောင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	မိန်းမသာ	14,400,000	၆၂၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖိုး	ကျား + ၁၀	
၂	အွင်းစက်-ကျောင်းဆောင်	ကျား	
၃	အရေစက် ကား	မ	
၄	အင်ဂျင်နီယာရုံး-ဖိလ်ပ်ဂျီ	ကျား	
၅	စိုက်ပျိုးရေး-ပေးစွဲ	ကျား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီးဇင် ဘိုဂျီ လက်မှတ် ၆၄၄၄ နေ့စွဲ ၄.၃.၂၀၁၇

က.အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း

စဉ်	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	စဉ်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၆၀	မလယ်တန်းအဆင့် ကျောင်းမရှိဘဲ ကျောင်းသားများ ကျောင်းသက်တမ်း ခက်ခဲပါသည်။	၆၁	မူကြမ်းကျောင်းဆောင် မရှိသဖြင့် ကလေးများ အတူတူ အခက်ခဲဖြစ်နေပါသည်။
၇၀	အခြေခံကျောင်းများတွင် ကျောင်းကြီး ကျေးသဖြင့် ပညာရေး ခက်ခဲပါသည်။	၇၂	မလယ်တန်းအဆင့် ကျောင်းမရှိဘဲ ကျောင်းသား များ ကျောင်းသက်တမ်း ခက်ခဲပါသည်။
၈၀	ရွာအများပွဲနှင့် မလယ်ပွဲများတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ကျောင်းဆောင်မရှိသဖြင့် ခက်ခဲပါသည်။	၈၁	စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် မလေ့လာရှာဖွေရန် ခက်ခဲနေပါသည်။
၉၀	အိမ်ခြံရံပေါင်းစုံ အရင်းအမြစ် မလုံလောက်သဖြင့် ခက်ခဲပါသည်။	၉၁	အရေးအကြီးများ မရှိသဖြင့် ဆေးကုသမှု ခက်ခဲနေပါသည်။
၁၀၀	အိမ်ခြံရံများ ရောင်းချရန် ခက်ခဲသဖြင့် အိမ်များ ရောင်း ခက်ခဲပါသည်။	၁၀၁	၁၀၀၀ ကျော် ကျော်များ မလေ့လာမရှိသဖြင့် ခက်ခဲနေပါသည်။
၁၁၀	ကျေးရွာတွင် ဆယ်တန်း ကျောင်းများ မရှိသဖြင့် ခက်ခဲနေပါသည်။		
၁၂၀	ရွာတွင်းလမ်းများ မရှိသဖြင့် ပညာရေး ခက်ခဲပါသည်။		
၁၃၀	ကျေးရွာများ ကျေးရွာများ မရှိဘဲ ခက်ခဲပါသည်။		
၁၄၀	မူကြမ်းကျောင်း မရှိဘဲ အခက်ခဲနေပါသည်။		
၁၅၀	ကျောင်းဝင်းလုံခြုံမှု မရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများ ပညာရေးအခက်ခဲနေကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။		
၁၆၀	အခြေခံကျောင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှု မရှိသဖြင့် ခက်ခဲနေပါသည်။		
၁၇၀	စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် မလေ့လာ ခက်ခဲနေပါသည်။		

ခပျိးသးအဖွဲမှ တင်ပြသောပျော်မှန်းချက်များ		ခပျိးသးအဖွဲမှ တင်ပြသောပျော်မှန်းချက်များ	
၆	မလယ်တိုင်း အဆင် ကျောင်း ဤ ရှေးယုတ် ကျောင်း - သားများ ကျောင်း တက်ရန် အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ	၆	ယုတ် ကျောင်း အဆင် ဤ ယုတ် ကျောင်း မလေး များ ကျောင်း တက်ရန် အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ
၇	အရှေ့တောင်ဘက် ရာလမ်း ယွတ် ကျောင်း ကျောင်း တံတား ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ	၇	မလယ်တိုင်း အဆင် ကျောင်း ဤ ရှေးယုတ် ကျောင်း သား များ ကျောင်း တက်ရန် အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ
၈	အွမ်း စား ကျောင်း အဆင် ဤ ယုတ် ကျောင်း များ ယွတ် အွမ်း စား ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ	၈	အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ ဖေ
၉	အင်း ချိ ကျောင်း ရန် အဆင် ကျောင်း များ ဤ ယုတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ	၉	အကျွမ်း ယွတ် ကျောင်း ဤ ယုတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ
၁၀	အင်း ချိ များ ကျောင်း ယွတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ	၁၀	ကျွမ်း ယွတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ
၁၁	ကျွမ်း ယွတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ		
၁၂	ကျွမ်း ယွတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ		
၁၃	ကျွမ်း ယွတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ		
၁၄	ကျွမ်း ယွတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ		
၁၅	ကျွမ်း ယွတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ		
၁၆	ကျွမ်း ယွတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ		
၁၇	ကျွမ်း ယွတ် ကျောင်း အဆင်ဖြေ ဖေ ဖေ ဖေ		

၈။ လူထုဝီပံ့ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၆။	မျက်နှာပြင် ရေကန်ဖွင့်	မ	5,000,000	810
၇။	ရေကန်ဖွင့်	ကျား-၁၀	2,600,000	810
၈။	ကျွန်းဆွဲစနစ်	ကျား	4,100,000	810



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၆	စိုက်ပျိုးရေး အင်ဂျင်နီယာများ	ကျေး	
၇	ကွဲ-၇ များ အပူပေးစနစ် ပစ်ခတ်ပေးရေး	ကျေး + ဗ	
၈	ဆေးကုသရေး အင်ဂျင်နီယာများ	ကျေး + ဗ	





(၂) ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

စည်းစိမ်း မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး နေရာ - ဗဟိုယာဇာနည် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရေး  
 အဖွဲ့ရုံး  
 - ၅.၅.၂၀၁၇  
 အချိန် - စာဖတ်၊ ဖတ်၊ လေ့ကျင့်၊ အစည်းအဝေး၊  
 စည်းစိမ်းအစည်းအဝေး - ၀၈:၀၀ နာရီ (၂၂၂၀)  
 စည်းစိမ်း အစည်းအဝေး - ၁၂:၀၀ နာရီ (၁၃.၀၀)  
 တက်ရောက်သူ စာရင်း - ကျား ၅ ယောက်၊ မိန်းမ ၈၇ ယောက်၊ စုစုပေါင်း ၁၄၂ ယောက်

ဗဟိုယာဇာနည် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို စာဖတ်၊ ဖတ်၊ လေ့ကျင့်၊ အစည်းအဝေး၊  
 အစည်းအဝေးတွင် ၂၂၂၀ ၀၈:၀၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။  
 ယခင်အစည်းအဝေးက ရရှိခဲ့သော ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်း - ကျေး  
 ချုပ်အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မိမိပေးချုပ်ပေးပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း  
 များ ရရှိလာသော အခါ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများနှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများကို  
 ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း - ဆေးကုသမှု ကျေးရွာ မိမိအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျန်းမာရေး  
 ဖွဲ့စည်းပုံစံကို ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မိမိပေးချုပ်ပေးစေကာ ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။  
 ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကို ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း စည်းစိမ်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး  
 စည်းစိမ်း အစည်းအဝေး ၁၂:၀၀ နာရီ ဖြစ်ပါသည်။

**ရုပ်ရှင် စည်းဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ**

အကြောင်းအရာ - ကျေးဇူး နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ကျ.ရက် - ၄.၃.၂၀၁၇

ကျ.စာ - စာအုပ်၊ စာအုပ်၊ စာအုပ်များဖြင့်

စည်းဝေးစာအုပ်ချိန် - ၀၇:၀၀ နာရီ (ကျ.လည်)

စည်းဝေး ဖြီးဆုံးချိန် - ၀၅:၀၀ နာရီ (ညကျ)

တက်ရောက်သူစာရင်း -

ကျား	၅	အိမ်ထောင်စု	၁၆
မ	၆	တက်ရောက်သူပေါင်း	၁၆
စုစုပေါင်း	၁၁		

ကျေးဇူး နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးကို စာအုပ်၊ စာအုပ်၊ စာအုပ်များဖြင့် ကျ.လည် ၀၇:၀၀ နာရီ ၌ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရုပ်ရှင်စီတော် ပညာနှင့် ဘုရားရေး ဆက်တမ်းပေါ် မှား ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူး စီတော် ပညာများက မဲပေးကြွေးချယ် ပေးပါသည်။ ရုပ်ရှင်စီတော် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီး ယောဂဒါ (၄) ဖွဲ့စည်း၊ အကြီးဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းရေး နည်းစနစ်များကို ကြွေးချယ်သတ်မှတ်ကာ နည်းစနစ်များ အကောင်အထည် ဖော်ပြရန် ဆွေးနွေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူး နည်းစနစ်များကို သတ်မှတ်ကြွေးချယ် ခဲ့ပြီး စည်းဝေးစာ အဆိုပေးခဲ့ပါသည်။ စည်းဝေး ဖြီးဆုံးချိန်မှာ ညကျ ၀၅:၀၀ နာရီ ဖြစ်ပါသည်။

၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေ	မမကြီးသား		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်အိတ်	မမကြီးသား		

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၃	ဘွဲ့ရအား ကျပ်အကျင့် ဖန်ဆင်းပေးရန်	မမကြီးသား		
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၁	စာအုပ်အိတ်အား ကျပ်အကျင့် ဖန်ဆင်းပေးရန်	မမကြီးသား		

၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းတင်ပုံများ  
ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းအားဆွေးနွေးနေပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် တန်းစီ၍ စောင့်နေပုံ



ရာသီခွင်ပြဇယားအားဆွေးနွေးနေပုံ



ကော်မတီဝင်များမှတ်တမ်းတင်ခါတ်ပုံ







## လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

---

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ အင်းတော (တောင်စု)၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။  
ရုံးဖုန်း-၀၆၂၄၅၃၅၈

[www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)