

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
( NCDDP )




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan ( VDP )  
စည်ပင်သာကျေးရွာ၊ တောင်ဘီလေးအုပ်စု

- ၁။ ခြုံငုံစာတမ်း
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




# ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း








မုဉ်ပင်သာကျေးရွာ



လူဦးရေ: ၁၈၇၆ ဘာမ္မိန် ဗြဟ္မိန်

Date-24.12.2016









စကောဏ်သီလေ: အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ

\* စကောဏ်သီလေ

\* စကောဏ်သီလေ

\* စည်ပင်သာ

\* သံဃာ့ချောင်း

\* ဥယျာဉ်စု

\* အရာတော်

တောင်ကြီးမြို့နယ် အကျိုးခံစားခွင့်ရ လူမှုဝန်ထမ်းများ စာရင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်

စဉ်	ရက်စွဲ	အသက်	အမျိုးအမည်	အကျိုးခံစားခွင့်ရ လူမှုဝန်ထမ်းများ		မှတ်တမ်းအမှတ်
				အမျိုးအမည်	အသက်	
၁	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၃၅	မောင်ကျော်	အမျိုးသား	၃၅	၃၅
၂	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၃၅	မောင်ကျော်	အမျိုးသား	၃၅	၃၅
၃	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၃၅	မောင်ကျော်	အမျိုးသား	၃၅	၃၅



လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အားပြုစီမံခန့်ခွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(CPSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်း
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးဥပဒေ အားပြုစီမံခန့်ခွဲခြင်း (social map/ Resource map)	-	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာအဖွဲ့များ ကော်မတီဝင်များ	၆၃	၄၀	၁၀၃	ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်၊ အိမ်ခြေဇယား ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ အကျိုး ပေးမှုများစေသောကျေးရွာ ၏ လက်ရှိအခြေအနေအထား ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေ များကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း (Seasonal Calendar)		ကျေးရွာသူ ကျေးရွာအဖွဲ့များ ကော်မတီဝင်များ	၆၃	၄၀	၁၀၃	ရာသီဥတု ပိုက်မျိုးစေ့ များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ စားစားမှုလုပ်ငန်း မှတစ်ဆင့်
၃။	ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး အဆင့် ဇယား (Metric Ranking)		အမျိုးသားအဖ အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၆၃	၄၀	၁၀၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အား များ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ခြုံငုံ တိုင်ပင်ရေးဆွဲခြင်း











အုပ်စု - တောင်ဘက်စေး

ကျေးရွာ - နိပဇယာ

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံဖြင့် နှုတ်ပြန်ရေးရာ

အခြားအဖြစ် သုံး၍ မှု ပုံစံဖြင့် ရေးရာ		အခြားအဖြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံဖြင့် ရေးရာ	
ကျား	မ	ကျား	မ
<p>ဖြန့်ဖြူးမှု</p> <p>ကား</p> <p>ဆိပ်</p> <p>ထပ်ကား</p> <p>ဗွား</p>	<p>ဖြန့်ဖြူးမှု / နှီး</p> <p>အခြားအဖြစ်</p> <p>ဗွား</p>	<p>ဖြန့်ဖြူးမှု</p> <p>ကား</p> <p>ဆိပ်</p> <p>ထပ်ကား</p> <p>ဗွား</p> <p>အခြားအဖြစ်</p> <p>ဖြန့်ဖြူးမှု / နှီး</p> <p>အခြားအဖြစ်</p> <p>ဆိပ်</p> <p>ဗွား</p>	<p>ဗွား</p>

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြေရယာ: သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - တောင်ဘီလူး

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

ကျား / မ - ချစ်မိမိသာ

ရက်စွဲပတ်ချက်။

ကျား / မ တစ်ဝှက်အခွင့်အရေးကို သိရှိနားလည်စေရန် ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကို တန်ဖိုးရှိရှိ သုံးစွဲတတ်စေရန် ၊ ရှေ့အခွင့်အရေးကို သိရှိနားလည်စေရန်။

သုံးသပ်ချက်။

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ ၊ သဘာဝ စရင်းစနစ်များကို သုံးစွဲရာတွင် ကျား / မ နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲကြပြီး သိန်းချုပ်မှုပိုင်တွင် နမူနာများ၊ ကား၊ နိမိတ်တိုင်း၊ ချုပ်ဆိုသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း၊ နိမိတ်တိုင်း ပိုင်ပစ္စည်း အဖွဲ့အစည်း၊ ရောင်းမည်၊ ပေါင်မည်၊ ဖုလင် မည်ဆိုသည် နမူနာများ၊ ကား၊ နမူနာများကို လည်း တွေ့ပေမိသွားစွာ ကြံစည်မှုများ ဂုဏ်ထူး မှသုံးစွဲပေမိပါသည်။ နမူနာများ၊ ကားနှင့် ကား နမူနာများ၊ စီးကူးပေးမှု၊ ဦးစားပေးမှုများ၊ ကပ်ပါးစွာ ကူးစားမည်ဟု ကပ်ပါးမှုများ တွေ့ရှိပေါင်းစေရာ တွင် သွားကြပါက ကိုယ်တိုင် ကပ်ပါသည်။











ဥက္ခာစာနု ခွဲခြမ်း ခြိတ်ဖြာပုံသုံးသပ်ချက်

ရုပ်စု - စတင်သီရေ:

ကျေးဇွာ - ဆုပ်ပင်ပာ

နေ့စွဲ - ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

ရုပ်စုပယ်ချက်။

“ကျေးဇွာ၏ဒီးဗွားဇေးအခြေအနေကိုသိရှိစေရန်။ ကထက်မေ့  
ဝမ်းဇောင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ဦးစားပေးကောဇီ  
ကိုသိရှိနားလည်စေရန်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူနှင့် မသန်ခွမ်းများ  
ကိုချန်လှပ်မထားဘဲသူတို့ဘဝတို့တက်စေနိုင်အပ်ကော  
သွင်းဆင်းစားတတ်စေရန်။”

စဉ်းသပ်ချက်။

“ကျေးဇွာဒီးဗွားဇေးနှင့်ပတ်သက်၍ကောဇီ ၅၅ ဆင်းခွဲဖြားသော  
ဗွတ်တောပါသည့်။ ကောဇီ ၁၁၂ မှာ ကိမ်ထောင်စု ၁၁၃၂ စု၊ က  
ဆင်း ၂၂၂ မှာ ကိမ်ထောင်စု ၂၀၈၁ စု၊ ကဆင်း ၂၃၂ မှာ ကိမ်ထောင်  
၂၃၆၂ စု၊ ကဆင်း ၂၄၂ မှာ ကိမ်ထောင်စု ၂၃၆၂ စုနှင့် ကဆင်း ၂၅  
မသန်ခွမ်း မှာ ကိမ်ထောင်စု ၂၈၂ စုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်စင်  
ကလေးစုများ၏ကထောက်ကပ်များ၊ ကျေးဇွာနဖွဲ့ကလည်းဝမ်းဇာ  
ထောက်ကပ်များ ပံ့ပိုးလှူဒါန်းပေးရာတွင် ကဆင်း ၂၅၂ မသန်ခွမ်း  
ကိမ်ထောင်စုများကိုကိမ်ကဦးစားပေးစေလိုပါသည်။ ကဆင်း ၂၃၂  
နှင့် ကဆင်း ၂၄၂ ကိမ်ထောင်စုများကိုကလုပ်ကလိုင်နှင့်ကလမ်းများ  
နှင့်ဝင်ငွေကလေးလုပ်ငန်းများတွင် ကိမ်ကဦးစားပေးစေရန်  
သွားစေလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးဇွာလူထုကန်နှင့်လူနုနှင့်  
ကလေးကိုသိရှိနားလည်စေဖို့ဆင်ရဲ ချမ်းသာကောဇီကန်မခွဲ  
ဖြားဘဲကန်တူဆက်ဆံသွားစေလိုတာအဖို့ ဖြစ်တစ်ပုဂံပါ  
သည်။”




ကျေး - မ ကဏ္ဍ ဖြ ပဋိကုသိုလ်

အုပ်စု - တောင်တိုင်း

ကျေး - ၅၈ - ဝိပဿာ

နေ့စွဲ - 24.12.2016



အမျိုးသား:

အမျိုးသမီး:

ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ - ကျေး ၅၈ လူစု






ප්‍රවෘත්තික ධර්මය

තුර්ක - ගොඩනැගීම:

ආචාර්ය - ජීවිතය

දි.ලි - 24.12.2016









ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအောင်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၄၆၆၇၅၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးမြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၁၁၁	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၁၁၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆	၆	၆
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၁		၅၁
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၆	၂၈၈
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၂၇၆	၂၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၁	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျေးရွာအုပ်စု ၅ ကျေးရွာအုပ်စု		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတွင်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပါ.ဝေ.စ.လ.က.မ.က.ရီ
- (၂) ခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့
- (၃) Post ဓာနွေ

(ဈ) GAH ဖွဲ့စည်းထားတာတွေ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစောစောဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မြင့်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆



၅၀  
၆၁  
၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများနှင့်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုးဝင်း

နေ့စွဲ - ၂၀-၁၂-၂၀၁၆      စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ     စက်ဝန်း(၁)     စက်ဝန်း(၂)     စက်ဝန်း(၃)     စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း      ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်တီး      ဇယား စုပေါင်းဇယား

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၁၂-၂၀၁၆	၂၀-၁၂-၂၀၁၆	၅၀	၄၅	၅၅	၅၅   ၂၈၈
၂။ ကျေးရွာစွဲကြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄-၁၂-၂၀၁၆	၂၄-၁၂-၂၀၁၆	၆၃	၄၀	၁၀၃	၁၀၃   ၂၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁-၁-၂၀၁၇	၁၁-၁-၂၀၁၇	၁၃	၁၃	၂၆	၂၆   ၂၈၈
၄။ မြို့နယ်အထွေထွေ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၄-၃-၁၇	၄-၃-၁၇				၈၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						







ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှုများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်မိုးဝင်း

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □  
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ခန္တလေး၊ မြို့နယ် ညောင်ဦး၊ ကျေးရွာအုပ်စု တောတော်စေတီ၊ ကျေးရွာ စိပ်ဒယာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဇာယာအသားများအကျွတ်တတ်ခြင်း	၁ စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲ	၂ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ	၃ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခက်ခဲ
၄ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ	၄ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ
၅ အခြားအခက်ခဲ	၅ အခြားအခက်ခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအသားများအကျွတ်တတ်ခြင်း	၁ အကျွတ်တတ်ခြင်း
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲ	၂ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ	၃ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခက်ခဲ
၄ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ	၄ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ
၅ အခြားအခက်ခဲ	၅ အခြားအခက်ခဲ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ပရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအသားများအကျွတ်တတ်ခြင်း	၈ + ၁၀	၂၅၀၀၀၀၀	၅၆၄
၂	ကျေးရွာအသားများအကျွတ်တတ်ခြင်း	၈ + ၁၀	၇၀၀၀၀၀၀	၅၆၄
၃	ကျေးရွာအသားများအကျွတ်တတ်ခြင်း	၈ + ၁၀	၂၅၀၀၀၀၀	၅၆၄
၄	ကျေးရွာအသားများအကျွတ်တတ်ခြင်း	၈ + ၁၀	၂၅၀၀၀၀၀	၅၆၄
၅				



ယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ယာရှင်စားယာခံစားရန်	၈၁	
၂	စားကျွေးသားစားရန်	၁၀	
၃	ကျွေးမွေးရေးစားရန်	၈၁ + ၈	
၄	စားကျွေးယာခံစားရန်	၈၁	
၅	ဖုန်း-လှူငွေစားရန်	၈၁	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် ကျေးရွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့.ရက် 24-12-2016

- ၆ စာတိုက်/လှူငွေ/ယာခံစားရန် ၈
- ၇ စံပင်ကလေး ပြုစုပေးရန် ၁၀
- ၈ မိမိတို့ကလေးပြုစုပေးရန် ၈
- ၉ ဖုန်း-လှူငွေ/ယာခံစားရန် ၈


မိမိတို့ကလေးပြုစုပေးရန် ဖုန်း-လှူငွေ/ယာခံစားရန် ဖုန်း-လှူငွေ/ယာခံစားရန် ဖုန်း-လှူငွေ/ယာခံစားရန် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ရက်စွဲ
၇၁၉	ပထမအဆင့်	၈၁ + ၈	ဖုန်း-လှူငွေ/ယာခံစားရန်	၀
၇၂၀	ပထမအဆင့်	၈၁ + ၈	ဖုန်း-လှူငွေ/ယာခံစားရန်	၆
၇၂၁	ပထမအဆင့်	၈၁ + ၈	ဖုန်း-လှူငွေ/ယာခံစားရန်	၄
၇၂၂	ပထမအဆင့်	၈၁ + ၈	ဖုန်း-လှူငွေ/ယာခံစားရန်	၃
				၀











“ လူထုဖယ်ရှားခြင်း စီမံကိန်း ”

ဒုတိယပုဒ်ခံ ခက်ဝန်း

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်း အစား မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအစည်း	- ၆၂၆၀၀၁	အုပ်စုအစည်း	- ၆၀၀၀၀၆၂
နေရာ	- ဘက်စုံပုံနှိပ်ရေးစက်ရုံ	ရက်စွဲ	- ၂၀ - ၁၂ - ၂၀၁၆
အစည်း အစား စာရင်းချုပ်	- ၁ : ၀၀ ဇန်နဝါရီ	ပြီးဆုံးချိန်	- ၄ : ၀၀ ညနေ
အစည်း အစား တက်ရောက်သူ	လူဦးရေ	- ကျား ( ၅၀ )	မ ( ၄၉ )

လူထုဖယ်ရှားခြင်း စီမံကိန်း ဒုတိယပုဒ်ခံ ခက်ဝန်း ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်း အစား ကို ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင် ဩလုပ်ဒါဝါ ဝေဠာပိယ ဝေဠာပိယ ရွာ အသင်း အနား အစီအစဉ် များကို ဖြောင့်ကြံ ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အသင်း အနား ဖွဲ့စည်းကြောင်း၊ ဖြောင့်ကြံ လေးစားပြီး ကျေးရွာအုပ်စု ချုပ်စား များ ပူးပေါင်းပြီး နှစ် နှစ် အဖွဲ့ အဖွဲ့ စကား ဖြောင့်ကြံ ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ လူထုမှ အစည်းအစားများ တက်ရောက်ပြီး မူးဝေဝေ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန် နှစ် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး ဩလုပ်ကြ ရန် ဖြောင့်ကြံ ခဲ့ပြီး အစည်း အစား မပြီးဆုံး ဘဲ မြန်မာ့ကျေးရွာ အစည်း အစား ပြီးဆုံး ဝေဠာပိယ တက်ရောက် ၊ ရေးလေး ကြရန် ဖြောင့်ကြံ ခဲ့ပါသည်။

လူထု ဝေဠာပိယ ရုံး များ ပူးပေါင်းပြီး နှစ် နှစ် အဖွဲ့ အဖွဲ့ မှ ယခု အစည်းအစား ဖြစ် လုပ်ရ ဝေဠာပိယ ရွာဦးစွာ ချက်ကို ရှင်းဖြူပြီး အလုပ်တွေ မစားလုပ် လေသည်။ အစည်း အစား ကို တက်ရောက်လေးစား အားပေး ကျေးဇူး တင်ခြင်း ပြုကာ ဖြောင့်ကြံ ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လူထုဖယ်ရှားခြင်း စီမံကိန်း အကြောင်း ကို ကျေးရွာ လူထု နှင့် အဖွဲ့အဖွဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပြီး စီမံကိန်း ခံ ရွာဦးစွာ ချက် ကို ကျေးရွာ လူထု နှင့် အဖွဲ့အဖွဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပူးပေါင်းပြီး စီမံကိန်း ခက်ဝန်း အကြောင်း အရာ များ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ( ၆ ) ပိုင်း နှင့် အဆင့် ( ၀၄ ) ဆင့် ကို ဆောင်ရွက် ရှင်းဖြူ ခဲ့ပါသည်။



စီမံကိန်း၊ ဝက်ဝန်း၊ စာသင် တစ်ခု စီတွင် ပထမဒင်္ဂါက တွေ့ကြုံခဲ့သော  
အကြောင်း၊ အရာများကို ဖြစ်သည် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၊ အသင့်တိုင်းတွင် ဥပမာများ  
ပေး၍ ကျေးဇူးရှာလေ့ရှိပြီး ဗဟုဗျာဓိ အဖွဲ့အစည်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်  
ရန်ပုံငွေ အကြောင်းကို ဦးမျိုးဝင်းထွန်း မှ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း မှ  
ရန်ပုံငွေများ သွားလာပေးရာတွင် တစ်ရွာချင်းစီ၏ လူဦးရေကို ထောက်ပံ့  
တာမဟုတ်ဘဲ အုပ်စုရဲ့ လူဦးရေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးသော  
ကြောင့်၊ အုပ်စုမှ သုံးစွဲမည့် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေများကို ခွဲဝေရာတွင်  
လုပ်ငန်းများ အပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲဝေထုတ်ခွတ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။  
ယခုနှစ် အတွက် ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့အစည်းအား ချိတ်ဆက် ကိုယ်စားပြု ကျေးဇူးရှာလေ့  
နားလည်စေရန် ၅၆.၆ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးရှာတွင် ယခုနှစ်  
လုပ်မည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်စွာ  
လုပ်ငန်းများကို ဦးမျိုးဝင်းထွန်း မှ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးရှာ ဖွဲ့စည်းပေး တက်ရေး  
အတွက် ကျေးဇူးရှာ မှ အဆိုပြုထားသော လုပ်ငန်းများကို ဖြေဆိုပေး တင်ပြရပါ  
သည်။ ဖြေဆိုပေး ခွင့်မပြုသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် မရကြောင်း  
ရှာထားများ ထိခိုက် နစ်နာသော လုပ်ငန်းများနှင့် အရည်အသွေး မထည့်မီသော  
လုပ်ငန်းများ မရကြောင်း ကျေးဇူးရှာလေ့ နားလည်စေရန် ၅၆.၆ ခွဲပါသည်။  
သက်သက်၍ အကာအကွယ် အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  
လူတိုင်း အတွက်လည်း အကာအကွယ်များ အသုံးမပြုသင့်ကြောင်းကို  
ဥပမာများဖြင့် ဗဟုဗျာဓိ အဖွဲ့အစည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်နိုင် ဖြစ် မိပါသည် သို့မဟုတ်  
များကို ရွေးချယ်နိုင် ရန် အတွက် အကာအကွယ်ဆိုတာ အရေးကြီးကြောင်း  
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း၏ အဓိက အချိုးကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်သော  
ကျား၊ မ၊ ရေးရာကို ဦးကျော်မျိုးဝင်း မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မ၊ ရေးရာ  
အတွက် ဝေးချွန်များ ဝေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးရှာလေ့ရှိပြီး ဗဟုဗျာဓိ အဖွဲ့အစည်း ဆွေးနွေး  
ခဲ့ကြပါသည်။ ကျား၊ မ၊ ရေးရာ၏ အဓိက အချက် (၆) ချက်ကိုလည်း  
ထပ်မံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၊ ထပ်မံ အကြံပြု တိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး ပေးခဲ့



အကြောင်း ကဲ့လည်း၊ ခေးခွေး များ နှင့် မဟာပဏ္ဍိတ ဝေးသောပညာ။

လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် မွန်လင်း ဖြစ်သော မျှော်လင့်ချက်နှင့် လျင်မြန်စွာ  
စိတ်ကပ်စွာ တုံ့ဖြေဖြေရှင်းပေး နိုင်သော စာအုပ်ကြမ်းကြောင်းကို ကျေးဇူးပြုလျှောက်  
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စေတနာအတိုင်း တွင် ကြား ဖြေရှင်းရေး စာအုပ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်  
များနှင့် အဆင့်အတန်း စီးဆင်းပုံများကိုလည်း ကျေးဇူးပြုလျှောက် နားလည်စေရန်  
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပေါ် ထိခိုက် ဝိပိဋ္ဌာန်  
အကြောင်းကို ဦးကျော်စွာနှင့် မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့  
တံ့ခိုင်မြဲစေရန် ၊ ဆက်လက် အားပေးပေး နိုင်စေရန် ၊ လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းသိမ်း  
ရေး အစီအစဉ်များ လိုအပ်ကြောင်း ၊ ရေရှည်ထားလျှင် ဖြစ်ကြောင်းနှင့်  
ရန်ပုံငွေ များ လည်း ကောက်ခံထားပေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ကျေးဇူးပြု  
လျှောက် နားလည်စေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုလျှောက်လည်း ပူးပေါင်း  
ပါဝင်မှုပေး စေရန် ဖြစ်နိုင်မည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အခွင့်အရေး  
နှင့် တာဝန် ဝတ္တရား များကို ဦးကျော်စွာနှင့် မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုလျှောက်  
တွင် အခွင့်အရေး များ ပြုပြင်ကြောင်း ထိုအခွင့်အရေး များကို သိရှိပြီး  
အသုံးပြုရန် ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ၊ စဉ်းစားချက် ချမှတ် ခွင့် ရွေးချယ်  
ပြီး စတင် အချက်အလက်တွေ ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  
ကျေးဇူးပြုပြီး စတင် ကော်မတီဝင်တွေရဲ့ တာဝန် ဝတ္တရားများကို စေတနာ  
ရွာ နားလည်စေရန် ခြင်းဖြင့် ပေးခဲ့ပြီး တာဝန်ပေးမှု ၊ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်  
ကျေပွန်မှု ၏ အဓိပ္ပာယ်များကို ရှိခင်းမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍  
စိတ်ကပ်မှု ပြု ဆက်ဆံထားသော ဆောင်ရွက် ၊ စောင့်ရှောက် ကျင့်ဝတ် များကို  
ကျေးဇူးပြုလျှောက် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  
ထို့အပြင် ကျေးဇူးပြု အတွက် လိုအပ်ပြီး စေတနာထား ပြုလုပ်လိုသော  
စိတ်ကပ်မှုကို စိတ်ဝင်စားသော ကျေးဇူးပြု စေတနာ ဝင်ရောက် ပူးပေါင်း ပြုလုပ်  
ကျွန်း (၁) ဦး ၊ (၂) ဦး ၊ (၃) ဦး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုလျှောက် မှ ကျေးဇူးပြု  
တင်ပြအပ်ခဲ့ပြီး စေတနာရှိဝင် များ ပြုလုပ် စိတ်ကပ်မှုကို စိတ်ဝင်စားသော  
ကြောင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ၊ ကျေးဇူးပြု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



လူထုဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်း

ဒုတိယပတ်စ် စက်ဝန်း

စီမံကိန်း ပိတ်သက် အရပ်: အဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	- စိပင်သာ	အုပ်စုအမည်	- တောင်ခရီးရွာ
နေရာ	- အလယ်ပိုင်း အထောက်အပံ့	ရက်စွဲ	- ၂၄.၀၂.၂၀၁၆
အရပ်: အဝေး	ဝတင်ချိန် - ၁:၀၀	မေ့လျော့ ငြိမ်းချိန်	- ၄:၀၀ ညနေ
အရပ်: အဝေး	တက်ရောက်သူ လူဦးရေ	- ကျား (၆၃) မ (၄၀)	

အရပ်: အဝေး မဝတင်ခင် ကျေးရွာ လူထုနှင့် ပထမဆုံး အကြောင်း  
 အရာများကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် ဒုတိယပတ်စ်၊ အရပ်:အဝေး  
 အစီအစဉ်များကို ပြီးမြောက်စေရန်နှင့် ရှေးဦးစွာ ပြုပြင်ဆင်ခြင် ထိုနောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း  
 များ၊ ဇီဝလုပ်ရပ်အရပ် ရည်ရွယ်ချက် အစီအစဉ်နှင့် ပထမနှစ်က တွေ့ကြုံခဲ့  
 ရသော အကြောင်းအရာများကို အနည်းငယ် ဖြေကြားခဲ့ပြီး အုပ်စု ခွဲ၍  
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမှု၊ အရပ်: အထက်ပိုင်း ဖွဲ့စည်းမှု၊ ဥက္ကဋ္ဌနေ ဝိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်  
 ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီဥဒဋ္ဌ ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု  
 ဖြစ်ကားချက်၊ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ် နှင့် ကျား၊ မ အရပ်: အထက်  
 ဝိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဝိုင်ကို ကျေးရွာလူထု အားလုံး မူးပေါင်း  
 ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ PRA တစ်ခုချင်းစီကို  
 ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုကို ကျား၊ မ  
 အုပ်စု များ ခွဲ၍ ကျေးရွာတွင် အနက်အထက် လိုအပ်သော၊ ရင်ဆိုင်  
 ရှိရသော အခက်အခဲ များ နှင့် ရွေးချယ်ချက် များကို ဝိုင်ပင်  
 ဆွေးနွေး ဆွဲချိန်၊ ဖာရှင်တို တွင် ချရေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အခက်အခဲ  
 များ၏ အကြောင်းအရာကို အစီအစဉ်အရ အကွက် သစ်ပင်နှင့် နိုင်ငံ့ယဉ်  
 ဖြိုး ပြဿနာ သစ်ပင်ရေးဆွဲရာ အကြောင်းအရာများ နှင့် အကျိုး

သက်ရောက်မှု များကိုလည်း ကျေးဇူးလူလူစား နားလည်နိုင်သော ဥပမာ  
များဖြင့် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးဇူးစာတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း  
များ ရွေးချယ်ရာတွင် လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာကို ကွဲပြားစေစေရန်  
ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးလူလူ၏ အများဆုံးအလိုအား  
ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များ  
ရွေးချယ် ဖြီးသောအခါ ကျေးဇူး၏ (၄) ဒင်္ဂါ ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး စာစီအစဉ်  
ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး စာစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ ရွေးချယ်ပြီး  
သော အခါ ထိုလုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်  
ကျေးဇူးတွင် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ကြောင်းကို ထပ်မံရှင်းပြ  
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် အတွက် ကျေးဇူး မှီ၊ ထောက်  
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အုပ်စု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ပထမဦးစွာ  
ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင် များ၏ တာဝန် ဝတ္တရား များကို ထပ်မံရှင်းပြ  
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ ရွေးချယ်ရာတွင် ဆွေးနွေး ဖြေရှင်း များ မပါဝင်ရန်၊  
လူမျိုး၊ ခရီးရာ များ ရွေးချယ်တတ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး  
ကျေးဇူးလူလူ အများစုအား ဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီဝင် များကို ရွေးချယ်ခဲ့  
ပါသည်။

အကြောင်း အရာများ အားလုံးကို အနှစ်ချုပ်ပြီး အသေးအ  
စား ဖြစ်သော ဖြီးခုံးကြောင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်၍ ကြောင်း ဖြောဖြားခဲ့သည်  
ကော်မတီဝင် များ အားလုံးကို အချက်အလက် များ ပြုပြင်ပြီး လက်မှတ် ရေးထိုး  
ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူး မှီ၊ ထောက် ကော်မတီဝင်များ နှင့် မှတ်တမ်း ခတ်ပုံ  
ရိုက်ကူး နှုတ်ပေးရန် ပီပီနီနီ မိတ်သက် အသေးအစား စောင့်ကြည့်  
ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။



ကလူ့အလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁					
	၂	ဓမ္မာစာအောင်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ	၁၂. ၂၀၁၆	ဓမ္မာစာအောင်	ဓမ္မာစာအောင်
	၃	ဓမ္မာစာအောင်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	"	"	"	"
	၄	ဓမ္မာစာအောင်	"	"	"	"
	၅	ဓမ္မာစာအောင်	"	"	"	"
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ပာဏိဗေဒပညာရေး	က			
	၂	အက်ချက်ပညာရေး	မ			
	၃	ကွန်ပျူတာပညာရေး	က+မ			
	၄	အက်ချက်ပညာရေး	က			
	၅	မုန့်လုပ်ပညာရေး	က			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					