

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

( NCDDP )



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan ( VDP )


ကန်နီကြီးကျေးရွာ၊ ကန်နီကြီးအုပ်စု


၂၀၁၇ ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ညောင်ဦးမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း






Legend for the map symbols:

- სახლი (House)
- სახლი (House)
- წყარო (Spring)
- გზა (Road)
- სახლი (House)
- სახლი (House)
- სახლი (House)
- სახლი (House)
- სახლი (House)
- სახლი (House)


ဆန်နှိကြီး အုပ်စုတွင် ပါဝင် ယော ချော့ဖွဲ့ များ

၁။ ဆန်နှိကြီး ချော့ဖွဲ့

၂။ ဝက်ဖျားချော့ဖွဲ့



မာန်တိုင်းကျေးရွာ အုပ်စုယ်အောက်



# ကန်နိုကြီးကျေးရွာ ယဇ်ပိုင်းကြောင်း




































ကန်နိုကြီးကျေးရွာ ကို ၁၂၀၉ ခုနှစ် မြ စတင်၍ ဘိုးစားဘိုး ဟူးစား ဟူး  
တို့မှ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သော ကျေးရွာ ကြီးဖြစ်သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ  
မူလတန်းကျောင်း စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကန်နိုကြီးရွာ ဟု ခေါ်ဆို ချိန်မြစ် ဝယ် ဟာသာရေး  
မူမူရေး များတိုးစက် ခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် စာဆိုရ မှ ကျေးလက်ဆေးစားခန်း ၄၀၃ ခွဲ ဖွင့်လှစ်၍  
ကျန်းစာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန် စေရန် ဆရာမ စာပေဆောင် စာတတ်ပုံ ချထားခဲ့ပါသည်။  
ပညာရေး အနေဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီမှ (၂၄) သိန်း ကူညီ  
စာတတ်ပုံ ပြီး ကျောင်းဆောင် ယစ် ဆောက်လုပ် ခဲ့ရာ ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ ပညာ  
အင်ကြားနိုင် ခဲ့ပါသည်။

ဤ ယောက် ချုံးကျောက်ကို ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တစ်  
ဆောင် ခဲ့ရာ ဤ နတ္ထက် ယောက်ချုံးကျောက် လိုဏာကံစွာ လှူခဲ့ပါသည်။

ကန်တိုက်ခြင်း ဂဏန်းစဉ်

စာပိုဒ်များကို ဖြေဆိုပါ

အကြောင်း အရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	ခုယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ယုတ်	ဖိတ်ကျွတ်	တန်ဆောင်စဉ်	ခုတ်တော်	ဖြာဆို	တပို့သို့	တပေါင်း
စွယ်စုံစာ												
စိုက်ပျိုးရေး		<p>ပ</p> <p>ပ</p> <p>ပ</p>	<p>ပ</p> <p>ပ</p> <p>ပ</p>	<p>ပ</p> <p>ပ</p> <p>ပ</p>								
ထင်ရှား ရရှိ ဖွဲ့												
စာပိုဒ်ပုံစံ												
စာပိုဒ်ပုံစံ			*	*	*	*	*	*	*	*		
စာပိုဒ်ပုံစံ												
စာပိုဒ်ပုံစံ												





အုံးယပ် ချက်

တန်ခိုးကြီး ကျေးဇူး ရှာယီ ခွင်ဖြ ဖြကွဒိန် တွင် တပေါင်း လာအုံး ကဆု  
 လများ ယည်း ဇွေရှာယီ နေယူပေသာ လများ နယုန် ဝါဆို ဝါခေါင် တော် ယီလင်း  
 ယီတင်းကျွတ် လများ ယည်း မိုးရှာယီ ကာလ . တန်ဆောင်မုန်း . နတ်တော် ဖြာသို  
 တပို့တွဲ လများ ယည်း လေးစွဲ သော ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ နှိုက်ပျိုး ရေးကို ကဆုန်  
 နယုန် ဝါဆို လများ တွင် နှိုက်ပျိုး ရှိ . တန်ဆောင်မုန်း . နတ်တော် လများ တွင် ဂိုဏ်းယီစံ  
 ကြပြီး ဝင်ဇွေ ကို တပေါင်း . တန်ခိုး . ကဆုန် . နယုန် . တန်ဆောင်မုန်း . နတ်တော်  
 ဖြာသိုလ များ တွင် ရှိပါသည်။ ရှာယီ ဝှံ့တော် များကို ကဆုန်လ . နတ်တော် လများ  
 တွင် ကျင်းပ ဖြပါသည်။ သောက် ယုံးရေ ကို မိုးရှာ သော တော်ယီလင်း . ယီတင်း  
 ကျွတ် . တန်ဆောင်မုန်း လများ တွင် ဖော်များ ဇွေ ရှိ ယုံးစွဲ ခြင်ပါ ယည်း . လမ်းပန်း  
 ဆက်ဖွယ် ရေးလည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး မှာ တော်ယီလင်း  
 ယီတင်းကျွတ် လများ တွင် ကစားများ ဖွေးဖျော် တုပ်ကျွေး ဝတ်စား များ သော  
 ကာလ ဖြစ် ကြောင်း အုံးယပ် ကျွေ နှိ ရှိ ပါ ယည်း။

ထန်ခိုကြီးကျေးဇူး    စာခြားစာဖြတ် ယိုးဒယား၊ ထိန်းချုပ်မှု ဝန်ထမ်း

စာခြားစာဖြတ် ယိုးဒယား ဝန်ထမ်း



စာခြားစာဖြတ် ယိုးဒယား

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်



စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ် ထိန်းချုပ်မှု ဝန်ထမ်း



စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်

စာခြားစာဖြတ်


ယိုးဒယပ်ချက်

စာနိဒါကြီးကျေးဇူး စာဂုဏ်းစာဖြစ် ယိုးဒယပ်ချက် ထိန်းချုပ်မှု တွင်  
 စာပျိုးယားများ၏ စာဂုဏ်းစာဖြစ် ယိုးဒယပ်ချက် ကား၊ စာပျိုးယားများတွင် ဣန္ဒ  
 ဇာတနာတို့ ဖြစ်ရာ ယာဇေ၊ နား၊ ဆိတ်၊ ထင်း၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဗန်ကျည်း၊ ဇီး၊ ဆိုင်ကယ်  
 မုန်း၊ စိမ့်စိမ့် စသည်တို့ကို စာပျိုးယား၊ စာပျိုးယား၊ တူညီစွာ ယိုးဒယပ်ချက်ပါသည်။  
 စာဂုဏ်းစာဖြစ် ထိန်းချုပ်မှုတွင် စာပျိုးယားများမှာ နား၊ ဆိတ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်  
 တို့ကို ထိန်းချုပ်ရာ၊ စာပျိုးယားများမှာ ဣန္ဒ (ပင်ပတ်ဂုဏ်တနာ) တို့ ထိန်းချုပ်ခြင်း  
 ယာဇေ၊ ထင်း၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ဗန်ကျည်း၊ ဇီး၊ မုန်း၊ စိမ့်စိမ့် စသည်တို့ကို  
 စာပျိုးယား၊ စာပျိုးယား၊ နှစ်ဦးလုံးမှ ထိန်းချုပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိပါသည်။  
 ပစ္စည်းအားလုံး စာပျိုးယား၊ စာပျိုးယား၊ နှစ်ဦးလုံး ယိုးဒယပ်ချက် နှစ်ဦးလုံး  
 နှစ်ဦးလုံးမှ ထိန်းချုပ်မှုသည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယပ်ချက်ပါသည်။

ကန်ဒါကြီးကျေးဇူး ကဏ္ဍ အစည်း အချိတ်ဆက်ပြပုံ

ကုမ္ပဏီ

ဦးနယ်  
အုပ်ချုပ်ရေးဌာန



သုံးယပ်ချက်

ကန်ခိုကြီး၊ ကျေးဇူး သွင် ကျေးဇူး တွင်း၌ နှိပ်ချုပ်ရေးမှု နာဖွဲ့၊ မှုထုတ်ပို့

မြေ နာဖွဲ့၊ ကျေးဇူး မှုထုတ်ပို့၊ မီးကော်ဖီ၊ ဝတ် နာယင်း၊ ရေါပက၊ မိခင် ဖွင့်ကေး၊ နန်း  
ဆေးဇွေးကု၊ ပက်ဖြင့်က နာဖွဲ့ ဝပို့ ဖွဲ့စည်းထားရှိ ပါသည်။ တွင် နဖြင့် ယက် တွင်  
ဖြင့်နယ် စက္ကတ္တ အုပ်ချုပ် ရေးမှု ရုံး၊ စုဆောင်း စသည်တို့ စိုကြ ကျ ဖွဲ့ဖြိုးရေး မှုထုတ်ပို့  
လုပ်ဆောင်ရာတွင် ယက်ဆိုင်ရာ နာဖွဲ့၊ စည်းစဉ်းများ ပူးပေါင်း ချိတ်ဆက် လုပ် ကိုင်  
ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုး တိုးတက် ပါသည်။ နကြောင်း ကျေးဇူး သုံးယပ် ခဲ့ပါ သည်။

၂၅၈ ခန့် အဆင့် စုံကြားမှု ဖြစ်ရသော

ဆန်ခွဲကြီးများ

၁၉	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	၅၀	၅၀.၅ %
၂၀	မြေလည်ဖော အုပ်စု	ယာမြေ , ထန်း , ဘေး , ထိုက် , အိမ် , နွား			
၂၁	အဖေ့ အဆင့်	ယာမြေ , ထန်း , နွား , အိမ်		၈၀	၂၅.၈ %
၂၂	မြေလည်ဖော အုပ်စု	ယာမြေ		၁၅၀	၄၈.၇ %
၂၃	အိမ် : ပါးဖော အုပ်စု	လက်ညှပ် , လက်အား		၅၅	၁၇.၅ %
၂၄	ထိပ်ဖွယ်ဖော အုပ်စု	အဖေ့စွမ်း , တစ်ပါးဖွယ် အားတိုင်း		၅	၁.၆ %

ယုံ့ယပ်ချက်

ဥစ္စာ ဝန်ဆောင်ခွင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း

တွင် ယာဇာဓိကား၊ ကား၊ ဝိုက်ကိတ်၊ နား၊ ဝိုက်ကိတ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး နိမ့်ဆုံး ၂၀

၆.၅% ၊ အထူးသဖြင့် ယာဇာဓိကား၊ ကား၊ ဝိုက်ကိတ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး နိမ့်ဆုံး

ပိုင်ဆိုင်ပြီး နိမ့်ဆုံး ၈၀ (၂၅.၈%) ဖြစ်ပြီး ယာဇာဓိကား နည်းယာ

ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ၅၅၀ (၄၈.၄%) ၊


နိမ့်ဆုံး နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ

၅၅ (၂၇.၅%) ဖြစ်ပြီး နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ

နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ

၅၅ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ နည်းယာ

ကန်နီကြီးကျေးလူ့ ကျား - မ ပင့်ကူ နိမိတ်



— ကန်နီကြီး ယဇ်  
 — ကန်နီကြီး သား




ယိုးယပ်ချက်

ကန်နီကြီး ကျေးဇူး နှစ် - ဗ ပင့်ကူ နိတ် ယိုးယပ်ချက်တွင်  
ဝင်ငွေ ငွေခွဲ၊ ဦးဆောင်နိုင်ဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ဖွဲ့၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး  
အရင်းအမြစ် ယိုးခွဲ နှစ်၊ နှစ်ခွဲ၊ စသည် တို့တွင် စာမျိုး ဖားများ နှစ် အစိုး ကဏ္ဍ  
ဗျာ စာမျိုး ယဇ်များ နှစ် အစိုး ကဏ္ဍ သက် ခိုမို့ ပါဝင်ကြ လျ် နိတ်တွင်းဖွဲ့  
ဆောင်ရွက်ဖွဲ့ ယာ စာမျိုး ယဇ်များ နှစ် အစိုး ကဏ္ဍ ခိုမို့ များပြား ရေကြောင်း  
တွေ့ရှိရပါ ယည်၊ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုး တိုးတက် ငွေ စာမျိုး ယား၊ စာမျိုး ယဇ်၊  
အူဗိုစွာ ပါဝင် လုပ် ကိုင် ဆောင်ရွက် ငွေ နှစ် အုပ်ကြောင်း စွမ်းလင်း ကျေးဇူး  
ခိုပါ ယည်။

ပြဿနာ သစ်ပင်

ကန်စိုက်ရေးစွဲ




အုံးယပ်ချက်

ဗြဟ္မာနာ ယစ် ပဇ် အုံးယပ်ချက်တွင် ကျောင်းဆောင် အခက် အခဲ ဖြစ် ကျ  
ဗြဟ္မာနာ၏ အကြောင်း နာရင်း နာခြစ် ဖျား ဖြစ် ဖော၊ ကျောင်း ယာ၊ နာဇ် အား ဖျား ဖြင်း၊  
ကျောင်းဆောင် အလုံလောက် ဖြင်း၊ ဇွေး ဇေး ဖြေး ဇေး အခက် အခဲ ဖြစ် ဖြင်း၊ အာဇ္ဈာန် အရှိ ဖြင်း  
စီးပွား ဇေး ခက် ခဲ ဖြင်း စို့ ဖြောင်း အကျိုး အက် အနေ ဖြင့် ကဏ္ဍ ဖျား ပညာ ကောင်း စွာ  
အလုပ် ရှိ ဖြင်း၊ လုံခြုံ စွာ အရှိ ကျန်းမာ ဇေး ထိခိုက် ဖြင်း၊ ပညာ တတ် နည်းပါး ဖြင်း  
မိမိတို့ ကျေးဇူး စိုးတက် ဖြူ နည်း ဖြင်း ဖျား ကို ဆွေ နှိ ယုံး ယပ် ရှိ ပါ ယည်။

အိုး ဖြစ် ကျ ကျောင်း ဆောင် အခက် အခဲ ကို ဖြေ ဖြင်း ဇာ တွင် အကြောင်း နာရင်း  
အခြစ် ကို ပယ် ဇား ဖြင်း ဖြင့် အကျိုး တရား ဖျား ဖဆွေ ရှိ စ ကောင်း စွာ ပညာ ယာဇ် ကြား  
နှိပ် ဖြိုး စိုး တက် ဖြူ ဖျား ရှိ နာ ပါ လိမ့် မည်။

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ကောင်းစံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်စေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအုန်းတင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၄၅၂၃၈၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိအိမျိုး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် ဗဟိုမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၁၀	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၃၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၅၀	၇၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၅	၅၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်- မူလတန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်- နတ်စင်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ.

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) UN Habitat

(၂) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဈ) GAG ဖြစ်တစ်ဖက်ထား ဖြစ်ပါသလား

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးသိန်းတင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိအိမြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.12.2016



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစောင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  ၁၅. ၀၂. ၂၀၁၆  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)


နေ့စွဲ   စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှက်/တိုင်း  ကျေးရွာအုပ်စု  ကျေးရွာ  နေရာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစောင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးထွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅. ၀၂. ၂၀၁၆	၁၅. ၀၂. ၂၀၁၆	၉၁	၁၀၄	၁၉၅	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅. ၀၂. ၂၀၁၆	၁၅. ၀၂. ၂၀၁၆	၉၅	၁၀၇	၂၀၂	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ချက်ချာရသည့် အစည်းအဝေး	၂၆. ၀၂. ၂၀၁၆	၂၆. ၀၂. ၂၀၁၆	၆	၄	၁၀	
၄။ မြို့နယ်အစောင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဘုံးသစ်မှ အစည်းအဝေး	၄. ၃. ၂၀၁၇	၄. ၃. ၂၀၁၇				၈၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီအဖွဲ့ (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွဲမှီ ခင်အောင်

နေ့စွဲ ၁၅. ၁၂. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် စုစောဇာ ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ငါးကြီး ကျေးရွာ ကန်ငါးကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချွေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာယဇ်ကျောင်းဆောင် နှစ် ၈၁	၁ ရွာ နေထိုင် နေ
၂ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး နှစ် ၈၁	၂ မိမိတို့သာ နေထိုင် နေ
၃ ရွာ မည်မျှ ရှိ နှစ် ၈၁	၃ မြို့ နေထိုင် နေ
၄ ကျန်းမာရေး နှစ် ၈၁	၄ လမ်း နေထိုင် နေ
၅	၅ ကျောင်းဆောင် နှစ် ၈၁

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာယဇ်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်	၁ မိမိတို့ဧက ဧက ရေပေးရန်
၂ ရွာ ချင်း ဆက်လမ်း မြို့ ဖြစ် လာ ရန်	၂ စာမိ ရွာ လုံး မီးလင်း ရန်
၃ မိမိတို့ဧက ဧက မြို့ မြို့ ဖြစ် နှင့်	၃ ကျောင်းဆောင်ဆက် ဆောက်လုပ်ရန်
၄ ယဇ်လုံ မိမိတို့ဧက ဆောက်လုပ် ရန်	၄ မိမိတို့ဧက ယဇ်လုံ မိမိတို့ဧက ဆောက်လုပ် ရန်
၅	၅ ရွာ တွင်းလမ်း ခင်းရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းဆောင်ဆက် ဆောက်ရန်	ကျား + မ	10600000/-	၁၅၃၆
၂	ဝက်လုံးနှင့် ရွာချင်း ဆက်လမ်း ခင်းရန်	ကျား + မ	25000000/-	၁၅၃၆
၃	မိမိတို့ဧက ဧက ရေပေးရန်	ကျား + မ	20000000/-	၁၅၃၆
၄	ရွေး ဓာတ်ကန် ဖြစ်ရန်	ကျား + မ	15000000/-	၁၅၃၆
၅	ကျန်သောလမ်း ချား ခင်းရန်	ကျား + မ	20000000/-	၁၅၃၆

ယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဦး လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 15.12.2016

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ရေပေးစနစ်
၂	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆေး	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆေး	လမ်းဆေး
၃	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ	အိမ်ရာ
၄	ကျေးရွာအတွက် အားကစား	ကျေးရွာအတွက် အားကစား	အားကစား
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြား	ကျေးရွာအတွက် အခြား	အခြား

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ရေပေးစနစ်
၂	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆေး	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆေး	လမ်းဆေး
၃	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ	အိမ်ရာ
၄	ကျေးရွာအတွက် အားကစား	ကျေးရွာအတွက် အားကစား	အားကစား
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြား	ကျေးရွာအတွက် အခြား	အခြား

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့ တက်ရောက်စေရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး.ကျေး.ဝင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) ပါဝင်ဝန်း(၁) ပါဝင်ဝန်း(၂) ပါဝင်ဝန်း(၃) ပါဝင်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဦးနှုန်း တိုက်ရိုက် အတိုးပေးခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကျန်ကြွေး	စာအုပ်စာရင်း၊ စာအုပ်စာရင်း	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'		□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၁၀ ၂၀၀၀၀/-		၄၀၀၀၀၀/-	၁၀၆၀၀၀၀/-
ဝင်ငွေ	(၆၇၅၀၀၀၀)၊ ၆၇၅၀၀၀၀	၆၇၅၀' / ၂၁၀၀'		□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၁၂၀၀၀၀၀/-		၆၀၀၀၀၀/-	၂၈၀၀၀၀၀/-
	စာအုပ်စာရင်း၊ စာအုပ်စာရင်း	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'		□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၅၈၀၀၀၀၀/-		၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၈၀၀၀၀၀/-
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် \_\_\_\_\_ လက်မှတ်၊ \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ၊ \_\_\_\_\_

- ဧကစည်းဧကစား ကျင်းပပေးရန် ဇူလိုင် - ၁၄. ၁၂. ၂၀၁၆
- ဧကစည်း ဧကစား ကျင်းပပေးရန် ဧကစည်း - ဇူလိုင် ၁၀၀ နာရီ
- ဧကစည်း ဧကစား ကျင်းပပေးရန် ဇူလိုင် - ကန်ဒိုကြီး ကျေးရွာ၊ ဧကစည်း ဧကစား ဆန်းစစ်
- ဧကစည်း ဧကစား ဗြဟ္မစု ယူ - ဦးကျော်အောင်ထွန်း၊ ဦးစောမျိုးဝင်း
- ဧကစည်း ဧကစား တက်ရောက် ယူ - ကျား - ၉၃ - ၈ - ၂၀၁၄
- ဧကစည်း ဧကစား ဧကစည်း ဂွယ် ချက် - လူထုမဟိုဠာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း

ဧကစည်းဧကစား ဧကစည်း (၁) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးကျော်အောင်ထွန်း ဗွဲ့ ဧကစည်းဧကစား ဧကစည်းဧကစား ဖက်ကြား ဗွဲ့ ဧကစည်းဧကစား ဖွဲ့ချုပ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

ဧကစည်းဧကစား ဧကစည်း (၂) - ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ ဦးထိန်းတင် ဗွဲ့ ဧကစည်းဧကစား ဖက်ကြားဗွဲ့ လူထုမဟိုဠာစီမံကိန်း ဧကစည်းဧကစား တင်ကြားနှင့် စိမ့်တို့ ကျေးရွာ လူထုဗွဲ့ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

ဧကစည်းဧကစား ဧကစည်း (၃) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဗွဲ့ ဧကစည်းဧကစား ဗြဟ္မစုဦးစီးဌာန ဧကစည်းဧကစား လူထုဧကစား ဖွဲ့ချုပ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

ဧကစည်းဧကစား ဧကစည်း (၄) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးကျော်အောင်ထွန်း ဗွဲ့ လူထုမဟိုဠာစီမံကိန်း ဧကစည်းဧကစား ဖွဲ့ချုပ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

ဧကစည်းဧကစား ဧကစည်း (၅) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးကျော်အောင်ထွန်း ဗွဲ့ ဂုံပုံစွာ ချထား ဖွဲ့ချုပ်နှင့် ခွဲဝေပေးဖွဲ့တို့ ဧကစည်းဧကစား လူထုဧကစား ဖွဲ့ချုပ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၆) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးကျော်စောထွန်း ဗွ စီမံကိန်းစက်ဝန်း  
ကား ငှင်းလင်း ပြောကြား ဖွ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ အပိုင်း (၆)  
ပိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ကို ကား ကျေးဇူး လူထုကား ဆွေးနွေး  
ကင်းဖြ ခဲ့ ပါ ယူသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၇) - လက်ထောက် နည်းပညာ ဖွဲ့ ဦးနေပျိုဝင်း ဗွ အကျိုးဝင်  
ယောလုပ်ငန်း နှင့် အကျိုးအဝင်ဖော လုပ်ငန်းများ  
အကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြ ခဲ့ ပါ ယူသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၈) - လက်ထောက် နည်းပညာ ဖွဲ့ ဦးနေပျိုဝင်း ဗွ လည်ပတ်  
ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး အကြောင်း နှင့် အကာပတ်ဝန်း  
ကျင် အကာအကွယ် နှင့် လူမှု အကာအကွယ် များ  
အကြောင်းကို ငှင်းလင်း တင်ပြ ခဲ့ ပါ ယူသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၉) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးကျော်စောထွန်း ဗွ ကျား ဖ  
ရေးရာ အခန်းကဏ္ဍ များကို ဆွေးနွေး ခဲ့ ပါ ယူသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၀) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးကျော်စောထွန်း ဗွ စေတနာ  
အကြံပြု တိုင်ကြား ဖြေ ငှင်းဖန် အကြောင်းကို  
ဆွေးနွေး တင်ပြ ခဲ့ ပါ ယူသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၁) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးကျော်စောထွန်း ဗွ အဖွဲ့အစည်း  
နှင့် တာဝန် ဝတ္တရား များကို ဆွေးနွေး တင်ပြ ခဲ့ ပါ ယူသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၂) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးကျော်စောထွန်း ဗွ စီမံကိန်း  
လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အောင်မြင် ရှောင်ရှား  
အချက် များ ကို ဆွေးနွေး ငှင်းဖြ ခဲ့ ပါ ယူသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၃) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးကျော်စောထွန်း ဗွ ကျေးဇူး  
စေတနာ ဝန်ထမ်း ၏ တာဝန် ဝတ္တရား များ ကား ငှင်းလင်း  
ပြောကြား ဖွ ကျေးဇူး လူထု၏ ဖောအန္တ အရ

ကျေးဇူး စေတနာ ဝန်ထမ်း နှစ်ဦး  
ဦးစောဇယောဇိ နှင့် ဇော်စိန်ဖွန်  
တို့ ကား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဇာခမ်းဇာနား ဇာစီ ဇာစဉ် (၁၁၄) - လူထုစည်းရုံးရေး ဦးကျော်စောထွန်း ဗျ လူထု  
ဗဟိုဌာနစီမံကိန်း ဗဟိုဌာန စက်ဝန်း စီမံကိန်း  
ဗိတ်ဆက် ဇာစည်းဇာစား ပထမနေ့ ဇာခမ်းဇာနား  
ဇာစီ ဇာစဉ် များ ငြိမ်းဆုံးကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း ဗိတ်ဆက် ဇာစည်းဇာစား ပထမနေ့ ဇာစီ ဇာစဉ် များကို ၄.၀၀ နာရီတွင်  
ငြိမ်းဆုံးခဲ့ပါသည်။

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ ယာယီ နေ့ရက် - ၁၅. ၁၂. ၂၀၁၆

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ ယာယီ အချိန် - နေ့လယ် ၁:၀၀ နာရီ

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ ယာယီ နေ့ရာ - ကန်ငြိကြိုးကျေးရွာ၊ ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး ဖြုလုပ်ဖို့ - ဦးကျော်အောင်ထွန်း၊ ဦးနေမျိုးဝင်း

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး ထက်ရှောက်ဖို့ - ကျား ၉၅ - မ ၁၀၇

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် - လူမှုဆန်းစစ် ဖွဲ့စည်း ဖြုလုပ်ရန်၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ ဇာတိစာတမ်း ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာ စီမံကိန်း၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန်။

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး (၁) - လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်း ဦးကျော်အောင်ထွန်း ဖြစ်စေရန်၊ အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ဇာတိစာတမ်း ဖွဲ့စည်းမှုကို ကျေးရွာ လူထုနှင့် ပြန်လည် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါ ယာယီ။

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး (၂) - လူမှုဆန်းစစ် ဖွဲ့စည်းမှုကို လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်း ဦးကျော်အောင်ထွန်း၊ လက်ထောက် နည်းပညာ ဖွဲ့စည်း ဦးနေမျိုးဝင်း တို့ ဖြစ်စေရန်၊ ကျေးရွာ လူထုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျှင် ထိရောက်မှု ရှိမည်ကို ယုံကြည်စိတ်ချ ခဲ့ပါ ယာယီ။

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး (၃) - လူမှုဆန်းစစ် ဖွဲ့စည်းမှုကို အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်စေရန်၊ အစည်းအဝေး (၄) အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်စေရန်၊ အစည်းအဝေး (၅) ကျား မ ပဏ္ဍိတ အိမ် (၆) ဥစ္စာ ဝန်ဆောင်ခံ ဖွဲ့စည်း ယာယီ ဖြစ်စေရန်၊ အစည်းအဝေး (၇) ကျား မ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း ယာယီ ဖြစ်စေရန်၊ အစည်းအဝေး (၈) ကျား မ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း ယာယီ ဖြစ်စေရန်၊ အစည်းအဝေး (၉) ကျား မ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း ယာယီ ဖြစ်စေရန်။

ဇာတိစာတမ်း အစည်းအဝေး (၄) - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဇာတိစာတမ်း ရေးဆွဲရာတွင် စည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းမှုကို ကျေးရွာ လူထုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျှင် ကျေးရွာ လူထု၏ အကျိုးအမြတ်ကို အကျိုးအမြတ် ယူစေရန်။



- တို့၏ အခက်အခဲများ၊ ရွေး ဗွန်း ဗျက်များ ဖော်ထုတ်  
ပြီး ပြဿနာ ယစ် ယစ် ရေးဆွဲ၍ ကျေးဇူး လူထု၏  
လှိုအပ်ချက် (၄) နှစ် တာ လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမနှစ် - ကျောင်းဆောင် ယစ် ဆောက်လုပ်ရန်

ဒုတိယနှစ် - ကျေးဇူးဆက်လမ်းများ ဖြူပြင်ရန်

တတိယနှစ် - ဗိမံ ကိုင်း ရေပိုက်ဆိုင်၊ ဗျယ် တန်းရန်

စတုတ္ထနှစ် - ရွေး ဗဟောင်း ရေကန် ဖြူပြင်ရန်

အခမ်းအနား ဇာစီ အစဉ် (၄) - ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ  
ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ရေပန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်  
ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာတွင် စည်းရုံးရေး ဗွား ဗွ  
ကော်မတီ များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောကြား၍  
ကျေးဇူး လူထု၏ ယဇာနည် အရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား ဇာစီ အစဉ် (၅) - လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် တက်ဝန်း ဇာစည်းအစား  
ဒုတိယနေ့ အခမ်းအနား ဇာစီ အစဉ် များ ပြီးဆုံးကြောင်း  
ကြေငြာ ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း ဗိမံဆက် အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဇာစီ အစဉ် များကို ၄:၀၀ နာရီ  
တွင် ပြီးဆုံး ခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောင်းဆောင် ၁၀၀ ကျောက်ကုန်း	ကျား + ၁	12/20K		
	၂	လမ်းပြင်ခြင်း (ရွာတွင်းအပေါ်)	၂	၂		
	၃	ကျောက်ကုန်းအောက်ခြင်း	၂	၇		
	၄	ကျောင်းကန်ပြင်ခြင်း	၂	၂		
	၅	လမ်းပြင်ခြင်း (ရွာတွင်း)	၂	၆		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					