

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမြေပြင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

---

ငါးပယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ငါးပယ်ကျေးရွာ  
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ မြေပြင်မြို့




## မာတိကာ




- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ၊ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ငါးပယ်အုပ်စုတည်နေရာမြေပုံ



-  = ကားလမ်းမကြီး
-  = ငါးပယ်/အုပ်စု
-  = ဝန်ထမ်း

၃။ ငါးပယ်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

(၁) ငါးပယ်ကျေးရွာ



**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

ငါးပယ်ကျေးရွာသည် မကီစည်သူမင်းလက်ထက်တွင် စစ်အောင်နိုင်ပြီး သုံးပန်းအဖြစ် ဖမ်းလာသော မွန်သုံးပန်းများကို လမ်းခုလတ်တွင် ပယ်ငါးပယ် ဧက(၅၀၀)ကိုအပိုင်စားပေးပြီး ထားခဲ့သောကြောင့် နောင်တွင် ငါးပယ်ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ယခုအခါ ငါးပယ်ကျေးရွာသည် ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုအဖြစ် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ငါးပယ်ကျေးရွာသည် မြေဩဇာအလွန်ကောင်းပြီး စိုက်သမျှ အောင်မြင်ကာ စိမ်းလမ်းစိုပြေပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သော ရွာတစ်ရွာအဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့သည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၁၄	၄၇၂	၅၂၈	၁၀၀၀

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၅	၂၇	၁၈	၄၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၆၀		၆၀	၆၀
မသန်စွမ်း	၁၀	၆	၄	၁၀
မြေယာမဲ့	၁၀၀		-	၁၀၀

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ခြွေလှေ့စက်	
နှမ်း		မြေပဲခွဲစက်	
		ဈေးဆိုင်	

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေးဧရိယာ	စားကျက်ဧရိယာ	သစ်တောဧရိယာ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၇၄၇			ရှိ	၁၀	၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	၃	၄	၇		၇

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၂၀	၆၀	၆၀	-	၁၅၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	
အရေအတွက်	-	၃၀	၆	၁၅	၁	

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	အ.မ.က-၁	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	ဝွန်ဒေါင်း	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁					

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား :	မ :	ပေါင်း :	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ နှင့်သယံ ဇာတပြမြေပုံ(soci al map/ Resource map)	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊အလ ယ်အလတ်နှွမ်း ပါး၊အနှွမ်းပါးဆုံး း (အုပ်စု ၂)	၅	၈	၆	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦး များ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ် ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလ ယ်အလတ် နှွမ်းပါး၊အနှွမ်းပ ါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူင ယ်အုပ်စု	၅	၈	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊အုပ်စုများခွဲခြာ းသတ် မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်း များသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသ ဘာတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(seasonal ccalendar)	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလ ယ်အလတ် နှွမ်းပါး၊အနှွမ်းပ ါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၂	၈	၈	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊နေ့စာ းလုပ်ငန်းများ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊အစားအစ ာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလ ယ်အလတ် နှွမ်းပါး၊အနှွမ်းပ ါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူင ယ်အုပ်	၅	၈	၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမ ည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိ တ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလ ယ်အလတ်နှွမ်း ပါး၊အနှွမ်းပါး ဆုံးရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု(အ မျိုးသား/သ မီး)ပေါင်း	၅	၈	၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းမျ ား



၆	သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါးအနွမ်းပါးဆုံးရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု(အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၂၂	၈၀	၉၅	သဘာဝအရင်းမြစ်များနှင့်ပစ္စည်းများ အပေါ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းများ
၇	အဓိက အခက်အခဲပြဿနာများ	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးစု		၆၆	၆၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲပြဿနာများ	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားစု		၇၂	၇၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၆-၁၂-၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါးအနွမ်းပါးဆုံးရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၇၂	၆၀	၈၃	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်များ

သုံးသပ်ချက်-လူတန်းစား(၄)မျိုးရှိပြီး ပြန့်ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကလမ်းများသည်မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းများသည်မိုးရာသီတွင်ရွံ့ငွတ်များဖြစ်၍သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှ ဘလည်းမိုးရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။မြစ်ရေကြီးချိန်တွင်ရေပင်ဒေသဖြစ်သဖြင့်လမ်းများပျက်စီးတိုက်စားပါသည်။မိုးရာသီတွင်အခြားကျေးရွာများသို့သွားလာရအလွန်ဆိုးဝါးပါသည်။ ကျေးရွာသည် ကျွန်းထဲပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး သဘာပရေဘေးကြီးချိန်တွင် ကျေးရွာတွင်းသို့တိုက်ရိုက်ပင်ရောက်သဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပို၍ ခက်ခဲပါသည်။ကျေးရွာသည် ရေပင်ပြီးသည်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ကျေးရွာတွင်း လမ်းများသည် ရွာ၏အိမ်ပိုင်းများထက် နိမ့်နေသောကြောင့် ရေများပုပ်နေပြီး ရေထွက်

ပေါက်မရှိသည့်အတွက် တချို့လမ်းများတွင်ရေအိုင်ကြီးများဖြစ်နေပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါကကျေးရွာအတွက်ရေကျပြီးချိန်တွင်ချက်ခြင်းသွားလာနိုင်ပါသည်။

**ကျန်းမာရေး-**ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းရှိသောကြောင့်အသေးစားကျန်းမာရေး ဖြစ်လျှင်အဆင်ပြေပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေများတွင်မြို့နယ် ရှိတိုက်နယ်ဆေးရုံများတွင် ခက်ခဲစွာ သွားရောက် ကုသနေရ ပါသည်။

**သောက်သုံးရေ**

ရွာတွင်ရေချိုတွင်းများမရှိခြင်းကြောင့်ချင်းတွင်းမြစ်ရေကိုသောက်သုံးရေအဖြစ်အသုံးပြုနေရပါသည်။ထို ကြောင့်မြစ်ရေကိုသွားရောက် ခပ်ရသောကြောင့်အရာရာတိုင်းအတွက်အခက်အခဲရှိပါသည်။

**စီးပွားရေး** -ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယာ စိုက်ပျိုး ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ပဲအမျိုးမျိုးနှင့်အခြားသီးနှံများ စိုက်ပျိုးမှုဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက် နေရပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအချို့သည်စားဝတ်နေရေးအတွက် လက်မှု ပညာဖြစ်သော ပန်းရံ၊ သံခြည်သံကွေး၊ လက်သမား၊ကျပန်းအလုပ်များကို အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး** - အခြား- မြောက်ပိုင်း၊တောင်ပိုင်းနှင့် တို့တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီနှင့် မွှာရုံ များရှိပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ အရှေ့ဘက်ရွာလေးနှင့်ရွာမကြားတွင်ရွှေအင်းရှိပါသည်။ရွာ၏မြောက် ဘက်၊အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တို့တွင်ချောင်းရှိပါသည်။မြစ်ရေကြီးချိန်နှင့်ရေကျချိန်တွင်သာ ချောင်းအတွင်းရေရှိပါသည်။မွေးမြူရေးအတွက် စားကျက်မြေ သီးသန့်မရှိပါ။စီးပွားရေးလုပ်ကိုင် စားသောက်သော အရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် နှမ်းစသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ နွေရာသီတွင်တောထဲရေတွင်းများတူး၍စိုက်ပျိုးရေးရယူအသုံးပြုကြပါ သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး နှိမ့်ကျမှုရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမှာ အိမ်ဝန်းများမှာ အမြင့်တွင်တည်ရှိပြီး လမ်းများမှာ အနိမ့်ပိုင်းတွင် တည်ရှိနေသဖြင့် ရေဝင်ရောက်ပြီးပြန်ကျချိန်တွင် ရေများဝပ်၍ ကျန်ရှိနေသောကြောင့် သွားလာရေး အဆင်မပြေဖြစ်ကြရပါသည်။ **လမ်းမြေများအားမြေဖို့ခြင်းပြု**လုပ်ပါက သွားလာရေးအဆင် ပြေမည်ဖြစ်ပြီး မြေဖို့ထားသော လမ်းနှင့်စာသင်ကျောင်းဆက်သွယ်သောလမ်းကို **တံတားတည်** ဆောက်ပါက ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ သွားလာရေးလွယ်ကူမည်ဖြစ်ပါ သည်။

အခြားကဏ္ဍအနေဖြင့် ကျေးရွာ၏အနောက်ဖက်တွင်နိုင်ငံတော်မှ ပင်မလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတည် ဆောက်လျက်ရှိပြီး ကျေးရွာအတွက် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါက မီးဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးသက်သာခြင်းနှင့် ထင်းထောင်စာအသုံးပြုမှုလျော့ပါးသက်သာခြင်းများရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်နိုင်ပါက  
လာခြင်း ဖြင့် အသိပညာတိုးပွားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသူရွာသားများစာအုပ်စာပေဖတ်ရှုလေ့

-ကျေးရွာတွင် အဓိကလိုအပ်ချက်များမှာ-

(၁) ကျေးရွာလမ်းမကြီး အဆင်ပြေကောင်းမွန်စေရန်

(၂) ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ အဆင်ပြေကောင်းမွန်စေရန်

(၃) ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ရေထွက်ပေါက်များရှိစေရန်

--စသည်တို့သည် ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များဖြစ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင် စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်ဆုံး	ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်၊အရောင်းအဝယ်၊တောင်သူကြီး	၂၅	၁၂ %
အဆင့်အတင့်အဆင် ပြေ	လယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများများနှင့်တောင်သူများ	၂၉	၁၄%
နည်းနည်းနွမ်းပါး	လယ်အနည်းငယ်နှင့်လက်လုပ်လက်စားတောင်သူ	၆၀	၂၈%
အနွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား၊မြေယာမဲ့	၁၀၀	၄၆%
စုစုပေါင်း		၂၁၄	၁၀၀%

# ဥစ္စာနေ အင်အားပြုဇယား သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး လူနေမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စုအနေဖြင့် ပျမ်းမျှ ၁၀၀ ခန့် ရှိပါသည်။

အဓိက နွမ်းပါးခြင်းမှာ လယ် / ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း နည်းပါးခြင်း မိသားစုများပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ လျော့ပါးအောင် ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ထိုအိမ်ထောင်စုများအား ဦးစားပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်သော လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း တံတားများ တည်ဆောက်ခြင်း စသည် လုပ်အားခပေးရသော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

## ၆.၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



**သုံးသပ်ချက်**

**ရာသီဥတု-**

တပေါင်းလမှ နယုန်လလယ်အထိ နွေရာသီဖြစ်ပြီး တပေါင်း၊ တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လများတွင် နေအလွန်ပူပြင်းပြီး နယုန်လနှင့် တပို့တွဲလများတွင် နေအတန် အသင့်ပူ၍ လေလည်း အသင့် အတင့်တိုက်ခတ်ပါသည်။ ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးများရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလှုံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ တန်းဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလများတွင် နင်းကျပြီး လေတိုက်ခတ်သောကြောင့် အလွန်ချမ်းအေးပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-**

တန်းခူးလ၊ ကဆုန်လများတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်ပြီး နယုန်လနှင့် ဝါဆိုလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်းဆောင်မုန်းလများတွင် ပြန်လည်စိုက်ပျိုး ကြပြီး နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဆေးဖျန်း၊ ပေါင်းသင်ကြပါသည်။ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြန်လည် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကာလတွင် အပင်အား ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ စရိတ်များ အတွက် အခက်အခဲရှိသော်လည်း အသင့်အတင့် အဆင်ပြေပါသည်။

**ပွဲတော်-**

ရာသီအလိုက်နှစ်စဉ် ပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။ တန်းခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော် ကျင်းပပြီး ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ဘုရားပွဲတော်များ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပကြ ပါသည်။ သီးတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ ပြာသိုလတွင် ပဌာန်းပွဲ၊ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် ရိုးရာနတ်ပွဲ များကို စည်ကား စွာကျင်းပကြပါသည်။

**မွေးမြူရေး-**

နွားမွေးမြူရေးကို တစ်ရွာလုံးအိမ်ထောင်စု၏ ၈၀% တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ တိရိစ္ဆာန် အစာရှားပါးမှုနှင့် နေရာမလုံလောက်မှု ရှိပါသည်။

**ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ-**

တနှစ်ပတ်လည်လုံးခြုံငုံ သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဝင်ငွေနည်းပြီး ထွက်ငွေများပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ ရှာဖွေဖန်တီးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

**ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား-**

ရွာ၏အိမ်ထောင်စု ၃၀% သည် မိမိတို့ရွာတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသောကြောင့် အခြားရွာများနှင့် အခြား နိုင်ငံများသို့ သွား ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။




**ပညာရေး-**

တနှစ်ပတ်လည် ကျောင်း(၃)လပိတ်ပြီး ကျန်လများတွင် ပညာသင်ကြားရပါသည်။ စာသင်လများတွင် ဆရာ/ဆရာမအခက်အခဲနှင့်စာသင်စရိတ်အခက်အခဲ၊ ဆရာ/ဆရာမများ နေထိုင်ရေး အခက်အခဲများ ကိုကြိုတွေ့ရပါသည်။ အခြား ရာသီဥတုအနေဖြင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းမှာ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာ လုံခြုံမှုမရှိပါ။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုလုပ်ပါက ကျောင်းသူကျောင်းသားများလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

-နယုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများမှလွဲ၍ ကျန်လများတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် အခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ကြသည်။

-အဓိကပြဿနာများမှာ ရေပြန်ကျပြီး သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်တွင် စိုက်ပျိုးရေးရင်းနှီးငွေများ လိုအပ်ပြီး မြစ်ရေကြီးချိန်တွင် နွားစာရှားပါးသည်။ မြေသား လမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီနှင့် ရေကြီးချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အလွန်ခက်ခဲသည်။ တောင်ယာ လုပ်ငန်းကို အဓိကထား၍ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသည်။

**၆.၄။ ဖင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်**





**သုံးသပ်ချက်**


**ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ**

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အရံမီးသတ်အဖွဲ့များမှကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကျောင်းကော်မတီနှင့်လမ်းကော်မတီများမှကျေးရွာပညာရေးနှင့်လမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်အောင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကျေးလက်ကျန်းမရေးဌာနတို့မှကျေးရွာကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကျေးရွာစိုက်ဘဏ်နှင့်ရွှေမြင့်မိုရ်သ/မအသင်းတို့မှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ပရဟိတအဖွဲ့များ၊ဘဝန္တောအဖွဲ့၊စမ္မတကြံ့အဖွဲ့၊ဘုံကထိန်အဖွဲ့၊ဗုဒ္ဓပူဇော်အဖွဲ့၊သက်ကြီးပူဇော်အဖွဲ့နှင့်ဝတ်ရွတ်စဉ်အသင်းတို့မှဘာသာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။မမြမေအဖွဲ့မှ၏အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

**ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ**

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းပါသည်။မြို့နယ်စိုက်/ဘဏ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊မြို့နယ် သ/မ ဦးစီး၊ တိုက်နယ်ရဲစခန်း၊တိုက်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ပတ်မြန်မာအဖွဲ့လမ်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထုအားလုံးတို့သည် မြို့နယ်ရှိဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိက လုပ်ဆောင်သည်။

**၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း**



**သုံးသပ်ချက်**

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၇)ဆင့် သတ်မှတ်ပြီး လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စ** - အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်မှုပိုများပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများနှင့်တန်းတူဖြစ်စေရန် အိမ်မှုကိစ္စများကူညီ လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

**ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု** - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ တန်းတူဖြစ်စေရန် အတွက် အမျိုးသမီးများ အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေး ရန် လိုအပ်ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု**-အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်လုပ်ငန်းဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်ပါသည်။ အ မျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှု ကောင်းမွန်စေရန် အတွေးအခေါ်များ သင်ကြားပြသပေးရန် လိုအပ်ပါ သည်။

**စေ့စပ်သေချာမှု**-အမျိုးသားများသည် စေ့စပ်သေချာမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အားနည်းနေပါသည်။

**ငွေကြေးသုံးစွဲမှု**-အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ငွေသုံးစွဲမှုပိုပါသည်။ မိသားစုအတွက်အပိုငွေ သုံးစွဲမှုလျော့သုံး ရန်လိုအပ်ပါသည်။

**ဘာသာရေး**-အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း တန်းတူပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

**ပညာရေး**-အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပညာတတ်မြောက်မှုမြင့်မားပါသည်။ ယခင်က အ မျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုလုပ်ငန်းများ ကူညီလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ပညာရေးတွင်လည်း အားနည်းမှု များရှိခဲ့ပါသည်။ယခု မျိုးဆက်သစ်များသည် တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိပါသည်။

**အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု** - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပိုင်းတွင် အားသာ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ အရင်းအမြစ်ပိုမို သုံးစွဲနိုင်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ အ မျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသမီးများသုံးစွဲမှုများသော် လည်း ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် မိမိ သဘောဆန္ဒတစ်ထဲ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တိုင်တိုင်ပင်ပင် ပြုလုပ်ကြ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၊အမျိုးသားများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

သုံးသပ်ရာတွင် အကြောင်းအရာ (၈) မျိုးအပေါ် သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

	အမျိုးသား	+	အမျိုးသမီး
(၁) အိမ်တွင်းမှု	၈.၅		၁၀
(၂) ပညာတတ်မြောက်မှု	၆		၈

(၃) စေ့စပ်သေချာမှု	၁၀	၉
(၄) အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှု	၈	၄
(၅) ဘာသာရေးလိုက်စားမှု	၁၀	၁၀
(၆) ငွေကြေးသုံးစွဲမှု	၈	၅
(၇) လူမှုရေးလိုက်စားမှု	၉	၁၀
(၈) ကျန်းမာရေးလိုက်စားမှု	၁၀	၈.၅




စသည် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။လေ့လာမှုအရ တချို့အကြောင်းအရာများသည် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ကွာဟမှုလေးများရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းကွာဟမှုများအားသုံးသပ်၍ အမျိုးသားများမှလည်း အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်ဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများမှလည်း အမျိုးသားများကို လက်တွဲခေါ်ဆောင်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ဆောင်သွားသင့်သည်။

၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား သုံးသပ်ချက်




ကျေးရွာ - ငါးပတ်      စာရင်းစာရင်း - ငါးပတ်      ရက်စွဲ - ၂၅-၀၂-၂၀၁၆

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
- ဆိုင်ကပ် - အိမ်ခြံမြေ - ဝယ်ယူမှု - အိမ်စက် - နွား - ထား/လှည်း	- ဓမ္မာစာ - အိမ်ခြံမြေ - ပြုံးဗျာဓမ္မာစာ	- တံတား - ကျေးရွာ - စာသင်တန်း - ဝဲခွဲစက် - အိမ်ရည်ဆိုင်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
- အိမ်ခြံမြေ - ဝယ်ယူမှု - အိမ်စက် - တံတား - ဝဲခွဲစက် - နွား	- ဓမ္မာစာ - အိမ်ခြံမြေ - ပြုံးဗျာဓမ္မာစာ	- အိမ်ရည်ဆိုင်


သုံးသပ်ချက်

- လှည်း၊ နွား၊ ကား၊ စက်များကို အမျိုးသားများကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုပြီး၊ ယာခင်း၊ ရေအုတ်ကန်၊ ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတူညီစွာ သုံးစွဲကြသည်။
- နွား၊ လှည်း၊ ကား၊ စက်များကို အမျိုးသားများထိန်းချုပ်ပြီး၊ ယာခင်း၊ ရေအုတ်ကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေကန် များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတန်းတူထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက အသုံးပြုမှု ပိုများပါသည်။ အချို့ အရင်းမြစ်များကို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ မျှတစွာအသုံးပြုသည်။

- အမျိုးသားများမှထိန်းချုပ်မှု၊ ပိုများပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ထိန်းချုပ်မှု၊ လျော့နည်း နေခြင်းကြောင့် ပျော်ရွှင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်များ လျော့နည်းနေပါသည်။

**၆.၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား**

**အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ**



**အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမျှော်မှန်းချက်များ**

အမျိုးသား/အမျိုးအမီးတပ်ပြုသောမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ ငါးပင် အုပ်စု - ငါးပင် ရက်စွဲ ၂၆-၀၂-၂၀၁၆  
အမျိုးသားတပ်ပြုသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ၀။ ချွဲအင်းတင်းတိုင်းကန္တာရကမ်း
- ၂။ ၂၂၄၂ နာရီ အောက်ကမ်းဆီးချောင်း
- ၃။ အောက်ကမ်းဆီးချောင်း
- ၄။ ချောင်းတူး အောက်ကမ်းဆီး
- ၅။ တိုက်ပင်စေ့
- ၆။
- ၇။

အမျိုးအမီးတပ်ပြုသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ၀။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၂။ ချွဲအင်းအောက်ကမ်းဆီးချောင်း
- ၃။ ၂၂၄၂ နာရီ အောက်ကမ်းဆီးချောင်း
- ၄။ ကချင်လုံးပတ်ကား ဆက်ဆံရေး ဖွဲ့စည်း
- ၅။ စာအုပ်တိုက်ဖွဲ့စည်း
- ၆။
- ၇။







**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်မှရရှိလာသောအကျိုးရလဒ်များ**

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီးအချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသာ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြုပြီးသဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့်လျှပ်စစ်မီးများရရှိလာလျှင်အလင်းရောင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း ရှိ လူငယ်များ လမ်းမှားမရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိချင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍အကူအညီတောင်းခံများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။</p>

**လုပ်ဆောင်မှုများ**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီး များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်၍ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ တင်ပြလာသော ပြဿနာများနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသောပြဿနာများကို ပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ဦးစားပေးပြဿနာများကို အနည်းဆုံး (၆)ခုအထိ တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးပြဿနာ၏ ပထမဆုံး အဆင့်ရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသည်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ဖြစ်ချင်သောအသေးစားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။

၆.၈။ ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေ၊ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁။	ရွာတောင်မြောက်လမ်းမကြီး မြေဖိ့ ဂျင်းခင်းခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ယခုရှိနေသောလမ်း သည် သွားလာရာတွင် ရာသီမရွေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း	ကျေးရွာတွင်းနှင့်အခြားကျေးရွာ များသွားလာရေးကောင်းမွန် ခြင်း
၂။	ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ရေသိုလှောင်ရန်အခက်ခဲရှိ ရေထွက်ပင်ရင်းနှံ့ အိမ်များ အလှမ်းဝေး	အချိန်ကုန်သက်သာ အမျိုးသမီးများ အနားယူချိန် ပိုမိုရရှိ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်
၃။	ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ယခုရှိနေသောလမ်း သည် သွားလာရာတွင် ရာသီမရွေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း	ကျေးရွာတွင်း အဆင်ပြေသက်သာစွာ သွားလာနိုင်ခြင်း
၄။	ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုး၊	ပညာရေးဦးစီးဌာန နှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်	ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိပါ	ကျောင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ပေးခြင်း ဖြင့်ကလေးများ လုံခြုံစွာ ဆော့ကစားနိုင်။
၅။	ဆေးခန်းအသုံးအဆောင် ဘင်စည်းရရှိရေး	ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမ ရှိပါ	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိခြင်း ကြောင့် ကျန်းမာရေးလွယ်ကူစွာ ကုသနိုင်
၆။	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	လျှပ်စစ်ဌာနနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်	လျှပ်စစ်မီးမရှိပါ	လောင်စာအကုန်ကျသက်သာ ၊ သစ်တောကာကွယ်နိုင် ၊ အချိန်ကုန်သက်သာ
၇။	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတည် ဆောက်ခြင်း	အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မရှိပါ	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရရှိလာမည်
၈။	အစိုးရတာဘောင် ပြုပြင်ခြင်း	အစိုးရဌာန	တာဘောင်ကောင်းလာမ ည်	လမ်းခရီးကောင်းလာမည်

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ






ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



မြို့စုသူ

ဦးအောင်မျိုးမြတ် ( လူထုစည်းရုံးရေးမှူး )

၇.၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးခင်ညိုမြင့်(09794347446)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း(09789278572)

အဖွဲ့ဝင် = ဦးဇင်ဟိန်း(အဖွဲ့ဝင်)

အဖွဲ့ဝင် = ဦးကြည်သောင်း(အဖွဲ့ဝင်)

ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ

ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ = ဒေါ်ခင်နှင်းမြင့်.(ဥက္ကဋ္ဌ)(09783506037)

ငွေကိုင် = ဦးစိုးဝင်း(09265959639)

စာရင်းကိုင် = ဦးနေမျိုး(09797072595)

အဖွဲ့ဝင် = ဦးကျော်မိုးသက်

အဖွဲ့ဝင် = ဦးလေလွင်ဦး

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး ကော်မတီ

- ဥက္ကဋ္ဌ = ဦးတိုင်းချစ်
- အတွင်းရေးမှူး = ဒေါ်မာကြည်
- အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်အုန်းရီ
- အဖွဲ့ဝင် = ဦးကျော်ဦး(09780927583)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(က) = ဦးတင်မောင်ဦး
- အဖွဲ့ဝင် = ဦးသုမောင်ဝင်း(09976692223)
- အဖွဲ့ဝင်( မ ) = ဒေါ်အိသိမ်သိမ်ကျော်
- အဖွဲ့ဝင်(မ) = ဒေါ်အေးမြင့်ခိုင်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်( ကျား) = ဦးအောင်ဆွေထိုက်
- အဖွဲ့ဝင်(မ ) = ဒေါ်ညိုညိုဦး(09780657579)
- အဖွဲ့ဝင်(က) = ဦးမောင်ချစ်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(က) = ဦးသောင်းငွေ(09780657576)
- အဖွဲ့ဝင်(မ) = ဒေါ်မာခိုင်(09976863114)
- အဖွဲ့ဝင်(မ) = ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်(09971847510)
- အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်ခင်ဌေး
- အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်အေးမြတ်မွန်
- စေတနာ့ဝန်ထမ်း = ဒေါ်မော်မော်ဝင်း

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦး မြင်း      ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်: ၀၉- ၉၇၇၅၉၆၆၆      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဦး ဝင်း မြင့်

ဖြည့်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး: မော်လမြိုင်      မြို့နယ်: ၁၉၀၈      ကျေးရွာအုပ်စု: ငါးပယ်      ကျေးရွာ: ငါးပယ်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မလိခ</u>	<u>၂၁၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၁၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၀</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၄၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မလိခ</u>	<u>၄၇၂</u>	<u>၅၂၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၅၄</u>	<u>၆၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြိမ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိမ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြိမ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>



မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

*တစ်ရွာတစ်ရွာ*

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ~~သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား~~


(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဂ) \_\_\_\_\_  
(င) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖွါး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 19.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထိန်းစိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 19.12.2016



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒြ.စည်မြိုင်

နေ့စွဲ ၂၅-၁၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် အောင် ကျေးရွာအုပ်စု ငါးပင် ကျေးရွာ ငါးပင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	၇၂	၄၃	၁၁၅	၁၁၅   ၈၁၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	၇၂	၆၀	၁၃၂	၁၃၂   ၈၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	၁၄	၈	၂၂	၂၂   ၈၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀-၁-၁၇	၁၀-၁-၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅-၁-၂၀၁၇	၂၅-၁-၂၀၁၇	၆၆	၆၆	၁၃၂	၁၃၂   ၈၁၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အလှူအတန်းကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဝင်းနိုင် / ဦးဝင်းကျော်

နေ့စွဲ ၂၆ - ၁၂ - ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် အောင် ကျေးရွာအုပ်စု ငါးမယ် ကျေးရွာ ငါးမယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်း၊ ချောင်း၊ သွား၊ ကျွန်း၊ ခက်ခဲ ဖြစ်	၁ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရန် ဖြစ်
၂ တာဝန်ပေးခြင်းမရှိခြင်း ဖြစ်	၂ ရွာတွင်း လမ်း၊ ချောင်း၊ သွား၊ ခက်ခဲ ဖြစ်
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ သွား၊ ကျွန်း၊ ခက်ခဲ ဖြစ်	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ သွား၊ ကျွန်း၊ ခက်ခဲ ဖြစ်
၄ ဧည့်သည်၊ ကူး၊ တံတား၊ (ကော့ကွက်ရန်)	၄ ကျွန်း၊ ကူး၊ တံတား၊ (ကော့ကွက်ရန်)
၅ စာရေး ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ စာရေး ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း လမ်း၊ တံတား၊ ကျွန်း၊ ခက်ခဲ ဖြစ်	၁ ကျွန်း၊ ကူး၊ တံတား၊ (ကော့ကွက်ရန်)
၂ (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ လမ်း၊ ချောင်း	၂ ရွာတွင်း လမ်း၊ ကျွန်း၊ ခက်ခဲ ဖြစ်
၃ ကျွန်း၊ ကူး၊ တံတား၊ (ကော့ကွက်ရန်)	၃ (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ လမ်း၊ ချောင်း
၄ ဧည့်သည်၊ ကူး၊ တံတား	၄ ကျွန်း၊ ကူး၊ တံတား၊ (ကော့ကွက်ရန်)
၅ စာရေး ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ စာရေး ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာလမ်း၊ တံတား၊ ကျွန်း၊ ခက်ခဲ ဖြစ်	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၂၅၀၀၀၀၀/-	၅၀၀၀
၂	ဧည့်သည်၊ ကူး၊ တံတား၊ (ကော့ကွက်ရန်)	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၂၅၀၀၀၀၀/-	၅၀၀၀
၃	ရွာတွင်း လမ်း၊ သွား၊ ကျွန်း၊ ခက်ခဲ ဖြစ်	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၂၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀
၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ သွား၊ ကျွန်း၊ ခက်ခဲ ဖြစ်	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၄၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀
၅	ကျွန်း၊ ကူး၊ တံတား	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၂၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၆	စာရေး ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	( အမျိုးသား )	၂၀၀၀၀၀၀	၅၀၀





ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးတက်ရောက်ရန်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် မျောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထွန်း / ဦးစောဦးထွန်း  
 နေ့စွဲ - ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ၀၉၁ ကျေးရွာအုပ်စု ငါးလှော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
<u>ငါးလှော်</u>	<u>ကုလသမဂ္ဂ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ</u>	<u>1700' x 24' x 3'</u>	<u>1000</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<u>၃၅၀၀၀၀၀</u>	-	-	-	<u>၃၅၀၀၀၀၀</u>
	<u>လမ်းဆင်းခြင်း</u>			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလက်မှတ် ရက်စွဲ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
ဦးထွန်းဦးထွန်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၆



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြောက်မြို့နယ်**

**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

**ကျေးရွာ ။ ။ ငါးပယ်ကျေးရွာ**

**ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ငါးပယ်ကျေးရွာအုပ်စု**

**အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း**

**နေ့စွဲ ။ ။ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆**

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း။ ။ ကျား(၇၂)၊ မ(၄၃)၊ ပေါင်း(၁၁၅)**

**အကြောင်းအရာ။ ။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဒုတိယနှစ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး (ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး) ပြုလုပ်ခြင်း။**

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောက်မြို့နယ် ငါးပယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွက် ငါးပယ်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား စီမံကိန်းအကြောင်းအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော အဓိကတာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်ကျေးရွာမှ ယခင်က စေတနာ့တာဝန် ထမ်းဆောင်သော ဝန်ထမ်းများကို ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများမှ လူမှုပူးပေါင်းဆန်းစစ်မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်များကို အနှစ်ချုပ် ရှင်းပြကာ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

**သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးကြည်သောင်းနှင့် ဒေါ်မော်မော်ဝင်း အား ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၆. ၁၂. ၂၀၁၆ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ အချိန်တွင် ပြုလုပ်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

**မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးသောင်းငွေ(စောင့်ကြည့်ကော်မတီ)**





စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ငါးပယ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ငါးပယ်ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၇၂)၊ ကျေးရွာသူ(၆၀) စုစုပေါင်း( ၁၃၂) ဦး

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင် မှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ၏ ဆွေး နွေးချက်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကိုရှင်းလင်းပါသည်။ ကျေးရွာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကို အုပ်စုဖွဲ့၍ အမျိုးသားများအခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက် မှန်းချက် ၊ အမျိုးသမီးများအခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အခက် အခဲပြဿနာများမှအခြေခံ၍ ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်ကြပါသည်။

ပထမနှစ် တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသော စီထောက်ကော်မတီများကို ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းရှိ မရှိ ဆွေးနွေးပြီး ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသူများကို သူများကို မဲဆန္ဒပြု ရွေးချယ်ပေးရန် ဆွေးနွေးပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

စီထောက်ကော်မတီများမှ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသော ကော်မတီဝင်များကို မဲပေးရွေးချယ်ရာ ဒေါ်အုန်းရီ (ဝေဖန်အကြံပြု) ၊ ဒေါ်အေးမြင့်ခိုင် (ဝယ်ယူရေး)၊ ဒေါ်မာကြည် (ဝေဖန်ပြောပြ)၊ ဒေါ်ဝင်းထိုက် (လည်ပတ်ပြုပြင်)၊ ဒေါ်မာခိုင် (စောင့်ကြည့်) တို့အား ရွေးချယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ----

ဦးသောင်းငွေ (စောင့်ကြည့်ကော်မတီ)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြပတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ငါးပယ်ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		

၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်စေ သာအချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်း၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်း/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်း/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်	✓		

	ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ငါးပယ်ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ရန်လျာထားခြင်း
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာဝင်ရေကျော်တံတားပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၆	ကော်မတီကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာလည်တောင်မြောက်လမ်းမကြီးမြေဖို့ဂျင်းခင်း	ကျား၊မ	-	ကော်မတီကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ချောင်းကူတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား၊မ	-	ကော်မတီကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	ရွာတွင်းလမ်းများ ပြင်ခြင်း	ကျား၊မ		ကော်မတီကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား၊မ			
	၆	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း				
	၇	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း		-	-	
		အစိုးရတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း				
ကျန်းမာရေး	၁	ဆေးခန်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရရှိရန်	ကျား၊မ	-		
စိုက်ပျိုးရေး		သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးစရိတ်ရရှိရန်	ကျား			
အခြား	၁	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတည်ဆောက်ခြင်း				
	၂		ကျား၊မ	-	-	
	၃		ကျား၊မ		-	-



ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ - ငါးပါယ်

အုပ်စု - ငါးပါယ်

ရက်စွဲ - ၂၆.၁၂.၂၀၁၆

၁	ရွာလည်တောင်မြောက်လမ်းမကြီးမြေဖို့.ဂျင်းခင်း( ကျား+မ)
၂	ချောင်းကူတံတားတည်ဆောက်ခြင်း( ကျား+မ)
၃	ရွာတွင်းလမ်းများ ပြင်ခြင်း ( ကျား+မ)
၄	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း( ကျား+မ)
၅	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း ( ကျား+မ)
၆	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း မ
၇	အစိုးရတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း ( ကျား)
၈	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမြေနေရာတည်ဆောက်ခြင်း
၉	ဆေးခန်း အသုံးဆောင်ပစ္စည်း ( ကျား)
၁၀	သီးနှံစိုက်ပျိုးစရိတ် (မ)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ---	ကျေးရွာ---	VDP ရက်စွဲ----
	မြို့နယ်---	ကျေးရွာအုပ်စု-----	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ )

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုထိန်းသိမ်းမှု...) နောက်ဆက်တွဲများ
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါ ရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်
  - (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။
- VDP တွင်ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)—