

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ချောင်းဆိုမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....	5
၂။	ကော့ဒွတ်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....	6
၃။	နီးမုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	7
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	7
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	8
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....	10
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....	18
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း.....	20
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....	21
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....	23
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....	24
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄).....	25
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	26
၁၅။	ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ.....	27
၁၅။	ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	27
၁၆။	ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ.....	28

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (နီးမုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)



လူထုဖက်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

၂။ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (နီးမုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

၃။ နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု	ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ
	ကွမ်ဒိုင်းကျေးရွာ
	နီးမှတ်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - နီးမှတ်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကော့ဒွတ်ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၆၉၉၊ မ ၈၁၉ စုစုပေါင်း (၁၅၁၈) ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၂၈၇ စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်၊
- လူမျိုးစုရော - -
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်းကျောင်း၊
- ကျန်းမာရေးအဆောက်အဦး - -
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - စေတီ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်၊
- ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့် ဝိသေသ - မွန်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာနေထိုင်ခြင်း
- ကျေးရွာထွက်ကုန်များ - ဆန်/စပါး၊ ပဲ လယ်ယာထွက်ကုန်များ
- အဓိကပိုင်ဆိုင်မှု - မြေ၊ ခြံ၊ တောတောင်
- သဘာဝအရင်းအမြစ် - သစ်တော၊ လယ်ယာ၊ ချောင်းမြောင်း
- အခြား ဆက်နွယ်မှု - အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	21.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	8	8	16	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	21.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	24	22	46	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	21.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	49	52	101	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	22.2.2016	ကျေးရွာလူထု	37	42	79	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	22.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	29	38	67	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	22.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	2	23	45	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	22.2.2016	ကျေးရွာလူထု	34	56	90	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာစေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရူပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကော့ဒွတ် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ၊ နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု (၂၈၇) စုရှိသည်။ မွန်လူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီး အခြားလူမျိုးများ မရှိပါ။ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာနှင့် ရော်ဘာခြံ လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ ခမောက်လုပ်ငန်း၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ ဝပ်ရှော့လုပ်ငန်း၊ နေ့စားလုပ်ကိုင်သူ အနည်းအငယ်သာရှိပြီး လူငယ်အများစုသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြသူများ ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်း (၁)ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပတ် ချောင်းမကြီးရှိသည်။ ချောင်းများသည် တိမ်ကောနေသဖြင့်

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအတွက်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြုပြင်ဆင်ယင်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ အတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ -

- ၁. ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
- ၂. ကျေးရွာနာရေးကူညီမှုအသင်း
- ၃. ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
- ၄. ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
- ၅. အမျိုးသမီးရေးရာ
- ၆. မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
- ၇. မီးသတ်အဖွဲ့

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဖွဲ့အစည်းများသည် စက်ဝိုင်းအတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီး ကျေးရွာအတွင်း ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအရေးပါမှုနှင့် သြဇာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် သြဇာအာဏာသက်ရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးပါဆုံးဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများစွာရှိသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ စသည့်အစည်းများသည်ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအရလည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းများလည်းကောင်း အားနည်းနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အိမ်ထောင်စုအရပ်၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ			
ပုဂ္ဂိုလ်စုစာရင်းအင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
၈. ၇. ၂၀၁၇			
အမျိုးအမည်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု
ချစ်သာ(အုပ်စု)	- သယ်ယာ (၁၀) ဧကနှင့် အထက် ၊ အုပ်စု (၅) ဧကနှင့် အထက် တိုက်ကမ်း ၊ ဒွယ်တိုက်ကမ်း ၊ နယ်လှည့်တိုက်ကမ်း ၊ ကား ၊ အိမ်ထောင် စုအား ၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း အခြား။	(၅၇)	
ကလယ်လတ်(အုပ်စု)	- သယ်ယာ (၁၀) ဧကနှင့် အောက် ၊ အုပ်စု (၅) ဧကနှင့် အောက် ၊ နိုင်ငံတော် ခမောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၊ နယ်လှည့်တိုက်ကမ်း ၊ မွန်ထောင်ကမ်း ၊ အားရှိစွဲ ၊ ကျွဲပိုင်စွဲ အစရှိ မှ မှန်စေရန်အတွက်။	(၂၀၀)	
အစားအသွယ်(အုပ်စု)	- မိ.စိမ် ၊ အုန်း ၊ နယ်လှည့် စိမ်ဖြေစဉ် ၊ အစားအသွယ်အား ။	(၅၀)	


ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၈၇) ကျော်ရှိသည့် အနက် အိမ်ထောင်စု (၃၇) သာငွေကြေး ပြည့်စုံ၍ တိုက်အိမ်၊ ဆန်စက်၊ ကုန်ကား၊ ကိုယ်ပိုင်ကား၊ ရော်ဘာခြံ (၃) ဧက၊ လယ်ယာ (၁၀) ဧက၊ ခမောက်လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး ချမ်းသာအဆင့် တွင်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၀၀) ခန့်သည် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ အုတ်ညှပ်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်၊ ကုန်မာဆိုင်၊ လယ် (၁၀) ဧက အောက်၊ ရော်ဘာခြံ (၃) ဧကအောက်၊ ခမောက်လုပ်ငန်း၊ ဈေးရောင်းသောလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေ အသင့်အတင့်ရှိသူများကို အလယ်အလတ်အဆင့်တွင်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၀) ခန့်မှာ ကျား၊ သမားများ ဖြစ်ကြပြီး ဝါးအိမ်၊ ဓနိဖက်မိုး၊ နေ့စားသမားအများစုဖြစ်ကြကာ ၎င်းတို့အထဲတွင်ကိုယ်ပိုင် အိမ်ခြံမြေရှိသူများလည်းပါဝင်ပြီး နွမ်းပါးသည့်စာရင်းဝင် များဖြစ်ကြသည်။

ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအသစ်များ နားမလည်ခြင်း၊ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း၊ ဈေးကွက်မရှိခြင်းစသည့် အချက်များကြောင့်ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ ကွာဟမှုများကြကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများကြောင့် တစ်ဖက် နိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရသဖြင့် လူငယ်များသည် ပညာသင်ကြားလေ့လာမှု အခွင့်အလမ်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ပညာတတ်များလျော့နည်းလာသည့်အပြင် ကျေးရွာအတွင်းလူငယ်လူရွယ် များလည်း နည်းပါးလာပြီး ကလေးငယ်များနှင့် အသက်ကြီးပိုင်းအရွယ်သာကျန်ခဲ့ကြကြောင်းသိရ သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကော့ဒွတ် ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အဆင့် (၁၀) ဆင့် သတ်မှတ်၍ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ခွန်အားစိုက်ထုတ်ရသည့် ကာယလုပ်ငန်းများအားလုံးနီးပါးတွင် လုပ်ငန်းရှင်များက လုပ်အားပိုမိုတွင်ကျယ်စေရန်နှင့်၊ အချိန်နှင့်လုပ်အားအချိုးအရ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာခွန်အားစိုက်ထုတ် နိုင်လေလေ အကျိုးအမြတ်ပိုမိုကျန်ရှိလေလေဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသားများကိုသာ ဦးစားပေးကြ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၁၀) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၅) တွင်သာရှိသည်။ သို့ရာတွင်လည်း အချို့သောလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ကောက်စိုက်၊ ပျိုးနတ်၊ ဓနိဖက်ထိုး စသည့်လုပ်ငန်းများမှာမူ အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုနှုန်းပိုမိုများပြားပြီး အမျိုးသားပါဝင်မှုနှုန်းမရှိသလောက်ဖြစ်ကာ လုပ်ခလစာရရှိမှုမှာလည်း မကွဲပြားကြောင်းသိရသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူသင်ကြားခွင့်ရှိသည်ဟု ဆွေးနွေးကြသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက်ပို၍ အခွင့်အလမ်း ရကြောင်းသိရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စားဝတ်နေရေး၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲများကြောင့် အမျိုးသားအများစုမှာ ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ကြားခွင့်မရကြဘဲ အရွယ်မတိုင်ခင် ဝင်ငွေ ရှာဖွေရန် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်ကြရသောကြောင့်၎င်း၊ ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်သွားပါကလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် အာမခံချက်မရှိခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အစဉ်အဆက်က တည်းကလည်း အမျိုးသားများမှာ အိမ်ထောင်စုတစ်ခု၏ ဝင်ငွေရှာဖွေသည့် အဓိကမဏ္ဍိုင်တစ်ခုအဖြစ် လက်ခံထားကြခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။

လုံခြုံမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အိမ်တွင်းလုံခြုံမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းလုံခြုံမှု၊ ကျေးရွာအတွင်းလုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများအဆင့် (၉) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ အဆင့် (၆) တွင် ရှိသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံအရ အမျိုးသားများသည် ကြံ့ခိုင်မှုပိုရှိပြီး၊ အမျိုးသားများဆိုသည့်အတွက် အလိုအလျောက်လုံခြုံပြီးသား ဖြစ်နေသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၉) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၄) တွင်သာရှိနေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသားများအနေဖြင့်ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းနှင့် အခြားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်နေရသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များ သည် အမျိုးသမီးများ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်ဟု အစဉ်အဆက်ကတည်းက လက်ခံကျင့်သုံးလာကြခြင်း ကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးကြသည်။

ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသားများတွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အမျိုးသားများသည်အဆင့် (၉) တွင်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၆) တွင်ရှိသည်။ ထိုသို့ကွာဟခြင်းမှာ အမျိုးသားများက အိမ်တွင်းတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ၊ သာရေးနာရေးကိစ္စ၊ ဘာသာရေးကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စသော်လည်းကောင်း ဦးဆောင်ရ မည် ဟု လက်ခံထားကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အမျိုးသားသည်အဆင့် (၉) တွင်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၇) တွင်ရှိသည်။ ထိုသို့ ကွာဟခြင်းမှာ အမျိုးသားများသည် ကဏ္ဍအားလုံးနီးပါးတွင် ဦးဆောင်မှုအခွင့်အရေး ရနေခြင်းနှင့် ဦးဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု လက်ခံထားခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်သည်။

လူထုဖက်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပိုမြင့်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ရှေးရိုးအယူအဆကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ရှေးရိုးစွဲလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများတွင် ရှေးရိုးစွဲအနည်းငယ်သာတွေ့ရသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

စဉ်	ကမ္ဘာမြေကဏ္ဍ	ဘက်စုံပြဇယား												အခြားအချက်အလက်		
		အပူ	အေး	အပူ	အေး	အပူ	အေး	အပူ	အေး	အပူ	အေး	အပူ	အေး			
၁	အပူ	☀️	☁️	☀️	☁️	☀️	☁️	☀️	☁️	☀️	☁️	☀️	☁️			ရေ၊ အပူ၊ အေး၊ အပူ
၂	အေး													၅၀%	၇၀%	အပူ၊ အေး၊ အပူ၊ အေး
၃	အပူ	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	၅၀%	၈၀%	အပူ၊ အေး၊ အပူ၊ အေး
၄	အပူ													၅၀%	၄၀%	ရေ၊ အပူ၊ အေး၊ အပူ
၅	အပူ													၇၀%	၈၀%	
၆	အပူ	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	၅၀%	၅၀%	
၇	အပူ	🔺												၅၀%	၅၀%	

ကော့ဒွတ်ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပိုတွဲ၊ တပေါင်း၊ တခူးနှင့် ကဆုန်လတို့တွင်ပူပြင်းပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်းလတို့တွင် မိုးရွာသွန်းကာ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ရှေ့လေတိုက်ပြီးနံနက်ပိုင်းတွင် နှင်းကျကာချမ်းအေးသည်။ ကျေးရွာလက်မှုပညာဖြစ်သော ခမောက်လုပ်ခြင်းကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများအဓိကဦးဆောင်ကြပြီး မိသားစုဝင်ငွေကိုလည်း တဖက်တစ်လမ်းမှ ရှာဖွေကြပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် သွားလာရန်ခက်ခဲသည်။ မိုးရာသီသို့ရောက်ပါက ရေမြောင်းများပိတ်ဆို့ခြင်း၊ မကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ရေစီးရေလာ မကောင်းခြင်း၊ ရေပုပ်ခြင်းကြောင့်ရာသီကြောင့်ဖြစ်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် အခြားရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်ဟု သိရသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်အဖြစ်များပြီး နွမ်းပါးသော မိသားစုများသည် ကျန်းမာရေးကုသစရိတ်ကြောင့် ငွေကြေးအခက်ခဲကြုံတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လတွင် ကောက်ရိတ်ခြင်း၊ ကောက်လှိုင်းသယ်ခြင်း၊ စပါးနယ်ခြင်းစသည့်အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ချိန်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

ဖြစ်သောကြောင့် နေ့စားသမားအနေဖြင့်လည်း ဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျဘမ်းသမားများအနေဖြင့် နွေရာသီနှင့်စပါးပေါ်ချိန်တို့တွင် ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်ရရှိပြီး မိုးရာသီတွင် ကောက်စိုက်ချိန်မှလွဲ၍ အလုပ်အကိုင်ရှားပါကြသည်။ ကျဘမ်းသမားများအနေဖြင့် တစ်နှစ်တာတွင်အ လုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပြီး ငွေကုန်ကျနေသောကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ငွေကြေး အဆင်မပြေမှုများကြုံတွေ့နေရပြီး စားဝတ်နေမှာလည်းခက်ခဲလှပါသည်။ ရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကျန်သောလများတွင်အခက်ခဲမရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင်အိမ်ခြေအနည်းငယ်မှာ ရေရှားပါးမှုကိုကြုံတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ရေခပ်ခြင်း၊ ရေသယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရသောကြောင့် ရေရှားပါးမှုဒဏ်ကိုပို၍ခံစားရပါသည်။ ပွဲတော်ချိန် များမှာ တန်ခူးလတွင်ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်သော ဧည့်သည်ကြိုပွဲ၊ ဘုရားပွဲတော်များကို ရွာအလိုက် ဆင်နွဲ့ကြပြီး အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတန်းတူ ပါဝင်ဆင်နွဲ့ကြသည်။ ဝါဆိုလနှင့် သီတင်းကျွတ်လ ရာသီများတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ကန်တော့ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘုရား ကျောင်းကန်သွားခြင်း၊ ဥပုသ်သီလစောင့်တည်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပြီး ဘာသာရေးအလုပ်များဖြင့် ဆင်နွဲ့ကြသည်။ သီးတင်ကျွတ်လတွင်လည်း မီးထွန်းပွဲတော်များ ဆင်နွဲ့ကြပါသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု / ကျင့်စဉ်			ထိန်းချုပ်မှု		
- ဆန်ခက်	- စာပိုက်ခက်	- ခယ်ယာ - ဇီ - လမ်း - ကား - ကားစံကျောင်း - စာပိုက်ခက် - ရွှေ၊ ခဲ - စာပိုက်ခက် - ခယ်ယာ - ဆန်ကြိုးကျောင်း - စာပိုက်ခက်	- ဆန်ခက် - စာပိုက်ခက် - စာပိုက်ခက် - ကား		- ခယ်ယာ - ဇီ - လမ်း - ကားစံကျောင်း - စာပိုက်ခက် - ရွှေ၊ ခဲ - စာပိုက်ခက် - စာပိုက်ခက် - စာပိုက်ခက် - စာပိုက်ခက်
♀ ကျွန်ုပ်တို့	♂ ကျွန်ုပ်တို့	♀ ကျွန်ုပ်တို့ + ကျွန်ုပ်တို့	♀ ကျွန်ုပ်တို့	♂ ကျွန်ုပ်တို့	♀ ကျွန်ုပ်တို့ + ကျွန်ုပ်တို့

ကျေးရွာတော် ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် စာသင်ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ရေကန်၊ ရေစင်၊ ဈေး၊ ချောင်း၊ တံတား၊ လမ်း၊ လယ်ခြံ၊ စိုက်ခင်း စသည့်တို့သည် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံး ပိုင်ဆိုင်ကြသည်ဟု ဆွေးနွေးကြသည်။

လူထုဖက်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာတော်ကျေးရွာ)

ထိန်းချုပ်မှုတွင်လည်း စာကြည့်တိုက်၊ စာသင်ကျောင်း၊ တံတား၊ လမ်း၊ စိုက်ခင်း စသည် တို့သည် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။ လယ်၊ ရေကန်၊ ရေစင်၊ မြို့ ချောင်းတို့ကို အမျိုးသားက ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။

အပ်ချုပ်စက်၊ ခမောက်လုပ်ငန်းကို အမျိုးသမီးများမှဦးဆောင်ပြီး အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းချုပ်လုပ် ဆောင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များသည် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနှစ်ဦးစလုံး ပိုင်ဆိုင် ကြသည်။ သို့သော်လည်း ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ထိန်းချုပ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုအချိန်ပေးနေရသဖြင့် အခြားပြင်ပ ကိစ္စများအတွက် အချိန်မပေးနိုင်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင် မှုကို အမျိုးသားများမှ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပေးမှု အားနည်းသောကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်သည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့အစည်း (နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်မျိုးလွင်	
			ဒေါ်စန္ဒီသင်း	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကြည်ဦး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရင်လှိုင်	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယုလေးဆွေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းသူဇာ	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသက်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မမ	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	တာဝန်ခံ	ဦးမင်းလွင်ထွန်း	
		တာဝန်ခံ	ဒေါ်ငွေဝင်း	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးမောင်သောင်း	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးကျော်ဝင်း	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ဇာနည်ထွန်း	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

မူလတန်း/ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန	<input type="checkbox"/>	လမ်းဆုံတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် မရှိပါ

စီမံချက်ရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် စီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----၊ မည်ပါ

(၃) စီမံချက်ကို ပြန်လည်မူတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ

(စ) ခရီးအာဏာအစား

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

၀.၅

၂၅၄၆

ဦးစီးဌာန: ၂၅၄၆

အဖွဲ့အစည်း: ...

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ
 ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစင် ချို၊ သွင်
 လက်မှတ် [Signature] ဝန.စွ ၁၁.၁၂.၂၀၁၆

လူထုပဟိုပြုရေးမှူး အမည် မဂ်၊ မိုးအိတ်
 လက်မှတ် [Signature] ဝန.စွ ၁၁.၁၂.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းချုပ်ကွပ် သက်ဆိုင်ရာလူထုပဟိုပြုရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စက်ဝန်းအမျိုးအစား/စက်ဝန်းအမည်: ...

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိတ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဝန.စွ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဝန.	ပြီးဆုံးသည့်ဝန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၄၅	၂၀၅	၂၅၀	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၇	၅.၂.၂၀၁၇	၃၀	၂၃၅	၂၆၅	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြိုတင်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၂၅	၂၂	၃၆	ဗဟ-၂ ကရင် - ၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၃၀	၂၃၀	၂၆၀	-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၃၀	၂၃၀	၂၆၀	-

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း
၁	ဆက်သွယ်ရေး	ကမ္ဘာ့သမီး	
၂	ဆိပ်ကမ်း/စက်မှု/အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမ္ဘာ့သမီး	
၃	ပျဉ်းမာမှု/ရေသွေး	ဇွာ + မ	
၄	ကမ္ဘာ့သမီး + အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမ္ဘာ့သမီး	
၅	ဒီဂျစ်လ် (ကမ္ဘာ့သမီး) သစ်တော	ကမ္ဘာ့သမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွာ... လက်မှတ်... ၁၆.၅.၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ပုံစံ ၄ ခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား နယ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ အတည်ပြုပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြည့်စွက်ရမည့် ပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ပေးမည်။

၁၆.၅.၂၀၁၇

အုပ်စု	အစည်းအဝေး	အဆိုပြုသူ	အဆိုပြုသူ	စီမံကိန်းအမျိုးအစား (စတင်/အဆင့်မြှင့်/အဆင့်မြှင့်)			
				စီမံကိန်းအမျိုးအစား	ကျေးရွာအုပ်စု	အခြေခံအဆောက်အအုံ	စရိတ်
အုပ်စု	အစည်းအဝေး	၁၇၀' x ၈' x ၆"	၁၄၀၂	စီမံကိန်း	၆,၂၀၀,၀၀၀		၆,၂၀၀,၀၀၀
	"	၃၄၀' x ၈' x ၆"	၁၄၀၂	စီမံကိန်း	၄,၄၀၀,၀၀၀		၄,၄၀၀,၀၀၀
	အစည်းအဝေး	၃၀' x ၂၀' x ၁၁'	၁၄၀၂	စီမံကိန်း	၈,၀၀၀,၀၀၀		၈,၀၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာ	အစည်းအဝေး	၃၀' x ၁၀' x ၆"	၂၄၁	စီမံကိန်း	၅,၆၅၀,၀၀၀		၅,၆၅၀,၀၀၀
	အစည်းအဝေး	၄၈၀' x ၈' x ၆"	၂၄၁	စီမံကိန်း	၁၀,၆၀၀,၀၀၀		၁၀,၆၀၀,၀၀၀

အမည်... လက်မှတ်... ၁၆.၅.၂၀၁၇

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

၁၅။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	မိသားစုဝင်ငွေနည်းပါး၍ကလေးငယ်များပညာသင်ကြားခွင့်အားနည်းနေခြင်း
၂	မ	ကျောင်းအဆောက်အဦမလုံလောက်သဖြင့် ပညာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။
၃	ကျား/မ	လမ်းမကောင်းသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း
၄	ကျား/မ	ရေအရင်းအမြစ်မလုံလောက်သောကြောင့်အိမ်ခြေအနည်းစုသောက်သုံးရေအခက်ခဲရှိခြင်း
၅	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာများ၊ အသိပညာများအားနည်းခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးပြီး စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်း ခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များလုံလောက်စွာရှိပြီး ရေလိုအပ်ချက်ဖူလုံနေပြီးဖြစ်ရမည်။
၂	ကျား/မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်ပြေချောမွေ့နေပြီး ဖြစ်ရမည်။
၃	ကျား/မ	ကလေးငယ်များအတွက်မူကြိုကျောင်းရှိနေပြီးဖြစ်ရမည်။
၄	ကျား/မ	စီးပွားရေးအဆင်ပြေပြီး ကလေးငယ်ပညာသင်ကြားရေး အခွင့်အလမ်းများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရမည်။
၅	ကျား	အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိစေရန်နှင့်ဝင်ငွေလုံလောက်မှုရရှိစေရန်

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	ဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၃	မိတ်ကပ်နှင့်အလှပြုပြင်ရေးသင်တန်း	မ		
	၄	ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၅	ဒီဇိုင်းနာ အံကျီးသင်တန်း	မ		
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	မြေသားလမ်းမှကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(ရက-၆)	ကျား/မ		
	၂	အဝီစိတွင်း၊ ရေလှောင်ကန်ပြုလုပ်ခြင်း	ကျား/မ		
	၃	ရေနုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း (ရွာတွင်း/လမ်းမ)	ကျား/မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ)