

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ကမာကလွန်းကျေးရွာ၊ တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

**မာတိကာ**

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA )  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တခုခြင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ❖ တောကျောင်းကျေးရွာ
- ❖ ကြခတ်ကျေးရွာ
- ❖ ကျောင်းစုကျေးရွာ
- ❖ ကမာကလွန်းကျေးရွာ
- ❖ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ
- ❖ ကျောက်ပုန်းကျေးရွာ
- ❖ အနောက်ကုန်းကျေးရွာ
- ❖ ကော့ခနိမ်ကျေးရွာ
- ❖ ဝါးတောကျေးရွာ

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း**

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၅၀)ကျော်ခန့်က ကရင်လူမျိုးများစတင်နေထိုင်ကြပြီး အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အစိုးရလက်အောက်သို့ ကျရောက်ချိန်တွင် ကုလားလူမျိုးများဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ကုလားဗမာအထိရုန်းကြောင့် ကုလားလူမျိုးများထွက်ပြေးကြပြီး ကရင်လူမျိုးများသာကျန်ရစ်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်ငွေဂျိုးရစ်အေးစေတီနှင့်အနောက်ဘက်တွင်ရောင်တော်ပွင့်ဦးပေါ်ဦးမတ်ရပ်တော်ဘုရား တို့ဖြင့် ရွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။နှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော် ထဲက ဘိုးဘွားများတည်ဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ကျေးရွာတွင် ရေကန်နှင့်မန်ကျည်းပင်များပေါများသောကြောင့် ကရင်ဘာသာစကားအရ ကမာ ခလောက်ဟုကန်နှင့်မန်ကျည်းပင်ကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။နှစ်ကာလကြာရှည်လာသောအခါ ကမာခလောက်မှ ကမာကလွန်းဟုခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

**၄.၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ဘဲ	ဟာလာစက်	
ကွမ်းခြံ	ဝက်		
ရာသီပင်	နွား		

**၄.၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၅၀ ဧက	- ဧက	-ဧက	မရှိ	၁၅/၁	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၇	-	-	-	၂

**၄.၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၂၃	-	/၅၀	၁၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၀	၅၅	၂၀	၃၀	

**၄.၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
		က				က်	
အရေအတွက်	၁	၁၊ ၁	-	၃	၄၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆	၁၅	၂၁	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၁၆	၂၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၁၅	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၁၆	၂၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား	၁၅	၂၀	၃၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၁၆	၂၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၆	၆၅	၉၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး

၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၆-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၆	၆၅	၉၁	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၆-၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၆	၆၅	၉၁	အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(၁) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





သုံးသပ်ချက်

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

- ❖ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ❖ စပါး၊ကွမ်းနှင့်ရာသီပင်များစိုက်ပျိုးမှုများပြီး ကြက်၊ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနည်းပါးသည်။ ၎င်းတို့သည် ကမာကလွန်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ် ပါသည်။
- ❖ လွန်ခဲ့သည့် ငါး နှစ်အတွင်းရာသီပင်များပိုးကျသည့်အတွက်စိုက်ပျိုးသူဦးရေလျော့နည်းလာသည်။
- ❖ ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ သီးခြားနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာပြင်ပသို့ သွားရောက်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သူနည်းပါးပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်ကရင်တိုင်းရင်းသားအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- ❖ ကမာကလွန်းကျေးရွာအတွင်းတွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိရမည်။
- ❖ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ရမည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ**

ကျေးရွာတွင် မြို့နယ်နှင့်နီးသော်လည်း လျှပ်စစ်မီး/ဆိုလာမီးများမရှိခြင်းနှင့်မိုးအခါတွင်လမ်းမ ကောင်း ခြင်းတို့ကြောင့်သွားလာရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့်အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပညာများနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိပါက အလုပ်အကိုင်များရှိပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပါသည်။

**(၂) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက(၃၀) ၊တိုက်အိမ်၊ဆန်စက်၊ထော်လာဂျီ၊ဆန်စက်၊ ထွန်စက်ဆိုင်ကယ်၊နွား၊ဝါးခြံ	၄	၂.၅၈
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	လယ်(၁၀)ဧက၊ သစ်သားအိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ၊စက်ဘီး၊နွား	၈၀	၅၁.၆၁
ဆင်းရဲ	အိမ်ခြံ၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊ကြက်၊ဝက်	၆၀	၃၈.၇၁
အလွန်ဆင်းရဲ	မြေယာမရှိ ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ကျောထော်နောက်ခံမရှိ	၁၁	၇.၀၉
စုစုပေါင်း		၁၅၅	၁၀၀.၀၀


သုံးသပ်ချက်


ကမာကလွန်းကျေးရွာသည် အလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု (၁၁)အိမ် ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း နှင့် ကျောထောက်နောက်ခံမရှိခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးခြင်း/အကြံပြုခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိအောင်စည်းရုံးမည်။ လုပ်ငန်းတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရာမှာပါဝင်ခွင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် နွမ်းပါးသူများလက်တွဲခေါ်ယူပြီး အလုပ်အကိုင်ရရှိ သည့် လုပ်ငန်းမျိုးဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။ ကျား - မ မရွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လျှင်ပိုမိုတိုး တက်လာနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိသည့် စက်ရုံအလုပ်များလည်းလိုအပ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးကောင်းမွန်ပါက သွားလာရေးလွယ်ကူပြီး ကုန်စည်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ပြီး ဝင်ငွေတိုးနိုင်ပါသည်။

(၃) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း





**သုံးသပ်ချက်**

ထော်လာဂျီဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လက်သဖားနှင့် ဆိုက်ကားနင်းခြင်းတို့မှာ အမျိုးသားများသုံးစွဲသည့်အရင်းအမြစ်များဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

ဈေးရောင်း၊ စက်ချုပ်၊ အိမ်တွင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းတို့မှာ အမျိုးသမီးများသုံးစွဲသည့်အရင်းအမြစ်များဖြစ်ပြီး ဈေးရောင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်းများကို နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ပန်းရုံလုပ်ငန်းတို့မှာ နှစ်ဦးစလုံးသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များဖြစ်ပြီး ကျား၊ မ နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်**

အမျိုးသမီးများသုံးစွဲသော လုပ်ငန်းများအား အမျိုးသားများထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် အဆင်မပြေမှုများဖြစ်၍ လုပ်ငန်း နောက်နေ့ခြင်းများဖြစ်နိုင် သောကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို နောက်နေ့စေနိုင်ပါသည်။

(၄) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကမာကမ္ဘာနန်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား												
အကြောင်းအရာ	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	 နေသာ  ဝါး  ရေခဲခဲ
စိုက်ပျိုးရေး	ကွင်း	စပါး				ကွင်း	စပါး					
ရွေးချယ်ရေး	ထက်ပွား		ဘဲကြက်									
ကျွေးမွေးရေး	ဝမ်းပွက် ဝမ်းရော		ခွေး တူမတူ							ဝမ်းပွက် ဝမ်းရော		
ဘာသာရေး	သင်္ဃန်ခွဲ		ဝါဆို သင်္ဃန် ကားခွဲ	စာရေး စာခဲ ခွဲ		ဆီခွဲ ကတိန် ခွဲ		နှစ်သစ် ကျွဲခွဲ		ခဉ္ဇာ ခွဲ		
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
ရာသီဥတု ဝင်ငွေ	ကွင်း စပါး			ကောက် စိုက်		စပါး စိုက်	စပါး စိုက်			ရာသီ ဝင်ငွေ		

သုံးသပ်ချက်


စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းစိုက်ပျိုးပြီး၊ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းမွေးမြူကြပါသည်။ တခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ပြာသိုလတွင် ရိုးရာကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲရှိပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် မုတ်သုံရာသီဥတုဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဇွန်ရာသီတွင် အပူရှိန်လွန်ကဲခြင်းများဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်

အသက်မွေးမှုနည်းပညာနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဝင်ငွေရရှိမှုများနည်းပါးလာပါသည်။



(၅) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



**သုံးသပ်ချက်**

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု၊ လုံခြုံမှုရှိခြင်းနှင့် လူမှုရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများအားနည်းကျောင်းတွေ့ရှိရသည်။


အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ပညာသင်ကြားခွင့်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်သားသမီးစောင့်ရှောက်မှု တို့တွင်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်နေပါသည်။



**ဆွေးနွေးခြင်း/အကြံပြုခြင်း**

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု၊ လုံခြုံမှုရှိခြင်းနှင့် လူမှုရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများအားနည်းခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရှေးရိုးဓလေ့အယူအဆများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စေခြင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများမှလည်း လက်တွဲခေါ်ကာ လုပ်ငန်းများ အတူတကွ လုပ်ဆောင်မှသာလျှင် အဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း အပြင် အမျိုးသမီးများကိုလည်း အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးများ ပေး၍ ဆက်ဆံသင့်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များပေး၍ စီမံကိန်းများရေးဆွဲကာ တန်းတူအခွင့်အရေးများပေးသင့်ပါသည်။

**(၆) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ**



### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကဦးဆောင်ပြီး ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီအဖွဲ့၊ အမကကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးကော်မတီအဖွဲ့ နှင့်အခြား NGO အဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီအဖွဲ့သည် လူမှုရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးကော်မတီအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးဧည့်သည်တော်ကော်မတီ၊ ဧည့်သည်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အခြားဧည့်သည်ကျေးရွာအဖွဲ့များနှင့်အချိတ်အဆက်ရှိပါသည်။

### ဆွေးနွေးချက်

ကမာကလွန်းကျေးရွာတွင် သီးခြားခွဲထွက်နေသောအဖွဲ့မရှိဘဲတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန်ကူညီ ဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

### အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ၊ အတားအဆီးများ

#### အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ✚ လမ်းသွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ✚ တံတားသွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ✚ ECCD မူကြိုကျောင်းပျက်စီးခြင်း

#### အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ❖ မိုးရာသီတွင်လမ်းများသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း/ နွေရာသီတွင်ဖုန်ထူခြင်း
- ❖ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း
- ❖ တံတားသွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ❖ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း

❖ ECCD မူကြိုကျောင်းပျက်စီးခြင်း

**ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်**

**အမျိုးသားများတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်**

- ✚ လမ်းသွားရေးလာရေးကောင်းမွန်ရမည်
- ✚ တံတားသွားရေးလာရေးကောင်းမွန်ရမည်
- ✚ ECCD မူကြိုကျောင်းကောင်းရမည်

**အမျိုးသမီးများတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်**

- လမ်းသွားလာရေးလွယ်ကူရမည်
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံမှုရှိရမည်
- တံတားကောင်းရမည်
- အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ရှိရမည်
- ECCD မူကြိုကျောင်းခိုင်ခန့်ရမည်

**အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ❖ ကွန်ကရစ်လမ်း(က + မ)
- ❖ RCC တံတား(က + မ)
- ❖ ECCD မူကြိုကျောင်းပြုပြင်(က + မ)
- ❖ ခိုင်ခန့်သောကြက်ခြေနီရုံးပြုပြင်(မ)
- ❖ ခိုင်ခန့်သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအဆောက်အအုံ(မ)

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများတွင်လည်း တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခ ရရှိရေးကိုလည်း အလေးထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသား၊

အမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အစည်းအဝေးများတွင် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်မြောက်လာရန်အတွက် အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရား များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		

၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ <b>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		



၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ  
စေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ









ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ဥယျာန်များ/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ	လူထုစည်းဖွဲ့ရေးများသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီ	တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင်
ဤအချက်အလက်များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။
သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	ပြီးနောက်တွင်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	မန်းဇွေးအောင်	ရန် ၀၇၇၄၅၂၃၁၇၆
စည်းဖွဲ့ရေးမှူးအမည်	ခေါ်ချောစု	
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
၇၆ ကျွန်း	ကျွမ်းခြံကုန်း	စောကျောင်း
ကျေးရွာ	ကမာကမာမြို့	

(က) ကျွဲစေ့

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဂရိတ်	၁၅၅	၁။ မုဒ္ဒဘာသာ	၁၅၅
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁၀	မုဒ္ဒဘာသာ	၉
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၂	မုဒ္ဒဘာသာ	၂၅
စစ်ဘေးရောင်			

	ကုဏ္ဍ (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
ကျွဲစေ့		
လူမျိုး (၁)	၈၇၆	၂၉၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုစီစီး	၁၄၀	၁၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပစ္စည်း	ဖြစ်ပါ	ကျန်မာရေး	ဖြစ်ပါ	အာသာရေး	ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	၈
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်မာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျွဲစေ့ကျောင်း	၆
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်မာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	တိရစ္ဆာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	၈	ဆေးအေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တပ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွဲစေ့ကျွဲစေ့အမျိုးအမည်

ပစ္စည်း	မရှိ	ရရှိ	ကျန်မာရေး	မရှိ	ရရှိ	အခြား	မရှိ	ရရှိ
မူလတန်းကျောင်း	✓	✓	အထောက်အပံ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွဲစေ့	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	<input type="checkbox"/>	ကျွဲစေ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွဲစေ့	✓	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၁/၂	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ ၂၀၀၈ နှစ်/ မသိပါ
- (၃) ဖြည့်နှယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး (Distance)

- (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ
- (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား \_\_\_\_\_ (၀-၀၅) နာရီ  
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား \_\_\_\_\_ (၀-၁၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ       ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_ နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 ..... မီး၊ ရေ၊ ရေခဲအေးအေး၊ မတီ ..... (၂၀၁၄) ..... ဦး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် \_\_\_\_\_  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_  
 ကျေးရွာအုပ်စု  
 တွင်ပြန်ကြားရေးဦးစီးဌာန



ရက်စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဇော်စု  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_

ရက်စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇





၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဖွဲ့ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ လူထုတက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ချောစု  
 နေ့စွဲ 16.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆ ကွက်	ကွမ်းခြံကွက်	တောကျောင်း	ကမာကမာရွက်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစုံစုံလင်လင် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်မျိုးဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သွား၊ ဓာတ်အား (မလမ်း)	၁ မြို့ရွာသို့ သွားလာရခက်ခဲ/ ရွှေ့ရွာသို့ မျက်စိ
၂ သွား၊ ဓာတ်အား (တတား)	၂ သဘာဝဘေး၊ မန္တလေး၊ မျက်စိ
၃ ECCO မျက်စိကျောင်း ပျက်စီး	၃ သွား၊ ဓာတ်အား အခက်အခဲ
၄	၄ ဗဟိုပေါ်ကမ်းသယ် ရေ၊ ဓာတ်အား
၅	၅ ကလေးများ မှုဖြူရေး ကျောင်း ပျက်စီး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားလည်စွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းကောင်း မှန်စေချင်သည်	၁ သွား၊ ဓာတ်အား ကျန်းမာရေး
၂ တံတားဆောက်လုပ် ချစ်ပါသည်	၂ ဗဟိုပေါ်ကမ်း သို့ လိုအပ်
၃ ECCO ကျောင်း ခိုင်ခံ့ မှန်စေချင်	၃ တံတားဆောက်လုပ် ချစ်
၄	၄ ဗဟိုပေါ်ကမ်း ကျန်းမာရေး
၅	၅ ခိုင်ခံ့သော အဆောက်အအုံ လိုအပ်


၈. လူထုဝတ်စုံပုံစံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှုခန့်မှန်း ဖန်တီးမှု အရ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ်သမံး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		
၂	R.C တံတား	"		
၃	ECCD များကိုကျောင်း ပြုပြင်	"		
၄	ခိုင်ခံ့သောအဆောက်အအုံ	အမျိုးသမီး		
၅	ခိုင်ခံ့သော ကြက်ခြေနီ ခုံး ပြုပြင်	"		

၉. လူထုဝတ်စုံပုံစံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဝတ်စုံပုံစံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မှတ်တမ်းနှင့်အညီ လက်မှတ်  ၁၆.၃.၂၀၁၇







လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ကမာကလွန်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ကမာကလွန်း(ဓမ္မာရုံ)
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၃ . ၃ . ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ကြိုတင်သွားရောက်ခြင်းအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။	။ ကျား (၇) ဦး မ (၂) ဦး = (၉) ဦး

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပွဲများ ပြုလုပ်ရန်ရှိသောကြောင့် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုသည်မှာ လူထုမှမိမိတို့ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖော် ထုတ်မည်၊ အစီအစဉ်များရေးဆွဲမည်၊ထို့နောက်ကိုယ်တိုင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်ကိုပြောကြားခဲ့ ပါသည်။စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသော ကျေးရွာများကို လူထုပဟို ပြုနည်းလမ်းဖြင့် အခြေခံအဆောက် အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအားအသုံးပြုမှု ရနိုင်ရန် နှင့် အကျိုးအမြတ်များရရှိ စေရန်သဘာဝဘေးနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အစိုးရ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လျှင်မြန်ထိရောက် မှု ရှိစွာတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိမှုကိုမြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းအကြောင်းအရာများမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ် ပါသည်။စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာအ တွင်းရှိ လူဦးရေများနိုင်သမျှ များများတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး အိမ်ထောင်စု၏ ၅၀% တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ကျေးရွာရှိ ဆင်းရဲသား များ၊မသန်စွမ်းများ၊ဘာသာခြား လူနည်းစုများ၊လူမျိုးခြားများပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။တက် ရောက်သူများတွင် အမျိုးသမီး ၅၀ % ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အနည်းဆုံးအိမ်ထောင်စု တစ်ဝက်တက်ရောက်မှသာ အစည်း အဝေးအထမြောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

- ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ ။အစည်းအဝေးကို ၁၄. ၃ . ၂၀၁၇ မှ ၁၇. ၃ . ၂၀၁၇ နေ့ရက် ထိ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
- ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်နေရာကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။ ။အစည်းအဝေးကို ကမာကလွန်းကျေးရွာဓမ္မာရုံနေရာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။တည်ဆောက်မည့်မဲရုံအရေအတွက်နှင့်နေရာကိုဆွေးနွေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၃)။ ။မဲရုံ (၁) ရုံတည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပါသည်။

အစည်းအဝေးပြီးခါနီးတွင် ကျေးရွာအချက်အလက် (စ - ၁) ကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ရပ်မိရပ်ဖများအားမေး မြန်း၍ ဖြည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို အစည်းအဝေးတွင်ပြန်လည်ပြောကြားပေးရန် သ ဘောတူခဲ့ပါသည်။

### လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

#### ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

##### ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ကမာကလွန်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ကမာကလွန်း(မေ့ရုံ)
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၄ . ၃ . ၂၀၁၇ မှ ၁၅.၃.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။	။ ကျား (၄၄) ဦး မ (၅၇) ဦး = (၁၀၁) ဦး

အစည်းအဝေးကို ၁၁ နာရီ အချိန်တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ရေးဦးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မန်းဌေးအောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။အမှာစကားတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လာရောက်သည့်အစည်းအဝေးများဖြစ်ပြီး မိမိကျေးရွာအမှန် တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် ရွာသူရွာသားများ တက်ကြွစွာပါဝင်ပေးရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှနာမည်နှင့်ရာထူးကိုမိတ်ဆက်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှာလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အ ကောင်အထည်ဖော်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး ၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှလုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် ကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီးစီမံကိန်းမိတ်ဆက်တွင်ပါဝင်သည့်အချက် (၁၅) ချက်ကို တဆင့်ခြင်းအလိုက်ရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း၊ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း၏ရလဒ်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့်အစီအစဉ်၊ ကျား-မ ရေးရာနှင့်အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေးစနစ်၊ စီမံ ကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ရွေးချယ်ပုံ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက်



ထောက်နည်းပညာမှူးများ၏တာဝန်များသင်တန်းအကြောင်း၊ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးအကာအကွယ်များအခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများဖြစ်နိုင်ချေမရှိသည့်မျှော်လင့်ချက်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ ၁၅ ချက်ထဲမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း ကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။မရှင်းလင်းသည်များကို မေး မြန်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါသည်။ရွေးချယ်ခံရမည်သူမှာကျား(၁)ဦးနှင့် မ(၁) ဦး ဖြစ်ပြီးအဆိုပြုတင်သွင်းရမည်မှာ ကျား(၃)ဦး နှင့် မ(၃) ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သူကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါသည်။အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ ဦးကြည်ဝင်း၊ ဦးအေးမင်း၊ဦးအောင်မျိုးမြင့် နှင့် ဒေါ်ထွေးအေး၊ဒေါ်သန်းသန်းခိုင်၊ ဒေါ်တူးတူး မာ တို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ် ပြီးမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအမျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့် အမျိုး သမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

မဲအများဆုံးရရှိသူနှစ်ဦးမှာ ဦးကြည်ဝင်း နှင့် ဒေါ်တူးတူးမာ တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိ သောသူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၆) မျိုးပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ဖွဲ့ခွဲ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဖွဲ့လျှင်လူဦးရေ (၂၀ မှ ၃၀) ပါဝင်နိုင်သည်ကိုရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာမြေပုံ၊ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်၊ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်၊ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ နှင့်အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံတို့တွင် မည်သူတို့ပါ ဝင်သင့်သည်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မည်သည့် အဖွဲ့မှ မည်သည့်အချိန် တွင်ပြုလုပ်မည်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်သဘော တူညီချက်များရယူခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမြေပုံရေးဆွဲခြင်းကို (၁၅.၃.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၆) ဦး နှင့် မ(၁၅) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို (၁၅.၃.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၅)ဦး နှင့် မ(၁၆) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းကို (၁၅.၃.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၅)ဦး နှင့် မ(၁၅) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေး ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံသုံးသပ်ခြင်းကို (၁၅.၃.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၁၅)ဦး နှင့် မ(၂၀) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်သုံးသပ်ခြင်းကို (၁၅.၃.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၅)ဦး နှင့် မ(၁၆) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံသုံးသပ်ခြင်းကို (၁၅.၃.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၅)ဦး နှင့် မ(၁၆) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ကမာကလွန်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ကမာကလွန်း(မေ့ရုံ)
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၆ . ၃ . ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။	။ ကျား (၂၆) ဦး မ (၆၅) ဦး = (၉၁) ဦး

(၁၆.၃.၂၀၁၇) မနက်ပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးထားသောအဖွဲ့၊ ခြောက်ဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်၍ တစ်ခုချင်းအလိုက်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။လိုအပ်သည်များကိုလည်းထပ်မံဖြည့်စွပ်စေခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများကို အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ အခက်အခဲများဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။အခက်အခဲများဆွေးနွေးရာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများမှ ထွက်ပေါ်လာသောအချက်များပေါ်မူတည်၍ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထွက်ပေါ်လာသောအခက်အခဲများ ပေါ်မူတည်၍ နောက် ၅ နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ထိုထဲမှ မှန်းချက်များပေါ်မူတည်၍ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားများဖော်ထုတ်ထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် အမျိုးသမီးများဖော်ထုတ်ထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ပါသည်။

ရရှိလာ သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုရ မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းများပါဝင်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မဲပေးရမည်ပုံစံမှာ မဲပေးမည့်သူတစ်ဦးလျှင် မဲလိပ် (၁၀) လိပ် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိအနေဖြင့် ပထမဦးစား ပေးသတ် မှတ်သောလုပ်ငန်းကို မဲလိပ် (၄)လိပ်ပေးရမည်။ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို (၃)လိပ်၊ တတိယဦးစား ပေးလုပ်ငန်းကို (၂) လိပ် နှင့် စတုတ္ထဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို (၁)လိပ် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။မိမိအနေဖြင့်ဦးစား ပေးတစ်ခုသာပေးလိုပါက ကျန်မဲ လိပ်များကိုပြန်ပေးနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများကိုနားလည် ရန်ခက်ခဲပါကအကူအညီ တောင်းနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။မဲမထည့်မီ မဲပုံးများကိုလူအများရှေ့ တွင်မဲမရှိကြောင်းပြသခဲ့ပါသည်။မဲပေးပြီးနောက်တွင်လည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုအများရှေ့တွင်ရေတွက်စေခဲ့ပါသည်။ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုရရှိလာသောမဲအရေအတွက်ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။





ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့များနှင့် ပါဝင်သောအဖွဲ့ ဝင်အရေအတွက်များကိုရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ရ မည့်တာဝန် ဝတ္တရားများကိုလည်းသေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ခေါင်းဆောင်ရာထူးအတွက်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၁)ဦး ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပြုရန်လိုအပ်သူအမျိုးသား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သော ကြောင့်အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါ သည်။ ထို့နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းကျော်နိုင်အေး၊ မန်းအေးမင်း၊ မန်းအောင်ကျော်ဝင်း နှင့်ဒေါ်အေးအေး ၊ ဒေါ်မိုးမိုးဆန်း၊ ဒေါ်ပြုံးမိုးမိုး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါသလား ဟုမေး မြန်းမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်နှစ်လိပ်ရ မည်ဖြစ်ပြီးမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအမျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့်အမျိုးသမီးအတွက် တစ်လိပ်ပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအ ထောက်အကူပြုကော်မတီ အတွက် မဲအများဆုံးရရှိသူနှစ်ဦးမှာ မန်းကျော်နိုင်အေး နှင့် ဒေါ်မိုးမိုးဆန်း တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူ များကိုချီးကျူး ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိ သောသူများကို လည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးရာထူးအတွက်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်အမျိုး သမီး (၁) ဦးရွေးချယ် ရမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပြုရန်လိုအပ်သူအမျိုးသား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သော ကြောင့်အဆိုပြု နိုင်ရန်ပြောကြားပါသည်။ ထို့ နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းအေးမင်း၊ မန်းအောင်ကျော်ဝင်း၊ မန်းဝင်းသန်း နှင့်ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်ပြုံးမိုးမိုး၊ ဒေါ်အမာ ဝင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီးအချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသလား ဟုမေးမြန်းမှုများလည်းပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအမျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့်အမျိုးသမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြား ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီအတွက်မဲအများ ဆုံးရရှိသူနှစ်ဦးမှာ မန်းအေးမင်း နှင့် ဒေါ်အေးအေး တို့ဖြစ်ပြီးထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိသော သူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

ငွေစာရင်းကိုင်ရာထူးအတွက်တစ်ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပြုရန်လိုအပ်သူအမျိုးသား(၂)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၂)ဦး ဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက်မဲပေးပုံကို ရှင်းပြပြီးမဲထည့်စေ ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းအောင်ကျော်ဝင်း၊ မန်းဇော်ဝိတ်နှင့်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်စိုး၊ ဒေါ်ပြုံးမိုးမိုး တို့ဖြစ် ပါသည်။ အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ် ပါသလားဟုမေးမြန်းမှုများ လည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မဲ ပေးသူများမှာမဲလိပ်တစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောသူအတွက် မဲတစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ငွေစာရင်းကိုင်ရာထူးအတွက် မဲ အများဆုံးရရှိသူ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်စိုး အားချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။



ဝယ်ယူရေးရာထူးအတွက်အမျိုးသား(၂)ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လိုအပ်သူအမျိုး သား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပြု နိုင်ရန်ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက်မဲပေး ပုံကိုရှင်းပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းသန်းအေး၊မန်းဇော်ဦး၊မန်းအောင်ကျော်ဝင်း နှင့် ဒေါ်ပြုံးမိုးမိုး၊ ဒေါ်ထွေးအေး၊ ဒေါ်ခင်မာချို တို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသလားဟုမေးမြန်း မှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်သုံးလိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သော အမျိုးသားအတွက်နှစ် လိပ်နှင့်အမျိုးသမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအတွက် မဲအများဆုံးရရှိ သူသုံးဦးမှာ မန်းသန်းအေး၊ မန်းဇော်ဦး နှင့် ဒေါ်ခင်မာချို တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကို ချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်း အားပေးခဲ့ပါသည်။

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးရာထူးအတွက်အမျိုးသား(၂)ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၁)ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လို အပ်သူအမျိုးသား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီး မဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာမန်းအောင်ကျော်ဝင်း၊မန်းကျော်မင်းမင်းလတ်၊မန်းဇော်ဝိတ်နှင့် ဒေါ်ပြုံးမိုးမိုး၊ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း၊ ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအေးတို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးအချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါသလားဟုမေးမြန်းမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်သုံးလိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သော အမျိုးသားအတွက် နှစ်လိပ် နှင့်အမျိုး သမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာစွာ ရှင်းလင်းပြော ကြားပါသည်။စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ အတွက်မဲအများ ဆုံးရရှိသူ သုံးဦးမှာ မန်းအောင်ကျော်ဝင်း၊မန်းကျော်မင်းမင်းလတ်နှင့်ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းတို့ဖြစ်ပြီးထိုသူ များကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါ သည်။ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးရာထူးအတွက်အမျိုးသား(၂)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး (၁)ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လို အပ်သူအမျိုးသား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပြု နိုင်ရန်ပြောကြားပါသည်။ ထို့ နောက်မဲပေးပုံကို ရှင်းပြ ပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။ အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းအောင်ကျော်ဝင်း၊မန်းကြည်ဝင်း၊မန်းစံမြ နှင့် ဒေါ်ပြုံးမိုးမိုး၊ဒေါ်အမာဝင်း၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးအချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါသလားဟုမေးမြန်းမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။မဲပေးသူများမှာ မဲလိပ်သုံးလိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက် သောအမျိုးသား အတွက်တစ်လိပ် နှင့်အမျိုးသမီးအတွက်နှစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားပါ သည်။လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေး ကော် မတီအတွက် မဲအများဆုံးရရှိသူသုံးဦးမှာ မန်းအောင်ကျော်ဝင်း၊ မန်းကြည်ဝင်းနှင့် ဒေါ်အမာဝင်း တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်း အားပေးခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ကမာကလွန်း

အုပ်စုအမည်။

။တောကျောင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား/မ	၃/၂၀၁၇		
	၂	RCC တံတား	ကျား/မ	၃/၂၀၁၇		
	၃	ECCD မူကြိုကျောင်းပြုပြင်	ကျား/မ	၃/၂၀၁၇		
	၄	ခိုင်ခန့်သောကြက်ခြေနီရုံးပြုပြင်	မ	၃/၂၀၁၇		
	၅	ခိုင်ခန့်သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအဆောက်အအုံ	မ	၃/၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
  - မာတီကာ
  - ကျေးရွာအခြေခံ Data
  - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
  - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
  - ကျေးရွာမူပိုင်မှုများချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
  - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်စွန့်အပ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
  - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
  - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
  - ကျေးရွာမူပိုင်မှုများချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)