

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သစ်ထောင့်(မ)ကျေးရွာ၊ သစ်ထောင့်အုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



ရွာကြီးဝယ်စာ



□ သစ်တော(ကျွန်း)
□ သစ်တော(ပေးကုန်း)

□ သစ်တော(မာ)

□ သစ်တော(တ)

မြစ်တူးမြစ်



မြစ်ကြီး

ပခုက္ကူ

လူမှု / အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု

ကျေးရွာအုပ်စု - သစ်တောမြို့

ကျေးရွာ - သစ်တောမြို့ (မ)



သစ်ထောင့်၊ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ

၁) သစ်ထောင့် (တ)

၂) သစ်ထောင့် (မ)

၃) သစ်ထောင့် ကျွမ်း

၄) စုရုံးရေးကုန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ လှောင်ဦးခရိုင် ၊ လှောင်ဦးမြို့နယ် ၊

သစ်ထောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ သစ်ထောင် (မေ) ရွာ ဇာယိုင်းအကျဉ်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ လှောင်ဦးမြို့နယ် ၊ သစ်ထောင် (မေ) ကျေးရွာ

သည် ဧရာဝတီ ဖြစ်နေကြောင်း အတည်ပြုပြီး လှောင်ဦး ၊ မြစ်ကြီးနား

ဒေသတွင်း ရွာ မိလုံ ခရိုင် ကွင်းဝါသည် ၊ ထိုရွာကလေးတွင် ရွာ မောင်ပိုင် ၊

ရွာသစ် ပိုင်း၊ ရွာ နှစ် ပိုင်းတို့ ဝါသည် ၊ ကျေးရွာ ဖြစ်ထိတွင် ကျန်ရှိသော

မေတ္တာတည်ထားကိုးကွယ် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝမ်းမြောက်စွာ

အကူအညီ ၊ သစ်ထောင်တိုက်ကျောင်းကြီး ၊ ဒေသ အခြေခံ မူလတန်းကျောင်း

တို့ရှိ ပါသည် ၊ ရွာမောင်ပိုင် ၊ မေတ္တာတည် ၊ မြစ်ကြီးနား ကျေးရွာ

မှ အသက်ပြောကျေ အမျိုး ၊ အဖွား များပင် ပြောပြနိုင်စွမ်းရှိ ပါသည် ၊ သော်

သမိုင်းဝင်ဥပဒေကျင့် မြတ်စွာ အကူအညီ ၊ အကူအညီ ပြုစုပေး

ကြိုမူ ၊ မေတ္တာ ပင်ကြီး များ ၊ ဒေသ ကျေးရွာကွင်းရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ

များကို ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း ၊ ရွာမောင်ပိုင် ၊ မြစ်ကြီးနား သက်တမ်း

အတွက် အကူအညီ ပြုစုပေးခြင်း ၊ သို့မဟုတ် အခြားပါသည် ၊

ရွာသစ် ပိုင်း မိမိများ ဖွဲ့စည်းအုပ်စုဆောင်ရွက် ကျေးရွာကြီးက

များ ဖြစ်ကြသော ဦးဦး ၊ ဦးဖိုးဝါ ၊ ဦးစောစော ၊ ဦးစံဝင်း ၊ ဦးရွှေ

သစ်ပိုင် ၊ အကျိုးတည် ၊ ပါသည် ၊ ရွာတည် ၊ ကတည် ၊ ကပင် တစ်ပိုင် ၊ တစ်ပိုင်

စုစုပေါင်း ပိုင် ၊ တစ်ပိုင် ၊ ကတောင် (ဝေ) ပတ်လည် ကို တင်ဖျား ၊

(၃၁ ကျပ် ၂၅ ပြား) ဖြစ်တည် ၊ ပါသည် ၊ ရွာသစ် ပိုင်း တွင် ရွာအဖွဲ့

တောင်မြောက် လမ်းကပ်ရှိပြီး ရွာမောင်ပိုင် ၊ တွင် အဆောက်အအုံဆောက်

ကပင် ရွာအဖွဲ့ တောင်မြောက် လမ်းကပ်ရှိ ၊

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် စာတမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးလူမှု ရေးမြေပုံ ဆောင်ရွက်ခြင်း (social map Resource map)	၂၈.၁၂ ၂၀၁၆	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၅၀	၃၀	၈၀	ကျေးဇူးလူမှုပုံစံ အားဖြင့် အိမ်ခြေပေ ခြေ ဆိုက်ဆံး၊ ဘဏ္ဍာ ပုထိုးများစသောကျေး ဇူး ပျက်စီးမှုများ အစရှိ ပြီးဆိုင်မှုနှင့် အခြေအနေ များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီခွင် ခြေတင် (Seasonal Calendar)	၂၈.၁၂ ၂၀၁၆	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၂၁	၂၂	၄၃	ရာသီခွင် စိုက်ပျိုးရေး များ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း များ၊ ပွဲများ၊ ရေ လုပ်ငန်းများ၊ ထမ်းစားမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးဇူး ဦးစားရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း ဇယား (Metric Ranking)	၂၉.၁၂ ၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅၀	၅၄	၁၀၄	ကျေးဇူးသူကျေးဇူးသား များ၏ ကျေးဇူးအတွက် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ငန်းများကို ခွဲခြား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဆွဲချက်

လူထုပေါင်းဆုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် မာတိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၉.၁၂ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်စု ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၂၈	၃၀	၅၈	ကျေးရွာကတစ်ဖက် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာ ပျံ့နှံ့ အကြား ချိတ်ဆက် နေမှုကို ထိခတ်သည့် ရှိကောင် ဖော်ဆောင် နိုင်ပါသည်။
၅။	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၁၂ ၂၀၁၆	ချွမ်းသာ၊ အာယပ်အာယပ်၊ ခွမ်းပါး	၅၅	၅၃	၁၀၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုပွား အကြား ဖွဲ့စည်းပစ္စည်း ပစ္စည်း၊ ဓနအင်အားပိုင်ဆိုင် မှုအဆင့် ခွဲခြားပြသခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာ အဆင့် လိုက်ပုံစံဖြင့် ရရှိစေ ရန်အတွက် များစွာထည့် သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစား ပါကြသည်။
၆။	ပစ်ကျွတ်မှု ကွန်ယက် (Spider web)	၂၉.၁၂ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသား များ၊ အမျိုးသား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု	၂၇	၂၇	၅၄	အမျိုးသား နှင့် အမျိုး သမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်ကွင်း အပေါင်း တန်းတူကွင်း အကျား ယူဆသင့်ကြောင်း နိုင်မှု အာရုံစိုက်မှု စသည်တို့ကို အသုံးပြုရန် ကိုဆွေးနွေး ပါကြသည်။

ကျား ၊ မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကျေးရွာ - သစ်ထောင့် (မ)

အုပ်စု - သစ်ထောင့်

ရက်စွဲ ၂၉.၁၂.၁၄



— ကျား

— မ

ပဋိကုဒိဝိဓိ သုံးသော်ဂျာနယ်

ကမ္ဘိုးသမီး များ၏ လုပ်ငြိမ်ခွင့် ၊ ချုံးခြောက်ဂျာနယ် ချ ခွင့် ပါဝင်ခွင့်

အား နှုတ်သော်။ ဥပမာ - ကမ္ဘိုးသမီး များ၏ ဗွမိမိန်း ကာ၊ နှု "

ကမ္ဘိုးသမီး များသည် ဝင်ငွေ ရသောအလုပ် တွင် နှုတ် ပါးဖြီး

စိန် နှု ကိစ္စများဖြင့်သာ ကျင့်ကျင့် အာကြမ်း ၊ မဲ ညာကျ ပြီးပါး ဖြင်း

ဖြေရုံ ဆိုရုံ မရှိခြင်း ဖြစ်ရန် ကာကွယ်ရမည်။

ကျေးဇူး များ တွင် ကမ္ဘိုးသမီး များ၊ အထိ ပညာအား နှု ၊ မှု များ

လုပ်ငြိမ်ခွင့် နှု လုပ်အား ဝ များ၊ ကျင့် ကျ ပေးခြင်း ဖြင့် ဖွဲ့ ဖြီးကျ

လုပ်ငြိမ်ခွင့် နှု ကိစ္စ တွင် ကမ္ဘိုးသမီး များ ၏ ခွမ်းအောင်ရည်

ဖြေကင်းခြင်း မည်ဖြစ်သည်။ "

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြု ပန်းကားချပ်

ကျေးရွာ - သစ်တောင် (မ)

အုပ်စု - သစ်တောင်

ရက်စွဲ ၊ ၂၉ . ၁၂ . ၁၆



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးရွာလူထု

နမူနာ၊ နမူနာ၊ ချိတ်ဆက် များပြားဖြင့်

ကျွေးမွေးခြင်း နှင့် ဆား စစ်ခြင်း

ကျွေးမွေးရာတွင် ရာခိုင်နှုန်းများက ဦးဆောင် လုပ် ကိုင် ထားသည်။

ကျွေးမွေးရာတွင် လည်၊ နမူနာ၊ နမူနာ၊ များ နှင့် လုပ် ကိုင်ဆောင်ရွက် ထားသည်။

ကိုလည်၊ ဆွေ့ ရှည်၊ ချိတ်ဆက်၊ နမူနာ၊ များ၊ မြား -

လူငယ်၊ နမူနာ၊ နမူနာ၊ ကျွေးမွေးရာတွင်၊ ရပ်မိရပ်မာ၊ မိခင်နှင့် ကလေး၊ ဆေး

ကျွေးမွေးခြင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်း၊

ဆယ်နှစ်၊ နမူနာ၊ နမူနာ၊ နမူနာ၊ Pact myanmar၊ မီး၊ ကော်ဖီ

စသည်၊ နမူနာ၊ နမူနာ၊ များ၊ နှင့် သည်၊ ချိတ်ဆက်၊ နမူနာ၊ များ၊ သည်၊ ကျွေးမွေး

များ နှင့် ချိတ်ဆက်၊ ကလေး လုပ် ထားသည်။ ကလေး၊ ကလေး၊ များ၊ လျှောက်

လုပ် ထားသည်။ သက် ဆိုင်ရာ နမူနာ၊ နမူနာ၊ များ၊ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်







ရွက် လုပ် ကိုင် ကြ မိမိသည်။

ရာသီခွင်ပြ ဗြဟ္မစိန်

ကျေးရွာ အမည် = သစ်ထောင် (မ)

အုပ်စု အမည် = သစ်ထောင်

ရက်စွဲ ။ ၂၉ . ၁၂ . ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ပါဆီ	ပါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
စိုက်ပျိုးခိုင်း	✓				✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
ဆင်းနတ်ခိုင်း												
ရိတ်အိတ်ခိုင်း	၆၆								၆၆	၆၆၆	၆၆၆	၆၆၆
ဝင်ငွေရရှိမှု	၆၆					၆၆	၆၆	၆၆	၆၆၆	၆၆	၆၆	၆၆
ငရုဖူး / အေးခိုင်း												
ရေကြီးခိုင်း												
ဆွေးဖျော်စပ်ကျေး					+	+	+					
ဝမ်းပျော့ပျော့				+	+							

ရာသီခွင်မြေ ဖြည့်စွပ်

စက္ကနွေး သုံးသပ်ချက်

လယ်ယာ၊ ထန်းတက်၊ နီမိကလုပ်ငန်း၊

နီမိကလုပ်ငန်း၊ နီမိကလုပ်ငန်း

လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ မှ နီမိကလုပ်ငန်းများ ပြောဆိုလောက်မှုမရှိပေ။

ရာသီခွင်လောက်ဖြင့် မှ ကြောင့်လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ နီမိကလုပ်ငန်း။

လုပ်ကားခ ကျေးဇူးမရှိခြင်း။ ။ အားလပ်ချိန်များဖြင့်။ ။

ထည့်က ချက်များကို ဆိုလိုရသည်။

ထို့ကြောင့် လုပ်ကားခ ကျေးဇူးမရှိ ဖြစ်၊ နီမိကလုပ်ငန်း၊ မှ

ကလေးငယ်များနှင့် ကျား၊ မလေး ရာ သိကြားလားကောင်စွာ၊ နွေး

တစ်မြေ ချုပ်ပါသည်။ ။

ကျေးဇူး - သက်တောင့်သွယ်
 နှစ်စဉ် - သက်တောင့်

ကျေးဇူးပြု၍

ကျေးဇူးပြု၍	ကျေးဇူးပြု၍	ကျေးဇူးပြု၍
အထူးအား အားပြု အားပြု အားပြု အားပြု	အထူးအား အားပြု အားပြု အားပြု	အထူးအား အားပြု အားပြု အားပြု

“ လူမှုရေးဆရာမအဖြစ်ဖြင့် ”

အေးအေး သို့မဟုတ် သက်

လယ်ယာဖြင့်၊ သစ်တောများ။။ ဝေဒနာများကို ဖြိုခွဲပြီး

ဆေးကုသမှု၊ ဝမ်းကြောင်းဖြေငြိမ်းခြင်း

စောကသုံး ရေပူလှမ်း၊ ခြင်္သေ့ဖြင့် နည်းပါးသည်။

အေး၊ ရှာဖွေကိစ္စကိစ္စများကို ကွင်းကန်များဖြင့် ချိတ်ကြပ်ပြီး

မပြေလည်သောသူများ၊ ဗွာကဗျာများကို ချိတ်ကြပ်ပြီး

ကန်စွာ လှေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွပ်ကဲမှုများဖြင့် ကြပ်ကြပ်

သို့၊ ကန်ရှင် လှေကန်များဖြင့်၊ ဗွာ-

လှေကန်စီ။ ။

ခြင်္သေ့ဖြင့်၊ နည်းပါးသည်။

မူလကန်၊ ဗွာကန်ကန်ကန်။ ။

ပိုင်ဆိုင်မှု ဓာတ် စစ်ခြင်း

ဆွေးနွေး ထုတ်ဖော်ချက်

နမူနာ ၁။ နမူနာ ၁၀၆၊ ပိုင်ဆိုင်မှု မြေပုံ ဝယ်ယူ ကို ဆွဲခြင်း၊ ဓားဖြတ်

နမူနာ ၁၀၇၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မြေပုံ ချိတ် ဖြတ်ခြင်း မြေပုံ ဝယ်ယူ ချုပ်နှောင်မှုများ ခြိယာကဲ့သို့

နမူနာ ၁၀၈၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မြေပုံ ချိတ် ဖြတ်ခြင်း မြေပုံ ချိတ် ဖြတ်ခြင်း မြေပုံ ဝယ်ယူ ချုပ်နှောင်မှု

များ ခြိယာကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာ တွင် နမူနာ ၁၀၉၊ နမူနာ ၁၁၀၊ နမူနာ ၁၁၁၊ နမူနာ ၁၁၂၊ နမူနာ ၁၁၃

လုပ်ဆောင်ခြင်း မြေပိုင်ဆိုင်မှု မြေပုံ ချိတ် ဖြတ်ခြင်း မြေပုံ ချိတ် ဖြတ်ခြင်း မြေပုံ ဝယ်ယူ ချုပ်နှောင်မှု

များ ခြိယာကဲ့သို့ ဆွေးနွေး ထုတ်ဖော်ချက် ပါဝင်သည်။

ဥစ္စာ ဓန ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = သစ်တောင် (ဇ)

အုပ်စု အမည် = သစ်တောင်

ရက်စွဲ။ ၂၉.၀၂.၂၀၁၆

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ထိုက်အိမ်၊ ကား၊ မြေကေ (၂၀၀)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ဖုန်း၊ နားစွဲ	၁၀	၅%
၂	ပြေလည်သောအုပ်စု	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ မြေကေ (၁၀၀)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ဖုန်း၊ နားစွဲ	၉၀	၄၅%
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	ထရပ်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ မြေကေ (၅၀)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	၅၀	၂၅%
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	ထရပ်အိမ်၊ ထန်းရွက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	၃၅	၁၈%
၅	နွမ်းပါးသော အုပ်စု	ငါးလှော်ငန်း၊ ရှေးစားလှော်သား	၁၂	၆%

“အိန္ဒိယ ဂြဟိုက်ဝတ္ထုပညာ”

ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ရှုပါရန်


ကျေးဇူးတင်စွာ ဖတ်ရှုပါရန် အတွက် ဂြဟိုက်ဝတ္ထုပညာ ၃၀ ပုံစံသည်
ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားအကြောင်းများ စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုပါရန်
အကြောင်းကြားပါသည်။ ပုံစံပြောင်းလဲနေသောကြောင့် ဖတ်ရှုပါရန်

အကြောင်း ကျေးဇူးတင်စွာ ဖတ်ရှုပါရန် အတွက် အခြားအကြောင်းများ
အလုပ်အကိုင် အတွက် အကြောင်းများ ဖတ်ရှုပါရန်

ආචාර්ය - චන්ද්‍රානි (ප)

ආචාර්ය ජනිත - චන්ද්‍රානි



ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရန်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး သက် ခိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၇၇၆၅ ၇၉၀၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်တင်လေး နွယ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မန္တလေး၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာစဉ်း	ကျေးရွာ သစ်လောင်း (မြောက်)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၉၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၉၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၅၇	၅၂၆
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၅၇	၅၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၀	၄၇

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဗဟိုရုံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် ဘုရားနွားဖွား			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: အခြားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ.

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0.6 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:10 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:10 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) GMA မှတ်တမ်း တင်ထားမှုရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးခက်ခိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈-၁၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်စေးဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈-၁၂-၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တင်လေးစွယ် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)

နေ့စွဲ ၂၉.၀၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ခေမာမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တောင့် ကျေးရွာ သစ်တောင့် (မ)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၀၂.၁၆	၂၈.၀၂.၁၆	၃၀	၇၆	၁၀၆	၁၀၆ ၁၀၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၀၂.၁၆	၂၉.၀၂.၁၆	၄၇	၆၆	၁၁၃	၁၁၃ ၁၁၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၀၂.၁၆	၃၀.၀၂.၁၆	၁၁	၈	၁၉	၁၉ ၁၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၄.၃.၁၇	၄.၃.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်တင်လေး နွယ်**

နေ့စွဲ **၂၆ . ၁၂ . ၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ညောင်ဦး** ကျေးရွာအုပ်စု **သစ်ကောင်း** ကျေးရွာ **သစ်ကောင်း(မ)**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခရီးတိုင်းလျှပ်စစ်ဖိုလင်းရေ ချက်ခဲ	၁ လျှပ်စစ်ဖိုလင်းရေ ချက်ခဲ
၂ အလယ်တန်း ကျောင်း၊ ကလေးများ ကျောင်း၊ အားလုံးအားလုံးအားလုံး	၂ ကျန်းမာရေးကုသရန် ခက်ခဲ
၃ ကျန်းမာရေးအတွက် ဖွယ်ကူလျင်မြန်စွာ	၃ ရွာတွင်းလမ်းများ ဘွားလာရ ခက်ခဲ
၄ တစ်သင်ကျောင်း၊ ခြံဆောက်ပြီး မရှိဘဲ ကလေးများ လိုခြင်း မရှိသည့် အခက်ခဲ	၄ ကျောင်းခြံဆောက်ပြီး လိုခြင်း မရှိသည့်အခက်ခဲ
၅ ရွာထဲမှာတွင်း ဘွားလာရ ခက်ခဲ	၅ အလယ်တန်း ကလေးများ ကျောင်း ဘွားလာရ ခက်ခဲ

၆ သောက်သုံးရေ (ရေချို) ရရှိရန်ခက်ခဲ ၆ ချွတ်တစ်ဖိုလင်းရေ ချက်ခဲ

၇ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ခရီးတိုင်းလျှပ်စစ်ဖိုလင်းရေ ချက်	၁ လျှပ်စစ်ဖိုလင်းရေ
၂ အလယ်တန်း ကျောင်းပွင့်ရန်	၂ ဆေးလေးခန်း ဖွင့်ရန်
၃ ကျောင်းကြို၊ ဝါးကား ဖွင့်ရန်	၃ ရွာတွင်းလမ်းကောင်း မွှင်ရန်
၄ ရွာတွင်း/ဖြင့်ဘွားလာရ ကောင်းမွန် ရန်	၄ ကျောင်းခြံ ဆောက်ပြီး လိုခြင်း မရှိသည့်
၅ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သောသောက်ရေ	၅ အလယ်တန်း ကျောင်း ပွင့်ရန်

၆ တစ်သင်ကျောင်း၊ လိုခြင်း မရှိ

၇ ခရီးတိုင်းလျှပ်စစ်ဖိုလင်းရေ ချက်ခဲ

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဖိုလင်းရေ	ကျား + မ	၁၄,၀၀၀,၀၀၀	(၉၇၇) ဦး
၂	ခြေထိန်းနံရံ	ကျား + မ	၃,၀၀၀,၀၀၀	(၉၇၇) ဦး
၃	ရွာထဲ/ရွာထွက်လမ်း	ကျား + မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	(၉၇၇) ဦး
၄	ရွာထိပ်ရေကျော်	ကျား + မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	(၉၇၇) ဦး
၅	တစ်သင်ကျောင်းအောက်တိုင်း	ကျား + မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	(၉၇၇) ဦး
၆	ရွာတွင်းလမ်း	ကျား + မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	
၇	ဆေးလေးခန်း	ကျား + မ	၉,၀၀၀,၀၀၀	

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ဦးစီးအောက်တွင် အခြေခံ ယာယီရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတော်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်တင်လေး နွယ်
 ဇွန် ၃၀. ၁၂. ၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ကျေးရွာအုပ်စု			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းပေး အမည်/အဖွဲ့	
သစ်ထောင် (၆၅၇၈)	ကျွပ်ဆိမ်း၊ လင်း၊ ရေး	၇၅၀၀'	(၆၅၇၈) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၄၀၀၀၀၀၀	၅၂၂၀၀၀၀		၁၉၂၂၀၀၀၀
သစ်ထောင်ကျွန်း	ကျွပ်ဆိမ်း၊ လင်း၊ ရေး	၂၅၀၀'	(၄၅၇၁) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၅၅၀၀၀၀		၁၆၅၅၀၀၀၀
သစ်ထောင် (၆၀၈၆)	စာဘင်ကျောင်း၊ စောင်း	၄၀' x ၃၀'	(၁၅၂၄) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၀၄,၁၄၅	၁၂၅၅၀၀	၁၁၂၇၉၉၅
ကုန်းလေး၊ ကုန်း	ရွာလွှဲလမ်း၊ ပြင်စင်	၁၂၈၃' x ၁၂' x ၆'	(၁၅၅၅) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀		၇၂၀၀၀	၅၇၂၀၀၀
သစ်ထောင် (၆၅၇၈)	ရွာလွှဲလမ်း၊ ပြင်စင်		(၆၅၇၈) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀			၂,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည် ဒေါ်ခင်ခင်စန္ဒာ လက်မှတ်၊ ရက်စွဲ၊ ၃၀. ၁၂. ၂၀၁၆

“လူထုဖွဲ့စည်းရေး စီမံကိန်း”

ဒုတိယအဖွဲ့ခွဲ ဝန်ထမ်း

စီမံကိန်း ဖိတ်သက် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအစည်း - သစ်တောမြို့နယ်၊ ကြောက်ရွာ အုပ်စုအစည်း - သစ်တောမြို့
 နေရာ - ၁၃၇၊ ကြီးကျောင်း ရက်စွဲ - ၇.၈.၇၀
 အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်သူ - ၂၅ နာရီ၊ ဖြိုးဆုံးချိန် - ၁၂ နာရီ
 အစည်းအဝေး ဝက်ရောက်သူ လူဦးရေ - ၇၀ (၇၆)

လူထုဖွဲ့စည်းရေး စီမံကိန်း ဒုတိယအဖွဲ့ခွဲ ဝန်ထမ်း ပထမအကြိမ်
 စီမံကိန်း ဖိတ်သက် အစည်းအဝေးကို ၂၈.၇.၇၀ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
 ပထမအကြိမ်တွင် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များကို စင်စစ်အောင်မြင်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရန်
 ထို့အပြင် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အကြောင်းအရာများကို ကျေးရွာအစည်း
 အစည်းအဝေးများ ဦးဆောင်၍ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ၊ ဝက်ရောက်ပြီး မှားယွင်းပါဝင်
 စောင့်ကြည့်ကြရန် နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်ပေါ်ကြရန် အကြောင်းအရာ
 အစည်းအဝေး မဖြိုးဆုံးဘဲ ဖြစ်ပေါ်ကျေပျံ့ အစည်းအဝေး ဖြိုးဆုံးသည်
 အထိ ဝက်ရောက် ရှိပေမယ့် အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပေါ်သည်။

လူထု ဝင်ရောက်ရေးများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် ယခု အစည်းအဝေး
 ဖြစ်ပေါ်ရမည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြီး အလုပ်တွေ မစားလုပ်
 လေမည့် အစည်းအဝေးကို ဝက်ရောက်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်စွာ ကြား
 ပြောမိ အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့အပြင် လူထုဖွဲ့စည်းရေး စီမံကိန်း အကြောင်း
 ကို ကျေးရွာအစည်း နှင့် အုပ်စုအစည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်
 ချက်ကို ကျေးရွာအစည်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်သည်။
 ထို့အပြင် နောက်ဆုံးတွင် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း အကြောင်း အရာများ တွင်ပါဝင်
 အပိုင်း (၆) တွင် နှင့် အစည်းအဝေး (၁၄) ဆင့်ကို စောင့်ကြည့် ဖြစ်ပေါ်သည်

ဝိပဿနာ၊ ဝိပဿနာ၊ ဘာဝနာ တစ်ခု စီတင် ပထမဒင်္ဂါက တွေ့ကြုံခဲ့ စေတ
အကြောင်း စာရာများကို ဖြစ်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဘာဝနာတိုင်းတွင် ဥပမာများ
ပေး၍ ကျေးဇူးလှူလှူနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
ရန်ပုံငွေ အကြောင်းကို ဝေါဟာရပေး၍ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ဝိပဿနာ၊ မှ
ရန်ပုံငွေများ သွားပေးရာတွင် တစ်ရွာချင်းစီ၏ လူဦးရေကို ထောက်ပံ့
တာမဟုတ်ဘဲ အုပ်စုရဲ့ လူဦးရေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးထား
ကြောင်း အုပ်စုမှ သုံးစွဲမည့် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေများကို ခွဲဝေရာတွင်
လုပ်ငန်းများ အပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲဝေဝတ်ခွတ်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
ပထမနှစ် အတွက် ရန်ပုံငွေ အကြောင်း အလံ ချိကြောင်းကိုလည်း ကျေးဇူးလှူ
နားလည်စေရန် ဖြစ်ပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးတင် ပထမနှစ်
လုပ်မည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် အကျုံးဝင်စေရန် လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးဝင်စေ
ရန်များကို ဝေါဟာရ ပြုစု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖို့ တစ်တက်ရေး
အတွက် ကျေးဇူး မှ အဆိုပြု ထားသော လုပ်ငန်းများကို ဖြစ်ပေါ်သို့ တင်ပြရပါ
သည်။ ဖြစ်ပေါ်သည့် ခွင့်မပြု စေတနာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် မရကြောင်း
ရှာထားများ ထိခိုက် နစ်နာသော လုပ်ငန်းများ နှင့် အရည်အသွေး မထည့်မီ သော
လုပ်ငန်းများ မရကြောင်း ကျေးဇူးလှူလှူ နားလည်စေရန် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
သက်လက်ရှိ အကဲအတွယ် အကြောင်းကိုလည်း ဖြစ်ပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်း အတွက်လည်း အကဲအတွယ်များ အသုံးမပြုကြောင်းကို
ဥပမာများ ဖြစ်ပေါ် အဖွဲ့အစည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိသည့် သုံးကျိပ်
များကို လျှော့ချနိုင်ရန် အတွက် အကဲအတွယ်ဆိုတာ အရေးကြီးကြောင်း
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဝိပဿနာ၏ အဓိက အချက်ကဏ္ဍ တစ်ခု ဖြစ်သော
ကျား၊ မ၊ ရေးရာ ကို ဝေါဟာရပေး၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မ၊ ရေးရာ
အတွက် ဝေးခွင့်များ ဝေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးလှူလှူနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဆွေးနွေး
ခဲ့ကြပါသည်။ ကျား၊ မ၊ ရေးရာ၏ အဓိက အချက် (၆) ချက်ကိုလည်း
ထပ်မံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၊ စေတနာ အပြုပြင် တိုင်ကြား ဖြစ်ပေါ်ရေး ဝန်

အကြောင်းကိုလည်း ဆေးခွန်၊ မွှားနှင့် စတင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် မွှားလင်း၊ ဇင်သာမူ၊ ဒါဗီ၊ နှင့် လှိုင်ဖြူ
ထိရောက်စွာ လုံခြုံစေရန်၊ လေးနိုင်စေကာ ဝန်ထုပ်ကြောင်းကို ကျေးဇူးပြုလျှောက်
ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လေဖန်၊ ဗာကြော၊ လှိုင်ဖြူ၊ ဖြေရှင်းရေး၊ ဝန်ထုပ် လုပ်ငန်း၊ ဝင်
များနှင့် အဆင့်ဆင့် စီးဆင်းပုံများကိုလည်း ကျေးဇူးပြုလျှောက် နားလည်စေရန်
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်၊ ဖြေရှင်းရေး၊ ဝန်ထုပ်၊ ရေး
အကြောင်းကို ဧည့်သည် ၅ နှစ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ရေပူခြင်း၊ ဝန်ထုပ်
တံ၊ နှင့် မြေအောက်၊ ဆက်လက် အားပေးမှု နှင့် စေတနာ၊ လျှပ်စစ်၊ ဝန်ထုပ်၊ ဝန်ထုပ်
ရေး၊ အစီအစဉ်များ လိုအပ်ကြောင်း၊ ရေပူထားမှုမရှိခြင်း၊ ဖြေရှင်းရေးနှင့်
ရန်ပုံငွေများလည်း ကောက်ခံထားသည့်ကြောင်း၊ ဥပမာများဖြင့် ကျေးဇူးပြု
လျှောက် နားလည်စေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုလျှောက် မှားပေါင်း
ပါဝင်မှုသာ စေတနာဖြင့် နှင့် မည်သို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အားပေးမှု
နှင့် တာဝန်ယူမှုများကို တောင်းဆိုပေးမှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုလျှောက်
တွင် အားပေးမှုများ ပြုကြောင်း ထိုအားပေးမှုများကို ဝန်ထုပ်
အသုံးပြုတတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပေးရန် လျှောက်
ဖို့ ထပ်မံ အချက်အလက်တွေ ပေးဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ကျေးဇူးပြုစီ၊ ထောက် ကော်မတီဝင်တွေရဲ့ တာဝန်ယူမှုများကို စေတနာ
ရွာ နားလည်စေရန် ဖြစ်ခဲ့ပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်
ကျေပွန်ရဲ့ စီမံကိန်းများကို ရှိစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍
စီမံကိန်းမှ ထုတ်ဖော်ထားသော အောင်မြင်မှု၊ အောင်မြင်မှု ကျင့်ဝတ်များကို
ကျေးဇူးပြုလျှောက် ဖြေရှင်းပေးရသော ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ကျေးဇူးပြု အတွက် လိုအပ်ပြီး စေတနာထား ဖြေရှင်းပေးသော
စီမံကိန်းကို စိတ်ဝင်စားသော ကျေးဇူးပြု စေတနာ ဝန်ထုပ် (၂) ဦးကို
ကျား (၁) ဦး၊ (၂) ဦး၊ (၃) ဦး ပေးချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုလျှောက် မွှား
တစ်အောက်ခံပြီး စေတနာရှိဝန်ထုပ်များဖြင့်လည်း စီမံကိန်းကို စိတ်ဝင်စားသော
တောင်း လုပ်မှု၊ စီမံကိန်း ရရှိခဲ့ပါသည်။

လူထုဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်း

ဧည့်သည် စာစာရင်း

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအစည်း - သစ်တောတူးမြောင်း အဖွဲ့အစည်း - သစ်တောတူး
အဖွဲ့ - ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရက်စွဲ - ၂၉.၁၂.၂၀၁၆
အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး - အောက်ပြတိုက်၊ ငွေဆွဲအဖွဲ့ - ကျေးလက်အဖွဲ့
အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး - ကျေး (၄၇) မ (၆၆)

အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ကျေးရွာအစည်း ပထမဆုံး အကြောင်း
အရာများကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် ဧည့်သည်များ၊ အစည်းအဝေး
အဖွဲ့များကို စီမံကိန်းအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း
များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအစည်းအဝေး၊ ရည်ရွယ်ချက် အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပထမဆုံးအကြောင်း
ရေဝေ အကြောင်းအရာများကို အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ အုပ်စု ခွဲခြား
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမှု၊ အရေးအကြောင်းအရာ၊ စုစည်းမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အစည်း
ခွဲခြားဝတ်ပြုခြင်း၊ ရာသီဥဒ္ဓါ အန္တရာယ်၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု
ဖွဲ့စည်းမှု၊ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ် နှင့် ကျား၊ မ အရေးအကြောင်း
ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဆန်းစစ်မှု ဝင်ရောက် ကျေးရွာလူထု အားလုံး မှ ပါဝင်
ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ PRA တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်
ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုကို ကျား၊ မ
အုပ်စု များ ခွဲခြား ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း လိုအပ်သော အစည်းအဝေး
ခေါ်ယူသော အခက်အခဲများ နှင့် ရွေးချယ်မှုများကို ဆွေးနွေး
ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး တွက်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အခက်အခဲ
များ၏ အကြောင်းအရာကို အစီအစဉ်အရ အဖွဲ့အစည်း ခွဲခြားမှု
ဖြင့် ပြဿနာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေး အကြောင်းအရာများ နှင့် အကျိုး

သက်ရောက်မှု များကိုလည်း ကျေးဇူးလူလူစား နားလည်နိုင်စေစေ ဥပမာ
များဖြင့် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးဇူးစာတိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း
များ ရွေးချယ်ရာတွင် လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာကို ကွဲပြားစေစေနိုင်
ဥပမာ များဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးလူလူ၏ အများဆုံးအသုံး
ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များ
ရွေးချယ် ဖြီးစေအောင် ကျေးဇူး၏ (၄) ဒုတိယ ဖွဲ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ ရွေးချယ်ပြီး
စေအောင် ထိုလုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်
ကျေးဇူးတွင် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ကြောင်းကို ထပ်မံရှင်းပြ
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် အတွက် ကျေးဇူး မှီ၊ ထောက်
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် အုပ်စု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ပထမဆုံးမှာ
ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင် များ၏ တာဝန် ဝတ္တရား များကို ထပ်မံရှင်းပြ
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ ရွေးချယ်ရာတွင် ဆွေးနွေး အရင်း များ ဖော်ပြရန်၊
လူမှု၊ စီးပွားရေး ရွေးချယ်တတ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး
ကျေးဇူးလူလူ အများစုအား ဆွေးနွေး ကော်မတီဝင် များကို ရွေးချယ်ခဲ့
ပါသည်။

အကြောင်း အရာများ အားလုံးကို အနှစ်ချုပ်ပြီး အစည်းအဝေး
အောင်မြင်စွာ ဖြီးဆုံးကြောင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်၍ ကြောင်း ကြားခဲ့သည်
ကော်မတီဝင် များ အားလုံးကို အချက်အလက် များ ပြောခဲ့ပြီး သက်ဆိုင် ရေးထိုး
ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူး မှီ၊ ထောက် ကော်မတီဝင်များ နှင့် မှတ်တမ်း ချုပ်ဆို
ရန်နှင့် အုပ်စုအဖွဲ့ ဝိသေသနည်း ဝိသေသနည်း အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

	ရက်	လုပ်ငန်း	အစီအစဉ်	လ/ခရိ	လုပ်ဆောင်ပုံစံ	ပြင်ပမှဆောင်ရွက်မှု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀					
	၁	မြေထိန်းအင်္ဂါ	၂၀၂၁/၂၀၂၂		၂	
	၂	အောက်ခြေအင်္ဂါ	၂၀၂၁/၂၀၂၂		၂	
	၃	အောက်ခြေအင်္ဂါ	၂၀၂၁/၂၀၂၂		၂	
	၄					
အောက်ခြေအင်္ဂါ/ စိုက်ပျိုးရေး	၀					
	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀					
	၁					
	၂					
	၃					
	၄	အေးအေးအေး	၂၀၂၁/၂၀၂၂		၂	
ပညာရေး	၀					
	၁					
	၂					
	၃					
	၄	အေးအေးအေး	၂၀၂၁/၂၀၂၂		၂	
အခြား	၀					
	၁					
	၂					