

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
*Village Development Plan (VDP)*  
ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၁

ဘာဝေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေပြပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ငဝန်ကြို့ကုန်း
- (၂) ရှောက်ချောင်း
- (၃) ညောင်ချဉ်ကုန်း
- (၄) ကွမ်းခြံကုန်း

**ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၃	၆၉	၇၇	၁၄၆

**လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

**လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု**

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂	၅	၈	၁၃
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

**ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ**

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။	ရေတွင်း/ရေကန်	
၂။	တံတား	
၃။	မူလတန်းကျောင်း	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်	
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

**ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၁	၃	-	၂

**ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၀	၂၂	၂၂	-	၃၈
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅	၃၀	၄	၂၀	-

**အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၀.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှို၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၄၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဤရွာသည် ငဝန်မြစ်ကမ်းဘေးတွင် ရှိပြီး ရွာထဲတွင် ကြို့ပင်အများကြီး ရှိခဲ့ပါသည်။	၎င်းအကြောင်းအရာများကို အစွဲပြု၍ ဤရွာကို ငဝန်ကြို့ကုန်းဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းမတိုင်ခင်ကတည်းက ရွာတည် ခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။	ထို့ကြောင့် ရွာပျက်စီး၍ ကန်ကြီးထောင့်(သို့) ပုသိမ်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါသည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်း ပြီးစီးသွားခဲ့ပါသည်။	ရွာပြန်တည်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဗကဘနှင့် ဦးနေဝင်း စစ်အစိုးရ၏ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ငြိမ်သက်မှု မရှိခဲ့ပါ။	ထို့ကြောင့် ဤရွာသို့ အနီးအနားရွာများက လာရောက်စုပေါင်း နေထိုင်ပြီး အိမ်ခြေ (၆၀)ခန့်ကို ခြံသုံးထပ်လှောင်ခံရပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာကို ကင်း(၃)ကင်းချပြီး ရွာတံခါးကို မနက်ဖွင့်-ညနေပိတ် စနစ်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	စစ်အစိုးရမှ ဖြတ်လေးဖြတ် လုပ်လိုက်သည့်အတွက် ဧရာဝတီတိုင်းသူပုန် ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ကိုကိုကြီးအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။	ကင်းချထားသည်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်မှပညာရေး စီမံချက်များ ရှိလာခဲ့ပါသည်။	ရွာမှ မူလတန်းကျောင်းဟု ခေါ်နိုင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျောင်းလေးရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု အကြီးအကျယ် တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။	မူလတန်းကျောင်း အမိုးလန်၍အိမ်ခြေ (၃၀) လုံး လောက် ပျက်စီးသွား ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကတ္တရာလမ်းခင်းခဲ့သည်။	အိမ်ခြေတစ်ချို့ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ အိမ်ခြေများ တဖြည်းဖြည်း လျော့လာပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ယူနီဆက်၏ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။	ရေစည်လက်နှိပ်တွင်း တစ်ခုရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူလတန်းကျောင်း အသစ်ရရှိခဲ့ပါသည်။	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ရီချို၏ ကြိုးစားမှု၊ ရပ်ရွာလုပ်အားအလှူ၊ နိုင်ငံတော် ငွေကြေး ချထားပေးပါသည်။



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာပင် တည်ရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ငဝန်မြစ်ဘေးတွင် တည်ရှိခြင်း၊ ရွာထဲတွင် ကြို့ပင်များပေါက်ရောက်ခြင်းကြောင့် ငဝန်ကြို့ကုန်းဟု ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ လယ်နှင့် ရေလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။

၁၉၆၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းကြောင့် ရွာတွင်မနေရဲတော့ဘဲ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နှင့် ပုသိမ်မြို့များသို့ သွားရောက်ရှောင်တိမ်းနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဓိကရုဏ်းဒဏ်ကြောင့် ရွာပျက်စီးပြီး ခဲ့ပါသည်။

၁၉၆၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် အဓိကရုဏ်းအေးချမ်းသွားပြီဖြစ်၍ ရွာသို့ပြန်လာကာ ရွာကို ပြုပြင် တည်ထောင်ကြပါသည်။ လက်ငုတ်လက်ရင်ဖြစ်သော လယ်နှင့် ရေလုပ်ငန်းတို့ကို ပြုပြင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

သို့သော် ဗကဘနှင့် ဦးနေဝင်းအစိုးရစစ်ပွဲများကြောင့် အခြားရွာများမှ ရွာသူ/သားများ လာရောက် နေထိုင်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၆၀)ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။ ရွာကို ခြံ(၃)ထပ်ခတ်၍ ကင်းစောင့်ကြရပါသည်။ ခြံစည်းရိုးတံခါး နေ့ဖွင့်/ညပိတ်စနစ်ဖြင့် နေထိုင်ရပါသည်။ ထို့နောက် အစိုးရမှ ဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်ကို ကျင့်သုံး လိုက်သောကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်း သူပုန်ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်ကိုကိုကြီး အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်ပြီးဆုံးသွား၍ ရွာတွင် ကင်းမစောင့်ရတော့ပါ။

၁၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ပညာရေးစီမံချက်များ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းဟုခေါ်နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။


၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာတွင်ရှိ အဆောက်အဦများနှင့် မူလတန်းကျောင်း ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရွာသား/သူများမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ရွာကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက် ရပါသည်။

၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပုသိမ်-သာပေါင်းကားလမ်းကို ကတ္တရာလမ်းခင်းခဲ့ပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော ရွာနှင့် (၁)ခန့်ဝေးပြီး ကားလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင် အိမ်ခြေ နည်းပါးလာပါသည်။

၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ယူနီဆက်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး လက်နိပ်ရေတွင်းများ တူးဖော်ရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ရီချိုနှင့် ရွာသူရွာသား၏ ကြိုးစားမှုကြောင့် မူလတန်းကျောင်းဆောင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကျောက်ရေတွင်း (၂)တွင်း ရှိပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ် ကောင်းပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း၊ နိမ့်သောနေရာများတွင် ရေမြုပ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့် တာလမ်းရှိပြီး ကွန်ကရစ်ခင်းထား၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်ပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့် ရွာမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကို သာပေါင်းမြို့နှင့် လှေကြီးတက်ကျေးရွာတို့တွင် တက်ရောက်ပါသည်။ ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ရွာတွင် မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ  
ရာသီခွင်ပြဇယား

လပြည့်	၀၇	၀၈	၀၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇
ရာသီ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ပုဂံမင်း	၀၇	၀၈	၀၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇
ဝင်ငွေ	၀၇	၀၈	၀၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇
ပွဲတော်											
တပင်ရက်	၀၇	၀၈	၀၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇
ရောဂါ											

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို ငဝန်ကြိုကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၀.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကခုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရာသီတိုင်းတွင် ရေလုပ်ငန်း၊ စက်ချုပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများအပ ကျန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့် နယုန်လသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများသည် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ တန်ခူး၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် အားလပ်ပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင် ဖျားနာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းပါး ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ  
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို ငဝန်ကြိုကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၀၂၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် အခြားရွာရှိ ဆေးပေးခန်း တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက် ကျောင်းအကျိုးဆောင်နှင့် ဆရာ/မများနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်၊ ပြည်သူ့စစ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ တို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ

နေအင်အားပြဇယား

အိမ်အမှတ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ	အိမ်ခြေ
၁	ပိုင်ဆိုင်မှု/အုပ်စု - အိမ် - TV - အိမ်ထောင်စု - အိမ်ထောင်စု - အိမ်	၃၅ သိန်း	၆
၂	ပိုင်ဆိုင်မှု/အုပ်စု - အိမ် - အိမ် - အိမ် - အိမ် - အိမ် - TV - အိမ်	၂၅ သိန်း	၈
၃	ပိုင်ဆိုင်မှု/အုပ်စု - အိမ် - အိမ် - အိမ် - အိမ် - အိမ် - TV - အိမ်	၃၅ သိန်း	၁၂
၄	ပိုင်ဆိုင်မှု/အုပ်စု - အိမ် - အိမ် - အိမ် - အိမ် - အိမ် - TV - အိမ်	၃၅ သိန်း	၅

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယား ငဝန်ကြိုကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၀.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အနှမ်းပါးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကြက်၊ ဝက်တို့ မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၂)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၅)လုံး ရှိပါသည်။

နှမ်းပါးအုပ်စုသည် ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် တို့ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၅)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၁၂)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်သည်။ လယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၂၅)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၈)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ ကွမ်းခြံ၊ စက်လှေနှင့် ဥယျာဉ်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၃၅)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၆)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နှမ်းပါးနှင့် အနှမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ


အရင်းအမြစ်ပြဇယား

အရင်းအမြစ်	ခုနစ်ခု	အိမ်ထောင်
၆၇	၈+၆	၈+၆
လယ်	၈+၆	၈
ကွင်း	၈+၆	၈
ဥယျာဉ်	၈+၆	၈
အိမ်ထောင်စု	၈ - (၁၄) မှီ	၆ - (၁၄) မှီ

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာသာအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်ကျွန်း၊ မြစ်ချောင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းတမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ဧက အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ငှက်ပျောနှင့် အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်လှေတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ  
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို ငဝန်ကြိုကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၀၂၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ  
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၀.၂.၂၀၁၇

(၂၀.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊  
ငဝန်ကြို့ကုန်း ကျေးရွာရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့်  
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ  
အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ  
အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးစိုင်းချင်းနောင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊  
ဦးဇော်ဝင်းသိန်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်ခြူးသဏ္ဍာခိုင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)နှင့် တို့မှ  
ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊  
ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို  
လူထုစည်ရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးစိုင်းချင်းနောင်နှင့် ဦးဇော်ဝင်းသိန်းတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန်  
ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို  
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ  
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၁.၂.၂၀၁၇

၂၁.၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၃၀)အချိန်တွင် ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊  
ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို  
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏  
တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ  
(၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၂)ဦး၊ လည်ပတ်ပြုပြင်(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၂)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး  
(၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools  
များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌  
ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို  
ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကွန်ကရစ်တံတား၊ (၂)  
ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း၊ (၃) အင်ဂျင်မီး၊ (၄) အုတ်စီရေတွင်း တို့သည်  
ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃:၀၀)အချိန်တွင်  
ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၁၃)ဦး၊ မ (၁၄)ဦး စုစုပေါင်း (၂၇)ဦး  
တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

သဘာဝပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ  
ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အမေအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်	လူမျိုး	မှန်နံပါတ်
၁	ဦး/သောက	ဦး/အေး-အိန်	ဦး/အိန်-ဦး	၅၂	၉ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	ဥက္ကဋ္ဌ		ဗမာ	၀၅-၇၉၃၈၂၄၀၄၇
၂	"	ဦး/ထက်စာကိန်	ဦး/စာကိန်-အိန်	၂၁	၉ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	"		"	၀၅-၃၀၇၃၃၇၃၈
၃	ဦး/သယုဇွန်	ဦး/သယုဇွန်	ဦး/ကျော်မြင့်	၄၉	၁၅.၇၅	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	"		"	၀၅-၇၇၃၂၅၀၅၅၇
၄	"	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၅၇	၂ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၅	"	ဦး/သိန်းစိန်	ဦး/သိန်းစိန်	၂၉	၂ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မရှိ		"	၀၅-၃၀၇၃၃၇၃၈
၆	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၃၃	၁၀ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၇	ဦး/ကျော်မြင့်	ဦး/ကျော်မြင့်	ဦး/ကျော်မြင့်	၅၀	၃ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၈	ဦး/ကျော်မြင့်	ဦး/ကျော်မြင့်	ဦး/ကျော်မြင့်	၂၉	၈ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မရှိ		"	၀၅-၃၀၇၃၃၇၃၈
၉	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၄၈	၅ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၀	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၅၀	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၁	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၃၅	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၂	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၆၆	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၃	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၂၂	၁၀ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၄	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၄၀	၁၀ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၅	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၄၃	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၆	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၅၂	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၇	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၅၂	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၈	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၅၂	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၁၉	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၅၂	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၂၀	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၅၂	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅
၂၁	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အောင်အိန်	ဦး/အိန်-အိန်	၅၂	၄ ဝန်း	၀၅/သယုဇွန်-၀၅၂၅၉၅	မှတ်ပုံတင်မရှိ		"	၀၅-၇၇၄၆၂၅၅၅

ငဝန်ကြိုကုန်း... ကျေးရွာအုပ်စု... သဘာဝပေါင်းမြို့နယ်  
 ကော်မတီဝင်များစာရင်းအတိုင်းများ  
 (CF/TF အမည်... ဦးစင်းချင်း...  
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်  
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှု

အိဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူတို့အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
လူမှုအခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွန်ကရစ်တံတား	က+မ	မတ်/၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
	၂	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
		အုတ်စီရေတွင်း	က+မ	ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရရှိရေး	က+မ	မတ်/၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့
	၂	အိမ်တွင်းလက်မှုပညာနည်းပညာရရှိရေး	က+မ	ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ						
ပညာရေး						
အခြား	၁	ဆိုလာမီး	က+မ	မတ်/၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ	ရွာ မြို့နယ်-	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု
--------------	--------	------------------	---------------------------

- (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)
- မျက်နှာပုံး (အပုံး)
  - မာတိကာ
  - ကျေးရွာအခြေခံ (data)
  - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
  - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
  - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
  - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း  
(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။  
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ .....)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ  
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေအခွက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာတို့၊ ပထမဆုံးခိတ်ဆက်ခင်း သွားရောက်သောအခါ လူထုဝင်္ဂဗိုလ်များသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခွက်အလက်များကို ဖေ့ရွာရပ်တံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအခွက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုဝင်္ဂဗိုလ်များသည် ဤအခွက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်မည်။ ငြိမ်နက်သည့် လူထုဝင်္ဂဗိုလ်များမှ သတင်းအခွက်အလက်ထိပ်၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒို့. ဇေဇိစိတ်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇ - ၇၇၂၄၆၆၇၇၃</b>	လူထုဝင်္ဂဗိုလ်များ၏ အမည် <b>ဒို့. ဒိုး. ဧ. ဇေဇိစိတ်</b>
ဖြည့်သွင်းတိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b> မြို့နယ် <b>ဘာရွာမြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>၀၀၇၅၅.၀၅</b>	ကျေးရွာ <b>၀၀၇၅၅.၀၅</b>

ကျေးရွာ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <b>၀.၀၀</b>	<b>၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>မရှိ</b>	<b>၅</b>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၂</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၈</b>		
စင်စားရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၆</b>	<b>၇၈</b>
လူဦးရေ (၁) -----		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၅</b>	<b>၅</b>

154

(ခ) ပေးပြန်အမိန့်အောက်အသုံးအသေဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူတ် ခြင်ပါ	ကျွန်းဟာရေး	အပူတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အပူတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	-	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	-	ကျွန်းဟာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရေးဌာန	-	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျွန်းဟာရေး			(ဃ) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းဟာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ			အမျိုးသမီးကျွန်းဟာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွန်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်..... / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝဏ္ဏါအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝေး..... / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရန်တွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်





မြောက်ဆုံး ရာသီတွင် ကြာရက် - ၀၂၄ - ဝတ်လက်/မတ်လက်ဆိုင်ကယ်/မပြုလုပ်/လက်မမတ်လက်  
အခြား -----  
ပိုမိုရာသီတွင် ကြာရက် - ၀၂၄ - ဝတ်လက်/မတ်လက်ဆိုင်ကယ်/မပြုလုပ်/လက်မမတ်လက်  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်သန်းကျင်တိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကိစ္စတွင် မကြုံတွေ့ရသဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုစေရန်အတွက် ရှိပါသလား  
မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် မေးမြန်း ----- မိုးရာသီကျော်စီးနှစ် ၂၀၂၀ ခု

(ဂ) ကိစ္စတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးတွင် ဤကိစ္စတွင် ကိစ္စတွင် ပြီးစေရအတွက် အစီအစဉ် (သို့) ဌာနများကိုင်ဆောင် (သို့) စီမံကိန်းပေး  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား

(၁) -----  
(၂) -----

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကိစ္စသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား  
- မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကိစ္စတွင် မိမိတော်	အမည်	ဦး စေတနာစိန်
	လက်မှတ်	 ၀၄.၉ ၂၀.၂.၂၀၂၇
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး	အမည်	ဦး စေတနာစိန်
	လက်မှတ်	 ၀၄.၉ ၂၀.၂.၂၀၂၇





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှ ရွေးချယ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေး ပြုဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဝင်ခွင့် အထောက်အကူပြု ဝက်ပတ်သည် လူထုဝင်ခွင့်ရုံးမှ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြင့် ပြင်ဆင်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ခွင့်ရုံး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစိုးအောင်**

ခန့်မှန်း **21. 2 - 2017**  စက်ဝန်းအား အပုံတင်ပြပါ (✓)  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်ရက်စွဲ: **၂၀၁၇ ခု ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်**  ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ**  ကျေးရွာ **ဝန်ထမ်း** ကုန်:

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ထည့်သွင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေးအပ်အပ်အတွက် အခက် အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာမျှ မရှိပါ။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ဝက်ပတ်ပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၀	လမ်း၊ မကောင်း၊ သမား၊ မကောင်း	၀	အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။
၂	လူမှုအခြေအနေအထား မကောင်း	၂	လူမှုအခြေအနေအထား မကောင်း
၃	အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။	၃	လမ်း၊ မကောင်း၊ သမား၊ မကောင်း
၄		၄	
၅		၅	

၀၁ ဝက်ပတ်ခြင်း - ဝက်ပတ် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေး ဝက်ပတ် လွှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဝက်ပတ်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဝက်ပတ်များ
၀	ရွာတွင်း အခက်အခဲများ မရှိပါ။	၀	အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။
၂	လူမှုအခြေအနေအထား မကောင်း	၂	လူမှုအခြေအနေအထား မကောင်း
၃	အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။	၃	ရွာတွင်း အခက်အခဲများ မရှိပါ။
၄		၄	
၅		၅	

၀၂ လူထုဝင်ခွင့်ရုံး၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ခြင်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ခြင်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ထမ်း	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်
၀	တံတား ( ဖွဲ့စည်း )	အများစု	၈,၀၀၀,၀၀၀	154
၂	ရွာတွင်း အခက်အခဲများ	"	2,၀၀၀,၀၀၀	"
၃	မကောင်း	"	4,5၀၀,၀၀၀	"
၄	လူမှုအခြေအနေအထား	"	4,၀၀၀,၀၀၀	"
၅				





Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညှိရေး၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်၊ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဖွဲ့အစည်း၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးစိုးဦးဇော်**

ရက်စွဲ **21-2-2017** စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **သာယာဝတီ** ကျေးရွာအုပ်စု **ငါးရေကြီးကျေးရွာ** ကော်မရှာ **ငါးရေကြီးကျေးရွာ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး၊ စီမံချက်ရေး၊ နှစ်ခြင်းစာစဉ်၊ စာစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုင်စားလုပ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးဂေါ်းဆန်း	✓		✓	ဗမာ	(Signature)
၂	မ. ဂျ. ကျယ်	✓		✓	"	(Signature)
၃	ဦးထွန်းထွန်း		✓	✓	"	(Signature)
၄	ဦးစိုးစိုးစိန်		✓	✓	"	(Signature)
၅	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၆	မ. အောင်အောင်	✓		✓	"	(Signature)
၇	ဦးစိုးစိုးစိန်		✓	✓	"	(Signature)
၈	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၉	မ. အောင်အောင်		✓	✓	"	(Signature)
၁၀	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၁၁	ဦးစိုးစိုးစိန်		✓	✓	"	(Signature)
၁၂	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၁၃	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၁၄	ဦးစိုးစိုးစိန်		✓	✓	"	(Signature)
၁၅	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၁၆	မ. အောင်အောင်		✓	✓	"	(Signature)
၁၇	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၁၈	မ. အောင်အောင်		✓	✓	"	(Signature)
၁၉	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၂၀	ဦးစိုးစိုးစိန်		✓	✓	"	(Signature)
၂၁	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၂၂	ဦးစိုးစိုးစိန်		✓	✓	"	(Signature)
၂၃	ဦးစိုးစိုးစိန်		✓	✓	"	(Signature)
၂၄	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)
၂၅	ဦးစိုးစိုးစိန်		✓	✓	"	(Signature)
၂၆	မ. အောင်အောင်		✓	✓	"	(Signature)
၂၇	ဦးစိုးစိုးစိန်	✓		✓	"	(Signature)

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုင်စားလုပ်ခြင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ် အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။





Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ရှိ ဝန်ထမ်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အသုံးပြုရန် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဌာနက ကျေးဇူးတင် ကျွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်ညောင်ရန်

စည်ရွာရေးရာအမည် **ဒီး.နိုင်း.ဗျင်း.နောင်**

ရက်စွဲ **20.2.2017** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(V)  စက်ဝန်း(၁)   
 ။စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နှစ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ဧရာဝတီ** ပြည်နယ် **သာယာဝတီ** ကျေးရွာအုပ်စု **ငဝ်းကြို.ကျီး** ကျေးရွာ **ငဝ်းကြို.ကျီး**

အစည်းအဝေးဝင်ရောက်မှု စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းစာရင်းဇယား

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒီး.စေး.ဆွန်း	✓		✓	ဗမာ	
၂.	" ဂျီ.ဇော်	✓		✓	"	
၃.	မထွန်းထွန်းစိုး		✓	✓	"	
၄.	မအိမ်စိုးစိုး		✓	✓	"	
၅.	ဒီး.နိုင်း.ကျော်	✓		✓	"	
၆.	" ဒေါ်.အိမ်စိုး	✓		✓	"	
၇.	မအိမ်စိုးစိုး		✓	✓	"	
၈.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	
၉.	မအိမ်စိုးစိုး		✓	✓	"	
၁၀.	ဒီး.စိုး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၁.	ဒေါ်.အိမ်စိုး		✓	✓	"	
၁၂.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၃.	" ဒေါ်.အိမ်စိုး	✓		✓	"	
၁၄.	ဒေါ်.အိမ်စိုး		✓	✓	"	
၁၅.	ဒေါ်.အိမ်စိုး	✓		✓	"	
၁၆.	မအိမ်စိုးစိုး		✓	✓	"	
၁၇.	ဒေါ်.အိမ်စိုး	✓		✓	"	
၁၈.	မအိမ်စိုးစိုး		✓	✓	"	
၁၉.	ဒေါ်.အိမ်စိုး	✓		✓	"	
၂၀.	ဒေါ်.အိမ်စိုး		✓	✓	"	
၂၁.	ဒေါ်.အိမ်စိုး	✓		✓	"	
၂၂.	ဒေါ်.အိမ်စိုး		✓	✓	"	
၂၃.	ဒေါ်.အိမ်စိုး		✓	✓	"	
၂၄.	ဒေါ်.အိမ်စိုး	✓		✓	"	
၂၅.	ဒေါ်.အိမ်စိုး		✓	✓	"	
၂၆.	" ဒေါ်.အိမ်စိုး	✓		✓	"	
၂၇.	ဒေါ်.အိမ်စိုး	✓		✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် ဝန်ထမ်း/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးကျော်စွန်း**

ရက်စွဲ **၂၀.၂.၂၀၁၇** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **သာပေါင်း** မကျေးရွာအုပ်စု **မော်ဇုံရွာ** ကျေးရွာ **မော်ဇုံရွာ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြစ်ပါ (၁)				
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈.	ဦးကျော်စွန်း		✓	✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွန်း
၂၉.	ဦးကျော်စွန်း		✓	✓	"	ဦးကျော်စွန်း
၃၀.	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	"	ဦးကျော်စွန်း
၃၁.	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	"	ဦးကျော်စွန်း
၃၂.	ဦးကျော်စွန်း		✓	✓	"	ဦးကျော်စွန်း
စုစုပေါင်း		၁၆	၁၆			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။