


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခလယ်စောအုပ်စု၊ ထီးနန်းရှိကျေးရွာ (၂၀၁၇ခုနှစ်)ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်။

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ခယဟ်စော ဒုယ်စု ဆွင် ပါဝ် စော ဂျေးဂ္ဂ များစာဂ်း

ဃ) ခယဟ်စော ဂျေးဂ္ဂ

၂) နှစ်ဒိမ်ဂျေးဂ္ဂ

၃) ခင်းယုတ်ဂျေးဂ္ဂ

၄) စောင်ကစေးဂျေးဂ္ဂ

၅) ဂျေစောင်စခင်းဂျေးဂ္ဂ

၆) ပညတ်ဝါးဂျေးဂ္ဂ

၇) စေးမဲးကုဒ်ဂျေးဂ္ဂ

၈) ထီးနုဒ်ဂျေးဂ္ဂ

၉) မဒူဂျေးဂ္ဂ

၁၀) စာဂျေဂ္ဂဒီးဂျေးဂ္ဂ

၁၁) လာဟာဒ်ဒီးဂျေးဂ္ဂ

၁၂) ဂျိဟာဒ်ဒီးဂျေးဂ္ဂ

ထီးနန်းကြီးကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ (သမိုင်း အကျဉ်း)

ထီးနန်းကြီးကျေးရွာသည် ဇာတိ၊ ဒိပ်ကြီး နှင့် အောင်ပေါက်၊ တံတား
ပြန်လမ်းဖြင့် သွားလျှင် မိုင် (၃၀) ကွာဝေးပြီး၊ ချောင်း နှစ်ခွာ
ခေတ်တံခွန်စဉ် လမ်းဖြင့် သွားလျှင် မိုင် (၆၀) ကျော် ကွာဝေးပါသည်။
ထီးနန်းကြီးကျေးရွာကို စတင် တည်ထောင်သူမှာ အဘိုး ဖိုတူဖြစ်
ပါသည်။ ထီးနန်းကြီးရှိ ချောင်းများမှာ ရေညှိနှင့်ပေါက် ရှိသဖြင့် ထီးနန်း
ကြီးကို ဝေါ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထီးနန်းကြီးကို မအာရုံ ရေညှိနှင့် ခြင်းကို အ
ဓိပ္ပာယ် ရသည်။ ထီးနန်းကြီး ရွာသည် နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော် ဇာ
ခါပါသည်။ ထီးနန်းကြီး ရွာတွင် ဒိပ်ကြီး (၇၄၀) ရှိပြီး၊ လူဦးရေ
(၇၆၆) ဦး ရှိပါသည်။ ၎င်း ရွာတွင် နေထိုင်သူ များသည် ကိုးသားဖြင့်
စင်စော စာရင်းများ ပြီး များဖြစ်ပါသည်။ အဓိက ကိုးကွယ်ထား
ဘာသာမှာ မုဒ္ဒဘာသာ ဖြစ်သည်။ အာအံ့ဖြိုးနယ် နောင်ဇာ
ကျေးရွာကနေ ထီးနန်းကြီး ရွာသို့ ပြောင်း လာ ဖြစ်ပါသည်။ အသက်မွေး
ဝမ်းကြောင်း အဖြစ် လယ် နှင့် ခြံလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါ
သည်။

အုပ်စု - သယံဇာတ

ကျေးဇူး - စီးပွားရေး


ရက်စွဲ - ၂၀/၁၀/၂၀၀၇

လူမှုစုများပေါင်းပေါင်းစပ်စပ် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA / PRA)


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တာဝန်ပေးသူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ
				ကျေးဇူး	မ	ပေါင်း	
(၁)	ကျေးဇူးလူမှုဖူလုံရေးနှင့်သယံဇာတပြင်ဆင်မှု (social map / resource map)	၂၀၀၇.၁၀.၀၇	ပြောလုပ်စေခွင့်အရ အသက်အရွယ်နှင့် မြေပုံအရပ်အရပ်	၂၄	၁၅	၂၉	အဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သယံဇာတများ၊ ချောင့်နှင့် စံထားများ
(၂)	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၀၇.၁၀.၀၇	ပြောလုပ်စေခွင့်အရ အသက်အရွယ်နှင့် မြေပုံအရပ်အရပ်	၂၄	၁၅	၂၉	ကျေးဇူးလူမှုဖူလုံရေး၊ အရပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံခံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးဇူး၊ သားများနှင့် အများသဘောတူသက်ဆိုင်ခြင်း
(၃)	ရာသီခွင်ပြင်ဆင်ခြင်း (Seasonal calendar)	၂၀၀၇.၁၀.၀၇	ပြောလုပ်စေခွင့်အရ အသက်အရွယ်နှင့် မြေပုံအရပ်အရပ်	၂၄	၁၆	၂၉	ရာသီဥတု၊ ခိုက်ပျိုး၊ သီးနှံပွဲတော်၊ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေး၊ သဘာဝတောနှင့် ကျန်းမာရေး
(၄)	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၀၇.၁၀.၀၇	ပြောလုပ်စေခွင့်အရ အသက်အရွယ်နှင့် အရပ်အရပ်	၂၄	၁၆	၂၉	အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရေးရာရှိမှုနှင့် မဂ္ဂဇင်း

<p>(၅) ကျား - မ ကမ္ဘာ့သိုး သင်ခြင်း</p>	<p>၂၀၀၆.၄.၁၇</p>	<p>ပြေလည်စေ အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်စေ အုပ်စု</p>	<p>၁၄</p>	<p>၁၅</p>	<p>၂၉</p>	<p>အမျိုးသား / သမီးတို့ ၏ အရင်း အမြစ် အ ပေါ် မည်သူက ယုံကြည် အသုံးပြုနေသည် ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း</p>
<p>(၆) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု < Venn Diagram ></p>	<p>၂၀၀၆.၄.၁၇</p>	<p>ပြေလည်စေ အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်စေ အုပ်စု</p>	<p>၁၄</p>	<p>၁၅</p>	<p>၂၉</p>	<p>ကျေးရွာအထွင်း ဂြိုဟ် ဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ တောလုပ်ငန်းများ အ တွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက်မှု</p>
<p>(၇) ပြဿနာပင် ပင် < Problem Tree ></p>	<p>၂၀၀၆.၄.၁၇</p>	<p>အမျိုးသား အမျိုးသမီး အုပ်စု</p>	<p>၂၆</p>	<p>၃၀</p>	<p>၅၆</p>	<p>ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ အ သက်ဆွေးဝမ်းခြောက်ခြင်း၊ ပ ညာရေး၊ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရောင်းချရေး၊ ရောင်းဝယ်ရေး</p>
<p>(၈) ကျေးရွာ (၅) နှစ်စာ ဦးစားလေး အစီအစဉ်ပြော သား < Matrix</p>	<p>၂၀၀၆.၄.၁၇</p>	<p>ပြေလည်စေ အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်စေ အုပ်စု</p>	<p>၂၆</p>	<p>၃၀</p>	<p>၅၆</p>	<p>အမျိုးသားနှင့် ကျွမ်းကျင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစီ အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေး ပေါ် မူတည်၍ ဆုံး</p>

ഭൂപടം - 2010
 സ്കെയ് - 1:10,000
 ഭൂപടം - 2010



പുഴയുടെ തീര പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂപടം



သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ယူနိုက်တက်မျှတမှု

စီးပွားရေး အဆင့် (၂) မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် ထိခိုက်မှု ရှိကျေးဇူး တွင် စုစည်းနေကြပါသည်။

လမ်းညွှန်ဆက်သွယ်ရေး

ဂျပန်နိုင်ငံများသည် အခြားလမ်းများဖြစ်ပြီး၊ လမ်းတစ်ခုတွင် အခြား ဝေးထွက်ခြင်း မရှိဘဲဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မွန်ထပ်ကာ သွားလာ ရခက်ခဲလှပါသည်။ အခြားဂျပန် သွားလာလမ်းများမှာ လှည့်လမ်း များဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းလမ်းများသည် ကျွဲ၊ နွား သွားလာခြင်း၊ လှည့်လမ်း သွား လာခြင်းဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မွန်ထပ်ထပ်ကာ သွားလာရ အခက်ခဲ သည်။ အချို့မှာ နွား သွားလာလမ်းတွင် ကောင်းကျဆွေ၏ က ဝေးစီးခြင်းဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင် သွားလာ ခက်ခဲပါသည်။

ကျွန်းဆား

ကျွန်းဆားအစားအစာများ အနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အစားအစာ ဝေးဝေးထိုးထွင်း ဆရာမနှင့် အိုးစားဆရာ များဖြင့် ကုသကြပါသည်။ မသက်သာပါက ဖြိုက အေးရုံး အေးခန်း နှင့် သွားရောက်ကာ ကုသရ ပါသည်။ က ဝေးမွေးဖွားခြင်း အတွက် အရပ်ရပ်သည်ကိုသာ ကျိုး ကျိုးမွေးဖွားကြပါသည်။

တောက်ဖုံး

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လက်ထွက်မှု ဖြစ်လာတောက်ဖုံး ကျွန်းဆားများဖြစ်ပါသည်။

အုပ်စု - အလယ်စာ

ကျေးဇူး - ထီးနန်းကြီး

ရက်စွဲ - ၂၀.၁.၂၀၁၇

ဥစ္စာ ခန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း မှုစာ

အုပ်စု	ပိုင် ဆိုင် လာမည့် ပစ္စည်း	အိမ်ခြေ
ပြောလုပ်လာ အုပ်စု	ဆန်စပါး၊ ဆေးဝါး၊ လယ် ဝါးကတ်၊ ရာဘာစွဲ ဝါး၊ ဆိုင်ကယ်	၁၀
အလယ်အလတ် အုပ်စု	ပစ္စည်း၊ လှည်း၊ လယ် ဥဒေ	၁၅
မပြောလုပ်လာ အုပ်စု	လက်လှုပ်လက်အား၊ လယ်ဌာနလှုပ်၊ ရာဘာဌာနခြေ၊ ကြေး၊ ဝက်၊ ဘဲ	၄၉
စုစုပေါင်း		၇၄

သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးလှူ ဆွမ်းပွားအဆင့်၊ သတ်မှတ်ခြင်း အားဖြင့် ထီးနန်းကြီး ကျေးဇူးရှိ အဆင့်မြေတာ အိမ်ခြေအား၊ အလယ်အလတ် အိမ်ခြေအား၊ အဆင့်မြေတာ အိမ်ခြေ အားဖြင့် အဆင့်အား သုံးစွဲပြီး သိရှိရသည်။ ကျေးဇူး လှူသူ များ ဖြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု များကို လည်း သိလာသည်။ ထိုကျေးဇူးရှိ ရှာသူ သူ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေကို စာနည်း သုံးသပ် နိုင်သည်။ ထို့အပြင် အခြေအနေ၊ အလုပ် အကိုင် အခြေအနေ နှင့် အဓိက အသုံးပြုလာတာ အဖြစ် အခြေအနေကို လည်း သိရှိ ရပါသည်။

အုပ်စု - ၁၈၈၈
 ကျေးဇူး - စီးနင်းကြီး
 ရက်စွဲ - ၂၀.၁.၂၀၁၇

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအမည်	အုပ်စု	စီးနင်း	စီးနင်း	စီးနင်း	စီးနင်း	စီးနင်း	စီးနင်း	စီးနင်း	စီးနင်း	စီးနင်း	စီးနင်း	စီးနင်း
လယ်လုပ်ခြင်း	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
နှင်းကျွဲ/ရက်သိမ်းချိန်	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ပွဲစား	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
မြားနာချိန်	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
လမ်းပြင်ချိန်	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
ကျေးဇူးချိန်	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
အားလုံးအားလုံးချိန်	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

သုံးသပ်ချက်

လယ်လုပ်ခြင်း

လယ်လုပ်ရန် ကဆုန်လတွင် စာမူကပြင် ဆင်ဖြူရှင်လှိုင်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် စပါးကျွဲခြင်း၊ စပါးခိုက်ယျိုခြင်းကို မမျှော်လင့်ဘဲ ယုတ်ကြံသင့်သည်။

နှင်းကျွဲ/ ရက်သိမ်းချိန်

နှင်းကျွဲ စက်သမား၊ နှင်းသိင်္ဂါကျွတ် လနှိုက်ခြင်းတွင် အများစုမှာ ကျွဲကြွေး၊ စာဆိုဆောင်မုန်း၊ နှင်း၊ နက်စက် လများတွင် ရက်သိမ်းကြံသင့်သည်။

ရာဇာဓိပတိ

ရာဇာကို ဂေါရသေဝါ လကျန် ပို၍တွင် စတင် ခြေဖြင့်၊ စာန်ချ၊ လ နှင့်
ကန်လဒ်အထိ အများ ပြားခြေဖြင့် နုယုန်၊ ဝါ ဆို၊ နှင့် ဝါခေါင်
လတွင် ရာဇာ ခြေဖြင့်။

ပွဲစောက်

စာန်ချ၊ လတွင် သင်္ကန်းပွဲ ကို ဆင်နွဲဖြင့်၊ ဝါဆို လတွင် ဝါဆို
သင်္ကန်း၊ နယ်ခြား၊ ဝါခေါင်လတွင် ခြေဖြင့်၊ မင်္ဂလာ၊ ဂေါရသေဝါ၊ လ
တွင် ဆွမ်း၊ ဂေါရ ခြေဖြင့်၊ သိတင်း၊ ကျောက်လတွင် ဝါ ကျောက်ကျောက်၊ စက်
မိုး၊ စာန်ချ၊ လတွင် ကန်လဒ်ပွဲ နှင့်၊ စာန်ချ၊ လတွင် စာန်ချပွဲ
ကိုကျင့်ပပြုလုပ်ကြသည်။

ဗျာဒါ

နုယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် နှင့် ဂေါရသေဝါ လများတွင် အများအ
နာ များကြသည်။

လယ်ဖြင့်

လယ်ကို သိတင်း ကျောက် လ မှ စာန်ချ၊ လ အတွင်း ပြုလုပ်ကြသည်။

ကျောက်

စာန်ချ၊ ပေါင်း၊ စာန်ချ၊ လများတွင် ကျောက်၊ ကြေး၊ ခြေဖြင့်၊
ကျောက်၊ ပါသည်။ မိုး၊ လက်ကျန်၊ လျှင် ကန်လဒ်အထိ ကျောက်၊ စက်
သည်။

အာဇာနည်

အပူချိန် - ၁၀၀၀၀

အောက် - ၀.၀၀၀၀

အပူ - ၀.၀၀၀၀

ကျား - ၈ ပိုင်ဆိုင်မှုပြဏာမာ

အပူချိန် အား	အပူပြင်မှု	ဝိန်းချုပ်မှု	အပူပြင်ချက်ချမှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
၀.၀၀၀၀	ကျား / ၈	ကျား / ၈	ကျား / ၈	ကျား / ၈
၀.၀၀၀၀	ကျား	ကျား	ကျား / ၈	ကျား / ၈
၀.၀၀၀၀	ကျား	ကျား / ၈	ကျား / ၈	ကျား / ၈
၀.၀၀၀၀	ကျား	ကျား	ကျား	ကျား / ၈
၀.၀၀၀၀	ကျား / ၈	ကျား / ၈	ကျား / ၈	ကျား / ၈
၀.၀၀၀၀	ကျား	ကျား	ကျား	ကျား / ၈


အပူချိန် နှင့် အပူပြင်မှု

ကျားမကျား ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဏာမာကို ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် အပူချိန်အား များစွာ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုအပူချိန်မရှိဘဲ နှင့် အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုအပူချိန်မရှိဘဲ နှင့် အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ နှင့် အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ နှင့် အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။

အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။

အုပ်စု - ခမာယတေ
 ကျေးဇူး - ထီးနန်းကြီး
 ရက်စွဲ - ၂၀.၁.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ပြုစုပေး



သုံးသပ်ချက် နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ

ထီးနန်းကြီးကျေးရွာရှိ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် နာမိက အကျဆုံး
သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် အတူ ကျေးရွာလယ်ယာ
ဓနအဖွဲ့၊ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပလတ်စတစ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ဒီမိုကရေစီ
လုံခြုံရေးအဖွဲ့၊ အားကစားအဖွဲ့၊ ကစားအဖွဲ့၊ ဝေလုံးအဖွဲ့၊ နာယကအဖွဲ့၊
ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကရင်အဖွဲ့ နှင့် ယခုကျေးရွာအဖွဲ့၊ တစ်ပြိုင်နက် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေး၊ စည်ပင်ဝေးပြေးရေး၊
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစား နှင့် ယခုကျေးရွာအဖွဲ့၊ တစ်ပြိုင်နက် ပူး
ပေါင်း ဆောင်ရွက်သည်။

သစ်တောဦးစီးဌာန၏ အဖွဲ့သည် သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဂွေရေ
စုအထွက်လျှင် အသိပညာပေးပို့ရန် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးသည်။

ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန်


H.N.P အရင် အဖွဲ့၊ သာ၊ အစဉ်၊ အကျိုး

သည် ကရင်အဖွဲ့၊ သာ၊ တစ်ခုလုံး စိုး၊ တစ်ခုလုံး စိုး ဂွေရေ နှင့် ပူးပေါင်း
လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ NCDP (လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့)၊ ပျဉ်းမာ
ရွာ၊ မြောက်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ ၂၀၁၀ (လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့)၊ ကျန်းမာ
ရေးအဖွဲ့၊ သော NGO အဖွဲ့များသည် ဂွေရေ နှင့် ပူးပေါင်း၍ ၎င်းတို့၏
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို လုပ်ဆောင် လျက်ရှိသည်။

ပညာရေး၊ ဦးစီးဌာန မှ အစဉ်၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ ပညာရေး စိုး၊ တစ်
ရက်ကျေးရွာ လူမှု နှင့် ပူးပေါင်း ပါဝင် လုပ်ဆောင် လျက်ရှိ သည်။

3749 - 2018
 1999 - 2018
 1999 - 2018

ප්‍රධාන අංශ 12



အကျိုးဆက် ဌာန၊ ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်	အခက်အခဲ
၁.	ထိထားထိုးရှင်အားခံခြင်း	၁၀	ကျန်ဆွယ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
၂.	နုနုပညာမရှိခြင်း	၂၀	သွား၊ နား၊ ရှေး၊ နှေး၊ ခြင်း
၃.	ရေတိုက်ခား ခြင်း	၃၀	ပစ္စည်းပစ္စည်းရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
၄.	မြေပြိုခြင်း	၄၀	စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း
၅.	ရေစီးရေလာကောင်းခြင်း	၅၀	ကျန်ဆွယ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း

မြေရှင်းနုနုပညာ လမ်းညွှန်

- ထိထားဆေးကင်းရေပေးခြင်း
- နုနုပညာ များ ရှာဖွေပေးခြင်း
- မြေကန်နီရုံ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
-

ထို့နောက်...ကျေးဇူး...အရာကို ကြာအင်းစိန်ကြီးမြို့နယ်

ရက်စွဲတမ်းထုတ်

စဉ်	ကော်စောအမည်	အမည်	အမအမည်	အသက်	ပညာအဆင့်အမျိုးအမည်	မှတ်ပုံတင်	တာဝန်	လက်မှတ်
၁	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၄၄	ဥပဒေ	၂/၇၈၇၈၈၈၈၈	ဦးစော	ဦးစော
၂	"	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၃	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၄	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၅	"	ဦးစော	ဦးစော	၃၄	ဥပဒေ	"	"	"
၆	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၇	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၈	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၉	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၁၀	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၁၁	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၁၂	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၁၃	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၁၄	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၁၅	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"
၁၆	ဦးစော	ဦးစော	ဦးစော	၃၉	ဥပဒေ	"	"	"

ထုတ်ရောက်သူအမည် - ကျား (၅) မ (၆) ပေါင်း (၁၅)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ခမာဂေါ ၃. နို</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>ခမာကျော်နိုင်</i>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ <i>ကရင်</i>	မြို့နယ် <i>ဩစာဒါးခပ်တီ</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ခမာယံ</i>
		ကျေးရွာ <i>ကိ. ၃၅၅</i>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ကရင်</i>	<i>၇၄</i>	ဘာသာ(၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၇၄</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၅</i>	<i>၅</i>	<i>၅</i>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	<i>၁၄</i>	<i>၅</i>	<i>၁၂</i>
စစ်ဘေးရှောင်	<i>၆၅</i>		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <i>ကရင်</i>	<i>၂၅၈</i>	<i>၂၃၈</i>
လူမျိုးစု (၁) <i>ကရင်</i>	<i>၂၅၈</i>	<i>၂၃၈</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၆၃</i>	<i>၁၁</i>

၄၉၆
၄၉၆

၇၄



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ၄၇၈/၅၅၁
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၅ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁၂ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွာသားအဖွဲ့
- (၂) ရွာသားအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးတင်စွဲ

လက်မှတ်

ဦးနေစွဲ ၂၀၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဆေးကျော်နိုင်

လက်မှတ်

နေစွဲ ၂၀၁၁.၂၀၁၇

(ဈ) အစွေ့စွေခံလုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAO) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ ဤကျေးရွာသည် အစွေ့စွေ ခံလုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစီးဌာန (GAO) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှုဖြစ်ပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်။



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

မည်သည့်အတွက်/ ဘက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် များစွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်ကျော်နိုင်

ပိုဒ်: ၂၀၁၂.၀၂.၀၇

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြိုပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအားအမှတ်: ၁၈၄၅ ကျေးရွာ စိန်ဒီ

စက်ဝန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၇	၂၀.၁.၂၀၁၇	၂၈	၃၀	၅၈	၈၈၆ ၅၈
ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း စည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၇	၂၀.၁.၂၀၁၇	၂၈	၃၀	၅၈	၈၈၆ ၅၈
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၇	၂၆.၁.၂၀၁၇	၃၂	၃၃	၆၅	၈၈၆ ၆၅
မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အသိပေးကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						



<p>စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ခရီးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>								
<p>ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>								
<p>ဘာလျှာရေးကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ခွဲခြားခြင်း</p>								
<p>စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် ဦးအပေး</p>								
<p>အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>								
<p>စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း ဦးအပေး</p>								
<p>ထုတ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>								

ပုံစံ- ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာစီမံကိန်း	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ကျော်နိုင်			
နေ့စွဲ ၂၁.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် ရွာအင်းဒိပ်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ခလယရွာ	ကျေးရွာ ဝင်းနန်းရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ	၁။ လမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ
၂။ လမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ	၂။ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ
၃။ ယောက်သုံးရေမလုံလောက်သောအခက်အခဲ	၃။ ယောက်သုံးရေမလုံလောက်သော အခက်အခဲ
၄။ မီးမလုံလောက်သောအခက်အခဲ	၄။ မီးမလုံလောက်သော အခက်အခဲ
၅။ စိုက်ပျိုးရေးမြေမလုံလောက်သောအခက်အခဲ	၅။ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ
၆။ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ	၆။ မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
၇။ မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ	၇။ စာအုပ်တိုက်မရှိသောအခက်အခဲ
၈။ မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ	၈။ ဆည်မြောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
၉။ ဆိုင်ကယ်ပင်ပတ်သောအခက်အခဲ	၉။ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ
	၁၀။ အပျိုလက်ပင်မရှိသောအခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ စားဝတ်နေရေးဖြေလျှော့ရမည်	၁။ လမ်းကောင်းမွန်လာရမည်
၂။ လမ်းကောင်းမွန်လာရမည်	၂။ စားဝတ်နေရေးဖြေလျှော့ရမည်
၃။ အိမ်တွင်းဖြူ ယောက်သုံးရေလုံလောက်ရမည်	၃။ အိမ်တွင်းဖြူ ယောက်သုံးရေ လုံလောက်ရမည်
၄။ မီးစက်ကြီးဖြင့် တစ်ဂွာစုံဖီးလင်းရမည်	၄။ မီးစက်ဖြင့်တစ်ဂွာစုံဖီးလင်းရမည်
၅။ စိုက်ပျိုးရေးမြေဖွံ့ဖြိုးမှုရမည်	၅။ RC စားဝတ်နေရေးရမည်

- (၆) ကွန်ကရစ်တံတား ရှိရမည်
- (၇) RC စားဝတ်နေရေး ရှိရမည်
- (၈) RC မူကြိုကျောင်း ရှိရမည်
- (၉) ဆိုင်ကယ်ပင်ဖြူ ဝပ်ကျော့ ရှိရမည်
- (၁၀) RC မူကြိုကျောင်း ရှိရမည်
- (၁၁) RC စာအုပ်တိုက် ရှိရမည်
- (၁၂) ဆည်မြောင်း ရှိရမည်
- (၁၃) ကွန်ကရစ် တံတား ရှိရမည်
- (၁၄) အပျိုလက်ပင် ပင်တစ်ခု ရှိလာရမည်



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် () နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျွန်းကျစ် ယင်း၊ စင်တာ	ကျား + မ	၁၃၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၂	လှိုင်စင် ဇွဲ၊ စက်	"	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၃	အင်္ဂါစိတ်ကွဲ၊ ရေပေးစနစ်	"	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၄	RC ဆေးပေးခန့်	"	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၅	RC မူကြိုကျေးဇူး	"	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၆	AL စာကြည့်တိုက်	" မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၆၆

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် () နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆိုင်ကယ်မြင်ကွင်းကျေးရွာ ချုံ	ကျား	
၂	စိုက်ပျိုးရေး ဖွေးဖြူရေး နှစ်စဉ် ယူဆောင်စာနဲ့	ကျား	
၃	နယ်ချုပ်စက်ကိရိယာ	မ	
၄	စားသောက်ရေး ကျေးဇူး	ကျား + မ	
၅	ဆည်မြေထိန်း ဝယ်ခြင်း များ	မ	

၉၉၉၄ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်ကျော်စွာ လက်မှတ် စိုင်း နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၂၁



ပုံစံ - ၀၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ - ၀၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်လှမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်တွင် ပြည်ပအောင်မြင်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအား ပြည်ပတွင် ရောင်းချနိုင်ပြီး တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်များစွာရင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက် အစည်းအဝေး)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခင်မာကျော်နိုင်

နေ့စွဲ 29.1.2017 စက်ဝန်းအားမှတ်ခြင်းပေးပါ (V) စက်ဝန်း (U) စက်ဝန်း (P) စက်ဝန်း (C)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် (ရွာ အင်း) ဒါယလ်ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်ကိန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စနစ်ကိန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
မညာဟ်ခါး	စာသင်ကျောင်း ဆောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး <R.C>	30' x 30' x 12'	176	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား + မ	120,000,000	-	120,000,000
ရွှေမာပင်ခါး	စာသင်ကျောင်း ဆောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး <R.C>	60' x 30' x 16'	513	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား + မ	187,000,000	-	187,000,000
စာမာပင်ခါး	စာသင်ကျောင်း ဆောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး <R.C>	40' x 30' x 12'	121	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား + မ	120,000,000	-	120,000,000
စာမာပင်ခါး	စာသင်ကျောင်း ဆောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး <R.C>	30' x 22' x 12'	92	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား + မ	77,600,000	-	77,600,000
လှိုင်မာပင်ခါး	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် (ယူစစ်ဆေး)	45' x 22' x 12'	199	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား + မ	850,000	-	850,000

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာတမ်းပုံစံ ၂၅၅၅ အမည် ခင်မာကျော်နိုင် လက်မှတ် MA ရက်စွဲ 29.1.2017

စုစုပေါင်း 58,960,000

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆန်တိုက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဂျပန်အစိုးရကူညီခြင်း

ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းတင်ပြ
ဒုတိယ နှစ် စီမံကိန်းစာတမ်း

ကျေးဇူး - ထီးနန်းဦး

ဒုတိယ - ဘလယ်စော

မြို့နယ် - ဇွဲအင်းဆိပ်ရွာ

ပြည်နယ် - ကရင်

ရက်စွဲ - ၂၀/၂၁-၂၀၀၇

နေရာ - ဆေးရုံကြီး၊ မိုး (စိမ်းထောက် ခေါင်းဆောင်အိမ်)

ထက်စကောက်သူ - ကျား (၂၅) + မ (၃၀) = ပေါင်း (၅၅) ဦး

အစီအစဉ်အရ - " ကျေးဇူး ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဝန်ထမ်း အမည်များ မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ "

အစီအစဉ်အရ - " စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း ဖြစ်မြဲပါသည်။
စီမံကိန်း၏ ထောက်ပံ့ဖြေ ပြောရန် အကြောင်းကို ဖြစ်မြဲပါသည်။
စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက် အကြောင်းကို ဖြစ်မြဲပါသည်။ စီမံ
ကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်းကိုလည်း ထပ်မံ ဖြစ်မြဲပါသည်။ "

အစီအစဉ်အရ - " ဆောင်ရွက် ၅၅ ချက် နှင့် ကျန်ရှိ ၅၅ ချက် ကိုလည်း ဤကဲ့
သို့ အရင်ပေးပြီးမှ ပြန်လည် ဖြစ်မြဲပါသည်။ စောင့်ဆိုင်း
ရမည့် အခန်း အကြောင်းကိုလည်း ဖြစ်မြဲပါသည်။ "

အစီအစဉ်အရ - " ကော်မတီဝင်တို့၏ အကြောင်း အကြောင်းကို
သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်တို့၏ အား မေးမြန်းကာ နှိုင်းယှဉ်
ရမည့် အခန်း ဖြစ်မြဲပါသည်။ "

အစီအစဉ်အရ " ဆေးနှင့် အကြွေပြုဆိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ကို ကျေးဇူးတင်
ပူဇော်ပေးခြင်းက ပြန်လည်ဖြည့်စွက်မှုဖြစ်ပေါ်သည်။ ကျား
မကလေး အကြောင်းကို ကျေးဇူးတင်ပူဇော် နှင့် ပေးခြင်းက လိုက်
သည်များ ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ပေါ်သည်။

အစီအစဉ်အရ " လူမှုဆိုင်၊ ဆင်ခြင်စေရမည့်ကိစ္စများကို ဤကွဲပြား
ပြုခဲ့ပါသည်။ နယ်စပ် (၂)ခု ခွဲကာ မင်းပုံ၊ ရာသီခွင်မြေကယား၊
ကျားနှင့်ဆိုင်မှု မပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဥစ္စာခန့်ခွဲခြားခွဲခြားခြင်း၊ အဖွဲ့
အစည်း၊ ချိတ်ဆက်ပုံ နှင့် လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုကို
ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ်အရ " အကာအကွယ် အကြောင်းကို လက်ကိုင်ပြုခဲ့ပါသည်။
အကျိုးထိရောက်စွာနှင့် နှင့် အကျိုးမထိရောက်စွာနှင့် အကြောင်း
လက်ကိုင်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကျားသက်သက်၊ မသက်သက် ခွဲကာ
ကျား အခက်အခဲ၊ မအခက်အခဲကို ထိရောက်စွာ ကပ်ရွာရုံ၊
ထိုင်း၊ စား၊ ပေး၊ အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ်အရ " ပြဿနာအရပ်ရပ် ရှေ့တွင် ကျေးဇူးတင်ပူဇော် အကြောင်း
အကြောင်း အရင်းအမြစ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်ပြန်လည်စီ
စစ်ပြီး အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းရန်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

- လက်မှတ် -
- အမည် - စောကျော်နိုင်
- ရာထူး - ရှေ့ဆောင်ရုံး၊ ရေးမှူး

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွန်ကရစ် လေး၊၊ စက်ဝက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	လျှပ်စစ်ဖွဲ့စက် ဖိပ်ပေးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ရေပေးစေ့ပြု (ကမိခိတွင်း)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး နည်းပညာအကူအညီ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	R.C စောပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	R.C မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	R.C စာစဉ်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဝပ်ကျော့ ခုံ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	နယ်ချဲ့ဖက် အထက် ယုဗာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	စားတာရော့ရော့ နာဂဇာနီ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅	ဆည်မြောင်းယော်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		