

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၁



သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ရောဂတ်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- အောင်တပ်ကျေးရွာ
- အစုကြီးကျေးရွာ
- လက်ခုပ်ကျေးရွာ
- ဒိုးငူကျေးရွာ
- ဖဲကုန်းကျေးရွာ
- အေးချမ်းသာ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၀၉	၂၀၉	၂၂၆	၄၃၅

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	-	-	၅
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။	မူလတန်းကျောင်း	
၂။		
၃။		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	၃	၄	၂

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၂	၂၂	-	၄၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၇.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှို၊ နောက်မှို အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၅	၃၅	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၇	၉	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၁၃	၂၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၉	၁၇	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယုံကြည်စိတ်ချရလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃၀	၂၀	၅၀	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ကြိုးစားမှုများ
၁၄၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	အလောင်းစည်သူမင်း ဧရာဝတီတိုင်းသို့ သွားရောက်ကာ တိုင်းပြည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။	ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မြောင်းမြဘုရင်အုပ်စိုးပြီး သူပုန်များ ထကြွပုန်ကန်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းနေရာတွင် အပြီးသတ် တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့သည့်အတွက် အောင်တပ်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
၁၅၀၇ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပုဂံခေတ်သာသနာထွန်းကားခဲ့ပါသည်။	ယခုကျေးရွာရှိ ရွာဦးတွင် ကျေးရွာစစ်ပွဲအောင်မြင်မှု အနေဖြင့် အလောင်းစည်သူမင်းမှ အောင်မြင်ဘုရား သုံးဆူ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
၁၈၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ စတင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်သိမ်တော်စတင် တည်ထား ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီး အိမ်ခြေ (၃၀)နီးပါးရှိပါသည်။
၁၉၁၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလ	စစ်ပွဲကာလတွင် ကျေးရွာရှိလူများသည် ဘေးလွတ် ဖြစ်သော ပုသိမ်ဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ခဲ့ရသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ငြိမ်းချမ်းဆဲကာလ	အောင်တပ်ကျေးရွာတွင် လူများပြန်ရောက်ကာ အိမ်ခြေ (၂၀)ဝန်းကျင် ပြန်ရောက်လာကာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးစတင်လာခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူဦးရေများ တိုးတက်လာခဲ့သည်။	ကျေးရွာရှိလူအများစုသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဖွံ့ဖြိုးရေးကာလ	အောင်တပ်ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ(၄၀)ခန့် ရှိလာပြီး အစိုးရ မူလတန်းကျောင်းရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း	ကျေးရွာတွင်ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့များမှပါဝင်ကူညီကုသသည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါ သည်	ကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်(၁၀၉)အိမ်ခန့်ရှိပြီးလူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။

**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
သမိုင်းကြောင်း**

၁၄၀၀ခုနှစ်တွင်ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းမြောင်းမြဘုရင်အုပ်စိုးပြီးသူပုန်များထကြွပုန်ကန်ခဲ့သည်။

မြောင်းမြဘုရင်ကိုယခုနေရာတွင်အပြီးသတ်တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့သည့်အတွက်အောင်တပ်ကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။

၁၅၀၀ခုနှစ်တွင်ယခုကျေးရွာရှိရွာဦးတွင်ကျေးရွာစစ်ပွဲအောင်မြင်မှုအနေဖြင့်အလောင်းစည်သူမင်းမှအောင်မြင်ဘုရားသုံးဆူတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။၁၈၀၀ပြည့်နှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်ဗမာလူမျိုးများအများစုနေထိုင်ပြီးအိမ်ခြေ(၃၀)နီးပါးခန့်ရှိပါသည်။

၁၈၉၀ပြည့်နှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်သိမ်တော်စတင်တည်ထားခဲ့ပါသည်။

၁၉၁၄ခုနှစ်တွင်စစ်ပွဲကာလတွင်ကျေးရွာရှိလူများသည်ဘေးလွတ်ဖြစ်သောပုသိမ်ဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရသည်။၁၉၅၀ခုနှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်လူများပြန်ရောက်လာကာဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးစတင်လာခဲ့ပါသည်။ယခုအောင်တပ်ကျေးရွာတွင်ကိုယ်ထူကိုယ်ထမူလတန်းကျောင်းအားစတင်တည်ဆောက်ကာစာသင်ကြားနေပါသည်။

၁၉၇၀ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာရှိလူများစုသည်လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်ရေလုပ်ငန်းများဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြသည်။၂၀၀၀ပြည့်နှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ(၄၀)ခန့်ရှိလာသည်။အစိုးရမူလတန်းကျောင်းရရှိပြီးဖြစ်သည်။

၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့များမှပါဝင်ကူညီကြသည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်(၁၀၉)အိမ်ခန့်ရှိပြီးလူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ
သုံးသပ်ချက်



၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိအနေဖြင့်အုတ်စီရေတွင်း(၂)တွင်းရှိပါသည်။ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်း၊နိမ့်သောသောနေရာများတွင်ရေမြုပ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်ကားလမ်းဘေးတွင်ရှိသဖြင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့် ရွာမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကို ရွှေမြင်တင်နှင့်ဇီးဖြူကွင်းသို့သွားရောက်တက်ရောက်ပါသည်။ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ရွာတွင် မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊အောင်တပ်ကျေးရွာ
ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို အောင်တပ်၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁၈.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရာသီတိုင်းတွင်ရေလုပ်ငန်း၊ဥယျာဉ်ခြံစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများအပကျန်လများတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများလုပ်ကိုင်ကြကပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့်ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်မရှိသလောက်ရှားပါးပြီးတန်ခူး၊နယုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲလများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ကဆုန်၊ဝါဆို၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပေါင်းလများသည်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့်တန်ခူး၊ကဆုန်၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပွဲတော်ရှိပြီးကျန်လများတွင်မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ်တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်အားလပ်ပြီးကျန်လများတွင်အားလပ်ရက်နည်းသောလများဖြစ်သည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်နယုန်၊ဝါဆို၊တော်သလင်း၊တန်ဆောင်မုန်း၊ပြာသိုလများတွင်ဖျားနာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊အောင်တပ်ကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုအောင်တပ်၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁၈.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက်မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊အမျိုးသမီးရေးရာနှင့်အခြားရွာရှိဆေးပေးခန်း တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက်ကျောင်းအကျိုးဆောင်နှင့်ဆရာ/မများနှင့်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရံမီးသတ်၊ပြည်သူ့စစ်၊မိခင်နှင့်ကလေး၊အမျိုးသမီးရေးရာတို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။



သာပေါင်မြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ

နေအင်အားပြဇယား

စွမ်းအင်အမျိုးအစား	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	အင်းစိန်	အိမ်ကျွန်း
အမှတ်	၂၅၂၅၊ ၂၅၂၀၀၆	၂၅၂၅၊ ၂၅၂၀၀၆	၂၅၂၅၊ ၂၅၂၀၀၆	၂၅၂၅၊ ၂၅၂၀၀၆
လယ်	၁၀-၂၀၀၀၀	၅-၆၀၀၀	၁၀-၂၀၀၀၀	၅-၆၀၀၀
စက်တိုက်ပစ္စည်းများ	၁၀-၂၀၀၀၀	၅-၆၀၀၀	၁၀-၂၀၀၀၀	၅-၆၀၀၀
ကျွမ်းကျင်မှု	၁၅၊ ၅၀	၂၀၊ ၃၀	၂၅၊ ၃၅	၃၀၊ ၃၅
ကျေးဇူးတင်စာ	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယားကိုအောင်တပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁၈.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာအနှမ်းပါးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ခန့်မိုး၊ ခန့်ကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကြက်၊ ဝက်တို့ မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၆)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၁၄)လုံး ရှိပါသည်။

နှမ်းပါးအုပ်စုသည် ခန့်မိုး၊ ထရံကာ၊ ဝါးအိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ကြက်၊ ဝက် တို့ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၉)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၄၀)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ခန့်မိုး၊ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်သည်။ လယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံးစက်တိုက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၂၀)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၅၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ စက်လှေနှင့် ကားတို့ပိုင်ဆိုင်သည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၅)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နှမ်းပါးနှင့် အနှမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား

အမျိုးအမည်	အရင်းအမြစ်	အမျိုးအမည်
လယ်	(၈၃+၆)	(၈၃+၆)
ကျေးလုပ်ငန်း	(၈၃+၆)	(၈၃+၆)
စားနပ်ရိက္ခာ	(၈၃+၆)	(၈၃+၆)
ပါမောက္ခ	(၈)၆	(၆)၆

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်ကျွန်း၊ မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ဧက အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ကွမ်းခြံနှင့် အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်၊ကားနှင့် စက်လှေဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို အောင်တပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁၈.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီမှုရှိကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊အောင်တပ်ကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၇.၂.၂၀၁၇

(၁၇.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးဇော်မင်းလတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးအာကာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်အိအိခင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးဇော်မင်းလတ်နှင့်ဦးအာကာတို့မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၈.၂.၂၀၁၇

၁၈.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏
တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
(၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး ၊လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး
(၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools
များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌
ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို
ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) အုတ်ဘောင်မြေသားလမ်း (၂)
ဆေးပေးခန်း (၃) ဆိုလာမီး (၄) ရေတုံကင်လက်တူးတွင်းတူးဖော်ရန် (၅) စာသင်ကျောင်း တို့သည်
ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃:၀၀)အချိန်တွင်
ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၅)ဦး၊ မ (၁၁)ဦး စုစုပေါင်း (၄၆)ဦး
တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ၊	ရွာ မြို့နယ်-	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု
--------------	---------	------------------	---------------------------

- (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)
- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ (data)
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း
(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ဝစွည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



သစ်တောရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အောင်တင်ကျေးရွာတွင် PRA Tools များ



သစ်တောရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အောင်တင်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 မောင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ကန့်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့၊ Tablets မှ
 တာဝန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမောင်းဆောင် အမည် ဦး ဝင်းကျော်၊ ကျေးရွာမောင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅-၇၅၂၅၅၃၄၅၅၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး သုတိ။
 ပြည်နယ်တိုင်းစာရင်းဇယားအမျိုးအနွယ် ညာပေါင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၀၅၀၂၀၀၂၀၂ ကျေးရွာ ၅၅၅၅

က၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - စုစုပေါင်း	၅၉	ဘာသာ (၁) - ၅၆	၅၉
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်တိုအရွယ်အစားများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၀	၁၇၈
လူဦးရေ (၁) - စုစုပေါင်း		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၉၇



(ခ) အခြေခံအောက်အဖုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပတ် ခြံပါ	ကျွန်းမာစေ့	အပတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အပတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရဲ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဗီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာစေ့			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်အောက် ကျွန်းမာစေ့မှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာစေ့ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူမည်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာစေ့လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: 82 မြေသားလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: 01 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ပိုင်းပါ
 နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်ပယ်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၅-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



ပြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀-၁၀၆၆ ဝတ်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀-၁၀၆၆ ဝတ်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

- (ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကုမ္ပဏီတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၄၅၆၆ - ၆၆၆ -----
- (ဇ) ကုမ္ပဏီတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းပတ်ပတ်ဝန်းကျင် ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်အတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
- (ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးစင်၊ ငွေ
	လက်မှတ် <i>[Signature]</i> ၀၄.၅ ၁၄.၂.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဦးစင်၊ ငွေ
	လက်မှတ် <i>[Signature]</i> ၀၄.၅ ၁၄.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာစိုက်ခင်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 စက်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးဖျား/ပန်ထမ်း အမည် ဒွါလှဝင်း

ခုနှစ် 15.၉.၂၀17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြည်နယ် သာပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဒွါလှ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင် မီးမလင်းသဖြင့် ညွှားရိုက်ခဲ	၁ လူငယ်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ ရွာလမ်းမကောင်းကြောင့် ဘာရိုက်ခဲ	၂ ကျေးရွာအစည်းဝေများ ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါ
၃ အစည်းဝေ ပြုလုပ်ရခြင်း ခဲ	၃ လမ်း၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ လူငယ်များ စားစက်အား နည်းခြင်း	၄
၅	၅

ဇ၊ မွေးဖွားခြင်း - ခန့်လက်မှတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွေးဖွားလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွေးဖွားချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွေးဖွားချက်များ
၁ ကျေးရွာအစည်းဝေ ပြုလုပ်ခြင်း	၁ လမ်းဖွဲ့ (ပတ်လျှင်)
၂ ရွာတွင် ကျေးရွာအစည်းဝေ ပြုလုပ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ ကျေးရွာအစည်းဝေ ပြုလုပ်ခြင်း	၃ ကျေးရွာအစည်းဝေ ပြုလုပ်ခြင်း
၄ ကျေးရွာအစည်းဝေ ပြုလုပ်ခြင်း	၄
၅	၅

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	ကျေးရွာအစည်းဝေ ပြုလုပ်ခြင်း	ကျေးရွာ + ၆	5000000	198
၂	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခြင်း	"	6000000	"
၃	ကျေးရွာအစည်းဝေ ပြုလုပ်ခြင်း	"	5000000	"
၄	လမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း (ပတ်လျှင်)	"	7000000	"
၅				



၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထောက်အပံ့၊ စားနပ်ရိက္ခာအတွက် နေထိုင်မှုအခြေအနေအထား	ကျား + ၁၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေး၊ ငွေ့၊ ငွေ့စိုက်ရေး	"	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မိမိ၊ ဦးစီးချုပ်၊ ရက်စွဲ ၀၄.၉.၂၀၁၇

(ပြုစုသူ) ဦးစီးချုပ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီ

ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီ
ဦးစီးချုပ်

၁	အထောက်အပံ့	ကျား + ၁၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေး	"	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃		"	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄		"	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပူးတွဲကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်ဝန်းအဖွဲ့နဲ့ယှက်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဇော်ဝင်း

ရက်စွဲ ၂၇.၉.၂၀၂၇ စီမံကိန်းကော်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု အောင်တော်	ကျေးရွာ အောင်တော်
----------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိန်ကျော်စိန်	✓				
၂	ဦးကျော်စိန်	✓				
၃	ဦးကျော်စိန်	✓				
၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉	မ. မ. မ. မ.	✓				
၁၀	မ. မ. မ. မ.	✓				
၁၁	မ. မ. မ. မ.	✓				
၁၂	မ. မ. မ. မ.	✓				
၁၃	မ. မ. မ. မ.	✓				
၁၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၁၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၁၆	မ. မ. မ. မ.		✓			
၁၇	မ. မ. မ. မ.		✓			
၁၈	မ. မ. မ. မ.		✓			
၁၉	မ. မ. မ. မ.		✓			
၂၀	မ. မ. မ. မ.		✓			
၂၁	မ. မ. မ. မ.	✓				
၂၂	မ. မ. မ. မ.	✓				
၂၃	မ. မ. မ. မ.	✓				
၂၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၂၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၂၆	မ. မ. မ. မ.	✓				
၂၇	မ. မ. မ. မ.	✓				
၂၈	မ. မ. မ. မ.	✓				
၂၉	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၀	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၁	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၂	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၃	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၆	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၇	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၈	မ. မ. မ. မ.	✓				
၃၉	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၀	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၁	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၂	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၃	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၆	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၇	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၈	မ. မ. မ. မ.	✓				
၄၉	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၀	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၁	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၂	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၃	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၆	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၇	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၈	မ. မ. မ. မ.	✓				
၅၉	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၀	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၁	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၂	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၃	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၆	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၇	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၈	မ. မ. မ. မ.	✓				
၆၉	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၀	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၁	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၂	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၃	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၆	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၇	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၈	မ. မ. မ. မ.	✓				
၇၉	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၀	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၁	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၂	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၃	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၆	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၇	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၈	မ. မ. မ. မ.	✓				
၈၉	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၀	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၁	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၂	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၃	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၄	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၅	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၆	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၇	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၈	မ. မ. မ. မ.	✓				
၉၉	မ. မ. မ. မ.	✓				
၁၀၀	မ. မ. မ. မ.	✓				

(၀) အိမ်ထောင်စုစီစဉ်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စီမံကိန်းအစဉ်အစေအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အစေအားလုံးအပေါ် အစဉ်အစေတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ 17.2.2017 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂)စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

၉၇၀၀၈ သာပေါင် သောင်တပ် သောင်တပ်

အစဉ်အစေခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဒေါ် ဒေါ်အေး		✓			ဒေါ်အေး
၂၇		✓			...
၂၈	ကျွန်း		✓			ကျွန်း
၂၉	ဒေါ် စန္ဒာ		✓			ဒေါ်
၃၀	ဒေါ် စန္ဒာ	✓				ဒေါ်
၃၁	✓				...
၃၂	✓				...
၃၃	✓				...
၃၄	✓				...
၃၅	✓				...
၃၆	✓				...
၃၇	✓				...
၃၈	✓				...
၃၉	✓				...
၄၀	✓				...
၄၁
၄၂	✓				...
၄၃		✓			...
၄၄	✓				...
၄၅	✓				...
၄၆	✓				...
၄၇	✓				...
၄၈	✓				...
၄၉
၅၀
၅၁
၅၂
၅၃
၅၄
၅၅
၅၆
၅၇
၅၈
၅၉
၆၀
၆၁
၆၂
၆၃
၆၄
၆၅
၆၆
၆၇
၆၈
၆၉
၇၀
၇၁
၇၂
၇၃
၇၄
၇၅
၇၆
၇၇
၇၈
၇၉
၈၀
၈၁
၈၂
၈၃
၈၄
၈၅
၈၆
၈၇
၈၈
၈၉
၉၀
၉၁
၉၂
၉၃
၉၄
၉၅
၉၆
၉၇
၉၈
၉၉
၁၀၀
စုစုပေါင်း		16	5			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအုပ်စု၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်ခုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆင့်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်ဝန်းအဖွဲ့ဝယ်အပါ အစဉ်အဆင့်တက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဂျေဝင်္ဂါ

ရက်စွဲ ၂၀၂၃.၁၂.၁၇

စီမံကိန်းကော်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ကော်ဝန်း(၁)
 ဇကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ဧရာဝတီ သာပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

အစဉ်အဆင့်စစ်ဆေးစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၁၁	ဦးခင်မောင်	✓				
၁၂	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၁၃	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၁၄	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၁၅	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၁၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၁၇	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၁၈	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၁၉	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၀	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၁	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၂	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၃	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၄	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၅	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၆	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၇	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၈	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၂၉	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၃၀	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၃၁	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၃၂	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၃၃	ဦးကျော်စွန်း		✓			
၃၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၃၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၃၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၃၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၃၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၃၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၁	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၂	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၃	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၄၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				
၅၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				
စုစုပေါင်း		၉	၁၆			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းနှင့်အညီ အဖွဲ့သား/အဖွဲ့သမီးအိမ်ထောင်စုတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်ကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းတွင် တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်အမည်

ရက်စွဲ 18.2.2017 စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၀)
 တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဇရာဝတီ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘောင်တပ် ကျေးရွာ ဘောင်တပ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀၁	ဦးစစ်ကျော်	✓				
၁၀၂	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၀၃	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၀၄	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၀၅	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၀၆	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၀၇	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၀၈	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၀၉	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၄	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၆	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၇	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၈	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၁၉	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၀	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၁	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၂	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၃	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၄	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၅	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၆	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၇	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၈	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၂၉	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၀	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၁	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၂	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၃	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၄	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၅	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၆	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၇	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၈	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၃၉	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၀	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၁	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၂	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၃	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၄	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၅	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၆	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၇	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၈	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄၉	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၅၀	ဦးကျော်စွာ	✓				
စုစုပေါင်း		18	5			

(၀) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်/အဖွဲ့ဝင်အိမ်ထောင်စုတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ

