

ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၀



သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ





ရောဂတ်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- သဲဖြူ ကျေးရွာ
- သန်လျက်စွန်း ကျေးရွာ
- ပေါက်ကျော် ကျေးရွာ
- စာဖြူကုန်း ကျေးရွာ
- နန်းလုံးကြိုင် ကျေးရွာ
- ထင်းပုံကွင်း ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၀	၁၇၃	၁၇၀	၃၄၃

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်	၆၀	၁၆၀	၁၅၀	၃၁၀
ဗမာ	၁၀	၁၃	၂၀	၃၃

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅၄	-	-	၅၄
မသန်စွမ်း	၇	-	-	၇
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။		
၂။		
၃။		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၁	၃	-	၁၅

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၂	၂၂	-	၃၈
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ			ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းလုံးကြိုင် ကျေးရွာ
 လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၃.၁.၂၀၁၇	ရှေ့မှူး၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၁၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၁၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၆	၁၄	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၁၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	၁၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၅	၂၅	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်များ	ထိခိုက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၅၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ယခင်နှစ်အစောပိုင်းကပင် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။	နန်းလုံးကြိုင်အပင်များ များစွာပေါက်ရောက်သောကြောင့် နန်းလုံးကြိုင်ရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကရင်-ဗမာများ စုပေါင်းနေထိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ခြေ (၂၀)ခန့် ရှိပါသည်။ လယ်နှင့်ရေလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။	ခရစ်ယာန်ဘုရားနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၃၀)ခန့် ရှိလာပါသည်။
၁၉၆၅ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာပျက်စီးခဲ့ပါသည်။	အစိုးရနှင့် ဗကဘတိုက်ပွဲများကြောင့် ရွာမှ ရှောင်တိမ်းခဲ့ရပါသည်။
၁၉၇၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။	ကျေးရွာသူ/သားများပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ရွာကို ပြန်လည်တည်ထောင်ကြပါသည်။ လူနေအိမ် (၄၀)ခန့် ရှိပါသည်။ ကရင်-ဗမာများ စုပေါင်းနေထိုင်ကြပါသည်။
၁၉၉၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	တိုးတက်မှုများရှိလာပါသည်။	လူနေအိမ် ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ ဘုန်းကြီးမရှိ၍ ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ပေးပါသည်။ ခရစ်ယာန်ကျောင်းကို ပြန်လည်မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် ဝန်းကျင်	NGOအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။	ပုသိမ်ကရုဏာအဖွဲ့မှ ကျောင်းနေရွယ်ကလေးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အမကမူလွန် တိုးမြှင့်ခြင်း ခံရပါသည်။

**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းလုံးကြိုင် ကျေးရွာ
သမိုင်းကြောင်း**

ဟိုးအရင်နှစ်ကတည်းကပင် ကျေးရွာတည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှစတင်၍ နန်းလုံးကြိုင်အပင်များပေါက်ရောက်သောကြောင့်နန်းလုံးကြိုင်ရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကရင်-ဗမာများစုပေါင်းနေထိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့်ရှိပါသည်။ လယ်နှင့်ရေလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၇၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း တို့ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့်ရှိလာပါသည်။

၁၉၆၅ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် ရွာပျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။ အစိုးရနှင့်ဗကပတိုက်ပွဲများကြောင့်ရွာမှရှောင်တိမ်းခဲ့ရပါသည်။

၁၉၇၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် ရွာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများပြန်မလည် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရွာကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လူနေအိမ်(၄၀)ခန့်ရှိပြီးကရင် ဗမာများစုပေါင်း နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၉၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင်လူနေအိမ်များပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါသည်။ အစိုးရမှစာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးခရစ်ယာန်ကျောင်းကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင်NGOအဖွဲ့များချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးပုသိမ်ဂရုဏာအဖွဲ့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေး များ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါပြီးမူလွန်ကျောင်း တန်းချဲ့ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ နန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှု အနေဖြင့်အုတ်စီရေတွင်းရှိပါသည်။ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွတ်ထခြင်း၊နိမ့်သောနေရာများတွင်ရေမြုပ်ခြင်းဖြစ်တက်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်မြေသားလမ်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်မူလတန်းကျောင်းရှိပီးအလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုလှေကြီးတက်နှင့်သာပေါင်းမြို့သို့သွားရောက်တက်ရပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရွာတွင်အရံသားဖွားရှိပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကိုနန်းလုံးကြိုင် ကျေးရွာ
ရာသီခွင်ပြဇယား
သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကိုကိုနန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာရှိအသင်းအုပ်ဆရာအိမ်တွင်(၁၄.၁.၂၀၁၇)က ရေးဆွဲခဲ့ရာ တန်ခူး၊ကဆုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများသည်ခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီးနယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရာသီတိုင်းတွင်လယ်လုပ်ငန်း၊ကွမ်းခြံစိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အခြားသီးနှံများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။တန်ခူး၊ကဆုန်လများမှအပ ကျန်လများတွင်ရေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့်
တန်ခူး၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်မရှိသလောက်နည်းပါးပြီးနတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလတွင်အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ကဆုန်လနှင့်နယုန်လသည်ဝင်ငွေအများဆုံးလဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့်
တန်ခူး၊ဝါဆို၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်ပွဲတော်ရှိပြီးကျန်လများတွင်မရှိပါ။


အားလပ်ရက်အနေဖြင့်
တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင်အသင့်အတင့်ရှိပြီးကျန်လများတွင်အားလပ်ရက်နည်းပါးပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်
တန်ခူး၊ကဆုန်၊နှင့်တပေါင်းလများတွင်ဝမ်းရောဂါနှင့်အူကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများအဖြစ်များပြီးကျန်လများတွင်တုတ်ကွေးနှင့်ငှက်ဖျားရောဂါများအဖြစ်များပါသည်။

အစားအစာရှားပါးမှုအနေဖြင့်
ကဆုန်၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်ပေါများပြီးကျန်လများတွင်အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့်ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်ရေကြီးနစ်မြုပ်ပြီးကျန်လများတွင်ဆင်အန္တရာယ်ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာ



**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား
သုံးသပ်ချက်**

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို နန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာရှိ အသင်းအုပ်စုအဖွဲ့ (၁၄.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်လာလျှင် ရွာတွင် မည်သည့်အရာမှ မရှိပါ။ အခြားရွာများနှင့် သာပေါင်းမြို့သို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ ရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်ရှိ ပီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ပြည်သူ့စစ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ အရံမီးသတ်တို့ရှိပါသည်။



သာပေါင်မြို့နယ်၊ သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာ

နေအင်အားပြဇယား

အုပ်စုအမည်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဝင်အွေ	အိမ်ခြေ
မြို့နယ်အုပ်စု	လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ နွား၊ ကျေးဇူး၊ ပျဉ်းစား၊ သစ်တော၊ နန်းလုံး၊ လယ်ယာလုပ်ကိုင်	၁၈၇၂၀	၁
အလယ်အလယ်အုပ်စု	လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ နွား၊ ပျဉ်းစား၊ အိမ်၊ လယ်ယာလုပ်ကိုင်	၁၀၁၂၇	၄
မွန်ပါအုပ်စု	အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်၊ ဝါ၊ ပျဉ်းစား	၅၁၂၇	၃၅
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	တံအိမ်၊ ပျဉ်းစား၊ ကျွမ်း၊ ပျဉ်းစား၊ အိမ်	၃၁၂၇	၈

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယားကိုနန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာအသင်းအုပ်ဆရာအိမ်၌(၁၄.၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေး ဆွဲဆွေးနွေးရာအနှမ်းပါးဆုံးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ခန့်မိုး၊ ခန့်ကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ကျွမ်းအလုပ်များလုပ်ကိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၃)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၈)လုံး ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်ခန့်မိုးထရုံကာ၊ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်ပါသည်။တောတက်သောအလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပ ာပါသည် ။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၅)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၃၅)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် ပျဉ်ထောင်ခန့်မိုးအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ဥယျာဉ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၁၀)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၁)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွားနှင့်ဥယျာဉ် တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၂၀)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၇)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရာ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနှမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊နန်းလုံးကြိုင် ကျေးရွာ

စဉ်	အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ	အိမ်ရှင်
၁။	လယ်	က	က
၂။	ဥယျာဉ်	က+မ	က+မ
၃။	ရေအိုင်	က+မ	က+မ
၄။	ရွာကျောင်း	က+မ	က
၅။	အခြေခံ	က+မ	က+မ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ: က (၀၂/၀၆/၂၀၁၅)


အရင်းအမြစ်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာသာအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်၊ဥယျာဉ်၊ မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတောင်ပြီး ဧက အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် ဆင်ကယ်နှင့်ကားတို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာ



ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ

သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကိုနန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာအသင်းအုပ်စုအိမ်၌ (၁၄.၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုသာနေကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူနေကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် တန်းတူရှိကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊နန်းလုံးကြိုင် ကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂.၃.၂၀၁၆

(၁၃.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၂းဝဝ) နာရီအချိန်တွင်သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းလုံးကြိုင် ကျေးရွာအသင်းအုပ်ဆရာအိမ်တွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောဦးညီဇော်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊

ဦးမျိုးဇော်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်ဖူးပုလဲသွယ်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)တို့မှ

ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးညီဇော်နှင့် ဦးမျိုးဇော်တို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၄.၃.၂၀၁၆

၁၄.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀)အချိန်တွင် သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာ အသင်းအုပ်ဆရာအိမ်တွင် တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) မြေသားလမ်း (၂) ကျောင်းဆောင်သစ် (၃) စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ (၄) ဆေးပေးခန်း (၅) အင်ဂျင်မီး တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃:၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၁၉)ဦး၊ မ (၃၃)ဦး စုစုပေါင်း (၄၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ၊	ရွာ မြို့နယ်-	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု
--------------	---------	------------------	---------------------------

- (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)
- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ (data)
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း
(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာတွင် PRA Tools ပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာတွင် PRA Tools ပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာတွင် PRA Tools ပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပုံ



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်စီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သူ့စာရင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်အေးမာမာ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၇၈၃၈၀၇၃၆၄</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်ခင်စုစု</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <u>ကော့ကုသိန်</u>	သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု <u>သံဖြူ</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	<u>၆၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၁၀</u>	ဘာသာ (၂) <u>အိစ္ဆိမ္မာ</u>	<u>၁၀</u>
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုစရာ		ဘာသာစရာ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၄</u>		<u>၄</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၄</u>		<u>၁၂</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	<u>၁၆၀</u>	<u>၁၅၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၁၀</u>	<u>၂၀</u>
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၆၃</u>	<u>၇</u>



(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပုတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းဟာဇေ	အပုတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာဇေ အောက် အဖွဲ့များ	အပုတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာဇေဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာဇေဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်		မုတ်ရွက် အာရုံသာ၊ ဖွား		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းဟာဇေ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းဟာဇေမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းဟာဇေ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဝါသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေတ်ကျသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟာဇေလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်			မုတ်ရွက် အာရုံသာ၊ ဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>		မုတ်ရွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပွဲဦးပျံ့စီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပွဲဦးပျံ့ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါသေးပါ မရှိပါသည်/မရှိပါသေးပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပွဲဖြင့်ဆင်နွှဲပါသနည်း? နံရံ- မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟ်အထိ ဓနိပိုင်ပည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်- ၄ -/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



မြောက်ဥက္ကရာသီတွင်ကြာသီလ ၂၂ ရက်နေ့... ဝေဟံလာရုံ/ဝေဟံတော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လာ/ဝေဟံတော်ဘုတ်/
 အခြား

နောက်ဥက္ကရာသီတွင်ကြာသီလ ၂၂ ရက်နေ့... ဝေဟံလာရုံ/ဝေဟံတော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လာ/ဝေဟံတော်ဘုတ်/
 အခြား

(ဆ) ဝေဟံကောင်စီဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ချော်လဲခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။ နီးကပ်သောအရပ်... ရွာယောင်ကျေးရွာ၊ ရေမုတ်မြစ်၊ ဝါးတန်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးမောင်ဝါစက်
	လက်မှတ် ၀၄.၉.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ခင်အေးအေး
	လက်မှတ် ၀၄.၉.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းတင်ပြအစရှိသော (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း/လက်ထောက်ပံ့ညွှန်မှုပေးရာ စီမံကိန်းတင်ပြအစရှိသောစာရွက်စာတမ်း တွင် ဤစာရွက်စာတမ်းကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စာရွက်စာတမ်း/စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအမည် - သစ်ရွက်ပင်စိုက်ပျိုးရေး

၀၃.၅ - ၂၇.၂.၂၀၂၇

စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအမည် စက်မှု (၁) စက်မှု (၂) စက်မှု (၃)

စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအမည် စက်မှု (၄)

ဖြည့်စွက်ထားသည့် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ၁၁၀၁၆ ၁၁၀၁၆

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	စတင်သည့် ဇယား		စတင်သည့် ဇယား	၀၃.၅			အတည်အထောက်အထား		
	စတင်သည့် ဇယား	ပြီးစီးသည့် ဇယား		အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အတည်အထောက်အထား	အတည်အထောက်အထား	အတည်အထောက်အထား
၁။ စတင်ရွက်စိုက်ခြင်း	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇
၂။ စတင်ရွက်စိုက်ခြင်း	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇
၃။ စတင်ရွက်စိုက်ခြင်း	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇
၄။ စတင်ရွက်စိုက်ခြင်း	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇
၅။ စတင်ရွက်စိုက်ခြင်း	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇
၆။ စတင်ရွက်စိုက်ခြင်း	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇
၇။ စတင်ရွက်စိုက်ခြင်း	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇	၂၇.၂.၂၀၂၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဦးစီးဌာန အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝဟ်ရုံး/ရုံးချုပ်အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝဟ်ရုံး/ရုံးချုပ်/ရုံးအမည် - ကျေးရွာခွဲ

၀၄၆ - 18.1.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝ စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဧကလက်စဉ်/ ကာလပိုင်း ဦးစားပေး ကျေးရွာအုပ်စု သံဖြူ ကျေးရွာ ၄၄၂ ညောင်တုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်းပေးကမ်း ဝါးဖြင့် သွားလာရန် အခက်ခဲ	၁ လမ်းပေးကမ်း ဝါးဖြင့် သွားလာရန် အခက်ခဲများ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း အားလျှော့ချခြင်း	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း အားလျှော့ချခြင်း
၃ လက်ထုတ်ကုသရေးအဖွဲ့အစည်း အားလျှော့ချခြင်း	၃ လက်ထုတ်ကုသရေးအဖွဲ့အစည်း အားလျှော့ချခြင်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မှု အခက်ခဲ	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မှု အခက်ခဲ
၅ ရွာတွင်းလမ်းပေးကမ်း ဝါးဖြင့် သွားလာရန် အခက်ခဲ	၅ ရွာတွင်းလမ်းပေးကမ်း ဝါးဖြင့် သွားလာရန် အခက်ခဲ

ခ။ မွန်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မွန်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မွန်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မွန်မှန်ချက်များ
၁ မွန်မှန်လျာထားရန် အခက်ခဲများ	၁ လမ်းပေးကမ်း ဝါးဖြင့် သွားလာရန် အခက်ခဲများ
၂ ယာဉ်စာရင်းအုပ်စုများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း	၂ ယာဉ်စာရင်းအုပ်စုများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း
၃ မွန်မှန်လျာထားရန် အခက်ခဲများ	၃ မွန်မှန်လျာထားရန် အခက်ခဲများ
၄ မွန်မှန်လျာထားရန် အခက်ခဲများ	၄ မွန်မှန်လျာထားရန် အခက်ခဲများ
၅ မွန်မှန်လျာထားရန် အခက်ခဲများ	၅ မွန်မှန်လျာထားရန် အခက်ခဲများ

ဂ။ လူထုဝဟ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ရိတ်	အကျိုးပင်စွမ်းရည် သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းခြေ အထွေထွေ
၁	မြေသားလမ်း	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ	2850000	310
၂	ရွာတွင်းဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	"	500000	310
၃	စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်း	"	500000	310
၄	ဆေးပေးခန်း	"	500000	310
၅	ကန်တိုင်း	"	500000	310
၆	ဝါးဖြင့် သွားလာရန်	"	500000	310
၇	ကျေးရွာခွဲ ဝါးဖြင့် သွားလာရန်	"	600000	310



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာစည်အတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးရေး	ကျေးရွာအဖွဲ့	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

မေင်းမဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဇော်ဝင်းဇော် လက်မှတ် - [Signature] နေ့စွဲ - 13.1.2012



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာတပ်ကန်လုပ်ငန်းခွဲခွဲစာရင်းစာရွက် (Form PC 4)

ကန်တည်ဆောက်ရေး၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစာရင်းစာရွက်တွင် ကျေးရွာတပ်ကန် CFTR တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မော်မော် လက်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီး အစီအမံအား ပြင်ဆင်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာတပ်ကန်များတွင် TPIC သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီရယူခဲ့ပါသည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစာရင်းစာရွက်အား အတည်ပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချက်အလက်များကို မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊
နေ့စွဲ 19. ၉. ၇. ၂၀၁၇
ပြင်ဆင်/တင်ပြသူ: ဦးကျော်စွာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး

ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	အထောက်အထား	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အထောက်အထား	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်
						အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်		
ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	အထောက်အထား	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အထောက်အထား	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်
ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	အထောက်အထား	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အထောက်အထား	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်
ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	အထောက်အထား	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အထောက်အထား	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်
ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	အထောက်အထား	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အထောက်အထား	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်
ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	အထောက်အထား	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အထောက်အထား	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အကျိုးရှိစေမည့်အကျိုးအမြတ်

စာရင်းစာရွက်အား အတည်ပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချက်အလက်များကို မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
နေ့စွဲ 19. 9. 2017
ဦးကျော်စွာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး

ပုံစံ - ၈၀၂ - အစဉ်အဆင့်ဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေရွာသို့ ကွင်းထောင်စဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပေါ်ဝယ်ယူပါ အစဉ်အဆင့်ဆက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရုံးစာမျက်နှာအမည် - ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ၊ 12. 1. 2017 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
ဤစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစဉ်အဆင့်စစ်ဆေးရန် ပထမအစဉ်က အစဉ်အဆင့်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူစွဲ	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စော	✓			ကျွန်း	ကျော်စော
၂	ဦးစောဦး	✓			ကျွန်း	စောဦး
၃	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၄	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၅	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၆	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၇	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၈	ဦးကျော်စော	✓			ကျွန်း	ကျော်စော
၉	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၁၀	ဦးကျော်စော	✓			ကျွန်း	ကျော်စော
၁၁	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၁၂	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၁၃	ဦးကျော်စော	✓			ကျွန်း	ကျော်စော
၁၄	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၁၅	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၁၆	ဦးကျော်စော	✓			ကျွန်း	ကျော်စော
၁၇	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၁၈	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၁၉	ဦးကျော်စော	✓			ကျွန်း	ကျော်စော
၂၀	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၂၁	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၂၂	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၂၃	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၂၄	ဦးကျော်စော	✓			ကျွန်း	ကျော်စော
၂၅	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၂၆	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၂၇	ဦးကျော်စော	✓			ကျွန်း	ကျော်စော
၂၈	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၂၉	ဦးကျော်စော		✓		ကျွန်း	ကျော်စော
၃၀	ဦးကျော်စော	✓			ကျွန်း	ကျော်စော
စုစုပေါင်း		၈	၁၇	၂၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်လုပ်ငန်း အဆိုသား/အဆိုသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုယ်စားပြုသူပည့်သူပလိုအမှတ်ဖြစ်ပါ

ကျား - ၈
မ - ၁၇
ပေါင်း - ၂၅



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဇိတ်ကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဇိတ်ကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အလာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဇော်ကျော်မင်း

ရက်စွဲ၊ 12.1.၂၀17

ဇိတ်ကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁)
 ဘဲစက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ရေဒီယိုဗဟိုဌာန၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ကွဲပြားကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်းလှ-မြိုင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူဖိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			၈၇၆	<u>[Signature]</u>
၂၇	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓		၈၇၆	<u>[Signature]</u>
၂၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			၈၇၆	<u>[Signature]</u>
၂၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			၈၇၆	<u>[Signature]</u>
၃၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓		၈၇၆	<u>[Signature]</u>
၃၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			၈၇၆	<u>[Signature]</u>
၃၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			၈၇၆	<u>[Signature]</u>
၃၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			၈၇၆	<u>[Signature]</u>
စုစုပေါင်း		၆	၂	၈		

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အသိအမှတ်ပြုသည့်အခါ အိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုယ်စားပြုသူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၆
 မ - ၂
 ပေါင်း - ၈



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆင့်အတောက်ဖောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဧွန်း၊ မိမိကိန်းအစဉ်အဆင့်အတောက်ဖောက် ဆုံးဖြတ်ရန်၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ မိမိကိန်းစက်ဝန်းအဖိုနိယာမပါ အစဉ်အဆင့်အတောက်ဖောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်စားစရယူအမည် - လီလော့အောင်

ရက်စွဲ: 13.1.2017

မိမိကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 မိမိစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မကွေး မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ: ကျေးရွာအုပ်စု

အစဉ်အဆင့်စစ်ဆေးရန် ဥပဒေမူကြမ်းအရ စစ်ဆေးရမည့် စက်ဝန်းများ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူနံ	လက်မှတ်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၂	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၄	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၆	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၇	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၈	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၉	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၁၃	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၁၄	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၂၀	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၂၂	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၂၄	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၂၅	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၂၆	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၂၇	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၂၈	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၂၉	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၃၀	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၃၁	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၃၂	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၃၃	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၃၄	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၃၅	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၃၆	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၃၇	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၃၈	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
၃၉	ကျေးရွာအုပ်စု	✓			ကျေးရွာ	စစ်
၄၀	ကျေးရွာအုပ်စု		✓		ကျေးရွာ	စစ်
စုစုပေါင်း		၈	၁၇	၂၈		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အဖိုးသား/အဖိုးသမီးအိမ်ထောင်စုကိုယ်စားပြုသူသည် သူမလိုအပ်မှတ်ခြင်းပါ

ကျား - ၈
 မ - ၁၇
 ပေါင်း - ၂၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆင့်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ထား၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်များအား အစဉ်အဆင့်ဆောင်ရွက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ 15.1.2017 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) ဖြစ်စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ရေကန်ခရိုင်၊ ဘားမားမြို့နယ်၊ ကြွေကော့ရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ နေ၊ လှိုင်

အစဉ်အဆင့်ဆင်းစဉ်၊ စာတမ်းအစဉ်အဆင့်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံ	လက်မှတ်
16	ဝါးကျ မျိုး	✓			မရ	ဝါးကျ မျိုး
17	မောင် နောင်		✓		မရ	မောင် နောင်
18	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
19	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
20	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
21	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
22	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
23	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
24	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
25	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
26	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
27	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
28	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
29	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
30	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
31	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
32	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
33	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
34	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
35	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
36	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
37	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
38	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
39	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
40	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
41	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
42	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
43	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
44	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
45	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
46	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
47	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
48	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
49	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
50	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
51	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
52	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
53	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
54	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
55	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
56	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
57	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
58	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
59	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
60	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
61	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
62	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
63	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
64	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
65	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
66	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
67	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
68	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
69	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
70	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
71	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
72	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
73	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
74	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
75	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
76	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
77	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
78	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
79	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
80	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
81	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
82	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
83	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
84	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
85	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
86	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
87	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
88	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
89	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
90	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
91	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
92	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
93	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
94	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
95	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
96	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
97	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
98	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
99	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
100	အရှင်မ	✓			မရ	အရှင်မ
စုစုပေါင်း		6	2	8		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် အသုံးပြုသော/အသုံးပြုမသော အိမ်ထောင်စုစီမံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျား - 6
မ - 2
ပေါင်း - 8

