

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
( NCDDP )




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan ( VDP )  
ရွာအိုကျေးရွာ၊ လက်ပံချေပေါ်အုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)


# ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်

( ၂၀၀၅-၀၆-၀၅ )


ကုန်း:   
 ရွက်:   
 ရွက်:



၁၀၀  
 ၁၀၀  
 ၁၀၀



# ကျေးရွာ အုပ်စု မြေပုံ (တစ်ဝန်း)

## ပတ်ဝန်းကျင်



ກຳລັງສ້າງ  
 ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ກະຊວງ ທຳມະຊາດ  
 ກະຊວງ ທຳມະຊາດ ແລະ ກະຊວງ ກະສິກໍາ

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ກະຊວງ ທຳມະຊາດ  
 ກະຊວງ ທຳມະຊາດ ແລະ ກະຊວງ ກະສິກໍາ



လက်ပံခြေပေါ်မှာတူတွင်ပါဝင်သောကျွေးမွေးရေးအစားအာဟာရများ

- (၁) လက်ပံခြေပေါ်ကျွေးမွေးရေး
- (၂) မြေအောက်အစားအာဟာရကျွေးမွေးရေး
- (၃) ဘေးဖန်အစားအာဟာရကျွေးမွေးရေး
- (၄) ဘက်ကျားကျွေးမွေးရေး
- (၅) ကြွေးမြင်ကျွေးမွေးရေး
- (၆) လှေကားကျွေးမွေးရေး
- (၇) အစားအာဟာရ (၈) ကျွေးမွေးရေး
- (၈) နေပြည်တော်ကျွေးမွေးရေး
- (၉) မြေအောက်အစားအာဟာရကျွေးမွေးရေး
- (၁၀) ကန်တောကျွေးမွေးရေး
- (၁၁) မြေအောက်အစားအာဟာရကျွေးမွေးရေး
- (၁၂) ကြွေးမြင်ကျွေးမွေးရေး

(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်း
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးရှာဖွေမှု ရေးကြမ်းပုံ ဆောင်ရွက်ခြင်း (social map/ Resource map)	၂၆-၅-၁၆ ၂၆-၅-၁၆	ကျေးဇူးရှာသူ ကျေးဇူးရှာသူများ ကော်ဖီပိတ်များ	၂၁	၂၂	၄၃	ကျေးဇူးရှာပုံစံ အဖွဲ့အစည်း၊ အိမ်ခြေ၊ လယ် ခြေ စိုက်ခင်း၊ ဝါးကွင်း ပုလင်းများ စသောကျေးဇူး ၏ လက်ရှိအခြေအနေအထား ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေ များကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၆-၆-၁၆ ၁၆-၆-၁၆	ကျေးဇူးရှာသူ ကျေးဇူးရှာသူများ ကော်ဖီပိတ်များ	၂၁	၂၂	၄၃	ရာသီဥတု စိုက်ပျိုးရေး၊ များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ မြေပြုစုရေး လုပ်ငန်းများ၊ ထိခိုက်မှုများ၊ ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးဇူးရှာ ဦးစားပေး ဆန်းစစ်ခြင်း ဇယား (Metric Ranking)	၁၆-၆-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၁	၂၂	၄၃	ကျေးဇူးရှာကျေးဇူးရှာ များ၏ ကျေးဇူးရှာ အင်္ဂါအင်္ဂါအင်္ဂါ စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ငန်းများကို ခန့်မှန်း တိုင်ပင်ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်သည်



လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းခွင့်၊ အားဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်

(CPSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်း
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄၁	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၇.၁၂.၁၆	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီအဖွဲ့များ ကျေးရွာအုပ်စု ရေးရာဖွဲ့စည်းမှု	၂၈	၅၂	၈၀	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ၂၆ ကျေးရွာ လူထု အခြား ချိတ်ဆက် နေမှုကို ထိခတ်သဖြင့်သာ ရှိမကော်မတီအဖွဲ့ နိုင်ခဲ့သည်။
၅၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်အတန်း ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၇.၁၂.၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၂၈	၅၂	၈၀	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းရှိ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပစ္စည်း ပစ္စည်း၊ ဓနိအားပိုင်ဆိုင် မှု အဆင့် ခွဲခြားပြသခြင်း ဖြစ်။ ကျေးရွာ အဆင့် လိုအပ်မှုပိုင်ဆိုင်မှု ရရှိ စေ အစီအစဉ် များကို ထည့် ထွင်းဆွဲစားနိုင်ရန် ဝင်ရောက် ခံကြသည်။
၆၅	ပိတ်ဆို့မှု ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၇.၁၂.၁၆	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသား များ၊ အမျိုးသား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု	၂၈	၅၂	၈၀	အမျိုးသား ၂၆၊ အမျိုး သမီးများအား အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းထူအဖွဲ့အစည်း၊ ပညာသင်ကြားခြင်း၊ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း အထောက်အပံ့ပေးခြင်း ခံကြသည်။

ကျား / မ ပိုဒ်ဆိုင်ဒ် နှစ်လေး

အဖြးအဇိတ် သုံးစွဲ နှစ် လှိုင် လေး	အဖြးအဇိတ် ထိန်းချုပ် နှစ် လှိုင် လေး
ကျား	ကျား
ပျဲ နှား	ပျဲ နှား
လက်ကွန်ဇက်	လက်ကွန်ဇက်
ပိဇ္ဇက်	ပိဇ္ဇက်
မီးခွဲဇက်	မီးခွဲဇက်
ဆီဆုံ	ဆီဆုံ
ဘောလုံးကွဲ	ဘောလုံးကွဲ
မီးဇက်	မီးဇက်

အုပ်ချုပ် - လက်ပံချေပေါ်

ကျေးဇူး - ဖွဲ့စည်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပုဆိုး၊ လှည်း၊ နွားဂှိုင်းတို့ကို အမျိုးသားများသုံးခွင့်ရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး

ပါဝိန်းချုပ်ပါသည်။ ကျောက်ဖြင့်၊ ရွှေ၊ နားကပ်၊ ရွှေလက်ကောက်များကို အမျိုးသမီးများသုံးခွင့်

ရှိ အမျိုးသားများကပါဝိန်းချုပ်ပါသည်။ ကိုင်းဖြေ၊ ခါးဖိ၊ ဝိုင်းခြံ၊ Tv၊ ဆိုင်ကယ်တို့အား

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၌ ဖြေဖြင့်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဝိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို

အမျိုးသားများကဖြေဖြင့်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင်


အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအားတန်းတူပိုင်ဆိုင်အောင် ဝိရှိ

နိုင်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ပထမဆုံးအဖွဲ့ဝင်များ

စာအုပ်အမျိုးအစား



- ဦးစောင့်အေးဇွဲးဘူး - အဖွဲ့အစည်း

- မှူးမိုင်းပါဝင်သူ - အဖွဲ့အစည်း

- ငါ့အဖွဲ့

- ၂၇.၁၂.၁၆

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

အုပ်စု - ယက်ပံချေပေါ်

ကျေးဇူး - ကွန်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးကွယ် ဂုဏ်ထူးများသည် ကျေးဇူးကွယ်ခြင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုး

တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများစား အဓိကဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် နာရေးကူညီမှု အသင်းများ ရုပ်ပိုင်း  
ဖွဲ့စည်းမှုများ ကျေးဇူးကွယ် ယာရေး နာရေး၊ ယာယာရေးများကို အဓိကပါဝင်သည်။ ယက်ဖြူမာအဖွဲ့  
များသည်လည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။

အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းခြင်းအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်  
ပညာရေးဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနများကို ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။ စာသင်ကျောင်း  
နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပေါ် အခြေအနေများ ဖြစ်လာပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် ဆက်သွယ်  
ဆောင်ရွက်သည်။

# കുട്ടികളുടെ കളി

ത.മു. - 17.05.20

മനോരമ  
 അദ്ധ്യക്ഷക: സി.എ

	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ	കുട്ടികൾ
കുട്ടികൾ	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
കുട്ടികൾ	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
കുട്ടികൾ	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
കുട്ടികൾ	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
കുട്ടികൾ	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111

മനോരമ

အုပ်စု - ဇာတ်ပုံ ရေးပေးပါ

ကျေးဇူး - ကျေးဇူး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဇာတ်ပုံရေးရာတွင် ဖြစ်ရပ်များကို လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။

ဇာတ်ပုံရေးရာတွင် ဖြစ်ရပ်များမှ အပ ကျန်လုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေ ဖို့လောက်မှု မရှိပါ။

ကုန်ပစ္စည်း ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ မှိုပေါက်မှု မရှိခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းကို ကြောင့် သီးနှံပျက်စီးခြင်းပါ

ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြုစုပါမည့် ပါဝင်မှု၊ စာမျက်နှာတွင် အားပေးပါသည်။ ဝင်ငွေ မလုံလောက်ချိန်တွင်

ထံပါးလုပ်ငန်းကို အနည်းကျင်း လုပ်ကိုင်လေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အသက်မွေးဝမ်း

ကြောင့်၊ ကောက်ပျက်၍ လုပ်ကိုင်ကြရာပါသည်။ အမျိုးသားများနှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်တူမညီ

ပါ။ အမျိုးသားများမှ ကာကွယ်ပေးရန်အတွက်၊ မရေရာ၊ သိခြင်းလက်ခံလာအောင် ဖြောင့်ဆွေ

စွမ်းသည်။ တစ်ခုခု ပြုလုပ်၍ သာကုန်ပြုစုခြင်းအား ဆွေးနွေးသည်။

## ဥစ္စာ ဝန်ပိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = ဣန္ဒာ

အုပ်စု အမည် = လက်မရွာရွာ

ရက်စွဲ = ၂၇.၁၂.၁၆

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ယာ ၁-၅၁ ဧက၊ တိုက်အိမ် ၁ စက်၊ ဆိုဗောယာ ၂၀၀ ဖြစ်	၇	၇%
၂	ပြေလည်သောအုပ်စု	ယာ ၁-၂၁ ဧက၊ ဆွယ်ဖျက်၊ ပျက်စီးနေသော အိမ် ၁ ဖြစ်	၁၀	၁၇%
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	ဆွယ်ဖျက်၊ ပျက်စီးနေသော ဆိုဗောယာ ၁ ဖြစ်	၁၅	၂၇%
၄	ပြေလည်သော အုပ်စု	အိမ် ၅ ဖြစ်၊ ဆွယ်ဖျက် - ၅၀၀ ဧက	၂၅	၃၇%
၅	နွမ်းပါးသော အုပ်စု	အိမ် ၅ ဖြစ်၊ ဆွယ်ဖျက်	၃၀	၅၇%

၆ တစ်စုလုံး ပြေလည်သောအုပ်စု






# ကျား ၊ မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ၅၅၃  
 ၊

အုပ်စု - လက်ပံကျော် မော်

ရက်စွဲ ၂၇.၁၂.၁၉



ပါဝင်ရေးရာ - ၅၅၃ - ၅၅၃

ကျား -  
 မ

အုပ်စု - ဆက်သွယ်ရေး

ကျေးဇူး - ကျေးဇူး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်ခြင်း

အမျိုးသမီးများသည် မူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဗူ ချရေး၊ စီးပွားရေး၊ မွေးမြူရေး စုပေါင်း

များနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အားနည်းနေသည်။ အိမ်တွင်းမျှော်လင့်မှုနှင့် စက်မှုပညာပညာရေးတို့တွင်

အမျိုးသမီးများသည် ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ဖြစ်နေသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်း မျှော်လင့်မှုများကို လုပ်

ကိုင်နေရသည့်အတွက် ဝင်ငွေ ရရှိမှု နည်းပါးပါသည်။ ယူကရေး အားနည်းခြင်းကြောင့် မပြောရဲမခိုရဲ

ရာ မှ ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပဲ ဖြစ်နေသည်။

ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီး သီးသန့်အသိပညာပေး၊ ဆွေးနွေးပွဲများလုပ်၍ မဟာသတ


ပေးရမည်။ လုပ်အားခထုတ်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ

တွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွေ့အခြေအနေဖြင့် ကူညီပိုင်သည်။

ပြဿနာ သစ်ပင်

အုပ်စု - လက်ပံရွှေပေါ်



ကျေးဇူး - ဣန္ဒို



සමස්ත ප්‍රධාන ක්‍රියා මාර්ග

සාධක සහතිකය

සාධක සහතිකය  
ප්‍රධාන ක්‍රියා මාර්ග



ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စပ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ဇွင်စား	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄ - ၃၅၀၆၂၄၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်နု မိုးဖြူ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကုမ္ပဏီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၈၉	ဘာသာ (၁) -----	၈၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၂		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၆၇	၅၉၀
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၅	၅၄

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ့ယသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မပြသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ။

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံယူဆောင်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ /မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း ကျောက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမကိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Pact Myanmar

(၂) သစ်ချေးငွေအဖွဲ့အစည်း

၁၂) ၆၈၅ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ၂၁၁ နှစ်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဖြူအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စုမိုဖြူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်မိုးမိုးမိုး

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၂.၀၁ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ဌာန ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၀၆	၂၅.၁.၀၆	၂၁	၂၁	၁၂	၄၂	၅၃၁   ၂၆၈
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၀၆	၂၇.၁.၀၆	၂၁	၂၁	၁၂	၄၂	၅၃၁   ၂၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၁.၁၇	၆.၁.၁၇	၃၆	၃၆	၁၇	၇၂	၅၆၈   ၂၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၃.၁၇	၆.၃.၁၇					၆၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၆.၂၈ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃၈ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄၈ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၈ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၈ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၈ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉၈ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီအဖွဲ့ (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စို.မိုးမြင့်

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၂၀.၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 မ-စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ်/တာဝန် မြို့နယ်တာဝန်ရှိ၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံရွာ၊ ကျေးရွာ ၅၅၅

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစေ့စွမ်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွေလမ်းလမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ	၁ ဂွေလမ်းလမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ
၂ ကလေးများအားပညာရရှိရေးအခက်အခဲ	၂ ကလေးများအားပညာရရှိရေးအခက်အခဲ
၃ ဆေးရုံဆေးခန်းမရှိခြင်းအခက်အခဲ	၃ ဆေးရုံဆေးခန်းမရှိခြင်းအခက်အခဲ
၄ ကလေးများအားပညာရရှိရေးအခက်အခဲ	၄ ကလေးများအားပညာရရှိရေးအခက်အခဲ
၅ ကျွမ်းကျင်မှုအားလျှော့ချခြင်းအခက်အခဲ	၅ ကျွမ်းကျင်မှုအားလျှော့ချခြင်းအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ၅၀ နာရီလမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ	၁ ၅၀ နာရီလမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ
၂ ကလေးများအားပညာရရှိရေးအခက်အခဲ	၂ ကလေးများအားပညာရရှိရေးအခက်အခဲ
၃ ဆေးရုံဆေးခန်းမရှိခြင်းအခက်အခဲ	၃ ဆေးရုံဆေးခန်းမရှိခြင်းအခက်အခဲ
၄ ကလေးများအားပညာရရှိရေးအခက်အခဲ	၄ ကလေးများအားပညာရရှိရေးအခက်အခဲ
၅ ကျွမ်းကျင်မှုအားလျှော့ချခြင်းအခက်အခဲ	၅ ကျွမ်းကျင်မှုအားလျှော့ချခြင်းအခက်အခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားမှု ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာလမ်းအကူအညီအစီအစဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	15,000,000	၃၇၅
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	u	15,000,000	၃၇၅
၃	ဆေးရုံဆေးခန်းမ	u	13,000,000	၃၇၅
၄	အားလုံးအားပညာရရှိရေးအခက်အခဲ	u	17,000,000	၃၇၅
၅	ကျွမ်းကျင်မှုအားလျှော့ချခြင်းအခက်အခဲ	u	12,000,000	၃၇၅

ယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးသစ်စိုက်	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	
၂	ဖွေးမြေဖျော့အတွက်ဖွေးမြေ သစ်စိုက်	စာမျိုးသမီး	
၃	လက်အားလျှော့စိုက် သစ်စိုက်	စာမျိုးသား	
၄	နဂါးကောင်	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဖြူဦး ----- လက်မှတ် -----  ----- ဇန.စွဲ ----- ၈.၆.၂၀၁၆ -----

လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
စိုက်ပျိုးရေးသစ်စိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ဖွေးမြေဖျော့အတွက်ဖွေးမြေ သစ်စိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
လက်အားလျှော့စိုက် သစ်စိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
နဂါးကောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
စိုက်ပျိုးရေးသစ်စိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ဖွေးမြေဖျော့အတွက်ဖွေးမြေ သစ်စိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
လက်အားလျှော့စိုက် သစ်စိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
နဂါးကောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု





“လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း”

ဒုတိယနှစ် ခက်ဝန်း

စီမံကိန်း မိတ်သက် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

- |              |                   |                    |              |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------|
| ကျေးရွာအစည်း | - ၇၈၃             | အုပ်စုအစည်း        | - ၃၆         |
| ဝန်ထမ်း      | - ၈၈၃၆၅၃          | ရက်စွဲ             | - ၂၆.၁၂.၂၀၁၆ |
| အစည်းအဝေး    | ဝင်ရောက်သူ ၂၅:၀၀  | ပြီးဆုံးချိန်      | - ၂:၀၀       |
| အစည်းအဝေး    | တက်ရောက်သူ လူဦးရေ | - ကျား (၂၁) မ (၂၂) |              |

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် ခက်ဝန်း ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်သက် အစည်းအဝေးကို ၂၆.၁၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင် ဩလုပ်ဒါဝါ ဝဏ္ဏံ ပထမဦးစွာ အဝေးအနား အစီအစဉ် များကို စင်္ကြာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အဝေးအနား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်စုများ ဦးစွာနှင့် အစည်းအဝေး စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ပြီး မှားယွင်းပါဝင် စောင့်ရှောက်ကြရန် နှင့် လိုအပ်သည့်အခါ ဩလုပ်ဒါဝါ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေး မပြီးဆုံးဘဲ မြန်မာ့ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသည် အထိ တက်ရောက် ရှိရန် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူထု ခက်ဝန်း ရေးရာများ စီမံကိန်းနှင့် မြန်မာ့ အစည်းအဝေး ဩလုပ်ဒါဝါ ဝဏ္ဏံ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြခြင်း၊ အလုပ်တွေ မစားလုပ် လေ့လာ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ပထမ အကြိမ် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်းကို ကျေးရွာအစည်းအဝေး နှင့် အုပ်စုအစည်းအဝေး ဖြင့် ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျေးရွာအစည်းအဝေး နှင့် အုပ်စုအစည်းအဝေး ဖြင့် ရှင်းပြ ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ဦးစွာနှင့် မြန်မာ့ ခက်ဝန်း အကြောင်း အရာ များ တွင် ပါဝင်စေ အပိုင်း (၆) ဝိုင်း နှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့် ကို စာချုပ်စွာ ရှင်းပြ ခဲ့ပါသည်။



ဝိဝံက်နိ၊ ဝက်ဝန်၊ စာသဒ္ဓိ တစ်ခု ဝိတွင် ပထမဒ္ဓိက တွေ့ကြုံခဲ့သော  
စာကြောင်း စာရာများကို ဖြစ်သည် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၊ စာသဒ္ဓိတို့တွင် ဥပမာများ  
ပေး၍ ကျေးဇူးလူထုနှင့် စာဖြန့်ချိရေး ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်  
ရန်ပုံငွေ စာကြောင်းကို **စာသဒ္ဓိမှီဖွယ်** မှ ရှင်းဖြေခဲ့ပါသည်။ ဝိဝံက်နိ၊ မှ  
ရန်ပုံငွေများ သွားပေးရာတွင် တစ်ရွာချင်းစီ၏ လူဦးရေကို ထောက်ပံ့  
တာမဟုတ်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူဦးရေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးသော  
ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သုံးဖြတ်မည့် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေများကို ခွဲဝေရာတွင်  
လုပ်ငန်းများ အပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲဝေထုတ်ဖွတ်ကြောင်း ရှင်းဖြေခဲ့ပါသည်။  
ယခုနှစ် အတွက် ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ကြောင်း ကိုလည်း ကျေးဇူးလူထု  
နားလည်စေရန် ရှင်းဖြေ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးလူထုတွင် ယခုနှစ်  
လုပ်မည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သော  
လုပ်ငန်းများကို **စီမံခန့်ခွဲမှု** မှ ရှင်းဖြေခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလူထု တို့ တက်ရောက်  
အတွက် ကျေးဇူး မှ အဆိုပြုထားသော လုပ်ငန်းများကို နှိုးဆော်တို့ တင်ပြရပါ  
မည်။ နှိုးဆော်နှင့် မဖြေသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်သောနေ့ ရှေးကြောင်း  
ရွာထားများ ထိခိုက် နစ်နာသော လုပ်ငန်းများနှင့် အရည်အသွေး မထည့်မီသော  
လုပ်ငန်းများ မရကြောင်း ကျေးဇူးလူထု နားလည်စေရန် ရှင်းဖြေခဲ့ပါသည်။  
ထက်ထက်ချီ အကာအကွယ် အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းဖြေ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  
လူတို့၏ အတွက်လည်း အကာအကွယ်များ အသုံးမပြုစေရန် ကြောင်းကို  
ဥပမာများဖြင့် စာဖြန့်ချိရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်နိုင် ဖြစ် မှီသည် သုံးကျိပ်  
များကို လျော့ချနိုင် ရန် အတွက် အကာအကွယ်ဆိုတာ အရေးကြီးကြောင်း  
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဝိဝံက်နိ၏ အဓိက အချက်အလက် တစ်ခု ဖြစ်သော  
ကျား၊ မ ကျားကို **စာသဒ္ဓိမှီဖွယ်** မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မ ကျား  
အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ စားခဲ့ပြီး ကျေးဇူးလူထုနှင့် စာဖြန့်ချိရေး ဆွေးနွေး  
ခဲ့ကြသည်။ ကျား၊ မ ကျား၏ အဓိက အချက် (၆) ချက်ကိုလည်း  
ထပ်မံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၊ ထပ်မံ အကြံပြု တိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး ဝန်ရံ

အကြောင်း ကုလညာ၊ ဝေးခွာ၊ မြား နှင့် မဟာဝေပွားစွာ ချပါသည်။  
လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် မွန်လင်း ဖြစ်တာမှ ဒါတွေနဲ့ပဲ လျှင်မြန်  
ထိရောက်စွာ တုံ့ဖြေဖြေရှင်းပေးနိုင်တော့ စာဖတ်ကြောင်းကို ကျေးဇူးလှူလေ့ရှိ  
ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စာဖတ် စာကြည့်တိုက်ကြား ဖြေရှင်းရေး စာဖတ်၏ လုပ်ငန်းဝင်  
များနှင့် အဆင့်ဆင့် စီးဆင်းပုံများကိုလည်း ကျေးဇူးလှူ နားလည်စေနိုင်  
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းပုံ ဖြေရှင်း ထိန်းသိမ်းရေး  
အကြောင်းကို စီမံကိန်းနှင့် နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ရေပူလျှင်စာပို  
တံ့နိုင် မြဲစေနိုင် ၊ ဆက်လက် အာရုံစူးစိုက် နိုင် စေနိုင် ၊ လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်း  
ရေး အစီအစဉ်များ လိုအပ်ကြောင်း ၊ ရေပူထားမှုမရှိ ဖြစ်ကြောင်းနှင့်  
ရန်ပုံငွေ များ လည်း ကောက်ခံထားသင့်ကြောင်း၊ ဥပမာများဖြင့် ကျေးဇူး  
လှူ နားလည်စေနိုင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလှူမှုများလည်း ပူးပေါင်း  
ပါဝင်မှုသာ စေနိုင် ဖြစ်နိုင် မည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အခွင့်အရေး  
နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်၊ နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလှူ  
တွင် အခွင့်အရေး များ ဤကြောင်း ထိုအခွင့်အရေး များကို သိရှိပြီး  
စာသုံးချာတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ် ခွင့် တွေကို သိရှိ  
ပြီး ထိုစား အချက်အလက်တွေ ရယူဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  
ကျေးဇူးစီ၊ စေတနာ ကော်မတီဝင်တွေရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားများကို စေတနာ  
ရွာ နားလည်စေနိုင် ရှင်းဖြေပေးပြီး တာဝန်ယူမှု ၊ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်  
ကျေပွန်ရဲ့ စီမံကိန်းများကို ရှင်းရှင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍  
စီမံကိန်းမှ ထုတ်ဖော်ထားသော စောင့်ရှောက် ၊ စောင့်ရှောက် ကျင့်ဝတ် များကို  
ကျေးဇူးလှူ ဖြစ်တွေ့စေရသော ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  
ထို့အပြင် ကျေးဇူး အတွက် လိုအပ်ပြီး စေတနာထား ဖြစ်လုပ်လိုသော  
စီမံကိန်းကို စိတ်ဝင်စားသော ကျေးဇူး စေတနာ စာတမ်း (၂၁) ဦးကို  
ကျား (၁၁) ဦး ၊ မ (၁၀) ဦး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလှူမှု ကျေးဇူး  
စာတမ်းအောက်ခံပြီး စေတနာရှိတမ်း များမှ လည်း စီမံကိန်းကို စိတ်ဝင်စားသော  
ကြောင့် ရာမှန် ၊ စာတမ်းမှ ရရှိခဲ့ပါသည်။



ဝက်ရောက်မှု များကိုလည်း ကျေးရွာလူထုစား နားလည်နိုင်စေဘဲ ဥပမာ  
များဖြင့် ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ စာတိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း  
များ ရွေးချယ်ရာတွင် လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာကို ကွဲပြားစေစေရန်  
ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာ လူထု၏ အများဆုံး အလိုအား  
ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များ  
ရွေးချယ် ဖြီးသောအခါ ကျေးရွာ၏ (၄) နှစ်စာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာစီစာတိုက်  
ကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာစီစာတိုက်များ ရေးဆွဲ ရွေးချယ်ပြီး  
စေတနာအတိုင်း ထိုလုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်  
ကျေးရွာတွင် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ကြောင်းကို ထပ်မံရှင်းပြ  
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် အတွက် ကျေးရွာ မှ၊ ထောက်  
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် အုပ်စု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ပထမဆုံးမှာ  
ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင် များ၏ တာဝန် ဝတ္တရား များကို ထပ်မံရှင်းပြ  
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ ရွေးချယ်ရာတွင် ဆွေးနွေး ဖြေရှင်း များ ဖေါက်ရန်  
လူများ၊ စာရေးဆရာများ ရွေးချယ်တတ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး  
ကျေးရွာလူထု အများစုအား ဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီဝင် များကို ရွေးချယ်ခဲ့  
ပါသည်။

အကြောင်း အရာများ အားလုံးကို အနှစ်ချုပ်ပြီး အစည်းအဝေး  
အောင်မြင်စွာ ဖြီးခဲ့ပြီး ကျေးရွာတစ်ရပ် ကြောင်း ဖြောဖြားခဲ့သည့်  
ကော်မတီဝင် များ အားလုံးကို အချက်အလက် များ ပြည့်စုံပြီး လက်မှတ်ရေးထိုး  
ခံခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ မှ၊ ထောက် ကော်မတီဝင်များ နှင့် မှတ်တမ်း အတိုင်း  
ရွက်ပြန် ခုတ်ယူရန် စီမံကိန်း ပြတ်ဆက် အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ  
ဖြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးတမ်းပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေး	ကျား+မ	၁၂/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဇော်	
	၂	မိမိတို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂	၂	၂	
	၃	ကျေးဇူးဇော်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေး	၂	၂	၂	
	၄	ကျေးဇူးဇော်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေး	၂	၂	၂	
	၅	ကျေးဇူးဇော်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေး	၂	၂	၂	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					